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Notatka służbowa

	Do:
	Karolina Paulewicz-Bazała

	Od:
	Jagoda Świć, Anna Krasoń, Paulina Borkowska-Bartczak

	Data:
	Warszawa, 20.12.2022

	Temat:
	Spotkanie z Logic Gate Sp. z o. o. w ramach wstępnych konsultacji rynkowych



W ramach wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących zamówienia na Opracowanie koncepcji i projektu mobilnej wystawy edukacyjnej o tematyce przyrodniczo-leśnej przeprowadzono spotkanie z przedstawicielami firmy Logic Gate Sp. z o. o.

Kluczowe informacje wynikające ze spotkania:
· kwestie związane z naczepą/TIRem: należy uwzględnić, że nie wszędzie wjedzie, bo ma swój tonaż i promień skrętu, sposób składania podłogi na bokach naczepy może stanowić ograniczenie przestrzeni na eksponaty, konieczność dogrzewania naczepy zimą, problem z wilgocią i z zadawalającą szczelnością;
· lokalizacja wystawy przy szkole, domu kultury itp. – opcja na wypadek złej pogody, część zewnętrzną można umieścić np. w sali gimnastycznej;
· szacunkowe wartości: sama naczepa to budżet rzędu 1,5-2,5 mln zł (bez wyposażenia); 
· problem z dostosowaniem wystawy do naczepy – proponowane rozwiązanie: zakup gotowej naczepy przez CKPŚ; 
· szacowany czas: budowa wystawy to minimum 3-4 miesiące, przy dobrej współpracy i decyzyjności, etap projektu (koncepcja i dokumentacja wykonawcza) można zamknąć w 3 miesiące, jw.;
· aranżacja modułowa – stanowisko wpinane w gniazdo, można wypiąć i zastąpić innym eksponatem zastępczym (np. w przypadku zepsucia);
· czas naprawy elementów wystawy może być różny (gradacja usterek) nawet 30 dni;
· regionalizm ma znaczenie – elementy pożądane wystawy; 
· potrzeba dokładnego opisania konsultacji z edukatorami;
· koncepcja wstępna powinna zawierać grafiki, rysunki, w tym propozycje wariantowe do prezentacji dla edukatorów oraz osób decyzyjnych;
· etap koncepcja i projekt powinien kończyć się dokumentacją składającą się z: floor planów (naczepa i okolice), wizualizacji wystawy w środku, wizualizacji każdego eksponatu, schematu działania logicznego, opisu czasu trwania interakcji z każdym eksponatem, scenariusza wystawy, rysunku technicznego każdego eksponatu, opisu merytorycznego każdego eksponatu (treść), przekazu edukacyjnego, wytycznych dla naczepy (specyfikacja techniczna);
· zaproponowany podział na koncepcję i kreację oraz produkcję z obsługą nie budzi zastrzeżeń, ale dopasowanie wystawy do naczepy może być na etapie produkcji;
· termin wykonania musi być określony w dniach od podpisania umowy;
· spotkania co 2-3 tygodnie między zamawiającym a wykonawcą, w tym możliwość spotkań online;
· pierwszy kamień milowy: spotkanie z edukatorami i przedstawienie wstępnej koncepcji – możliwy moment rozliczenia częściowego.
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