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Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym — art. 275 pkt 1 na budowe biezni prostej ze skocznig w dal
we Wrzesni przy Samorzadowej Szkole Podstawowej Nr 1

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych w dniu 16 i 17 stycznia 2023 roku wniesiono nastepujgce pytania:

Pytanie 1

Na biezni od strony istniejacej nawierzchni trawiastej, zamiast stosowania dwoch obrzezy proponujemy stabilne i
sprawdzone rozwigzanie: rezygnacja z obrzeza EPDM, zastosowanie obrzeza 8x30x100 zakryte masg poliuretanowa.
Rozwianie projektowe przy piaskownicy do skoku w dal - opaska z kostki cegietki przy piaskownicy jest
rozwigzaniem niewlasciwym poniewaz nie zapewnia prawidtowej i trwatej eksploatacji. Sugerujemy zamiast kostki
brukowej zainstalowac obrzeze 6x20x100.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ obrzeza EPDM od strony boiska pitkarskiego na obrzeze 8x30x100, ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zastosowanie obrzeza 6x20x100 zamiast kostki
brukowej przy piaskownicy do skoku w dal.

Pytanie 2
W zwiazku z tym, Ze przedstawione wymogi zaggszczenia gruntu oraz podbudowy sa wymogami z budowy drog i
autostrad czy Zamawiajacy wyrazi zgode na stopien zaggszczenia minimum Is= 0,97, badany ptyta VSS.

Odpowiedz
Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie nasypdw o stopniu zaggszczenia minimum Is= 0,97, badanych plyta VSS.

Pytanie 3

Gwarancja prawidlowo wykonanej nawierzchni syntetycznej, jest autoryzacja producenta nawierzchni
poliuretanowej, w zwigzku z tym wnioskujemy o odstapienie od wymogu wykonania badania amortyzacja i ugi¢cia
pionowego wykonanej nawierzchni syntetycznej.

Odpowiedz

Biorac pod uwagg charakter obiektu, Zamawiajacy odstepuje si¢ od konieczno$ci badania amortyzacji i ugigcia
pionowego wykonanej nawierzchni syntetycznej.
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Pytanie 4
Jesli Zamawiajacy nie zmienia typu nawierzchni PU.
Projekt podaje wadliwy opis grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni PU

nosng pokrywa sie warstwg uvzytkowq, ktérg stanowi system polivretanowy

zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ fg wykonuje sie poprzez nafrysk

mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubosc warstwy uzytkowej

wynosi 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentédw na nawierzchni sg
Zwracamy uwage, ze ww. podaje grubo$¢ wierzchniej warstwy nawierzchni biezni niezgodny z technologig.
Informujemy, ze natrysk o grubos$ci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem technologicznym
nawierzchni PU typu NATRYSK bez wzgledu na producenta. Informujemy, ze jedyny model nawierzchni typu
NATRYSK (bez wzglgdu na producenta) przewiduje zawsze, ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm
— tak jest przyjete na catym $wiecie. Informujemy, ze gbérna warstwa nie moze mie¢ wickszej grubosci niz ok. 2 mm
poniewaz sklada si¢ mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM ft. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej
wykonania zuzywa si¢ material w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubos$ci warstwy.
Wykonanie natrysku o wiekszej grubo$ci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego nastepstwem
bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktory stanowi podstawowa funkcje tej nawierzchni. Nie ma
technologicznych mozliwosci zwigkszania grubo$ci warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalnosci dla wody.
Zamawiajacy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubo$ci >2 mm zmusza go do wykonania rob6t
niezgodnie z technologia. Zwigkszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowac iluzoryczne wrazenie
podniesienia trwato$ci nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to mozliwe bez negatywnych
konsekwencji dla przepuszczalnosci dla wody. W ostatnim czasie w Polsce pojawiaja si¢ projekty z niewlasciwg
gruboséciag warstwy natrysku >2 mm - dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania o0sob
odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu NATRYSK. Ponizej podajemy prawidtowy uktad warstw
nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK:
- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm uktadana specjalistyczng uktadarkg do mas PU.
- gbrna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm uktadana specjalistyczng natryskarka do mas PU.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o niezbedng stosowng korekte grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni PU na
zgodng z technologig tj. ok. 2 mm z uzupelnieniem, Ze warstwa natrysku ma mie¢ ok. 2 kg mieszanki na 1 m?.
Odpowiedz
Zamawiajacy koryguje zapis w dokumentacji projektowej dotyczacej opisu warstwy uzytkowej, ktora otrzymuje
brzmienie: ,, Wierzchnia warstwa — mieszanina PU i granulatu EPDM (natrysk) ma ok. 2 mm”

Pytanie 5
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli wystepuja to wnosimy
o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz
Zamawiajacy dotacza wydruk z ewidencji z natlozonymi warstwami sieci.

Pytanie 6

Wnosimy o dopuszczenie ptatno$ci wynagrodzenia poprzez faktury czgsciowe do co najmniej 70% wynagrodzenia.
Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze przewidzial wynagrodzenie ryczaltowe. Podtrzymuje rozliczenie na podstawie faktury
koncowe;j.

Pytanie 7

Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem rob6t z uwzglednieniem zmian, korekt.
Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze przedmiar robot ma charakter pogladowy (pomocniczy) uwzgledniajacy zmiany i
korekty powstate w wyniku odpowiedzi na pytania. Nie mniej nie zwalnia to Wykonawcy z konieczno$ci wykonania
robot objetych dokumentacja projektowa i stwiorb.
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Pytanie 8

Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzgtu budowlanego i samochodow cigzarowych
niezb¢dnych do wykonania robot?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze dojazd do budowy mozliwy jest od ul. Zamystowskiego (migdzy budynkami nr 43 i 41),
poprzez ulice Szkolng i Kosynieréw bezposrednio na boisko boczne. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru winien dokona¢ ogledzin dojazdu i spisa¢ stosowny protokot. Po zakonczonych robotach drogg
dojazdowa (pozbruk) nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, wszelkie ubytki spowodowane dojazdem sprzgtu
cigzkiego nalezy naprawi¢. Murawe boiska bocznego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Pytanie 9

Prosz¢ o dopuszczenie mozliwosci zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujagcym finansowanie
realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym
finansowanie realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu umowy cesji.

Pytanie 10

Prosze¢ o dopuszczenie mozliwosci zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg w celu zaptaty jego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg w celu zaplaty jego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

Pytanie 11
Umowa (§17 ust. 3. 9) podaje zapisy dotyczace zmiany terminu realizacji z powodu wystepowania niekorzystnych

warunkow atmosferycznych
9) pozostate okolicznosci powodujace mozliwosé zmiany umowy:
a) zmiana terminu wykonania zaméwienia w nastepujacych przypadkach:

- wydtuzenie terminu realizacji odrebnego zlecenia, jezeli z powodu niekorzystnych warunkdw atmosferycznych polegajacych na
intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystapienia klesk zywiolowych panujacych w trakcie realizacji
umowy, ktorych nie dalo sig przewidziec z nalezyta starannoscia. wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robot lub nie
jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o
uzasadniony powyzszymi okolicznosciami okres;

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zamoéwienia w szczego6lnosci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajacy okresla
wlasng definicje niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania
technologiczne narzucone przez producentow. Chodzi o zapis ,,wydtuzenie terminu realizacji odrebnego zlecenia,
jezeli z powodu niekorzystnych warunkow atmosferycznych polegajgcych na intensywnych opadach deszczu, gradu
itp. oraz w przypadku wystgpienia klesk zywiolowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktorych nie dato sie
przewidzie¢ z nalezytq starannosciq”.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystgpig warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza
wzgledem punktu rosy, mokre podioze, silny wiatr, ktore wg technologii zamawianych robdt uniemozliwiaja ich
wykonywanie a nie wpisujg si¢ w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytat) czyli nie sg w istotny sposob
odbiegajace od typowych, to wykonawca nie bedzie mial mozliwosci zmiany terminu wykonania robdt — taka
sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ si¢ do wymagan
technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby zostat on wykonany w sposob zgodny
z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do wykonawcy i wykonawca nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robot zgodnie z technologia, co powoduje
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wydhuzenie terminu wykonania robot. Wystarczy, ze beda wystgpowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mogt wydhuzy¢ terminu realizacji — taki zapis
powoduje, ze wykonawca ma odpowiadaé za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla niego
niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robdt w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmian¢ ww. cytowanego zapisu umowy na ,wydluzenie terminu realizacji,
jezeli z powodu niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie z
wymogami technologicznymi oraz w przypadku wystgpienia klesk zywiolowych panujgcych w trakcie realizacji
umowy, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robot lub nie jest w stanie ich realizowaé¢ w normalnym trybie
czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyziszymi
okolicznosciami okres;”.

Odpowiedz

Zamawiajacy w projekcie umowy w teresci §17 ust. 3 pkt 9 dodaje sformutowanie ,,lub warunkéw pogodowych
uniemozliwiajacych wykonywanie prac zgodnie z dokumentacja techniczna oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz w przypadku...”

Pytanie 12

Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktoérego oferta przekroczy budzet
Zamawiajacego.

Odpowiedz

Zamawiajacy na postawie art. 222 ust. 4 ustawy informuje, ze na realizacj¢ zamierza przeznaczy¢ $rodki w
wysokosci 302 955,62 zt brutto.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastgpienie projektowanej podbudowy z kruszyw oraz warstwy ET na
podbudowe betonowg gr. 12 cm. Proponowany uktad warstw podbudowy:

— piasek lub pospolka gr. 15 cm

- beton B25 zbrojony witdknem polipropylenowym (0,9 kg/ m3) gr. ptyty betonowej 12 cm

Takie rozwigzanie jest rozwigzaniem profesjonalnym i zapewni uzytkownikowi osigganie lepszych wynikoéw
sportowych.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ podbudowy na betonows, poniewaz zmiana podbudowy wymusza zmiang
typu nawierzchni.

Pytanie 14

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy zapewnia dojazd dla pojazdéw cigzkich i maszyn budowlanych do placu
budowy o prawidtowej nosnosci.

Odp:

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca powinien wystapi¢ do Zarzadcy drogi o zgode na przejazd sprzetu cigzkiego
przed rozpoczgciem prac. Dojazd mozliwy poprzez ul. Szkolng, Kosynierow i Zamystowskiego.

Pytanie 15

Czy w zwigzku z dojazdem na teren budowy konieczne beda rozbidrki oraz demontaze istniejacych obiektow? Czy
konieczne beda roboty odtworzeniowe?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze w celu wjazdu na teren bocznego boiska poprzez ul. Zamyslowskiego, nalezy
zdemontowac [co najmniej jedno przesto] ogrodzenie z siatki wysokosci 1,50m.
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Pytanie 16

Prosimy o wskazanie na mapie drogi dojazdowej na teren planowanej inwestycji.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz dojazd do terenu budowy mozliwy jest od ul. Zamystowskiego (migdzy budynkami nr
43 i 41), poprzez ulice Szkolng i Kosynierow bezposrednio na boisko boczne. Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru winien dokonaé¢ ogledzin dojazdu i spisa¢ stosowny protokol. Po
zakonczonych robotach droge dojazdowa (pozbruk) nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, wszelkie ubytki i
uszkodzenia spowodowane dojazdem sprzetu ciezkiego nalezy naprawi¢. Murawe boiska bocznego nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 3 przesuwa termin
sktadania 1 otwarcia ofert z 20 stycznia 2023 roku na 23 stycznia 2023 roku, godziny skladani i otwarcia ofert
pozostaja bez zmian. Zmodyfikowana SWZ i ogloszenie nr 2023/BZP 0003925/01 o zmianie ogloszenia stanowi
zalacznik do niniejszego pisma.

Signature

Dokument podpisany/przez Tomasz
Koralewski; Gmi $ni B .
Data: 2023.01.18 §¢:08:10 CET z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamowien Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



		2023-01-18T14:08:10+0100




