Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.11.2024.WC

na wykonanie robot budowlanych

zawartaw dniu .................... w Stezycy pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg 83-322 Stezyca ul. Parkowa 1, NIP 589-15-95-806, Regon 191675037,

reprezentowang przez: Tomasza Brzoskowskiego — Wéjta Gminy Stezyca,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,

a

podmiotem:........ yNIP ......... , REGON .......... , reprezentowanym przez. ........... ,

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) zwanej dalej ,Pzp”.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ...... opisane w
Specyfikacji warunkéw zamowienia i zatgcznikach, w tym programem funkcjonalno-
uzytkowym, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Zamoéwienie jest dofinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane programem funkcjonalno-uzytkowym
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z opracowaniem
dokumentacji, na zasadach okreslonych w SWZ i zatgcznikach.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki realizacji zamowienia sg
mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem rozpoczecia
realizacji robét jest data podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 24 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru kohcowego na nastepujgcych warunkach: Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez dostarczenie pisemnego oswiadczenia o
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zakonczeniu realizacji robot, ktore sktada w siedzibie Zamawiajgcego. Do zgtoszenia nalezy

dotfgczyc:

a. oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu zadania,

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych materiatéw, o ile
nie zostaly przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji roboét, z
adnotacjg, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie.

c. pozytywne protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

d. dzienniki budowy z wpisami ,kohncowymi® i o$wiadczeniami kierownika budowy

wynikajgcymi z przepisow Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

D

. geodezyjny pomiar powykonawczy sporzgdzony przez uprawnionego geodete,

—h

protokoty odbioru branzowe, np. gestora sieci, zarzadcy drdg innych niz Zamawiajgcy,

. kosztorys powykonawczy,

o0 Q

. zestawienie wykonanych drég z podaniem szerokosci, dtugosci, powierzchni.

wyniki badan potwierdzajgce, ze nawierzchnia spetnia wymogi okreslone w dokumentacji,

J. pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia zgtoszenia zakonczenia robot przez
organ nadzoru budowlanego.

4. W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru kohcowego pomimo faktycznego
prowadzenia prac lub ztozenia niekompletnych dokumentow odbiorowych, Zamawiajgcy ma
prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce
za nieprawdzie i tym samym za nieskuteczne, odmoéwié przystgpienia do odbioru kohcowego
oraz naliczy¢ kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy.

§3
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcow]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
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4.1.
4.2.
4.3.

10.

11.
12.

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza sprzeciw lub pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zwartymi z nimi

umowami i nie zalega wobec nich z naleznosciami z tytutu zawartych umaéw.
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20.

21.

22.

W  przypadku stwierdzenia, Zze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce

(Podwykonawcow), ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do

wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia od tego

Podwykonawcy (Podwykonawcow) o tresci okreslonej w ust. 19.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajgcy

naliczy kary umowne okreslone w § 10.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4
[Obowigzki Stron umowy]

Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla

ktérego niniejsza umowa jest realizowana.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Uzgadnianie rozwigzan projektowych,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) opiniowanie wnioskow materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,

4) udziat w naradach budowy,

5) odbiér prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie projektu zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego,
obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji rownowaznej, a
nastepnie realizacja robdét zgodnie z dokumentacjg, w szczegdlnosci zgodnie z
pozwoleniem na budowe (lub decyzjg rownowazng),

2) przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego
zagospodarowanie w szczegolnosci poprzez:

a) zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc
prowadzenia robdt, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie
nalezytego tadu i porzgdku, w szczegolnosci przestrzeganie przepiséw BHP na terenie
budowy, ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru
mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz
ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

b) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu

zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,
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c) podjecie niezbednych srodkdéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,
d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy.

3) zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4) sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5) podjecie na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt sSrodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robot budowlanych.

6) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo Zzleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7) przed przystgpieniem do robdt przedtozenie wniosku materiatowego zawierajgcego opis,
parametry, sktad, wiasciwosci materiatu, urzgdzenia, wyrobu przewidzianego do
wbudowania wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami itp., przy planowaniu zamoéwien na
dostawy nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.

8) wykonanie robot z nalezytg starannoscig, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego,
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne warunki
pracy,

9) realizowanie robot przy zastosowaniu materiatéw i urzgdzen witasnych. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg spetnia¢ aktualnie
obowigzujgce polskie i europejskie normy jakosciowe, posiadac¢ atesty, aprobaty techniczne
lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

10) zapewnienie fachowych pracownikbw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci

odpowiadajgcej zakresowi robot, zapewniajgcej sprawne ich wykonanie i zakonczenie w

terminie umownym,
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11) ustanowienie Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Kierownik budowy i
kierownicy robot majg obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

12) udziat w naradach budowy. Celem narad jest omawianie, wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych zadania, postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci. Kierownik budowy
oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach.

13) dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia w zakresie okreslonym w SWZ i ofercie,

14) przedktadanie dokumentow wymienionych w umowie na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezgco
dokumentacji budowy,

15) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisow BHP, posiadanie
przez te osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie
zatrudnionych w $rodki ochrony osobistej,

16) uzgodnienie z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projektu
organizacji ruchu-w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

17) wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robét stosujgc odpowiednie tablice i znaki
ostrzegawcze, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na uszkodzenie przed
dostepem o0s6b i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu robot
zapewniajgcych ich trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robot likwidowane sg przez
Wykonawce bez prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

18) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco
wszelkich odpaddw i zanieczyszczen,

19) dostarczania materiatbw zgodnych 2z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i
sktadowanie materiatbw w sposéb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej
odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikle z tego tytutu

ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z
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realizacjg przedmiotu umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktorych

wykonania byt zobowigzany,

20) sporzgdzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatow lub robét (co
do ktérych zachodzg watpliwosci dotyczgce ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia
materiatbw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych Ilub nie posiadajgcych
wymaganych parametrow. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia
Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w
terminie wyznaczonym zgodnie z umowa, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

21) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

22) uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem
najpézniej do dnia zakonczenia realizacji robét, wywoz i utylizacja odpadow,

23) W zwigzku z art. 95 PZP w zakresie wymagan dot. zatrudniania na podstawie umowy o
prace:

a. przez caty okres trwania umowy spetnianie przez Wykonawce oraz podwykonawcéw
wymagan dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.)

b. dostarczenie wykazu pracownikow realizujgcych czynnos$ci w ramach przedmiotu
umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W
wykazie nalezy wskazaé: imie i nazwisko 0sOb biorgcych udziat w realizacji
zamowienia, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz

wskazaniem czynnosci, jakie osoby te bedg wykonywac.
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c. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany informacji zawartych w wykazie nie pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania
takiej zmiany.

d. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ Zamawiajgcemu wyjasnien w zakresie o0séb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia - na kazde wezwanie, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, w
szczegolnosci:
= oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
= oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

= poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy o prace,

= innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia i rodzaj umowy, zakres obowigzkéw. Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

e. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia czy dane przedstawione przez
Wykonawce sg zgodne ze stanem faktycznym.

f. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zamdwienia
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 10 ust. 1,

g. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia osOb na podstawie umowy o prace.
podanie przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia informacji o podwykonawcach
zaangazowanych w realizacje robo6t budowlanych (o ile sg znane): nazwe
podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych.
przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,
wykonywania czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, spetniajgcych wymagania
techniczne postawione w programie funkcjonalno-uzytkowym,
zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,
terminowego usuwania Wad ujawnionych w czasie wykonywania robaét lub ujawnionych
w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy,
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego mienia
zniszczonego przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
odzwierciedlajgcy i dokumentujgcy stan faktyczny wykonania robét. Operat kolaudacyjny
kompletowany bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robaot.
W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie

realizowany przedmiot Umowy, na nastepujgcych zasadach:
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1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegolnosci: podziat na zadania,
etapy i branze oraz szacowane przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie
miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie zadania Wykonawca
uwzgledni terminy sporzgdzenia projektow, oczekiwania na wydanie pozwolen i
uzgodnien, dostawy materiatow, w taki sposob, aby zagwarantowac zakonczenie
zadania w terminie umownym.

2) W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

3) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

4) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub Wykonawca z przyczyn
lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminéw okreslonych w Harmonogramie lub
zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Program naprawczy powinien
przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania rob6t w celu wykonania zakohczenia
zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

5) Za niewykonanie w terminie do kohca danego miesigca kalendarzowego przerobu
wykazanego w harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare

zgodnie z postanowieniami umowy, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane

harmonogramu.
§5
[Wynagrodzenie]
1. Calkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi:

-bezpodatku VAT ... zt;
- podatek VAT w WySOKOSCI .......ooeviiiiiiiiiennn. wg stawki: ........ %;
- tgcznie z podatkiem VAT ... zt.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.
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4. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, zakres robot
moze ulec zmianie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy moze zmniejszyC zakres umowy i
wynagrodzenia maksymalnie o 20% lub zmienic iloSci poszczegdlnych kategorii robét przy
zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 4, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci
100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 1.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

c) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
pos$rednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia przed rozpoczeciem robot. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z umowg, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone niniejszym ustepie.

7. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych Iub zamiennych, wykonanie ich przez
Wykonawce jest mozliwe tylko i wytgcznie na podstawie Protokotu konieczno$ci
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Protokdt koniecznosci jest sporzgdzany przez
Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng czesc, jest protokdt z negocjacji dotyczgcych wyceny robat,
spisany pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na

mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungg.
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§6
[Odbiory rob6t budowlanych]

1. Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioréw:
1.1.odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
1.2.0dbidr czesciowy,

1.3. odbior koncowy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega
zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zawiadamiajgc o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdét Protokotem odbioru robdét
zanikajgcych i ulegajgcych.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidor robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastepnie na wtasny koszt przywrocié stan poprzedni.

6. O gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem
odbioru czesciowego. Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ propozycje protokotu
odbioru czesciowego okreslajgcg wykaz wykonanych prac, wartos¢, stopien zaawansowania w
stosunku do catosci zamdwienia oraz na zgdanie Zamawiajgcego ewentualne wyjasnienia lub
dodatkowe zatgczniki. Wykaz prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.

7. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci

do ich odbioru. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia
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Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego
operat kolaudacyjny.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. Przystgpienie do Odbioru
koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zlozenia
oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania
odbioru koncowego bedzie protokét odbioru kohncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

10.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego. Zamawiajgcy ma prawo
uznac¢ zfozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce za
nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmdwicC przystgpienia do odbioru koncowego
oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

11.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad
w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zgda¢ kar umownych na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

moze zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytgcznie na jego
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12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

koszt lub moze zlecic wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami

obcigzy¢ Wykonawce.
. W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie
reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do
odbioru.
Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robdét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji
przeglagddéw gwarancyjnych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie
przeglagdu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktoregokolwiek przeglagdu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany wezwaé Wykonawce do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy na kazdym etapie robét wykazu wykonanych prac
przedstawiajgcego stopien zaangazowania robét. Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element kontroli zakresu, postepu robdt i

Zzaawansowania.
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§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za przedmiot umowy]

1. Przyjety sposob ptatnosci wynika ze Szczegdtowych zasad i trybu dofinansowania z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych: w przypadku
inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy, na podstawie jednej umowy,
wyptata ze srodkow wynikajgcych z promesy nastgpi w dwoch transzach, kazdorazowo po
zakonczeniu okreslonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z Programu
okreslonej w promesie,

b) druga transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w promesie
pomniejszonej o kwote wyptacong w pierwszej transzy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie finansowe przeprowadza sie etapami, po wykonaniu roboét, pod
warunkiem dokonania odbioru robot przez Zamawiajgcego:

a) pierwsza pfatnosc (ptatnos¢ przejsciowa ze srodkow wtasnych) do wysokosci ......... zt,

b) druga ptatnos¢ (ptatnosc przejsciowa z dofinansowania) do wysokosci nie wyzszej niz ... zt.
c) trzecia ptatnos¢ (ptatnos¢ kohcowa) w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w ust 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z wymogami Programu, zapewnia finansowanie w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z
Promesy na zasadach wskazanych w ust. 2, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

4. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnos$ci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przejsciowych przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami, z
zastrzezeniem ust. 3. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy
Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.

7. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru sporzgdzonym przez Kierownika budowy i zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru robédt
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10.

11.

12.

2.

wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, z kopiami faktur VAT
lub  rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

b) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktoérych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania odsetek. Odpowiedzialnos¢

Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci

kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak

réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 9 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,

ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscig bedgca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z

tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy (ZNWU) w wysokosci ............ zt.

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposob:
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1) Kwote ......... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg nalezyte wykonanie umowy
Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote .......... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych
roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

4. W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ......
miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w umowie.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres
...... miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usungc¢ wszystkie ujawnione
Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajgcego o jej
usunieciu. W przypadku opdéznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 5 dni roboczych.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. W przypadku usunigcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Strona 18 z 31



Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.11.2024.WC

9. Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.
§10
[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1. za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w umowie, w wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

2. za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesigc w
wysokosci 0,5% wartosci robdét wynikajgcych z harmonogramu na dany miesigc, jesli
niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zmiane
harmonogramu,

3. za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie
pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym dniem zakonhczenia robot,

4. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w przypadku
zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

5. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0sob, ktdre nie zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, 0O
ktorej mowa § 4 ust. 3 pkt 19

7.w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentow, o ktéorych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéw wynikajgcych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki.

8. za zwioke w przedtozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczgc od uptywu terminu okreslonego w wezwaniu do

faktycznego ztozenia dokumentu,
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9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku

prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

10. podwykonawstwa z tytutu:

a.

braku zaptaty = wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednigj

ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwitoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do

dnia zaptaty,

. nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia
umowy Ilub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w
wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej

Zmiany,

. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci

5.000 zt.

. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z

tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, za kazdy dzien

zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare

umowng Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Kara

nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145

ustawy Pzp,

3. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
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4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin
zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptfaty. W razie opoOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdacC odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia Zaptata kary przez
Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 11
[Odstgpienie od umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

1.2.W przypadkach okreslonych ustawg PZP, w szczegdlnosci art. 456 ust. 1 pkt 2)

1.3.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z
rejestru,

1.4.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

1.5.Wystepuje opdznienie w przerobach w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego powyzej 15%,

1.6.z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie przystgpit do faktycznej realizacji zadania przez okres 14 dni od daty
zawarcia umowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 14 dni lub jezeli
faktyczny postep prac z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podijecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie
zado$c¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca opoéznia sie z zakonczeniem dokumentacji i uzyskaniem wymaganych
pozwolen co najmniej 7 dni w stosunku do wyznaczonego terminu, okreslonego w § 2
ust. 2 pkt 2.1.

c) Wykonawca opoznia sie z zakonczeniem zadania co najmniej 7 dni w stosunku do
wyznaczonego terminu, okre$lonego w § 2 ust. 2 pkt 2.2.
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d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne lub w przypadku ztej jakosci prac,
ktére, pomimo wczesniejszego wezwania wskazujgcego nieprawidtowosci, nie zostaty
zaniechane lub naprawione.

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez powiadomienia Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robét na dzieh odstgpienia od umowy.

3. Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze urzadzenia, materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowosc¢ do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w
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tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzet, urzgdzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone, wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes¢ umowy jest sporzadzenie
przez Strony protokotu inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia
przez Wykonawce przerwanych robdét w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robot w
toku i robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca
sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia. Szczegotowy
protokot robot odbioru robdét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone O roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia O obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w niniejsze;j

umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé

nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
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1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ2),

3) Oferta Wykonawcy.

§13
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych w ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie. Strony dopuszczajg
dokonanie nastepujgcych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych

przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robot warunkéw atmosferycznych o charakterze
szczegolnym nie wystepujgcym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, ktore
uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedgcych dziataniem sity wyzszej,

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
obiektéw,

d) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego zmian projektowych, robdét
zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakohczenia robat,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat
nalezytej starannos$ci przy wykonywaniu tych czynnosci,

f) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
witasciwe organy administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a
Wykonawca dokonat nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu tych czynnosci,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zostaC wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé, a Wykonawca dokonat nalezytej starannos$ci przy wykonywaniu tych
Czynnosci,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

1.3.personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

1.4.w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w zakresie,

c) wystgpienia  warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére
moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozenh niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.
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h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robo6t lub uzyskania zatozonego

efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegoélnosci poprzez: niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub
urzgdzen wskazanych w SWZ; pojawienie sie na rynku technologii, materiatéw lub
urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji; konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem,

nieterminowym wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany w trakcie obowigzywania umowy ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku

akcyzowego w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke

podatku VAT. Wartos¢ netto nie ulegnie zmianie.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcg ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamdwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia

0s0Ob bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce, z

tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu
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kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponieS¢ w przypadku zmiany przepiséw
dotyczgcych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych plandéw kapitatowych w odniesieniu do o0so6b
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie;

e) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatéw lub
technologii robét w wyniku wprowadzenia zmian lub innych sytuacji opisanych w umowie
majgcych wptyw na wynagrodzenie, w szczegolnosci w przypadku wystgpienia robot
zamiennych, zmniejszenia, zwiekszenia zakresu robdét. W takim przypadku
wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawcy nie
przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
w/w okolicznosci, w tym Zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1.

1.6.warunkow ptatnosci w celu dostosowania do wytycznych instytucji udzielajgcych
dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce na
nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8.z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzszej,

1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia
podmiotu bgdz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np.
tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub
mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np.
katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, Sniezyca), zaburzenia
zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby zaniechania
wykonania niektérych robét Kierownik budowy sporzgdza i przedstawia Zamawiajgcemu
protokét koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien okreslaé zakres rzeczowo-finansowy
zmian wraz z uzasadnieniem.

4. W zwigzku z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen materiatdbw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamodwienia ustala sie nastepujgce zasady zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia w czesci dotyczgcej materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

4.1. pierwszy wniosek Strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty

zawarcia umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust. 3 Pzp;
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie zmian cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi nie wczesniej niz po
uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu, jednak nie pozniej niz dzieh zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy
rozumiany jako dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce lub
zakfadanego terminu zakonczenia zadania na dzien zawarcia umowy, jesli Wykonawca
zgtosit gotowos¢ do obioru po tym terminie, chyba, ze doszto do zmiany terminu
wykonania zamowienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkciji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.
Przy pierwszej waloryzacji za miesigc bazowy przyjmuje sie miesigc, w ktérym odbyto sie
otwarcie ofert zlozonych w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia,
uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez Strone umowy powstanie w
sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej za okres 6 miesiecy od dnia
otwarcia ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 3%,

wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4.3, ostatnio opublikowany na dzien
ztozenia wniosku, przeliczony przez wspotczynnik 0,5,

waloryzacji podlega¢ bedzie tylko zakres, ktéry na dzien zitozenia wniosku nie zostat
wypfacony przez Zamawiajgcego,

ceny materiatow lub kosztéw ujety w robotach dodatkowych podlega waloryzacji w
sposob okreslony w niniejszym ustepie, jesli zostaty wyliczone na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym,

roboty wyliczone wedtug zasad okreslonych w §5 ust. 9 lit b umowy podlega¢ bedg
waloryzacji w sposéb okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy od dnia ich
zatwierdzenia uptynie co najmniej okres 6 miesiecy,

maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robét
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4.3 oraz wartoscig robot budowlanych
pozostatych do zrealizowania - przyjetymi zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
ustepie, jednak nie wiecej niz 5% ceny oferty,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywacé bedzie od nastepnego miesigca, w
ktérym ztozono wniosek 0 zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki opisane w

niniejszym ustepie,
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4.10. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy podlega takim samym zasadom, jakie
zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni
od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego wynagrodzenie, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce liste podwykonawcow, z ktorymi
zobowigzany jest zawrze¢ aneks do umowy oraz przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekty
oraz kopie

5. Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy uzasadnienie
faktyczne i prawne.

6. W przypadku wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrzeC¢ we wniosku
wyczerpujgce i doktadne wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia oraz zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce =zatozenia do wyliczen. W przypadku waloryzacji we wniosku nalezy
wyszczegolnic kwoty materiatbw oraz kosztéw zwigzanych 2z realizacjg zamowienia
podlegajgcych waloryzacji, wynikajgcych ze zlozonego kosztorysu. Wykonawca powinien
wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okre$lic stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc
wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o zmiane wynagrodzenia nie pdzniej niz przed zgtoszeniem
zamowienia do odbioru koncowego, jesli zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.5 litb, ci d
zostata wprowadzona po uptywie 12 miesiecy liczgc od terminu sktadania ofert.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z zapisami ustawy PZP,
w szczegolnosci art. 454 i 455, wymagajg zgody obu Stron i dokonywane sg przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow]

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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2.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotdw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢C zmienione za zgodag
Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
§ 15
[Sposbdb doreczania pism]
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa
polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie
miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesyiki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie
podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.
§ 16
[Klauzula Salwatoryjna]
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony
w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w
sposob oddajgcy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,

ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
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§ 17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikajgce z realizacji umowy lub z nig
zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. W
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze
sgdowej przez wtasciwy rzeczowo Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegolnosci ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia10 kwietnia 2023 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych.
oraz aktow prawnych wydanych na podstawie tych ustaw.

§18
[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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