
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

„Optymalizacja Turbozespołu parowego bloku biomasowego BB20p położonego na terenie 

zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 

 

ROZDZIAŁ III 

WZÓR KONTRAKTU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KONTRAKT 

NA 

 
„Optymalizację turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z 

uwzględnieniem zmienności obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu 

produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….., ...... 2020 r. 



„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności 

obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 

Wzór Kontraktu 30.01.2020 Strona 2 z 61 

Spis treści 

 

Preambuła ............................................................................................................................................... 3 
Definicje ................................................................................................................................................... 5 

Spis załączników ..................................................................................................................................... 8 
Artykuł 1 Przedmiot Kontraktu .......................................................................................................... 9 
Artykuł 2 Podstawowe obowiązki Stron .......................................................................................... 10 
Artykuł 3 Projektowanie .................................................................................................................. 14 
Artykuł 4 Dostawy ........................................................................................................................... 17 

Artykuł 5 Roboty budowlane ........................................................................................................... 19 
Artykuł 6 Podwykonawcy Robót budowlanych ............................................................................... 21 
Artykuł 7 Oprogramowanie ............................................................................................................. 24 
Artykuł 8 Prawa własności intelektualnej ........................................................................................ 26 

Artykuł 9 Termin realizacji Kontraktu .............................................................................................. 30 
Artykuł 10 Zawieszenie realizacji Kontraktu ..................................................................................... 32 
Artykuł 11 Kontrole i odbiory ............................................................................................................. 33 
Artykuł 12 Wynagrodzenie ................................................................................................................ 35 

Artykuł 13 Fakturowanie ................................................................................................................... 37 

Artykuł 14 Warunki płatności ............................................................................................................ 39 
Artykuł 15 Gwarancje Wykonawcy ................................................................................................... 41 

Artykuł 16 Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu........................................................... 44 
Artykuł 17 Kary .................................................................................................................................. 46 
Artykuł 18 Siła wyższa ...................................................................................................................... 48 

Artykuł 19 Ubezpieczenia ................................................................................................................. 50 
Artykuł 20 Odstąpienie od Kontraktu ................................................................................................ 51 

Artykuł 21 Wejście w życie Kontraktu ............................................................................................... 55 

Artykuł 22 Zmiany Kontraktu ............................................................................................................. 56 

Artykuł 23 Postanowienia ogólne i końcowe .................................................................................... 59 

 



„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności 

obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 

Wzór Kontraktu 30.01.2020 Strona 3 z 61 

Preambuła 

 

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty pomiędzy: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: 

…………………………………. 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują: 

…………………………………. 

zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Biorąc pod uwagę, że: 

• Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Kontraktu, w 

szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Kontraktu, 

• Nie zachodzą wobec Wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania określone w art. 25 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

• Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego ZP/EKO/162/2019/KCz pn. „Optymalizacja turbozespołu parowego 

bloku BB20p pod katem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia 

kotła”, poprzedzającym zawarcie niniejszego Kontraktu, 

• Wykonawca posiada profesjonalny system kontroli jakości, a Strony uzgodniły mający 

zastosowanie do realizacji Kontraktu Program Zapewnienia i Kontroli Jakości, 

• Strony w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania 

praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

• intencją Stron Kontraktu jest osiągnięcie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci 

optymalizacji turbozespołu parowego bloku biomasowego BB20p położonego na terenie 

zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, zwanego dalej Obiektem, 

w taki sposób, aby mógł on: 

o trwale osiągać założone parametry użytkowe,  

o być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany, 

o być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu 

zastosowania nowości technicznych,  

o bezpiecznie, efektywnie i niezawodnie pracować przez okres żywotności Bloku, co 

najmniej 20 lat, 

• Wykonawca gwarantuje długoterminową bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami 

użytkowymi pracę Obiektu. 

Strony uzgadniają warunki Kontraktu jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone 

w tym Kontrakcie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne 
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i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tego 

Kontraktu. 
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Definicje 

Określenia użyte w treści niniejszego Kontraktu należy rozumieć następująco: 

 

Blok blok biomasowy BB20p położony na terenie zakładu 

produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w 

Elblągu wraz Kotłem oraz infrastrukturą towarzyszącą, w 

tym z instalacjami, sieciami, urządzeniami technicznymi, 

wyposażeniem i oprogramowaniem sterującym 

stanowiącymi całość funkcjonalną 

Dostawy oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, 

materiały budowlane i inne artykuły (łącznie z częściami 

zamiennymi), które Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć w ramach Kontraktu 

Dokumentacja Komplet opracowań projektowych wymienionych w treści 

Kontraktu, tworzonych lub dostosowywanych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu 

i przekazywanych Zamawiającemu, każde opracowanie 

lub jego część z osobna, a także jego kopia 

Dyspozycyjność oznacza dyspozycyjność czasową, rozumianą jako czas 

w ciągu roku, w którym Turbozespół posiada zdolność do 

pracy z Wydajnością 80 ton pary na godzinę w układzie 

kondensacyjnym i w układzie pogorszonej próżni 

gwarantowaną przez Wykonawcę w kolejnych  Okresu 

Gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w 

Załączniku 2 do Kontraktu. 

Etap oznacza etap realizacji Kontraktu zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, którego 

pomyślne zakończenie potwierdzone protokołem odbioru 

Etapu stanowić będzie podstawę płatności 

Inżynier Kontraktu o ile zostanie powołany – pełnomocnik Zamawiającego 

uprawniony do reprezentowania go w kontaktach z 

Wykonawcą w zakresie określonym w pełnomocnictwie 

oraz pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 

Kontrakt Umowa zawarta między Stronami w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz 

ze wszystkimi Załącznikami 

Koordynator przedstawiciel Strony uprawniony do składania i 

przyjmowania oświadczeń woli i wiedzy w zakresie 

określonym w pełnomocnictwie, umożliwiającym 

efektywne zarządzanie realizacją Kontraktu  

Lider Konsorcjum Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawców w 

przypadku, gdy Wykonawcą jest kilka podmiotów 

wspólnie realizujących Kontrakt (Konsorcjum) 

Obiekt, Turbozespół oznacza turbozespół parowy bloku biomasowego BB20p 

położony na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA 

Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, w tym z instalacjami, sieciami, 

urządzeniami technicznymi, wyposażeniem i 
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oprogramowaniem sterującym stanowiącymi całość 

funkcjonalną 

Odbiór Ostateczny Jeden z typów odbiorów określonych w Załączniku nr 1C 

do PFU do Kontraktu, dokonywany bezpośrednio przed 

upływem Okresu Gwarancji  

Oferta Wykonawcy lub Oferta Oferta jaką Wykonawca złożył w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym 

zawarcie Kontraktu 

Okres Gwarancji Okres, na który Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości Przedmiotu Kontraktu i w którym 

zobowiązuje się nie tylko do usuwania wad i usterek, ale 

również do innych świadczeń określonych w Kontrakcie  

Parametry Gwarantowane Oznaczają parametry techniczne Turbozespołu określone 

w Załączniku 2 do Kontraktu, które Wykonawca 

zobowiązany jest spełnić.  

Podwykonawca Podmiot, z którego pomocą Wykonawca będzie 

realizował Przedmiot Kontraktu w zakresie Dostaw, Usług 

i Robót budowlanych 

Podwykonawca Robót budowlanych Podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie 

całości lub części Robót budowlanych 

Pomiary Gwarancyjne oznaczają pomiary Parametrów Gwarantowanych 

przeprowadzone po Przejęciu Turbozespołu do 

eksploatacji w Okresie Gwarancji 

Pomiary Parametrów Gwarantowanych Pomiary przeprowadzane przed Przejęciem 

Turbozespołu do eksploatacji, wykazujące iż Turbozespół 

osiąga w sposób ciągły parametry nominalne, w tym 

Parametry Gwarantowane grupy A  

Prace Wszelkie czynności niezbędne do wykonania w celu 

realizacji Przedmiotu Kontraktu i osiągnięcia celów 

Kontraktu określonych w Preambule, w szczególności 

Dostawy, Usługi i Roboty budowlane 

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości Program Zapewnienia i Kontroli Jakości opracowany 

przez Wykonawcę w oparciu o posiadany system 

zapewnienia jakości i uzgodniony z Zamawiającym, 

mający zastosowanie do realizacji Przedmiotu Kontraktu 

Przedmiot Kontraktu Całość Prac i innych zobowiązań, do realizacji których 

zobowiązany jest Wykonawca w ramach Kontraktu 

Przejęcie Turbozespołu do eksploatacji Odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu potwierdzający 

zakończenie Prac oraz osiągnięcie Parametrów 

Gwarantowanych 

Roboty budowlane Oznaczają roboty budowlane w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane objęte Przedmiotem Kontraktu 

Rozruch etap Prac obejmujący działania regulacyjne i sprawdzające  

m.in. Ruch Regulacyjny oraz Ruch Próbny mający na celu 

wykazanie osiągnięcia celów Kontraktu, Parametrów 

Gwarantowanych oraz Przejęcie Turbozespołu do 

eksploatacji 

Ruch Próbny  etap realizacji Przedmiotu Kontraktu po pomyślnie 

zakończonym Ruchu Regulacyjnym, w którym Wykonawca 
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wykaże zdolność Turbozespołu do pracy komercyjnej w 

trybie automatycznym 

Ruch Regulacyjny etap realizacji Przedmiotu Kontraktu po zakończeniu prób 

funkcjonalnych Turbozespołu, a poprzedzający Ruch Próbny, 

w którym Wykonawca przeprowadza regulację i 

optymalizację pracy Turbozespołu. 

Sprzęt montażowy Oznacza wszystkie instalacje, urządzenia, maszyny, 

narzędzia, aparaturę, przyrządy lub innego rodzaju 

wyposażenie i przedmioty jakiejkolwiek natury, które 

Wykonawca używa do realizacji Przedmiotu Kontraktu, ale 

które nie obejmują Dostaw  

Strony Zamawiający i Wykonawca 

Usługi Oznaczają wszelkie Prace wchodzące w zakres 

Przedmiotu Kontraktu, które nie są ani Dostawami ani 

Robotami budowlanymi, w szczególności prace 

projektowe, programistyczne, transport, ubezpieczenie, 

magazynowanie, nadzory, uruchomienia, rozruchy, 

badania odbiorowe i instrukcje, pomiary parametrów 

gwarantowanych, szkolenie personelu Zamawiającego, 

czynności związane z uzyskiwaniem decyzji i zezwoleń 

administracyjnych 

Wykonawca W przypadku, gdy zobowiązanych do realizacji Kontraktu 

w wyniku złożenia wspólnej Oferty jest kilku 

Wykonawców, każdy z nich jest Wykonawcą solidarnie 

odpowiadającym wobec Zamawiającego za realizację 

Kontraktu, a łącznie zwani są również Konsorcjum. 

WMT lub Wydajność maksymalna 

Trwała 

oznacza maksymalną wydajność, z którą Turbozespół 

będzie w stanie utrzymywać w sposób ciągły zgodnie z 

warunkami określonymi w Załączniku 2 do Kontraktu.   

Wynagrodzenie oznacza kwotę netto płatną na rzecz Wykonawcy na 

mocy postanowień Kontraktu, za całkowite i pełne 

wykonanie zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z 

Załącznikiem nr 4 do Kontraltu.  

Zamawiający Energa Kogeneracja Spółka z o.o. w Elblągu, z siedzibą 

w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20 a, 

Rzeczpospolita Polska, zarejestrowaną przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000207049, 

VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 

zakładowy 357 582 500,00 zł, NIP 578-20-58-156 
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Spis załączników 

Następujące Załączniki stanowią część Kontraktu: 

Załącznik nr 1 do Kontraktu Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 

Część opisowa PFU  

Załącznik nr 1A  do PFU Wymagania techniczne dla optymalizacji Turbozespołu 

Załącznik nr 1B  do PFU Materiały i media 

Załącznik nr 1C  do PFU Procedury odbiorowe 

Załącznik nr 1D  do PFU Podział obowiązków 

Załącznik nr 1E  do PFU Przepisy, objaśnienia, normy i standardy 

Załącznik nr 1F  do PFU Szkolenia 

Załącznik nr 1G  do PFU Dokumentacja 

Załącznik nr 1H  do PFU Oznaczenia, jednostki i symbole 

Załącznik nr 1I  do PFU Części zamienne specjalistyczne urządzenia i narzędzia remontowe 

Załącznik nr 1J  do PFU Wewnętrzne przepisy / instrukcje stosowane u Zamawiającego 

Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla 

kontrahentów, obowiązujące w obiektach Energa Kogeneracja Sp. z 

o.o. 

Porozumienie o współpracy Pracodawców w sprawie zapewnienia 

pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz 

o ustanowieniu koordynatora ds. BHP 

Część informacyjna PFU  

Załącznik nr 1K  do PFU Dokumenty archiwalne i Inwentaryzacje  

Załącznik nr 1L  do PFU Pozwolenie zintegrowane  

Załącznik nr 2 do Kontraktu  Parametry gwarantowane  

Załącznik nr 3 do Kontraktu Specyfikacja techniczna Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 4 do Kontraktu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 

Załącznik nr 5 do Kontraktu Harmonogram Realizacji Kontraktu 

Załącznik nr 6 do Kontraktu Program Zapewnienia i Kontroli Jakości 

Załącznik nr 7 do Kontraktu Zakres Przedmiotu Kontraktu powierzony Podwykonawcom 

Załącznik nr 8 do Kontraktu Lista Dostawców i Podwykonawców 

Załącznik nr 9  do Kontraktu Raport z pomiarów referencyjnych Turbozespołu  

Załącznik nr 10 do Kontraktu Warunki ubezpieczenia 

Załącznik nr 11 do Kontraktu Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu 

Załącznik nr 12 do Kontraktu 

Załącznik nr 13 do Kontraktu 

KRS (Zamawiającego, Wykonawcy, pełnomocnictwa) 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
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Artykuł 1 Przedmiot Kontraktu 

1.1 Przedmiotem Kontraktu jest optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego 

przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu 

produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu. Turbozespołu, zwanego dalej Obiektem lub 

Turbozespołem w zakresie określonym Kontraktem i w sposób umożliwiający osiągnięcie rezultatów 

określonych w Preambule oraz Parametrów Gwarantowanych określonych w Załączniku nr 2. 

1.2 Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany zgodnie z: 

1.2.1 zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską, 

1.2.2 obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 

gospodarowania odpadami, 

1.2.3 wymaganiami odpowiednich organów w Polsce, w tym decyzjami administracyjnymi i 

uzgodnieniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, 

1.2.4 zasadami realizacji Prac na terenie Zamawiającego, w szczególności z dokumentem 

„Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów obowiązujące w 

obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.”, wzorem porozumień o współpracy 

Pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych 

warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP oraz zgodnie z Polityką 

Środowiskową Grupy ENERGA dostępną na stronie internetowej Grupy ENERGA pod 

linkiem http://grupa.energa.pl/Polityka_Srodowiskowa.xml 

1.2.5 wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia obowiązującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym 

zawarcie Kontraktu, 

1.2.6 ofertą Wykonawcy złożoną Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia poprzedzającego zawarcie Kontraktu, 

1.2.7 Kontraktem. 

1.3 Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany w formule „pod klucz”, tj. Wykonawca wykona wszystkie 

Prace niezbędne do osiągnięcia zakładanego rezultatu, o którym mowa w Preambule, niezależnie od tego, 

czy Prace te zostały jednoznacznie określone w Kontrakcie, czy wynikają wprost lub pośrednio z innych 

okoliczności wymienionych w punkcie 1.2.  

1.3.1 Zamawiający przekazał Wykonawcy na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 

poprzedzającego zawarcie Kontraktu, informacje niezbędne do określenia zakresu Prac 

i Wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem  Kontraktu, 

otrzymał wszelkie posiadane przez Zamawiającego  informacje mogące być użyteczne i 

niezbędne przy realizacji Przedmiotu Kontraktu. Pozostałe informacje Wykonawca 

uzyskuje we własnym zakresie i na własny koszt. 

1.3.2 Uważa się, że Wykonawca uznaje Wynagrodzenie za poprawnie określone i 

wystarczające. 

1.4 W ramach Prac składających się na Przedmiot Kontraktu Wykonawca wykona w szczególności 

Dostawy określone w Artykuł 4, Usługi określone w Artykule 3 oraz Artykule 7 i Roboty budowlane 

określone w Artykule 5. 
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Artykuł 2 Podstawowe obowiązki Stron 

2.1 Strony zobowiązują się współdziałać przy realizacji Kontraktu w zakresie umożliwiającym efektywne 

wykonanie zobowiązań każdej ze Stron.  

2.2 Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

2.2.1 ubezpieczenie Kontraktu w zakresie określonym w Artykule 19; 

2.2.2 udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa na potrzeby uzyskania zaleceń, uzgodnień i 

decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Kontraktu, w tym do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

2.2.3 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2.2.4 współdziałanie z Wykonawcą w odniesieniu do istniejących instalacji, wyposażenia i 

oprogramowania, które podlegają powiązaniu z Przedmiotem Kontraktu; 

2.2.5 umożliwienie Wykonawcy podłączeń do istniejących sieci: przeciwpożarowej, energii 

elektrycznej, wody, kanalizacji itp. w celu realizacji Kontraktu; koszt podłączeń ponosi 

Wykonawca; 

2.2.6 zapewnienie Wykonawcy mediów, o których mowa w pkt. 2.2.5 w okresie realizacji 

Przedmiotu Kontraktu; 

2.2.7 dokonywanie odbiorów w terminach i na warunkach określonych Kontraktem; 

2.2.8 dokonywanie terminowych płatności zgodnie z Kontraktem. 

2.3 Zamawiający może korzystać przy realizacji swoich zobowiązań wynikających z Kontraktu z usług 

Inżyniera Kontraktu. 

2.3.1 Powierzając nadzór nad realizacją Inżynierowi Kontraktu, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dane Inżyniera Kontraktu, pełnomocnictwo określające zakres jego 

uprawnień oraz na własny koszt zapewni mu możliwość realizacji jego zobowiązań. 

2.3.2 Zamawiający zapewni, aby Inżynier Kontraktu i jego personel posiadał odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie. 

2.3.3 W zakresie posiadanego pełnomocnictwa, działania i zaniechania Inżyniera Kontraktu 

uważa się za działania i zaniechania Zamawiającego. 

2.3.4 Wykonawca zapewni Inżynierowi Kontraktu i jego personelowi pełny i nieograniczony 

dostęp do miejsc, dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji uprawnień 

Zamawiającego wynikających z Kontraktu. 

2.4 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

2.4.1 ubezpieczenie Kontraktu w zakresie określonym w Artykule 19, 

2.4.2 wykonanie analiz, obliczeń i innych czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

Kontraktu, 

2.4.3 opracowanie Dokumentacji, 

2.4.4 uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, dopuszczeń, certyfikatów, 

2.4.5 dostawa urządzeń, wyposażenia i materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 

Kontraktu, w szczególności: 
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2.4.5.1 zaprojektowanie lub dobranie i skonfigurowanie  

2.4.5.2 wyprodukowanie lub zlecenie produkcji 

2.4.5.3 dostarczenie i składowanie na terenie budowy  

2.4.5.4 wbudowanie, posadowienie lub zainstalowanie 

2.4.5.5 powiązanie ze sobą oraz istniejącymi instalacjami 

2.4.5.6 przetestowanie funkcjonowania, 

2.4.6 ustanowienie kierownika projektu, projektanta oraz kierownika rozruchu posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, 

2.4.7 wykonanie Robót budowlanych, 

2.4.8 świadczenie niezbędnych usług, w szczególności: 

2.4.8.1 opracowanie lub modyfikacja oprogramowania sterującego pracą Turbozespołu 

i udzielenie Zamawiającemu licencji na używanie tego oprogramowania na 

warunkach określonych w Artykułach 7 i 8, a także zapewnienie 

oprogramowania narzędziowego;  

2.4.8.2 przeszkolenie pracowników Zamawiającego w celu umożliwienia mu 

bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej eksploatacji, napraw i remontów 

Obiektu; minimalny zakres szkoleń został określony w Załączniku nr 1F do PFU; 

2.4.8.3 przeprowadzenie czynności odbiorczych, zmierzających do weryfikacji 

parametrów pracy Turbozespołu, w szczególności Rozruchu; 

2.4.8.4 skompletowanie odpowiedniej Dokumentacji zgodnej z wymaganiami 

określonymi w załączniku 1G do PFU oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na 

użytkowanie Turbozespołu; 

2.4.8.5 świadczenie usług wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy; 

2.4.9 dostawa części zamiennych, zapasowych, szybkozużywających się oraz materiałów 

eksploatacyjnych w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku nr 1I do PFU. 

2.4.10 prowadzenie Ruchu Optymalizacyjnego na zasadach określonych w Załączniku nr 10 do 

Kontraktu. 

2.5 Wykonawca może korzystać przy realizacji Przedmiotu Kontraktu z Podwykonawców, z tym że: 

2.5.1 Zakres Przedmiotu Kontraktu powierzany Podwykonawcom został określony w ofercie 

Wykonawcy.  

2.5.2 Wykonawca zatrudni wyłącznie Podwykonawców posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę systemem kontroli jakości. 

Zamawiający ma prawo wglądu w dokumentację referencyjno-techniczną z 

przeprowadzonego wyboru Podwykonawcy. 

2.5.3 W zakresie zatrudniania Podwykonawców Robót budowlanych obowiązywać będą 

postanowienia Artykuł 6. 

2.5.4 Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
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2.5.5 Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Kontraktu, jak również Podwykonawców, 

którym powierzył wykonanie części Przedmiotu Kontraktu. 

2.5.6 Wykonawca do wykonywania Prac objętych Przedmiotem Kontraktu zobowiązuje się nie 

zatrudniać bezpośrednio lub pośrednio np. za pośrednictwem podmiotów, którymi 

posługuje się przy realizacji Kontraktu, na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa 

cywilnego osób będących pracownikami Zamawiającego. Niedopełnienie przez 

Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane jako znaczące uchybienie Wykonawcy 

uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i naliczenia przez Zamawiającego kary umownej. 

2.6 Personel Wykonawcy i podwykonawców zaangażowany do realizacji Kontraktu musi posiadać 

należyte kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla 

wykonywania określonych funkcji lub rodzajów prac niezbędnych przy jej wykonaniu, jak również 

niezbędne badania lekarskie. Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Kontraktu odpowiednio 

wykwalifikowany personel, w szczególności wskazany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzedzającym zawarcie Kontraktu. Zmiana personelu jest dopuszczalna jedynie w 

uzasadnionych okolicznościach, których nie można przypisać Wykonawcy i pod warunkiem, że osoba 

zastępująca będzie posiadać kwalifikacje nie niższe od osoby zastępowanej, co Wykonawca zobowiązany 

jest udowodnić. Propozycję zmiany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu co najmniej z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

2.7 Strony ustanowią swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, zwanych dalej 

Koordynatorami, upoważnionych do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji techniczno-

handlowo-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Kontraktu w ramach 

udzielonych pełnomocnictw. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Koordynator ze strony 

Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może 

składać oświadczeń woli w zakresie zmian Kontraktu, chyba że do dokonania takiej czynności będzie 

posiadał odrębne pełnomocnictwo.     

2.7.1 Każda ze Stron przekaże na piśmie drugiej Stronie w ciągu czternastu dni od daty wejścia 

w życie Kontraktu nazwisko, imię, tytuł, bezpośredni numer telefonu i faksu swojego 

Koordynatora oraz pełnomocnictwo określające zakres jego umocowania. 

2.7.1.1 Koordynator może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć swojego 

przedstawiciela (lub przedstawicieli).  

2.7.1.2 Zmiana Koordynatora i wyznaczenie przedstawiciela wymaga niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony i staje się skuteczne z chwilą 

otrzymania przez Stronę zawiadomienia. 

2.7.1.3 Instrukcje, polecenia i zatwierdzenia wydawane przez Koordynatorów i osoby 

upoważnione powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

2.8 Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na stanowiskach montażowych, instalacyjnych, robotniczych, 

kierowców, operatorów i osób wykonujących innego rodzaju prace fizyczne na terenie budowy. W razie 

wątpliwości obowiązek zatrudnienia na umowy o pracę nie dotyczy w szczególności kierowników projektu, 

kierowników budowy/robót budowlanych oraz projektantów. 

2.9 W odniesieniu do osób o których mowa w punkcie 2.8 Wykonawcy udokumentuje fakt zatrudnienia 

tych osób poprzez złożenie, najpóźniej w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, oświadczenia 
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potwierdzającego zawarcie umowy o pracę z pracownikami wyznaczonymi do realizacji Umowy, 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, lub pisemnych oświadczeń 

pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę; dokumenty dodatkowo muszą zawierać oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia 

zanonimizowanych umów o pracę w odniesieniu do osób, o których mowa w punkcie 2.8. W odniesieniu 

do osób o których mowa w punkcie 2.8 Podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia tych osób poprzez 

złożenie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą, oświadczenia 

potwierdzającego zawarcie umowy o pracę z pracownikami wyznaczonymi do realizacji Umowy, 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Podwykonawcy, lub pisemnych oświadczeń 

pracowników zatrudnionych przez Podwykonawcę, potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę; dokumenty dodatkowo muszą zawierać oświadczenia o świadomości odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie dotyczy również dalszych podwykonawców. 

W przypadku zatrudnienia nowego pracownika przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę po zawarciu Umowy/Umowy z podwykonawcą przedmiotowe zgłoszenie zostanie 

dokonane w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z pracownikiem.  

2.10 W ramach kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w 

punkcie 2.8 Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy może: 

2.11 zweryfikować tożsamość personelu Wykonawcy/Podwykonawcy wykonującego w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w 2.8, 

2.12 żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Przedmiot Umowy jest wykonywany 

przez osoby będące pracownikami Wykonawcy i Podwykonawcy, w szczególności przedstawienia 

dokumentów potwierdzających opłacenie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób,  

2.13 Kontrole, o których mowa powyżej mogą być przeprowadzane bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy/Podwykonawcy. 

2.14 Niespełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogów, o których mowa w 2.8 i 2.9,  

traktowane będzie jak niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 

i będzie skutkować naliczeniem kary umownej. 

2.15 W przypadku, niespełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w punkcie 

5.4.1, bądź w przypadku, gdy dokumenty otrzymane na potwierdzenie spełnienia tego wymogu budzą 

wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień 

wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego bądź w przypadku dalszych wątpliwości 

Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o weryfikacje otrzymanych informacji, 

lub też zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę na warunkach 

określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną lub inną formą 

zatrudnienia.Zamawiający oświadcza, a Wykonawca zgodnie akceptuje, że w przypadku wątpliwości, 

niejasności czy rozbieżności w interpretacji kompletności Przedmiotu Kontraktu Zamawiający: 

2.15.1 nie będzie miał żadnych obowiązków poza wyraźnie określonymi w Kontrakcie, 

2.15.2 nie zapłaci Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Kontraktu żadnych innych kwot 

poza Wynagrodzeniem określonym w Artykule 12, z zastrzeżeniem postanowień Artykuł 

17 i Artykułu 21.  
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Artykuł 3 Projektowanie 

3.1 Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu kompletną Dokumentację w języku polskim 

wykonaną zgodnie z zasadami, o których mowa w Kontrakcie oraz niezbędną do prawidłowej eksploatacji 

Przedmiotu Kontraktu. Zamawiający nie jest uprawniony do wykorzystywania Dokumentacji do innych 

celów niż związane z Blokiem. 

3.2 Na Dokumentację składać się będą m.in. opracowania określone w Załączniku nr 1G do PFU. 

3.3 Wykonawca sporządzi Dokumentację zapewniając, o ile jest to możliwe z technicznego punktu 

widzenia, unifikację urządzeń, wyposażenia i materiałów z istniejącym wyposażeniem i standardami. 

3.4 Zamawiający ma prawo do opiniowania i zgłaszania uwag do Dokumentacji. Wykonawca nie 

odmówi uwzględnienia stanowiska Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny.  

3.4.1 Zamawiający ma także prawo do odrzucenia Dokumentacji, jeżeli jest niekompletna lub 

niezgodna z Kontraktem. 

3.4.2 Niezależnie od opiniowania Dokumentacji dokonanej przez Zamawiającego, całkowita 

odpowiedzialność za prawidłowe i należyte wykonanie całości Przedmiotu Kontraktu, w 

tym Dokumentacji ciąży wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty 

skorygowania ewentualnych błędów projektowych i poniesie koszty niezbędnych Prac 

naprawczych, które Wykonawca musi podjąć, aby osiągnąć cele Kontraktu określone w 

Preambule, co może oznaczać m. in. konieczność zmiany Dokumentacji lub 

oprogramowania, demontażu i wywiezienia uprzednio dostarczonych i zamontowanych 

Dostaw, demontażu i ponownego wykonania Robót budowlanych. 

3.5 Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich opinii, 

zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przepisami niezbędnych do realizacji Przedmiotu Kontraktu. 

3.5.1 Wykonawca będzie sporządzał, przedstawiał do opiniowania Zamawiającemu i składał 

właściwym organom i urzędom wszystkie wymagane dokumenty.  

3.5.2 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia przedłożonych 

dokumentów właściwym organom i urzędom na ich żądanie. 

3.5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady Dokumentacji, jak również za wynikłe z 

tego powodu opóźnienia w uzyskaniu stosownych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń nawet 

wówczas gdy doszło do zaopiniowania Dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.  

3.5.4 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów i opracowań 

składanych w urzędach, kopie korespondencji prowadzonej z urzędami oraz oryginały 

wydawanych przez urzędy decyzji i postanowień. 

3.6 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bezterminowo i na zasadzie 

wyłączności, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji (dalej w niniejszym Artykule „Utwór”), na 

następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 

3.6.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilości 

egzemplarzy Utworu techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną wszystkimi 

technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie 

skanów; 
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3.6.2 w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu - wprowadzanie Utworu do pamięci 

komputerów, przesyłanie Utworu sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu; 

3.6.3 w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, udostępnianie na innych 

podstawach; 

3.6.4 w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór 

utrwalono: 

3.6.4.1 przedstawianie i posługiwanie się Utworem w celu wszczęcia postępowań 

prowadzonych na podstawie przepisów prawa i w postępowaniach 

prowadzonych na podstawie przepisów prawa, 

3.6.4.2 wykorzystanie całości lub części Utworu do dalszych opracowań, w materiałach 

reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych 

materiałach związanych z działalnością Zamawiającego, z poszanowaniem 

praw własności intelektualnej Wykonawcy, 

3.6.4.3 opracowywanie Utworu, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej 

zgody Wykonawcy, z zaznaczeniem treści pierwotnej Utworu i poszanowaniem 

praw własności intelektualnej Wykonawcy, 

3.6.4.4 wykorzystanie w działalności gospodarczej Zamawiającego w związku z 

eksploatacją, remontami i modernizacją Turbozespołu. 

3.7 W ramach Wynagrodzenia, wraz z autorskimi prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego uprawnienia do wykonywania autorskich praw zależnych do Utworu oraz prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Jeżeli Wykonawca nie posiada uprawnienia 

oraz prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest takie prawo lub uprawnienie nabyć 

przed ich przeniesieniem na Zamawiającego.  

3.8 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na 

których wykonano i zapisano Utwór. 

3.9 Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu oraz praw i uprawnień, o których mowa w 

pkt.3.7, następuje z chwilą  odbioru Utworu przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zezwala 

Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia, na korzystanie z Utworu, na zasadach, o których mowa w 

niniejszym Artykule, w tym na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 3.6 powyżej, przed dniem jego 

odbioru. 

3.10 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do wykorzystania 

Utworu w części lub całości, do dokonywania jego zmian i adaptacji oraz łączenia z innymi dziełami, przy 

czym Zamawiający nie jest uprawniony do wykorzystywania Utworu do innych celów niż związane z 

Blokiem. 

3.11 Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, 

rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani 

terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriów innych państw. 

3.12 Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego 

całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są 

lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, 

iż postanowienia Umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych 
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do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla 

Zamawiającego, wówczas Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania 

od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

autorskie prawa majątkowe do Utworu (w tym prawa zależne) na tych polach eksploatacji, na jakich 

zażąda tego Zamawiający oraz, że Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu. Wykonawca oświadcza także, że zrzeka się 

wszelkich ewentualnych roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać względem Zamawiającego z tego 

tytułu i oświadcza, iż nie będzie w żaden sposób dochodził takich roszczeń. 

3.13 Wykonawca gwarantuje, że żadna z osób będących twórcą (współtwórcą) Utworu nie będzie 

wykonywać wobec Zamawiającego, jego następców prawnych lub innych podmiotów, którym 

Zamawiający udostępni którykolwiek z elementów tego Utworu, przysługujących jej praw osobistych, w 

szczególności osobistych praw autorskich, pod warunkiem, że autorskie prawa osobiste do Utworu nie 

będą naruszone. Wykonawca zapewnia, iż każdy z twórców (współtwórców), na żądanie Zamawiającego, 

złoży bezpośrednio wobec Zamawiającego, w formie pisemnej, zobowiązanie do niewykonywania 

powyżej opisanych praw. 

3.14 Wykonawca jako autor Dokumentacji będzie pełnił ciągły nadzór nad wykonaniem Przedmiotu 

Kontraktu. Przedmiotem nadzoru będzie w szczególności: 

3.14.1 nadzór autorski w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

3.14.2 zapewnienie nadzoru fabrycznego nad produkcją i odbiorami urządzeń i wyposażenia 

objętych Przedmiotem Kontraktu, a wytwarzanych na potrzeby realizacji Kontraktu w 

zakresie właściwym dla zapewnienia, że zatwierdzone do produkcji lub realizacji projekty 

zostały wiernie i bez odchyłek dotrzymane,  

3.14.3 zapewnienie zgodności innych Prac z Dokumentacją i Kontraktem,  

3.14.4 zapewnienie wyjaśnień niezbędnych dla należytej realizacji Kontraktu, udział w 

rozwiązywaniu problemów w trakcie realizacji Kontraktu oraz – w razie potrzeby – 

dokonywanie niezbędnych zmian Dokumentacji. Zmiany Dokumentacji mogą być 

wprowadzane jedynie za zgodą Zamawiającego oraz w zgodzie z przepisami.  

3.14.5 udział w odbiorze Przedmiotu Kontraktu, w szczególności w ruchu próbnym. 
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Artykuł 4 Dostawy 

4.1 W ramach Przedmiotu Kontraktu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie urządzenia, 

wyposażenie i materiały niezbędne do osiągnięcia zakładanego rezultatu, o którym mowa w Preambule.  

4.1.1 Nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w Załączniku nr 1A do PFU. jakiegoś 

elementu, koniecznego dla właściwego wykonania i funkcjonowania Turbozespołu 

zgodnie z Kontraktem oraz zapewniającego funkcjonalność rozwiązań, włączając w to 

łatwość eksploatacji, naprawy i remontów, będzie on dostarczony w ramach 

Wynagrodzenia i w takim czasie, aby nie opóźniało to Harmonogramu.  

4.2 Wszystkie dostarczane w ramach Kontraktu urządzenia, wyposażenie i materiały będą nowe, 

zgodnie z dokumentacją producenta, wysokiej jakości, wyprodukowane w oparciu o najnowsze, 

stosowane już w praktyce i sprawdzone technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w 

Polsce, spełniające wymagania Dozoru Technicznego, posiadające oznaczenie CE, kompatybilne 

względem siebie oraz instalacji i urządzeń istniejących i podlegających powiązaniu oraz spełniające 

wszystkie wymagania określone w Kontrakcie.  

4.3 Razem z urządzeniami i wyposażeniem Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową 

tych urządzeń i wyposażenia, sporządzoną w języku polskim, w zakresie niezbędnym do realizacji 

Kontraktu oraz prawidłowej eksploatacji, naprawy i remontów Obiektu przez Zamawiającego lub podmioty 

trzecie przez niego zatrudnione.  

4.4 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca dostarczy części zamienne, zapasowe i szybkozużywające 

się oraz materiały eksploatacyjne w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku nr 1I do PFU, przy 

czym Wykonawca nie odpowiada za sytuacje, gdy do uszkodzenia lub szybszego niż przewidywane w 

Dokumentacji zużycia tych części lub materiałów eksploatacyjnych doszło z powodu prowadzenia 

eksploatacji Obiektu niezgodnie z Instrukcją Eksploatacji opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną 

przez Zamawiającego. 

4.5 Wykonawca gwarantuje dostępność wszystkich części niezbędnych do eksploatacji Obiektu w 

zakresie Dostaw przez okres 15 lat od Przejęcia Obiektu do eksploatacji. Dostawy tych części będą 

realizowane odpłatnie na podstawie odrębnych umów na warunkach rynkowych, nie gorszych od 

oferowanych innym klientom. 

4.6 Dla Dostaw importowanych przyjęto formułę handlową DDP (Delivery Duty Paid) według Incoterms 

2010. Na użytek niniejszego Kontraktu formuła handlowa DDP zarówno dla Dostaw importowanych, jak i 

Dostaw krajowych (polskich), jest rozszerzona i obejmuje takie obowiązki Wykonawcy, jak: 

4.6.1 transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc składowania na teren 

budowy, 

4.6.2 przejęcie odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Dostaw na teren budowy, 

4.6.3 pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo) zgodnie 

z postanowieniami Artykułu 19, 

4.6.4 załadunki i rozładunki, magazynowanie Dostaw, przeładunki na polach składowania, 

odprawy celne, opłacenie należności celnych, podatków: importowego i VAT oraz innych 

podatków i opłat należnych od Dostaw importowanych do Polski, 

4.6.5 prawidłową taryfikację Dostaw, terminowe zgłoszenie Dostaw do odprawy celnej i 

terminową odprawę celną, opłacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne 
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przepisy opłat, podatków i należności celnych związanych z Dostawami importowanymi 

do Polski, 

4.6.6 pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z nieoclenia Dostaw, z nieprawidłowej taryfikacji, 

z opóźnienia zgłoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z 

opóźnienia w opłaceniu opłat importowych, pokrycie kosztów dostaw uzupełniających 

dokonywanych na skutek braków ilościowych stwierdzonych w specyfikacji wysyłkowej 

zrealizowanej Dostawy.  

4.7 W zakresie transportu urządzeń, wyposażenia i materiałów: 

4.7.1 Dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę w sposób nieograniczający osobom 

trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych i prywatnych. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami, 

postępowaniami sądowymi, zniszczeniami i poniesie wszelkie koszty w tym zakresie oraz 

zaspokoi ewentualne roszczenia.  

4.7.2 Wykonawca będzie przestrzegał stosownych przepisów i zastosuje wszystkie środki 

ostrożności, aby zabezpieczyć drogi i mosty komunikacyjne na trasie transportu przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdów Wykonawcy. 

4.7.3 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na 

transport przekraczający dopuszczalne limity gabarytowe i masy towarów oraz podejmie 

wszelkie możliwe środki wymagane dla realizacji takiego transportu. 

4.8 Oznakowanie Dostaw zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

4.9 Wykonawca zastosuje opakowanie towarów zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnie przeładunków aż do rozładunku na terenie 

budowy. 

4.9.1 Opakowanie jest bezzwrotne, z wyjątkiem opakowań zastrzeżonych „do zwrotu”. 

Utylizacja opakowań bezzwrotnych musi być dokonywana przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami obwiązującymi w Polsce. 

4.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich Podwykonawców 

wszelkich zezwoleń do wykonania urządzeń i wyposażenia składającego się na Obiekt oraz ewentualnych 

licencji eksportowych, niezbędnych przy ich wywozie z kraju, a także (w razie konieczności) wszelkich 

zezwoleń przy przewozach tranzytem przez terytorium innych krajów. 

4.11 Jeżeli przesyłka ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu w czasie transportu - Wykonawca wymieni 

uszkodzony lub dośle zagubiony w czasie transportu element lub jego część i dołoży wszelkich starań, 

aby zminimalizować opóźnienia Harmonogramu. 
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Artykuł 5 Roboty budowlane 

5.1 Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem Kontraktu, przy zachowaniu należytej staranności 

zapoznał się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Przedmiotu Kontraktu przekazanymi przez 

Zamawiającego oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i poznał istniejący stan faktyczny. 

5.2 Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej 10 dni przed przekazaniem terenu budowy: 

5.2.1 przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów 

potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące 

osób, które będą sprawować samodzielną funkcję przy realizacji Robót budowlanych, dla 

których ustawa Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień;  

5.2.2 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji Robót 

budowlanych z uwzględnieniem specyfiki Obiektu i warunków prowadzenia Robót, 

zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami 

porządkowymi i bezpieczeństwa obowiązującymi u Zamawiającego. 

5.3 W zakresie terenu budowy, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt: 

5.3.1 w pełni odpowiada za przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego jego części lub całości, w szczególności odpowiada za zniszczone 

mienie Zamawiającego zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za czyny 

niedozwolone, określonymi w art. 415 i następnych Kodeksu cywilnego, 

5.3.2 oznakuje, ogrodzi, oświetli, zabezpieczy i będzie chronić teren budowy oraz oznakuje 

odzież ochronną pracowników Wykonawcy i Podwykonawców nazwą, odpowiednio 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

5.3.3 organizuje Roboty budowlane i montażowe w taki sposób, aby nie utrudniały one 

normalnej, bieżącej pracy Zamawiającego, w szczególności nie tarasowały dróg 

komunikacyjnych i przeciwpożarowych, 

5.3.4 utrzymuje w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi 

wykorzystywane w celach transportowych,  

5.3.5 składuje urządzenia, wyposażenie i materiały w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem oraz nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych, 

5.3.6 utrzymuje w porządku i czystości teren budowy poprzez sukcesywne usuwanie 

elementów zdemontowanych, materiałów zbędnych i innych odpadów oraz śmieci, w 

szczególności poprzez posiadanie własnych kontenerów na śmieci na terenie budowy 

oraz ich usuwanie przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie utylizacji 

odpadów, w szczególności przepisów ustawy o odpadach, 

5.3.7 zapewnia dla swoich pracowników wystarczającą ilość pomieszczeń sanitarnych, wraz z 

serwisem, 

5.3.8 usunie swoje urządzenia, maszyny, materiały i personel z terenu budowy do dnia 

podpisania protokołu Przejęcia Obiektu do eksploatacji, chyba że zostanie to pisemnie 

uzgodnione inaczej pomiędzy Stronami.  

5.4 Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Robót budowlanych odpowiednio 

wykwalifikowany i doświadczony personel. 
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5.4.1 Wykonawca zapewni swojemu personelowi transport, zakwaterowanie, wyżywienie 

i wynagrodzenie. 

5.4.2 Wykonawca odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę dla swojego 

personelu, jego ubezpieczenia społeczne, rejestrację podatkową oraz zapłacenie 

stosownych podatków odpowiednim władzom. 

5.4.3 Wykonawca zapewni swojemu personelowi bezpieczne warunki bytowe i bezpieczne 

warunki pracy zgodne z polskimi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz zasadami obowiązującymi u Zamawiającego. Personel Wykonawcy będzie 

zapoznany z obowiązującymi zasadami i będzie ich bezwzględnie przestrzegać. 

5.4.4 Wykonawca powinien respektować wszystkie uznane święta i dni wolne od pracy w 

Polsce. 

5.4.5 Wykonawca będzie podejmował odpowiednie środki mające na celu zapobieganie 

zaburzeniom porządku publicznego przez jego personel oraz zabezpieczenie osób 

i mienia znajdujących się w sąsiedztwie. 
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Artykuł 6 Podwykonawcy Robót budowlanych 

6.1 Wykonawca nie może bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zamawiającego 

powierzyć wykonania całości lub części Robót budowlanych objętych Przedmiotem Kontraktu 

Podwykonawcom Robót budowlanych. Podwykonawcy Robót budowlanych nie mogą bez uprzedniej, 

wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania całości lub części 

powierzonych im Robót budowlanych dalszym Podwykonawcom Robót budowlanych. Podwykonawcy 

robót budowlanych oraz dalsi Podwykonawcy Robót budowlanych w treści niniejszego Artykułu nazywani 

są Podwykonawcami.  

6.2 Wykonawca, po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego, może powierzyć 

wykonanie części Robót budowlanych wyłącznie takiemu Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje i 

uprawnienia do wykonywania powierzonych mu Robót budowlanych. Wykonawca przyjmuje na siebie 

ryzyko wyboru Podwykonawców. 

6.3 W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca, występując w formie 

pisemnej do Zamawiającego o wyrażenie zgody, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt 

umowy z Podwykonawcą, włącznie z częścią dokumentacji opisującą zakres powierzanych Robót 

budowlanych. Powyższa umowa będzie dostosowana do warunków Kontraktu. Dotyczy to w 

szczególności terminów wykonania, terminów odbioru, okresu obowiązywania i warunków udzielonej 

gwarancji oraz terminów płatności nie dłuższych, niż 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

6.4 Oświadczenie Zamawiającego złożone w formie pisemnej w przedmiocie wyrażenia zgody albo 

odmowy udzielenia zgody albo wyrażenia zgody po wprowadzeniu do przedłożonego mu projektu umowy 

oraz/lub dokumentacji proponowanych przez Zamawiającego zmian, winno być przekazane Wykonawcy 

i Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez niego o taką zgodę z jednoczesnym 

przedstawieniem Zamawiającemu projektu umowy wraz ze stosowną dokumentacją.  

6.5 W przypadku, gdy Wykonawca, występując o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z 

Podwykonawcą, nie przedłoży równocześnie z takim wystąpieniem projektu umowy lub wymaganej 

dokumentacji, Zamawiający niezwłocznie informuje o tych brakach Wykonawcę oświadczając, że nie 

wyraża zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, gdyż nie ma możliwości wglądu w projekt tej umowy 

oraz/lub dokumentację projektową. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest do ponownego, w 

formie pisemnej, wystąpienia do Zamawiającego o zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą, 

załączając do niego projekt umowy oraz stosowną dokumentację.  

6.6 W przypadku, gdy Wykonawca zawierałby umowę z Podwykonawcą przed wystąpieniem do 

Zamawiającego o zgodę na jej zawarcie bądź przed uzyskaniem stanowiska Zamawiającego 

w przedmiocie zgody, zobowiązany jest zamieścić w takiej umowie z Podwykonawcą zastrzeżenie, że 

w wypadku braku zgody Zamawiającego na powierzenie Podwykonawcy części lub całości prac objętych 

przedmiotem umowy, umowa taka ulega rozwiązaniu (warunek rozwiązujący).  

6.7 W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe 

postanowienia: 

6.7.1 Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy o 

płatności dokonane przez Wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu. 

Postanowienia umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą zawierać będą 
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postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę do niezwłocznego udzielania informacji 

Zamawiającemu w zakresie, o którym mowa w zdaniu powyżej oraz w pkt. 6.7.3. 

6.7.2 Podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zaległej płatności Wykonawcy względem Podwykonawcy. 

6.7.3 Dodatkowo, Wykonawca umieści w każdej umowie z Podwykonawcą postanowienia 

zobowiązujące Podwykonawców do dostarczania Wykonawcy w ciągu siedmiu dni od 

otrzymania płatności oraz na każde wezwanie w związku z rozliczeniem Wynagrodzenia 

Wykonawcy za Etap realizacji, Oświadczenia Podwykonawcy, które opisano w dalszej 

treści niniejszego punktu. Oświadczenie Podwykonawcy będzie podpisane przez osobę 

należycie upoważnioną do tego celu i jego treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że 

wymagalne roszczenia Podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego powierzonych mu 

Robót zostały zaspokojone przez Wykonawcę w całości lub części oraz, że płatność 

wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła albo, że w określonym 

Etapie realizacji Kontraktu Podwykonawca nie uzyskał uprawnienia do wynagrodzenia. 

Oświadczenie Podwykonawcy będzie zawierało datę, w której Wykonawca dokonał 

płatności w stosunku do Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy 

z Podwykonawcą.  

6.8 W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą, 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie 14 dni o tym, czy dokonał stosownych zmian w 

projekcie umowy i przedłoży zmieniony projekt umowy bądź też poinformuje go o odmowie wprowadzenia 

zmian do projektu. Jeżeli Zamawiający uzależnił skuteczność udzielenia zgody od dokonania zmian w 

projekcie umowy lub dokumentacji projektowej, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia 

tych zmian bądź też w terminie określonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma 

to skutki sprzeciwu  Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą.  

6.9 Wykonawca zobowiązuje się do niewprowadzania żadnych zmian do projektu umowy z 

Podwykonawcą po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, bez zgody Zamawiającego. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy, do której Zamawiający może wnieść sprzeciw w 

terminie 30 dni.  

6.10 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej zgody 

Zamawiającego lub z naruszeniem procedury jej udzielania wykonania całości lub części Robót 

budowlanych Podwykonawcy bądź też naruszenia innych zobowiązań Wykonawcy przewidzianych w 

niniejszym Artykule, w szczególności gdy postanowienia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą 

nie będą zawierały postanowień, o których mowa w pkt. 6.7 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości powierzonych Podwykonawcy 

Robót, a także kary umownej w przypadku odstąpienia od Kontraktu w oparciu o punkt 6.11. 

6.11 Powierzenie Podwykonawcy bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego 

lub z naruszeniem procedury jej udzielania, wykonania całości lub części Robót budowlanych o wartości 

przekraczającej 50 000 PLN a także naruszenie zobowiązania o którym mowa w pkt. 6.7 lub 6.9 uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu w całości lub części. Przed wykonaniem prawa odstąpienia, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do usunięcia 

naruszenia Kontraktu, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, z zagrożeniem odstąpienia od 

Kontraktu po bezskutecznym upływie tego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu nie 

krótszego niż 14-dniowy zawsze uprawniać go będzie do skorzystania z prawa odstąpienia. Punkt ten nie 

dotyczy sytuacji, gdy powierzenie, o którym mowa powyżej ma miejsce z uwagi na zagrożenie dla mienia 

Zamawiającego lub zdrowia lub życia pracowników i współpracowników Wykonawcy, Podwykonawców 
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lub Zamawiającego w związku z wykonaniem Kontraktu, a wystąpienie zagrożenia nie można było 

przewidzieć.  

6.12 W wypadku, gdyby z jakichkolwiek względów Wykonawca nie zapłacił w terminie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy, obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz 

przekazać mu stosowną dokumentację umowy zawartej z takim Podwykonawcą, jak i poinformować 

o wszelkich możliwych roszczeniach i zarzutach, jakie mogą mu przysługiwać w stosunku do 

Podwykonawcy, w tym o okoliczności odebrania Robót budowlanych od Podwykonawcy oraz o 

dokonanych na jego rzecz płatnościach. 

6.13 W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę Zamawiającemu roszczenia wynikającego 

z nieuiszczenia przez Wykonawcę w całości bądź w części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyska od 

Zamawiającego informację o zgłoszonym roszczeniu, przedstawić uzasadnione stanowisko w sprawie 

roszczenia. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może: (1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo (2) złożyć do 

depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy alternatywnie (zatrzymać płatność na rzecz Wykonawcy w wysokości żądania Podwykonawcy 

do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu w tym zakresie przez Sąd), albo (3) dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w ppkt. (2) powyżej 

odsetki za opóźnienie płatności za okres od zatrzymania płatności do prawomocnego rozstrzygnięcia 

sporu przez Sąd, niezależnie od treści tego rozstrzygnięcia, nie należą się.   

6.14 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku niemożności 

potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego w całości uiszczonych kwot 

wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalności wynagrodzenia Podwykonawcy.  

6.15 Zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia sporu z Podwykonawcą, a Wykonawca nie będzie 

wobec niego podnosił, że uiścił kwotę wynagrodzenia żądaną przez Podwykonawcę lub że ewentualny 

proces z Podwykonawcą prowadził wadliwie lub, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie. W celu 

uniknięcia wątpliwości Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń w tym 

zakresie. 

6.16 Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia za Roboty budowlane przez niego wykonane i 

objęte Przedmiotem Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uprawnienia/wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego wiążącego 

Wykonawcę z takim Podwykonawcą, na którego rzecz Zamawiający uiścił wynagrodzenie i których nie 

nabył z mocy prawa w szczególności uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.  
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Artykuł 7 Oprogramowanie 

7.1 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zmodyfikuje, opracuje, dostarczy, zainstaluje oraz 

skonfiguruje oprogramowanie sterujące pracą Obiektu i oprogramowanie narzędziowe w zakresie 

określonym w Załączniku nr 1A do PFU. 

7.2 Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo ingerencji w posiadane przez Zamawiającego 

oprogramowanie, systemy sterowania w zakresie niezbędnym do realizacji Kontraktu, w tym powiązania 

tych systemów z oprogramowaniem dostarczanym w ramach Kontraktu. Wykonawca, w przypadku 

dostarczenia oprogramowania sterującego lub narzędziowego, uzyska własnym staraniem i na własny 

koszt prawa niezbędne do realizacji Kontraktu, w szczególności prawa do: 

7.2.1 oprogramowania sterującego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Kontraktu 

oraz do eksploatacji, diagnozowania, napraw i remontów Obiektu; 

7.2.2 oprogramowania narzędziowego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu 

Kontraktu oraz do eksploatacji, diagnostyki, usuwania usterek, modyfikacji i rozbudowy 

oprogramowania sterującego. 

7.3 Z chwilą odbioru Przedmiotu Kontraktu lub jego części obejmującej oprogramowanie i zapłaty 

Wynagrodzenia (lub jego części odnoszącej się do oprogramowania) Wykonawca: 

7.3.1 udziela Zamawiającemu niewyłącznych i niezbywalnych licencji na oprogramowanie 

sterujące, jedynie dla potrzeb użytkowania Obiektu, w zakresie: 

7.3.1.1 trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości 

lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym 

dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 

programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; czynności te 

nie wymagają zgody Wykonawcy, 

7.3.1.2 korzystania z oprogramowania sterującego w trakcie eksploatacji, 

diagnozowania, napraw i remontów Obiektu, wykonywanych przez 

Zamawiającego samodzielnie lub przez osoby trzecie, 

7.3.1.3 dokonywania zmian w oprogramowaniu sterującym, przy użyciu 

oprogramowania narzędziowego dostarczonego w ramach Kontraktu lub 

innego adekwatnego, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu 

optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontów Obiektu, jego przyszłej 

modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, 

7.3.1.4 korzystania ze zmienionego w sposób określony w punkcie poprzedzającym 

oprogramowania sterującego, 

7.3.2 przekazuje Zamawiającemu dokumentację oprogramowania sterującego: projektową, 

wytwórczą i użytkową oraz wyraża zgodę na jej używanie, modyfikację (opracowanie) 

i korzystanie z tego opracowania w zakresie określonym w punkcie poprzedzającym; 

7.3.3 przenosi na Zamawiającego niewyłączne i niezbywalne licencje lub sublicencje na 

oprogramowanie narzędziowe użyte do produkcji, instalacji i konfiguracji oprogramowania 

sterującego; 

7.3.4 przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone jest 

oprogramowanie sterujące i narzędziowe.  
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7.4 Licencje, o których mowa powyżej zostają udzielone na czas nieoznaczony, z możliwością ich 

wypowiedzenia nie wcześniej niż po 5 latach od Przejęcia Obiektu do eksploatacji z co najmniej 10-letnim 

okresem wypowiedzenia liczonym na koniec roku kalendarzowego. 
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Artykuł 8 Prawa własności intelektualnej 

8.1 Wykonawca oświadcza, że Dostawy, Roboty budowlane i Usługi, w tym technologie objęte 

Kontraktem nie naruszają żadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znaków chronionych itp., 

zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich.  

8.1.1 Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z praw własności 

intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Kontraktu oraz że jest 

uprawniony do przekazania prawa do korzystania z tych praw Zamawiającemu. 

8.2 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

8.2.1 prawa autorskie do Dokumentacji na warunkach określonych w Artykule 3. 

8.2.2 licencje na oprogramowanie i jego dokumentację na warunkach określonych w Artykule 

7. 

8.2.3 niewyłączne, niezbywalne i nieograniczone w czasie licencje na korzystanie z wszystkich 

patentów i zgłoszeń patentowych związanych z Przedmiotem Kontraktu (w tym także 

ewentualnych patentów lub zgłoszeń patentowych).  

8.2.4 niezbędną wiedzę know-how związaną z eksploatacją, naprawami i remontami Obiektu, 

w tym doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania z Przedmiotu Kontraktu.  

8.3 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wadach 

w Dostawach lub Oprogramowaniu, które są objęte Przedmiotem Kontraktu, a ujawniły się w trakcie 

budowy lub eksploatacji innych podobnych obiektów, a także o nowościach technicznych: innowacjach, 

modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być wprowadzone do Przedmiotu Kontraktu. Zamawiający 

podejmie decyzję co do wprowadzenia nowości technicznych do Przedmiotu Kontraktu. Wprowadzenie 

nowości technicznych mających wpływ na wzrost parametrów technicznych przedmiotu umowy, wyższych 

niż przyjęte do Kontraktu, odbywa się za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy, uzgodnionym przez 

strony Kontraktu, 

8.3.1 W przypadku wprowadzenia nowości technicznych do Przedmiotu Kontraktu przed 

upływem terminu jego realizacji, Strony uzgodnią i sporządzą Aneks do Kontraktu. 

8.3.2 Wprowadzenie nowości technicznych w trakcie okresu gwarancyjnego wymagać będzie 

zawarcia przez Strony odrębnej umowy, przy czym żadne postanowienia tej umowy nie 

będą pozbawiały Zamawiającego jakichkolwiek korzyści z tytułu zobowiązań 

gwarancyjnych Wykonawcy. 

8.3.3 Po upływie okresu gwarancji Zamawiający może na własne ryzyko i odpowiedzialność 

wprowadzać nowości techniczne samodzielnie lub poprzez osoby trzecie. 

8.4 W przypadku, gdy Strony wspólnie opracują jakiekolwiek innowacje, modyfikacje lub ulepszenia, 

staną się one wspólną własnością Stron i nie będą przekazywane osobom trzecim, bez zgody drugiej 

Strony. 

8.5 Wszystkie informacje przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, w szczególności objęte 

prawami własności intelektualnej, know-how oraz nowości techniczne mogą być użyte przez 

Zamawiającego tylko i wyłącznie dla celów określonych w Kontrakcie. 
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8.6 Strony zobowiązują się, że będą traktować szczegóły Kontraktu jako poufne, i nie ujawnią bez 

uprzedniej wyraźnej zgody drugiej Strony udzielonej na piśmie informacji lub treści dokumentów 

otrzymanych w związku z zawarciem lub wykonywaniem Kontraktu („Informacje Poufne”).  

8.7 Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych, uzyskanych w formie 

ustnej bądź pisemnej, związanych z wykonywaniem Kontraktu bez uprzedniej, wyrażonej w formie 

pisemnej zgody Zamawiającego i zapewnić zachowanie poufności powyższych informacji przez personel 

Wykonawcy.  

8.8 Informacje Poufne otrzymane przez Stronę w związku z wykonywaniem Kontraktu nie będą, za 

wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Kontraktu lub wykonania obowiązków 

określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, publikowane lub ujawniane przez drugą 

Stronę bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem zapłaty kar umownych. 

8.9 Strony pozwalają na przesłanie Informacji Poufnych do swoich pracowników, konsultantów, 

doradców, ekspertów i Podwykonawców biorących udział w realizacji Prac pod warunkiem, że zostali oni 

uprzednio zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy na zasadach co najmniej takich jak w 

niniejszym Kontrakcie. Strony uzgadniają, że Strona, która przekazała Informację Poufną osobie trzeciej, 

ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia tej informacji przez stronę trzecią. 

8.10 Informacje Poufne mogą być przekazywane członkom organów statutowych Stron, a także 

ENERGA S.A i jej spółkom zależnym i powiązanym. Członkowie organów statutowych Stron, a także 

ENERGA S.A. i jej spółki zależne i powiązane zostaną zobowiązani do zachowania tajemnicy ujawnianych 

informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszym Kontrakcie. 

8.11 Wymóg uzyskania zgody drugiej Strony nie dotyczy ujawnienia następujących Informacji Poufnych: 

8.11.1 udostępnianych w trybach i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub 

żądanych przez uprawnione organy w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, 

arbitrażowych lub administracyjnych z udziałem danej Strony i w związku z przedmiotem 

tych postępowań, 

8.11.2 gdy obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności: ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 

r., poz. 1382 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 133), 

8.11.3 otrzymanych przez Stronę bez zastrzeżenia poufności ze źródła innego niż druga Strona 

lub osoby działające w jej imieniu, 

8.11.4 udzielanych profesjonalnym doradcom lub pełnomocnikom Strony i Podwykonawcom, 

jeśli podmioty te zobowiązały się do zachowania poufności otrzymanych Informacji 

Poufnych w zakresie, w jakim Kontrakt wiąże Strony, 

8.12 Wykonawca może korzystać z Informacji Poufnych otrzymanych od Zamawiającego jedynie w celu 

wykonywania Przedmiotu Kontraktu. 
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8.13 Zobowiązanie do zachowania poufności wynikające z niniejszego ustępu wiąże Strony w okresie 

obowiązywania Kontraktu oraz przez okres 3 lat po upływie terminu realizacji Kontraktu, wygaśnięcia, 

rozwiązania lub odstąpienia od niego. 

8.14 Każde nieuprawnione i należycie udokumentowane ujawnienie Informacji Poufnych będzie 

stanowiło naruszenie Kontraktu i upoważnia Stronę poszkodowaną do dochodzenia kary umownej w 

wysokości 10.000 zł (słownie brutto dziesięć tysięcy złotych) za każdą sytuację naruszenia Kontraktu w 

ramach niniejszego punktu. Ponadto Strona, która ujawniła Informacje Poufne drugiej Strony z 

naruszeniem niniejszego Kontraktu zobowiązana jest do naprawienia wynikłej z tego szkody. Każda ze 

Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej 

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 

8.15 Jeżeli niniejszy Kontrakt będzie uznany za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa 

regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego to ENERGA S.A. lub ENERGA OZE S.A. oraz 

Wykonawca, o ile jest spółką notowaną na giełdzie są  uprawnione do przekazania faktu zawarcia 

Kontraktu i jego istotnych postanowień do wiadomości publicznej. 

8.16 W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Kontraktu, następca 

prawny będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych na zasadach i warunkach, 

określonych w niniejszym Artykule. 

8.17 Strony postanawiają, że Informacje Poufne będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie 

przechowywane w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w 

realizacji Przedmiotu Kontraktu. W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty 

zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim Informacji Poufnych drugiej Strony, bez względu na 

formę ich utrwalenia tj. dokumentów utrwalonych w formie tradycyjnej, utrwalonych za pomocą 

elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych, a także przekazanych ustnie. 

8.18 Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Dostawy, Usługi i Roboty budowlane objęte Kontraktem 

nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, patentowych, 

znaków chronionych zastrzeżonych przez osoby trzecie. 

8.19 Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub 

spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych z realizacją 

Przedmiotu Kontraktu. 

8.19.1 W razie zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, wszczęcia procesu 

sądowego o naruszenie praw własności intelektualnej z powodu korzystania przez 

Zamawiającego z jakichkolwiek praw uzyskanych w ramach Kontraktu, Zamawiający 

natychmiast pisemnie powiadomi o tym Wykonawcę. 

8.19.2 Wykonawca wesprze Zamawiającego w jakimkolwiek postępowaniu lub procesie 

sądowym, który może być wszczęty przeciwko Zamawiającemu za domniemane 

naruszenia. Zamawiający będzie w pełni współpracować z Wykonawcą w takiej obronie. 

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi stratami lub 

szkodami, które może on ponieść w wyniku jakichkolwiek tego rodzaju powództw lub 

roszczeń o naruszenie. 

8.19.3 Wykonawca poniesie koszty, wydatki i konsekwencje prawne obrony Zamawiającego 

przed powództwami i roszczeniami o naruszenie praw własności intelektualnej, w tym 

koszty na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone, a także pokryje wszelkie 
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roszczenia skierowane przeciwko Zamawiającemu w razie ich uwzględnienia zarówno we 

właściwym postępowaniu jak i na skutek ewentualnie zawartej ugody. 
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Artykuł 9 Termin realizacji Kontraktu 

9.1 Strony ustalają, że realizacja Kontraktu będzie trwała … miesięcy od dnia wejścia Kontraktu w życie, 

z czego: 

9.1.1 realizacja Prac niezbędnych do Przejęcia Obiektu do eksploatacji, łącznie z procedurami 

Rozruchu i odbioru końcowego, aż do podpisania protokołu Przejęcia Obiektu do 

eksploatacji zakończy się do dnia …………….. 

9.2 Wykonawca rozpocznie realizację Kontraktu niezwłocznie po jego wejściu w życie i będzie 

wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji Kontraktu. 

9.3 Wykonawca będzie realizował Przedmiot Kontraktu zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym określającym Etapy realizacji, których osiągnięcie stanowić będzie podstawę płatności oraz 

Harmonogramem Realizacji Kontraktu, sporządzonym przy zachowaniu Etapów realizacji określonych w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

9.3.1 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi Załącznik nr 4 do Kontraktu, natomiast 

Harmonogram Realizacji Kontraktu stanowi Załącznik nr 5 do Kontraktu.  

9.4 Harmonogram Realizacji Kontraktu będzie przez Wykonawcę co miesiąc uszczegółowiany, 

uaktualniany i przekazywany Zamawiającemu.  

9.5 Podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego, 

informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji Kontraktu w formie raportów o zakresie i 

częstotliwości określonej przez Załącznik nr 1 do Kontraktu. 

9.6 Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach 

oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania kluczowych punktów kontrolnych i Etapów 

Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie 

terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe – w sposób minimalizujący opóźnienie.  

9.7 Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Kontraktu: 

9.7.1 faktyczny lub spodziewany postęp lub jakość Prac będzie niewystarczający do 

osiągnięcia któregokolwiek Etapu lub Przejęcia Obiektu do eksploatacji w terminach 

wynikających z Kontraktu, lub 

9.7.2 będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że jakość Prac lub postęp Prac będą niezgodne 

z postanowieniami Kontraktu, 

Wykonawca nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od wezwania przez 

Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu plan naprawczy opisujący szczegółowo proponowane 

działania, w tym termin kiedy plan naprawczy osiągnie swój cel oraz zasoby, które należy 

zaangażować w celu zapewnienia zgodności postępu Prac z wymaganiami Kontraktu.  

9.8 Zamawiający podejmie decyzję co do wdrożenia planu naprawczego nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania planu naprawczego od Wykonawcy. Odmowna 

decyzja Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia planu naprawczego, będzie równoznaczna w 

skutkach, w szczególności opisanych w pkt. 9.9. z nieprzedstawieniem przez Wykonawcę planu 

naprawczego. W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia planu 

naprawczego, Wykonawca podejmie proponowane przez siebie działania. Działania takie zostaną podjęte 
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na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jeśli podjęcie takich działań spowoduje powstanie po stronie 

Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zwrotu.  

9.9 Jeżeli pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z punktem poprzedzającym, postęp Prac 

lub jakość Prac cały czas nie będą zgodne z Kontraktem, lub jeśli Wykonawca nie przedstawi 

Zamawiającemu planu naprawczego lub też nie podejmie działań proponowanych w ramach takiego planu 

w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu powyższego 

powiadomienia, Zamawiający: 

9.9.1 będzie uprawniony do zawieszenia realizacji Kontraktu, przy czym w takim przypadku 

Wykonawca nie będzie uprawniony do zwrotu jakichkolwiek kosztów ani do przedłużenia 

terminu realizacji Kontraktu, lub 

9.9.2 będzie uprawniony do skorzystania z prawa do zlecenia wykonania zastępczego bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu, lub 

9.9.3 może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od Kontraktu z uwagi na znaczące 

uchybienie ze strony Wykonawcy. 

9.10 Wszelkie koszty przygotowania planów naprawczych obciążają Wykonawcę. Wszelkie koszty 

wdrożenia planów naprawczych wraz ze wszelkimi kosztami dodatkowymi prac obciążają Wykonawcę, 

chyba że plan naprawczy wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

9.11 Termin zakończenia Prac, określony w pkt 9.1.1. ulegnie wydłużeniu  w przypadkach określonych 

w Kontrakcie oraz w przypadku i o czas wynikający z następujących okoliczności: 

9.11.1 opóźnienia udostępnienia terenu budowy, udostępnienia mediów lub wykonania innego 

zobowiązania Zamawiającego warunkującego terminową realizację Prac, 

9.11.2 istotnej zmiany Dokumentacji dotyczącej Przedmiotu Kontraktu wprowadzonej na 

wniosek Zamawiającego, 

9.11.3 ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, 

9.11.4 konieczności wykonania prac dodatkowych na skutek zmian zakresu rzeczowego 

Przedmiotu Kontraktu wprowadzonych przez Zamawiającego, 

9.11.5 zawieszenia realizacji Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn innych niż opisane w 

punktach 9.8. i 9.9. powyżej oraz w Artykule 20 pkt 20.6.2., 

9.11.6 działania Siły Wyższej. 
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Artykuł 10 Zawieszenie realizacji Kontraktu 

10.1 Zamawiający ma prawo zawiesić realizację Kontraktu, przekazując Wykonawcy pisemne 

oświadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczęcia i czasu trwania zawieszenia, o ile powodami 

zawieszenia są: 

10.1.1.1 bardzo ważne powody dla Zamawiającego lub 

10.1.1.2 znaczące uchybienie ze strony Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 20.6.. 

10.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do jak najszybszego, uzasadnionego względami 

technicznymi zastosowania się do terminów zawieszenia podanych w oświadczeniu i 

wypełnienia postanowień kontraktowych związanych z zawieszeniem Kontraktu. 

10.1.3 W przypadku zawieszenia Kontraktu z powodu opisanego w pkt. 10.1.1.1. Zamawiający 

zrealizuje wszystkie należne Wykonawcy w dniu wystawienia oświadczenia płatności za 

wykonane do chwili zawieszenia realizacji Kontraktu Prace, a także zamówione, zgodnie 

z Harmonogramem urządzenia, wyposażenie lub materiały. 

10.2 Wykonawca ma prawo zawiesić realizację Kontraktu, przekazując Zamawiającemu pisemne 

oświadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczęcia i czasu trwania zawieszenia w przypadku gdy: 

10.2.1 Zamawiający jest w zwłoce z płatnością na rzecz Wykonawcy ponad 30 (trzydzieści) dni   

10.2.2 Zamawiający nie zrealizował innych głównych zobowiązań, do których był zobowiązany i 

wynikających z Kontraktu (np. dostaw paliwa, zapewnienie własnego personelu 

eksploatacyjnego) i uniemożliwiających Wykonawcy realizację Kontraktu przez ponad 30 

(trzydzieści) dni po terminie określonym w Kontrakcie. 

10.3 Wykonawca w okresie zawieszenia realizacji Kontraktu zobowiązany jest do zabezpieczenia i 

ochrony zarówno terenu budowy i wszystkiego, co się na nim znajduje, jak i innych Prac, realizowanych 

poza terenem budowy: 

10.3.1 na koszt Zamawiającego, jeżeli zawieszenie realizacji Kontraktu nastąpi z powodów 

leżących po stronie Zamawiającego; 

10.3.2 na koszt Wykonawcy, jeżeli zawieszenie realizacji Kontraktu nastąpi z powodu 

znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy. 

10.4 W przypadku zawieszenia realizacji Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wszystkie wynikające z Harmonogramu Realizacji Kontraktu i następujące po dacie zawieszenia terminy 

realizacji Prac pozostają bez zmian.   

10.5 W przypadku zawieszenia realizacji Kontraktu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, po zrealizowaniu przez Zamawiającego zaległych płatności lub innych głównych 

zobowiązań, Wykonawca wznowi realizację Kontraktu w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, jak 

również uzgodni zwrot dodatkowych, bezpośrednich, udowodnionych i uzasadnionych kosztów 

spowodowanych działaniem Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w z daniu pierwszym 

wszystkie wynikające z Harmonogramu Realizacji Kontraktu i następujące po dacie zawieszenia terminy 

realizacji Prac będą wydłużone o czas równy czasowi zawieszenia, a terminy płatności będą do tego 

dostosowane (zostaną przesunięte odpowiednio). 
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Artykuł 11 Kontrole i odbiory 

11.1 Zamawiający jest uprawniony do kontroli sposobu i stanu realizacji przez Wykonawcę jego 

zobowiązań wynikających z Kontraktu, niezależnie od Programu Zapewniania i Kontroli Jakości. Kontrola 

może mieć miejsce w każdym czasie, zarówno na terenie budowy, jak i poza nim i może dotyczyć każdego 

elementu składającego się na Przedmiot Kontraktu.  

11.2 W przypadku kontroli poza terenem budowy: 

11.2.1 Kontrole i próby mogą być przeprowadzone w biurach i zakładach Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców lub w każdym innym miejscu, gdzie jest realizowana część Przedmiotu 

Kontraktu. O rodzaju, miejscu i dacie kontroli, próby lub gotowości towaru do wysyłki 

Wykonawca będzie informował zgodnie z wymaganiami Załącznika 1C do PFU.  

11.2.2 Zakres i terminy kontroli będą uwzględniały technologię i harmonogram produkcji tak, aby 

nie powodować opóźnienia realizacji Kontraktu. 

11.2.3 Zamawiający co najmniej na siedem dni przed planowaną kontrolą przedłoży Wykonawcy 

listę osób uprawnionych do kontroli. 

11.2.4 Zamawiającemu zostaną udostępnione wszystkie stosowne urządzenia i pomoc - łącznie 

z dostępem do rysunków i danych produkcyjnych - bez jakichkolwiek kosztów dla 

Zamawiającego.  

11.2.5 Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych w czasie 

kontroli. 

11.3 Kontrole na terenie budowy: 

11.3.1 Zamawiający może w dowolnym czasie, w tym w trybie ciągłym kontrolować i nadzorować 

realizację Prac na terenie budowy. 

11.3.2 Prawo Zamawiającego do kontroli i prób Dostaw na terenie budowy nie jest ograniczone 

uprzednimi kontrolami i próbami Dostaw przeprowadzonymi przez Zamawiającego przed 

ich wysyłką. 

11.3.3 Zamawiający jest uprawniony do pisemnego zakwestionowania (w tym w formie wpisu do 

dziennika budowy) dowolnej części Przedmiotu Kontraktu, w stosunku do której stwierdzi 

niezgodność z Kontraktem. 

11.3.4 Wszelkie Prace, które są niezgodne z Kontraktem muszą być poprawione lub zastąpione 

nowymi i nie będą uprawniały Wykonawcy do opóźnień Harmonogramu Realizacji 

Kontraktu, chyba, że niezgodność nie jest możliwa do przypisania Wykonawcy. Wszelkie 

koszty związane z takimi Pracami zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

11.4 W trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru, a 

Zamawiający będzie dokonywał odbiorów na zasadach określonych w Załącznik nr 1C do PFU. 

11.5 Każdy odbiór będzie potwierdzony protokołem podpisanym przez Strony. 

11.6 Zamawiający może dokonać odbioru wstępnego w celu Przejęcia Obiektu do eksploatacji, mimo 

istnienia drobnych wad lub drobnej zaległej Pracy, które nie limitują pracy Obiektu. W takim przypadku w 

protokole zostaną wymienione wszystkie wykryte wady i niewykonane Prace oraz zostanie określony 

termin ich usunięcia lub wykonania. Po usunięciu wad i/lub wykonaniu zaległej Pracy zostanie spisany 

dodatkowy protokół ich odbioru. Do czasu podpisania dodatkowego protokołu, o którym mowa w zdaniu 
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poprzednim, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, 

proporcjonalną do udziału niewykonanych lub nienależycie wykonanych Prac w całkowitej wartości Prac 

będących przedmiotem odbioru. Wartość procentowa niewykonanych lub nienależycie wykonanych Prac 

zostanie określona w protokole odbioru. 

11.7 W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę Prac, o których mowa w pkt. 11.6 na warunkach 

określonych w protokole Przejęcia Obiektu do eksploatacji, Zamawiający może zlecić wykonanie tych Prac 

innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Koszt 

wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, może zostać odjęty od Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Zamawiający może również pokryć koszty wykonania zastępczego z Zabezpieczenia 

należytego wykonania Kontraktu lub żądać zapłaty.  

11.8 Zarówno przeprowadzenie kontroli, jak też dokonanie odbioru przed zakończeniem Ruchu 

Optymalizacyjnego nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę oraz 

nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego zobowiązań i odpowiedzialności wynikających z Kontraktu, w 

szczególności z gwarancji czy rękojmi. 

11.9 Zamawiający jest właścicielem całości energii wyprodukowanej przez Obiekt przed jego Przejęciem 

do eksploatacji. 
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Artykuł 12 Wynagrodzenie 

12.1 Za wykonanie Przedmiotu Kontraktu Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

netto ……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………..). Wynagrodzenie 

powyższe obejmuje   również następujące elementy: 

12.1.1 Wynagrodzenie za przekazaną (udzieloną)/ przekazane (udzielone) Zamawiającemu 

przez Wykonawcę licencję/licencje do korzystania ze sprzedanego na podstawie 

niniejszego Kontraktu oprogramowania narzędziowego i sterującego w wysokości netto 

_______PLN (słownie: ____________),  

12.1.2 Wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do wykonanej na podstawie niniejszego Kontraktu Dokumentacji w 

wysokości netto ___________ PLN (słownie: ___________). 

12.2 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12.1 jest ryczałtowe z zastrzeżeniem sytuacji, które określa 

Artykuł 22. 

12.3 Wynagrodzenie zostało skalkulowane przy uwzględnieniu, że Zamawiający pokrywa wyłącznie 

koszty określone przez Załącznik nr 1D do PFU. 

12.4 Wynagrodzenie Wykonawcy określone zostało w kwotach netto i będzie powiększane o podatek 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

12.5 Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiącym 

Załącznik nr 4 do Kontraktu. 

12.6 Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za poszczególne Etapy zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym. Należności Wykonawcy określone w powyższym Harmonogramie będą 

wypłacane pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Etapu realizacji. 

Zamawiający nie będzie zobowiązany do podpisania protokołu odbioru któregokolwiek z Etapów realizacji 

przed planowanym terminem zakończenia danego Etapu, określonym w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym. 

12.7 Najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych przed wystawieniem faktury VAT za 

pierwszy Etap Realizacji, Strony uzgodnią dokument pod nazwą „Wstępny Wykaz Środków Trwałych i 

Wartości Niematerialnych i Prawnych”, tj. podział Przedmiotu Kontraktu zgodnie z klasyfikacją środków 

trwałych (KŚT) i zgodnie z wytycznymi ujętymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, 

ustawach o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach i opłatach lokalnych. 

„Wstępny Wykaz Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych" zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w formie pliku MS Excel. 

12.8 „Wstępny Wykaz Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych” powinien uwzględniać 

podział na budynki, budowle, urządzenia techniczne, wartości niematerialne i prawne, wraz z określeniem 

powierzchni użytkowej budynków oraz informacją o lokalizacji urządzeń (wewnątrz lub zewnątrz 

budynku/budowli). Wykaz powinien zawierać wstępne wyszacowanie wartości środków trwałych oraz 

okres ekonomicznej użyteczności uwzględniający uwarunkowania techniczne eksploatacji. 

12.9 W trakcie realizacji Kontraktu aż do wystawienia ostatniej faktury VAT Wykonawca zobowiązany 

jest na bieżąco weryfikować i uaktualniać „Wstępny Wykaz Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych 

i Prawnych” w przypadku jakichkolwiek zmian projektowych w zakresie Przedmiotu Kontraktu bądź na 
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wniosek Zamawiającego. Niezwłocznie po każdej aktualizacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

zmienioną wersję „Wykazu Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych”. 

12.10 Każda aktualizacja „Wykazu Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych” będzie 

podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

12.11 Wykonawca w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym „Wstępny Wykaz Środków Trwałych i 

Wartości Niematerialnych i Prawnych” bądź w oparciu o jego późniejsze aktualizacje zobowiązany będzie 

do dokonywania wyceny poszczególnych środków trwałych w ramach Wynagrodzenia umownego netto. 

12.12 Z każdej faktury VAT musi wynikać, jakiego środka trwałego (zgodnie z uzgodnionym „Wstępnym 

Wykazem Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych” bądź w oparciu o jego późniejsze 

aktualizacje) dotyczy fakturowanie. W przypadku, gdy faktura VAT dotyczy więcej niż jednego środka 

trwałego, należy wykazać w załączniku do faktury VAT, jaka część kwoty za określony Etap Realizacji 

przypada na każdy środek trwały. 

12.13 Do protokołu zakończenia Etapu Realizacji wystawianego za Etap Realizacji poprzedzający Etap 

Realizacji o nazwie: „protokół Przejęcia Turbozespołu do eksploatacji”, Wykonawca dołączy ostateczny 

wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. zestawienie wszystkich środków 

trwałych dostarczonych/powstałych w procesie realizacji Kontraktu wraz z przypadającą na nie wyceną, 

tj. częścią Wynagrodzenia ryczałtowego netto. 
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Artykuł 13 Fakturowanie 

13.1 Faktury VAT muszą być wystawiane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. 

13.2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez 

Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego w zakresie VAT w 

Polsce. 

13.3 Wykonawca będzie wystawiać faktury na kwoty netto zgodnie z Etapami realizacji zawartymi 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w 

dniu wystawienia faktury.   

13.4 Faktura VAT lub faktura VAT korygująca, wystawiona przez Wykonawcę niezgodnie z aktualnymi 

przepisami, spowoduje opóźnienie jej zapłaty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, aż do czasu 

nadesłania prawidłowo sporządzonej faktury VAT korygującej lub potwierdzenia noty korygującej. 

Opóźnienie takie nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wykryciu błędów w fakturze.  

13.5 W każdej fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę będzie wykazana kwota zaliczki rozliczanej 

w danej fakturze VAT oraz kwota rozliczanego w danej fakturze podatku VAT od udzielonej przez 

Zamawiającego zaliczki. Do każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę będą dołączone 

oświadczenia wszystkich Podwykonawców Robót budowlanych potwierdzające otrzymanie przez nich 

należnych płatności, o których mowa w pkt 6.7.4 .  

13.6 Podstawą do wystawienia faktury VAT, za wyjątkiem zaliczki, będzie podpisany przez Strony 

protokół odbioru Etapu realizacji, zawierający wyszczególnienie wykonanych i odebranych protokołami 

odbiorów Prac. Protokół odbioru Etapu realizacji będzie załącznikiem do faktury VAT. Protokół odbioru 

Etapu realizacji zostanie podpisany przez Zamawiającego natychmiast po obustronnym podpisaniu 

wszystkich protokołów odbioru Prac objętych danym Etapem. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od daty 

przekazania Protokołu Odbioru Etapu przez Wykonawcę Zamawiającemu, Zamawiający nie podpisze 

Protokołu Odbioru Etapu i nie wskaże przyczyn niepodpisania Protokołu Odbioru Etapu leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo do wystawienia faktury za Etap objęty takim 

protokołem, a Zamawiający będzie zobowiązany do jej zapłaty. 

13.7 Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT każdorazowo w terminie do 7 dni od 

podpisania protokołu odbioru Etapu realizacji, a następnie doręczyć ją w terminie 5 dni od daty jej 

wystawienia adresatowi podanemu w punkcie następnym.  

13.8 Faktury VAT będą wskazywać jako nabywcę:: 

................................................................. 

13.9 Na fakturze VAT zostanie umieszczony przez Wykonawcę w widocznym miejscu numer 

zamówienia podany przez przedstawiciela Zamawiającego w protokole odbioru Etapu realizacji  oraz 

numer niniejszego Kontraktu.  

13.10 Należne płatności przekazywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo 

w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za błędne 

podanie przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego i związane z tym opóźnienia płatności. 
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13.11 W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum faktury będą wystawiane przez Lidera Konsorcjum, 

tj. ……………………………………………………. a zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na 

rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich 

pozostałych uczestników Konsorcjum i Podwykonawców.  
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Artykuł 14 Warunki płatności 

14.1 Walutą płatności jest złoty polski (PLN). 

14.2 Należne wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT) płatności poszczególnych faktur dokonywane 

będą na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, który jest rachunkiem wskazanym przez 

Wykonawcę do właściwego Urzędu Skarbowego jako rachunek przeznaczony do prowadzonej 

działalności gospodarczej.. 

14.3 Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin 

płatności uważa się pierwszy dzień roboczy, przypadający po takich dniach.  

14.4 Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

14.5 Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikującymi się numerami NIP 

wskazanymi w komparycji Umowy, niekorzystającymi ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 

1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, każda ze Stron 

zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony w momencie wystąpienia zmiany. Wykonawca, będący 

czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, których wartość wynosi co najmniej 

15.000 zł rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane płatności zgodnie z umową, będzie widniał w 

wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług tzw. biała lista VAT, wykaz 

podatników VAT. 

14.6 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

Jeżeli Podwykonawca Robót budowlanych wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że 

Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty budowlane, które zostały odebrane, to 

zastosowanie będą miały postanowienia Artykuł 6. 

14.7 Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 

Zamawiającego i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty 

bankowe swojego banku zarówno w Polsce, jak i za granicą, otrzymującego należności i wystawiającego 

gwarancje bankowe związane z Kontraktem.  

14.8 Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę na poczet realizacji Przedmiotu Kontraktu do 

zakończenia prac montażowych w wysokości 5% Wynagrodzenia określonego w pkt. 12.1, tj. ………… 

(słownie:………………..….), powiększoną o podatek VAT w terminie 30 dni od daty wejścia Kontraktu w 

życie  na warunkach określonych poniżej.  

14.8.1 Warunkiem wypłaty zaliczki przez Zamawiającego jest otrzymanie nieodwołalnej i 

bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

na zwrot zaliczki, wystawionej na pełną kwotę zaliczki. Gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa może zostać wniesiona w częściach przez poszczególnych członków 

Konsorcjum Wykonawcy tak, że suma wniesionych gwarancji pokryje 100% wymaganej 

kwoty. Gwarancje muszą być wystawione w języku polskim. 

14.8.2 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na zwrot zaliczki będzie obowiązywała od dnia 

wpłynięcia środków na rachunek Wykonawcy do dnia rozliczenia kwoty zaliczki.  

14.8.3 Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki w przypadku, gdy czas realizacji Kontraktu zostanie 

wydłużony, a zaliczka nie została rozliczona. 
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14.8.4 Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaliczki wystawi fakturę zaliczkową i 

niezwłocznie prześle ją do Zamawiającego. 

14.8.5 Kwota zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego zostanie rozliczona (potrącona) przez 

Wykonawcę w fakturach VAT poprzez proporcjonalne pomniejszenie wartości każdego z 

Etapów realizacji aż do przejęcia Turbozespołu do eksploatacji. Wszelkie zaokrąglenia 

będą dokonane przy potrąceniu ostatniej raty zaliczki.  

14.8.6 Jeżeli Wykonawca nie rozliczy wypłaconej przez Zamawiającego kwoty zaliczki w 

powyższy sposób, Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty nierozliczonych wartości 

zaliczki z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zapłaty w terminie 14 dni kwoty brakującej do rozliczenia 

zaliczki. 

14.9 Żadna ze Stron, bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony, nie ma 

prawa dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie, w tym 

na instytucje finansujące, z usług których korzysta. Zamawiający nie odmówi wyrażenia zgody na 

dokonanie cesji wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz instytucji finansowej, bez wyraźnie 

uzasadnionej przyczyny. 

14.10 Każda ze Stron zobowiązana jest do zapłacenia drugiej Stronie odsetek ustawowych od kwot 

opóźnionych płatności za okres od umownego terminu płatności do dnia dokonania zapłaty. 

14.11 Zamawiający oświadcza, że w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dokonuje wyboru płatności należności 

wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment), co oznacza w szczególności, że zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty 

podatku VAT wynikającej z  otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony. 
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Artykuł 15 Gwarancje Wykonawcy 

15.1 Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Kontraktu zostanie zrealizowany 

zgodnie z Kontraktem, będzie wolny od wszelkich wad oraz że  osiągnięte zostaną  zakładane w 

Preambule rezultaty w szczególności w zakresie eksploatacji i pracy Obiektu  oraz że Obiekt osiągać 

będzie  Parametry Gwarantowane określone w Załączniku nr 2.  

15.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za Dostawy, Roboty budowlane oraz Usługi związane z realizacją 

Kontraktu do czasu podpisania protokołu Przejęcia Obiektu do eksploatacji. Jeżeli w tym okresie nastąpi 

uszkodzenie przedmiotu Dostawy lub Robót budowlanych lub jakiejkolwiek ich części lub elementów, 

niezależnie od tego z jakiej przyczyny (z wyjątkiem Siły Wyższej) – Wykonawca naprawi uszkodzenie i 

usunie jego skutki w taki sposób, aby realizacja Kontraktu odpowiadała postanowieniom Kontraktu.  

15.2.1 W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego – koszty związane z usunięciem uszkodzenia pokrywa Wykonawca,  

15.2.2 W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

– koszty związane z usunięciem uszkodzenia pokrywa Zamawiający. 

15.3 Z chwilą podpisania protokołu Przejęcia Obiektu do eksploatacji, odpowiedzialność za Przedmiot 

Kontraktu przechodzi na Zamawiającego. Data podpisania protokołu Przejęcia Obiektu do eksploatacji 

jest datą przeniesienia prawa własności z Wykonawcy na Zamawiającego i datą przeniesienia ryzyka z 

Wykonawcy na Zamawiającego (ryzyko utraty lub uszkodzenia Obiektu lub jego części).  

15.4 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Obiekt na okres 24 miesięcy (słownie 

miesięcy: dwadzieścia cztery) od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia Obiektu do 

eksploatacji (podstawowy Okres Gwarancji).  

15.4.1 Wykonawca udziela wydłużonych gwarancji jakości na następujące elementy Przedmiotu 

Kontraktu (od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia Obiektu do 

eksploatacji): 

15.4.1.1 na wykładziny chemoodporne - 6 lat 

15.4.1.2 na zabezpieczenia antykorozyjne - 6 lat 

15.4.1.3 na pozostałe Roboty budowlane - 6 lat 

15.5 W podstawowym Okresie Gwarancji Wykonawca będzie: 

15.5.1 sprawował nadzór nad eksploatacją Obiektu przez Zamawiającego w zakresie 

określonym przez Załącznik nr 1D do PFU, 

15.5.2 usuwał wady i usterki Obiektu, 

15.6 Jeżeli podczas Okresu Gwarancyjnego zostaną wykryte przez Zamawiającego wady, usterki lub 

niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych, Wykonawca zostanie poinformowany o tym pisemnie, 

faksem lub pocztą elektroniczną. 

15.6.1 Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w niżej wymienionych terminach: 

15.6.1.1 w przypadku awarii i konieczności odłączenia Obiektu z ruchu: do 24 godzin po 

otrzymaniu zawiadomienia, 

15.6.1.2 w przypadku wystąpienia usterek nie limitujących pracy Obiektu: do 72 godzin 

po otrzymaniu zawiadomienia. 
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15.6.2 Maksymalny okres dla usunięcia wad lub usterek w Okresie Gwarancji wynosi 14 dni, 

chyba, że z przyczyn obiektywnych usunięcie wady lub usterki w tym terminie nie będzie 

możliwe – w takim przypadku termin usunięcia wad i usterek zostanie każdorazowo 

określony przez Zamawiającego, na podstawie propozycji Wykonawcy, biorąc pod uwagę 

konieczny nakład pracy oraz dostępność części niezbędnych do usunięcia wady lub 

usterki. 

15.7 Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu, wówczas 

Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wprowadzenia takich zmian, które wyeliminują 

występowanie takich uszkodzeń. Termin wprowadzenia tych zmian wynosi 14 dni, chyba, że z przyczyn 

obiektywnych ich wprowadzenie w tym terminie nie będzie możliwe – w takim przypadku termin 

wprowadzenia zmian zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego, na podstawie propozycji 

Wykonawcy, biorąc pod uwagę konieczny nakład pracy oraz dostępność niezbędnych części. Jeżeli w 

Okresie Gwarancji to samo urządzenie, wyposażenie lub materiał ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu, 

wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt, na żądanie Zamawiającego do wymiany tego 

urządzenia, wyposażenia lub materiału na nowy, wolny od wad. Jeżeli w Okresie Gwarancji taki sam 

element urządzeń, wyposażenia lub materiału ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca 

będzie zobowiązany na swój koszt, na żądanie Zamawiającego do wymiany wszystkich tego typu 

(modelu) urządzeń, wyposażenia lub materiałów na inne, o jakości gwarantującej niezawodną pracę w 

zakładanej żywotności Turbozespołu. Postanowienia tego punktu nie dotyczą sytuacji, gdy uszkodzenia 

wynikają z eksploatacji  Obiektu prowadzonej przez Zmawiającego niezgodnie z Instrukcją Eksploatacji 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

15.8 Zamawiający będzie prowadził w całym Okresie Gwarancji księgę gwarancyjną Obiektu 

zawierającą między innymi informacje dotyczące zgłaszanych usterek, przeprowadzonych napraw. 

Księga ta będzie udostępniana Wykonawcy w razie potrzeby. 

15.9 Jeżeli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, 

Zamawiający ma prawo, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, zlecić wykonanie naprawy 

innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15.10 Okres Gwarancji będzie przedłużony w niżej określonych sytuacjach: 

15.10.1 jeżeli wykonywane będą naprawcze prace gwarancyjne wymagające odłączenia Obiektu 

dłuższego niż wynikający z gwarantowanej jego Dyspozycyjności, Okres Gwarancji 

wydłuży się o okres odłączenia Obiektu, 

15.10.2 dla urządzeń, wyposażenia lub ich elementów nowych lub wymienionych, a także w 

przypadku ich istotnej naprawy Okresy Gwarancji określone w niniejszym Artykule będą 

biegły od początku. 

15.11 Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym 

Okresem Gwarancji i wynosi 24 miesiące.  

15.12  Pomiary Gwarancyjne oraz inne prace wymagane dla dokonania Odbioru Ostatecznego na 

warunkach i zasadach określonych w pkt. 7.4 w Załączniku nr 1C do PFU, przeprowadzi przy udziale 

Stron specjalistyczna firma wybrana przez Zamawiającego  

15.13 Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji Zamawiający zatrzyma 30% 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. 
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15.14 Wykonawca gwarantuje osiąganie przez Obiekt Parametrów Gwarantowanych określonych w 

Załączniku Nr 2 do Kontraktu. 

15.15 Na bazie ostatnich Pomiarów Parametrów Gwarantowanych, Zamawiający ma prawo egzekwować 

od Wykonawcy kary i odszkodowania według Artykuł 17.  

15.16 Gwarancje Wykonawcy nie mają zastosowania, gdy obsługa i eksploatacja Obiektu była 

wykonywana niezgodnie z pisemnymi instrukcjami eksploatacji przekazanymi Zamawiającemu przez 

Wykonawcę i gdy miało to wpływ na powstanie wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wadę odpłatnie na warunkach uzgodnionych przez Strony. 

15.17 Jeśli po upływie podstawowego Okresu Gwarancji nastąpi awaria Obiektu i jeśli zostanie 

udowodnione na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy, że awaria ta wyniknęła z powodu błędnego 

zaprojektowania lub błędnych obliczeń elementów, to Wykonawca na swój wyłączny koszt dokona 

wymiany (naprawy) tych elementów w terminie obustronnie uzgodnionym. Odpowiedzialność Wykonawcy 

z tytułu tych wad wygasa po 6 (sześciu) latach od daty podpisania protokołu Przejęcia Turbozespołu do 

eksploatacji. 

15.18 Wykonawca dodatkowo zapewnia, że podstawowe elementy Turbozespołu są obliczone 

i zaprojektowane w taki sposób, że ich trwałość nie będzie krótsza niż żywotność Bloku i nie ulegną one 

zużyciu w wyniku działania korozji i erozji pod warunkiem prowadzenia obsługi eksploatacyjnej i 

serwisowej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami eksploatacyjnymi i 

remontowymi przekazanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Kontraktu.  

15.18.1 Wykonawca zapewni Zamawiającemu, odpłatnie, na warunkach odrębnie uzgodnionych 

przez Strony, pełne wsparcie techniczne w zakresie eksploatacji, napraw i remontów, 

dostawy części zamiennych i komponentów po upływie okresu gwarancji przez co 

najmniej 15-letni okres eksploatacji Obiektu. 
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Artykuł 16 Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu 

16.1 Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, 

zwanego w treści niniejszego Artykułu „Zabezpieczeniem” w wysokości 10% Wynagrodzenia określonego 

w pkt. 12.1 w terminie 14 dni od podpisania Kontraktu. 

16.2 Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę Kontraktu do dnia Przejęcia Obiektu do eksploatacji oraz do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

16.3 Jeżeli formą Zabezpieczenia jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, musi być 

gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie. Zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej będzie sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem 

obowiązującym w Polsce.  

16.4 Zabezpieczenie w formie niepieniężnej musi być złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego. 

16.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być dokonane przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego z adnotacją „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu nr … (należy wpisać 

numer Kontraktu)”. 

16.5.1 Za termin wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

16.6 Zabezpieczenie będzie obowiązywało zgodnie z poniższymi zasadami: 

16.6.1 100% wysokości Zabezpieczenia będzie ważne od dnia wniesienia zabezpieczenia; 

16.6.2 70% wysokości Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) 

Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przejęcia Obiektu do 

eksploatacji o ile nie zostanie zużyte, zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego.  

16.6.3 30% wysokości Zabezpieczenia pozostanie do daty zakończenia podstawowego Okresu 

Gwarancji. Zabezpieczenie tego okresu (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) 

Zamawiający zwróci najpóźniej w 15-tym dniu po upływie  podstawowego Okresu 

Gwarancji  o ile nie zostanie zużyte, zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego. 

16.7 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie to może być wniesione w formie 1 (jednej) gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej na okres do Przejęcia Obiektu do eksploatacji i podstawowego Okresu Gwarancji bądź 

też w formie odrębnych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, jak niżej:  

16.7.1 Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres realizacji Przedmiotu Kontraktu w 

wysokości 100% kwoty określonej w pkt 16.1., z terminem obowiązywania do 30 dni od 

dnia podpisania protokołu Przejęcia Obiektu do eksploatacji.  

16.7.2 Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na podstawowy Okres Gwarancji  , w 

wysokości 30% kwoty określonej w pkt. 16.1. z terminem obowiązywania do 15 dni po 

upływie podstawowego Okresu Gwarancji.  

16.7.3 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na okres realizacji Przedmiotu Kontraktu 

(pomniejszona o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwolniona przez 
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Zamawiającego po podpisaniu protokołu Przejęcia Obiektu do eksploatacji oraz 

przedłożeniu przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na 

podstawowy Okres Gwarancji.  

16.7.4 Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej na podstawowy Okres Gwarancji, Zamawiający ma prawo do 

skorzystania z posiadanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do wysokości 

określonej w pkt. 16.7.2. i zatrzymania uzyskanej kwoty jako zabezpieczenia zastępczego 

do czasu złożenia takiego Zabezpieczenia, a w przypadku niezłożenia Zabezpieczenia 

do czasu zakończenia podstawowego Okresu Gwarancji z doliczeniem 15-tu dni. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia zastępczego pomniejszoną o 

koszt poniesiony na wypłatę tego zabezpieczenia z gwarancji należytego wykonania 

Kontraktu o ile z zabezpieczenia nie zostaną pokryte roszczenia Zamawiającego zgodnie 

z przeznaczeniem zabezpieczenia. 

16.8 Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

w przypadku, gdy czas realizacji Kontraktu zostanie wydłużony. W przypadku, gdy przedłużenie realizacji 

Kontraktu nastąpi z winy Zamawiającego, wówczas Zamawiający poniesie koszty przedłużenia terminu 

obowiązywania Zabezpieczenia. Nie przedłużenie ważności gwarancji na 7 dni przed upływem ważności 

będzie upoważniało Zamawiającego do zrealizowania gwarancji i wypłaty z gwarancji na pełną kwotę.  

16.9 Zabezpieczenie może być wnoszone w częściach przez poszczególnych członków Konsorcjum tak, 

że suma wniesionych zabezpieczeń pokryje 100% wymaganej kwoty zabezpieczenia.  

16.10 Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych będą wystawione w języku 

polskim.  
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Artykuł 17 Kary 

17.1 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Kontraktu: 

17.1.1 za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu całości 

Przedmiotu Kontraktu - w wysokości 0,4% Wynagrodzenia określonego w Artykule 12.1 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu przyjętego w Kontrakcie; 

17.1.2 za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu Etapu - w 

wysokości 0,4% Wynagrodzenia za wykonanie Etapu za każdy dzień opóźnienia 

w stosunku do terminu przyjętego w Kontrakcie, przy czym w przypadku dotrzymania 

pierwotnego terminu realizacji Przedmiotu Kontraktu (pkt. 9.1.1. Kontraktu) kary te 

zostaną anulowane, a potrącone należności zostaną Wykonawcy zwrócone natomiast w 

przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt 17.1.1 wysokość kar zapłaconych na 

podstawie niniejszego punktu zaliczana jest na poczet kary należnej Zamawiającemu w 

tytułu punktu 17.1.1; 

17.1.3 za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek w 

wyznaczonym terminie - w wysokości 0,04% Wynagrodzenia określonego w Artykule 12.1 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Kontrakcie; 

17.1.4 za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności z uwagi na znaczące uchybienie Wykonawcy, o którym 

mowa w Artykule 20.6 – w wysokości 20% Wynagrodzenia określonego w Artykule 12.1; 

17.1.5 za nienależyte wykonanie Kontraktu, w tym wykonanie Przedmiotu Kontraktu z 

nieusuniętą lub nie naprawioną wadą - w wysokości 5% Wynagrodzenia określonego w 

Artykule 12.1, o ile naruszenie Kontraktu nie stanowi przesłanki naliczenia innej kary 

umownej zastrzeżonej w Kontrakcie. 

17.2 Jeżeli wykonane Pomiary Gwarancyjne nie wykażą osiągnięcia przez Obiekt określonych w 

Załączniku nr 2 do Kontraktu Parametrów Gwarantowanych, Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt 

usunąć przyczyny niedotrzymania tych parametrów, w terminie uzgodnionym przez Strony, po 

przedstawieniu propozycji technicznej i harmonogramu usunięcia przyczyn niedotrzymania. Po wykonaniu 

odpowiednich zmian, napraw lub modyfikacji Pomiary Gwarancyjne zostaną powtórzone na koszt 

Wykonawcy. Jeśli podczas tych Pomiarów Gwarancyjnych Obiekt nie osiągnie Parametrów 

Gwarantowanych, Wykonawca na swój koszt usunie przyczyny tego stanu rzeczy. Jeżeli dodatkowe 

(trzecie) Pomiary Gwarancyjne nie wykażą osiągnięcia przez Obiekt Parametrów Gwarantowanych, 

wówczas:  

17.2.1 w przypadku nie dotrzymania Parametrów Gwarantowanych grupy „A”, gdy łączna 

wysokość kar naliczonych za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych grupy „A” na 

podstawie pkt 17.3.2 przekroczy 10% Wynagrodzenia Zamawiający może odstąpić od 

Kontraktu w całości, 

17.2.2 w przypadku nie dotrzymania Parametrów Gwarantowanych grupy „A” lub ich dalszego 

obniżenia w stosunku do wartości Pomiarów Parametrów Gwarantowanych, jeśli były one 

niższe od Parametrów Gwarantowanych  Zamawiający - naliczy kary umowne w 

wysokościach i na zasadach określonych poniżej.: 

17.2.2.1 Za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych grupy A w zakresie Hałasu - 

Poziomu dźwięku A urządzenia, Zamawiającemu należna będzie kwota kary 
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umownej w wysokości 100 tys. zł netto, za przekroczenie wartości określonej w 

Tabeli 5.2 poz. 1.1 Załącznika nr 2 do Kontraktu; 

17.2.2.2 Za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych grupy A w zakresie Poziomu 

drgań dla budowli (fundamentów urządzeń), Zamawiającemu należna będzie 

kwota kary umownej w wysokości 100 tys. zł netto, za przekroczenie wartości 

określonej w Tabeli 5.2 poz. 2.1 Załącznika nr 2 do Kontraktu; 

17.2.2.3 Za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych grupy A w zakresie Poziomu 

drgań dla urządzeń drgania bezwzględne, Zamawiającemu należna będzie 

kwota kary umownej w wysokości 100 tys. zł netto, za przekroczenie wartości 

określonej w Tabeli 5.2 poz. 2.2.1 Załącznika nr 2 do Kontraktu; 

17.2.2.4 Za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych grupy A w zakresie Poziomu 

drgań dla urządzeń drgania względne, Zamawiającemu należna będzie kwota 

kary umownej w wysokości 100 tys. zł netto, za przekroczenie wartości 

określonej w Tabeli 5.2 poz. 2.2.2 Załącznika nr 2 do Kontraktu; 

17.3 Za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych w zakresie dyspozycyjności Turbozespołu, 

Zamawiającemu należna będzie kwota kary umownej w wysokości 5 tys. zł za każdą rozpoczętą godzinę 

niedyspozycyjności powyżej ilości godzin wynikających z wartości dyspozycyjności określonej w Tabeli 

5.2 poz. 1.1 i 1.2 Załącznika nr 2 do Kontraktu. Dyspozycyjność określana jest osobno dla każdego 

kolejnego 12-miesięcznego okresu w Okresie Gwarancji. Gwarancja i kary umowne dotyczące nie 

uzyskania gwarantowanej dyspozycyjności obowiązują osobno dla każdego z 12 miesięcznych okresów. 

17.4 Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od 

Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% 

Wynagrodzenia określonego w Artykule 12.1. 

17.5 Obciążenie Wykonawcy karami umownymi z któregokolwiek tytułu nie wyłącza obciążenia go 

karami umownymi z innych powyżej wskazanych tytułów. 

17.6 Odpowiedzialność Stron z tytułu kar umownych określonych Kontraktem jest ograniczona do 

wartości 30% Wynagrodzenia określonego w Artykule 12.1.  

17.7 Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody, przekraczającej wysokość kary 

umownej oraz wysokość ograniczenia określonego w pkt. poprzedzającym. Maksymalna 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Kontraktu nie przekroczy Wynagrodzenia określonego w 

pkt 12.1. Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy za szkody pośrednie, następcze oraz utracone 

korzyści. 

17.8 Podstawą do zapłaty kary umownej jest nota obciążeniowa wystawiona przez Stronę uprawnioną 

do naliczenia kary umownej z terminem płatności 30 dni. W sytuacji wystawienia noty obciążeniowej przez 

Zamawiającego, płatność z tytułu kary umownej może zostać skompensowana z należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem z tytułu realizacji Przedmiotu Kontraktu. Kompensata nie będzie wymagała dodatkowej 

akceptacji Wykonawcy. 

17.9 Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zwolnić się od usunięcia wady lub usterki przez 

zapłatę kary umownej czy też odszkodowania. Na Wykonawcy ciąży przede wszystkim obowiązek 

naprawy.  



„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności 

obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 

Wzór Kontraktu 30.01.2020 Strona 48 z 61 

Artykuł 18 Siła wyższa 

18.1 Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

postanowień Kontraktu w przypadku wystąpienia sytuacji siły wyższej („Siła Wyższa”). 

18.2 Strona, u której wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na 

piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 10 dni od daty 

zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej 

Siły Wyższej oraz jej przewidywany termin zakończenia w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie 

osiągalna, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na Siłę Wyższą. 

18.3 Dla potrzeb niniejszej umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, będące 

poza kontrolą Strony, występujące po zawarciu Kontraktu, uniemożliwiające wykonanie przez Stronę 

obowiązków wynikających z Kontraktu, nieobejmujące winy własnej Strony lub braku jej należytej 

staranności. Takie zdarzenia mogą obejmować w szczególności: katastrofy naturalne, wojny, rewolucje, 

epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, nałożone embarga, oficjalne 

decyzje organów władzy i administracji publicznej. W związku z zaistnieniem Siły Wyższej terminy 

wykonania Kontraktu wydłużają się o czas trwania Siły Wyższej. 

18.4 Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać 

w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. 

18.4.1 Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej, Wykonawca będzie starał się 

kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań kontraktowych w takim stopniu, w jakim 

będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

krokach, które zamierza podjąć. 

18.4.2 Najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu Siły Wyższej Strony 

spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki 

wystąpienia Siły Wyższej. 

18.5 Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

18.6 Jeżeli czas trwania Siły Wyższej trwa przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni i jeżeli nie 

osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z 

tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań kontraktowych, to każda ze Stron ma 

prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu w zakresie 

niewykonanej części Kontraktu skutecznym po upływie  30 (trzydziestu)-dni od daty doręczenia 

oświadczenia o odstąpieniu. 

18.7 Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu w zakresie 

niewykonanej części Kontraktu, Siła Wyższa nadal się utrzymuje, to odstąpienie staje się skuteczne w 31 

(trzydziestym pierwszym) dniu od daty powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu w zakresie 

niewykonanej części Kontraktu.  

18.8 Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu Siła Wyższa 

ustanie, to Strony mają prawo kontynuować realizację Kontraktu. Najpóźniej w ciągu 15 (piętnastu) dni od 

ustania Siły Wyższej Strony spotykają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących 

negatywne skutki wystąpienia Siły Wyższej i przystosowujących Kontrakt do zaistniałych okoliczności. 
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Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od podjęcia rozmów Strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, będzie 

się uznawało, że odstąpienie stało się skuteczne w 31 dniu po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu.  

18.9 Jeżeli Kontrakt wygaśnie z powodu Siły Wyższej, Strony spotkają się niezwłocznie celem 

uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Kontraktu. 

18.10 Rozliczenie Kontraktu powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jego wygaśnięcia. 

Podstawą rozliczenia Kontraktu będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych Dostaw, 

Robót budowlanych i Usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji 

Kontraktu, poniesione koszty itp. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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Artykuł 19 Ubezpieczenia 

19.1 W celu zabezpieczenia realizacji Kontraktu, minimalizacji ryzyka oraz pokrycia kosztów wystąpienia 

zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na realizację Kontraktu Strony zobowiązane są do zawarcia 

umów ubezpieczenia w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr 11 do Kontraktu. 
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Artykuł 20 Odstąpienie od Kontraktu 

20.1 W przypadkach określonych w niniejszym Artykule: 

20.1.1 Wykonawca może odstąpić od Kontraktu w zakresie niewykonanej części Kontraktu, 

20.1.2 Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w zakresie niewykonanej części Kontraktu lub 

zlecić dokończenie realizacji Przedmiotu Kontraktu osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, 

20.1.3 Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w całości i postawić Obiekt do dyspozycji 

Wykonawcy. 

20.2 Odstąpienie od Kontraktu w całości lub w zakresie niewykonanej części Kontraktu, a także decyzja 

Zamawiającego o wykonaniu zastępczym muszą mieć formę pisemnego oświadczenia przekazanego 

drugiej Stronie w terminie 30 (trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych 

w punkcie 20.5.3 lub 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu innego zdarzenia 

wymienionego w punktach 20.3 lub 20.5. Odstąpienie stanie się skuteczne w 30 (trzydziestym) dniu od 

przekazania oświadczenia o odstąpieniu. 

20.3 Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w zakresie niewykonanej części 

Kontraktu w przypadku, gdy: 

20.3.1 Zamawiający pozostaje w zwłoce w płatnościach, jeśli zwłoka nieprzerwanie trwa dłużej 

niż 60 (sześćdziesiąt) dni, pomimo dwukrotnego udzielenia Zamawiającemu 

dodatkowego terminu do spełnienia niewykonanego w terminie świadczenia; 

20.3.2 zawieszenie realizacji Kontraktu wynikające z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego trwa dłużej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, 

20.3.3 przedłużają się okoliczności trwania Siły Wyższej.  

20.4 W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Kontraktu, na zasadach punktu 20.3 Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy:  

20.4.1 rzeczywistą wartość za Prace zrealizowane do dnia wejścia w życie oświadczenia o 

odstąpieniu od Kontraktu, w tym Prace w toku, których wartość zostanie określona na 

podstawie stopnia zaawansowania; 

20.4.2 za zamówione (zakontraktowane) zgodnie z Harmonogramem Realizacji Kontraktu na 

dzień przekazania Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu Dostawy, 

co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 

20.4.3 bezpośrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w 

związku z zabezpieczeniem i ochroną Prac po dniu wejścia w życie odstąpienia od 

Kontraktu, 

20.4.4 karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu – o ile nastąpiło ono z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn wskazanych w punkcie 20.5.3. 

20.5 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w całości lub w zakresie niewykonanej 

części Kontraktu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz w przypadku: 

20.5.1 znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiający nie może 

odstąpić od Kontraktu, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe znaczące 

uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Wykonawcę usunięte, 
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20.5.2 przedłużającego się trwania Siły Wyższej, 

20.5.3 zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Kontraktu do dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o 

odstąpieniu od Kontraktu. 

20.6 Znaczące uchybienie ze strony Wykonawcy, o którym mowa w Kontrakcie ma miejsce wtedy, gdy 

wystąpi chociażby jedna z następujących sytuacji:  

20.6.1 Wykonawca przekazał realizację Kontraktu w jakiejkolwiek części lub jakiekolwiek 

wynikające z niego prawa lub udział w niej osobie trzeciej z naruszeniem postanowień 

Kontraktu; 

20.6.2 Wykonawca wykonał lub wykonuje w sposób nienależyty i pomimo dwukrotnego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie poprawił, jakiegokolwiek ze swoich głównych 

zobowiązań kontraktowych lub wystąpi sytuacja opisana w art. 9 pkt 9.8. i 9.9. 

20.6.3 bez istotnej przyczyny Wykonawca zatrzymał realizację Kontraktu na więcej niż 30 

(trzydzieści) dni; 

20.6.4 Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z realizacji Kontraktu; 

20.6.5 Turbozespół nie może osiągnąć Parametrów Gwarantowanych lub wysokość  kar 

umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania Parametrów 

Gwarantowanych osiągnie limit kar z tego tytułu; 

20.6.6 Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie uzyska ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie Bloku po modernizacji Turbozespołu lub Obiektu w 

zależności od bezwzględnie obowiązujących w tym względzie przepisów prawa. 

20.7 W przypadku, gdy dochodzi do znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie uprzedzające o zamiarze odstąpienia od Kontraktu i 

wskazujące tego powody. Jeśli w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania tego oświadczenia Wykonawca, 

w zależności od rodzaju znaczącego uchybienia, nie zaprzestanie naruszania postanowień Kontraktu, lub 

nie zostanie osiągnięte odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomiędzy Stronami, Zamawiający może 

odstąpić od Kontraktu. Uprawnienie Zamawiającego do  realizacji umownego prawa odstąpienia wygasa 

po upływie 36 miesięcy po wejściu Kontraktu w życie. Powyższe zasady nie dotyczą odstąpienia na 

podstawie art. 9 pkt 9.8. i 9.9.. Kontraktu ponieważ w tym przypadku zastosowanie ma procedura opisana 

w art. 9.    

20.8 Po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu lub oświadczenia, o 

którym mowa w punkcie 20.9, Wykonawca bezpośrednio po lub w dniu podanym w oświadczeniu: 

20.8.1 wstrzyma dalszą realizację Prac, poza pracami określonymi przez Zamawiającego w 

odstąpieniu od Kontraktu, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanej części 

Przedmiotu Kontraktu; 

20.8.2 przerwie realizację wszystkich umów z Podwykonawcami, poza przypisanymi 

Zamawiającemu zgodnie z punktem 20.11.4; 

20.8.3 zacznie usuwać sprzęt montażowy, wycofa personel swój i Podwykonawców oraz 

uporządkuje teren budowy. 
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20.9 W przypadkach znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy określonych w punktach 20.6.1 do 

20.6.4 Zamawiający może również, według swobodnego wyboru, zlecić wykonanie zastępcze bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 

20.9.1 Zamawiający może przejąć i użytkować sprzęt montażowy znajdujący się na terenie 

budowy, a związany z realizacją Kontraktu, na okres uważany przez Zamawiającego za 

niezbędny do zakończenia realizacji Kontraktu. Przejęcie i użytkowanie sprzętu nastąpi 

na zasadach wzajemnie uzgodnionych a rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o 

uzasadniony koszt pracy sprzętu udowodniony przez Wykonawcę, jednak nie wyższy od 

średniego opublikowanego w wydawnictwie SEKOCENBUD dla terenu budowy. 

20.9.2 Zamawiający powierzając wykonanie zastępcze ustali koszt Prac niezbędnych do 

zakończenia realizacji Przedmiotu Kontraktu w oparciu o  warunki techniczno-handlowe 

uzyskane przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego procedurami 

zakupowymi. 

20.10 W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego na skutek znaczącego uchybienia ze 

strony Wykonawcy określonego w punktach 20.6.1 do 20.6.4 lub wykonania zastępczego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy, po skompensowaniu naliczonych kar umownych, odszkodowań lub innych 

przysługujących mu wierzytelności:  

20.10.1 rzeczywistą wartość za zrealizowane i odebrane do dnia przekazania Wykonawcy 

oświadczenia Prace, przydatne do dokończenia realizacji Przedmiotu Kontraktu przez 

innego wykonawcę; 

20.10.2 bezpośrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w 

związku z zabezpieczeniem i ochroną Prac po dniu przekazania oświadczenia. 

20.11 W ramach sum należnych Wykonawcy na podstawie punktu 20.4 lub 20.10 Wykonawca: 

20.11.1 dostarczy Zamawiającemu wszystkie urządzenia, wyposażenie i materiały, za które 

Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie; 

20.11.2 przekaże Zamawiającemu Dokumentację, oprogramowanie i jego dokumentację w 

zakresie zrealizowanym na dzień odstąpienia od Kontraktu; 

20.11.3 przekaże Zamawiającemu wszystkie prawa własności intelektualnej objęte Przedmiotem 

Kontraktu dotyczące zrealizowanej części Kontraktu; 

20.11.4 przekaże Zamawiającemu prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych 

pomiędzy Wykonawcą i jego Podwykonawcami w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego, jeżeli zaakceptowane to będzie przez Podwykonawców, 

20.11.5 udziela Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w Kontrakcie na Dostawy, 

Roboty budowlane i Usługi wykonane i odebrane przez Zamawiającego. Okres gwarancji, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie odpowiednio od daty powiadomienia o 

odstąpieniu od Kontraktu lub od dnia, w którym staje się ono skuteczne.  

20.12 W przypadkach znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy określonego w punktach 20.6.5 i 

20.6.6 Zamawiający może również odstąpić od Kontraktu w całości i postawić Obiekt do dyspozycji 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca: 

20.12.1 niezwłocznie na własny koszt przywróci teren budowy w zakresie technicznie 

wykonalnym do stanu na dzień wejścia na teren budowy oraz dokona wywozu wszelkich 

urządzeń, materiałów i sprzętu z terenu budowy i z innych ewentualnych miejsc 

składowania, 
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20.12.2 zwróci Zamawiającemu poniesione koszty realizacji Przedmiotu Kontraktu, tj. wysokość 

zapłaconych na podstawie Kontraktu kwot i odpowiadające im koszty finansowe kredytu 

zaciągniętego przez Zamawiającego na finansowanie niniejszego Kontraktu, 

20.12.3 zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

20.13 W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego z tytułu wystąpienia któregokolwiek 

z znaczących uchybień Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w wyniku 

odstąpienia od Kontraktu oraz zapłacenia kary umownej z tytułu odstąpienia z przyczyn leżących po jego 

stronie. 

20.14 W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron z powodu przedłużających się 

okoliczności Siły Wyższej rozliczenie Kontraktu nastąpi w oparciu o postanowienia Artykuł 18. 
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Artykuł 21  Wejście w życie Kontraktu 

21.1 Kontrakt zostaje zawarty z chwilą podpisania go przez obie Strony. 

21.2 Warunkiem wejścia w życie Kontraktu jest: 

21.2.1 wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu zgodnie 

z Artykułem 16, 

21.2.2 wniesienie przez Wykonawcę gwarancji zwrotu zaliczki, o której mowa w Artykule 14,  

21.2.3 wypłata Wykonawcy zaliczki. 

21.3 Strony potwierdzą na piśmie datę wejścia Kontraktu w życie. Od daty wejścia Kontraktu w życie 

biegną terminy realizacji Kontraktu. Przesunięcie terminu wejścia Kontraktu w życie spowoduje, że Strony 

spotkają się celem omówienia skutków zaistniałej sytuacji i uzgodnienia Harmonogramu Realizacji 

Kontraktu. 

21.4 W przypadku, gdy warunek wejścia Kontraktu w życie nie zostanie spełniony w ciągu 30 

(trzydziestu) dni od dnia podpisania Kontraktu wtedy Strony uzgodnią dalsze postępowanie.  

21.5 W przypadku nie uzgodnienia dalszego postępowania w terminie 30 dni od daty, o której mowa w 

pkt. 21.4 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia realizacji Kontraktu innemu 

Wykonawcy, w szczególności temu, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie Kontraktu. 
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Artykuł 22  Zmiany Kontraktu 

22.1 W każdej fazie trwania Kontraktu w uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany 

wymagań co do Przedmiotu Kontraktu. 

22.2 Strony będą mogły wprowadzić zmiany do Kontraktu w szczególności w następujących 

przypadkach: 

22.2.1 potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych; 

22.2.2 potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest 

zamówienie, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie 

zawarcia Kontraktu; 

22.2.3 potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia 

kosztów Prac, eksploatacji, napraw i remontów Obiektu lub podwyższenia przychodów, 

efektywności, jakości, żywotności Obiektu; 

22.2.4 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją Przedmiotu 

Kontraktu;  

22.2.5 wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Kontraktu zgodnie z 

jego treścią; 

22.2.6 rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Kontraktu; w takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Kontraktu planowanymi 

świadczeniami;  

22.2.7 potrzeby wydłużenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady o dowolny okres; 

22.2.8 konieczności zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane 

w Kontrakcie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Kontraktu; 

22.2.9 potrzeby zmiany terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; 

22.2.10 konieczności skorelowania realizacji Kontraktu z innymi projektami powiązanymi; 

22.3 Zmiana w Przedmiocie Kontraktu do czasu podpisania protokołu Przejęcia Obiektu do eksploatacji 

może nastąpić jedynie na następujących zasadach: 

22.3.1 Zamawiający może, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o charakterze 

i formie takiej zmiany, zażądać wprowadzenia uzasadnionych zmian Przedmiotu 

Kontraktu zgodnie z odpowiednimi zapisami w Kontrakcie, przekazując Wykonawcy 

Polecenie Zmiany, które nakazuje Wykonawcy zmienić, skorygować, pominąć, dodać lub 

w inny sposób przekształcić jakąkolwiek część Przedmiotu Kontraktu.  

22.3.1.1 W ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Polecenia Zmiany Wykonawca 

opracuje i dostarczy do zatwierdzenia Zamawiającemu Dokument Zmiany 

Kontraktu, zgodnie z procedurą określoną poniżej. 

22.3.2 Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłożyć Zamawiającemu na piśmie propozycję 

zmiany Przedmiotu Kontraktu (zwaną w treści Kontraktu Propozycją Zmiany), 

umożliwiającą dokonanie zmiany zgodnie z odpowiednimi zapisami w Kontrakcie. 

Wykonawca nie może domagać się zmian w Kontrakcie w związku z nienależytym 
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wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z Kontraktu. 

22.3.2.1 Wykonawca ma obowiązek złożenia Propozycji Zmiany, jeżeli wykonanie 

Przedmiotu Kontraktu lub jego eksploatacja zgodnie z Kontraktem naruszałaby 

przepisy prawa ogłoszone po dacie zawarcia Kontraktu. 

22.3.2.2 Po przeanalizowaniu Propozycji Zmiany otrzymanej od Wykonawcy, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności opracowania i 

dostarczenia w ciągu 14 (czternastu) dni do zatwierdzenia Zamawiającemu 

Dokumentu Zmiany Kontraktu, zgodnie z procedurą określoną poniżej. 

22.3.3 Dokument Zmiany Kontraktu będzie sporządzony przez Wykonawcę na jego koszt w 

ramach Wynagrodzenia określonego w pkt. 12.1. i będzie zawierał szczegółowy opis 

zmiany i jej uzasadnienie i będzie składał się co najmniej z następujących elementów: 

22.3.3.1 Wyszczególnienia i opisu Dostaw, Robót budowlanych i Usług, które należy 

wykonać w związku z proponowaną zmianą i proponowany harmonogram ich 

wykonania;  

22.3.3.2 propozycji Wykonawcy dotyczących koniecznych modyfikacji Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, Harmonogramu Realizacji Kontraktu (w datach 

pośrednich) lub zakresu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających 

z Kontraktu;  

22.3.3.3 propozycji Wykonawcy dotyczącej zmiany Wynagrodzenia, w oparciu o 

szczegółowy kosztorys obejmujący Dostawy, Roboty budowlane i Usługi, które 

należy wykonać w związku z proponowaną zmianą, określoną w Dokumencie 

Zmiany Kontraktu; zarówno zakres Prac, z którego Strony zrezygnują, jak i 

zakres Prac dodatkowych będą wyceniane w ten sam sposób, w szczególności 

w oparciu o średnie ceny rynkowe publikowane w wydawnictwie 

SEKOCENBUD, a w przypadku ich braku – w oparciu o oferty Podwykonawców 

lub udokumentowane wyliczenia kosztów własnych Wykonawcy, 

22.3.3.4 okresu związania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany Kontraktu, nie 

krótszego niż 60 (sześćdziesięciu) dni od daty otrzymania tego dokumentu 

przez Zamawiającego, 

22.3.3.5 wpływu na warunki Kontraktu (np. na Parametry Gwarantowane, na okres 

odpowiedzialności za wady, zabezpieczenia itp.). 

22.3.4 Po otrzymaniu Dokumentu Zmiany Kontraktu od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 30 

(trzydziestu) dni zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu zmiany, albo zgłosi 

uwagi do zmiany. Brak powyższych zawiadomień równoznaczny będzie z odrzuceniem 

zmiany. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmiany lub odrzucenia 

zmiany, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na celu uzgodnienie zakresu 

zmiany i warunków jej wprowadzenia.  

22.3.5 Jeżeli Zamawiający zaakceptuje zmiany, określone w Dokumencie Zmiany Kontraktu, 

wówczas powinien wyrazić swoją akceptację poprzez podpisanie Dokumentu Zmiany 

Kontraktu i zwrócenie tego dokumentu Wykonawcy. Zmiana podlegała będzie 

niezwłocznemu wprowadzeniu do Kontraktu pisemnym aneksem podpisanym przez 

Strony.  
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22.4 Wykonawca nie przystąpi do realizacji prac wynikających z Dokumentu Zmiany Kontraktu przed 

zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.  
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Artykuł 23 Postanowienia ogólne i końcowe 

23.1 Wykonawca nie może przenieść praw (w tym wierzytelności) i obowiązków wynikających z 

Kontraktu na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

Zamawiający nie odmówi wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz 

instytucji finansowej, bez wyraźnie uzasadnionej przyczyny. 

23.2 Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego jego wierzytelności, praw lub 

obowiązków, wynikających z Kontraktu, na inną spółkę grupy kapitałowej, której członkiem jest 

Zamawiający. 

23.3 Wszelkie zmiany Kontraktu wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, 

pod rygorem nieważności. 

23.4 W sprawach nieuregulowanych Kontraktem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

odpowiednie przepisy prawa. Językiem Kontraktu jest język polski. 

23.5 Spory związane z Kontraktem będą rozstrzygane przez sądy powszechne, których wyłączna 

właściwość miejscowa będzie określana według siedziby Zamawiającego. 

23.6 Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Kontraktu nie spowoduje nieważności całego kontraktu. 

W takiej sytuacji Strony dokonają zmiany Kontraktu, zastępując postanowienie nieważne innym, które 

będzie równoważne z punktu widzenia ekonomicznych interesów Stron. W przypadku braku uzgodnienia 

takiego postanowienia Strony uzupełniając powstałą lukę będą się kierowały funkcjonalną interpretacją jej 

pozostałych postanowień. 

23.7 Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

23.8 Wszelkie dokumenty i powiadomienia wymagane w ramach niniejszej Kontraktu będą 

przekazywane w języku polskim osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem na adres drugiej 

Strony w następujący sposób: 

23.8.1 powiadomienia przesłane pocztą elektroniczną lub faksem zostaną niezwłocznie 

potwierdzone w formie w jakiej zostało przesłane powiadomienie, 

23.8.2 powiadomienia przesłane pocztą będą przesyłane listem poleconym z potwierdzeniem 

odbioru i będzie się je uważało za dostarczone po upływie 10 (dziesięciu) dni po ich 

wysłaniu, chyba, że ich odbiór został potwierdzony z datą wcześniejszą, 

23.8.3 powiadomienia doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia pod 

warunkiem potwierdzenia tego faktu na piśmie przez Stronę adresata, 

23.8.4 każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego 

adresu pocztowego, poczty elektronicznej lub numeru faksu przeznaczonego do 

odbierania takich powiadomień. 

23.9 Wszystkie powiadomienia (całą korespondencję) należy kierować na adresy Stron podane poniżej: 

23.9.1 Adres Zamawiającego: 

………………………………………………….. 

23.9.2 Adres Wykonawcy: 
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23.10 Załączniki wymienione w Spisie Załączników stanowią integralną część Kontraktu i powinny być 

traktowane jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Kontraktu i 

treścią załączników rozstrzygająca jest treść Kontraktu.  

23.11 Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne 

osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i 

monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona 

jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją 

o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej Energa Kogeneracja 

Sp. z o. o.: http://www.energa-kogeneracja.pl/s58-polityka_srodowiskowa_grupy_energa 

23.12 Kontrakt łącznie z załącznikami został spisany na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

23.13 Podpisując Kontrakt Strony potwierdzają, że: 

23.13.1 Kontrakt jest dla nich w pełni zrozumiały, 

23.13.2 nie składają swoich podpisów pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem 

23.13.3 deklarują dobrą wolę i dołożenie wszelkich starań w celu właściwej realizacji postanowień 

Kontraktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca Zamawiający 

 ...........................................................................  

 

 ..............................................................................  

 

 ...........................................................................  

 

 ..............................................................................  

 

  

 

osoby wymienione w Preambule Kontraktu należycie upoważnione do jego podpisania. 

 

 

 

………………….,  dnia............... 20…. rok. 
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