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KROK MILOWY 1 ZAKRES 1

przebudować żwirownik - obiekt 1

wybudować komorę zasuw z kratą ręczną - KZ1

wybudować sieci technologiczne międzyobiektowe, kable zasilające i sterownicze umożliwiające działanie przebudowanych obiektów

KROK MILOW 1 7%
KROK MILOW 2

przebudować pompownię główną - obiekt nr 2

wybudować komorę pomiarową - obiekt KP1

KROK MILOW 2
KROK MILOW 3

budową stanowiska przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6

budową stanowiska separatorów płuczek piasku- obiekt nr 6.1

budową pompowni wód nadmiarowych - obiekt nr 7

budową komory zasuw - obiekt KZ2

budowę komory zasuw - obiekt KZ3

budową wagi samochodowej -  obiekt nr 9

przebudowę ujęcia ścieków oczyszczonych- obiekt nr 25

przebudowę pompowni wody technologicznej - obiekt nr 12.2

budową sieci zewnętrznych w rejonie w/w obiektów (kanalizacji, kabli zasilających, sterowniczych)

zasilanie - prace ziemne - IE

KROK MILOW 3

KROK MILOW 4 ZAKRES 4
przebudową piaskownika  - obiekt nr 3

przebudową pomieszczenia dmuchaw - obiekt 3.1

stacja transformatorowa

demontaże

KROK MILOW 4 6%
KROK MILOW 5

przebudową rozdzielacza ścieków - obiekt nr 4

remont reaktora biologicznego - obiekt nr 5

tymczasowe pompowanie oraz rurociągi do przerzutu ścieków na czas remontu

stacja dmuchaw - IE

wybudować fundament pod przewoźną stację dozowania węgla organicznego - obiekt nr 8

oświetlenie zewnętrzne

przebudowę układu drogowego oraz uporządkowanie terenów zielonych (nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz obsianie trawą

zieleń

KROK MILOW 5

Zakres:
Zakończenie 

najpóźniej do 
31.03.2023 r.

50%

ZAKRES 5

21%

20232022

Zakończenie 
najpóźniej do 
30.06.2022 r.

ZAKRES 2

ZAKRES 3

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (etap II) - Podział Kroków Milowych 

16%

Zakończenie 
najpóźniej do 
31.12.2022 r.

Zakończenie 
najpóźniej do 
31.03.2023 r.

Zakończenie 
najpóźniej do 
30.06.2023 r.

Zakres:

Zakres:

Zakres:

Zakres:


