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Zalaczona do postepowania przetargowego na realizacje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacja,
w tym program funkcjonalno-uzytkowy i koncepcja wstepna przedstawia minimalne szerokosci oraz minimalne
dlugosci elementéw proj. inwestycji, jakie akceptuje Zamawiajacy.




Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).
Program funcjonalno - uzytkowy okresla przedmiot i zakres zamowienia i jest podstawa do sporzadzenia kalkulacji
kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty
oraz wykonania prac projektowych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury
wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia

Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn:

Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2738P
w m. Gluponie do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2739P w m. Ku$lin
wraz z budowa $ciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2738P w m. Gluponie

do poczatku zabudowan w m. Kuslin.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacj¢ projektowa i na jej podstawie, zgodnie z przepisami, zrealizowac

roboty budowlane.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:
a) umowe z Zamawiajacym,
b) uzgodnienia z Zamawiajacym,
c) wstepne uzgodnienia wlascicieli/zarzadcOw terenu na ktorych potozona bedzie inwestycja,
d) wizj¢ lokalng w terenie,

e) mapg zasadnicza.

I. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Stan istniejacy

Przedmiotem przedsigwzigcia jest inwestycja zlokalizowana na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie
nowotomyskim, gminie Ku$lin. Dotyczy przebudowy drogi nr 2716P na odcinku, gdzie poczatek inwestycji okre§lono
na dowigzaniu do wlotu istniejacego skrzyzowania z droga powiatowa nr 2738P w msc. Gluponie, natomiast koniec
inwestycji zlokalizowano na dowigzaniu do istniejacego wlotu skrzyzowania typu rondo z droga powiatowa nr 2739P

w msc. Kuslin. Dlugo$¢ projektowanej przebudowy drogi wynosi¢ bedzie ok. 1,857 km.

Dodatkowo poza terenem zabudowy, po prawej stronie nalezy zaprojektowa¢ dwukierunkowa droge dla rowerow,
jako kontynuacj¢ drogi rowerowej realizowanej wg odrgbnego opracowania. Dlugos¢ projektowanej drogi dla

rowerow wynosi¢ bedzie ok. 1,214 km.




W stanie istniejacym droga nr 2716P jest droga jednojezdniowa klasy L o dwoch pasach ruchu o szerokosci drogi od
6,95 do 7,19 m w przekroju ulicznym oraz od 5,05 do 5,22 m w przekroju drogowym. Teren objety planowana
inwestycja przebudowy drogi powiatowej 2716P wraz z budowag drogi dla rowerdéw petni w wigkszosci funkcje
rolniczg. Na szlaku mozna wyrdzni¢ pojedyncze zadrzewienia oraz gruntowe zjazdy do obstugi pdl. Droga w
przekroju poprzecznym nie posiada uksztaltowanego systemu odwodnienia. Nawierzchnia charakteryzuje si¢
awaryjnym stanem z licznymi ubytkami i spgkaniami siatkowymi co $wiadczy o utracie nos$nosci konstrukcji. Stan
drogi wymaga natychmiastowej interwencji. Na dalszym odcinku, droga powiatowa zmienia przekroj z drogowego
na uliczny (ul. Powstancow Wielkopolskich) i wkracza w teren zabudowy msc. Kuslin. Podobnie jak wczesniejszy
odcinek drogi, stan nawierzchni okresli¢ mozna jako krytyczny szczegodlnie z uwagi na brak prawidlowego
odwodnienia a takze warstwy bruku przykrytego cienka warstwa $cieralng z betonu asfaltowego. Wzdluz ul.
Powstancéw Wielkopolskich wyr6zni¢ mozna $cistag zabudowe jednorodzinng oraz alej¢ drzew. Ulica posiada po obu
stronach chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;.

W ramach niniejszego zadania na odcinku szlakowym z uwagi na budow¢ nowej drogi dla rowerow nalezy
przewidzie¢ wycinke drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja. Na odcinku o przekroju ulicznym w msc. Kuslin

gdzie nalezy przewidzie¢ zawezenie jezdni, istniejaca alej¢ drzew nalezy pozostawié bez zmian.

W ciagu planowanej inwestycji znajduja zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne, skrzyzowania zwykte.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowano betonowy przepust @800 pod droga, ktéry nalezy przewidzie¢ do
przebudowy.

2. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamo6wienia jest zadanie sktadajace si¢ z dwdch etapow i polegajace na:

Etap 1

Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z

uzyskaniem niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz.
682 z pdzn. zm.) lub decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2024
poz. 311).

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ wszystkie niezb¢dne do realizacji zadania decyzje.
Nalezy opracowac operat wodno — prawny i uzyska¢ pozwolenie wodno — prawne, opracowa¢ Kart¢ Informacyjna
Przedsigwzigcia/Raport o oddzialywaniu przedsigwzigeia na $rodowisko i uzyska¢ decyzjge o srodowiskowych
uwarunkowaniach a takze inne elementy niezbe¢dne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwolen, uzgodnien i
zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez Zamawiajacego.

Etap 11

Wykonaniu_robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o dokumentacje

projektowa wykonang przez Wykonawcg robot wraz ze §wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w
razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkow matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych

przepisow.




Ogolny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot
budowlanych, ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

W przypadku wystapienia koniecznos$ci uzyskania odstepstw od warunkéw technicznych nalezy uwzglednié
uzyskanie takiego odstepstwa. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania wszystkich niezbednych do tego

celu opracowan, pomiarow.

Projektowana przebudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa
i warunkow ruchu drogowego dla mieszkancéw gminy Kuslin w szczeg6lnosci w terenie zabudowy (ul. Powstancow
Wielkopolskich) gdzie obok $cistej zabudowy jednorodzinnej znajduja si¢ rowniez m.in. obiekty uzytecznosci
publicznej takie jak: placowka poczty, posterunek Policji, przedszkole. Ponadto projektowana budowa drogi dla
rowerow poza terenem zabudowy, z uwagi na potrzeby dalszego rozwoju sieci drog rowerowych zapewni korzysci w

codziennej komunikacji mi¢dzy pozostatymi miejscowosciami gminy Kuslin.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacja techniczna.

Przedmiotem zaméwienia jest:

Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Ku$lin na odcinku od skrzyZzowania z droga powiatowa nr 2738P w m.
Gluponie do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2739P w msc. Kus$lin wraz z budowa $ciezki rowerowej na
odcinku od skrzyZowania z droga powiatowa nr 2738P w msc. Gluponie do poczatku zabudowan w msc. Kus$lin

- zaprojektuj i wybuduj

Etap 1. Zamowienie obejmuje czg$¢ projektowq:

a) prace geodezyjne:
- opracowanie mapy do celow projektowych,
- wykonanie podziatu dziatek,

- stabilizacja granic pasa drogowego

Wykonawca przy szacowaniu kosztow sporzadzenia dokumentacji geodezyjno - prawej (przygotowanie projektow
podziatéw nieruchomosci) koniecznej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
zobowigzany jest zatozy¢ mozliwe bledy, braki w ewidencji gruntéw i budynkéw skutkujace koniecznoscia ustalenia
granic, zgodnie ze wszystkimi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie (w/w ustali¢ we wlasciwych miejscowo

PODGIK).

b) prace projektowe:

— opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
(ZRID), lub pozwolenia na podstawie prawa budowlanego na jakim bedzie mozliwe prowadzenie robot
budowlanych

— opracowanie projektu wykonawczego,

— sporzadzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,

— sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)




<)

— opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

— wykonanie opracowan z zakresu ochrony $rodowiska wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

— opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen wodnoprawnych

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o ktorych mowa w art. 388

ustawy Prawo wodne, m.in.:

1) pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie ustugi wodnej, szczegodlnego

korzystanie z wod, wykonania urzadzen wodnych,

2) oceny wodnoprawne — jezeli beda wymagane

Oplaty zwigzane z uzyskaniem zgdd wodnoprawnych oraz wszelkich niezb¢dnych zalacznikéw do uzyskania ww.

zgdd pokrywa Wykonawca.

W gestii Wykonawcy bedzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii od wiasciwych
jednostek organizacyjnych Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie niezb¢dnych do realizacji
inwestycji.
—  wykonanie badan gruntu - odwierty (wg wykazu parametrow wykonania odwiertoéw geologicznych),
—  wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrebu,
—  w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ lokalizacj¢ kanalu technologicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, badz tez w uzgodnieniu
z Zamawiajacym uzyskac¢ odstgpstwo, o ktorym mowa w art. 39 ust. 6¢c. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ inwentaryzacj¢ istniejacych sieci teletechnicznych i teleinformatycznych,

—  inne elementy niezbedne do realizacji zadania.

sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robot budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady dla robot

budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce.

Etap I1. W zakres inwestycji wchodzi:

- Rozbidrka i budowa nowej konstrukcji nawierzchni DP2716P na calym projektowanym odcinku
0 nosnosci 115kN/os,

- Przebudowa i budowa drogi dla pieszych z dostosowaniem do wymagan dla oséb niepetnosprawnych,

- Budowa drogi dla roweréw,

- Przebudowa istniejacych zjazdow,

- Budowa o$wietlenia drogowego typu LED na przejsciach dla pieszych,

- Przebudowa i budowa nowej kanalizacji deszczowej na odcinku objetym zadaniem w powigzaniu
z istniejaca sieciag odwodnienia ulicy Powstancow,

- Przebudowa kolizji energetycznych,

- Przebudowa kolizji sieci gazowych,

- Przebudowa kolizji teletechnicznych,

- Przebudowa istniejacego wodociagu DNI100 wraz z przylaczami do budynkéw na odcinku
od km ok. 1+185 do konca odcinka opracowania i wpigcia do istn. wodociagu,

- Przebudowa kolizji sieci wodociggowe;j,




- Przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej,

- Budowa kanatu technologicznego,

- Budowa przepustu z HDPE 1000 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem na podbetonie,

- Budowa stalowych barier drogowych i dla pieszych,

- Budowa systemu odwodnienia drogi w postaci rowow drogowych trapezowych,

- Budowa przepustow pod zjazdami z HDPE @500,

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja,

- Roboty wykonczeniowe i porzadkowe zar6wno w pasie drogowym jak i poza nim na dzialkach przylegtych
- naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- po zakonczeniu Robot nalezy wykona¢ peing rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, Plac Budowy, wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenow
przeksztatconych przez Wykonawce,

- wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drog, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce, lub
budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed

rozpoczeciem budowy.

Przed przystapieniem do prac projektowych wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny

(ekspertyzy) stanu istniejacego obszaru, w tym w szczegdlnosci:

- badania geotechniczne i geologiczne istniejacego podtoza w zakresie rozpoznania warunkow panujacych

w podtozu gruntowym.

Glebokos¢ odwiertow minimum 2,0 m ponizej dna wykopu. Odwierty nalezy wykonaé przez istniejaca

konstrukcje 1,0 m od istniejacej krawedzi jezdni.

- inwentaryzacj¢ istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

- inwentaryzacj¢ istniejacej zieleni,

- analiza obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych,

- ocena przepustowosci, przejezdnosci, analiza widoczno$ci na odcinkach szlakowych oraz
skrzyzowaniach.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardéw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody

obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy,

przepisow, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.

Warunki realizacji przedmiotu zamdéwienia

. Dokumenty i materialy dla Zamawiajgcego

Niezaleznie od kompletu dokumentacji przedlozonej do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej lub uzyskania niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, do Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ nastepujace materiaty, dokumenty i opracowania:
e mapg¢ przedstawiajaca inwestycj¢ z zaznaczeniem terenu niezb¢dnego dla obiektow budowlanych, oraz
istniejace uzbrojenie terenu (1 egz.),

e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,




projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z p6zn. zm.) aktualnym na dzien opracowania projektu (3 egz.),

projekt techniczny (3 egz.),

mapg do celow projektowych w wersji papierowej i numerycznej,

mapg¢ ewidencji gruntdéw i budynkow (1 egz.),

projekty podziatu nieruchomosci (1 egz.),

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatacznikami graficznymi (po 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej),

kserokopie wypiséw z rejestru gruntdow, z zastrzezeniem ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesigc w dniu
ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji,

kopie szkicow granicznych wraz z wykazami wspotrzednych na no$niku elektronicznym,

opisy topograficzne z co najmniej dwoch reperow (panstwowych lub roboczych) na kilometr drogi wraz
z rz¢dnymi wysokosciowymi,

opisy topograficzne punktow gtownych lub ich wspotrzedne w panstwowym uktadzie wspotrzednych;
w przypadku przekazania tylko wspoirzgdnych punktéw glownych nalezy roéwniez przekazaé
wspotrzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami topograficznymi,

analize wlasnosci dziatek wraz z analiza potaczenia dziatek z siecig drogowg zaprezentowane na kopii
aktualnej mapy ewidencyjnej,

materiaty poswiadczajace trwalg stabilizacj¢ nowych granic pasa drogowego.

Wszystkie wymienione powyzej materialy, dokumenty i opracowania (oprocz tych, ktore mozna wykonaé po

uzyskaniu decyzji ZRID) nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego na co najmniej 30 dni przed ztozeniem do

urzedu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID celem weryfikacji.

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID

Zgodnie z warunkami obowiazujacych przepisow, w tym ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz.311) do uzyskania decyzji ZRID

konieczne sg nast¢pujace opracowania i dokumenty:

mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi oraz istniejace uzbrojenie
terenu,

w/w mape zaleca si¢ wykona¢ w skali 1:500 1 majg na niej znajdowa¢ si¢ linie rozgraniczajace teren
inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajace teren niezbedny do zajecia na czas realizacji
inwestycji (dla celow przebudowy sieci-ciaggdw technologicznych) — liczba egzemplarzy zgodna z
wymaganiami wlasciwego miejscowo organu wydajacego decyzje ZRID,

analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrgbnymi przepisami w

ilosci niezbednej do uzyskania decyzji ZRID,




3.2.

e cztery egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), aktualnym na dzien opracowania projektu,

o wlasciwe opinie,

e opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi,

e wymagane przepisami odrgbnymi decyzje administracyjne, w tym decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia oraz decyzj¢ o pozwoleniu wodnoprawnym (jesli bgdzie wymagana),

e wypisy z rejestru gruntow, z zastrzezeniem, ze maja by¢ nie starsze niz 1 miesiagc w dniu ztozenia wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji,

e mapa ewidencji gruntow i budynkow,

e mapa do celow projektowych,

e w przypadku braku ksigegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Panstwa — zaswiadczenie o podstawie
nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,

e wniosek o wydanie decyzji ZRID,

e wykaz dzialek objetych wnioskiem ZRID, w tym: obje¢tych linia rozgraniczajaca; poza linig
rozgraniczajaca, ale stanowigcych teren niezbgdny do realizacji inwestycji; dzialek planowanych do
przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,

e uzyskanie od wiascicieli/ wspotwiascicieli/ uzytkownikow/ zarzadcoéw nieruchomosci dokumentéw
niezbednych do wykazania si¢ prawem dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (w tym umowy
uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostgpnienie terenu) — jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

e inne opracowania i materialy wymagane przez wlasciwy miejscowo organ wydajacy decyzje ZRID.

Prace geodezyjne

Mapa do celdow projektowych:

Mapa do celéw projektowych powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500, powinna by¢ opracowana w postaci
numerycznej (wektorowej) jak 1 analogowej (papierowej lub pliku PDF opatrzonym podpisem
kwalifikowanym). Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu map do celow
projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celow
projektowych powinien spetnia¢ warunki okreslone w § 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

Mapa powinna zawiera¢ granice dziatek pasa drogowego okreslone wedlug stanu prawnego. Przez stan prawny
granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnos$ci geodezyjnych, ktére pozwolg na przedstawienie granic dziatek
na mapie do celow projektowych na podstawie istniejacych dokumentéw prawnych (szkicoOw granicznych,
zarysOw granic) z zachowaniem doktadnosci wlasciwej dla szczegotow terenowych I grupy. W przypadkach
gdy w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych okreslajacych potozenie
punktow granicznych pasa drogowego z dokladnoscia wilasciwa dla szczegdlow terenowych I grupy,
wykonawca okresla polozenie tych punktow w drodze pomiaru. Czynno$ci pomiarowe powinny byc¢
poprzedzone czynnosciami wznowienia znakdw granicznych, wyznaczenia znakdéw granicznych zgodnie z art.
39 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych zgodnie
z § 37-39 Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw. Mapa do celéw projektowych w
szczegblnosci powinna odpowiadaé wymogom § 31 Rozporzadzenia w sprawie standardow technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
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wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jako ,,inne obiekty
budowlane” o ktérych mowa w § 31.1 ust 2 w/w Rozporzadzenia, nalezy traktowaé wszystkie projektowane
urzadzenia drogowe oraz sieci uzbrojenia terenu, ktore bedzie zawierat projekt budowlany. Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ operatu technicznego z wykonania mapy do celow projektowych w celu
kontroli poprawnos$ci wykonania jej z warunkami niniejszej specyfikacji.

Podzialy nieruchomosci:

Mapy z projektami podzialdow nieruchomos$ci powinny by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z
2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkow gruntowych powinien by¢ zgodny z zatacznikiem nr 6
rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (mapa z projektem podziatu winna by¢ wykonana
osobno dla kazdej nieruchomosci — dla kazdej ksiggi wieczystej).

W przypadku nieruchomosci, dla ktorej maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. —
Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracj¢ publiczng (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.
Art. 73, 60) nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ lini¢ podzialowa w celu wydzielenia istniejacej drogi.

Punkty zalamania nowych granic pasa drogi oraz przecigcia z istniejagcymi granicami dziatek powinny by¢
stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi o dlugosci co najmniej 70 cm.
Wykonawca zobowigzana jest do wykonania trwalej stabilizacji nowych granic pasa drogowego a zapisy
niniejszej specyfikacji nalezy traktowaé jako wniosek strony (inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji
zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.

Rzeczywista ilo§¢ dzialek podlegajacych stalemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom, bedzie wynikiem
koniecznych zaj¢¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w opracowaniu. Rzeczywista ilos¢ dziatek
przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci (w tym wymagajacych dodatkowych podzialow)
bedzie zalezala od rozwigzan przyjetych w dokumentacji inwestycji i organizacji robot.

Przekazywana dokumentacja powinna spelnia¢ wymogi pelnej zgodno$ci pomiedzy danymi operatu
ewidencji gruntéw a ksiegami wieczystymi.

Zamawiajacy wymaga aby rzedne wysokosciowe niwelety osi jezdni, niwelety ciagu pieszo - rowerowego
i kanalizacji zamieszczone zostaly réwniez na jednym przekroju podtuznym.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow prac geodezyjnych, gdyz cena ofertowa

nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych prac geodezyjnych.

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiada¢ wymogom:

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z
pozn. zm.)

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 344 z pdzn.
zm.).

4) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow
i budynkow (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 219)

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
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przekazywania wynikow tych pomiar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.].

Dz. U. 2022 poz. 1670).

3.3. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postgpu prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest do

przediozenia Zamawiajagcemu harmonogramu terminowego prowadzenia prac wedtug, ktoérych prowadzone beda

poszczegolne etapy projektu.

Pierwszy Harmonogram prac projektowych

Pierwszy Harmonogram prac projektowych nalezy przedlozy¢ do Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty

podpisania umowy. Wedlug Harmonogramu prac projektowych prowadzone beda poszczegdlne etapy projektu. W

pierwszym Harmonogramie prac projektowych Wykonawca uwzgledni wszystkie terminy okre§lone w zalaczonej

Tabeli opracowan projektowych (wg ponizszego zestawienia).

Harmonogram zawiera¢ powinien elementy zawarte w zataczonej tabeli.

termin wykonania map do celéw projektowych,

termin wykonania koncepcji przebudowy drogi i budowy drogi rowerowej,

termin opracowania karty informacyjnej przedsiewzigcia zgodnej z ustawg z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 2023 z pdzn. zm.),
termin sporzadzenia raportu o oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia drogowego na
srodowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia,

termin opracowania materialtdw do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

termin opracowania projektu prac geologicznych,

termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej wraz z
geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektow budowlanych,

termin opracowania operatu wodnoprawnego,

termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu,

termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych teren inwestycji,

termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziaty nieruchomosci),

termin opracowania projektu urzadzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i nasadzenia),
termin opracowania projektéw budowlanych i projektow dla przebudowy urzadzen infrastruktury
technicznej wraz z materiatami do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi,

termin opracowania materialow do wskazan lokalizacyjnych jako pierwszy etap dokumentacji do
wniosku o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (opinie do wniosku ZRID),

termin opracowania materiatow do wnioskow o uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej,

termin opracowania projektu wykonawczego,

termin opracowania Specyfikacji Technicznych,
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- termin opracowania materialdow do regulacji stanu prawnego nieruchomosci okreslonych w decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji formalno-
prawnej (wyciagi z wykazu zmian danych ewidencyjnych).
Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych sa terminami zatwierdzenia poszczegédlnych
elementow dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym termin dostarczenia materialdbw i opracowan
projektowych do Zamawiajacego powinien uwzglednia¢ czas potrzebny na ich weryfikacje przez
Zamawiajacego tj. 21 dni.
Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiajacego. Prace projektowe moga
by¢ prowadzone tylko i wylacznie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych.
Przy okres$laniu w Harmonogramie prac projektowych termindw poszczegdlnych elementdw zgodnie z
zalgczong tabelag Wykonawca uwzgledni m.in.:

e clementy opracowan projektowych,

e terminy i czas wykonywania poszczegélnych elementow opracowan projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materialow wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie,
sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki - odbior, zatwierdzenie,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca  proponuje realizowaé poszczegélne elementy opracowan
projektowych,

e rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

e dodatkowe informacje, ktoére moze racjonalnie zazada¢ Kierownik projektu.

Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych

W przypadku wystapienia takiej koniecznosci jest mozliwa aktualizacja Harmonogramu prac projektowych,
ktéra powinna odbywac si¢ wg nastepujacej procedury:

a) Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:

e polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy wykonywaniu
elementow opracowan projektowych nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,

e wprowadzenia zmian w Umowie,

e nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty przedlozenia do
zatwierdzenia. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacj¢ Harmonogramu prac projektowych na swoj
koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni
Wykonawcy z zadnych zobowiazan Umownych.

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowiazuja wszystkie wymogi takie jak przy
sporzadzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych. Przy aktualizacji Harmonogramu prac
projektowych niedopuszczalne jest pomijanie poszczegdlnych elementéw tabeli, zmienianie ich tresci,

jak rowniez zmienianie terminéw wykonania elementéw niezaleznych od przedmiotu aktualizacji.
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3.4. Kontrola jakos$ci opracowan projektowych

Biezaca kontrola postepu prac projektowych i jakosci opracowaé

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajagcym na biezaco
poszczegbdlnych opracowan projektowych dla caloéci tematu oraz uzyskania akceptacji ostatecznych wersji
tych opracowan.

Akceptacja Zamawiajacego badz zaptata czeSciowa za wykonane i odebrane elementy zadania nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku dokonywania zmian w przekazanych opracowaniach wynikajacych z p6zniejszych
uzgodnien, opinii, zatwierdzen, sprawdzen czy tez decyzji. Powyzsze odnosi si¢ rowniez do konieczno$ci
biezacego uaktualniania zaakceptowanych elementow zadania w zwigzku ze zmiang obowigzujacych
przepisow.

Wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien podlegaja zaopiniowaniu ze
strony Zamawiajacego.

Celem biezacego informowania o postgpie prac projektowych Wykonawca ma obowigzek przekazywania
Zamawiajacemu comiesigcznych raportow zaawansowania prac projektowych. Raport ten winien zawiera¢
wyszczegolnienie dokonanych czynnosci projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania
poszczegodlnych elementow harmonogramu prac projektowych. Powyzszy raport nalezy przedlozy¢ do
Zamawiajacego nie p6zniej niz 10 dnia kazdego miesigca.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezacy nadzor nad zgodno$cig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest
przez Kierownika Projektu i Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas trwania procesu
projektowego wystapia nast¢pujace rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji projektowe;j:

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i
Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, ktérej gtéwnymi celami sa:

—  prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu wykonywania dokumentacji
projektowej przed Zamawiajacym (w tym omowienie zagadnien zwigzanych z koordynacja
infrastruktury technicznej),

—  prezentacja przez Kierownika projektu wnioskow z wlasnych przegladow opracowan
projektowych,

—  omowienie i ewentualne rozstrzygnigcie problemow, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest
jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

—  omowienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i 0sob trzecich,

—  uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.

Rady projektu odbywacé si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego w zaleznosci od potrzeb w celu konsultacji
dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakze nie rzadziej niz raz na dwa miesigce.

Wizyta robocza - spotkania poza siedziba Zamawiajacego, Kierownika projektu i Wykonawcy, przy udziale
Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych,
potaczone z wizyta na miejscu ktorego dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony.
Wizyty robocze odbywac si¢ beda z inicjatywy Wykonawcey lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazgda¢ uczestniczenia w spotkaniach osob
majacych wptyw na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowa. Do notowania
spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu

zobowigzana jest Wykonawca.
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Kierownik projektu moze zleci¢, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych niezaleznemu
wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigciach
dotyczacych prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu
kontroli. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub terminowosé
opracowan projektowych Kierownik projektu moze natychmiast wstrzymac¢ prace Wykonawcy i dopusci
dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

3.5. Prace pomiarowe i badawcze

Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawezych

e Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne
przepisy.

e Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych
i badawczych.

e Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizacji.

e Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych poses;ji.

o  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) sa wlasnoscia
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury i
podlegaja ochronie. Wykonawca zobowiazana jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wladze i Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.

e Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materialy do badan i prac projektowych
e Wykonawca bedzie stosowata tylko takie materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktére
speliaja wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych.
e  Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne jakie

okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

3.6. Wykonanie opracowan projektowych

Zgodnos$¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z

wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w
taki sposdb aby zalozone cele projektu zostaty osiggnigte zgodnie z Umowa. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialna za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowiazki projektanta, wymagane
prawem, okreslone sg w art. 20, ust 1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie
zawodowym.

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialna za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z Iub
zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

e  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnos$ci lub przez rzeczoznawce budowlanego.

. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywacd
Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

Szczegolowosé opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegoélowoscia (dokladnoscia).
Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametrow obiektow
wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegotowosci zalezy gtownie od celow jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i zlozono$ci projektowanego zadania.
Uscislenie zastosowanego tu poj¢cia: odpowiednia szczeg6lowos$é, w odniesieniu do konkretnego opracowania
projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podat w Specyfikacjach
Warunkéw Zamoéwienia wymagan w zakresie szczegdlowos$ci opracowan projektowych. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i
pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.
Szata graficzna
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora speinia wymagania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1169 z pézn. zm.), a szczego6lnie:

e zapewnia czytelno$¢, przejrzysto$¢ 1 jednoznacznos$¢ tresci, cze$¢ opisowa bedzie pisana na

komputerze,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

o ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,

e calo$¢ dokumentacji begdzie oprawiona w twarda oprawe, ktora zabezpiecza dokumentacje przed

dekompletacja na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
e rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i oktadki
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poszczeg6lnych czgsci sktadowych opracowania projektowego,
e jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.
Ponadto wymaga si¢ aby:
e czgscei opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow w formacie *.doc,
e obliczenia ilo$ci podstawowych robot byty wykonane za pomoca programu posiadajacym rozszerzenie
nazw plikéw *.xls przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien,
e projekty zagospodarowania terenu byly wykonane w formacie *.dxf1i *.dwg,
e oprocz powyzszego wszystkie rysunki i teksty zostang wykonane i dostarczone w wersji elektronicznej
w formacie *.pdf. Rozmiar wyzej wymienionych plikow - max 5 MB.
Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn.
poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu
dostepnych formatéow tekstu, takich jak wielkos$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do koncowej akceptacji Wykonawca przedstawi Kierownikowi
projektu proponowany spis teczek i ich zawartosci oraz ogdlng szat¢ graficzna opracowan projektowych.

Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych

e  Wykonawca bgdzie odpowiadatl za ochrong opracowan projektowych i za wszelkie materialy wyjsciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

e  Wykonawca bedzie utrzymywal opracowania projektowe i materialy wyjsciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajgcemu.

e  Wykonawca bedzie przechowywatl przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru koncowego egzemplarz

archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;.

3.7. Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres projektowy zadania obejmuje cato$¢ tematu, poczawszy od zabezpieczenia przez Wykonawce materialow
geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen 1 sprawdzen rozwigzan projektowych
wynikajacych z obowigzujacych przepisoOw oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
zgodnie z warunkami ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311) lub zgloszenie robot, a ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiajacego
dokumentow niezb¢dnych do wykazania si¢ prawem dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (w tym
umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu). Powyzsze materialy nalezy uzyska¢ w zakresie
wymaganym zaré6wno na potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy). Réwnoczesnie
Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozwigzania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektoéw
budowlanych posiadaly stosowne uzgodnienia branzowe. Wszystkie powyzej wymienione materiaty Wykonawca
uzyska na swoj koszt.

Za z7lozenie wniosku do poszczegolnych instytucji branzowych traktowane bedzie zlozenie wniosku wraz ze

wszelkimi koniecznymi zalgcznikami po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowac zgodnie z odpowiednimi przepisami i ponizszymi wymaganiami.
Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie w cze$ci dotyczacej projektu do

wypelnienia i przedtozenia Zamawiajacemu protokotu przekazania dokumentacji powykonawcze;j.
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3.7.1. 'Wymagania ogélne do dokumentacji

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla
wszystkich istotnych rozwigzan projektowych. Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich
wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupethien w opracowaniach projektowych.

1. Projekty budowlane - w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego 1 innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca zalaczy roéwniez scan
opieczetowanego projektu budowlanego w formacie PDF - 4 egz. w wersji papierowej i w wersji cyfrowej
edytowalnej w formacie plikoéw Word, Excel, dwg oraz w formacie plikow pdf.

2. Projekty wykonawcze - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 no$nik w wersji cyfrowej edytowalnej w formacie
plikow Word, Excel, dwg oraz w formacie plikow pdf, obejmujacy wszystkie branze, spetniajacy wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wilasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot — w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy

5. Projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy

Zamawiajacy zastrzega, iz wersja elektroniczna dokumentacji projektowej majaca stanowi¢ materiaty przetargowe
winna by¢ pozbawiona informacji obejmujacych dane osobowe (w tym projektantéw, sprawdzajacych oraz stron

postgpowania na etapie uzyskiwanych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyz;ji).

Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3.8. Wymagania szczegélowe do dokumentacji projektowej

3.8.1. Projekt organizacji ruchu

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie ponizszych przepisoéw. Do Zamawiajacego nalezy
dostarczy¢ 4 egz. projektu docelowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarzadzajacy

ruchem (dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej).

3.8.2. Projekt nasadzen
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, ktory
powinien zawiera¢ sposob pielegnacji istniejgcej roslinnosci pozostawionej w pasie drogowym oraz wykaz i plan

nasadzenia nowej roslinno$ci wraz ze sposobem pielggnacji.
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3.9.

Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

Utrzymania inwestycji od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami obowigzujacymi u
Zamawiajacego.

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajacymi z Ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z p6ézn. zm.) oraz zgodnie z Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $§rodowisko (j.t. Dz. U. 2020, poz. 283 ze p6zn. zm).

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i1 zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania z uwzglgdnieniem wymagan:

*  obowiazujacych ustaw i rozporzadzen,

*  niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia rob6t w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendow przylegtych,
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego na koszt Wykonawcy:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbgdne decyzje administracyjne.
- W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i

wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie,

Wykonawca uzyska od whascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia
na przebudowe lub likwidacjg¢ infrastruktury techniczne;j,

Projekty oraz budowa, przebudowa Iub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej muszg spetniaé
obowigzujace przepisy i normy,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodplatnego uzgodnienia projektéw skierowanych
przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodplatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych
z inwestycja,

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowe,
oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polis¢ ubezpieczeniowg protokot przekazania placu budowy,
pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), badania materialow, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatdow, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opini¢ technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza (wraz z kopiag mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokot odbioru koncowego robot,

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie robdot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pézn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
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b)

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegblowych wizji terenowych i inwentaryzacji whasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
— wynikami opracowan wtasnych,

W wyniku realizacji zamoéwienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy drogi

jednojezdniowej, dwupasowej wraz rozbudowa lub przebudowa chodnikow i budowa drogi dla rowerdéw a takze

wymagana przebudowa istniejgcej infrastruktury w jednym etapie.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym sg

orientacyjne i moga ule¢ zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji,

opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan projektowych.

Szczegdélowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robét, zwigzane z celem przedmiotu zaméwienia,

okreslonym w PFU, stanowia ryzyko i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne.

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulowa¢ w ofercie:

1)
2)

3)

4

5.1.

zakres zamoOwienia opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym,

zakres zamowienia nieopisany (lub nieopisany szczegélowo) w programie funkcjonalno-uzytkowym,
jednak wymagany pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, aby przedmiot zaméwienia
byl kompletny i mégl zgodnie z obowiazujacymi przepisami by¢ oddany do uzytkowania,

zakres zamowienia wynikajacy z Konieczno$ci dostosowania ustalen programu funkcjonalno-
uzytkowego do obowigzujacych przepiséw, wydanych decyzji stanowigcych zalaczniki do tego programu
(z wyjatkiem sytuacji, gdy te decyzje administracyjne byly wadliwe lub wydane z naruszeniem
przepiséw prawa),

czynno$ci wynikajace z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych przez
Zamawiajacego projektach (juz wykonanych w ramach przedmiotowego zamdéwienia),

nieprowadzacych do zmiany programu funkcjonalno-uzytkowego.

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac objetych zaméwieniem - Rodzaje robot wraz z ich lokalizacja i orientacyjng wielkoS$cia

tych robot

Podstawowe parametry techniczne
Przekroj 1x2
- droga klasy Z
- obcigzenie — 115 kN/o$
- predkos¢ do projektowania: droga zamiejska Vdp = 80 km/h
- predkos¢ do projektowania: droga w terenie zabudowy Vdp = 50 km/h
- kategoria ruchu KR-3
- skrajnia drogi — min. 4,60m

- droga jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2
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- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m
- szeroko$¢ drogi dla pieszych — min. 1,8 m (zgodnie z planem sytuacyjnym - koncepcja)

- szerokos$¢ drogi dla rowerow dwukierunkowej — 2,50m

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe polegac bgda na:
- wytyczeniu geodezyjne obiektu,
- wykonaniu dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy/budowy (w szczegolno$ci zjazdow
do posesji, budynkéw ogrodzen w bezposrednim sasiedztwie inwestycji),
- wykonaniu odwiertow geologicznych, celem rozpoznania podtoza,
- wycieciu drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

- rozbidrce obiektow i urzadzen uniemozliwiajacych realizacj¢ zadania.

5.3. Nawierzchnia
W ramach realizowanego zadania nalezy wykona¢ konstrukcje nawierzchni na catej dlugo$ci projektowanej

przebudowy drogi oraz budowy drogi dla rowerow.

Na podstawie przyjetej w uzgodnieniu z Inwestorem kategorii ruchu KR3 oraz w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych bedacy zalacznikiem do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16
06 2014r. przyjac nalezy uktad warstw konstrukcji zgodnie z Typem A.

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i wykonanie:

5.2.1. dla drogi powiatowej 2716P i wlotow skrzyzowan:
Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP Al
e warstwa $cieralna SMAS gr. 4 cm
e warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej beton asfaltowy AC22P gr. 7 cm
o warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana kruszywa tamanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP AS
o warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm
o podtoze konstrukcji nawierzchni G1(100MPa)*

*W przypadku wystapienia w podlozu gruntdow z grupy nosnosci podtoza G2-G4 nalezy wykonaé¢ dodatkowe
warstwe zgodnie z ponizsza tabela:

Dolne warstwy konstrukcji na podtozu E2>100MPa przyjeto wedlug typu 5:
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Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego poditoza dla kategorii ruchem KR3, KR4 (E2>100 MPa)

TYP 5 Gl G2 G3 G4

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 15 15 15 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
2 |niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR - 20 20 20 cm
235%, o k1028m/dobe

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem

suma 15 35 55 60 cm

5.2.2. dla chodnika:
e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego
¢ podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. Scm
e warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C3/4 gr.12cm

e podtoze konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)*

*W przypadku konstrukeji chodnika na odcinkach wystepowania w podtozu gruntéw z grupy G3-G4 nalezy
wykona¢ dodatkowa warstwe ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3)
Iub C1,5/2 gr.20cm (G4). Zakresy wystgpowania gruntdw z grupy nosnosci podtoza G3-G4 nalezy

zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

5.2.3. dla drogi rowerowej:
e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
e warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm*

e podtoze konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)*

*W przypadku konstrukcji drogi rowerowej na odcinkach wystgpowania w podlozu gruntow z grupy
no$nosci podtoza G3-G4 nalezy wykona¢ dodatkows warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).Zakresy wystgpowania gruntdw z grupy nosnosci

podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowaé na etapie projektu budowlanego.

5.2.4. dla zjazdow:
KR2 bitumiczne
e warstwa $cieralna — AC11S gr.4cm
e warstwa wigzaca— AC11W gr.8cm
e warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiazana kruszywa 0/31,5 C90/3 gr.20cm

e podloze konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)*

*W przypadku wystapienia w podlozu gruntow z grupy G2-G4 nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe
ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub C1,5/2 gr.22cm (G3) lub
C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z grupy nosnosci podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowaé

na etapie projektu budowlanego.

21



KR1 betonowa kostka brukowa
e warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego
e podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. Scm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 20cm

e podtoze konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)*

*W przypadku wystapienia w podlozu gruntow z grupy G2-G4 nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe
ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub C1,5/2 gr.22cm (G3) lub
C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z grupy nosnosci podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowaé

na etapie projektu budowlanego.

5.4. Chodnik/przejscia dla pieszych
W przekroju ulicznym nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ obustronne chodniki z kostki betonowej ograniczone
obrzezem betonowym. Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowa¢ o szerokosci min. 2,00 m i

pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni.

Nalezy zaprojektowaé przejsécia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przej$¢ dla pieszych nawierzchni¢
chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przej$ciami, gdzie chodnik przylega do jezdni

przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac plytki ryflowane z wypustkami dla niewidomych.

5.5. Droga rowerowa

Poza terenem zabudowy po prawej stronie, jako kontynuacj¢ drogi rowerowej realizowanej wg odrebnego
opracowania, nalezy zaprojektowa¢ dwukierunkowa droge dla rowerdéw zabezpieczong od strony jezdni bariera
stalowa. Drogg dla rowerow nalezy zakonczy¢ przed przepustem w okolicy znaku terenu zabudowy. Na dalszym
odcinku ruch rowerow nalezy skierowa¢ na zasadach ogolnych na istn. ulicg Powstancow Wielkopolskich. Dtugos¢
drogi dla roweréw wynosi ok. 1,214 km.

Droge rowerowa nalezy zaprojektowaé o szerokosci 2,50 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku rowu
przydroznego o nawierzchni z masy bitumicznej. Krawedzie drogi rowerowej nalezy zabezpieczy¢ obrzezem

betonowym 8x30 cm na tawie z betonu C12/15.

5.6.  Skrzyzowania i zjazdy indywidualne

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejacych zjazdow publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowac¢ budowe
nowych zjazdow.

Zjazdy nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia
(okreslonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), o parametrach technicznych dostosowanych
do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdow, dla ktorych bgda przeznaczone
oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategori¢ zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcj¢ zjazdow
nalezy przyja¢ zgodnie z p. 5.2.4.

Zjazdy powinny mie¢ nawierzchni¢ o szerokos$ci minimum 5,00 m i krawedzie wyokraglone promieniem minimum

5,0 m z mozliwo$cig poszerzenia tukow jesli zaistnieje potrzeba.
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5.7. Profilowanie poboczy
Na odcinku drogi w przekroju drogowym nalezy zaprojektowac obustronne pobocze o szerokosci minimalnej 1,00 m
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Na odcinku drogi w przekroju ulicznym nalezy za

chodnikiem zaprojektowac obustronne pobocze gruntowe o szerokosci minimalnej 0,50 m.

5.8. Oswietlenie
W strefach przejs¢ dla pieszych z uwagi na zwigkszenie bezpieczenstwa pieszych nalezy zaprojektowaé i wykonac

oswietlenie typu LED.

5.9. Odwodnienie

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé poprzez kanalizacj¢ deszczowa, ktora nalezy przewidzie¢ do
przebudowy w obszarze ul. Powstancéw Wielkopolskich oraz lokalnie do rozbudowy na granicy terenu zabudowy
w sasiedztwie istn. przepustu. Na odcinku szlakowym nalezy zaprojektowa¢ powierzchniowe odprowadzenie wod
opadowych z jezdni drogi powiatowej oraz z drogi dla roweréw do nowo projektowanych rowow drogowych
trapezowych. Ponadto w km ok. 1+123 nalezy zaprojektowaé rozbudowg istniejacego przepustu betonowego @800
na nowy przepust @1000 z HDPE wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu przepustu oraz odcinkiem min. Sm rowu

i skarp kamieniem naturalnym na betonie. Nowy przepust nalezy wydtuzy¢ z uwagi na korekte tuku drogi w planie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przebudowa istniejacego wodociagu DN100 wraz z przytaczami do budynkow
na odcinku od km ok. 1+185 do konca odcinka opracowania i wpigcia do istn. wodociaggu zgodnie z lokalizacja
wskazang na rys. nr 2 plan sytuacyjny - koncepcja. Przebudowe wodociagu nalezy zaplanowa¢ z uwzglednieniem
istn. alei drzew w ul. Powstancow Wlkp., ktora pozostaje bez zmian. Nalezy rowniez skoordynowaé przebieg
z projektowang na potrzeby odwodnienia w/w ulicy kanalizacja deszczowa. Calo$¢ nalezy uzgodni¢ z gestorem

sieci na etapie projektu budowlanego.

Uwaga: na kolejnym etapie projektu budowlanego po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej konieczne jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych urzadzen wodnych oraz na
odprowadzenie podczyszczonych wéd opadowych z kanalizacji deszczowej do projektowanego rowu a

nastepnie istn. cieku w km ok. 1+123.

5.10. Urzadzenia BRD

Nalezy wykona¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6ézn. zm.). Nalezy przewidzie¢ montaz bariery drogowej ochronnej wzdluz drogi

rowerowej od strony jezdni.

5.11. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:
e wykonaé¢ oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu,
e opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.

Projekty te musza by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Wykonanie czasowego i docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i czasowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i demontaz czasowego
oznakowania po zakonczeniu rob6t budowlanych.

b) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Zalacznikiem do nr 220 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

c) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania winno by¢
zgodne z wymogami zawartymi w Zataczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.

Dla znakéw nalezy zastosowac foli¢ 2 generacji. Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem

nalezy wykona¢ przed koncowym odbiorem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,

uzgodnionego z odpowiednimi wladzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

5.12. Kanal technologiczny

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanat technologiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, badZ tez w uzgodnieniu z Zamawiajacym uzyskaé¢ odstgpstwo, o ktorym
mowa w art. 39 ust. 6c. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacj¢ istniejacych sieci teletechnicznych
i teleinformatycznych. Kanal technologiczny nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i cyfryzacji z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

kanaty technologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 680).

5.13. Inwentaryzacja drzew

Zinwentaryzowano okoto 30 szt. drzew do wycinki. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew
zgodnie z decyzjami na wycinke, ktore pozyska we wlasnym zakresie. Pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowic
wlasnos¢ Wykonawcy robot. W zwiagzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢ pozyskanego z wycinki drewna
w zlozonej ofercie przetargowej (pomniejszajac ceng).

Wykonawca wykona i przedstawi do zaakceptowania Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu operat brakarski.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy projekt i wykonanie nasadzen zastepczych.

5.14. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W obszarze planowanej inwestycji wyrdznia si¢ nastgpujaca infrastrukture: kanalizacj¢ deszczowa i sanitarna, sieci i
przylacza wodociagowe, sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe. Planowana inwestycja krzyzuje
si¢ z w/w sieciami powodujac potencjalne kolizje, ktére nalezy na etapie opracowania projektu budowlanego
zweryfikowa¢ i w wymaganych zakresach przebudowaé. Przebudowe kolizji z istniejacg infrastrukturg nalezy

zaplanowac¢ na etapie projektu budowanego w oparciu o szczegdélowe warunki techniczne pozyskane od gestorow.

5.15. Tablice informacyjne

W ramach realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia tablic informacyjnych.
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5.16. Uwagi dodatkowe

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, iz rodzaj, zakres i ilo$¢ robot przedstawionych w przedmiotowym opracowaniu
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji techniczne;j.

Szczegdtowe rozwiazania wpltywajace na zwigkszenia zakresu robot stanowi ryzyko Wykonawcy i nie beda stanowié¢

robot dodatkowych kontraktu.

6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa drogi miaty trwato$¢ okreslong zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

6.1.Wymagania ogélne
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byly w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych
robdt. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawcee do prowadzenia robot w cyklu roboczym gwarantujagcym wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu jakos$ci robot.
Wykonawca udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie rozszerzona na czas trwania
gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartosci
zadania brutto.
Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzgledniajacy wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych. Niniejszy harmonogram bedzie zatacznikiem do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za:

— organizacje¢ robot budowlanych,

—  zabezpieczenie interesdOw osob trzecich,

—  ochrong $rodowiska,

—  warunki bezpieczenstwa pracy,

—  warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrol¢ wykonywanych robot budowlanych. Kontroli bgda poddane w
szczegolnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli
beda podlegaly stosowane gotowe wyroby budowlane oraz sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie
zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz do likwidacji
wszystkich robot tymczasowych niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Do robot tymczasowych beda
zaliczone min.: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spelnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od

nastepstw zwigzanych z budowy itp.
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6.2.Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych. Wymagania techniczne zawarte w PFU
sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetni¢ z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy
powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢
dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejacych warunkow terenowych. Na kazde
odstgpstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera i pisemng zgode

Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi takg zgode tylko w uzasadnionych przypadkach.

6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, bezpieczefistwa pracownikow i 0séb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposoéb uzgodniony w projekcie

organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob Iub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z

nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

6.2.3. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych.

6.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.2.5. Roboty przygotowawcze

e Roboty przygotowawcze obejmowac bgda prace geodezyjne i rozbidorkowe oraz ewentualng wycinke drzew i
zakrzaczenia kolidujacego z budowsa inwestycji.

e W ramach robot rozbiorkowych nalezy rozebra¢ elementy okre§lone w dokumentacji. Materialy rozbiorkowe
nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie, ustalenie miejsca

sktadowania i oplaty za sktadowanie leza po stronie Wykonawcy.
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e FElementy oznakowania pionowego, pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego i zostang odtransportowane przez
Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

e Prace geodezyjne powinny zostaé wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGiIK. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych, gdyz w przypadku ich zniszczenia badz naruszenia w trakcie
prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.

e Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia terenu proj. inwestycji z tzw. samosiewow.

6.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposob
wykonania wykopow i nasypow powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadow
i koszty ewentualnej rekultywacji leza po stronie Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
narazonych na ekspozycje w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢ odpowiednie
srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszar6w roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ si¢

w dokumentacji projektowe;.

6.2.7. Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowalna.
Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposob
uniemozliwiajacy powstanie szkod w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot poprzez
dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetniac
wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan wykonywanych
warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajagcemu wynikow tych badan. W trakcie prowadzanie prac musi by¢
zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadow produkcyjnych.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robdt budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.2.8. Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spelnialy wymagania obowiazujacych norm. Elementy
konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i spelnieniem szczegétowych
zasad okreslonych w dokumentacji projektowej jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny

(konstrukeyjny), zaakceptowanych przez Zamawiajacego w projekcie budowlanym.

6.2.9. Pobocza
Wykonywanie poboczy powinno postgpowaé w czasie rownolegtym z postepem robot zasadniczych na pasach ruchu
jezdni. W przypadku pozostawionych uskokow na krawedzi jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez

wykonanie oznakowania tymczasowego.
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6.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajace wymogi okre§lane w ustawie Prawo Budowlane, bedace
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajace odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrol¢ Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
Producent musi wprowadzi¢, dokumentowac i utrzymywac system ZKP aby mie¢ pewnos¢, ze wyroby trafiajace na
rynek sg zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien sktada¢ si¢ z: procedur, regularnych
sprawdzen, badan i/lub ocen oraz powinien wykorzystywa¢ wyniki do kontroli nieprzerobionych materialow
budowlanych, innych przychodzacych materiatow lub skladnikow, wyposazenia, proceséw produkcyjnych i
gotowego wyrobu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jako$ciowych materialow.

6.4. Wymagania funkcjonalne

Przebudowana droga powinna spetnia¢ wymagania stawiane drogom klasy Z, przebudowana nawierzchnia jezdni
powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazdow, i jednoczes$nie zapewnia¢ komfort i bezpieczenstwo podrozujacym.
System spadkow (ewentualnie korytek sciekowych) zapewnia¢ powinien wlasciwe odwodnienie odcinka drogi i
uniemozliwia¢ zatrzymywanie wod opadowych na jezdni lub chodnikach. Powinna tez zwigkszy¢ bezpieczenstwo i

by¢ dostosowana do ekologicznych wymogow.

6.5. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zalaczonych do oferty
6.5.1. Cze$¢ techniczna
Wykonawca przedktada jako zalacznik do umowy wstgpny opis planowanych robot zgodny z wymogami
niniejszego programu oraz wstgpny harmonogram rob6t i harmonogram ptatnosci. Informacje do oferty sa

przektadane w formie opisow, schematéw, tabel itp.

6.5.2. Materialy do uzyskania zgody na prowadzenie rob6t budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowa¢ odpowiednie dokumenty
formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego zgod¢ wlasciwego organu na
prowadzenie robot., w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz Ustawag z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2021 r.
poz. 176 ze zm.)

Za zgode wlasciwego organu rozumie si¢ brak uwag ze strony w/w organu odno$nie zgloszenia rozpoczegcia

robot.

6.5.3. 'Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegétowy wykonania poszczegélnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych. Zamawiajacy
wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byly m.in. nastgpujace terminy na:
- wykonanie dokumentacji projektowej
- uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych wydanej przez wlasciwy organ,

- roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa
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zakonczenie robot budowlanych.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiordw:

odbior dokumentacji wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie robot,- odbior
odbidr robot zanikajacych- odbidr czesciowy-

odbior koncowy

przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku)

odbior pogwarancyjny

6.6. Ustalenia wyjsciowe

1.

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce¢ dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz

projektow organizacji ruchu dla prowadzenia robot w poszczegbdlnych zadaniach.

. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony przez

stuzby Zamawiajacego.

. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesoOw osob trzecich,

e ochrony Srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane i materialty stosowane w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych musza
spelnia¢ wymagania polskich norm i1 przepisow, a Wykonawca bedzie posiada¢ dokumenty

potwierdzajace wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciaza Wykonawce.

. Zamawiajacy przewiduje biezaca wyrywkowa kontrol¢ wykonywanych rob6t budowlanych.

. W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz

dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania

realizacja umowy tj. inspektora nadzoru.

6.7. Inne ustalenia

1.

2.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (STWiIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na odcinkach
rozbudowy, technologia robot musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Nadmiar materialow z frezowania, odklady, odzyski materialow z rozbiérek przechodza na wlasnosé
Wykonawey. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za odzysk materiatow lub ich
unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania. Koszty te nalezy uja¢ w kosztach
budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidlowego obchodzenia si¢ z odpadami.
Destrukt bitumiczny oraz kruszywo z rozbiorki nalezy w calo$ci wykorzysta¢ na budowie.

Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy).

Po rozeznaniu przedmiotu zamoéwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien

zorganizowac co najmniej 1 raz w miesiacu Rady Techniczne (Rady budowy) celem omoéwienia postepu
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prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemow.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy skorygowany
harmonogram robét i ptatnosci.

6. W dokumentacji projektowej nalezy powota¢ si¢ (i zgodnie z tym wykonaé¢ dokumentacj¢) najnowsze
wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

7. Wykonawca bedzie miat obowiazek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.

8. Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

9. W cenie nalezy ujaé prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu o wykonang
dokumentacj¢ a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajace z realizacji
niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég objazdowych i koszty wynikajace z zapiséw

umowy. Zmiana zakresu robdét stanowi ryzyko Wykonawcy.

I1. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane:
Zamawiajacy przed przekazaniem placu budowy przekaze Wykonawcy O$wiadczenie o prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace

wejscie w teren, na wlasny koszt.

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pozn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.1518)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz .
735 z pdzn. zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784

zZ podzn. zm.).

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢é, mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.).
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[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z p6zn. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 1. poz. 1478 z p6zn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z pézn. zm.).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011
r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spelié¢ przy
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oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji prawnych

nalezy opracowac poszczegélne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug nowych unormowan.
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Wykaz cen tabela elementow rozliczeniowych
Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostalo zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym, aby przygotowa¢ swoja propozycj¢ Ceny, bedac w pelni §wiadomym, Ze nie begdzie ona podlegac

zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla calkowita cene, za ktora Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot zamowienia

obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow, sprzgtu i transportu),
koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujacym prawem, inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji
robot, oplaty za zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk
Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentow Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunigciem wad 1 zapewnieniem gwarancji
jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem
tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przej$cia przez ulice,

sygnalizacja §wietlna itp.).
Wykaz cen jest ceng ryczaltows i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i zawrze swoje
wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie Robdt, dostaw i ustug oraz

usunig¢cie wad 1 zapewnienie gwarancji jako$ci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Forma rozliczenia za

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych kompletnie Wartos¢ zk
wykonany element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem
I. | materiatdéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyz;ji ryczalt
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)*
II. Roboty budowlane ryczalt

Razem netto

Podatek VAT

Ogotem brutto

*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.
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