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zatgcznik nr 10 do SWZ: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.02.2024

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2024

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowag”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
POWIATEM KtODZKIM

UL. OKRZEI 1

57-300 KtODZKO

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KtODZKU

UL. WYSPIANSKIEGO 2K

57-300 KtODZKO

reprezentowanym na podstawie: ......ccceceeeeeverennnn. , (stanowigcego zatgcznik do niniejszej UmMowy), Przez: .......cccevevvecverens =
........................... , Zwanym w dalej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a

P28 1T 4] o - OO OO OO OO USRR PRSP ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ ettt sttt s ettt e et st e et st a s aRe b sea et et et es et et et aen et et eae e tereneeaesenn
NIP: oieeeeieiecvenecneesieeeeenenenenee, REGON: e, , reprezentowanym/ng na podstawie: .................

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ....ccccvviecieneereeceeierieveeeee e e e eer e s areeee , Zwanym/zwang
dalej ,,WYKONAWCA”,

§1
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem, o udzielenie
zamowienia publicznego nr ZDP.241.AZ.02.2024 na realizacje zadania pn.: ,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI
POWIATOWEJ NR 3243D JELENIOW - DANCZOW”, przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji, o
ktorym mowa art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
2. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia (SWZ);
2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamodwienia, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna (zwana dalej SST) i przedmiar robdt;
3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatacznikami;
4) zatacznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia.
3. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadac¢ bedg ustaleniom przyjetym w Umowie.

§2
DEFINICJE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiet Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:
1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu
o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét
2) Dokumentacja projektowa - zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych,



zatgcznik nr 11: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.20.2023

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosSci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajéw robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana
i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora -
Zamawiajgcego do panistwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy
Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz SST, a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robodt, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét.

Odbidr koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Odbidr ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres
jest dtuzszy.

Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegélnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i SST, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatarh majacy na celu
nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot

Protokot konieczno$ci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie rob6t budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzagdzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdét budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru korncowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbidér robét po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu
braku wystgpienia Wad

2. W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumiec zgodnie z definicjami zawartymi w SWZ.
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Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: ,PRZEBUDOWA
ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3243D JELENIOW - DANCZOW”.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescig SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, udostepniong
dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie oraz na warunkach
okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zataczone do SWZ przedmiary robot stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztow zamodwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli dane
roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robdt lub wymagajg korekty iloSciowej bedg one wyceniane na podstawie
dokumentacji technicznej, a ich warto$¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejacych pozycji. Cena ofertowa
obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie tych robdt nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazdg kolejng zmiana, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robdét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to z dodatkowymi
kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowac zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami
zaniechanymi". Wyliczenia wartosci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku wystgpienia
przestanek, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, wartosé robot zaniechanych nie przekroczy 10% wartosci umowy,
o ktérej mowa w § 20 ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy na
poziomie minimum 90% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 umowy.
Przy realizacji robdt nalezy stosowac¢ materiaty producentéw spetniajgce wymagania okres$lone w dokumentacji
projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty budowlane wystepujace w
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przedmiocie umowy muszg posiadaé: certyfikaty na znak bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji
robdt nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej

i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokédt z negocjacji dotyczacych
wyceny robot z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dochodzenie roszczenn zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecenn Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktorym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamdwienia zich podziatem na poszczegdlne elementy (branze), ktére mogg stanowié osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw oraz uwzgledniajacy
termin wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na etapy, kolejnos¢ przystgpienia do
wykonania poszczegdlnych etapéw oraz nieprzekraczalne terminy zostaly wskazane w niniejszej Umowie.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww.
terminie.

§4

ROBOTY DODATKOWE
W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamodwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy,
a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty wykonanej przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.
Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢c na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli robét,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych w tym okresie robdt - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Kosztorysy, o ktdorych mowa w ustepie powyzej, opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdot wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcow branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robét, w sposéb
gwarantujgcy zakoniczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegélnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwos¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub udostepnic
pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediéw budowy,

3) zapewni¢ catodobowy dozdér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw , przez
caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2.  Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania inwestycji,
jego otoczenie, dokumentacje dotyczacy inwestycji i znane s3 mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie SST.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowag, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w Umowie -
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania na wtasny koszt
ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia roboét - data podpisania umowy przez Wykonawce
2) termin realizacji przedmiotu zamodwienia ustala sie na: 6 miesiecy liczagc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
........................................ Z uwagi na tres¢ ust. 3 niniejszej umowy, wykonanie i zakoriczenie robdét powinno
Nastgpi€ do dNia .uceceeceeceeceeesneeseeseecaneseenns
2. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robdt budowlanych jest dzien okreslony
protokotem odbioru koricowego robdt, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca na piSmie najpdiniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt. Zamawiajgcy
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zobowiazuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu robét
dokonac odbioru robét.
4. Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego
2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robét, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania umowy,
3) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robdt podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,
4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,
5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,
6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,
7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robaét.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robat,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
3. Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywac¢ dziatajgcy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Niezaleznie od obowigzkédw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:
1. Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z chwilg przejecia placu
budowy.
2. Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.
3. Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu
umowy na wtasny koszt, w tym:
1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne dla
lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg byc¢ potrzebne przy wykonywaniu robdt podstawowych,
3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caly czas
realizacji przedmiotu umowy,
4) zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich dostawcami,
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11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
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19.

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy,

7) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
koncowego.

. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osdéb posiadajagcych wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego,
a wskazane w SIWZ.

. Zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczerstwem i higieng pracy podczas

realizowania robdt na placu budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

. Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest

wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robot, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakosci)
z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcéw- przed rozpoczeciem
odpowiedniego zakresu robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robot,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , SST.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposdb by umozliwié¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych beda

wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia

miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw zlokalizowanych przy
terenie, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zaktécajgcy ich podstawowej dziatalnosci.

Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspétpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczerstwa

pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajgcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Informowanie na piSmie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji budynkéw, budowli lub urzadzen z winy Wykonawcy

lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci

przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za
doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane przewody

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujagce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktorych beda prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy, innego

uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ pisemnie witascicieli

istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej (OC), ktorej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny z przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu czyndéw

niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong ubezpieczeniowg zostang
objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;
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2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z czynu
niedozwolonego;
3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;
4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.
Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcoéw w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace.
Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawcg szkody.
Wysokos¢ sumy gwarancyjnej oraz limitéw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny wynosi¢ nie
mniej niz 50% warto$ci UMOWY, tj. ...cccvrvrvercrssnscscnnsnscnnnns zt. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC)
powinien obejmowac teren Polski.
Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez Wykonawce
umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpézniej 3 dni przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnié ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub spowodowac taki stan.
Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej zawarcie (w
tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysc¢
Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu
zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badZ gdy swiadomie
wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze uméw ubezpieczenia (OC), Zamawiajgcy ma
prawo samodzielnie zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajac go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ jakichkolwiek zmian w umowie
ubezpieczenia (OC) powodujgcych pogorszenie warunkdéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci
wymaganych umow ubezpieczenia (OC) nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§9
NARADY KOORDYNACYJNE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotfu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.
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§10
POTENCIJAt WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w odpowiedniej
liczbie wymagany do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oSWiadcza, Z€ POAMIOT TrZECH: c.ecivieiiiierietieeee et ce ettt vt et esaeebeste st e e e e s tebaes et e e et steseesessansansessesenses
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOT UMOWY W ZAKIESIE: ....vicveieeeeietietietise e ete e ste st e e et et et et e e ebestestessesesestes s s et assareatessaessastasassansarsansansatestensenssensenns
W przypadku zaprzestania WYKONANIa UMOWY PIZEZ: ....ccccccceverrriresierineerteseesssssteseestesessessessesessassassassssessesesssssessassesssssaseses
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania
przez wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

§11
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci prac sktadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za dziatania
wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robét.

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajagcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenn do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
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12.

13.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktédrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego Zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowa¢ obowigzki wynikajgce z Umowy.

§12
KIEROWNIK BUDOWY | KIEROWNIK ROBOT
Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ........................ Nr uprawnien .........ccoeeeeeenee. , telefon ... , e-mail:

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw
kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowe;j
prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie zakrycia
robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robodt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego;
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6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcéw;
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru o terminach
odbioru;
9) uczestniczenia w odbiorze kor\cowym zadania, oraz kontroli organéw uprawnionych;
10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynac na jako$é robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia
zadania;
11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania
4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy
5. Zmiana os6b petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie iwymaga
zaakceptowania przez zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przeditozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.
7. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢ potwierdzona

pisemnie.
§13
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
1. Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: .....cccccvevverennenen. , tel.:
.......................... ,adres e-mail: o)
2. Zamawiajacy upowaznia do kontaktdw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej UMOWY: ......ccccccoeveeennees , tel.
.......................... ,adres e-mail: ..oovvveece i)
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ nr uprawnien ................ , telefon ................ , adres
e-Mail: o, ;
§14

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, oséb wykonujgcych prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamdwienia i operatoréw sprzetu.

Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia,
jako podwykonawcy.

2.  Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy rdwniez oséb, ktérych zatrudnienie nie nastepuje w
warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatéw budowlanych itp.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich robét,
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.
U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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1) zadania osSwiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny
w szczegolnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pra-
cownikdw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§15
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

1. Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020 ., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw,
urzadzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej pracy i
nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatéw do momentu opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdét, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonane roboty sg niezgode z
umowy, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy beda zgodne z umowg - obcigzg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby
eksperta lub firmy eksperta.

§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowad niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drdg i obiektow inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce
przepisdow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg projektowa,
jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg mieé¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysokosc
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakonczenia robaét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robot oraz
przedstawi wycene robot budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.
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5.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie sg

skutkiem dziatania sity wyiszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci

dotrzymania terminu zakonczenia robét przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez

wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajgcy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robét i do

zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Strona nie moze skutecznie powotywac sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 5

jezeli:

1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pézniej niz w
terminie 7 dni od dnia, w ktédrym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;

2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i ekonomicznie
mozliwych dziatann, umozliwiajgcych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny
sposoéb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.

§18

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgé
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i
opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robd6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiezé za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawce.
Odzyski materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasnosé zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem
ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.
Rozbiorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw
bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§19
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie
z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach budowlanych stanowia-
cych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imieniu za-
mawiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi wyko-
nawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wykonawcy.
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3.

Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie

wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§20
ODBIORY

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)

2)
3)
4)

odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do
dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

odbiér korcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,

odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi

odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy

Odbiodr koricowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych sktadajgcych

sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy

i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wykonawce zakonczenia

robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego potwierdzenia wykonanie catosci

robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem

préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie

umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru korncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwa-

lajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, za-

Swiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorédw czesciowych, swia-

dectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi

zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego,

w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasadnionych

przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych wyko-

nat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia

zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robdt. podpisany protokét odbioru koricowego robét jest podsta-

w3 do dokonania koricowych rozliczen stron.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce upraw-

nienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze
przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem
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9) Za dzien faktycznego odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron

umowy protokotu odbioru koricowego robét.
3. Przeglady gwarancyjne:

1) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiaja-
cego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z we-
zwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajgcego terminie.

2) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

3) Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wa-
dy, zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad pod-
miotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

4) Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajgce-
go, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kierownika
budowy.

5) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwarancji jakosci.

4. Odbior ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich obowigz-
kow wynikajacych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru ostatecz-
nego.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt
1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy, zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego wykonawca jest zobowigzany usungc
wady.

§21
ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 442 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przewiduje udzielenie jednorazowe;j
zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, tj. stownie: ......ccocoveveceenienee. zt.
2.  Wykonawca w terminie do 30 dni liczagc od dnia zawarcia umowy, wystgpi do Zamawiajgce z pisemnym wnioskiem
o wyptate zaliczki.
3. Zaliczka zostanie wyptacona na konto Wykonawcy na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 21 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu.
4. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujacy:
1) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez potwierdzenie protokotem odbioru czesciowego wykonania robdt na kwo-
te udzielonej zaliczki, podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robdt budowlanych;
2) ostateczny termin rozliczenia zaliczki ustala sie na 3 miesigce od dnia protokolarnego przekazania placu budowy
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego robdt
o ktérych mowa w pkt 1;
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W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie okreslonym w ust. 3 pkt 2, Zamawiajacy
niezwtocznie wezwie Wykonawce do jej rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 21 dni od daty dore-
czenia pisma.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane a nierozliczone zaliczki podlegajg zwrotowi Za-
mawiajgcemu, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwraca Zamawiajg-
cemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong cze$¢ zaliczki powiekszong o ustawowe odsetki
liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki okreslone w zadaniu poprzednim nie bedg naliczane w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

§22
WYNAGRODZENIE

Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce z oferty Wykonawcy, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu

cywilnego, w wysokosci: .....ccccveeveeneeniiieenenn. (STOWNIE: e e ) plus nalezny podatek VAT

W WYSOKOSCI c.veveeeceiievie e CO CzyNi t3CzZNie CENE: vvveeeece e (Stownie: ..uovee e ).

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy

ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji

spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

i nie moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to koszty zwigzane z:

1) wykonaniem robét budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza technicznego,
administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zapewnieniem
i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen socjalnych lub technicznych dla personelu
Wykonawcy;

3) zainstalowaniem licznikéw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystapi taka konieczno$é - koszty zuzycia
tych mediéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiardw, rozruchu urzadzen;

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;

7) przygotowaniem miejsca robdt i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i systemow;

11) podatkiem VAT;

12) optat za zajecie pasa drogowego

13) inne niezbedne do wtasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.
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10.

11.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.
Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie
trzech faktur VAT:

1) pierwszg fakture - fakture zaliczkowg - Wykonawca wystawi po otrzymaniu od zamawiajgcego zaliczki
w terminie 3 dni liczac od dnia zaksiegowania wptaty zaliczki na koncie Wykonawcy i przekaze jg niezwtocznie
Zamawiajgcemu.

2) drugg fakture - fakture czesciowg - na kwote: .....oevivverececeieinnenen, (stanowigcg kwote udziat wtasnego
Zamawiajgcego), Wykonawca wystawi po zakonczeniu realizacji prac i odebraniu catego przedmiotu umowy,
ztozeniu kompletu dokumentdw rozliczeniowych nie zawierajgcych btedow (w tym: decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu) i podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Faktura stanowi¢ bedzie, rozliczenie faktury zaliczkowej — wartos¢ do zaptaty zostanie pomniejszona
o wysokos¢ wyptaconej Wykonawcy zaliczki.

3) trzecig fakture — fakture koicowg — na KWote ......cccceevevececeeeieeeee e, (stanowigcg kwote dofinansowania
inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad), Wykonawca wystawi po zakonczeniu realizacji prac i odebraniu
catego przedmiotu umowy, ztozeniu kompletu dokumentéw rozliczeniowych nie zawierajgcych btedéw (w tym:
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu) i podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionego rachunku lub

faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy;,

wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcéw Ilub/i dalszych
Podwykonawcdw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone, pod
rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz
zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wyltgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady i usterki,

ktore ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za

wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkow udzielonej gwarancji. W

przypadku wystgpienia wady wykonanych robdt po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy moze dochodzi¢ swoich

roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogélnymi przepisami prawa.

§23
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajgcych
z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych
robot, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Ptatnos¢ koricowa nastgpi w terminie:

1) nie dtuiszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiajgcego wystawionej przez
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wykonawce faktury VAT oraz,

2) nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci

lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych

naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody

na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo. Kopia umowy o

podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapftaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z

zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy niezwfocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o

zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior

robot, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktdrych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda
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zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu roboét

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcédw, lub z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, na
kwoty wynikajgce z zawartych uméw.

3) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcdéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
AN ettt et ste st e bRt et et et b b see e R bRttt et et eaeebe ebesee e e e ten e rentenes
= NIE TACKHUNKU ettt ettt ettt e et ste s testestesteeasaebeesaesaes e e aes s nseeaee sbestestesuserserssesbesbestasassasense sbesteatssrnersanes ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktdrzy nie sg zobligowani
doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka
wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.
Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”
podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajacy zastrzega, ze ptatnosc bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, ktéry
bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé
do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,,Biatej liscie” podatnikéw VAT
Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,
zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa pkt 10 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw
na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalnos¢

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi uwagi,

o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych

mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli

wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktdrych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona

za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona zamawiajgcemu wraz

z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce robdt

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
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29.

30.

przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéoremu pfatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowag zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw
objetych wierzytelnoscig bedgcy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§24
GWARANCIJA JAKOSCI
Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych (zakupionych
przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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10.

(Dz. U.z2021 r., poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystugujg Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy z

tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich robdt budowlanych

objetych umowag na okres ......... miesiecy .

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koncowego

odbioru robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od chwili
ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

3) nieodptatnego Swiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposdb uzgodniony z

Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili zgtoszenia.

Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,

Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny

(Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz

10 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§25
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczern zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie jego
forma i tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOMWNIE: ettt ettt ettt et a e s et e s ee sae et be s et eas st e a st sae et neatessasetensasssasetenentereasene zt .../100)

W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W TOIIMIE .ottt st ettt e et aesaesteste e e e s testeb e et esseasase et see seesessessanteseessesarsaseareatesen seensnsensase
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mieé¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania
przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota W WySOKOSCi: ..ccvevevveecrireereseinne, Zt (STOWNIE: e /100) stanowigca 70%
pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .....eiiieneen, Zt (Stowni€:. e
......................................................... /100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej umowy
wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienalezytego
wykonania zamédwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia.

§ 26
ZMIANA UMOWY

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, strony dopuszczajg

mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wy-

konawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty ter-
roryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamo-

22



zatgcznik nr 11: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.20.2023

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

wienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢, przy czym przedtuzenie terminu reali-
zacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie ro-
bot budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowa-
dzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedfuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji pro-
jektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwie-
nia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowa-
dzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowad
zwiekszeniem (zmiang) zakresu sSwiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 21 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmien-
nych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia na-
stagpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

przedfuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na pod-
stawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $swiadczen lub sposobu wykonywania zamdéwienia moze
nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub sposéb jej wykony-
wania;

zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamdéwienia moze
nastgpic o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie skta-
dania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdélnosci przepisami o podatku od towardw
i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zamodwienia moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek za-
istnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wyni-
kajacych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zzrédet finansowania inwestycji objetej
niniejszg umowg;

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone w SWZ,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcéw, przewiduje sie mozli-
wa zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci zamdwienia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w for-
mie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg
zmiane umowy dotyczgcy samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia bgdz zmniejsze-
nia liczby podwykonawcdéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pi-
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semnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wyko-
nawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajace-
mu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zaméwie-
nia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wyko-
nawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczaso-
wym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ za-
mowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,
4) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w
§ 1 ust. 2 pkt 2 oraz SST strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.
3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku banko-
wego);
4. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpic¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
5. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy w for-
mie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 27
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni robét lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdét,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich czes¢ lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajacego,

8) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .......ccccceceieiviceirecce s (podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upaditosciowe albo naprawcze,

administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy
2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
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2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnione] przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zamodwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztoionego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-
y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami
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zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny czynnikéw

produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§28
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 22 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa, § 22 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 22 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za kazdy
dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce, zawartych w harmonogramie rzeczowo -finansowym,
trwajgce powyzej 7 dni - w wysokosci 0,3 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 22 ust 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot, w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz
10% wynagrodzenia;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 22
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ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze
by¢ wieksza niz 10.000,00 zi;

16) za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa § 12 ust. 4 umowy w wysokosci
300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

17) za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dzien zwtoki, z tym ze kara umowna
z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

18) za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzier zwtoki, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie
moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

19) kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzier zwtoki

20) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § 22 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w § 27
ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 22 ust. 1
niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2021r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie,
nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 21 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zostac potracane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potrgcaniu kar umownych - czynno$é ta bedzie dokonywana
bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$é kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy inajego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym", o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 11) nie mogg przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej
umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg waznos¢ zapisy umowy dotyczgce naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§29
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbednych do realizacji
zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajg-
cym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do przetwarzania, wytgcznie
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3.  Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, rozporzadzeniem oraz z innymi przepi-
sami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osdb, ktorych dane dotyczg;
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z prze-
twarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedy przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporzadzenia) przetwarzanych da-
nych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, za-
rowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz
usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowy-
wanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgda-
nia osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je administratoro-
wi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane przez Wy-
konawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w
tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli minimum 3 dni
przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7
dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw
okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie obo-
wigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowaniu, w
szczegblnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych
okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych da-
nych, skierowanych do Wykonawecy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontro-
lach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdélnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw, dokumentow i

danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych

nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecz-

nos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia 2016/679, wymaga-

toby niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodat-

kowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych,

o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udziele-

nie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilnego, roz-

porzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
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§30
WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§31
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniej-
szej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Ko-
deksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdaé spotkania w
celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigza-
nych z realizacjg umowy.

4. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej umowy,
w ktoérym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem al-
bo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wta-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzgdzono w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego, jeden eg-
zemplarz dla Wykonawcy.

8. Zatgcznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia;
2) Dokumentacja projektowa;

3) Oferta Wykonawcy;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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