



byłoby podważenie dopracowania nie zostało
ominięto. Wskazano, że w tym celu należy

Project Schedule

Project/Zone = Project/Zone and Spot/Architectural

outside assistance = Projecting