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1D.271.18.2023 WZOR

ZAt nr 9

UMOWA Nr /2024

Zawarta w dniu ............... 2024 r. w Bolkowie pomiedzy:

Gming Bolkéw ul. Rynek 1, 59-420 Bolkédw NIP 695-13-99-915, Regon 390767883, reprezentowang

przez:

.................................................. dziatajgcg na podstawie wpisu do KRS/ CEIDG nr

......... , NIP i, TEPrezZeNtOWANG PrZ€Z ..cvevvceeevveenieeesiiesseeesnneee. ZWaNYM

w dalszej czesci ,,Wykonawcg”

1. Na

z dnia

podstawie  przeprowadzonego  postepowania  przetargowego nr ...

e 2024 r. w trybie podstawowym dotyczgcego wykonania zamierzenia pn.:

»Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Wolbromek”. W wyniku ktérego jako

najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1)

2)

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ,,Prawo zamoéwien publicznych” ( Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp",

dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej
Wykonawcom przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania
przetargowego, obejmujacej w szczegdlnosci Dokumentacje projektowa, specyfikacje
warunkow zaméwienia (zwanej dalej ,,SWZ") wraz z zatgcznikami do niej oraz wszelkimi
zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowe;j
stanowigcymi integralng czes¢ SWZ, wyszczegdlnionymi we wszystkich przestanych

i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach,
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3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg niniejsza umowe, zwang w dalszej czesci ,,Umowg”, nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie

do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Wolbromek”.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwate Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia
2022 r., 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) i objete wstepng Promesg Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie dotyczgca dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych nr: Edycja6PGR/2023/4266/PolskilLad.

§2.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) dokumentacji projektowej

2) opisie przedmiotu zaméwienia zawartym w SWZ;

3) postanowieniach niniejszej umowy;

4) ofercie Wykonawcy z dnia............ przy czym dokumenty wskazane w pkt 1, 2 i 4

stanowig zataczniki do umowy stanowigce jej integralng czes$é;

5) przepisach prawa w szczegdlnosci w obowigzujgcych normach, w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz w ustawie
z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.).
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2. W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannoscia zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksy

cywilnego.

3. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a

b

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen,
zgdd, opinii i decyzji;

realizacji robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w § 1
(,,Roboty budowlane”),

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

a)

c)

zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdblnosci z OPZ i dokumentacjg projektowg nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen;

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie

moga wynikaé z ich charakterystyki;

szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie

i dokonat nalezytej wyceny prac;

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci

niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w  terminie

7 (siedmiu) dni od dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do

akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego;

2) zamOowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
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7. 0Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie

moga na nim powstac.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) udostepnienie Wykonawcy dokumentac;ji Projektowe;j
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia
podpisania umowy.
3)odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5)udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw

niezbednych do realizacji umowy;
6) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.
§4.

OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane
od Zamawiajgcego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy;

2) przed rozpoczeciem robot budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, ktdéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow

drég;

3) w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkanncom posesji, a w przypadku

koniecznosci catkowitego zamkniecia danego odcinka drogi uwzglednienie tego
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

w projekcie tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdéw oraz biezace
informowanie mieszkancow. W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania
robot wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzgdcami drég

oraz utrzymywania na swoj koszt;
zabezpieczenia terenu robat;

wykonania robét budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez

Zamawiajgcego

wykonania robét budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji postepowania oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. Poz. 1213);

okazania - na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentéw, z ktérych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniaja
warunki okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 6.

zapewnienia zgodnosci prowadzonych robot z dokumentacjg projektows;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

10) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajacych niezbedne uprawnienia

budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy;

11) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji

Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

12) utylizacji odpaddéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tgcznie

z ponoszeniem jej kosztow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. Pozyskany
humus nalezy wykorzysta¢é w maksymalny sposdb na warstwe humusu skarp
i przeciwskarp. Grunt nadajacy sie do wbudowania nalezy po przebadaniu (stwierdzeniu

przydatnosci) wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy drogi;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych

na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

15) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzagdzen, w tym np. wynikdéw oraz protokotéw

badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

16) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdét i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

17) dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektéw, fragmentdow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
19) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub

ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

21) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

22) usuniecia wszelkich brakdéw, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony

i konieczny do usuniecia;

23) ponoszenia wylfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody

Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;
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25) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, plandw organizacji robot

budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu

przyjac;

26) przywrécenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terendw przylegtych do budowy

po zakonczeniu robdt;

27) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

poddania weryfikacji dokumentéw projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wiadzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagajg, bez odrebnego
wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu;

przygotowanie planu BIOZ;

informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach, zobowigzany bedzie na witasny koszt do odkrycia robdt, wykonania

otwordw niezbednych do zbadania robét;

wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do

przywrdcenia robét, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego;

naprawy uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego

o wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu

Umowy oraz zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec

zapobiegajacych zagrozeniom.

3.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest

zobowigzany zgtosic¢ ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek
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bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego, poniewaz wykonawca powinien
przewidzie¢ na etapie skfadania oferty wszystkie niezbedne roboty wynikajagce z OPZ
i projektu oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robét bedzie mozna przystgpic po

uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie, spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy

Prawo budowlane;

b) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit wtasnych,
podwykonawcow, dostawcéw, ustugodawcédw itp. w sposéb gwarantujacy zgodny

z umowa przebieg realizacji umowy;

5. W przypadku wykonania czes$ci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.

6. W przypadku robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiac
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej 3 (trzy) dni przed ich
wykonaniem. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowaw zdaniu pierwszym,
Wykonawca jest obowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich robét,
celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonanie ich sprawdzenia.

7. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych lub
zgtoszone przy odbiorze usuwane bedg niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (czternastu) dni,

liczagc od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wtasciwego

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

9. Zakupu oraz montazu tablic informacyjnych, ktére powinny byé zgodne
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych — tresé tablicy oraz

miejsce montazu nalezy skonsultowaé z Zamawiajgcym.
§6
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WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze bedg wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia
lub okolicznosci, ktéra moze miec jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.

Informacje takie moga by¢ przekazywane ustnie, telefonicznie, drogg elektroniczng lub pisemnie.

2. Strony zamierzajg regularnie odbywaé¢ narady koordynacyjno-techniczne. Narady beda
odbywac sie na terenach budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego zgodnie
z decyzjg Zamawiajgcego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt przedstawiciel Zamawiajgcego, ktéry
sporzadzat bedzie protokét i przedstawiat do podpisu uczestnikom spotkania po jego zakoriczeniu.
Uczestnicy spotkania beda zobowigzani do podpisania protokotu ze spotkania bezposrednio po
jego przedstawieniu do podpisu. W spotkaniach musi bra¢ udziat kierownik budowy lub kierownik

robot ze strony Wykonawcy.

3. Zamawiajacy bezposrednio badz za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego ma
prawo do udzielania Wykonawcy wskazéwek i podejmowania wigzacych Wykonawce decyzji

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.

4. Wskazowki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a
jesli istnieje ryzyko opdinienia lub wstrzymania robdt, zostang niezwtocznie potwierdzone

w formie pisemnej lub elektroniczne;.

5. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej
osoby anizeli Zamawiajgcego bad?Z jego Przedstawiciela. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek
takie wskazéwki lub decyzje, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.
§7
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznaczg swoich przedstawicieli do kontaktéw i wskazg zakres ich umocowania.

Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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2. Do kontaktéw z Wykonawcg w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajacy

WYZNACZA cvveevieereeeeeeeeneeneens y el

3. Do kontaktéow z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca

WYZNACZA cevvvererereneeneeseeenes tel. v

4. Zamawiajacy zapewnieni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzor inwestorski

przy realizacji robot.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia prowadzenia robét przez Kierownika budowy w
sposdb nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego do chwili jego

zwrotnego przekazania Zamawiajacemu,

6. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej

osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

7. Inspektor/-rzy nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy wykonuja obowigzki

wynikajgce z niniejszej umowy oraz przepiséw prawa.

8. Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisébw prawa budowlanego
i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktéry ponosi petng prawna

odpowiedzialnosc¢ za dziatania i zaniechania Kierownika budowy oraz ich skutki.

9. Zmiana Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz innych przedstawicieli

Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony zawiadamiajg sie pisemnie.

§8
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw prac:

a) odbiory robét budowlanych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr koricowy robdét budowlanych.
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2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do

Dziennika Budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego pisemnie, wpisem do
Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W przypadku odbioru koficowego Zamawiajgcy wyznaczy odbidr na dzien przypadajacy
w ciggu 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

6. Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukornczone, podpisanym przez

przedstawicieli obu stron.

7. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze
kornicowym robét. Odbiory czesciowe bedg polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych

robét na odbieranym odcinku.

8. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe odbioru
koricowego, w tym:

a) Karte gwarancyjng sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy;
postanowienia w dokumentach gwarancyjnych muszg byé zgodne z postanowieniami
zawartymi w niniejszej umowie dotyczgcymi udzielanej przez Wykonawce gwarangji
jakosci oraz z postanowieniami zawartymi w zatgczonym do umowy wzorze Karty
gwarancyjnej;

b) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych
w dokumentacji, jezeli takie zmiany nastgpity;

c) Dziennik Budowy;
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d) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;

e) dokumentacje geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

f)  atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia;

g) kosztorys powykonawczy odbieranych robét;

h) dokumenty z przeprowadzonych badan, sprawdzen podtoza i warstw podbudowy robdt
zgodnie z SST;
i) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgtoszony do
odbioru przedmiot umowy zostat wykonany niezgodnie z projektem lub nie spetnia wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego w zawartej umowie uniemozliwiajac uzytkowanie przedmiotu
umowy (wady istotne), to Zamawiajacy zgodnie z § 17 pkt. 1 ppkt.1 lit b. odmoéwi dokonania

odbioru z winy Wykonawcy.
10. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na
usuniecie wad, beda okreslone w protokole odbioru.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad

z zachowaniem formy pisemne;.

12. Podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru przedmiotu umowy lub czesci umowy jest

podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

§9

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
| HARMONOGRAMU

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) termin rozpoczecia: w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,

b) termin zakoniczenia: do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
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2. Przez termin zakonczenia realizacji zadania nalezy rozumie¢ date dokonania pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru, o ktéorym mowa

w § 8 ust. 6.

3. Przekazanie terendéw budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 14 dni od dnia

podpisania umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajagcym i przedtozyé
Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy harmonogram terminowo finansowo -
rzeczowy realizacji robét (uwzgledniajacy warunki zawarte w SWZ). Poszczegdlne elementy robot
ujete w harmonogramie, powinny stanowié cato$ciowo osobne elementy nadajace sie do odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementdw.

5. Harmonogram terminowo — finansowo - rzeczowy moze podlegac aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robot.
6. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu terminowo - finansowo - rzeczowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakoriczenia realizacji zadania, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

7. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére mogg

niesprzyjajgco wptynac¢ na terminy lub prawidtowosé realizacji umowy.

8. Strony ustalajg, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie beda

dokonywane po zakoniczeniu etapéw robdt wymienionych w harmonogramie.

§ 10.
UPRAWIENIA AKCESORYJNE

1. Materialy wuzyskane z robdt rozbidrkowych - zakwalifikowane jako przydatne
(o przydatnosci materiatéw zdecyduje Zamawiajgcy), w szczegdlnosci materiat w postaci
elementéw betonowych (kostka, krawezniki itp.), elementéw kamiennych (krawezniki, kostka itp.),

drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew oraz materiat ziemny niewykorzystany do
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profilowania podtoza, niwelowania terenu, z wyjatkiem odpaddw powstatych w trakcie
wykonywania robot, stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawca winien przedsiewzigé
wszelkie Srodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania. Wykonawca przewiezie w miejsce
sktadowania — wskazane przez Zamawiajacego materiaty zakwalifikowane jako przydatne.
Materiaty uznane jako nieprzydatne Wykonawca wywiezie z placu budowy na wifasny koszt
i pokryje koszty ich zagospodarowania i utylizacji.

2. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktdrych
zastrzega sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego beda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na
odlegtosé do 10 km.

3. Do czasu przekazania materiatow porozbiérkowych Zamawiajgcemu do miejsca sktadowania,
odpowiedzialno$¢ za te materiaty ponosi Wykonawca; czestotliwos¢ wywozenia materiatow
porozbidrkowych bedzie ustalana przez Wykonawce w zalezno$ci od mozliwosci

i potrzeb Wykonawcy.

§11.
WYNAGRODZENIE | ZAPtATA WYNAGRODZENIA

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na podstawie oferty
Wykonawcy w wysoko$ci ....ooiiinnnnn. zt netto plus podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w wysokosci ........... zt, razem wynagrodzenie brutto zt (stownie ztotych: ............ ),
zwane w dalszej tresci umowy ,Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich robdt niezbednych
do zrealizowania zadania, w tym rdéwniez tych, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktére posiadajacy odpowiednig wiedze
i doswiadczenie Wykonawca, powinien byt przewidzie¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw
prawa, technologii wykonania, o ile okazg sie one niezbedne dla prawidtowe] i kompletnej realizacji

robét, zgodnie ze sztukg budowlang, przewidzianych w dokumentacji technicznej.

3.  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Sz6stej Edycji Naboru whnioskow

o dofinansowanie w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
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uchwalonego uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021r. (zmienionej uchwatg nr
176/2021 dnia 28 grudnia 2021r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia
2022r., 205/2022 z dnia 13.10.2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z zasadami dotyczagcymi warunkéw wyptaty
wynagrodzenia okreslonymi w szczegdétowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr
84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatg nr 176/2021 dnia 28 grudnia
2021r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 205/2022
z dnia 13.10.2022 r.) i Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji
z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja6PGR/2023/4266/PolskilLad.

4. Wykonawca inwestycji zapewnia finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajagcy wyptate srodkdéw na zasadach opisanych
w Promesie.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:
czesciowych i koricowej na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego
ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcego zatozenia przyznanego

dofinansowania, w nastepujacy sposoéb:

a) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych udziat wiasny Zamawiajgcego, wynagrodzenie

ptatne na podstawie faktur czesciowych (z zastrzezeniem, iz suma wynagrodzenia
wynikajgca z faktur czesciowych nie moze przewyziszaé srodkéow wiasnych
Zamawiajgcego na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego)
wystawianych po wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zgodnie z § 8 ust. 7, danych elementdw robdt  okreslonych
w harmonogramie, o ktérym mowa w § 9 ust. 4. Zaptata kazdej faktury nastgpi
przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT prawidtowo wystawionej
wraz z protokotem czesciowego odbioru robdt, potwierdzonym przez Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentéw, zgodnie z ust. 7-10 niniejszego

paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.
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b) w odniesieniu do Srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie ptatne w jednej transzy po

zakonczeniu realizacji inwestycji .

5. Kazda faktura, oprécz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierac
obligatoryjnie nr umowy i nazwe zadania okreslong w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do kazdej faktury
muszg by¢ dotgczone dokumenty stanowigce podstawe jej wystawienia, zgodnie
z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokét odbioru czesciowego lub koricowego potwierdzony
przez Inspektorow nadzoru oraz dokumenty wymagane w ust. 6-8 niniejszego paragrafu,
zestawienie zaakceptowanych przez inspektoréw wnioskdw o zatwierdzenie materiatéw
dotyczacych odbieranych i fakturowanych elementéw robdt, zestawienie protokotéw robét

zanikajgcych i zakrytych.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego, drugiej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa

w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.
W tym celu do faktury Wykonawca dotgczy:

a) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - fgcznie z kopig przelewu bankowego
lub innego dokumentu potwierdzajgcego dokonanie zaptaty zgodnie z przepisami prawa,
potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

b) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy catosci naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z faktury,
c) kopie protokotu odbioru robét spisanego pomiedzy Wykonawcy i podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg obejmujgcego rozliczane roboty.
7. Jezeli czes¢ lub catos¢ robdt stwierdzonych w protokole czesciowym lub koAcowym zostata
wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robdét podlega
wyszczegdlnieniu w protokole wraz z okreslong wartoscig tych robdt i wymaga w takiej sytuacji
potwierdzenia przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dokonanego na tym
protokole lub zatgczniku do tego protokotu. W protokole lub w zatgczniku do protokotu okreslone

zostanie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
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w wysokosci nie wiekszej niz okreslone w umowie, na tres¢ ktdrej zgode wyrazit Zamawiajgcy.
Postanowienia niniejszego ustepu majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8. Konhcowe rozliczenie pomiedzy Wykonawcy i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
powinno zosta¢ potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat catos¢ naleznego mu wynagrodzenia wynikajgcego z zawartej umowy
o podwykonawstwo i nie wnosi zadnych roszczen finansowych wzgledem Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Oswiadczenie takie powinno zosta¢ dostarczone w oryginale Zamawiajagcemu
przy dokumentowaniu Zamawiajgcemu ostatniej ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

9. Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub innych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwile ztozenia faktury
rozliczajagcej elementy robét wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia
w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym odsetkowych w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Termin ptatnosci wstrzymanej czesci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego rozpoczyna swoj bieg
z dniem doreczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej spetnienie

Swiadczenia na rzecz Podwykonawcy.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, pod warunkami
okreslonymi w ust. 11-15. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.
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11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy

o podwykonawstwo.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy dotyczgce kar umownych, o
ktdrych mowa w § 18 stosuje sie odpowiednio.

15. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

16. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi w
terminie 14 dni od dnia, w ktdrym uptynat termin wyznaczony odpowiednio do tresci ust. 14
niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zachodzg przestanki zaptaty, o ktérych mowa

w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
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17. W przypadku wystgpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystgpienia zwtoki w
oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartosé
faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalonych
W oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

18. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

19. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada

20. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada

nr NIP 695-13-99-915.

21. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong

przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

22. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

23. Podzielong pfatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty
za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania),
a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

24. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej pfatnosci.

25. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, ktéry bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r., poz.2488)
prowadzony jest rachunek VAT.

26. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesytaé ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktdorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.),
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tj. faktury spetniajgce wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem platformy faktur
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

27. Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrécie PEF), umozliwiajgce odbidr i przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za swoim posrednictwem, a takze przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego przez Open PEPPOL, ktérej
funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiebiorczosci i Technologii z siedzibg przy Placu Trzech
Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostepna jest pod adresem:

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

28. W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.) przez Zamawiajgcego, w celu
wypetnienia ww. obowigzku, niezbedne jest oswiadczenie Wykonawcy, czy zamierza wysytaé
ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajacego za pomoca platformy elektronicznego
fakturowania.

29. Wykonawca oswiadcza, ze:

[ | . [ | . .
., Zamierza _, Nie zamierza

wysytac za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.). W przypadku zmiany woli w ww.
zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego najpdzniej w terminie do

7 dni przed takg zmiang do poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie.
§12.

ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

1. W trakcie wykonywania zamdéwienia moze zajsé¢ potrzeba wykonania dodatkowych roboét
nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania zamédwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
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przewidzenia i wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia

dodatkowego.

2. Podstawg wykonania dodatkowych robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét
koniecznosci wykonania dodatkowych robdét wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych

z realizacjg dodatkowych robét.

3. Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt
dodatkowych nie objetych niniejszag umowa, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego
i finansowego zamdwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robét dodatkowych przy zachowaniu nastepujacych

warunkéw i procedury:

a) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania

robot dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;
b) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robdt dodatkowych;

c) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania robét dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robét, a

nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

d) Wykonawca sporzadza kosztorys robét dodatkowych w oparciu o katalogi branzowe,
e) zatwierdzony przez obie Strony protokdt koniecznosci wykonania robét dodatkowych
wraz z kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania robét dodatkowych.

4. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$é potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu robét,
czyli rezygnacja z czesci robdt, w tym wynikajgca w szczegdlnosci z potrzeby dokonania
w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia
umowy i objetych niniejszg umowag, powodujgca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego
zamowienia.
5. Podstawg ograniczenia zakresu robdét bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét
koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych
z ograniczeniem zakresu robét.
6. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$é ograniczenia zakresu robét,
powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamdwienia, Wykonawca ograniczy zakres
robét po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym konieczno$ci ograniczenia zakresu robét, przy

zachowaniu nastepujgcych warunkéw i procedury:
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a) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia

zakresu robot, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,
b) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

c) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokét
koniecznosci ograniczenia zakresu robdt z uzasadnieniem i kosztorysem tych robét, a

nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

d) Wykonawca sporzadza kosztorys robét planowanych do zaniechania w oparciu

o katalogi branzowe,

e) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznosci wykonania robdt dodatkowych

wraz z kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania roboét dodatkowych.

7. W trakcie realizacji zamdwienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci realizacji robét w sposéb
zmieniony, czyli zmiany roboét, ktérych zmiana stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajgca m. in. z potrzeby dokonania zmiany materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i objetych
niniejsza umowag, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamdwienia.
8. Podstawa realizacji robdt w sposdb zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét
koniecznosci realizacji robdot w sposéb zmieniony wraz z wykazaniem skutkéw finansowych
zwigzanych z realizacjg robét w sposéb zmieniony.
9. lJezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ realizacji robdt w sposdb
zmieniony, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamodwienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposéb zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznosci
realizacji robot w sposdb zmieniony, przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw i procedury:

a) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji

rob6t w sposdéb zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,
b) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robét w sposdb zmieniony,

c) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzgdzany jest
protokodt koniecznosci realizacji robdét w sposéb zmieniony z uzasadnieniem
i kosztorysem tych robét, a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie
Strony,

d) Wykonawca sporzgdza kosztorys robdt zmienianych w oparciu o katalogi branzowe,
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e) zatwierdzony przez obie strony protokdét koniecznosci realizacji robét w sposéb
zmieniony wraz z kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania zmiany
robot.

10. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na pismie Zamawiajgcego o zaistniatej wedtug
niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

11. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pismie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

12. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

13. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych
z Zamawiajgcym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca
uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.

14. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatgcza do zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

15. Wykonawca bedzie mégt przystgpié do wykonywania zamoéwienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody

Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§13.
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) osdb

wykonujgcych w zakresie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli

str. 23



— % EAD BGK

wykonywanie czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonywanie prac zwigzanych
z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (w szczegdlnosci koparek, tadowarek, réwniarek) jak
i sprzetu pozostatego (w szczegdlnosci zageszczarek), wykonywanie prac zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonywanie robét drogowych, przez osoby zatrudnione na
umowe o prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
u Wykonawcy/Podwykonawcy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, najpdzniej na 3 (trzy) dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotowego zamodwienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace, w szczegolnosci ztozy oswiadczenie wykonawcy/
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdéw na podstawie umowy o prace.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 (trzy) dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ aktualne
os$wiadczenie/dokument, o ktdrym mowa w ust. 3 umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez

Wykonawce ze stanem faktycznym.

§14.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zamodwienia objety umowa wykona (sitami wtasnymi/
sitami wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg

nastepujacy zakres:
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) OO )  dot. Podwykonawcy  robdt
budowlanych realizujgcego roboty budowlane.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
4. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Jezeli termin
zapfaty jest dituiszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej,
o ktérej mowa w § 18 niniejszej umowy.
5. Zamawiajgcy - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o ktérym mowa
w ust. 3- zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej
wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
przedtozonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia
jej zawarcia.
7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo roboét budowlanych musi

zawierac¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
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a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zataczy¢ kosztorys, ktory stanowic bedzie
zatacznik do umowy z Podwykonawcg);
b) terminu wykonania;
c) wysokosci wynagrodzenia i termindw jego zapfaty;
d) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg;
e) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.
8. Woykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.
10. Powyizszy tryb udzielenia zgody bedzie mieé zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséow do umoéw z Podwykonawcami.
11. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw w takim samym stopniu, jakby to

byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§ 15.
KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy drogowej w osobie: .........ccccecveeveereennenne.
nr upr. budowlanych .........
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng

osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robdt do realizacji umowy,

a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
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poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.
Zmiany tresci, o ktorych mowa w niniejszym ust. oraz zmiana osoby Kierownika Budowy nie
wymagajq formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§ 16.
INSPEKTOR NADZORU

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robdt branzy drogowej, posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczeri, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w osobie ..............

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

§17.
WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
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a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuniecia wad,
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do
czasu usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia.
2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagddw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przegladéw sporzadzane beda
protokoty.
5. Wady nieusuniete w terminie wskazanym w § 5 Karty gwarancyjnej od dnia zgtoszenia
i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym
wyznaczonym terminie, mogga by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na
koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy kosztem usuniecia tych wad
Wykonawce.

§18.
KARY UMOWNE

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych jako obowigzujgcg forme odszkodowania. Kary

bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

- zwfoke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

- zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczgc od dnia uptywu terminu na ich usuniecie okreslonego stosownie do § 5 karty gwarancyjne;j.

- odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci

5% wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),
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- brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy dzien

zwioki,

- przedtuzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki, nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

0,2% wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

- za niedotrzymanie wymagan dotyczacych zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy oséb wykonujgcych w zakresie realizacji zamdéwienia wyszczegdélnione czynnosci,

- Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 500,00 (pieéset ztotych 00/100)
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie

jest ona zatrudniona na umowe o prace),

- w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajagcemu obowigzku,
o ktéorym mowa w § 13 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (piecset

00/100 ) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
- zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego

(wartos$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

- odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktdre odpowiedzialnos¢

ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto).

- Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktdrych

mowa powyzej,
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3. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu,
o ktéorym mowa w § 9 niniejszej umowy.

6. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze

przekroczy¢ 20% wartos$ci wynagrodzenia netto okre$lonego w § 11 ust. 1.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkédw wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dniu od dnia powziecia
informacji o ponizszych okolicznosciach:

a) niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 1520 ze zm.), niewyptacalnosci lub zagrozenia
niewypfacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2309 z p6zn.zm.), likwidacji Wykonawcy badz
zajecia majgtku Wykonawcy;

b) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania
niniejszej umowy;

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczecia prac ztozonego przez
Zamawiajgcego na pismie, na adres................... nrfax .......... email .............

e) Wykonawca przerwat realizacje robodt i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo

pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wznowienia robdot na adres
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f)

g)

h)

j)

k)

Wykonawca popada w zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamowienia w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie terminowo
rzeczowo - finansowym o wiecej niz 20 dni;

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowag oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdin. zm.), badZ wykonuje roboty
w sposob wadliwy;

w przypadku zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - art. 456 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

Wykonawca powierza choéby czesé robdét do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez
zgody Zamawiajgcego (z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, przy czym wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z{);

Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynagrodzenia, badz zlecit wykonanie zadania

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

m) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu

o)

umowy, nie przedtuzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 23 umowy;

Wykonawca nie rozwigzat umowy z Podwykonawca na zgdanie Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w § 14, przy zachowaniu prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej,

Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu oswiadczenia odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w § 13, przy zachowaniu

prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej.
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3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy lub jego przedstawiciel, o ktérym
mowa w § 7 niniejszej umowy, odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru czesciowego wykonanych etapdéw robét.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod
rygorem niewaznosci odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny robét w toku na
dzien odstgpienia od umowy oraz wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robot
w toku i robét zabezpieczajacych.

6. W przypadku, gdy w zwigzku z odstgpieniem od umowy ktérejkolwiek ze stron, Wykonawca
uchyla sie od obowigzku sporzgdzenia inwentaryzacji robét w toku, wéwczas inwentaryzacje moze
wykonaé¢ Zamawiajacy, powotujgc w tym celu komisje inwentaryzacyjng i kosztami inwentaryzacji
obcigzy Wykonawce.

7. W przypadku, gdy w zwigzku z odstgpieniem od umowy ktoérejkolwiek ze stron, Wykonawca nie
wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku, o ktéorym to obowigzku
mowa w ust. 5, wodwczas to Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do uczestnictwa
w czynnosciach odbiorowych, informujgc Wykonawce o terminie rozpoczecia tych czynnosci.
W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy do wyznaczonego odbioru robét w toku, odbiér
odbedzie sie jednostronnie, a protokot z czynnosci odbiorowych zostanie przekazany do
wiadomosci Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych srodkdéw, celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robdt na wtasny koszt, a jezeli tego nie wykona,
wowczas Zamawiajgcy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem ich zabezpieczenia
i kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te mogg by¢ potrgcone z naleznosci
Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy).

9. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
wszelkich ptatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcéw oraz przedtozyé
Zamawiajgcemu dowody dokonania zaptaty oraz oswiadczenia podpisane przez Podwykonawcow,
z ktorych bedzie wynikaé, ze Wykonawca dokonat zaptaty wobec nich, wszelkich naleznosci

z tytutu realizacji powierzonych robét.
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10. Niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu uporzadkowany teren budowy,
z ktorego usunieto wszelkie odpady, zbedne materiaty, maszyny, urzgdzenia oraz wykonac¢ wszelkie
inne obowigzki okreslone w niniejszej umowie, niezbedne do dokonania odbioréw robét i ich
rozliczenia.

11. Wykonawca po odstgpieniu od umowy, bedzie uprawniony do zgdania zaptaty wynagrodzenia,
wyfacznie za te roboty, ktére zostaty prawidlowo wykonane, udokumentowane
i odebrane przez Zamawiajgcego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
12. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady, majg zastosowanie do robdt, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i odebrane przez Zamawiajgcego.

13. Postanowienia powyzsze stosuje sie takze, w kazdym innym przypadku rozwigzania niniejszej
umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

14. Wykonawca udzieli rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej

Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§20
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy w tym na zastosowane
materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia na okres ........ miesiecy liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy tj. do ......cccveveuennennen. ,

2. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci. Bieg terminu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego.
a) Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej
wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego.
b) Najpdzniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru korncowego, Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli.
Wzér karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

c) Gwarancja obejmuje w szczegdélnosci:
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e Swiadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci udzielanie
odpowiedzi na zapytania Zamawiajacego, w  zakresie funkcjonowania
i obstugi zamontowanych urzadzen i systemow, konstrukcji;
e usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie
odbioru koricowego w tym na zastosowane materiaty budowlane jak i powstatych
w okresie gwarancji,
e bezptatne wykonywanie przegladow serwisowych dla zamontowanych urzadzen
zgodnie z wymogami producentéw,
e uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajgcego.
d) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
e dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.
3. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych robét,
ktore zostang zgtoszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzkédw wynikajgcych z gwarancji jakosci przed uptywem
okresu gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢ roszczenia z rekojmi za wady
w odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usuniecia,
w ramach gwarancji jakosci.
4. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia,
a Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia ich
zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarie urzadzen i instalacji — w czasie
48 godzin.
5. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéow technicznych nie jest mozliwe w terminie
wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej.
6. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usuniecia wady.

str. 34



— % EAD BGK

7. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania sie
z termindw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przegladach okresowych w okresie gwarancji
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady stwierdzonej przez Zamawiajgcego, bez
wzgledu na koszty z tym zwigzane.

10. Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktoéry zostanie przestany
do Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty
odbioru. Z odbioru tego zostanie sporzgdzony protokdét odbioru ostatecznego. Postanowienia ust.
8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

11. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzgce dla Wykonawcy.
12. W przypadku dokonania usuniecia wad istotnych w przedmiocie umowy, termin gwarancji
biegnie na nowo od dnia usuniecia wady istotnej potwierdzonego protokotem odbioru,

w zakresie naprawionej czesci przedmiotu umowy.

§21
GWARANCIA ZAPLATY

1. W przypadku zadania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, dalej zwang ,,gwarancjg zapfaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, Zamawiajacy dostarczy gwarancje zaptaty Wykonawcy, ktéry bedzie jej beneficjentem.

Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaptaty:

a) wylacznie na kwote nieprzekraczajgcg wymagalnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy, w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkow i po

przedstawieniu gwarantowi wymienionych w nich dokumentéw:
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e pomimo uptywu wskazanego w umowie terminu pfatnosci prawidtowo wystawionej
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego faktury, zgodnie z zasadami wynikajgcymi
z umowy, Zamawiajgcy nie zapfacit przystugujgcej Wykonawcy naleznosci;

e zwtoka w ptatnosci naleznosci, liczac od daty w ktdrej naleznosc stata sie wymagalna, wynosi
ponad 30 dni roboczych;

b) po uptywie terminu ptatnosci naleznosci, Wykonawca ztozyt Zamawiajagcemu pisemne
wezwanie do zaptaty wraz z oswiadczeniem, ze naleznos¢ nie zostata uiszczona, wskazaniem
faktury VAT stanowigcej podstawe zZadania naleznosci i okresleniem daty,

w ktdrej naleznos¢ stata sie wymagalna.

2. Strony ponoszg w rownych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelnosci.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na sume stanowigcg 5% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie-........cceueeuenene. 7t
(STOWNIE vttt e, ) w formie: ... ktdre bedzie stuzyto pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym réwniez roszczen z tytutu kar
umownych wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i nieusuniecia lub
niewtasciwego usuniecia wad oraz bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w § 9 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu
wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wiecej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad nowy termin wykonania umowy.

3. Jezeli na 14 dni przed wygasnieciem