
 
 

 
 

 
 
 

Załącznik nr 6 
     

 
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE 

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania 
zmian w umowie: 

 
1. Zmiana terminu wykonania umowy: 

a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót 
(temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan 
klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób 
poczynić zabezpieczenia, 

             b) ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia 
podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych  
w rozumieniu Prawa budowlanego, 

c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, 

pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz, 
e) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących 

organu ją wydającego, 
f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień, 
g) likwidacja lub rozwiązanie firmy. 
h) w przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, 

wywołanych prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi 
przez inne podmioty mającymi wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy odpowiednio o okres opóźnienia lub przestoju 
spowodowanego powyższą przyczyną. 

2. Zmiana zakresu robót: 
a) ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia 

podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych  
w rozumieniu Prawa budowlanego, 

b) konieczność wykonania robót zamiennych, 
c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru 

budowlanego, PIP itp. 
d) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 

3. Zmiana wartości zamówienia: 
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem 

czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, 
b) związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem lub utratą dotacji, pożyczek lub innych 

środków uzyskanych z zewnątrz, 
c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 
d) ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia 

podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych  
w rozumieniu Prawa budowlanego,  

e) konieczność wykonania robót zamiennych,  
f) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień. 

 
 
 
 



 
 

 
 

4. Inne: 
a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,  koordynatora prac ze strony 

Zamawiającego, 
b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
c) zmiany w dokumentacji projektowej, 
d) zmiany osób reprezentujących strony, 
e) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
f) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
g) oczywiste omyłki pisarskie. 

5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa. 

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany 
są korzystne dla Zamawiającego. 

7. Z powodu wystąpienia dodatkowych robót na warunkach wskazanych w Pzp  
– art. 455. 

8. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością,  
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

9. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które  
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

10. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych 
wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony  
i przetwarzania danych osobowych. 
 

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest 
poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają 
niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy. 

 
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 
 

 
Podpis elektroniczny 

 
 

 
Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub elektronicznym  podpisem osobistym.  
UWAGA: 
Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. 
podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a  w konsekwencji skutkować 
odrzuceniem oferty.  

 


