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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem jest: 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNI 
UL. WITOMIŃSKA 29 
81-311 GDYNIA 

 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, 

poz.515 z pomniejszymi zmianami), 
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót związanych z budową sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 
w ul. Benedykta Porożyńskiego w Gdyni. Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie 
pomorskim, gminie m. Gdynia. 
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2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. 

Benedykta Porożyńskiego w Gdyni. Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie pomorskim, 

gminie m. Gdynia. Sieć zostanie wykonana w wykopie otwartym. Konstrukcję nawierzchni po 

wykonaniu zadania należy odtworzyć. 

Na ulicach Porożyńskiego, Wawrzyńczyka i Myśliwka obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o 

rzeczywistej masie ponad 10t.  

2.1.1  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. 

Ulica Benedykta Porożyńskiego w miejscu planowanej inwestycji (od skrzyżowania z ul. 

Józefa Wawrzyńczyka i Bernarda Myśliwka do działki nr 3745) posiada nawierzchnię gruntową o 

szerokości od 3,0 do 4,0 m. W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest zabudowa 

mieszkaniowa. 

Na ul. Benedykta Porożyńskiego występuje małe natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych. 

Analizowane odcinku dróg stanową głównie dojazd mieszkańców do ich posesji.  

2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Wykonywane roboty 

Planowana jest budowa sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. 

Benedykta Porożyńskiego w Gdyni. Prace zostaną przeprowadzone w wykopie otwartym. 

Pierwszy etap prac obejmuje budowę sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej 

DN200 w ul. Benedykta Porożyńskiego na odcinku o długości około 160,0 metrów od skrzyżowania 

ulic Benedykta Porożyńskiego i Bernarda Myśliwka do działki nr 3716. Po zrealizowaniu tego etapu 

odcinek zostanie ponownie włączony do ruchu a nawierzchnia zostanie odtworzona. Zwężenie 

drogi na skrzyżowaniu przestanie obowiązywać. Zostanie zapewniona ciągłość dojazdu do posesji 

nr 9, co zostało przedstawione na rys. 2.1.  

Drugi etap prac obejmuje budowę sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej 

DN200 na odcinku o długości około 66,0 metrów od działki nr 3716 do granicy działki 3714. Po 

zrealizowaniu tego etapu odcinek zostanie ponownie włączony do ruchu a nawierzchnia zostanie 

odtworzona. Zostanie zapewniona ciągłość dojazdu do posesji nr 10 i 12, co zostało przedstawione 

na rys. 2.2. 

Trzeci, końcowy etap prac obejmuje budowę sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji 

sanitarnej DN200 na odcinku o długości około 192 metrów od działki 3714 do granicy działki 3741. 

Po zrealizowaniu tego etapu odcinek zostanie ponownie włączony do ruchu a nawierzchnia 

zostanie odtworzona. Zostanie zapewniona ciągłość dojazdu do posesji nr 10 i 12, co zostało 

przedstawione na rys. 2.3.  

2.3 Oznakowanie. 

2.3.1  Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu. 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zaplanowano od 04 grudnia 2021r. 
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Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 04 lutego 2022. Czas trwania robót w pierwszym 
etapie wynosi 3 tygodnie. Drugi etap planowo zostanie wprowadzony 02.01.2022 r.  i czas jego 
trwania to 3 tygodnie. Wprowadzenie trzeciego, ostatniego etap planuje się na 22.01.2022 r. i czas 
jego trwania wynosi 3 tygodnie. 

2.3.2  Opis występujących zagrożeń i utrudnień. 

Podczas prac mogą wystąpić następujące utrudnienia i zagrożenia: 

• wyłączenie z ruchu odcinka drogi lub zwężenie odcinka drogi – utrudnienia w 

ruchu pojazdów i ruchu pieszym, 

• potrącenie pieszych przez pojazdy budowy. 

2.3.3  Sposób zabezpieczenia robót. 

Prace zostaną przeprowadzone w 3 etapach. Głębokie wykopy zostaną zabezpieczone 

ogrodzeniem systemowym o wysokości 1,5 m. 

Zaplanowano objazdy do posesji przyległych do ulicy Benedykta Porożyńskiego. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona tymczasowy objazd, stanowiący dojazd i dojście dla 

mieszkańców oraz służb ratunkowych. Planowany tymczasowy dojazd na odcinku o długości ok. 

620,0 m i o szerokości 3,0 m zostanie wykonany o nawierzchni z kruszywa. Objazdy dla każdego 

etapu zostały przedstawione na rys. 2.1.1.-2.3.1. Z uwagi na przebieg planowanego objazdu po 

terenie działek prywatnych, wykonawca robót przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyska zgody 

od właścicieli działek na urządzenie objazdu. 

W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

mieszkańców i użytkowników przyległych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robót, w 

celu zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji. 

2.3.4  Oznakowanie pionowe. 

Znaki zaprojektowano jako znaki średnie. Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych 

słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować poza skrajnią 

drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków należy umieścić na 

wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tarcze znaków 

powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową II 

generacji. Znaki pionowe umieszczać w odległości 50 metrów od miejsc prowadzenia robót. 

 

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1-2.3. 
 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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