

Znak sprawy: SA.270.15.2022

### **Załącznik nr 4.III**

#### **Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy – dla pakietu III**

	<b>Hodowla lasu</b>				<b>Ochrona p.poż</b>	<b>Ochrona lasu</b>	<b>Pozyskanie i zrywka drewna</b>
	<b>Odnowienia i zalesienia</b>	<b>Czyszczenia wczesne</b>	<b>Czyszczenia późne</b>	<b>Pielęgnacja gleby</b>			
I kwartał	----	----	50%	-----	45%	10%	30%
II kwartał	100%	60%	20%	40%	25%	30%	25%
III kwartał	-----	40%	20%	60%	20%	40%	20%
IV kwartał	-----	----	10%	-----	10%	20%	25%

#### **Terminy wykonania dla prac wykonywanych w rezerwacie (ochrona przyrody):**

- *poprawa warunków świetlnych – wrzesień - listopad*
- *trzebież prześwietlająca – listopad – styczeń - luty; listopad - grudzień*
- *przebudowa siedliska – kwiecień, czerwiec-lipiec*
- *mechaniczne wykaszanie łąk – lipiec - wrzesień*