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Zatgcznik nr 7 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy stanowia element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym samym nalezy je
interpretowac facznie z pozostatymi cze$ciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272. ... .2024

Sporzadzona W dnil.........ccceeveeriinerennne. w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabtonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowang przez

1. Wéjta Gminy Jabtonka — Pana Antoniego Karlak

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak
zwang dalej Zamawiajgcym,

z siedzibag: ........

reprezentoWang PrZEZ: ........cvecueerveenieeneensieesieesneeniees
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:
»Rekanalizacja w miejscowosciach Lipnica Mata, Zubrzyca Dolna oraz Jabtonka-Bory w 2024r”.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. — dalej: ,ustawa” lub
,Pzp”) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp, w ktéorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu oferty moga sklada¢ wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjaciji,

zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Rekanalizacja w miejscowosciach Lipnica Mata,
Zubrzyca Dolna oraz Jabtonka-Bory w 2024r” w oparciu o przedmiar, STWIOR, oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegodlnosci techniczno-
budowlanymi, normami branzowymi i PN.
2. Zakres robo6t niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci:
2.1 Charakterystyka zakresu robot
Lipnica Mata - do podiaczenia 11 budynkow
kanat @ 160 mm - 341,0 mb
studzienki(160) - 18 szt
kanat @ 160 mm - 195,0 mb
studzienki(200) - 5 szt.

Zubrzyca Dolna - do podiaczenia 8 budynkéw
kanat @ 160 mm - 194,0 mb

Studzienki(160) - 9 szt.

kanat @ 200 mm - 207,5 mb

Studzienki(200) - 6 szt.

Jabtonka-Bory - do podigczenia 1 budynek
kanat @ 200 mm - 110,0 mb
Studzienki(200) - 5 szt.

Razem rekanalizacja 2024



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Rekanalizacja w miejscowosciach Lipnica Mata, Zubrzyca Dolna oraz Jablonka-Bory w 2024r”.
Sygnatura Akt: RINT.271.1.10.2024

kanat @ 160 mm - 535 mb
Studzienki(160) - 27 szt.
kanat @ 200 mm - 512,5 mb
Studzienki(200) - 16 szt.
Dtugosé razem fi 160, fi 200 - 1047,5 mb do podtaczenia 20 budynkéw
Zajecie pasa drogowego drogi gminnej dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej.
Lipnica Mata:
Droga gminna nr 15379
1,5m x 4,50 m= 6,75 m?
Droga gminna nr 20977
1,5m x 4,50 m= 6,75 m?
Droga gminna nr 19744 i 19788
1,5m x 160 m= 240,0 m?
Droga gminna nr 24236
1,5 m x 42,50 m= 63,75 m?
Droga gminna nr 4687
1,5m x 4,50 m= 6,75 m?
Razem Lipnica Mata: 6,75+ 6,75+240,0+63,75+6,75 =324,0 m?
stawka za 1,0 m* 10,0zt -za zajetos¢ 1 m?na dzien
324,0x10,0 =3240,0 zt
Zubrzyca Dolna :
Droga gminna nr 5178/1
1,5mx 1,50 m= 2,25 m?
Droga gminna nr 3329/27
1,5mx 2,0 m= 3,0 m?
Droga gminna nr 5196/3
2,0 m x 1,50 m= 3,0 m?
Droga gminna nr 5159/1
1,5m x 2,50 m= 3,75 m?
Razem Zubrzyca Dolna: 2,25+ 3,0+3,0+3,75 =12,0m?
stawka za 1,0 m* 10,0zt -za zajetos¢ 1 m?na dzien
12,0 x 10,0 = 120,0 zt
Jabtonka-Bory:
Droga gminna nr 9073
1,5m x 106,0 m = 159,0 m?
stawka za 1,0 m* 10,0zt -za zajetos¢ 1 m?na dzien
159,0 x10,0 =1590,0 zi.
Ogotem optaty za zajecie pasa drogowego: 3240,0+ 120,0+1590,0= 4950,0zt zt
Koszt zajecia pasa drogowego na potrzeby wykonania roboét kanalizacyjnych
4950,0 zt
UWAGA !l!
Oplaty za zajecie pasa drogowego j/w nalezy doliczy¢ do kosztorysu ofertowego.
2.2. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych (CPV):
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw.
3. Integralng czescig niniejszej umowy s3a:
a. specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),
. opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
. oferta Wykonawcy,
. karta gwaranciji jakosci robot budowlanych

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIOR),

przedmiar

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w §2 Umowy,

b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi
Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi, ,

d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy
f) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB);

j) przedmiarami robo6t majgcymi charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczattowym rozliczeniem robét.

(o

-0 Qo0
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5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.
§3

Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Strony ustalaja, iz zakonczenie catego zakresu robot nastgpi w terminie ...... dni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie realizacji umowy nastapi w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizowac¢
zaplecze budowy i rozpoczg¢ prace budowlane zwigzane z realizacjg zamowienia.

§4
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentaciji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2.  Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage oswiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.

3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu kofcowego robé6t budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegodlnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robot. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢
na terenie robot za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci przebywania na terenie robét oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

7. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

8. Odpowiedzialnos¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich ponosi w catosci i
wylgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec osob trzecich.

§5
Inspektorzy Nadzoru

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...................

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane — (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest
to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu
umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakosci i iloci lub ich odpowiednich
czesci, ktére uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.

3. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepnosé do robét. Wykonawca
jest zobowigzany informowac¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.3, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych robdét to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robdt, o ktérym mowa w ust.3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robot ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacijg na swdj koszt.

§6
Potencjat Wykonawcy
Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie kierownik budowy w osobie
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow.
§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢
warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczy¢ budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usungé z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzadkowac teren, jak réwniez zobowigzany
jest do prawidtowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonac¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu wlasnego
sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialtdbw wytacznie pierwszej jakosci i
odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami
Prawa Budowlanego oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
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stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu Swiadectwa, atesty i inne
dokumenty stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobéw, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje
wytgczenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

3. Materialy, o ktédrych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki, materialy wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i iloSci zuzytych materiatbw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

5. Badania materiatow, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t urzgdzen, mienia takze oséb trzecich lub ich
czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje sie do
naprawienia szkdéd i doprowadzenia urzgdzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich zastosowanie ma réwniez §11 ust. 2 niniejszej
umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub osdb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastgpuje na koszt Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzadek na budowie, przestrzegaé
przepisy bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem
odpadéw fgcznie.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz 100 000,00 zt) na zgdanie Zamawiajgcego przedtozyé je Zamawiajgcemu w wyznaczonym
terminie.

9. Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamowien
publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1465 z p6zn.zm.) 0s6b wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z realizacja zamowienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamoéwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatoréw maszyn i urzadzen (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikdw robét jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z p6zn. zm.).

9.2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do: - zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamowieniem.
9.3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia ha podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzgdzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogoéw wskazanych powyzej a w szczegdlnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzediozenia w terminie do wglgdu
ktoregokolwiek z dowoddw okreslonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje
okreslone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze
bedzie to podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
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z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowg
cywilnoprawng.
A A

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U.2022 p0z.1360 z pdzn.zm.).
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznosé za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujacej wysokosci:

Nalezny podatek VAT Cena netto + nalezny
Cena ofertowa za Cenanetto T T % podatek VAT
wykonanie przedmiotu
zamowienia
Razem
(cena ofertowa brutto STOWNIE: ... i )
3. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,

ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku,
koszty sktadowania oraz usuwania odpadoéw, koszty zabezpieczen oraz inne koszty niezbedne do
prowadzenia robét, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt zaplecza techniczno-

socjalnego.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do kohca realizacji inwestycji, chyba, Zze co innego wynika z
niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.

9. Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:

1) od daty ztozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§9
Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych
Zamawiajgcy przewiduje/nie przewiduje* udzielenia zamoéwien polegajgcych na powtérzeniu podobnych ustug lub
robot budowlanych do niniejszego postepowania o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

§10
Zasady rozliczenia i ptatnosci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, po wykonaniu kompletnego przedmiotu zaméwienia i po bezusterkowym odbiorze koAcowym.
2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego catosci

zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy.

3. Wystawienie faktury koncowej nastgpi po odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru kohcowego wraz z decyzjg pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).
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Wykonawca dokonuje rozliczenia zamdwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222,
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.
Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z po6zn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).
Adres PEF: GLN 5907670744010.
4a. Zamawiajacy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wtasciwg
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).
Przelew z tytutu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towardw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1570 z p6zn. zm.).
6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za
nieprawidtowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.
6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze ...............c.cooeueee
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie
Split Payment (dotyczy Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku VAT).
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek o kiérym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejacym w Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finanséw (Biata
Lista Podatnikow VAT).
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzujg sie wzajemnie
powiadamiac.
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejacy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikow)
Zamawiajacy wstrzyma dokonanie pfatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.
Zamawiajacy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy nie znajdujacy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ztozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
ptatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia si¢ przez Zamawiajgcego od
podatkowej odpowiedzialnosci solidarnej oraz unikniecia innych sankcji prawnych.
W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu ptatnoéci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
przedtozenia prawidtowej faktury (nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw
ptatnosci po dokonaniu korekty i przedtozeniu jej Zamawiajgcemu).
Strony postanawiajg, ze zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:
- dokumentami rozliczeniowymi
- bezusterkowym protokotem odbioru robot wraz z zatgcznikami
- os$wiadczeniami Podwykonawcow o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku
jakichkolwiek zalegtosci.
- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie — jezeli byta wymagana (dotyczy odbioru korncowego)
- dokumentami o ktérych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2
niniejszej umowy
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
ztozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.
Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, przeniesé catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.
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18. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, czionkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, petnomocnika konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z
tytutu czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.

19. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych;

20. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w
ust. 19, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

§10.1

Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym
1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, przedmiarach
robot, STWIORB ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre to sg konieczne do realizaciji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zostac
dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnosé
lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym réowniez gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny
zrealizowania roboét dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w
wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia
bytyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie
przekracza 50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
uzupehiajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrod cen oferowanych przez
wykonawcow, pozwalajacej na wykonanie zamowienia z nalezytg starannos$cig i zgodnie ze sztukg budowlang
oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
3. Kalkulacja ceny dla zakresu roboét, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewodztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wtasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i trwato$¢ wykonanych robét i uzytych materiatow,
urzadzen, instalacji.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie robdt i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajgc tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztow przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzien zwtoki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

4) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.
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6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

7) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub
nieprzedtozenie w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddw okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej
umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.

5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien

zwioki — po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 19.

Kary umowne, moga by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokos¢ kar umownych nie

pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkod.

9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym
czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposob. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot ani z innego zobowigzania wynikajacego z n/n umowy.

10. Poza powyzszym strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowi¢ beda kary, ktore
bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajgcy placi Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotycza przypadkéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7)

i ust 5 niniejszej umowy.

11. taczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 % tgcznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem przepiséw dotyczacych zwalczania COVID-19.

© N

§12
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomochictwo i
posiadajacy zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli sg wymagane).

4, W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koncowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do

odbioru koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne i inne dokumenty poswiadczajgce jakos¢ materiatow i wyrobdw, (jezeli nie zostaty one
przekazanie wczesniej przez Wykonawce Zamawiajagcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie i skompletowanie
dokumentacji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, ze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu (jezeli dotyczy).
b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)
¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynnosci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w ciggu 14 -dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przeditozenia catosci dokumentacji, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce

uprawnienia:
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1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmowic odbioru do czasu usuniecia tych wad
2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.
W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzy¢ wykonanie osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wybdr nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego
Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.
10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
11.Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.
12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia
terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystgpit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajacy
moze dokonac odbioru jednostronnego.

§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ,karcie
gwarancyjnej jakosci robot budowanych”.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie bedg posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg wartos¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robot i materiatdw/urzadzen objetych umowg wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

4. W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen, dwukrotna naprawa tego samego urzgdzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji materiatlow i rob6t wchodzacych w zakres realizacji
przedmiotu umowy - wygasajg po uplywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatdw/urzgdzen
udziela diluzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy skieruje
roszczenia do producenta.

6. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego
toku nie stwierdzono wad.

¢) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutlu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakonczeniu czynnosci odbioru koricowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robot.

8. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonaé ich usuniecia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastepczego w terminie 7 dni od
przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztdw. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztow wykonania zastepczego.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwaranciji jakosci

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranc;ji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

13. Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany
catosci lub czesci materiatéw/ urzadzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo
od dokonania wymiany/naprawy.
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§15
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwaranc;ji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:

1.1 zostanie ogtoszona upadtos¢é Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robo6t w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opdznia si¢ z oddaniem robot w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore

cigzg na niejna mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy

2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.
4. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez Zzadnych
konsekwenciji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie Wykonawcy
ze swoich obowigzkow, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokdt inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktoéra spowodowata odstgpienie od umowy.

10. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstgpienia.

§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcéw
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wlasnymi caty zakres rzeczowy robét.
lub
Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi oraz przy udziale podwykonawcéw.

Zasady rozliczania robét wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcow
1. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcow:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)
b) zakres robét
2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 6471
Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023 poz.1610) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U.2023 poz. 1605 z p6zn. zm.),

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ow,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejszg umowa i oswiadczenie, ze jg akceptujg i bedg respektowac jej
postanowienia.

14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczace m.in. kar,
odstgpien, potracen, skutkow nieprawidiowego realizowania umowy, zapisow dot. porzadku i zasad bhp,
gwarancji nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

15. Termin ptatno$ci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcoéw nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest: e

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§16.2

Podwykonawcy
1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu w dokumenty finansowe  potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawcg.
2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.
3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
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8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw i zgdania przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajgcego
dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw.

12. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC - Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu wspolne oswiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajace sposob podziatu wynagrodzenia
okreslonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania oswiadczen podwykonawcoéw i/lub dalszego podwykonawcy
o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastgpnym dniu roboczym po terminie pfatnosci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac¢ czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgcg mu naleznosc,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu naleznosci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zostaé zastosowana przez Zamawiajgcego
réwniez w razie braku odwiadczenia, o ktorym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest wstrzymaé wypfate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez
sad.

20. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zapfaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma rowniez zastosowanie w razie braku ziozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcéw.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

23. Dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
Konsorcjum, udostepnienie zasoboéw

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.

2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to rowniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na piSmie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,
odbioru i przyjmowania odwiadczen Zamawiajacego jak i ptatnosci

4, Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba, ze co
innego wynika z odrebnych ustaleh, oraz do koordynowania wszystkich robét. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§18
Inne Obowigzki Wykonawcy
1. Kierownik Robot Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma
obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos$c¢ z oryginatem),
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcow,
sprzedawcow, jak i innych oséb wspotpracujgcych przy realizacji zobowigzan umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwaranciji.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych robét.
Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci dla uniknigcia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robét. W przypadku spowodowania
szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia uszkodzen swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zado$éuczynienia za ewentualne straty, jakie ponidst
Zamawiajgcy (np. konieczno$¢ dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce
opoznienia w realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajgce z powyzszego zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca zapewnia — nadzor i zabezpieczenie BHP i p.poz. robot oraz zaplecza jak rowniez wyposazenie
ich i swoich pracownikdw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robot — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.
Wykonawca, poczgwszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikow i osoby wspotpracujgce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.
Wykonawca realizujac roboty zobowigzany jest podporzgdkowywac sie poleceniom inspektorow nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajgcego, w zakresie przestrzegania wymogow BHP i p.poz, jak réwniez
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, organizacji robot, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatéw obowigzujgcych
na terenie budowy. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnien jw.
Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do
zwrotu natozonych na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatéw.
Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane bedg
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem ina swodj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostajg po jego robotach. Opakowania i odpady bedg skitadowane wytgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu robot Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla srodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
usuwane i sktadowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg byc¢
zabezpieczone przed dostepem/ kontaktem osdb trzecich.
W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialno$¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, osob trzecich ponosi w catosci i wytagcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
z niej Zamawiajgcego takze wobec osob trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi
przez Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robét.
Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jako$ci robot, materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce Zzadajgc jednocze$nie poprawienia
robot oraz wymiany materiatow, urzgdzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one
poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajgcy. W przypadku,
gdy w wyniku oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi
Wykonawca i jest on jednoczes$nie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawic
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzadzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizaciji
Wykonawca jako wytwarzajagcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzagdzen, maszyn, materiatow, obiektéw itp. na
terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem oséb
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, osob trzecich ponosi w catosci i wyltgcznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami
prawa drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przylegtym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postepowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzgdku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

17.Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewtasciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowa na kwote nie mniejszg niz
300 000,00 zt oraz dowodu optacenia skfadki ubezpieczeniowe;j.

2). W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowdd optacenia sktadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

4). W przypadku nie dotrzymania warunkoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
do rozwigzania umowy.

§19

Reklamacje
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadows.
5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad miejscowo wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiern umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegodlnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.W zakresie warunkow wykonywania przedmiotu zaméwienia, zmiana sposobu spetniania
Swiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizacji
umowy bedg wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o ktérych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktory ujawni sie w toku realizacji przez
Wykonawce zamodwienia publicznego, a jest wynikiem okolicznosci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczacych kierownika budowy i robét, oraz inspektora
nadzoru (zmiana osob, przy pomocy, ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sig, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byty w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzgdzen;
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b) z uwagi na mozliwosc¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizaciji
zamowienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;
d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych robét lub prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

e) koniecznos¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

j) koniecznos$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy,

I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub

gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,

uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy swiadczenia

moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci

albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdow i technologii robaét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowag Ilub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana osob wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach: w razie np. smierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ;
2.1.9. wprowadzenia robét zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdéwienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania zamdéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub innych parametréw technicznych
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charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materialy badz inne technologie wykonania robot, przy czym tgczna zmiana
kosztow wynikajgca z wprowadzenia rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty
ryczattowej za wykonanie cato$ci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot, zmiany
lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robot objetych umowg oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:

2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

a) zawieszenie robot przez Zamawiajgcego;

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, dokonywania
odbioréw (w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).

W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokét okres$lajgcy
przyczyne zmiany i okreslony nowy termin realizacji zadania.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;

€) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie;

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) sity wyzszej, w wyniku, ktérej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowg terminu realizacja zamdwienia publicznego, tj. wystapienie
wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robot,

i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robét, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;

j) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organdéw administracji
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkow
itp. wydanych stosownie do ich wtasciwosci;

k) przekroczenie ustawowych termindw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

I) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;

1) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktorych przekazania byt zobowigzany;

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;

n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych koniecznosé zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy.

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opéznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robo6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Rekanalizacja w miejscowosciach Lipnica Mata, Zubrzyca Dolna oraz Jablonka-Bory w 2024r”.
Sygnatura Akt: RINT.271.1.10.2024

mieszkancoéw, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 °C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robot w tym
technologig przewidziang przez producentéw.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaly i niewybuchy;

¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych.

2.2.4. Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobow budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robot/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktérej
mowa w ust. 2.2.2. lit. ¢) powyzej;

2.2.5. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwieh dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;
¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentac;ji projektowej.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgadowej, jak
réwniez organdw i podmiotéw, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opo6znienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,
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2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,
2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych
okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia;
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
d) koniecznosci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgce z:
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywanla robot i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu
36a-ust—5a{(uchylony) lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
g) wad dokumentacji projektowej
— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, czeéci robdét wraz z

okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg cze$¢ w

granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany wartosc

zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty zamienne nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidiowego uzytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania) przedmiotu umowy
wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okreslonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamoéwieniu podstawowym
a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktére to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
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niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej
do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploataciji -
powstatych w wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% wartosci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
b) W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrod cen
oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajgcej na wykonanie zamdwienia z nalezytg
starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajacego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
c¢) Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

2.4.4. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.4.5. Zmiana przepisdw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp

2.5. Wystgpienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tre$ci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwigkszenia  ustalonego
wynagrodzenia.
2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia
2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
2.8. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.
2.10.
2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje rowniez czasowe przerwanie realizacji robat;
2.10. Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosdci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen i terminu realizacji.
4. W przypadkach okreslonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest
rébwniez, powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwosé dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktére nie
dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
8. Whiosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawierac:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,
) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
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9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy.

10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowierh umowy, na ktérych tres¢ majg wptyw okolicznosci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaly sie za zgodg obydwu Stron, na pismie — pod rygorem
niewazno$ci, z zastrzezeniem zapisdw niniejszej umowy.

§21
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy
oraz ktére udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajagcy oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb
realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.

4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi
Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22
Postanowienia koncowe

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajda przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz aktdw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz. 1610 z pdézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest réwnowazne z o$wiadczeniem
woli ztozonym tej Stronie w formie pisemnej.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dgzyé do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.

6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktdére wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej
Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
Zatgczniki:
. karta gwarancji jakosci robot budowlanych (zatgcznik nr 1),
. klauzule RODO (zatacznik nr 2)
. kosztorys ofertowy
. polisa ubezpieczeniowa
. specyfikacja warunkoéw zaméwienia (SWZ),
. oferta Wykonawcy,
. STWIOR

O~NOOUTWN -

Wykonawca : Zamawiajgcy:
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Zatgcznik nr 1 do umowy (do zatgcznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktory wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak rowniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajgce z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajacy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy Nr
RINT.272. ... .2024 zawartej dnia ... dotyCzgcej ZamOWIENIa ,,..........vvueuiuiriiii e ” (zwanej
Umowa), ktorej Inwestorem jest Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina Jabtonka z siedzibg ul. 3 maja
1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Telefon......cccoocovviiiiins ,faxs e-maill , (zwany dalej Wykonawca lub
Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia, materialy, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jako$ciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczgc:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

3. Odpowiedzialno§¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnity sie po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg datg, jak rowniez te wady, ktére
powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy, zainstalowane urzadzenia, materialy itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidfowo, zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady catosci elementow,
urzadzen, materiatéw, dokumentacji, robét itp., ktére sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow i podmioty z ktérych Wykonawca korzystat przy realizacji
Umowy oraz warunkéw gwaranciji.

7. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwarancji.
Gwarant zobowigzany jest usungc na wiasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajgcym z pkt. 8
i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmowi usuniecia wad, lub gdy wady usunac¢ sie nie
dadzg Zamawiajgcy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usungé¢ wade lub wykona¢ przedmiot
dotkniety wadg prawidtowo we wiasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
Srodkéw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji” i/lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym
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W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgltoszonych wad. Gwarant upowaznia
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnieh z
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je
wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

.Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara

umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usung¢ sie nie dadza, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mogt wedlug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w
stosunku w jakim warto$¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstgpi¢ bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie i z winy gwaranta.
Uprawniony z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowg utrate lub uszkodzenie rzeczy/robét
itp. w czasie naprawy gwarancyjne;j.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek czesci na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarancji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko
wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzysta¢ lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwarancji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokot jednostronny sporzadzony przez Uprawnionego z
gwaranciji.
Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktdérych
producent/dostawca lub przepisy prawa zadajg odptatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania,
przegladéw, lub wykonywania innych czynnosci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i
ponosi ich koszty w okresie gwaranciji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzadzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgdzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcow. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowaé roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony z gwarancji moze wg swego uznania skierowa¢ roszczenie do
producenta/dostawcy i wéwczas Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce
tych gwaranc;ji.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a
Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje
podmiotéw trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wiasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwaranciji jakosci przechodzg na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarancji nie wylgczajg innych uprawnien Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2024 z dnia ...... oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwaranciji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajgcy:



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
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Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Rekanalizacja w miejscowosciach Lipnica Mata, Zubrzyca Dolna oraz Jablonka-Bory w 2024r”.
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Zalacznik nr 2 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg,
ujawnionych w sposdb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, — osdb fizycznych, prowadzgcych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza, - petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, - czionka organu
zarzagdzajgcego Wykonawcy, bedacego osobg fizyczng, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujgc pod
numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za po$rednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszac na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RINT.271.1.10.2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kiérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszacé integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.

** \Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



