Projekt umowy na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Rzemiesiniczej w Kosakowie

Zatgcznik nr .... do SWZ

Umowa nr Rl/............ /2021
na wykonanie robot budowlanych

zawarta w dniu ......cceeeevvnnnen, 2021r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Marcina Majek — Wéjta Gminy Kosakowo

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWG  pececeeceereecereesecnenenns , adres  siedziby:
.......................................... , NIP 0000000000, REGON 000000000,
zwane w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

lub

........................................................................ 2 5iedzibg W e (kO POCZEOWY: o),
PrzZy Ul. o , wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. W o, Wydziat ............... Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nrKRS ........cccveenee. ,REGON ...oooiiiiii SNIP e, , kapitat zaktadowy:

.................... — wptacony w catosci,
zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych: , Budowa/przebudowa ulicy ......
................................................................................................. 7, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275
pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicz-
nych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn.zm.), znak postepowania .........c.cccecuevanee , zawarto Umowe o nastepu-
jacej tresci:

§ 1. DEFINICJE
llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
Przedmiotu zamdwienia wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;
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Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robdt, ktére winny by¢ wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsa;

Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigzane
zich realizacjg (m.in. zaprojektowanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas bu-
dowy), ktére winny by¢ wykonane przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Doku-
mentacjg techniczng i postanowieniami Specyfikacji, w tym obejmujace usuniecie usterek i wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub Nadzor lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, w czasie odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;
Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — rozumie sie zatgcznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajgcy
uszczegotowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia, opracowang przez Za-
mawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach postepowa-
nia o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej Umowy.
Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentow i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce zgodnie
z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego;

Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

Formie pisemnej lub pisemnie lub na pismie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub ma-
szynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzadzone pisemnie i przesytane poczta, dostarczone do gtdéwnej sie-
dziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdét budowlanych stanowigcych czes$¢ Przedmiotu zamowienia;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajgcego dla celéw petnienia biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z Zamawiajgcym;
Nadzorze - rozumie sie przez to zespot inspektoréow nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajgcy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzor nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng lub jednostke organizacyjng Zamawia-
jacego, ktoérej Zamawiajgcy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie Umowy
obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumieé zespét pracownikdw etatowych lub kontraktowych
Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujacy realizacjg Umowy,
ktéremu Zamawiajgcy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne zarzgdzanie
Umowag, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecen Zamawiajgcego, odbiory czesciowe i koricowy Robot itp.
Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy
Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajacego a zatrud-
niong przez Wykonawce i bedgca jego reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego kierowa-
nia wykonywaniem Robdt oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych
w przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktéremu podlegajg kierow-
nicy robot branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy dla wyko-
nania Robdt przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktorg Wykonawca sprawuje piecze i za zda-
rzenia na ktorej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych od momentu protokolarnego przejecia
od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego przez Zamawiajg-
cego;
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Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11 wrze-
$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z pdzn.zm.) oraz aktualnie obo-
wigzujace akty wykonawcze do niej.

Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
j. Dz. U.2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamodwienia zawarty w Projekcie bu-
dowlanym, technicznym i wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Bu-
dowlanych oraz Przedmiarach Robdt (ktore dla robdt objetych ryczattem majg charakter pomocniczy),
a takze wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, podetapy i ko-
lejnosc technologiczng wykonania Robot, uwzgledniajgcy w szczegdlnosci czas niezbedny do mobiliza-
cji Wykonawecy, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Organizacji Robot, badan archeologicznych,
wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardw, sprawdzen i prob kontrolnych biezgcych i koricowych itd. wraz
ze wszelkimi jego pdzniejszymi aktualizacjami. Harmonogram sporzgdzany jest w oparciu o Wykaz Cen.
Zestawieniu Cenowym Oferty — rozumie sie przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) wtgczony
do umowny, stanowigcy uszczegotowienie (rozbicie) ryczattowej ceny ofertowej na ceny sktadowe za
elementy wykonania robét zgodnie z Formularzem cenowym.

Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce i stanowigcy
dalsze uszczegdtowienie Zestawienia Cenowego Oferty na ceny sktadowe za elementy i pozycje wyko-
nania Robdt zgodnie z Przedmiarami Robot.

Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumiec zespot czynnosci przeprowadzonych przez Zamawia-
jacego celem wytonienia Wykonawcy zamowienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamowieniach
publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w ramach zamierzenia in-
WESTYCYJNEEO  Pallel ittt ettt sttt ettt st e finansowanego ze srodkéw
..................................................................................... i z budzetu Gminy Kosakowo w ramach zadania bu-
dZELOWEEO: ), v, "

Przedmiot i zakres Robdt oraz warunki na JakICh ma nastgpic ich wykonanie okreslone w Opisie Przed-
miotu Zamdwienia, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tacznie stanowia ,,Przedmiot umowy”.
Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkoéw przetargu , wy-
mogdw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w prze-
pisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zgodnie z trescig niniej-
szej umowy

Niniejszg umowa Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami
przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania Przed-
miotu umowy, a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i
terminowego wykonania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawia-
jacego zadnych roszczen z tego tytutu i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniej-
szej Umowy.

Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonac zgodnie z nizej wymienionymi dokumen-
tami, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),

3) Dokumentacjg techniczng,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ............ ,
5) Oferta Wykonawcy z dnia ......... r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

6) Zestawieniem Cenowym Oferty

7) Wykazem Cen

8) Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie wy-
jasniajagce. Do celdw interpretacji zapiséw pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne kolejnosci za-
pisang w ust.5. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wcho-
dzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnos$ci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych przepi-
sach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad wspoétczesnej
wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Oddanie Zamawiajgcemu i wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminach ustalonych w umowie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA
Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala sie na 21 tygodni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy

oczekuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwtocznie po
podpisaniu Umowy.

. Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegac¢ w ponizszych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 2-tygodni od zawarcia
Umowy,

2) rozpoczecie realizacji robdt w ciggu nastepnych 2-tygodni od dnia przejecia Placu budowy,

3) zakonczenie robdt nawierzchniowych jezdni zatok oraz zjazddéw i uruchomienie komunikacji samo-
chodowej na zasadach TOR w terminie 16 tygodni od podpisania Umowy.

4) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej i dokoriczeniem robdt, ktdrych nieukonczenie zostato stwierdzone
przy odbiorze koncowym - w terminie nastepnych 5 tygodni.

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, sporzagdzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126);

6) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy uzgodnionego z odpowiednim zarzgdem, organem
zarzadzajacym ruchem, Policja, Zarzadem Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zapewniajgcym
utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazdéw na posesje i dziatki przylegte)
na Placu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego
Robdt;

b) projektéw objazddw, tymczasowych drog dojazdowych i technologicznych, jezeli bedg wyma-
gane,

c) Programu zapewnienia jakosci (PZJ),

7) w terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca przekaze kopie polisy, o ktérej mowa w §5 ust.3
wraz z dowodami jej opfacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia;

8) najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp,

Wykonawca nie rozpocznie Robdt wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujace wa-

runki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazanie Wykonawcy o$wiadczenie inspektorow nadzoru in-
westorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikdéw robot
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonane w imieniu Zamawiajgcego zawiadomie-
nia 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia skta-
dek ubezpieczeniowych w zakresie wynikajgcym z zawartej Umowy,

5) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegétowy Harmonogram zgodnie Umowa wraz z
planem finansowania i planem ptatnosci.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdzZnien w
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wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o wystgpie-
niu jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny tempo wykonania Robot lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Robét zgodnie z Harmono-
gramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakonczenia wykonywania tych Robdt — Zamawiajgcy
moze zazadaé¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest
woéwczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego dziatan w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu umowy i dotrzymania

terminéw zakoniczenia Robdt albo termindw etapow ich wykonywania. O podjetych dziataniach Wyko-

nawca niezwfocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce srodkdéw zaradczych w ciggu

10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajacy po ponowie-

niu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego
wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu
usuniecia skutkow opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kosztow wyko-
nawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,

3) przejecia materiatéw i urzadzen Wykonawcy znajdujacych sie na Placu budowy w celu zakonczenia
realizacji Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatéw i urzadzen na-
stgpi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wyfgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdéw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos$¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzgdzi Harmonogram Rze-
czowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go —a pdzniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze aktualizacje
- Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki beda trwaty roboty budowlane obowia-
zywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwos¢ monitorowania postepu Robét. W Harmono-
gramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywanych robdt, kolejnosé i ter-
miny w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowac (lub ich czesci) Wykonawca musi uwzgledni¢ row-
niez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebniac bedzie realizacje robdt
z podziatem etapy i na poszczegdlne branze.

2) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Harmonogramu, Wykonawca uwzglednije i prze-
kaze poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

3) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyskaé jego akceptacje
przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram nalezy opracowaé w ujeciu tygodniowym i stopniu zagre-
gowania pozycji zgodnym z Zestawieniem Cenowym Oferty (ZCO). Ewentualne rozdrobnienia czy
uszczegodtowienia poczynione przez Wykonawce mogg by¢ wykonane tylko w obrebie danej pozycji
z ZCO.

4) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualniaé na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢ wytgcznie przedstawienie Zamawiajgcemu rzeczywistego
przebiegu wykonywania Robot. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do zmiany zobowigzan
umownych Wykonawcy, a w szczegdlnosci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia terminu zakornczenia
Robdt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania termindow po-
srednich wykonywania Robot okreslonych w pierwotnym Harmonogramie.

5) Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

6) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgto-
szonych przez Zamawiajgcego uwag.
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7) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu.

8) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i przed-
stawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

. Wykaz Cen.

1) Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia i jako dalsze uszczegdtowienie
kwot zawartych w ZCO, nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Przedmiar Robot.

2) Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego Wy-
kazu Cen, ktore to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej wer-
sji Wykazu Cen.

3) Wykaz Cen podlega zaktualizowaniu po wykonaniu wszystkich Robét objetych umowa w zakresie
ilosci wykonania i cen jednostkowych. Przyjmuje sie, ze warto$¢ kwotowa pozycji z Wykazu Cen jest
stata i wynosi tyle ile Wykonawca podat kwotowo w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie.
Natomiast przy aktualizacji powykonawczo Wykazu Cen, nalezy wpisa¢ ilos¢ robdt wedtug ich fak-
tycznego wykonania, wéwczas bedzie miata zastosowanie cena jednostkowa dla tych robét obliczona
do dwodch miejsc po przecinku jako wynik ilorazu podanej ceny pozycji i ilosci faktycznie wykonanych
robot i nie bedzie to miato wptywu na koricowe ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

4) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i przekaze
poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

5) Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzadzenia i podpi-
sania ich przez Kierownika Budowy/Robét.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca jest zobowigzany:

1) przejac Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) niezwtocznie rozpoczgc roboty,

3) przed rozpoczeciem robdt przekazaé Zamawiajgcemu informacje o planowanej organizacji placu bu-
dowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatéw i mas ziemnych,

4) prowadzi¢ Dziennik Robdt, analogicznie do prowadzenia dziennika budowy, ktérego ostemplowany
egzemplarz otrzyma od Zamawiajgcego w dniu wprowadzenia na budowe,

5) zakonczy¢ realizacje catoSci przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz jezeli przepisy tak stanowig to réwniez przygotowac i ztozy¢ w
imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie o zakorniczeniu robot albo wniosek o uzyskanie decyzji po-
zwolenia na uzytkowanie.

. Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do
zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.
. Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2.000.000 zt (stownie: dwa miliony
ztotych). Wykonawca bedzie sktada¢ Zamawiajgcemu kopie kolejnych polis ubezpieczeniowych wraz z
dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia w okresie obowigzywania Umowy w
terminie do 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej polisy pod rygorem uprawnienia Zamawia-
jacego do wykupienia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia Okregowego Inspektora Pracy w Gdyni, w terminie
minimum 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych, w ktérych prze-
widuje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne za-
trudnienie co najmniej 20 osdb albo, w ktdrych to robotach planowany ich zakres przekracza 500 oso-
bodni (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen, od-

powiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww. czynniki

w oferowanej cenie i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu ninigjszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze:
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1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robdt budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzgdzeniami, od-
powiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robét przewidzianych
niniejszg umowa, w tym w szczegélnosci Kierownik budowy/robdt i Kierownicy robot, posiadajg nie-
zbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia wy-
konania czesci Robdt Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

7. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajace przed zto-
zeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkdéw organizacyjnych prowadzenia robot,

2) rozmiardw i charakteru Robot, a takze materiatéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wszel-
kich usterek jakie w nich powstang,

3) Srodkdw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, zgodnie
Z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposdb zapewniajacy bezpieczernstwo osdb i mie-
nia, ochrone srodowiska, ochrone débr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich.

9. Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, swiadectwa do-
puszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajaca, ze oferowany sprzet i materiaty spet-
niajg wymagane prawem przepisy i normy, w tym okreslone w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdin.
zm.)

2) Ustawie — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz.U.z 2016 r, poz.1966).

10.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych, w szczegél-
nosci geodezyjnych,

2) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy/Dziennika robdt,

3) realizacji polecen Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad bu-
dowy;

4) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach i wypad-
kach,

5) zapewnienia statego kierownictwa budowy i wykonywanych w czasie prowadzenia Robdt oraz bie-
z3cego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

6) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym materiatow i urzadzen réw-
nowaznych, przez Nadzér oraz Zamawiajgcego,

7) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okolicznosciach,
ktére mogag wptynaé na jakosc¢ Robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

8) organizacji na swoj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym pomiesz-
czenia biurowego pozwalajgcego na przeprowadzenie narad, o ktorych mowa w umowie - a takze
transportu zatrudnionego personelu oraz maszyn i urzadzen do i z Placu budowy oraz zamontowa-
nia tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb bu-
dowy,

9) wykonania na swdj koszt i utrzymania przez caty czas budowy tablic promocyjnych a w okresie gwa-
rancji — tablic informacyjnych, o ktérych mowa w OPZ;

10) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzagdkowego na wymaganym poziomie,

11) prowadzenia Robdt zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120, poz. 1126),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

12) prowadzenia Robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w terenie i za-
mieszkujgcych w sasiedztwie Placu budowy,

13) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koficowego robét przez Zamawia-
jacego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg mate-
riatéw lub urzadzen ponosi Wykonawca,

14) informowania Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

15) pokrycia kosztow dostawy mediow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazan
odpowiednich licznikow albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikow nie byt moz-
liwy,

16) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robét przez czas ich prowadzenia; w przy-
padku zaniechania powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

17) przestrzegania przepisow bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych;

18) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

19) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia bezpie-
czenstwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdw w wymagang odziez i sprzet ochronny;

20) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
déw wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego
usuniecia tych odpadéw do dnia odbioru koricowego; w przypadku zaniechania lub nienalezytego
wykonania powyzszych obowigzkow przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy oraz potracenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza
zgode;

21) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie wykonywanych Robét;

22) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegotowych rysunkow warsztatowych;

23) zgtoszenia wykonanych prac do odbioru koncowego Robdt oraz uczestniczenia w czynno$ciach od-
bioru kor\cowego robdt i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

24) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakoriczenia Robdt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem
ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamodwienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania cze-

$ci Robot lub koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych to Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego

obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych Robdt w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$é, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich operacji

na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow jakie bedg wymagane aby
dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére zamierza

stosowac dla wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukoriczenie Robdt zgodne z

Kontraktem i celem dla ktérego zostaty zrealizowane.
Przed rozpoczeciem Préb Kocowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powyko-
nawcza.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego, z kopig do Zamawiajgcego, o

kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie
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Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robot i rozlicza-
niu z Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Pomorskiego umowy o dofinansowaniu przebudowy
ulicy Rzemieslniczej w ramach programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014—-2020, w szczegdl-
nosci udzielaniu wyjasnien o wykonanych robotach i ich ilosciach oraz aktualizowaniu zestawien ceno-
wych.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich osdb wykonuja-

cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.. poz.1320). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przez Podwykonawce i dalszych podwykonawcow obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od

otrzymania takiego zgdania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej sg za-
trudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
takze oswiadczen dotyczacych podwykonawcéw.

. Oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie pod-

miotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czyn-
nosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowac na-
liczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdora-

zowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem ro-
bot przez Podwykonawce, oswiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 s3 zatrudnione na umowe o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwy-

konawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robot i weryfika-
cje pracownikéw znajdujgcych sie na placu bodowy z trescig o$wiadczen przekazanych przez Wyko-
nawce w tym zakresie.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Pod-

wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;

2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu umowy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od pod-
pisania umowy;

4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majgcych lub
mogacych miec¢ istotny wptyw na realizacje Umowy;

5) dokonywanie odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu, badZ zanikajacych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;

6) dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego robdt;

7) zaptfata wynagrodzenia.
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Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego odpo-
wiedniego petnomocnictwa, wéwczas Zamawiajgcy zobowigzany bedzie go udzieli¢c Wykonawcy w ter-
minie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce;

§8. NADZOR | KONTROLA

. Zamawiajacy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajacy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koordy-
nacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego monitorowa-
nia postepdw budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzarn umownych. Na nara-
dach koordynacyjnych wymagana jest obecnos¢ Kierownika Budowy a na naradach budowy obecnosé
catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robdt podwykonawcéw.

. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan prébek materiatéw. Ba-
dania takie dokonywane bedg na koszt Wykonawecy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowia-
dajg stawianym wymogom.

. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny witasciwy sposob), z ktorych wynikac bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet od-
powiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepiséw szcze-
gotowych a takze Dokumentacjg techniczna.

. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia
z Placu budowy kazdej osoby, ktora jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna,
niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

. Nadzdér moze zazgdac wykonania pomiarow dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow
dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty nieprawidtowe
lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
. W imieniu Zamawiajgcego Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego:
. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:

1) drogOWE] = oo Jtel , €Ml i

2) SANItArNE] = ovoeeeieeeeeeeeeeee e ytel ,e-mail v

3) elektryCzne] - oo Jteli i, €-mMail

4) telekomunikacyjne] = coovevieiieieiieece e e Jtel L, €-Mail e,
. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:

L) e , tel. 58 66-04-330 e-mail inwestycje@kosakowo.pl

2) e e , tel. 58 66-04-331 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: .........ccccceevveevuiennn. Jtel , e-

Mail e oraz Kierownicy Robét w branzach:

1) drogOWEj - wooceoeieeieeeeeeeeee e, ytel ,e-mail v

2)  SaNitarne] = .o Jel L, €-MaAil e

3) elektrycznej - oo ytel ,e-Mail i

4)  telekomunikacyjnej = ...cccccoveveeveeeeieieiceeeeeees stel v ,e-mail o

. W przypadku zmiany ww. 0sdb lub zaistnienia przeszkdéd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikéw robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomic¢ o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

. Zmiana 0s6b wskazanych przez Wykonawce moze nastgpic¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedga odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu, odbiory techniczne, proby, odbiory czesciowe, odbiér koricowy. Z czynnosci odbiorowych
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sporzadza sie protokét lub z zastrzezeniem odbiorow czesciowych i koricowego dokonuje sie wpisu w

dzienniku budowy/robét.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych - wpi-

sem do Dziennika budowy / Dziennika robdt o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

pod rygorem powstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy
oraz odmowy dokonania zapfaty za przedmiotowe elementy robét.

. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i od-

bioréw technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktorych ptatnosé¢ ma dotyczy¢ z okresleniem naleznej

kwoty. Ptatnos¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzor. Ptatnosci beda dokonywane zgod-

nie z warunkami Umowy.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i bezusterko-

wego wykonania elementéw badz etapdw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy jedynie potwier-

dzeniu stopnia zaawansowania Robot dla celdw rozliczen przejsciowych.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad i

usterek w Robotach objetych odbiorem czesciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

. Odbidr koncowy robdt stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakornczeniu robét

budowlanych objetych Przedmiotem zamdwienia i przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzér o gotowosci do odbioru kon-
cowego oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy/robdt przez Kierownika Budowy/Kie-
rownika Robot;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia Wyko-
nawca zobowigzany jest dofgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (dwa komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego w wersji papiero-
wej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM — 1 ptyta wraz z opisem i spisem zawartosci w
uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word, tabele i zestawienia
MS Excel, rysunki DWG lub PDF — catos¢ dokumentacji zeskanowana w postaci plikdw wielostroni-
cowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy/Robdt o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja projektows, zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
o$wiadczeniami wiascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,

) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

c) decyzja pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy)

) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

) protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robot ulegajgcych zakryciu oraz wynikaja-

cych z uzgodnien branzowych,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

g) sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, uwagi dotyczace realizacji
robot, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

h) dane techniczne do ksigzki drogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerdow nadanych drogom,
obiektom i tunelom (Dz.U.z 2005 r., Nr 67, poz.582),

i) protokoty z préby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej (jesli dotyczy)

j) projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika budowy, Nadzor oraz Nadzor Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawie-
niem tych zmian,

k) zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowa-
dzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami potwierdzone przez Nadzér,

[) zestawienie ilosci wykonanych robdt w uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiaja-
cego,
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m) protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy (jesli dotyczy),

n) badania réwnosci nawierzchni jezdni z masy bitumicznej wykonane planografem lub me-
todg réwnowazng dla taty czterometrowej i klina,

o) badania mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym miedzy innymi: uziarnienie, zawartos¢ le-
piszcza, temperatura mieknienia lepiszcza, gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni,

p) bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oswietleniowych (jesli dotyczy)

g) dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

r) monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na ptycie CD, (jesli dotyczy)

s) dzienniki budowy / robédt i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfi-
kacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér koricowy i oddanie przedmiotu zamodwienia
do uzytku.

Do powiadomienia, o ktdorym mowa powyzej, nalezy rowniez zatgczy¢ Operat Kolaudacyjny, zawie-
rajgcy w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowa powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na ko-

pii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,
) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dziennik budowy/robdt i ksigzka obmiardw,
) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéow,
f) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,
g) protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terendw zajmowanych na
czas budowy — jezeli dotyczy;
h) protokoty odbioru przytaczy i przebudowy elementéw uzbrojenia podziemnego — jezeli do-
tyczy;
sprawozdanie techniczne zawierajgce:

j) zakresilokalizacje robdt,

k) uwagi dotyczace realizacji robdt,

I) data rozpoczecia i zakonczenia robot,

m) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

n) oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zakonczeniu robdt wykonanych zgodnie z doku-
mentacjg projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w przypadku ich
wystapienia).

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robdt z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uznane bedzie za nie-
spetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ be-
dzie podstawe do zastosowania postanowiert umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy;

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktéorych Nadzor stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwtocznie poprawione i po-
nownie dostarczone do Nadzoru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci i popraw-
nosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Wykonawca na dzien odbioru przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac pielegnacyjnych wy-
konanej zieleni, w zakresie koszenia, nawozenia i dosiewania traw w okresie 12 miesiecy od daty
odbioru,

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w
czasie odbioru.

=

10) W czynnosciach odbioru robdét udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zawia-

domi¢ Podwykonawcow, przy pomocy ktérych wykonat zamdwienie bedgce przedmiotem odbioru,
0 wyznaczonym terminie odbioru;
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11) Podpisanie protokotu odbioru koricowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty
gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

12) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru korncowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug swo-
jego uznania:

a) odmowicé odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek, po kto-
rym Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonaé warunko-
wego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z prze-
znaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze wezwaé Wyko-
nawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy albo powierzy¢
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzy-
skania upowaznienia Sadu.

13) Jezeli w dacie odbioru koncowego Wykonawca nie ukoriczyt wszystkich robot objetych przedmio-
tem umowy, a te ktére ukonczyt mozna uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgc moze
wedtug swojego uznania odebrad zgtoszone do obioru roboty wyznaczajac jednoczesnie termin na
ukonczenie nie wykonanych robdt objetych przedmiotem umowy — przy czym do robét nie ukon-
czonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczesnie wyznaczony termin do-
datkowy nie moze przekraczaé terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy. Powyzsze
nie wymaga aneksowania Umowy.

14) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowa-
dzanych okresowych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglagdow wad
i usterek.

15) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji
jest protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, ktéry przeprowadzi Zamawiajgcy
i/lub Nadzér najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,
stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego
przegladu.

8. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

1.

§11. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjeta ofertg ustala
sie na kwote ryczattowg W wySOKOSCI e, 7t netto (stownie zt:
.................................................................. ) plus podatek VAT 23%, t]. .ccoccevvvvreeeceeeeieeve e 28 (Stownie 2t
............................................................................ ).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot uje-
tych w Formularzu cenowym, jak réwniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, tymcza-
sowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywa-
nych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na
miejsce robdt, utylizacja materiatdow, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest ostatecznym wy-
nagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od rozmiaru robét budowla-
nych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Wykonawca nie
moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robdt i innych $wiadczen.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é¢ wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzadzeniu protokotu koniecznosci.
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Jezeli do rozliczenia robodt, o ktérych mowa wyzej, niezbedne beda ceny jednostkowe, ktérych nie ma
w Wykazie Cen, wéwczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym takg cene jednost-
kowa. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metoda kalkulacji szczegdtowej na
podstawie wskaznikow cenotwdrczych nie wyzszych anizeli przedstawione w ztozonej ofercie, tj.:

Robocizna(R) ... zt/rg
narzut kosztéw posrednich (Kp) ... %
zyskodR, S, Kp L. %,

przy czym ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu s$rednich cen krajowych w

okresie realizacji wg cennikéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy termin wykonania robdt, tgcznie

z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llos¢ robét zostanie okre-

$lona na zasadach okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub w przy-

padku ich braku na zasadach agregacji okreslonych w KNR.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie

niewykonania jakichkolwiek elementdw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementow

niewykonanych.

Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wy-
konanie tych robot,

2) popadt w zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikéw produkcji nastgpita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PLATNOSCI

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 Umowy, w ratach wedtug rze-
czywiscie wykonanych i odebranych robdt, do wysokosci 90% wynagrodzenia ustalonego dla kazdej
branzy wymienionej w Formularzu cenowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy. Pozo-
state 10% wynagrodzenia stanowic¢ bedzie ptatnosé koncowa.

. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie wytgcznie potwierdzony przez Nadzér i Zamawiaja-

cego Protokdt Zaawansowania Robdt (wg wzoru ustalonego z Nadzorem) z przerobem za okres fakturo-

wania w wysokosci minimum 750.000 zt (stownie: siedemset pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100) netto..

. Podstawa wystawienia faktury korncowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajacego, Nadzor i Wykonawce Protokdt odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowg
lub przepisami prawa;

2) zatwierdzone przez Nadzér i Zamawiajacego finansowe koricowe rozliczenie wykonanych robot we-
dtug wzoru ustalonego z Nadzorem.

. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwyko-

nawcow:

1) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),

2) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dowodami zaptaty lub podaniem powodow niezapta-
cenia catosci lub czesci faktur.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za roz-

liczane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wy-

nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rozliczanych ro-
bot budowlanych oraz wypetnienie stosownego oswiadczenia przez Wykonawce oraz Podwykonawce
bedgcych zatgcznikami do przedmiotowej umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jakg Wyko-

nawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez Podwyko-

nawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 5.

. Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione nie-

zgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

. Faktury czesciowe i koricowa ptatne beda w terminie 14 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robdt lub Protokotem Odbioru
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Koncowego dla ptatnosci koricowe] oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odno-
szgcymi sie do Podwykonawcow Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym, tech-
nicznym i rachunkowym. Nalezno$¢ Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawia-
jacego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy
w dostarczeniu wszystkich dowoddw zaptaty i oswiadczen, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o ilo$¢ dni
tego opdznienia.

9. W przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty przez Wykonawce, na zgdanie Podwykonawcy, Zama-
wiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystu-
gujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie
kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fak-
ture (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac, ktorych zadanie zaptaty
dotyczy, w szczegdlnosci Protokdt Zaawansowania Robot/ Protokdt Odbioru Koricowego.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nieza-
sadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przy-
padku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze za-
sadnos¢ takiej zaptaty;

- przy czym Zamawiajgcy moze skorzystac z catosci badz niektdérych ze swoich uprawnien w odniesieniu

do dowolnej czesci wierzytelnosci.

12.Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymacd ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych Podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Przy ptatnosci koricowej Zamawiajagcy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio Podwykonaw-
com kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane przez
Podwykonawcéw. Zamawiajagcy moze rowniez skorzystaé z uprawnien okreslonych w ust. 11 powyzej.

15.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktérg
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.

16.Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wie-
rzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

17.Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug ( Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pézn. zm.)

18.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

19.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

20.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

21.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
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22.Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. 2020 poz. 106 z pdzn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki ban-
kowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

23.Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

24.Strony uzgadniajg mozliwos$¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca
2004 o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2020, poz. 106z pdzn.zm.) Faktura bedzie wystana z adresu
firmowego WYKONAWCY . cooiiiice e w formacie pdf na adres Zamawiaja-
cego tj.: inwestycje@kosakowo.pl z tytutem maila - Faktura do Umowy Rl-.......ccccoevviieiiiinnene.

25.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

§13. PODWYKONAWCY

szony w ofercie i uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robét, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany przez
Wykonawce za pomocg podwykonawcéw na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca za-
wiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce Podwyko-
nawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Pod-
wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ oswiad-
czenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktoremu Wykonawca lub Podwykonawca powie-
rzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania przetar-
gowego.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robét oraz
wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni przed wej-
Sciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca po-
winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci sprze-
ciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen przez Zama-
wiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w §18 ust. 1 pkt
9 niniejszej Umowy.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Biegterminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Biegterminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu otrzyma-
nia przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.
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10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w
szczegdlnosci, jezeli:

a)

j)

z zastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwyko-
nawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te czes¢ przedmiotu
umowy, ktérg powierza w podwykonawstwo lub wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dal-
szemu Podwykonawcy przekroczy wysokos¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomie-
dzy Wykonawca a Podwykonawcs;

z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robét w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposred-
niego zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia
wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszeristwem przed roszczeniami Wykonawcy,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow
z dalszym podwykonawcg,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposdéb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt do danego Podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy,

termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

w umowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte po-
stanowienie o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w czesci obejmujgcej kwote zatrzymang (kaucje) swiadczenie Wykonawecy z ty-
tutu zaptaty wynagrodzenia stato sie swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania
(art. 506 § 1 kc)”,

umowa zawierana z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca zawiera zapisy dotyczace mozli-
wosci :

— potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

— okredlajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdZnienia; kary takie mozna okreslac
jedynie jako kary za zwtoke.

dla spordéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sad powszechny
jako wytgcznie wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

w umowie podwykonawcze] nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczgcych zatrudniania na umowe
o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego

11.Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonaw-
stwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny do-
kument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

13.Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadaja-
cego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
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14.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zo-
stata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji

Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

15.W kazdej z umow o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, nalezy zastrzec,
ze:

a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)
pisemnego oswiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia
naleznego mu na podstawie umowy; o$wiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktérym kazde nalezne mu wynagrodzenie
powinno byto zostac zaptacone. Wzdér oswiadczenia stanowic¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.
Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia korcowego.

b) Zamawiajgcy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia przed nadejsciem terminu zapfaty,

c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnos¢ wszelkich informacji przekazanych mu w
ramach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.

16.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przyjecie odpowie-
dzialnosci wobec podwykonawcdw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli odpowiedzial-
nosc¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

17.Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ wy-
sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia,
ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiajg-
cego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy

w czesci przekraczajgcej wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za te

cze$¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

18.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,

w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

19.W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 106 z pdzn. zm.) Wykonawca (Podwykonawca) winien wskazac

w umowie z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg) wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac

kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wyko-

nawca.
20.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powoddw, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynikac be-
dzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom

Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgda¢ odsunie-

cia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowg, a Wykonawca winien nie-

zwtocznie te zgdanie spetnié.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca po-
wotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warun-
kow udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

22.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.

23.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.

24.Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw gwarancji i rekojmi wobec Za-
mawiajgcego udziela Wykonawca.

25.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
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26.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawie-
raniu umowy o podwykonawstwo.

27.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

28.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

29.0pdznienia w realizacji przedmiotu umowy moggce powstaé¢ w wyniku dziatan Wykonawcy, Podwyko-
nawcow i Dalszych podwykonawcdw niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie moga
stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.

§14. ZAKAZ CESII
Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpic¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wy-
razong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§15. REKOIMIA | GWARANCIA

1.  Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot zamo-
wienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego wszystkich Robét objetych
Przedmiotem zamdwienia.

2. Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wpykonanie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wytgcza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.

4.  Wykonawca udziela rekojmi za Wady robdt na okres rowny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego Robdt objetych Przedmiotem zamdwienia przez obie strony Umowy.

5. Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodng z Umowa jakos¢ robdt oraz za
nienaganng jakos$¢ wszystkich uzytych materiatéw, bez wzgledu na Zrédto dostawy.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest wysta-
nie faksu pod numer telefonu ........ lub e mail: (uzupetni¢ dane adresowe Wykonawcy).

7.  Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bgdz przy
odbiorze, wad odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W razie
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajacy wyznaczy dtuzszy termin umozliwiajgcy
usuniecie wady.

8. W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do usu-
niecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

9. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy ujawni
wade w okresie gwarancji.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc roszcze-
nie o naliczenie kar umownych az do czasu dokonczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.

11. Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

12. Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpic¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.

13. W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pisSmie Przedstawiciela, przeglagdu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

14. Wypetnienie obowigzkow Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku przeprowa-
dzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzgdzenia protokotu od-
bioru ostatecznego stwierdzajagcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek
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stwierdzonych podczas tego przegladu. Do ktdrego przeprowadzenia tego przegladu Wykonawca zo-
bowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

. Strony mogg zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ni-

niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zda-
rzenia sity wyzszej.

Przez pojecie sity wyzszej strony rozumie¢ bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy
zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zaréwno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajac z na-
lezytg starannoscia.

. Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie wy-

tacznie: strajk generalny, blokady drog lub innych powszechnie uzywanych miejsc wjazdowych lub wy-
jazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sit przyrody,
ktorych strony nie mogty przezwyciezyé, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢, a nadto, ktore sg ze-
wnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

1) wystgpita istotna zmiana okolicznos$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach; w takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot ponad 14-cie dni od dnia przekazania Placu budowy;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,

5) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogow,

7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww. okoliczno-

Sciach; w takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wyko-
nania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z przeznacze-
niem.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiajgcemu, wedle jego uznania, przystuguje

prawo zlecenia zakonczenia robot innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i ry-
zyko Wykonawcy dotychczasowego.

W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek upraw-
niajacych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
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umownych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia) oraz innego tytutu
(w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar

9.

umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztéw dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wy-
konawcy koszt dokonczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktérym Zamawiajgcy odstgpit
od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan
przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczyc¢ zakres Przed-
miotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robot.

10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

2.

1) w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien od-
stgpienia. W protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszczen.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonaweca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrze-
zeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
zwtoki;

2) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 3
Umowy - w wysokosci 5.000 zt - za kazdy rozpoczety tydzien zwtoki;

3) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy;

4) zazwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu Wady;

5) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym przy-
padkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki;

6) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

8) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §13 ust. 10 Umowy —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

9) w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia o$wiad-
czen, o ktérych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktéorym mowa w §6
ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku powstania z winy Wykonawcy robdt niedokoriczonych, o ktérym mowa w §10 ust.7 pkt
13) Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
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1 pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dziert zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za
roboty nie dokonczone.

. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze tgcznie przekroczy¢ 25%
wartosci Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie pokry-
wajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z
faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych) w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamowienia w zwigzku z:

a) koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli ko-
niecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w momencie za-
warcia umowy,

b) koniecznos$cig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania za-
mowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zaméwienia,

c) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z
ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

d) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

f) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

g) wystgpieniem niewybuchdw lub innych niebezpiecznych substancji i materiatéw uniemozliwiaja-
cych wykonywanie robdt,

h) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamo-
wienia w terminie,

i) zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwe-
stycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wyko-
nywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robdt z Wyko-
nawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunie-
cia terminu przekazania terenu budowy.

2) zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzy-
skanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztéw realizacji roboét lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgca koniecznosé zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

3) niezalezne od stron zmiany dotyczace osdb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
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Budowy, kierownika robdét. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakcepto-
wana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb musza
by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
(tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
zdolnosci technicznej lub zawodowej lub tez kryteridow okreslonych w SWZ7);

4) zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zaméwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wyko-
nanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

5) zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesSci zamodwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z za-
chowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamé-
wienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie no-
wego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot
ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

6) zmiany warunkoéw realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacy, ze realiza-
cja Przedmiotu zamdwienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

7) zmiany postanowiern Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spo-
teczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagro-
dzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub potrzebg wydat-
kowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowa-
dzenie takiej modyfikacji;

8) jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowac
bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokosci wynagrodze-
nia wytgcznie za faktycznie wykonane elementy Robot. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajga-
cego zakresu Przedmiotu zamodwienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie pomniejszona
0 wartosc robot, z wykonania ktérych zrezygnowano. Warto$é tych robét bedzie ustalona kosztory-
sem szczegbtowym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych Wy-
konawcy.

. Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg nastgpic¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych

przeszkody w realizacji Robot (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdéw umozliwiajgcych

wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczna realizacje prac).

. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okre$lonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa

do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowient zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu
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sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie pro-
wadzg do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej
0 WartosCi ................ zt (stownie: zt oo /100) co stanowi 5% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petne;j
wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio
przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywac¢ Gwaranta nie-
odwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego zabezpieczenia.
Tresc¢ gwarancji nie moze zawierac zadnych postanowien ograniczajgcych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Ter-
min obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres re-
kojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Umowy Iub robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowa, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznos$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

3) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sagdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zafgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwaran-
cjg do reprezentacji Gwaranta.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
—na rachunek Wykonawcy.

9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie
przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obo-
wigzywania gwarancji.

11. Zamawiajacy zwrdci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru korcowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

12. Tre$¢ i forma dokumentow zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujgcych na podstawie umowy lub przepiséw
prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymadé, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzéd
przed korncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Przedmiotu umowy.
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§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

. Jezeli nie zostato wyraznie zapisane w inny sposéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokol-

wiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze odpowiednia in-
formacja zostanie przekazana na pismie. Przekazanie takie winno nastgpi¢ bezzwtocznie.

. Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie pisem-

nej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprécz wypadajgcych wéweczas Swigt i dni wolnych od pracy) w
godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw w na-
stepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawanso-

wania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajagcemu watpliwosci dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1

Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac

na niekorzys¢ Zamawiajgcego, lecz musi dgzy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Spory moggace wynikngac z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu sgddw powszechnych wtasciwych

ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-

alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci, za-
pewni zachowanie wszelkich wymogdw okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z pro-
cedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do za-
chowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réw-
niez po jej wykonaniu.

Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

Integralng czesé niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.5 Umowy.

10.Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o zmianie adresow. W razie uchybienia temu obo-

wigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla danej
Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

11.Nagtéwki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na

interpretacje Umowy.

12.W sprawach nie uregulowanych Umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamo-

wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

13.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wyko-

nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zatacznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO
2) Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy
3) Zatgcznik nr 3 —Karta gwarancyjna
4) Zatacznik nr 4 — Wzdér oswiadczenia podwykonawcy
5) Zatgcznik nr 5 —Wzdor oswiadczenia wykonawcy
)

)]

Zatacznik nr 6 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez
Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

7) Zatgcznik nr 7 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2021 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowg, Wéjt Gminy Kosakowo
informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Woéjt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mailowy
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowac poprzez
email sekretarz@kosakowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych mozna sie kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania da-
nych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkdow prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. b i c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedg pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wspdétpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie Swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytacznie w celu realizacji
zawartej z Panem umowy bad? realizacji obowigzkéw ustawowych natozonych na Administratora,
w tym osoby wystepujgce z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzgce
postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakonczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw natozo-
nych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze przetwarza-
nie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobo-
wych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2021 roku

FORMULARZ CENOWY (ZtOZONY W OFERCIE WYKONAWCY WYPEENIONY ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ)
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWArANT — WYKONAWEA: ... eeiiiieiie ittt ettt ettt ettt e b et e st et e sbe st e ebeeteeteanaeseneene s

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonawecg Nr......ocvevevveiiiecieecieccieccie e
Zdnia e

Data 0dbioru KONCOWEEO: ...cvieeee e )

Wartos$é wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY .....ooveeeeeeeeeee e,

Przedmiot gwarancji: Catos¢ Przedmiotu umowy, okres$lonego przedmiotowg Umowa.

Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze zto-
7ongq ofertq), ktérej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez Zamawiajg-
cego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego) robdt wykonanych w
ramach Umowy zapewniajgc dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakosé wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja
powykonawczg wykonang przez Wykonawece. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W  wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,
Zamawiajacy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za potwierdze-
niem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystgpieniu, a Wykonawca niezwtocznie podejmie nieod-
pfatnie wszelkie dziatania majgce na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie wytgczajgc wy-
miany wadliwego elementu Robdt na nowy (,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wyko-
nac wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio dtuz-
szy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie koniecznosci
wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa Robodt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikow wykonanych roboét lub oséb trzecich, to wéwczas Wyko-
nawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich usuniecia,
zapewniajgc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczenstwa powodowanego takimi
wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia przez Zamawiajgcego in-
formacji o wadzie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajgcy moze jednakze samemu usung¢ wade na

koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowiern tam wskazanych mogtoby spowodowac po-

wstanie niepowetowanych szkéd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z

tytutu gwarancji jakosci.
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W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskazanych
w ust. 2, ale rowniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkdd poniesionych przez Zama-
wiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.

Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdt, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

lezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
woéwczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajg-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku powstania takiej
wady.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okresu,
jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci przedtuza
sie o czas w jakim Zamawiajacy lub inny Uzytkownik Robot nie mégt wykorzystywaé przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
niecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych napraw,
to wdéweczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

Gwarancje wynikajgce z robdét powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak rowniez kazdy pod-
miot, na ktdrego rzecz Zamawiajgcy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci lub
w czesci.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdét bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji
jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondencji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli Wy-
konawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu adresy i
potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za dore-
czong;

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad/usterek
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjne;.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
robot budowlanych.

Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy

.............. ,dnia ... r

(podwykonawca/ dalszy podwykonawca*)

Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy
REPIEZENTUJGC cecveie et (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)
bedacego podwykonawca/ dalszym podwykonawca™® ........cccccoevevevieeccevcnne. (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)
W ZBKIESIE oottt (rodzaj/ zakres robdt),
Y= Lo - 1 [V TR
realizowanym w ramach Umowy nr ......... ,zdnia ... , Zawartej pomiedzy Zamawiajagcym - Gming Kosa-
kowo z siedzibg w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,
D et s ,
os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® .........c..ccc.c....... (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ............ zt (stownie: ............ ), bez podatku VAT, za prace wyko-
nane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z faktura/ rachunkiem nr ......... ,2dNia e, oraz proto-

kotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokotu oraz
kserokopie faktury przekazuje w zatgczeniu do niniejszego oswiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia e
(Wykonawca)
Wzér Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC vooveiee ettt e (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego Wyko-
nawcyg Zadania: wykonanie robdt budowlanych pn: .......eeveeeeeeevereceeereeeene realizowanego w ramach
Umowy nr ......... , zdnia ......... , Zawartej z Zamawiajgcym - Gming Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy

ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

os$wiadczam, Ze:
1) uregulowatem nalezno$ci wszystkich podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcow, uczestnicza-
cych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcow i
ustugodawcoéw, uczestniczacych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,2dNia e, ,
2)Nr ... ,2dNia e, ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy
Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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