
 Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy SA.270.3.8.2023 
 
 

Umowa nr ……/2023 
(Wzór) 

 
 

zawarta w dniu …………..r. w Stąporkowie pomiędzy Skarbem Państwa- Państwowym Gospodarstwem Leśnym 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków z siedzibą w Stąporkowie, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, NIP 
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:  
………………… – Nadleśniczy 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 
a 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________, 
REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  

 

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________  
ul __________________ („Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________ 

 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

 

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 
„Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 
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3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________ 

 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z 
dnia _________ r.  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

 
Preambuła 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 
275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm, dalej: 
„Ustawa Prawo zamówień publicznych” lub „ustawa PZP”) na wykonanie zadania p.n. Budowa drogi leśnej nr 
109 na terenie Leśnictwa Królewiec została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej 
realizacji zadania: „Budowa drogi leśnej nr 109 na terenie Leśnictwa Królewiec” (zwanego dalej 
„Zadaniem”) zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, w ramach, którego wykonane 
zostaną roboty budowlane polegające w szczególności na: 

- wykonaniu drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 2 011,93 i szerokości 3,5m z 
poszerzeniami do 6,5 m (mijankami) zlokalizowanymi w odstępach nieprzekraczających 300m, lecz 
zapewniających wzajemną widoczność samochodów znajdujących się na sąsiednich mijankach, 

- budowie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości 0,75 m oraz opaski gruntowej o 
szerokości 0,25 m.  

- budowie dwóch składnic drewna, 

- budowie 10 zjazdów długich na drogi oddziałowe i drogi leśne, o nawierzchni z kruszywa łamanego, 

- budowie 12 zjazdów krótkich o długości min. 12 m, o nawierzchni z kruszywa łamanego, 

- budowie rowów przydrożnych, przepustów oraz muld przelewowych. 

2. Szczegółowy zakres robót, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, standard jakości ich 
wykonania, lokalizacja oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa 
Budowa drogi leśnej nr 109 na terenie Leśnictwa Królewiec sporządzona przez Panią Justynę Rybak, 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JR- Justyna Rybak, Wielka Wieś 8b 27-215 Wąchock 
obejmująca: 

1) projekt wykonawczy, 

2) projekt budowlany, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne, 

4) kosztorys ofertowy, 

5) dokumentację geotechniczną, 

6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7) waloryzację przyrodniczą, 

8) opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża gruntowego, 

9) przedmiar robót. 

3. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z realizacją Zadania w tym; 

przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe. W ramach 

prac przygotowawczych Wykonawca na swój koszt usunie podrost i podszyt oraz pozostałości 

pozrębowe w obrębie prowadzonych robót budowlanych, w tym gałęzie i wierzchołki drzew i karpiny. 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest również zobligowany do: 

1) wywozu i zagospodarowania zbędnej ziemi uzyskanej w trakcie prowadzonych prac poza teren 

prowadzonych robót, 
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2)  wywozu i zagospodarowania ewentualnych odpadów pochodzących z realizowanego zadania, 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587), 

3) prowadzenie robót zgodnie z zaleceniami ujętymi w waloryzacji przyrodniczej terenu inwestycji. 

4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robót budowlanych jest 

zobowiązany do: 

1) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej: 
a) wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektu, charakterystycznych 

punktów obiektu, stałych punktów wysokościowych – reperów), 
b) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej: 

− w wersji elektronicznej w układzie współrzędnych PUWG 1992 (plik w formacie shp), 
którą Wykonawca złoży wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej przekazywanej 
w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 21), 

− w wersji papierowej Wykonawca winien złożyć inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą do właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii niezwłocznie 
(w terminie do 3 dni) po dokonaniu odbioru technicznego robót, tj. po podpisaniu przez 
strony Protokołu odbioru technicznego kwalifikującego do dokonania odbioru końcowego 
robót budowlanych, 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów Powiatowego Ośrodka 
Geodezji i Kartografii, albo oświadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w celu 
dokonania odbioru przedmiotu umowy w terminie do 35 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego robót budowlanych, 

c) wykonania rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek 
ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg 
kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP), które Wykonawca złoży wraz z kompletem 
dokumentacji powykonawczej przekazywanej w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 21), 

2) sporządzenia: 
a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy 

realizacji przedmiotu umowy; 
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Zadania, zgodnie z § 5 ust.5. 

 
5. Zamawiający przewiduje odbiór częściowy, realizowany w zakresie i na zasadach określonych w § 10. 

 
§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 (dalej: „przedmiot umowy”) zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją 

projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką 

budowlaną, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. 

gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji, z uwzględnieniem profesjonalnego w tym zakresie 

charakteru działalności Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą 
przedmiot umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 (dalej określaną jako „dokumentacja projektowa”) oraz 
miejscem i otoczeniem terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie i 
nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

3. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia dostarczonej dokumentacji projektowej, będące 

konsekwencją określonych funkcji Zadania (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz 

obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, oraz nieskutkujące 

zwiększeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu 

umowy. 

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w 
skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii 
dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w § 1 ust. 2.  

5. Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać z dróg publicznych na zasadach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie 
możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją przedmiotu umowy przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może 
udostępnić na podstawie umowy udostępnienia zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: 
1) odcinek drogi nr 127 w Leśnictwie Królewiec (dojazd pożarowy DP20, DSD[127] nr inw. 220/95) 

lub, 
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2) odcinek drogi nr 108 w Leśnictwie Królewiec (dojazd pożarowy DP23, DSD[108] nr inw. 220/103), 
 

jako dojazd do budowanej drogi nr 109 na warunkach wskazanych w umowie udostępnienia drogi, której 
wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 

 
Obowiązki stron 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenów, na których prace w zw. z realizacją przedmiotu umowy będą 
prowadzone (dalej określanych jako „teren budowy”) wraz z dziennikiem budowy; 

2) przekazanie kierownikowi budowy dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego); 
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 
4) zapewnienie nadzoru autorskiego; 
5) poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót; 
6) zapewnienie finansowania Zadania w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie z 

warunkami niniejszej umowy; 
7) dokonywanie odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zapewnienie prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne 

uprawnienia do obowiązków którego należy m.in.:  
a) protokolarne przejęcie wraz z Wykonawcą lub jego pełnomocnikiem (przy czym kierownik 

budowy może być jednocześnie przedstawicielem Wykonawcy) od Zamawiającego terenu 
budowy oraz przejęcie dokumentacji projektowej  przez Kierownika Budowy; 

b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 
budową obiektu budowlanego objętego przedmiotem umowy w sposób zgodny z projektem,  
pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy;  

d) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub 

kolejno, 

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów; 

e) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i prac związanych 

z bieżącą gospodarką leśną; koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; wprowadzanie niezbędnych 

zmian w informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

f) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 

ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.); 

g) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren budowy osobom 

nieupoważnionym; 

h) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, wytworzonych w celu 

zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 

rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – 

również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem; 
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i) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;  

j) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;  

k) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  

l) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robót zanikowych i ulegających 

zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne sprawdzenie i odebranie oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń przed 

zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;  

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego objętego przedmiotem 

umowy;  

n) zgłoszenie obiektu budowlanego objętego przedmiotem umowy do odbioru odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy, oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego objętego przedmiotem umowy z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 

drogi, ulicy, 

o) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu 

budowlanego, 

p) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na 

której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót 

budowlanych przekracza 500 osobodni. 

2) Kierownik budowy oprócz ww. obowiązków ma prawo do występowania do Zamawiającego o zmiany 

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 

realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a także ustosunkowania się w 

dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych; 

3) zapewnienie w razie konieczności prowadzenia robót pod nadzorem innych niż wymienione w pkt 1 
niniejszego ustępu uprawnionych osób;  

4) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach, rozbieżnościach i 
nieścisłościach w dokumentacji projektowej, ujawnionych na każdym etapie realizacji przedmiotu 
umowy; 

5) przedstawienie w terminie do 10 roboczych dni od daty podpisania umowy dokumentów, o 
których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego (Zamawiający w 
ciągu 5 dni roboczych dokona ich sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez 
Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego 
przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 3 
dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego; Termin akceptacji przez Zamawiającego 
dokumentów o których mowa nie może wpływać na termin końcowego zakończenia robót 
budowlanych przedstawiony w § 5 Umowy, który nastąpi w terminie do 18 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. W przypadku zmian powyższych dokumentów na etapie realizacji robót, 
Zamawiający dokona ich sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia do 5 dni roboczych od 
daty ich otrzymania. 

6) wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 
7) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza 

socjalnego budowy; 
8) zapewnienie zakupów i dostaw wszelkich materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 
9) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji projektowej 

z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również z nadzorem 
autorskim; 

10) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz terenu budowy; 
11) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt; 
12) realizowanie robót w kolejności i terminach nie dłuższych niż określone w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym; 
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13) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym 
uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
związku z umową są wykonywane; 

14) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji; 

15) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac w zakresie zgodnym 
z § 1 ust. 4 pkt 1) oraz dla potrzeb realizacji inwestycji obejmującej przygotowanie materiałów 
niezbędnych do odbioru robót, 

16) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą niż 1 250 000 zł (słownie 
złotych: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy; 

17) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 
naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy; 

18) przestrzeganie obowiązujących zasad, przepisów, wymogów oraz instrukcji technicznych, instrukcji 
bhp i wymogów ochrony środowiska w zakresie stosowanych technologii przy realizacji Przedmiotu 
umowy w czasie przebywania na terenie budowy, a także: 
a) Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 

Państwowe wprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Zarządzeniem 
nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 01.09.2020 r., 

b) Poradnika technicznego „DROGI LEŚNE” DGLP Warszawa-Bedoń 2006, 
c) Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania w 

jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r.. 

d) Dokumenty wyszczególnione w lit. od a) do c) niniejszego pkt Zamawiający udostępni w wersji 
papierowej bądź w wersji elektronicznej w formacie .pdf na wniosek Wykonawcy; 

19) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy, wydawanych na piśmie; 

20) przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności niezbędnej do 
złożenia zawiadomienia związanego z zakończeniem realizacji drogi objętej Zadaniem /wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowę, 
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania do 
użytkowania drogi objętej Zadaniem; 

21) przekazanie Zamawiającemu, w dacie złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 
objętych odbiorem częściowym lub końcowym, kompletu dokumentacji powykonawczej 
zaakceptowanej przez inspektora nadzoru (wraz z dziennikiem budowy, wymaganymi badaniami, 
świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokółami prób i sprawdzeń, inwentaryzacją 
powykonawczą, rozliczeniem powierzchni, książką obmiaru robót itp.) odbieranych prac 
z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, przy czym 
niespełnienie powyższego warunku lub brak któregokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę 
dla Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru robót budowlanych z winy Wykonawcy; 
inwentaryzacja powykonawcza (w wersji do sprawdzenia) oraz rozliczenie powierzchni zostanie 
przedłożone przez Wykonawcę wyłącznie do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych objętych 
odbiorem końcowym; 

22) zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych; 
23) terminowe usunięcie ewentualnych stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w czasie 

odbiorów lub w okresie gwarancji lub rękojmi wad i usterek; 
24) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany 
do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponadnormatywny we właściwym organie, na własny 
koszt. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i 
zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy; 

25) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, 
świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy. 
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Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może znajdować się na 
terenie budowy; 

26) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych dojazdów;  
27) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie zaplecza 

budowy; 
28) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których 

mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy- a w przypadku 
wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu na drogę sądową w zw. z powstaniem 
takiej szkody – przystąpienie po stronie Zamawiającego lub zastąpienie go w toczącym się 
postępowaniu; 

29) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt mienia oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia 
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza iż: 
1) w dacie podpisania umowy otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 umowy w ilości 

jednego egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów; 
2) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych 

jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi 
samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie 
stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

3) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe 
z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich; 

4) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie powodujące 
strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

5) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy; 
6) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda w 

środowisku, w szczególności nielegalne usunięcie drzew i krzewów oraz, iż poniesie wszelkie koszty 
związane z naprawieniem szkód w środowisku spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem; 

7) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego 
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Ponadto Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przyjmuje/nie przyjmuje poniższe zobowiązania: 
1) Zobowiązuje się/nie zobowiązuje się (zgodnie z ofertą) do wykonania górnej warstwy nawierzchni 

drogi leśnej objętej Zadaniem przy użyciu rozściełacza mechanicznego. 
2) Zobowiązuje się/nie zobowiązuje się (zgodnie z ofertą) do samodzielnego, tj. bez udziału 

podwykonawców zrealizowania wszelkich robót budowlanych związanych z wykonaniem 
podbudowy i nawierzchni drogi leśnej objętej Zadaniem. 

5. Za dzień roboczy, Strony uważają dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 
2020 poz. 1920 oraz dni wolne od pracy ustanowione Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków. 

 
 

 
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 4 
1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą: 

1) …………………….. – ………………………… 
2) ………………………-………………………. 

Ww. pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków 
umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu przedmiotu umowy. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

1) ……………………….. – …………………………….., tel.: ……………………………….. 
3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy Panu/Pani ………………………………… nr uprawnień 

………………… w specjalności ………………………… – tel.: …………………….  
4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

……………………………., nr uprawnień …………………………… w specjalności …………………………………… tel.: 
……………………………………, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane i niniejszej umowie w szczególności poprzez: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli w zakresie 

zgodności realizowanych robót objętych przedmiotem umowy z umową, przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 
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b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a także niedopuszczanie do zastosowania 
materiałów, urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie 
w próbach oraz przygotowanie i udział w odbiorze częściowym i końcowym, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad, 
e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac, 
f) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym kosztorysów powykonawczych przy 

rozliczaniu i odbiorze częściowym i końcowym Zadania,  
g) kontrola postępu wykonywania przedmiotu umowy min. pod względem zgodności z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy, 
2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych poleceń 

wzywających do przerwania prac lub zmiany sposobu wykonywania robót objętych przedmiotem 
umowy o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym 
przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje te roboty w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową. 

5. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powierza Pani Justynie Rybak, 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą JR- Justyna Rybak, Wielka Wieś 8b 27-215 Wąchock, 
nr uprawnień …………………………… w specjalności …………………………………… . Ww, Projektant ma 
uprawnienia do wstępu na teren budowy, dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 
realizacji oraz żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:  

1) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  
2) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, powinna być potwierdzona poprzez 
sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli 
Zamawiającego z tytułu pełnionego zastępstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikającego z 
nieobecności z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwającego nie dłużej niż 4 tygodnie. 

7. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie 
co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego kierownika. 

8. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

9. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych: 
1) Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część 
niniejszej umowy, 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu na inne, 
pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same doświadczenie i kwalifikacje oraz 
wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem 
stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy - pod rygorem nałożenia 
przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych, 

3) w zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie, zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy 
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby 
wykonujące przedmiot umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 
pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców. Jeżeli 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie, do zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, 
w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy 
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to sumaryczna ilość pełnych etatów takich 
osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z SWZ, 

4) na etapie realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 (dwóch) dni 
roboczych od daty doręczenia wezwania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę dla osób wchodzących w 
skład personelu Wykonawcy, w stosunku do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać 
przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

5) nieprzedłożenie kopii umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia 
obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę i będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w 
postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17 ust. 2 pkt 10). 
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Termin wykonania /umowy 
§ 5 

1. Termin przekazania terenu budowy: 
1) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty akceptacji 

przez Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów: 
a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy 

realizacji przedmiotu umowy; 
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy. 

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego, 
kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy protokołu przekazania terenu budowy. 

3) Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił odpowiedzialność za teren budowy 
oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i 
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

4) Wykonywane roboty budowlane w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć na prowadzoną 
przez Zamawiającego gospodarkę leśną.  

2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych. 
1) Rozpoczęcie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty 

protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy. 
2) Terminem rozpoczęcia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy jest data (potwierdzona 

wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy 
o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 poz. 
682). 

3. Termin zakończenia robót budowlanych. 
1) Zakończenie robót objętych odbiorem częściowym w zakresie wskazanym w § 10 ust. 1 pkt 4) lit. a) 

i określonych w zaakceptowanym przez strony harmonogramie finansowo-rzeczowym, nastąpi w 
terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 1 pkt 4) lit. e). 

2) Zakończenie robót objętych odbiorem końcowym nastąpi w terminie do 18 miesięcy od daty 
podpisania umowy (odbiór końcowy robót budowlanych). 

3) Terminem zakończenia robót objętych odbiorem częściowym lub końcowym jest data złożenia przez 
Inspektora nadzoru pisemnego oświadczenia, że roboty budowlane będące przedmiotem odbioru 
częściowego/końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między 
Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru częściowego/końcowego 
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
o tym fakcie Zamawiającego. 

4) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez 
kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

a) roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między 
Zamawiającym, a Wykonawcą  
albo  

b) roboty budowlane nie zostały zakończone i/lub niewykonane zgodnie z zawartą umową, wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 
5) Zwłoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowiązków wynikających z pkt 4) powyżej nie obciąża 

Wykonawcy. 
6) W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały zakończone i/lub 

wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub wykonanie zgodnie z 
umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac 
do odbioru końcowego zapisy pkt 3) i 4) stosuje się odpowiednio. 

7) Na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca w terminie wskazanym w 

pkt 1) niniejszego ustępu może wykonać większy zakres robót ponad zakres określony w 

zaakceptowanym przez strony harmonogramie finansowo-rzeczowym, z zastrzeżeniem, że płatność 

częściowa następuje wyłącznie za zakres wskazany w przedmiotowym harmonogramie. 

4. Termin zakończenia przedmiotu umowy. 
1) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 70 dni od daty podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych. 
2) Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data sporządzenia protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po spełnieniu warunków 
określonych w § 10 ust. 4. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego Zadania. 
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1) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 pkt 2) 
lit. b) oraz § 3 ust. 2 pkt 5) umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem terminów 
określonych w ust. 1-4 niniejszego §,  który będzie zawierać: 

a) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 
b) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

lub elementów robót w miesięcznych interwałach, z podaniem ich zakresu i wartości netto zgodnych 
z kosztorysem ofertowym- m.in. przewidywany termin i zakres odbioru częściowego, 

c) kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których 
wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

2) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowi integralną część umowy.  
3) Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w 

harmonogramie. 
4) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, mające wpływ na harmonogram 

robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni 
roboczych po tym zdarzeniu.  

5) Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą 
sytuację i jej wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy. 

6) Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny 
harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu 
zakończenia robót. 

7) W przypadku zmiany terminów robót/ przedmiotu umowy (w oparciu o przesłanki o których mowa 
w §6 ust. 4 pkt 1) Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram 
uwzględniający przedmiotowe zmiany.  

Dopuszczalne zmiany w umowie 
§ 6 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych na 
warunkach określonych w § 9 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczącym należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia w przypadku: 
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania,  
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej, 
3) obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i 

tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór autorski, 

4) zmiany przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych za roboty 
zaniechane,  

5) wprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z § 9 umowy. 
6) waloryzacji umowy na zasadach określonych w § 21 niniejszej umowy. 

3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu następuje w oparciu o 
kosztorys ofertowy z uwzględnieniem zapisów § 9 ust. 7. 

4. Zmiana terminów określonych w niniejszej umowie, może nastąpić w następujących okolicznościach; 
1) wystąpienia przesłanek do zmiany terminów, o których mowa w § 5 ust. 1-4 umowy, tj.: 

a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystąpienia nadzwyczajnych warunków jak np.: 

- działanie sił przyrody odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w sposób obiektywny 

(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.), 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót; 

c) wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, 
d) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi uniemożliwiającymi 

wykonanie dalszych robót (m.in. niewypały, niewybuchy, nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne, 
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe), 

e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;  
− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp. 
− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej, 
f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia prac, 
g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp, 
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h) zmniejszenie zakresu częściowego oraz terminu realizacji robót objętych częściowym odbiorem robót 
budowlanych, 

i) skrócenie końcowego zakończenia robót budowlanych, 
5. Zmiany materiałów wprowadzane na zasadach określonych w § 8 ust. 15-18 niniejszej umowy.  
6. Dokonanie zmiany osób wymienionych w § 4 ust. 1-4 oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę 

zgodnie z zapisami § 4. 
7. Dopuszcza się zwiększenie zakresu rzeczowego robót przewidzianych do wykonania w danym roku wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy oraz pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego możliwości 
finansowania zakresu robót większego niż pierwotnie przewidziany. W takim przypadku Strony każdorazowo 
zawrą aneks do umowy odnośnie możliwości ich rozliczenia i/lub wprowadzenia dodatkowego odbioru robót 
budowlanych. W wyniku tych zmian może dojść do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót 
budowlanych w latach kolejnych. 

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy 
wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) 
niniejszego paragrafu, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji 
Wykonawcy. 

 
 

Realizacja umowy, Podwykonawcy 
§ 7 

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy 
wykona samodzielnie,  
 
lub 
 
Wykonawca oświadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy 
wykona przy pomocy podwykonawców. 
 
Dla ewentualnego podwykonawstwa: 
1. Zakres robót budowlanych/dostaw/usług powierzanych podwykonawcy/om obejmuje: 

…………………………………………………………….. 
2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem 
postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są wykonywane 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia robót i 
niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników, a ponadto zobowiązuje się do koordynacji 
prowadzonych przez podwykonawców robót. 

4. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 462-465 ustawy 
PZP, przy czym: 
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie, 

2) Zamawiający w terminie do 7 dni od daty przekazania projektu umowy, o której mowa powyżej lub 
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, składa pisemne 
zastrzeżenia do jej treści, przy czym niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń we wskazanym terminie uważa 
się jako akceptację ww. dokumentów przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane/ dostawy lub/i usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia/dokonania 
zmiany, 

4) nie ma obowiązku przedkładania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i 
usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

5) Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego 
odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 
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6) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 
określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu.  

5. Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami; 
1) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż określony w § 12 ust. 9 niniejszej umowy; 
2) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w 

umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą; 
3) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej 

rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;  
4) termin realizacji musi być zgodny z założeniami realizowanych robót w harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

10. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

11. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca Zamawiającemu 
na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu zapłaconą przez Zamawiającego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wykazany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane w oparciu o art. 439 ust. 1-3 PZP, musi dokonać 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo. 

 
Materiały i wyroby budowlane 

§ 8 
1. Wszystkie prace i roboty budowlane, objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę z 

dostarczonych przez niego materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających 
stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia, a 
ponadto o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej i SST. 

2. Wykonawca zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 pkt 2) lit. a) oraz § 3 ust. 2 pkt 5) umowy przedstawi do akceptacji 
przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 
przy realizacji przedmiotu umowy (w wykazie materiałów i wyrobów budowlanych należy ująć te z nich, które 
mają wpływ na standard i jakość realizowanego przedmiotu umowy, w szczególności: materiały użyte do 
wykonania warstw konstrukcyjnych i ewentualnych stabilizacji, oraz związane z budową obiektów 
inżynierskich np. przepusty, umocnienia). 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 niniejszego § winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do 
wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta. 

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staje się integralną częścią umowy. 

5. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem 
materiałów/wyrobów na plac budowy, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość 
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materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie 
realizacji robót. Ww. dokumenty winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi 
w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 
przy realizacji przedmiotu umowy. 

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i potwierdza 
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiałowej sporządzonej przez Wykonawcę, czy dokumenty 
opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i SST.  

7. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu 
stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów i wyrobów, których te 
dokumenty dotyczą.  

8. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) 
inspektora nadzoru na teren budowy. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów 
przedstawionych w ust. 6 wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami i wyrobami 
budowlanymi ujętymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które 
zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badań próby materiałów 
dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w SST. Badania te powinny być wykonane w 
obecności inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i obejmować właściwości 
materiałów zgodnie ze SST. Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności 
materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy 
realizacji robót budowlanych. 

10. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych 
dokumentach lub karcie materiałowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodność użytych materiałów z 
wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

11. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie złożonych dokumentów stale i na bieżąco jakość 
materiałów; ewentualnie, w przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów wykonuje 
kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do wbudowania 
znajdujących się na placu budowy i wbudowywanych, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badań kontrolnych próby materiałów 

dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. Pobranie prób następuje 
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu 
pobierania prób. Następnie inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w 
laboratorium innym, niż to, które wykonywało badania przedstawione w ust. 9 niniejszego §, 

2) w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych składowanych i/lub 
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. materiałów 
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym 
Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia 
zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową, 

3) wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz 
z ich interpretacją. 

12. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób 
materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez 
niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. 

13. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót 
jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 
tych badań obciążają Zamawiającego. 

14. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 
budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są dostarczane, składowane lub 
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie. 

15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do materiałów i 
wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego  
wykazie podstawowych materiałów i wyrobów, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu. 

16. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę materiałów na inne niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w 
dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 
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17. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu 
umowy. 

18. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 16-17 niniejszego paragrafu, w każdym przypadku winno być 
potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego zgodnie z 
zapisami § 3 ust. 2 pkt 5) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane 
przy realizacji przedmiotu umowy. 

19. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 

Roboty zamienne i dodatkowe 
§ 9 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych w 

opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych 
materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w 
ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 458 ustawy Pzp. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych mogą: 
1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę 

w złożonej ofercie, 
2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 
3) zwiększać wynagrodzenia należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp 
4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających z uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego, w szczególności w przypadku: 
1) gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z 

umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te 
roboty; 

2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający sporządza protokół 
robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty; 

3) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do 
użytkowania. Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na 
te roboty; 

4) konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a 
następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 

5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawcę 
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W 
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 

6. Jeżeli dla prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest wykonanie robót dodatkowych w stosunku do 
pierwotnej dokumentacji projektowej – Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

7. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o wskaźniki 
kosztorysowe ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a jeżeli nie będą w nim występowały, to będą 
rozliczone na podstawie aktualnych uśrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartał z zeszytu cen 
Wydawnictwa „Sekocenbud” dla woj. świętokrzyskiego. 

8. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub 
etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących 
tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

9. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych wymaga sporządzenia protokołu konieczności oraz 
wymaga akceptacji Projektanta. Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do 
rozpoczęcia wykonania robót dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie 
wynagrodzenia. Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w zakresie określonym w protokole po 
dwustronnym podpisaniu aneksu. 
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10. Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej, 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności - w postaci aneksu do umowy. 

 
 

Odbiory robót budowlanych 
§ 10 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 
1) odbiory robót zanikających, 
2) odbiory robót ulegających zakryciu, 
3) odbiory techniczne - zostaną przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 

18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy, 
po zakończeniu realizacji robót budowlanych i stanowią podstawę do dokonania odbioru 
częściowego/końcowego robót budowlanych, 

4) Odbiór częściowy robót budowlanych – którego przeprowadzenie Strony dopuszczają na 
następujących zasadach –   
a) odbiór częściowy nastąpi po zakończeniu części robót budowlanych obejmujących co najmniej 

wykonanie robót budowlanych określonych w następujących Działach Przedmiaru: 

- Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę:  od poz. 2 d.1 do pozycji – 4 d. 1, 

- Dział 2 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: od poz. 
5 d.2 do poz. 10 d. 2, 

- Dział 4 – Fundamentowanie dróg: poz. 13 d.4., 
b) przedmiotem odbioru częściowego mogą być roboty o wartości nie większej niż 785 000,00 zł netto 

(słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) jednak nie mniejszej, aniżeli 769 300,00 
zł, wskazanego do odbioru częściowego w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie 
rzeczowo-finansowym,  

c) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednego odbioru częściowego z zastrzeżeniem lit. e), 
d) Zamawiający dopuszcza zwiększenie kwoty określonej w lit. b) powyżej, w przypadku zwiększenia 

zakresu robót budowlanych przewidzianego do realizacji w danym roku, w sytuacji gdy będzie 
dysponować środkami finansowymi powyżej kwoty wskazanej w lit b) niniejszego ustępu, 
umożliwiającymi ich sfinansowanie, a Wykonawca będzie w stanie zrealizować większy zakres robót. W 
takim przypadku Wykonawca sporządzi aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
uwzględniając dodatkowy zakres prac do wysokości dodatkowych środków finansowych, w taki sposób, 
aby odbiór częściowy mógł zostać zakończony w roku 2024.  

e) Zamawiający dopuszcza, aby dodatkowy zakres prac, o którym mowa w lit. d) mógł być objęty 
pierwszym odbiorem częściowym lub Zamawiający dokona odrębnego dodatkowego odbioru 
częściowego w roku 2024 zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego §. W wyniku tych zmian może dojść do 
zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót budowlanych pozostałych do wykonania w latach 
kolejnych, 

f) Maksymalna kwota płatności za roboty objęte pierwszym odbiorem częściowym jest równa kwocie 
określonej w lit. a) niniejszego pkt (z uwzględnieniem możliwego zwiększenia powyższej kwoty zgodnie 
z lit. d) niniejszego pkt). W przypadku jeśli wartość kosztorysu powykonawczego robót wskazanych w 
lit a) niniejszego pkt będzie wyższa aniżeli kwota w zdaniu poprzednim, wówczas kwota stanowiąca 
różnicę pomiędzy wartością netto kosztorysu powykonawczego, a kwotą o której mowa w zdaniu 
poprzednim (z zastrzeżeniem § 11 ust. 7), zostanie ujęta do zapłaty w fakturze częściowej za roboty 
końcowe w 2025 roku, chyba, że Zamawiający będzie dysponował środkami na dokonanie płatności 
kwoty kosztorysu powykonawczego w roku 2024. 

5) odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, 

6) odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych umową, 
7) odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą wg następujących zasad: 

1) przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek 
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 
inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz 
dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów, 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu dokonując wpisu 
w dzienniku budowy, 

3) każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3 
dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót, 
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5) dokonanie ww. odbioru winno być udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika 
budowy i sporządzeniem protokołu odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu wraz z załącznikiem 
w postaci dokumentacji fotograficznej, a dzień wpisu i podpisania protokołu stanowi datę odbioru, 

6) w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustępu, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. 
robót. W przypadku gdy ww. czynności nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 
a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego 
ustępu; albo 

b) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania 
Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania.  

3. Odbiór częściowy/końcowy robót budowlanych dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) termin dokonania odbioru częściowego/końcowego nie powinien przekraczać terminów określonych 

harmonogramem realizacji robót/przedmiotu umowy, 
2) zapisy ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, 
3) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

częściowego/końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym 
powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego, 

4) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, 
składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 
a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego/końcowego zostały zakończone 

i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, albo 
b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego/końcowego nie zostały wykonane 

wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych, 
Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, 

5) data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust.3 pkt 4) lit. a) niniejszego 
paragrafu jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego/końcowego, 

6) w przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust.3 pkt 4) lit. b) 
niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakończenie lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie 
ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego 
zapisy pkt 3)-4) niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, 

7) zwłoka Inspektora nadzoru w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 4) niniejszego ustępu nie 
obciąża Wykonawcy, 

8) czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia 
przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w pkt 4) lit. a) niniejszego ustępu, 

9) czynności związane z odbiorem częściowym/końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po spełnieniu 
warunków wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustępu, 

10) w ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny, w trakcie 
którego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów zrealizowanego przedmiotu umowy, w 
szczególności: 

a) szerokość części jezdnej i poboczy, mijanek i innych elementów drogi, 
b) grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi,  
c) spadków poprzecznych jezdni i poboczy, 
d) długości i szerokości zjazdów, 
e) długości i szerokości mijanek, 
f) długość i średnica przepustów. 

11) Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 
18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowiącymi integralną część niniejszej  
Umowy; 

12) Zamawiający zakończy odbiór: 
a) częściowy robót w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty jego rozpoczęcia pod warunkiem 

, że odbiór techniczny został zakończony podpisaniem protokołu kwalifikującego roboty do 
dokonania odbioru częściowego, 

b) końcowy robót w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty jego rozpoczęcia pod warunkiem, 
że odbiór techniczny robót został zakończony podpisaniem protokołu kwalifikującego roboty do 
dokonania odbioru końcowego; 

13) Termin, o którym mowa w pkt 12) niniejszego ustępu może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od 
stron lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 
a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 
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b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia ekspertyz, 
itp., 

c) nieobecności kierownika budowy, 
d) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego, 
e) lustracji obiektu przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, 

14) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 
a) istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy; Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, jeżeli zaś braki 
te nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi, 

b) nieistotne, tj. w szczególności nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy; Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając usunięcia wad lub/i 
braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do 
usunięcia wad lub/i braków, 

c) decyzja Zamawiającego, o której mowa w lit. a) i b) niniejszego pkt jest wiążąca dla stron umowy i nie 
podlega negocjacjom, 
- przy czym istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru oraz 
projektanta sprawującego nadzór autorski, 

15) z czynności odbioru częściowego/końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, a dzień jego podpisania stanowi datę odbioru.  

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, 

dostarczeniu Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii albo oświadczenia 
Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po przyjęciu bez 
sprzeciwu przez właściwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu 
budowy lub otrzymania wydanej przez ww. organ decyzji pozwolenia na użytkowanie, o stanowisku 
organu nadzoru budowlanego Zamawiający powiadomi Wykonawcę, 

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni od momentu otrzymania przez 
Zamawiającego obu ww. dokumentów tj. przyjętej inwentaryzacji albo oświadczenia Wykonawcy prac 
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz przyjętego bez sprzeciwu 
zawiadomienia/otrzymania decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

3) w przypadku wniesienia przez ww. organ nadzoru budowlanego, uwag do wykonanych robót objętych 
Umową, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czy innych uwag związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności i prac wynikających z uwag 
ww. organu, niezbędnych do przyjęcia przez organ zawiadomienia o zakończeniu budowy bez uwag, 

4) opóźnienie w terminie sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z winy 
Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy, 

5) udokumentowaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie strony oraz 
przy udziale Komisji Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

6) Zamawiający przekazuje zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji 
zezwolenia na użytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 16 dni od daty złożenia przez 
Wykonawcę do Zamawiającego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do państwowego 
zasobu geodezyjnego albo oświadczenia Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego 
wyniku weryfikacji i wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu 
budowy. 

5. Odbiór ostateczny dokonywany będzie wg następujących zasad: 
1) odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż termin rękojmi, 
2) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia upływu 

okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli termin gwarancji jest dłuższy niż termin rękojmi, 
3) czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru, 
4) zapisy ust. 3 pkt 9) i 14) niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio, 
5) Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady zgodnie z 

treścią art. 453 ustawy Pzp. 
 

Wynagrodzenie 
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§ 11 
1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego  regulujące zasady 

wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-631.  
2. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy tj. zadania pn.: Budowa drogi leśnej nr 109 na terenie Leśnictwa Królewiec zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego dla prac zrealizowanych 
zgodnie z dokumentacją projektową, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady 
rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w ust. 11 niniejszego § z tym, że wynagrodzenie nie 
może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie (określana dalej łącznie z 
podatkiem VAT jako „wynagrodzenie maksymalne”) tj.: 

 
……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.)  
 
w tym, 
wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… zł. i …………………………groszy.) 
 
podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: …………………………… zł. i ……………………………. groszy),  w tym: 

1) część dotycząca budowy drogi nr 109 na działkach będących w zarządzie Lasów Państwowych - 
………………… zł netto (słownie złotych: ………………), plus podatek VAT: …………… zł, tj wartość brutto: 
……………… zł (słownie złotych: …………………………), 

2) część dotycząca zjazdów na drogi publiczne na działkach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych - 
………………… zł netto (słownie złotych: ………………), plus podatek VAT: …………… zł, tj wartość brutto: 
……………… zł (słownie złotych: …………………………), 

 
4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia 

kosztorysu ofertowego. 
5. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 
6. Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podlegają waloryzacji na zasadach określonych w § 21 
niniejszej umowy. 

7. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 
zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów 
powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem okoliczności wynikających z art. 
455 ustawy PZP. 

8. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość 
zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana 
i zawarciu stosownego aneksu. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 niniejszego paragrafu może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawującego 
nadzór autorski. 

10. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych zgodnie z 
postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 

11. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikłe w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zostaną rozliczone wg 
następujących wskaźników cen kosztorysowych: 
1) stawka roboczogodziny – ……………… zł 
2) koszty ogólne od R + S – ……… % 
3) zysk od R + S + Ko – ………… % 
4) inne narzuty – ………… % 

12. Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie będą w nim występowały, to będą rozliczone na podstawie 
aktualnych uśrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartał z zeszytu cen Wydawnictwa 
„Sekocenbud” dla woj. świętokrzyskiego. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, 
który zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe 
od cen ofertowych. 
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13. Zamawiający może zrezygnować  z realizacji części prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy jednak o 
łącznej wartości nie większej niż 10% wartości całego przedmiotu Umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość prac, z których realizacji 
Zamawiający zrezygnował. Wartość tych prac zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez Wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
Podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy. Wykonawcy nie 
przysługują w takim przypadku żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, np. z tytułu utraconych 
korzyści.  

 
 

Zasady rozliczeń 
§ 12 

1. Płatność wynagrodzenia ustalonego na podstawie kosztorysów powykonawczych nastąpi w częściach. 
2. Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona po wykonaniu zakresu robót nie mniejszego niż 

wskazany w § 10 ust. 1  pkt 4) lit. a) i na kwotę odpowiadającą wartości tych robót, jednak nie większą, 
niż określona w § 10 ust. 1  pkt 4) lit b), z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 1 pkt 4) lit d) – e). Podstawą do 
wystawienia pierwszej faktury częściowej jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

1) dokonanie częściowego odbioru robót budowlanych na warunkach określonych w § 10 ust.3, 
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru częściowego kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez Wykonawcę. 
3. Wysokość wynagrodzenia określonego kolejną fakturą częściową jest równa kwocie wynagrodzenia 

umownego określonego w § 11 ust. 3 pkt 2) przysługującego Wykonawcy dla części dotyczącej 

dostosowania publicznych zjazdów. Podstawą do wystawienia drugiej faktury częściowej jest łączne 

spełnienie poniższych warunków: 

1) dokonanie końcowego odbioru robót budowlanych na warunkach określonych w § 10 ust.3, 
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego dla części dotyczącej 

dostosowania publicznych zjazdów sporządzonego przez Wykonawcę. 
4. Wysokość kolejnej faktury częściowej jest równa różnicy kwoty wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy zgodnie z umową i kwoty faktury, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu i 

ewentualnie ust. 5 pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia określoną w ust. 6 poniżej. Podstawą do 

wystawienia kolejnej  faktury częściowej jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

1) dokonanie końcowego odbioru robót budowlanych na warunkach określonych w § 10 ust.3, 
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 

Wykonawcę.  
5. Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia przez Wykonawcę dodatkowej faktury częściowej w 

przypadku dokonania dodatkowego odrębnego odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 lit e). 
Podstawą do wystawienia powyższej faktury częściowej jest łączne spełnienie poniższych warunków: 
1) dokonanie częściowego odbioru robót budowlanych na warunkach określonych w § 10 ust.3, 
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru częściowego kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez Wykonawcę. 
6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w 

§ 11 ust. 3 jest dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 10 ust. 
4. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych po zakończeniu odbioru technicznego, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 10), potwierdzonego 
protokołem.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktur nie później niż 14 dni od daty podpisania przez Strony 
protokołu częściowego/końcowego odbioru robót/przedmiotu umowy.  

9. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury Zamawiającemu. 

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 
umownych. 

11. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
12. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ……………….. 
14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP  

658-00-02-590 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
15. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
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roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 
1666 ze zm.,– „Ustawa o Fakturowaniu”).  

16. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 15, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura 
elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura 
lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

17. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 
NIP 6580002590. 

18. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 
prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 16 powyżej, 
do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

19. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do siedziby Zamawiającego.  

20. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 21 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

21. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1570 ze zm.). 

23. Zapłata:  
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1570 ze zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 
na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla 
których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy, 

3) kwoty o której mowa w pkt 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr 
……………………………………………… wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 
1570 ze zm.) 

24. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

25. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z Dz. U. z 2023 poz. 1570 
ze zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do 
wszystkich członków konsorcjum.  

26. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy:…………………………(nazwa i adres). 
 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 § 13 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego, w formie …………………. Wartość wniesionego 
zabezpieczenia stanowi kwotę ……………………..…………. zł (słownie: …………………..00/100). 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze 
końcowym robót budowlanych potwierdzonym podpisaniem przez obie strony protokołem odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

4. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż określona w art. 450 ust. 1 pkt 1) służy zarówno 
zabezpieczeniu należytego wykonania umowy jak i zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
i zostanie zwolnione w całości w terminie nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji. 

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki został wydłużony termin, w 
taki sposób, by zachować ciągłość wniesionego zabezpieczenia. 
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7. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym 
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności 
Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu realizacji 
jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy odpowiedzialności odszkodowawczej. 

8. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, 
określony w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania 
wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia tych robót, z uwzględnieniem 
konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. 

9. W przypadku zmiany umowy lub innych okoliczności mających wpływ na rozpoczęcie lub zakończenie 
biegu terminu gwarancji lub rękojmi, ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.  

 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

§ 14 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym także w 

przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności: 
1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejął terenu budowy w terminie 7 dni roboczych 

od akceptacji przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 2), 
3) Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie z 
umową) lub gdy Wykonawca w inny sposób naruszył obowiązek zachowania ciągłości 
wniesionego zabezpieczenia, 

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i pomimo 
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosował się do 
wezwania o zmianę sposobu wykonania,  

5) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót na okres ponad 20 dni 
lub opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30 dni, 

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 
10 dni (§ 5 ust. 2 pkt 1) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót 
przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu 
ich realizacji od Zamawiającego, 

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
zgodnego z wymogami określonymi w § 3 ust. 2 pkt 16), 

8) Wykonawca nie nawiązał stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie 

Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 9 pkt 2), 

9) Zamawiający wielokrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub suma dokonanych bezpośrednich zapłat przewyższyła 5% wartości umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. W przypadkach określonych w niniejszej umowie Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia 

od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

§ 15 
Wykonawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem terminu określonego w § 14 ust. 3 i ze skutkiem 
natychmiastowym jeżeli: 

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż określony w § 5 ust. 
1 pkt 1), 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 14 dni od 
daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14 dniowym 
terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

 
§ 16 

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 
1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiającego) i inspektora 

nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót wykonanych na dzień odstąpienia od umowy,  
2) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza wykonane roboty, 
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3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 

4) za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie zafakturowane 
Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie jak 
dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności o których mowa 
w ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku 
wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

4. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za 
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie 
umowy. 
 
 
 

Kary umowne 
§ 17 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma 
prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: 
1) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, 
2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 

wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3, 
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z 

zapisami § 14 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 
3, 

4) przekroczenia terminu zakończenia robót określonego w § 5 ust. 3 pkt 1) i pkt 2) umowy w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3, za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od upływu terminów umownych, 

5) przekroczenia terminu przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii albo oświadczenia Wykonawcy 
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji określonego w § 1 ust. 4 pkt 1) lit. 
b) tiret trzeci umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 
ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

6) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad wskazanych w protokołach odbioru robót, 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3 za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterek lub 
wad, 

7) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia maksymalnego a przedstawionego w § 11 ust. 3 za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterek 
lub wad, 

8) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców: 
a) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane/ dostawy lub/i usługi, lub projektu jej zmiany za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 
ust. 3 umowy, 

b) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
maksymalnego określonego w § 11 ust. 3 umowy, 

c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
maksymalnego określonego w § 11 ust. 3 umowy, 
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d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 0,02 % wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 
ust. 3 umowy, 

9) gdy Wykonawca nie złoży w terminie o którym mowa w § 13 ust.  6 lub ust. 8 nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub w inny sposób naruszy obowiązek zachowania ciągłości 
wniesionego zabezpieczenia – karę umowną w wysokości 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych), 

10) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w 
wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

11) za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1), Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 ust. 3 (w przypadku przyjęcia 
powyższego zobowiązania), 

12) za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2), Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 ust. 3 (w przypadku przyjęcia 
powyższego zobowiązania), 

13) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy polegającego na powierzeniu funkcji kierownika budowy 
osobie posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie opisane w rozdziale V SWZ , Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia maksymalnego, o 
którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy, 

14) w przypadku uszkodzenia drzew za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 
300 zł brutto (trzysta złotych), przy czym przez uszkodzenie drzewa rozumie się odarcie kory do 
drewna o pow. większej niż 20 cm2, 

15) w przypadku składowania materiałów budowlanych lub pozostałości po robotach 
przygotowawczych np.: nadmiarów ziemi, ściętego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym 
za każdy stwierdzony przypadek - karę umowną w wysokości 500 zł brutto (pięćset złotych), przy 
czym przez pas drogowy rozumie się pas terenu na którym znajduje się jezdnia wraz ze zjazdami i 
mijankami, pobocza, rowy oraz pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w przypadku 
braku rowu. 

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 
maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyższyła wysokość kar 
umownych. 

5. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karami umownymi w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 ust. 3, 
2) zwłoki w terminie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. 
6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia w oparciu o przesłanki zawarte w § 14 
ust. 2. 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej z 
zastrzeżeniem że Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, 
zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 ust. 10 umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

 
Gwarancja  

§ 18 
1. Wykonawca na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, 
na okres ……. miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. Zamawiający 
może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  
4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

odpowiedni termin na jej usunięcie.  
5. Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac winien on przedstawić Zamawiającemu sposób 

usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyskać akceptację Zamawiającego.  
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6. Do odbioru prac związanych z usunięciem wad zapisy dotyczące odbioru przedstawione w § 10 ust. 3 pkt 
9) i 14) stosuje się odpowiednio. 

7. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia 
wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, 
Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania 
napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami 
umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich 
wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot. 

9. Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia 
Wykonawcy z udzielonej gwarancji. 

10. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

11. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę 
Gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej. 

 
 
 
 

Rękojmia  
§ 19 

1. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest 
niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 60 m-cy licząc od dnia sporządzenia 

protokołu końcowego odbioru robót. 
5. Zapisy § 18 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio. 
6. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy. 

 
Siła wyższa 

§ 20 
1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 

którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie 
w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W szczególności za okoliczności siły 
wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych.  

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku 
uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

 
Klauzule waloryzacyjne 

§ 21 
 

1. Zamawiający po 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego realizacji Przedmiotu Umowy, począwszy 

od 2024 r. będzie dokonywał waloryzacji wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 11 ust. 3 Umowy w 

następujący sposób: 

1) zwiększając je o kwotę wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz pochodnych 

związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne 

i/lub zdrowotne wobec osób wskazanych do realizacji Umowy i pozostających z Wykonawcą w 

stosunku pracy lub cywilno-prawnym na dzień rozpoczęcia realizacji Umowy, z uwzględnieniem zmian 

w zatrudnieniu dokonanych za  zgodą Zamawiającego po tym dniu, 

2) zwiększając je o kwotę wzrostów kosztów wykonania Przedmiotu Umowy  wynikającą ze zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 46 

ze zm.) wobec pracowników i osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne, otrzymujących 

minimalne wynagrodzenie, przy czym:   
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a)    waloryzacja będzie dokonana przez Zamawiającego tylko wobec osób, które posiadały 

wynagrodzenie minimalne i były zgłoszone do Umowy,   

b)     Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne z osobami 

wykazanymi do realizacji Umowy, 

c)      przez minimalne wynagrodzenie rozumieć należy wynagrodzenie określone w przepisach prawa 

pracy. 

2. Zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie dokonywana w przypadku podwyższenia wynagrodzenia 

minimalnego począwszy od dnia wejścia w życie właściwych przepisów prawa, nie wcześniej jednak niż od 

dnia 1 stycznia 2024 roku.  

3. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, o którym mowa 

w § 11 ust. 3, ulegnie zmianie w przypadku udowodnienia zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy na następujących zasadach: 

1) nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, zawarcia umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

ulega zmianie  do wysokości wskaźnika (liczonego od dnia zawarcia umowy) cen produkcji budowlano-

montażowej ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik GUS) z zastrzeżeniem, że:  

a) zmiana wynagrodzenia będzie związana wyłącznie z tą jego częścią, która nie była wykonana, 

b) Wynagrodzenie, może zostać zmienione w przypadku zmiany cen materiałów lub innych kosztów 

niż określone w ustępach poprzedzających, związanych z realizacją niniejszej umowy, jeżeli 

poziom tych zmian po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia, zawarcia umowy upłynął i zmieni 

się o co najmniej o 10% wskaźnik GUS. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wraz z wnioskiem o waloryzację do Zamawiającego wykaz zmian oraz dowody 

określające wysokość zmiany cen lub kosztów w postaci swoich faktur zakupowych lub cenników 

swoich dostawców materiałów lub usług. W takiej sytuacji wysokość zamiany wynagrodzenia 

Wykonawcy strony ustalą w oparciu o wykaz pozostałych do wbudowania i zakupienia 

materiałów i kosztów, których zmiany dotyczą oraz wysokość zmiany ustalonej indywidualnie w 

stosunku do każdej pozycji wykazu, zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawcę. 

Wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia ustala się w oparciu 

o ilość materiałów i kosztów, których dotyczy zmiana, faktycznie pozostałych do wbudowania lub 

zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz ich wartość wynikającą z oferty 

Wykonawcy oraz przedłożonych dowodów zmiany ich wysokości. Zmiana ceny zwaloryzowanej 

nie może być większa niż wskaźnik GUS. 

c) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego powodu mogą następować przez cały okres realizacji 

umowy, z tym że kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu 

zmiany wysokości ceny tych samych materiałów lub kosztów może być złożony przez 

Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wpływu poprzedniego wniosku do 

Zamawiającego. Łączna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może 

przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia, określonego w ust. 1. 

W przypadku przyjęcia stawki wzrostu wynagrodzenia odpowiadającego wskaźnikowi cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS to zostanie pomniejszona o kwotę, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy winno ulec podwyższeniu z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia i pochodnych 

wskazanych powyżej. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 

w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 22 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych 

oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem 
nieważności – formy pisemnej. 
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2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane na te adresy, 
w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu w trakcie 
trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła pisemnie o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 
zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego 
zapisu umowy. 

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozwiązać ugodowo ewentualne spory wynikające z 
Umowy poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o 
postępowaniu cywilnym. 

7. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozwiązać sporu ugodowo, wszelkie spory związane z 
Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

8. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1610 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 
poz. 682 ze zm.). 

9. Załączniki: 
1) Wzór Karty gwarancyjnej - Załącznik nr 1 
2) Klauzula RODO 
3) Wzór umowy udostępnienia drogi 

10. Integralną część umowy stanowią: 
1) Dokumentacja projektowa 
2) SST 
3) Specyfikacja warunków zamówienia 
4) Kosztorys ofertowy 
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6) Wykaz materiałów 
7) Kosztorys szczegółowy 
8) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. 
9) pism ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. 

11. Niniejsza umowa wraz z załącznikami składa się z ……. ponumerowanych i parafowanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę stron. 

12. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a 
dwa dla Zamawiającego. 
 

 Stąporków dnia ………………….2023. roku 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy 
 

Karta gwarancyjna 1 
obiektu budowlanego wykonanych 

robót w okresie gwarancji  
 

sporządzona w dniu ..................................r. 
 

1. Strony: 
 

Zamawiający ............................................................................................................ 
 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą .......................................................................... 
 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów nr …………  

z dnia ……………..r.  
 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  
 

4. Data odbioru końcowego: ………………………r. 
 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę2, umową, dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi 

5.2  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3  Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest 

Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie na 

adres ………………… lub na adres e-mail ………………… i telefonicznie na nr tel. 

……………………. . 

5.4  W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i 

usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 
 

6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia 

odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla 

całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 

 
1 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 

2 Niepotrzebne skreślić 
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7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

– niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

− w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu 

stron, (termin usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między 

stronami umowy w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być szczególnie 

trudne i czasochłonne). 

− usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 

objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać 

z przedmiotu gwarancji. 

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich 

usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, 

strajk generalny; 

− normalnego zużycia budynku lub jego części; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie 

konserwacji i użytkowania budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu 

odbioru dokumentacji powykonawczej i protokółu przekazania budynku do 

użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub 

usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w 

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji 

o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia 

wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne  

ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki  

w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub 

uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 
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7.10  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 
 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót 

budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót 

budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 
 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu lub firmy, 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa. 

9.3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podpisaną przez strony umowy. 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:     Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………… 
 
 

 


