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        Uczestnicy postępowania 

        o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej Powiatu Grodziskiego” 

 

 

W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi: 

 

 

W związku z odbyciem w dniu dzisiejszym wizji lokalnej, składam zapytanie to niniejszego 

postępowania przetargowego : 

Pytania dotyczące Budynku Liceum Ogólnokształcącego: 

Pytanie nr 1:  Jak zamawiający wraz z Użytkownikiem przewiduje przebieg prac budowlanych 

na czynnym budynku Liceum i koniecznością prowadzenia zajęć lekcyjnych w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych? Podczas wizji lokalnej, przedstawiciel użytkownika 

zaproponował podział prac na 2 etapy – Piętro oraz parter. Pragniemy zwrócić uwagę, iż zakres 

prac obejmuje w dużej mierze prace głośne i uciążliwe jak kłucie, którego dźwięk będzie 

roznosił się po całym budynku wraz z kurzem mu towarzyszącym co będzie praktycznie 

uniemożliwiało prowadzenie zajęć lekcyjnych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

Odpowiedź: W małym budynku LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku 

Wielkopolskim istnieje możliwość podziału go na dwie części tj. parter i I piętro, które 

kolejno mogą zostać udostępnianie Wykonawcy.   

Podczas podziału konieczne będzie zapewnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi 

funkcjonującymi częściami budynku. Wykonawca wszelkie prace będzie wykonywał w 

sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób 

prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia 

robót Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania warunków bezpieczeństwa, 

estetyki i czystości.  

Prace uciążliwe /hałaśliwe będzie można prowadzić jednocześnie również w czasie zajęć 

lekcyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Obiekty mogą zostać udostępniane do realizacji zadania całodobowo z uwzględnieniem 

podziału na części, o których mowa powyżej, po wcześniejszym ustaleniu z 



 
Zamawiającym. Zamawiający umożliwi prowadzenie prac w weekendy i święta po 

wcześniejszym ustaleniu dni i godzin pracy. 

Pytanie nr 2: Wyminą instalacji eklektycznej oznacza całkowite odcięcie budynku z zasilania 

na okres prowadzenia prac co uniemożliwia prowadzenie w tym czasie zajęć lekcyjnych. 

Zarówno projekt jak i kosztorys nie przewiduje pozycji z wykonaniem dodatkowych źródeł 

zasilania tymczasowego na potrzeby prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

Odpowiedź: Projekt i kosztorys nie zakładają wykonania dodatkowych źródeł zasilania. 

Jednak z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, z zapisami opisu przedmiotu zamówienia – 

dział IV. Opis przedmiotu zamówienia SWZ „pkt 2 Prace budowlane będą prowadzone 

na terenie funkcjonujących szkół i wewnątrz czynnych budynków, w których prowadzone 

będą zajęcia lekcyjne. W rejonie prac budowlanych mogą znaleźć się pracownicy i 

uczniowie.  Pomieszczenia, w których prowadzone będą roboty budowlane należy 

odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Prace należy prowadzić w sposób bezkolizyjny, 

zapewnić rozwiązania umożliwiające pracę obiektów, zatem przy ograniczonej zajętości 

terenu budowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzgadnianie na bieżąco kolejności 

robót z wyznaczonym przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Grodzisku 

Wielkopolskim”. Ww. informacja znajduje się także w  § 8 ust. 1 pkt 26) projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.  W związku z powyższym Wykonawca w koszty 

całkowite zadania (ryczałt) winien wliczyć zabezpieczenie dodatkowego zasilania tak by 

zgodnie z powyższym mogły odbywać się zajęcia lekcyjne .  

Pytanie nr 3: Brak w kosztorysie prac zabezpieczających przed kurzem i brudem czynnego 

budynku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: W SWZ w dziele XV. Sposób obliczenia ceny oferty w ppkt 5.  zawarto zapisy 

co powinna obejmować cena oferty:  

„5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu. Wykonawca jest zobowiązany w 

cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących 

budowy i kosztów z tym związanych, w szczególności: 

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

- zabezpieczenie placu budowy  

- zabezpieczenie obiektów budowy związane ze stałym funkcjonowaniem obiektów, 

- utylizacja odpadów,  

- obsługę geodezyjną (tyczenie, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej), 

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 

- koszty odbiorów straży i  inspekcji 

- pomiary i protokoły z badań, 

- koszty związane z podłączeniem budynku szkoły ( ZST w Grodzisku wielkopolskim) 

zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 

o.o. 

- zakup i montaż budek lęgowych zgodnie z ekspertyzami ornitologicznymi i 

chiropterologicznymi,  

- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu 

pierwotnego, 



 
- inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją 

zamówienia.” 

Zamawiający informuje, iż wykonanie prac zabezpieczających przed kurzem i brudem 

czynnego budynku jest w gestii Wykonawcy i to Wykonawca powinien ująć koszty 

zabezpieczania w kosztach realizacji inwestycji w cenie ryczałtowej.  

Pytanie nr 4: Czy zamawiający z użytkownikiem dopuszcza możliwość prowadzenia prac w 

weekendy oraz popołudniami i w godzinach nocnych ? Czy budynek może zostać w tym czasie 

udostępniony wykonawcy? 

Odpowiedź: Obiekty mogą zostać udostępniane do realizacji zadania całodobowo z 

uwzględnieniem podziału na części, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1, po 

wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. Zamawiający umożliwi prowadzenie prac w 

weekendy i święta po wcześniejszym ustaleniu dni i godzin pracy. 

Pytanie nr 5: Brak w kosztorysie pozycji mówiącej o konieczności naprawy posadzki po 

pracach instalacyjnych. Wykonawca na etapie składania oferty nie jest w stanie dokładnie z 

wymiarować zakres oraz ilość posadzki do naprawy nawet po dokonaniu wizji lokalnej. Jest to 

remont ponad 100 letniego budynku i zakres tych prac można stwierdzić dopiero po dokonaniu 

odkrywek. Prosimy o korektę przedmiaru przez projektanta / kosztorysanta w ww. zakresie. 

Odpowiedź: W całkowitej wartości zamówienia (ryczałt) należy uwzględnić koszty  

naprawy posadzek po pracach elektrycznych w pomieszczeniach gdzie występują gniazda 

komputerowe. Zgodnie z projektem i wcześniejszymi odpowiedziami w posadzkach nie 

będzie prowadzona instalacja sanitarna. 

Pytanie nr 6: Jak zamawiający wraz z użytkownikiem zamierza rozwiązać kwestię 

prowadzenia prac budowlanych zgodnie z zasadami BHP oraz Inspekcji Pracy, mówiącej, iż na 

terenie budowy nie mogą przebywać osoby postronne? Jeśli budynek LO będzie czynny w 

trakcie wykonywania prac budowlanych nie ma możliwości by osoby postronne nie 

przechodziły przez plac budowy który stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób nie 

przeszkolonych i postronnych. Zarówno projekt jak i kosztorys nie przewiduje prac 

zabezpieczających lub wygradzających teren placu budowy oraz części ogólnodostępnej dla 

osób postronnych. Prosimy o zawarcie tej kwestii w kosztorysie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, z 

zapisami opisu przedmiotu zamówienia – dział IV. Opis przedmiotu zamówienia SWZ „ 

pkt 2 Prace budowlane będą prowadzone na terenie funkcjonujących szkół i wewnątrz 

czynnych budynków, w których prowadzone będą zajęcia lekcyjne. W rejonie prac 

budowlanych mogą znaleźć się pracownicy i uczniowie.  Pomieszczenia, w których 

prowadzone będą roboty budowlane należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 

Prace należy prowadzić w sposób bezkolizyjny, zapewnić rozwiązania umożliwiające 

pracę obiektów, zatem przy ograniczonej zajętości terenu budowy. Obowiązkiem 

Wykonawcy będzie uzgadnianie na bieżąco kolejności robót z wyznaczonym 

przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim”. Ww. informacja 

znajduje się także w  § 8 ust. 1 pkt 26) projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 

SWZ.   



 
W SWZ w dziele XV. Sposób obliczenia ceny oferty w ppkt 5.  zawarto zapisy co powinna 

obejmować cena oferty (jak w odpowiedzi do pytania nr 3).  

Zamawiający informuje, iż wykonanie prac zabezpieczających i wygradzających plac 

budowy przed osobami postronnymi w gestii Wykonawcy i to Wykonawca powinien ująć 

koszty zabezpieczania w kosztach realizacji inwestycji w cenie ryczałtowej.  

Pytanie nr 7: Zamieszczony przez zamawiającego przedmiar zawiera pozycję wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej mierzonej wg. istniejących ościeży a nie wg. otworów, co daje 

różnice kosztorysową na całkowitej ilości stolarki kilka m2. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jeśli wg. Wykonawcy występują różnice w ilości 

m2  należy te różnice uwzględnić w całkowitej wartości zamówienia ( ryczałt).  

Pytanie nr 8: Prosimy o wskazanie miejsce w którym wykonawca może urządzić zaplecze 

budowy. 

Odpowiedź: Miejsce na zaplecze budowy wyznacza się  na parkingu szkolnym przy  

małym budynku LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, wjazd od ul. 

3 Maja.  

Pytanie nr 9: Zakres prac obejmuje wymianę instalacji elektrycznej oraz c.o. , co powoduje 

rozkucie budynku w zadłuż i wszerz w celu położenia nowych instalacji. Czy zakres prac 

obejmuje szpachlowanie i malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku całkowicie czy tylko 

miejscowo ? Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Projekty budowlane i przedmiary robót obejmują szpachlowanie i 

malowanie wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku.  

Pytanie nr 10: Czy projekt budowlany dotyczący LO, został uzgodniony z rzeczoznawcą 

pożarowym oraz sanepidem? Prosimy o zamieszczenie skanu projektu z pieczątką i podpisem 

rzeczoznawców lub zatwierdzeniem uzgodnień. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami pkt 7 - warunki ochrony przeciwpożarowej - projektów 

budowlanych, nie jest wymagane uzgodnienie projektów pod względem zgodności z 

wymogami ochrony przeciwpożarowej (pkt 7 str. 11 projektów budowlanych dla „małego 

budynku” Liceum Ogólnokształcącego). 

Pytanie nr 11: Czy budynek LO jest wyposażony w gaśniecie w ilości zgodnej z aktualną 

Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku oraz czy taka instrukcja jest stworzona do 

tego budynku wraz z planem ewakuacyjnym budynku? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mały budynek LO wyposażony jest w gaśnice w 

ilości zgodnej z aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Budynek posiada 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z planem ewakuacyjnym budynku.  

Pytanie nr 12: Prośmy o udostępnienie aktualnych badan hydrantów wewnętrznych jeśli 

występują oraz najbliższego hydrantu zewnętrznego . Badania te są niezbędne do dokonania 

odbioru budynku przez służby PSP. 

Odpowiedź: W budynku nie występują hydranty wewnętrze. W załączeniu do odpowiedzi 

badania najbliższego hydrantu zewnętrznego.  



 
Pytanie nr 13: Czy po stronie wykonawcy leży wykonacie nowego certyfikatu charakterystyki 

energetycznej budynku ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 3 ust. 9 projektu umowy 

stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ po stronie Wykonawcy leży opracowanie i 

dostarczenie do Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru końcowego prac 

budowlanych Świadectwa charakterystyki energetycznej.  

Pytanie nr 14:  Prośmy o zamieszczenie aktualnych przeglądów / opinii kominiarskich dla 

budynku LO. 

Odpowiedź: Aktualne przeglądy /opinie kominiarskie w załączaniu do odpowiedzi.  

Pytanie nr 15: Prośmy o zamieszczę aktualnych badan wody dla budynku LO. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych badań wody, nie ma takiego obowiązku 

gdyż woda jest dostarczana z sieci miejskiej, badania przeprowadzane są przez 

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk 

Wielkopolski.  

Pytanie nr 16:  Prosimy i zamieszczenie projektów w wersji DWG. 

Odpowiedź: Projekty w wersji DWG stanowią załącznik do odpowiedzi na niniejsze 

pytania.   

 

Pytania dotyczące Budynku Zespołu Szkół Technicznych: 

Pytanie nr 1: Jak zamawiający wraz z Użytkownikiem przewiduje przebieg prac budowlanych 

na czynnym budynku ZST i koniecznością prowadzenia zajęć lekcyjnych w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych? Podczas wizji lokalnej , przedstawiciel użytkownika 

zaproponował podział prac na kilka etapów – udostępniając po jednym piętrze lub części piętra 

wykonawcy prac. Pragniemy zwrócić uwagę, iż zakres prac obejmuje w dużej mierze prace 

głośne i uciążliwe jak kłucie, którego dźwięk będzie roznosił się po całym budynku wraz z 

kurzem mu towarzyszącym co będzie praktycznie uniemożliwiało prowadzenie zajęć 

lekcyjnych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Udostępniając wykonawcy etami piętra 

lub ich części , nie ma możliwości wykonania całości zadania w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, gdyż etapowość prac znacznie je wydłuża oraz technicznie uniemożliwia 

wykonania części prac , gdyż, np. instalacje eklektyczne, teletechniczne oraz sanitarne należy 

w pierwszej kolejności wykonywać pionami a później rozprowadzać poziomo po piętrze 

dlatego udostępniony powinien być jednorazowo cały budynek z podziałem np. na skrzydła 

budynku a nie tylko piętra. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, z 

zapisami opisu przedmiotu zamówienia – dział IV. Opis przedmiotu zamówienia SWZ „ 

pkt 2 Prace budowlane będą prowadzone na terenie funkcjonujących szkół i wewnątrz 

czynnych budynków, w których prowadzone będą zajęcia lekcyjne. W rejonie prac 

budowlanych mogą znaleźć się pracownicy i uczniowie.  Pomieszczenia, w których 

prowadzone będą roboty budowlane należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 

Prace należy prowadzić w sposób bezkolizyjny, zapewnić rozwiązania umożliwiające 



 
pracę obiektów, zatem przy ograniczonej zajętości terenu budowy. Obowiązkiem 

Wykonawcy będzie uzgadnianie na bieżąco kolejności robót z wyznaczonym 

przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim”. Ww. informacja 

znajduje się także w  § 8 ust. 1 pkt 26) projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 

SWZ.   

Wykonawca przed podpisaniem umowy w ustaleniu z Zamawiającym zobowiązany jest 

do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego. W związku z tym, 

Zamawiający wskaże przed opracowaniem niniejszego dokumentu kolejność 

udostępnianych pomieszczeń.   

W budynku ZST im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, istnieje 

możliwość podziału go na 6 części, które kolejno mogą zostać udostępniane Wykonawcy 

do realizacji prac:   

II piętro lewego skrzydła budynku,  

I piętro lewego skrzydła budynku,   

parter lewego skrzydła budynku, 

I piętro centralnej części budynku,  

parter centralnej części budynku, 

prawe skrzydło budynku.  

Podczas podziału konieczne będzie zapewnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi 

funkcjonującymi częściami budynku. Wykonawca wszelkie prace będzie wykonywał w 

sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób 

prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia 

robót Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania warunków bezpieczeństwa, 

estetyki i czystości.  

Prace uciążliwe /hałaśliwe będzie można prowadzić jednocześnie również w czasie zajęć 

lekcyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Obiekty mogą zostać udostępniane do realizacji zadania całodobowo z uwzględnieniem 

podziału na części, o których mowa powyżej, po wcześniejszym ustaleniu z 

Zamawiającym. Zamawiający umożliwi prowadzenie prac w weekendy i święta po 

wcześniejszym ustaleniu dni i godzin pracy. 

 

Pytanie nr 2: Czy zamawiający przewiduje znaczne wydłużenie terminu zakończenia prac z 

powodu konieczności wykonywania prac etapowo? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu zakończenia prac. Zadanie 

będące przedmiotem niniejszego postępowania jest dofinansowane ze środków WRPO 

2014-2020, termin realizacji inwestycji został określony w umowie z Marszałkiem 

Województwa Wielkopolskiego nie ma możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji 

zadania.  

Pytanie nr 3: Wyminą instalacji eklektycznej oznacza całkowite lub częściowe odcięcie 

budynku z zasilania na okres prowadzenia prac co uniemożliwia w odłączonych częściach 

budynku prowadzenie w tym czasie zajęć lekcyjnych. Zarówno projekt jak i kosztorys nie 



 
przewiduje pozycji z wykonaniem dodatkowych źródeł zasilania tymczasowego na potrzeby 

prowadzenia zajęć lekcyjnych? 

Odpowiedź: Odpowiedź: Projekt i kosztorys nie zakładają wykonania dodatkowych 

źródeł zasilania. Jednak z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, z zapisami opisu przedmiotu 

zamówienia – dział IV. Opis przedmiotu zamówienia SWZ „ pkt 2 Prace budowlane będą 

prowadzone na terenie funkcjonujących szkół i wewnątrz czynnych budynków, w których 

prowadzone będą zajęcia lekcyjne. W rejonie prac budowlanych mogą znaleźć się 

pracownicy i uczniowie.  Pomieszczenia, w których prowadzone będą roboty budowlane 

należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Prace należy prowadzić w sposób 

bezkolizyjny, zapewnić rozwiązania umożliwiające pracę obiektów, zatem przy 

ograniczonej zajętości terenu budowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzgadnianie na 

bieżąco kolejności robót z wyznaczonym przedstawicielem Starostwa Powiatowego w 

Grodzisku Wielkopolskim”. Ww. informacja znajduje się także w  § 8 ust. 1 pkt 26) 

projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.  W związku z powyższym 

Wykonawca w koszty całkowite zadania (ryczałt) winien wliczyć zabezpieczenie 

dodatkowego zasilania tak by zgodnie z powyższym mogły odbywać się zajęcia lekcyjne .  

 

Pytanie nr 4: Brak w kosztorysie prac zabezpieczających przed kurzem i brudem czynnego 

budynku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: W SWZ w dziele XV. Sposób obliczenia ceny oferty w ppkt 5.  zawarto zapisy 

co powinna obejmować cena oferty:  

„5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu. Wykonawca jest zobowiązany w 

cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących 

budowy i kosztów z tym związanych, w szczególności: 

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

- zabezpieczenie placu budowy  

- zabezpieczenie obiektów budowy związane ze stałym funkcjonowaniem obiektów, 

- utylizacja odpadów,  

- obsługę geodezyjną (tyczenie, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej), 

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 

- koszty odbiorów straży i  inspekcji 

- pomiary i protokoły z badań, 

- koszty związane z podłączeniem budynku szkoły ( ZST w Grodzisku wielkopolskim) 

zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 

o.o. 

- zakup i montaż budek lęgowych zgodnie z ekspertyzami ornitologicznymi i 

chiropterologicznymi,  

- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu 

pierwotnego, 

- inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją 

zamówienia.” 



 
Zamawiający informuje, iż wykonanie prac zabezpieczających przed kurzem i brudem 

czynnego budynku jest w gestii Wykonawcy i to Wykonawca powinien ująć koszty 

zabezpieczania w kosztach realizacji inwestycji w cenie ryczałtowej.  

Pytanie nr 5: Czy zamawiający z użytkownikiem dopuszcza możliwość prowadzenia prac w 

weekendy oraz popołudniami i w godzinach nocnych ? Czy budynek może zostać w tym czasie 

udostępniony wykonawcy? 

Odpowiedź: Obiekty mogą zostać udostępniane do realizacji zadania całodobowo z 

uwzględnieniem podziału na części, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1, po 

wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. Zamawiający umożliwi prowadzenie prac w 

weekendy i święta po wcześniejszym ustaleniu dni i godzin pracy. 

Pytanie nr 6: Brak w kosztorysie pozycji mówiącej o konieczności naprawy posadzki po 

pracach instalacyjnych. Wykonawca na etapie składania oferty nie jest w stanie dokładnie 

zwymiarować zakres oraz ilość posadzki do naprawy nawet po dokonaniu wizji lokalnej. Jest 

to remont i zakres tych prac można stwierdzić dopiero po dokonaniu odkrywek. Prosimy o 

korektę przedmiaru przez projektanta / kosztorysanta w ww. zakresie. 

Odpowiedź: W całkowitej wartości zamówienia (ryczałt) należy uwzględnić koszty  

naprawy posadzek po pracach elektrycznych w pomieszczeniach gdzie występują gniazda 

komputerowe. Zgodnie z projektem i wcześniejszymi odpowiedziami w posadzkach nie 

będzie prowadzona instalacja sanitarna. 

Pytanie nr 7: Jak zamawiający wraz z użytkownikiem zamierza rozwiązać kwestię 

prowadzenia prac budowlanych zgodnie z zasadami BHP oraz Inspekcji Pracy, mówiącej, iż na 

terenie budowy nie mogą przebywać osoby postronne ? Jeśli budynek ZST będzie czynny w 

trakcie wykonywania prac budowlanych nie ma możliwości by osoby postronne nie 

przechodziły przez plac budowy który stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób nie 

przeszkolonych i postronnych. Zarówno projekt jak i kosztorys nie przewiduje prac 

zabezpieczających lub wygradzających teren placu budowy oraz części ogólnodostępnej dla 

osób postronnych. Prosimy o zawarcie tej kwestii w kosztorysie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, z 

zapisami opisu przedmiotu zamówienia – dział IV. Opis przedmiotu zamówienia SWZ 

„pkt 2 Prace budowlane będą prowadzone na terenie funkcjonujących szkół i wewnątrz 

czynnych budynków, w których prowadzone będą zajęcia lekcyjne. W rejonie prac 

budowlanych mogą znaleźć się pracownicy i uczniowie.  Pomieszczenia, w których 

prowadzone będą roboty budowlane należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 

Prace należy prowadzić w sposób bezkolizyjny, zapewnić rozwiązania umożliwiające 

pracę obiektów, zatem przy ograniczonej zajętości terenu budowy. Obowiązkiem 

Wykonawcy będzie uzgadnianie na bieżąco kolejności robót z wyznaczonym 

przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim”. Ww. informacja 

znajduje się także w  § 8 ust. 1 pkt 26) projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 

SWZ.   

W SWZ w dziele XV. Sposób obliczenia ceny oferty w ppkt 5.  zawarto zapisy co powinna 

obejmować cena oferty (jak w odpowiedzi do pytania nr 3).  



 
Zamawiający informuje, iż wykonanie prac zabezpieczających i wygradzających plac 

budowy przed osobami postronnymi w gestii Wykonawcy i to Wykonawca powinien ująć 

koszty zabezpieczania w kosztach realizacji inwestycji w cenie ryczałtowej.  

Pytanie nr 8: Zamieszczony przez zamawiającego przedmiar zawiera pozycję wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej mierzonej wg. istniejących ościeży a nie wg. otworów, co daje 

różnice kosztorysową na całkowitej ilości stolarki kilkadziesiąt m2. Prosimy o korektę 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jeśli wg. Wykonawcy występują różnice w ilości 

m2  należy te różnice uwzględnić w całkowitej wartości zamówienia ( ryczałt).  

Pytanie nr 9: Prosimy o wskazanie miejsce w którym wykonawca może urządzić zaplecze 

budowy. 

Odpowiedź: Miejsce na zaplecze budowy wyznacza się  na parkingu szkolnym przy 

budynku ZST im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, wjazd od ul. 

3 Maja.  

Pytanie nr 10: Zakres prac obejmuje wyminę instalacji eklektycznej oraz c.o. , co powoduje 

rozkucie budynku w zadłuż i wszerz w celu położenia nowych instalacji. Czy zakres prac 

obejmuje szpachlowanie i malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku całkowicie czy tylko 

miejscowo ? Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Projekty budowlane i przedmiary robót obejmują szpachlowanie i 

malowanie wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku.  Na zewnątrz budynku zgodnie z 

pkt IV. Opisu przedmiotu zamówienia SWZ Wykonawca winien po zapoznaniu się z 

warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z ENEA oraz projektem 

budowlano – wykonawczym wliczyć w cenę ryczałtową oferty prace niezbędne do 

podłączenia budynku szkoły (ZST w Grodzisku Wielkopolskim) do sieci 

elektroenergetycznej.  

 

Pytanie nr 11: Czy projekt budowlany dotyczący ZST, został uzgodniony z rzeczoznawcą 

pożarowym oraz sanepidem? Prosimy o zamieszczenie skanu projektu z pieczątką i podpisem 

rzeczoznawców lub zatwierdzeniem uzgodnień. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami pkt 7 - warunki ochrony przeciwpożarowej - projektów 

budowlanych, nie jest wymagane uzgodnienie projektów pod względem zgodności z 

wymogami ochrony przeciwpożarowej (pkt 7 str. 11 projektów budowlanych dla „małego 

budynku” Liceum Ogólnokształcącego). 

Pytanie nr 12: Czy budynek ZST jest wyposażony w gaśniecie w ilości zgodnej z aktualną 

Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku oraz czy taka instrukcja jest stworzona do 

tego budynku wraz z planem ewakuacyjnym budynku? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynek ZST wyposażony jest w gaśnice w ilości 

zgodnej z aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Budynek posiada instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego wraz z planem ewakuacyjnym budynku.  



 
Pytanie nr 13: Prośmy o udostępnienie aktualnych badan hydrantów wewnętrznych jeśli 

występują oraz najbliższego hydrantu zewnętrznego . Badania te są niezbędne do dokonania 

odbioru budynku przez służby PSP. 

Odpowiedź: Aktualne badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w załączeniu do 

niniejszych odpowiedzi.  

Pytanie nr 14: Czy po stronie wykonawcy leży wykonacie nowego certyfikatu charakterystyki 

energetycznej budynku ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 3 ust. 9 projektu umowy 

stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ po stronie Wykonawcy leży opracowanie i 

dostarczenie do Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru końcowego prac 

budowlanych Świadectwa charakterystyki energetycznej.  

Pytanie nr 15: W budynku przewidziano wykonanie nowej serwerowni od której należy 

rozprowadzić instalację po całym budynku. Jak Zamawiający przewiduje wykonanie tych prac 

wykonując je etapowo? Wiąże się to z wydłużeniem terminu wykonania prac. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy 

stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ wydłużenia terminu realizacji prac. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest wliczenie w cenę całkowitą oferty ( ryczałt) wszystkich niezbędnych prac 

umożliwiających wykonanie zadania etapowo, przy możliwości pracy na częściach 

budynku, przy funkcjonującej szkole ( odbywających się zajęciach lekcyjnych) i w 

przewidzianym w w/w dokumentach terminie.  

Pytanie nr 16: W salach gastronomicznych przewidziano demontaż stanowisk kuchennych 

lecz brak w przedmiarze wywozu i utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki oraz naprawy 

posadzki po demontażu stanowisk. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje wymiany stanowisk kuchennych w pracowniach 

gastronomicznych, jedynie wymianę grzejników centralnego ogrzewania.  

Pytanie nr 17: Kominy na dachu budynku są w złym stanie technicznym, czy zakres prac 

obejmuje ich naprawę? Proszę o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Naprawę kominów należy ująć w cenie całkowitej oferty ( ryczałt)  

Pytanie nr 18: Prośmy o zamieszczę aktualnych przeglądów / opinii kominiarskich dla 

budynku ZST. 

Odpowiedź: Aktualne przeglądy /opinie kominiarskie w załączaniu do odpowiedzi.  

Pytanie nr 19: Prośmy o zamieszczę aktualnych badan wody dla budynku ZST. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych badań wody, nie ma takiego obowiązku 

gdyż woda jest dostarczana z sieci miejskiej, badania przeprowadzane są przez 

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk 

Wielkopolski.  

Pytanie nr 20:  Prosimy i zamieszczenie projektów w wersji DWG. 



 
Odpowiedź: Projekty w wersji DWG stanowią załącznik do odpowiedzi na niniejsze 

pytania.   

Pytanie nr 21:  Przedmiar prac obejmuje wymianę rozdzielni eklektycznej na nową w ilość 

szt. 1, natomiast w projekcie widnieje więcej rozdzielni. Proszę o informację ile rozdzielni 

eklektycznych należy wymienić na nowe i edytować przedmiar. 

Odpowiedź: Poz. Kosztorysowa nr 430 dotyczy wszystkich tablic i rozdzielnic 

zaprojektowanych w obiekcie, zgodnie z opisem pkt 3 poz. 3.3 str. 9 i rys. E12 do E31. 

Zaprojektowane tablice i rozdzielnie należy ująć w tej pozycji kosztorysowej i uwzględnić 

w cenie całkowitej zamówienia (ryczałt). 

Pytanie nr 22: Proszę o z wymiarowanie pozycji kosztorysowej dotyczącej instalacji 

monitoringu , Internetu, instalacji RTV. Brak z wymiarowanych pozycji! 

Odpowiedź: Wykonawca winien wliczyć powyższe w koszty całkowite zadania (ryczałt). 

Pytanie nr 23:  Instalację komputerową należy wykonać pod tynkową czy w korytach na 

wierzchu ? 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem należy wykonać jako podtynkową. 
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