Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.17.2022

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomigdzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .ooovniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta
umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:

a)

b)

Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot i osiagnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokoét zdawczo — odbiorczy koncowy,

Odbioér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawag dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt pogwarancyjny,
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d) Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji

zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robote¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru 1 dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

e) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

1.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych:

,Odnowa nawierzchni drogi wojewoédzkiej Nr 266 Ciechocinek — Sluzewo -
Radziejow — Sompolno — Konin, odc. Aleksandréw Kujawski - Zakrzewo od km
7+219 do km 7+677 i od km 7+942 do km 11+071 i od km 12+524 do km 13+667 dl.
4,730 km”

2.

3.

4.
5.

6.

W zakres niniejszego zadania wchodza w szczego6lnosci nastgpujace elementy robot:
1) frezowanie nawierzchni bitumicznej,

2) Sciecie zawyzonych poboczy,

3) remont zjazdow,

4) remont przepustow,

5) naprawa krawedzi jezdni,

6) utozenie warstwy wyrownawczej, wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego,

7) utozenie siatki przeciwspgkaniowej,

8) umocnienie poboczy,

9) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze¢s¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegdtowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwana dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego 0raz umowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. ,

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

Opis przedmiotu zamowienia jest integralng czescig umowy i stanowi zalgcznik nr 3.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé¢ jako wzajemnie
wyjasniajace i1 uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy W ww.
dokumentach znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
Wykonawca jest zobowigzany Wystgpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferts.
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7.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢:
1) termin rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,
2) termin wykonania: 90 dni od daty podpisania umowy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.
Strony  przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3

Wartos$¢ przedmiotu umowy

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
strony ustalaja na kwote:

plus podatek 23% VAT ...........ccooiiiiinn. zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia
i wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy
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z dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot podstawowych
I kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robot nieujetych (pominietych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominig¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robdt przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady,
o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktére dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym roboét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robét dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych
robét zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym
doszto do podpisania niniejszej Umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt,
a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona
w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac
celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:
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10.

11.

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-ce Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysdéw powykonawczych robot nicujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST (rob6ot dodatkowych w rozumieniu art. 455

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot

zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do
zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i Szacowang ilo§¢ wraz ze wstgpng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2) rozliczeniu rob6t koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
szczegotowych robot pominigtych w  kosztorysie powykonawczym robdt
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,
z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

W ramach pozycji Kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty,

o ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapis6w ust. 6) oraz w ust. 8.

§4
Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazaé si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
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2.

Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewoddztwo Kujawsko
— Pomorskie, PI. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Zze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow i ptatnosci czgsciowych.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa
w pkt 1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czesci przedmiotu
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Strony ustalajg, ze W przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 5
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czesci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5s
Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktérych prowadzone bgda prace budowlane.

§o6

Obowiazki stron
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1. Do
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

protokolarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu
I zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawcg ustugi nadzoru, oraz
terminowego przystepowania do tych odbiorow,

jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnosSciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
I potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku
o udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostgpni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego

zgtoszenie osob petniacych obowiazki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbgdne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jako$ci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczgcia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i1 nadajgcego Si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajagceg0 do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
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SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajagcych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowiazujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegdtowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wlasciwych organdéw 1 instytucji o rozpoczeciu robot
i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wtasciwych organow i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpien na wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczgciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru 1 Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos$¢ 1 terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramow robdt i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru
1. Gotowos¢ do odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgltaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy
z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
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obowigzek przystgpi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odno$nie dokumentoéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe¢ do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robot pod
katem zgodnos$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi i gwaranCji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego W ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rgkojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow

1. Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogOWEJ: .....cceeeeeeerensennnn.

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
rownoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie druga Strong. W razie zaniedbania obowiazku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy be¢da
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
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Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujgcym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik

2. Kierownik Budowy dziala w ramach obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo

budowlane.
§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdt (czynnos$ci) objetych zamowieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320
z pozn.zm.). W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych oraz
operatorow sprzetu. Obowiazek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0sob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob pelniacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob, 0 ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy O prace, rodzaj umOowy o prace
I zakres obowigzkow pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowg o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka
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sporzadzong przez Wykonawce wustugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wpltywu na
obowigzek =zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udzialu Podwykonawcéw, co nie wylacza zgloszenia udzialu

Podwykonawcoéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie : ;

3) przy udziale ................. , j. Podmiotu Udoste¢pniajgcego Zasoby — ............
2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami

wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie

decyzj¢ o wykonaniu przedmiotu zaméwienia przy udziale Podwykonawcow, innych

niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest zglosi¢ projekt umowy/umowe
Zamawiajacemu, zachowujac procedurg okreslong ponizej. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcow, wymienionych w ust. 1 pkt 2)
oraz 3) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgloszenia projektow umoéw/umow,
zgodnie z ponizszg procedurg.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowiagzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan oOkreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ
z zalgcznikami 1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
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potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigkszag wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednocze$nie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego W stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore muszg by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy
podwykonawczej,

5) umowa zawiera zapisy okreSlajace kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za
Opodznienia, kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow o dalsze
podwykonawstwo, w szczegoélnoSci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

7) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ustugi,
nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

6. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Po akceptacji projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawcg.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie
sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow 0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0 Wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna warto$¢

umoéw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢é wysoko$é wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokos$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Kary umowne za

nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce moga by¢ okreslane wylacznie jako kary za zwtokg.

W przypadku, kiedy termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja

réwniez zastosowanie W przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej majg rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umow zawieranych

z dalszymi Podwykonawcami.
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15.

16.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub  ktory zawart przedtozong  Zamawiajgcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawcg.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

18.

19.

20.

21

22.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, W terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapfaty.

.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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§12
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do

czasu usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad

nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania

atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy

moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie

pokrywany z naleznosSci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub

z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli warto§¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonaweca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie  wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajgcy moOze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji  wykonanych  elementdow  przedmiotu umowy, Zamawiajacy
w uzgodnieniu z Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na eksploatacije
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakos$ci na drogach krajowych, cze$§¢ | — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowigcg zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.
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§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajagcy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokét gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady
W sSposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robét i producentdéw wbudowanych
urzadzen w okKresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow
i ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy,
z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcow 1 ponosi za nie odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:

3.

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy;,

30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi
I gwarancji,

Zamawiajgcy moze wstrzymac Si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 16
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca formag odszkodowania beda kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki liczagc od dnia nastgpnego, po terminie,
w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,
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8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w  wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedlozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie W terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegblowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okre$lonego w zadaniu
Zamawiajacego,

13) za nieusunigciec W terminie  wyznaczonym przez Zamawiajacego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czysto$ci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakéw,

w wysokos$ci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien.

14) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy
(w zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt
brutto,

16) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajagcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tre§ci wezwania.
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7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma

8.

prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu
Z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robét,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacje¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgloszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposdb sprzeczny z umowa, nhiezgodny
z dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czgsci umowy,

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, W Ktorej ta zmiana dotyczy.
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2.

3.

1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Wyjasnien nie poOzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.

§18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki Szczegolowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wilasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj.
w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem
si¢ 0sO6b oraz pojazdow. W przypadkow wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub
wzdluz ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz
wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, 0 ktéorym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdno$ci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
$rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstagpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac
materialty budowlane, ktére zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane
I nieuszkodzone, 0 odpowiedniej jakosci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora glownego). Decyzja Zamawiajacego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sg poza placem budowy,
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2.

4.

to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementéw
sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materialow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatoéw
geotechnicznych  (geowldknin, geotkanin, geomateracy itp., Kkruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopow lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstagpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg na przejecie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia
przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robot. Jednocze$nie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem ilosci i wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z protokolem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg. Do Protokolu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dolaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawcg. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktére byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.
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Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§19
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ushugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej

3)

tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne w Kraju i za granica,

udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatdéw budowlanych lub w przypadku opéznien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy W terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatow
budowlanych,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ

z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) opo6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez

Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opo6znienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych

7)

z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

opdznienia organow  administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opOznienie organow nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji

publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
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dokumentacji postepowania o udziclenie zamowienia publicznego), a jest
niezb¢dne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych
Z Umowy,

9) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegodlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) wystapienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, Kktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy,
W szczegolnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

12)wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

15) wystgpienie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2,
a ktorych koniecznos$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o Czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywolanego epidemig. Taka przerwa, ktora bedzie wynikala
z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcoéw, wywolanego epidemig
bedzie uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy i1 taka przerwa bedzie
uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonaweca jest
zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wpltywu epidemii na niemozliwo$¢
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8.

zachowania termindw wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i1 wykazanie powyzszych
okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 8.

Zmiana sposobu rozliczenia (odbiory i ptatnosci czesciowe) — w przypadku
przedhuzenia terminu wykonywania robot budowlanych ponad zaktadany podstawowy
okres trwania umowy - przewiduje si¢ mozliwos¢ wprowadzenia odbiorow i ptatnosci
cze$ciowych, w wysokosci proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robot
budowlanych (do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci cze¢sciowych
nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia brutto).

Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujagc speilnianie warunkéw udzialu

w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot
trzeci wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,
2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub Konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektoweyj,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zaméOwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okaza si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana os6b wskazanych w §9 , ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
peli¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek
z 0sOb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych w §9,
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a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.

10. Zmiana terminéw realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym

udokumentowaniu wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

11. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany

wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze obowigzek zmiany wysokoSci zabezpieczenia
aktualizuje sie, gdy suma zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujac go odpowiednio.

12.W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢

wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okolicznosci stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢
zlozony w terminie umozliwiajagcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmian¢ terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegotowo wskazaé termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych przestanek, ktore miatyby uzasadniaé ten
okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

13. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore

1.

2.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
Wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworow,
W rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, 0 Ktorych mowa w ust. 1. nastepuje:

1) z chwilg odbioru poszczegdlnych utworéw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),
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2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

a)

b)

d)

nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworow lub ich cz¢sci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym
w szczeg6lnosci przekazania utworow lub ich czgsci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako
cze$¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawg¢ do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczuta i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

wprowadzania utworé6w do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wys$wietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomocag wizji albo fonii
przewodowej

i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarOwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora,

m) publicznego udostgpniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do

n)
0)

nich dost¢p w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych
z inwestycja w szczegolnosci w celu budowy,

dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizaCja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,
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p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czeSci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukciji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegal przepiséw
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przyszto$ci w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

W  przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwrbci  Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane
z koniecznoscia zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotoéw trzecich, o ktorych mowa
w zadaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu wraz z Kkosztami zastgpstwa
procesowego, z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu
Zamawiajacemu kosztow Stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym,
z wylaczeniem z wylaczeniem ugod, w tym ugod sagdowych, zawartych bez uprzedniej
zgody Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z ustawa
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajagcy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej
w sobie w catosci lub cze$ciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejScie tych praw na Zamawiajgcego nhastepuje z chwilg odstgpienia.

§21
Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne
rozporzadzeniec o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czgsci
,»Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikdéw) oraz oséb
wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa speiniajace
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspoétpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udost¢pniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
Z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§23

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna
i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepujg tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen  wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
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§24
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robét podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/la
przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich  (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej  przedmiotem
jest: zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawcg, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzglgdem Wykonawey z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zaS§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sp0sob
catkowity 1 terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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