
Tytuł zadania:   …........... Harmonogram z dnia : 

Jednostka Projektowa:   ….... Wersja  Harmonogramu

Data rozpoczęcia:   …....

Data zakończenia wg Umowy/Aneksu:  …..........

7 7 7 9 7 7 7 10 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 9 ….

1 0 1 jeżeli wystepuje w zamówieniu

2 100,00 15

3 100,00 1

4 100,00 21

\

5 100,00

6 100,00 8 8

7 100,00 22

15

8

9 100,00 1

10 100,00 8

11 0 1

12 100,00 8

13 100,00 1
1 proceduroa wydawania PwP

14 100,00
1 Warunki 1 uzgodnienia

8

15 100,00 1

16 0 1

17 100,00 15 8

18 100,00 8

19 100,00
8 8 Procedura ZRID

20 100,00

22 dec. Knserwatora

8

21 100,00 jeżeli wystepuje w zamówieniu 8

22 100,00 jeżeli wystepuje w zamówieniu 8

23 0 R R ● R ● R ● R ● R ●

1 900,00

Prace projektowe Rada projektu Wykonawca Zamawiający

Złożenie do uzgodnienia/zaopiniowania Zamawiającemu Przekazania materiałów roboczych na potrzeby narady technicznej
Procedury administracyjne Raport zaawansowania prac (25 dnia co drugi miesiąc)

15 Dzień danego miesiąca okreslający termin ukończenia opracowania wg umowyKamień milowy: 14.11.2022 r. (weryfikacja dokumentów), 12.12.2023 r.
Odbiór dokumentacji (przekazanie PB, złożenie ZRID), (przekazanie PW)
Ostatnia płatność Ścieżka krytyczna
Spotkanie informacyjne Rezerwa czasu na zdarzenia nieprzewidziane

przekazywanie Prezesowi UKE informacji o planowanych kanałach 
technologicznych nie później niż 2 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

                                                                                                                                                                                                                                                      1 260 zł                              1 900 zł                                                                              640 zł 

KWIECIEŃ KWIECIEŃ

2024

- -  zł              

ZDW
DIF

PAŹDZIERNIK LISTOPADWRZESIEŃSIERPIEŃLIPIEC

180 zł              90 zł                

zgod na 
wycinkę

-  zł              

Lp. Element dokumentacji
Wartość elementu 

dokumentacji
(kwota brutto )

Weryfikacja dokumentacji
(udostępnionej przez Zamawiającego)

LISTOPAD

SUMA wartości projektu brutto:

Wizualizacja 3D

Projekt podziału nieruchomości 

Projekt gospodarki istniejącą zielenią
(Projekt wycinki i projekt nasadzeń)

Spotkanie informacyjne

Projekt wykonawczy wraz z projektem SOR

Materiały przetargowe                                                            Przedmiar 
robót, Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski, STWiORB

Opracowanie i złożenie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji 
ZRID

550 zł              

STYCZEŃGRUDZIEŃ CZERWIECMARZEC MAJLUTY LUTYGRUDZIEŃ STYCZEŃ

-  zł              -  zł              

opinie do 
ZRID

MARZEC

2022

180 zł              

8

Analiza i prognoza ruchu 

Raport z Audytu BRD
wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do Raportu

Opracowanie wniosków z uzyskaniem zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym

Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT)

Opracowanie i uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na prowadzenie 
badań archeologicznych i ratowniczych 

Opracowanie wniosków i uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i/lub krzewów

Studium wykonalności

●
R

Projekt Koncepcyjny
(wraz z uzyskaniem opinii DIF
dotyczącego geometrii drogi)

Rady projektu / Raporty

                      Płatności w poszczególnych miesiącach (kwoty brutto) :

Dokumentacja geotechniczna.
Zatwierdzenie programu badań podłoża gruntowego z 

100,00

Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego 
inwestycją

Inwentaryzacja istniejącej zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniem wnuiosków i 
uzyskaniem odstępstwa na czynności zakazane odnośnie 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów

Dokumentacja geotechniczna.
Badania geotechniczne - w terenie
Dokumentacja geotechniczna.
Dokumentacja geotechniczna

v.1

uzgodnienia branżowe
na etapie PW

-  zł              90 zł                -  zł              180 zł              180 zł                  360,00 zł -  zł              90,00 zł

2023

8 fakultatywnie 

-

Opracowanie wniosku o wydanie dec. środowiskowej 
(Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko) włącznie z OOŚ (raport)

Mapy do celów projektowych
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