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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania pn.:

»Wzmocnienie bezpieczenistwa pieszych w miejscach szczegélnie niebezpiecznych poprzez modernizacjg
przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu ulic: Szymanowskiego i Chopina w sgsiedztwie budynku Szkoly
Podstawowej nr 28 oraz Urz¢du Miasta Kielce”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowyv i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powiazaniu z SST.

1.3.2. Niezaleznic od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy panstwowe.
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot przedstawione w SST maja charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy robot zostaly
ujete w Przedmiarze Robot i stanowig one podstawe wyceny.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowa
(droge) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegltos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow fukowych
z nadsypka — odleglo$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4 4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe
wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow czgsciowych i koncowych, operaty
geodezyjne, ksiazka obmiardw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki shuzace realizacji
budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstale w zwiazku z prowadzong budowa, stanowia czes¢
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowiace
samodzielna calo$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dolaczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji

drogowej i1 ruchu pieszego.

1.4.12. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dzialajaca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w zakresie
przekazanych jej uprawnien i obowiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej. sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, sprawdzania
i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych
robot, usuniecia wad i wspdtdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo
Budowlane).

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polfaczenia.

1.4.16. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach
mostowych dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
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1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.19. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuizacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci wyrobéw budowlanych oraz Robot.
1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodna z Dokumentacja Projektowa 1 SST,
zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwalego zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzystac
wylacznie takie materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych.
(zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub
polaczone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.23. Nadz6r Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Zamawiajacy przekazuje
swoje uprawnienia wynikajace z realizacji umowy i/lub umowy szczegdlowej na zasadach w nich przewidzianych.
1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych:

b) warstwa wiazgea - warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

¢) podbudowa zasadnicza - goma cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje noéne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes$é podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezace] powyzej;

i) warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.25. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektéow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszezen i odksztalcen, a takze w miarg mozliwosci do pomiaréw
powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.31. Pobocze - czeé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania,

1.4.33. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia. ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.



1.4.38. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego

i wykonawezego) - czes¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg. charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne itechnologiczne
niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.41. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.44. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje calkowita szeroko$¢ konstrukcyjng
ustroju niosacego.

1.4.45. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.47. Teren budowy — przestrzen, w ktérej sq prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.48. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzglgdu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowsa i majaca wplyw na spelnienie wymagan podstawowych,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z pdzn. zm.);

1.4.51. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska.

1.4.53. GKi$ — Wydzial Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i
wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projelktowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc robot z Dokumentaciq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Parametry okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne

4



i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$c elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W
Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowiazuje opis robdt oraz uzytych do nich rodzajow
materiatow zawarty w odnosnych SST.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem osob postronnych. Wszelkie
konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytulu obciazaja Wykonawce.
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest
zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, skltadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placéw
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek:

- wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podlaczenia i dostaw mediow oraz pomiaru ich zuzycia,

- ponoszenie kosztow zwiazanych ze zuzyciem mediow do celow zwiazanych z wykonaniem, probami i odbiorami
robot,

- oswietlenie terenu budowy w niezbgdnym zakresie,

- zapewnienie odprowadzenia Sciekdw z terenu budowy,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatluje wykonywanie robot.

- stosowac sie do uzgodnien z zarzadcami terendw dotyczacych prowadzenia robot na nieruchomosciach bedacych
w ich zarzadzie.

Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ teren budowy wraz z zapleczem 1 przekazac go we wlasciwym stanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru konicowego robot.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu, zabezpieczenie roslinnosci).

Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakornczeniu robdt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Organizacja
ruchu po zakoriczeniu robdt musi odpowiadac stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie izabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za jego utrzymanie przez caly czas
wykonywania robot.

Wymagania szczegolowe w zakresie czasowej organizacji ruchu na inwestycjach:

1. Tymczasowe ciagi dla pieszych lub rowerzystow oddzieli¢ od terenu robot oraz ruchu pojazdow
wygrodzeniem stalym sztywnym, ustawionym w sposob ciagly.

2. Tymczasowe perony (miejsca oczekiwania dla pasazeréw) wykonac z plytek betonowych.

3. Tymczasowe przejazdy np. przez pasy dzielace wykona¢ z masy bitumicznej, inne rozwiazania
dopuszczone tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Do wykonywania oznakowania poziomego tymczasowego barwy zoltej stosowa¢ materiaty fatwe do
usuniecia, np. tasmy odblaskowe. Stosowanie  zéttych farb odblaskowych dopuszceza sig¢ wylacznie w
przypadkach, kiedy w wyniku przewidywanych robot nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu zostanie przykryte nowa warstwa $cieralng nawierzchni.

5. Do oznakowywania robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig¢ znaki pionowe o jedng grupe
wielko$ci wyzsza, niz stosowane na danym odcinku drogi.

6. Jako zasade nalezy przyjad ustawianie oznakowania pionowego na wlasnych stupkach, nosnikach, bez
wykorzystywania stupkéw i konstrukcji wsporczych stalej organizacji ruchu. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie odstepstwo od tej zasady, jednak przy zachowaniu wymaganych skrajni
pionowych i poziomych.



7. Wykonawca robdt jest zobowigzany do catodobowego utrzymywania czasowej organizacji ruchu w
czystosci, czytelnoscei oraz zgodnodci z zatwierdzonym projektem. W projekcie organizacji ruchu nalezy
wskaza¢ osobg odpowiedzialng za stan oznakowania, pelnigca calodobowy dyzur telefoniczny w
sprawach interwencyjnych.

8. Zachowaé dojscia i dojazdy do posesji na kazdym etapie prowadzenia robot. W uzasadnionych
przypadkach (za zgoda MZD Kielce) dopuszcza si¢ odstgpstwo od tego warunku przy zachowaniu
koniecznosci powiadomienia wlascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow posesji z minimum 5 dniowym
wyprzedzeniem.

9. Jezeli czasowa organizacja ruchu bedzie miata wplyw na lokalizacje przystankow lub przebieg linii
autobusowych projekt nalezy uzgodni¢ Zarzadem Transportu Miejskiego w Kielcach.

10. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania uproszczonych rysunkow przedstawiajacych poszezegolne
etapy prowadzonych robot. Rysunki poshuza jako informacja graficzna uzupetniajaca opis utrudnien w
ruchu zamieszczanych w mediach oraz na stronie internetowej MZD Kielce. Liczba, zakres oraz poziom
szczegolowosci plikéw graficznych bedzie uzgadniany na biezaco wraz z kolejnymi etapami robot
drogowych.

11. Mozliwosé calkowitego zamknigcia ulicy na czas prowadzonych robdt
(w przypadku zaistnienia uzasadnionej koniecznosci) oraz wyznaczenie trasy objazdow, nalezy wcezesniej
ustali¢ z organem zarzadzajacym ruchem w miescie.

12. Roboty w terenie kolejowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z PKP.

Wymagania szczegolowe w zakresie tymczasowego oSwietlenia terenu budowy:

1. Ciagi dla pieszych (lub rowerzystow) i jezdnie o$wietli¢ z wykorzystaniem, w miar¢ mozliwosci.
istniejacego oS$wietlenia — harmonogram robot budowlanych powinien by¢ zaplanowany w sposdb
zapewniajacy maksymalnie wykorzystanie istniejacego oéwietlenia a w przypadku koniecznosci
demontazu istniejacych shupéw (lub linii kablowej) nalezy przewidzie¢ ich przestawienie w
tymczasowych lokacjach w sposéb gwarantujacy o$wietlenie wynikajace z wprowadzonej czasowej
organizacji ruchu kotowego i pieszego.

2. Zdemontowane istniejace elementy o$wietlenia (lampy i oprawy) moga zosta¢ wykorzystane do
tymczasowego oswietlenia terenu budowy — w szczegdlnoscei nalezy doswietli¢ tarcze skrzyZowan oraz
ciagi piesze o najwiekszych natezeniach ruchu (dojscia do przedszkola, szkoty, zatok autobusowych itp.).
Zamawiajacy dopuszcza zasilanie slupdw poprzez wykonanie tymczasowej linii napowietrznej (tzw.
przewieszki) z zachowaniem wymaganych parametréw wynikajacych z norm i przepiséw.

3. Po zatwierdzeniu, a przed wprowadzeniem/wdrozeniem, tymczasowej organizacji ruchu Zamawiajacy
wymaga opracowania i zatwierdzenia przez Referat O$wietlenia MZD | Schematu oswietlenia”
zapewniajacy wlasciwe o§wietlenie prowadzonych robot.

4. W przypadku nie stosowania przez Wykonawce robot w/w punktéw Zamawiajacy jest upowazniony do
naliczania kar umownych.

Wykonawca odpowiada za ochrone roslinnosci na terenie prowadzonych robot.

Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia roslinnosci na czas wykonywania robot oraz uzyska uzgodnienie
zaproponowanego sposobu zabezpieczenia z GKiS. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wymagajacych
opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia istniejacej roélinnosci Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego przez GKIS. Wykonanie zabezpieczei nalezy zglosi¢ do
odbioru Zamawiajacemu i pracownikowi GKIS przed planowanym przystapieniem do robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe zabezpieczenie roslinnosci oraz za jego utrzymanie przez caly czas
wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach. Wykonawca
zobowiazany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadow komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza
odwoz odpadéw w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
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ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z po6zniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pézniejszymi zmianami) oraz ponosic oplaty za
korzystanie ze Srodowiska zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r.
w sprawie oplat za korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875 z pdzniejszymi zmianami), po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajacego o lokalizacji sktadowiska. Niezwlocznie po rozstrzygnigeiu przetargu, a przed
rozpoczeciem robot, zobowiazuje sie Wykonawce do poinformowania wilasciwego wydziatu Urzedu Miasta w
Kielcach o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore powstana w trakcie
realizacji inwestycji. zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadéow w miejsce zgodne z Ustawa o
odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajacemu przy skladaniu faktury do zaptaty). Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot zamowienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydhizenia czasu pracy po godz. 22,00
wymagaja zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzadzenia, technologie izabezpieczenia ktore nie spowoduja przekroczenia norm ochrony Srodowiska w
odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawe ,,0 zmianie ustawy Prawo
ochrony §rodowiska oraz niektérych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu nalezy czytac tacznie
z pkt 1.5.1,,0Ogolne wymagania dotyczace Robot”.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne
beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcey.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate
techniczna, wydana przez uprawniona jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot. a po zakornczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji robot urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego do Wykonawcy nalezy obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia
whasciciela oraz dokonania ich przelozenia lub zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w
rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci
(Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robdt drogowych
i branzowych). Nalezy sie stosowa¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na
budowe. Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie powstale w wyniku jego dzialan uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Podczas wykonywania wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane
w Dokumentacji Projektowej obiektdw kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska. szamba itp. Wykonawca taki
fakt zglosi Inzynierowi i uzgodni znim sposob postgpowania oraz rozliczenia w ramach robdt
dodatkowych/nieprzewidzianych. Wykonawca na wlasna odpowiedzialnoéé i na swdj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz unikaé spowodowania w odniesieniu do nich jakichkolwiek zaktdcen lub
szkéd. Roboty bedace przedmiotem Umowa powinny byé wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocac bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub 0sdb trzecich.



1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inzZynierskich.

Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektow inZynieryjnych
prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy
albo jego dostawcow i podwykonawcow, w szczegélnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialéw i sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie
spowodowal on niepotrzebnych szkod na drogach i obiektach inzynierskich. Trasy przewozéw fadunkow
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu
drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial InZyniera. Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ kary zwiazane z
uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczegOlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06. 2003 Dz. U. Nr 120
poz.1126 i uzgodni go z Inzynierem. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzvmanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie
utrzymywa¢é roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzeni lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczenstwa.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na terenie budowy. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie
i utrzymanie na whasny koszt wszelkie zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu. Wykonawca jest
zobowiazany opracowa¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz 3
dni przed data rozpoczecia robét.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby. Wykopaliska, w szczeg6lno$ci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczna wartosc,
odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wlasno$cia Skarbu Pafstwa. Wykonawca jest zobowiazany
poczynié niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajacego oraz wilaSciwy organ panstwowy o dokonanych
odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

1.5.16. Obsluga geodezyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci roboét. Wykonawca jest
zobowiazany zapewni¢ obshuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
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kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy wpis czynnocei geodezyjnych do dziennika budowy. Po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych iwysokosciowych. Po zakonczeniu robdt objetych
zamowieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiajacemu kopig map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Skladnicy Kartograficzne).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwy
miejscowo urzad geodezji 1 kartografii.

Wykonawca zobowiazany jest do wyznaczenia i trwalego zastabilizowania punktow granicznych pasa drogowego
w przypadku gdy rozpoczegcie inwestycji nastapi przed ostatecznoscia decyzji ZRID.

2. MATERIALY

2.1.Jakos¢ materiatow.

Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: (a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz (b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakoSci,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jako$ci, parametrow eksploatacyjnych, wgladu, szacowanej
zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz osdb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w

(a) odrebnych przepisach oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawceg do:

(a) usuniecie okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakosé wykonanych robét nie spelniaja wymagan
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materialéw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie materiatami
zaakceptowanymi.

2.2. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. W przypadku rodlin przewidzianych do nasadzen, maja one odpowiadac
wymaganiom okreSlonym w Projekcie Wykonawczym i SST. Roéliny te przed posadzeniem podlegaja
zatwierdzeniu przez GKIS. Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie materiaty, ktore zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych). Moga to byc¢ elementy pojedyncze lub polaczone w zestawy.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ do Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilodciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
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oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdw do robot. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodel
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwornie materiatow nie naleza do Wykonawcy,
Wykonawea jest zobowiazany uzyskaé zgode osoby uprawnionej na ich kontrolg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Probki materiatdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materiaty skladowane tymczasowo do chwili, gdy beda potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry i byly dostepne do kontroli Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materialy 7 rozhiorek (demontaiu)

Elementy i materialy z rozbidrek (demontazy) nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zutylizowac i
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.
Materialy z rozbiorek stanowiace wilasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. po wczedniejszym uzgodnieniu, nalezy
przekaza¢ do magazynu wskazanego przez ich Wlasciciela lub zutylizowaé. Wykonawca powinien uwzgledni¢
pozytki wynikajace z pozyskania materialéw z rozbiorek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji
materialéw pozyskanych z rozbiérek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska.

Materialy pochodzace z rozbiodrki, ktére zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera nadaja sie do
ponownego wbudowania stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego (chyba ze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej).
Inzynier okresli wpisem do dziennika budowy, ktére materiaty pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu
Zamawiajacemu i okresli ich ilo§¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wilasny koszt
odwiezie i zdeponuje te materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego:

- baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, Kielce, ul. Biesak

- baza firmy prowadzacej konserwacje o§wietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce,

- magazyn wlasciciela zdemontowany materialow,

- bezposrednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie wlasciwej jakosci
wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostalej dokumentacji
projektowej. Uzyty sprzet powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajace z opracowanego przez Wykonawce
programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, srodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen. Zastosowany rodzaj
sprzetu i sposdb jego pracy musza zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczefistwo terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwiazku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposob i warunki ich pracy
musza zapewni¢ skuteczna ochrone w szczegodlnosei przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami



- zanieczyszezeniem powietrza emisja gazow i dymow.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu, maszyn
i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia
powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnal poruszania sig do tytu,

- sygnat podniesionej platformy w samochodach cigzarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu. ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, za zgoda zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciagach pieszych idrogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczeg6lnosci bloto wynoszone na kotach pojazdéow budowy.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia w sposob
uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera. W przypadku nie podjecia robdt utrzymaniowych na wezwanie
Inzyniera Zamawiajacy ma prawo nalozy¢ na Wykonawcg kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczqce organizacji robot
W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegolnych etapéw budowy nalezy uja¢ problematyke
funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez organ
zarzadzajacy ruchem oraz niezaleznie wymagaja uzgodnien z przedsigbiorstwami organizujacymi funkcjonowanie
komunikacji zbiorowej. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zgtaszane
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsigbiorstwach komunikacji miejskiej.
Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badz budowy sieci uzbrojenia terenu
nie ujetych w podstawowym zakresie robot (np. wodociag, gazociag , linie $wiatlowodowe itp) wlascicielom sieci,
badz ich podwykonawcom. W przypadku realizacji wycinki drzew przez innego Wykonawce, Wykonawca
umozliwi wycinke drzew i krzewow Wykonawcy prowadzacemu roboty zgodnie z obowigzujaca odregbna umowa
na wycinke drzew i krzew6éw na przedmiotowym zadaniu. Wykonawca bedzie stosowat sie do zalecen RZZM, w
zakresie wycinki, zabezpieczenia zieleni, nasadzen i urzadzania terenéw zieleni pod rygorem wstrzymania przez
Inzyniera tych robét.
Wykonawca ma obowiazek pisemnego poinformowania Zamawiajacego w przypadku ujawnienia prowadzenia
robot w pasie drogowym przez osoby trzecie nie posiadajace stosownego zezwolenia od Zarzadcy pasa
drogowego.
3.2. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan rownowaznych w odniesieniu do:
- technologii wykonania
- materiatlow
przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera, Biura Projektow oraz wlasciciela badz
instytucji eksploatujacej dany obiekt oraz zgode Zamawiajacego na zasadach okreslonych w warunkach umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Dla
11



przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt lub inne Projekty
wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopow. projekt obnizenia zwierciadla wody na czas budowy,
projekt rusztowan i deskowan elementow betonowych itp. Zastosowany sprzet. wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie (np. zabicie i wyciagniecie Scianek szczelnych, obnizenie zwierciadla wody przy pomocy
iglofiltrow itp.) wynikajace z technologii robot Wykonawcey nie podlega odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego
tytuhu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej. Cena jednostkowa robdt ziemnych obejmuje réwniez usunigcie warstw
konstrukcyjnych jezdni i innych elementéw koniecznych do usuniecia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy
starego uzbrojenia terenu itp.)

UWAGAL:

1) Cena jednostkowa robot ziemnych obejmuje réwniez usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni i innych
elementdéw koniecznych do usuniecia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego uzbrojenia terenu
itp.) nie wyszczegdlnionych w innych pozycjach kosztorysowych.

2) Cena jednostkowa wyburzen obejmuje KOMPLETNE usunigcie obiektu a w szczegdlnosci. likwidacje
przylaczy, szamb ( rowniez ich oproznienie), fundamentdéw wraz z zasypka wykopow, wyposazenia
budynkoéw, utylizacja materialéw itp. wraz z niezbednymi robotami ziemnymi i odwozem materiatow z
rozbidrki.

3) Jednostka ,.kpl.” w pozycjach zwiazanych z wyburzeniami odnosi sie do rozbiorki wszystkich obiektow
przewidzianych do usunigcia w dokumentacji projektowej znajdujacych sig na dziatkach wyszczegolnionych
w opisie pozycji kosztorysowej.

4) Migjsce odwozu- zgodne z wlasciwymi przepisami prawa — dla wszelkich materialow z robot rozbidrkowych,
robot ziemnyeh, instalacyjnych itp. organizuje wykonawca na swoj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienic do aprobaty InZynierowi programu
zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes$é ogolna opisujacy:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegdlowy Plan BiOZ,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne.

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub wlasnego
akredytowanego laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych
a takZze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementdw robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakosc¢
robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialoéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja

12



wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu. zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na
wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoé¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Infyniera

Do celow kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatléw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa 1 SST. W takim
przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych oraz zasady kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami.) Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoéci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego whasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo

4) oznakowany znakiem budowlanym.

Materialy budowlane (kazda partia materialow) dostarczone do wykonania robdt musza posiada¢ dokumenty
potwierdzajace spetienie w/w wymagan. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy. ktére spetniaja
w/w wymogi oraz wymogi niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. W
razie potrzeby do dokumentu krajowej deklaracji zgodnosci zostana dotaczone wyniki badan prowadzonych przez
producenta, ktorych kserokopie zostana nastepnie dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaweg
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica trwania robot budowlanych.” Dziennik budowy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcey,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
1 wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw. orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot § materialow

Dlugosei i odleglosci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$é pomnozona przez §redni przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig wczasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacvch zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorow1 koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu

e) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)

8.2. Odbior robot zanikajgeyeh i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier lub
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéei i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbiordw czgsciowych dokonuje
sie w celu odbioru elementu robot lub dla rozliczen miesiecznych. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Po
zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza jego zakorczenie oraz gotowosé do odbioru tej czgsci
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie
odbioru czeSciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawcg zestawienia wartosci wykonanych
robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru czgSciowego.

Odbiorom czesciowym podlegaja wszystkie prace branZzowe wykonywane na sieciach infrastruktury
technicznej bedacych wlasnoscia podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drég w Kielcach, dokonane przy
udziale whasciciela sieci. Warunkiem dokonania zgloszenia odbioru koncowego robét jest dokonanie
bezusterkowego odbioru czesciowego w/w robét branzewych.

Odbiorowi czesciowemu podlega réwniez przygotowanie terenu pod urzadzanie terendéw zielonych

8.4. Odbior korcowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

QOdbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Odbiorem koncowym bedzie objete cale zadanie inwestycyjne (caly zakres robot) jednoczeSnie
niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu. Odbiér koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych
zasad:
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1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia
Nadzoér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru
i 0 powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na pismie.

2) Nadzér inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosel do odbioru (w zakresie wykonania
wszystkich robot objetych niniejsza umowa oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o ktérych mowa
w pkt 8.4.2 w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powolaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego
stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa
zostaty wykonane oraz ze Wykonawca przedlozyt komplet dokumentow o ktorych mowa w pkt 8.4.2.

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonezy¢ sie w ciagu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6.

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. W pracach komisji odbiorowej wezmie udziat przedstawiciel GKIS. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

6) Komisja moze odmowié odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robét przez Komisjg (stwierdzenia wystapienia istotnych wad lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna, sztuka budowlang
i polskimi normami badZ innymi normami obowiazujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd niecodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza sig za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynnoéci odbiorowe zostana zawieszone. Protokot
bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich
usuniecia. Po usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi przedmiot umowy do odbioru, Odbior
robdt uwaza sie za dokonany z chwila terminowego usuniecia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisjg
w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad ujawnionych w trakcie
czynnosci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jaka ujawnione wady
umniejszaja wartos¢ wykonanych robét lub,

2/ do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawcg po bezskutecznym uplywie terminu na usuniecie wad
Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich
wykonania,

Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robdt zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.
Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawniefi Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogélnych oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych
w niniejszej umowie 1 warunkach ogélnych.

10) Koncowy odbidr przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony
protokohu konicowego odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza sie w szczegélnosei rozpoczgcia uzytkowania obiektu, rozruchu,
odbioru przez wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac min. w 2 egz. nastepujace Dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu
1 ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i ew .PZ].

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioréw czesciowych wszystkich prac branzowych wykonywanych
na sieciach infrastruktury technicznej bedacych wiasnoscia podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drog
w Kielcach, dokonanych przy udziale wlasciciela sieci.

9. Geodezyjna inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

11. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacjg podstawowa.
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12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej. o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly potwierdzajace prawidlowos¢ tej realizacji przez
wlascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robot,

b) raport koncowy.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego
Robdt jezeli wady beda nieistotne lub odmoéwi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robét uzupelniajacych wyznaczy Komisja.
Wszystkie dokumenty wytwarzane przez Wykonawce i z jego udzialem nalezy przekaza¢ w wersji oryginalnej(do
1 egz. Operatu konicowego) oraz potwierdzonej za zgodno$é kopii do drugiego egzemplarza operatu koficowego.
8.5. Odbiory gwarancyjne.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, GKIS i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne. polegaja na ocenie robot zwiazanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywac sig
beda raz w roku (w I péiroczu), w okresie obowigzywania rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych robét innemu
Wykonawcy. Kosztem usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obciazy
Wykonawece lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci obciazy Wykonawce. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokolem, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny(ostateczny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kofncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér koncowy robot.
Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uplywie okresu gwarancji jako$ci. Odbiér ostateczny shuzy potwierdzeniu
prawidlowego wykonania robét oraz usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biora udzial przedstawiciele
Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Ceng nalezy liczy¢ do dwoch migjsc po przecinku.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, Wykonawca powinien zapoznac sig
z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawcee w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- robocizne bezpo$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania. ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwiazane z optatami pobieranymi przez wlascicieli sieci za wlaczenia nowych elementow do
istniejacej sieci uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociggowa) wraz z przylaczami.

-koszty wynikajace z koniecznosci prowadzenia inwestycji w terenie kolejowym i stosowania si¢ do przepisow i
uzgodnien z PKP

- wszelkie koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robdt przez whascicieli przebudowanych sieci uzbrojenia
terenu. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT, Ceny jednostkowe wykonania roboét ziemnych
obejmuja réwniez usuniecie ewentualnych pozostalosci po karczowaniu pni drzew i krzewéw oraz usunigcie
warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikéw przewidzianych do rozbiorki a nie wyszczegoélnionych w kosztorysie
ofertowym w osobnych pozycjach (np. warstwy z kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).

9.2. Warunki umowy i wwmagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan ogélnych zawartych w SST D-M.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu. nie zawartych w Dokumentacji Projektowe;
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

¢) utrzymanie czystosci jezdni i chodnikéw.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbhudowanych materiatlow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Organizacja ruchu
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie bezpiecznych ciagéw komunikacyjnych dla pieszych. Ciagi
piesze powinny by¢ utwardzone o szeroko$ci min. 1,50 m, oraz odgrodzone od terenu robot w sposéb trwaty.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.
10.1. Uzgodnienia harmonogramu
Wykonawca zobowiazany jest uzgodnié szczegdlowy harmonogram rzeczowo — finansowy z Zamawiajacym

10.2. Zimowe utrzymanie
Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajacego. Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i
chodniki do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z pézn. zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 z pézn. zm.).

4. Dz. U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784),
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