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A - CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

B - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. nr 1    - Plan orientacyjny 

Rys. nr 2.1   - Oznakowanie projektowane - etap I 

Rys. nr 2.2    - Oznakowanie projektowane - etap II 
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A - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. CEL WYKONANIA PROJEKTU 

 Celem wykonania projektu jest wprowadzenie oznakowania na czas prowadzenia robót 

budowlanych związanych z realizacją zadania "Modernizacja kanału deszczowego - ul. Leśna 

w Czekanowie". 

 

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE  

 Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Czekanów 

w powiecie tarnogórskim. Remontowany odcinek istniejącej kanalizacji deszczowej rozpoczyna się 

od studni zlokalizowanej na działce nr 728/256 przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Leśnej. Następnie 

biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej strony działki drogowej nr 253, stanowiącej pas 

drogowy ulicy Leśnej. W początkowym odcinku zaraz za skrzyżowaniem z ul. 3 Maja kanalizacja 

nieznacznie wchodzi na teren działki prywatnej nr 607/157. Wylot z kanalizacji deszczowej znajduje 

się na działce nr 253/56 do istniejącego cieku wodnego „Dopływ z Czekanowa”. 

 Ruch na ul. Leśnej ograniczony jest do dojazdu do budynków jednorodzinnych 

zlokalizowanych przy tej ulicy. Ul. Leśna jest drogą bez przejazdu o nawierzchni częściowo 

asfaltowej i częściowo gruntowej o zmiennej szerokości od ok. 2,0m do 3,9m.  

  

3. OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE 

 Projekt organizacji ruchu nie przewiduje znaczących utrudnień w ruchu na drodze, gdyż 

prace zostały zaplanowane wyłącznie w poboczu. Roboty budowlane podzielono na dwa etapy.  

 

ETAP I (rys. nr 2.1) 

 W ramach pierwszego etapu przewidziano budowę studni przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 

3 Maja, po stronie budynku numer 14. Zastosowano następujące oznakowanie oraz urządzenia brd: 

▪ miejsce projektowanej wymiany studni na nową należy zabezpieczyć w poprzek jezdni 

odpowiednio zaporami drogowymi U-3d od strony ul. 3 Maja oraz U-20b od strony ul. Leśnej 

oraz zaporami U-20a wzdłuż jezdni na skrzyżowaniu 

▪ ponadto przy ul. Leśnej, po obu stronach skrzyżowania z ul. 3 Maja, w odległości 30m od 

niego należy ustawić znak ostrzegawczy A-14 

▪ przy ul. 3 Maja, w odległości 30,0m od ustawionej zapory drogowej U-3d należy również 

ustawić znak A-14 wraz ze znakiem A-12b 

 

ETAP II (rys. nr 2.2) 

 Drugi etap obejmuje remont istniejącej kanalizacji deszczowej od studni przy skrzyżowaniu 

ul. Leśnej z ul. 3 Maja po stronie budynku nr 10B, aż do wylotu z kanalizacji deszczowej 

znajdującego się na działce nr 253/56 do istniejącego cieku wodnego „Dopływ z Czekanowa”. 

Zastosowano następujące oznakowanie oraz urządzenie brd: 

▪ odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do remontu metodą wykopową należy na 

początku i na końcu zabezpieczyć zaporami drogowymi U-20b ustawionymi w poprzek 

jezdni oraz tablicami kierującymi U-21a/U-21b ustawionymi co 5,0m wzdłuż remontowanej 

kanalizacji deszczowej 

▪ miejsce budowy nowej studni kanalizacyjnej należy zabezpieczyć po obu stronach w poprzek 

jezdni zaporami U-20b oraz zaporą U-20a ustawioną w poprzek jezdni 
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▪ ponadto przy ul. 3 Maja należy ustawić znak A-14 w odległości 30,0m od skrzyżowania z ul. 

Leśną 

▪ przy ul. Leśnej od strony wschodniej również w odległości 30,0m od skrzyżowania z ul. 3 

Maja należy ustawić znak A-14 

▪ od strony zachodniej przy ul. Leśnej, 30,0m od planowanych robót budowlanych także należy 

ustawić znak A-14 

▪ na zakończenie każdego dnia roboczego należy zapewnić bezpieczny dojazd do posesji na 

działce numer 1020/157 

 

4. OPIS MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ I UTRUDNIEŃ W RUCHU PODCZAS 

PROWADZONYCH ROBÓT 

 Podczas prowadzonych robót mogą pojawić się takie zagrożenia w ruchu jak: 

▪ chwilowe przebywanie pracowników związanych z obsługą pojazdów budowlanych 

▪ postój pojazdów związanych z dowozem materiałów budowlanych 

▪ wyjazd sprzętów z budowy 

▪ ograniczenie prędkości 

▪ chwilowe zwężenie pasa drogowego 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 Do wykonania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie 

zastosować folię odblaskową drugiej generacji. 

 Do oznakowania robót należy zastosować tablice znaków z grupy dużej. Tablice znaków 

podwieszonych niżej zamontować na wysokości 2,0 m od poziomu pobocza, w taki sposób aby nie 

ograniczały skrajni pionowej i poziomej.  Konstrukcje wsporcze znaków należy wykonać z rur 

stalowych, a tarcze znaków z blachy stalowej . Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie 

elementy oznakowania tymczasowego i niezwłocznie przywrócić stałą organizacje ruchu 

drogowego. 

 

6. TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 Do 01.09.2022r. 

 

7. TERMIN PRZYWRÓCENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 Po zakończeniu prac i nie później niż do końca grudnia 2025 roku. 

 

 

 

 


