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	UWAGI
	Potwierdzenie wykonania

	1
	Przekazanie Wykonawcy wszelkich informacji zgromadzonych przez Zespół, a koniecznych do opracowania algorytmu sterowania i przetestowania UTNA oraz uruchomienia zmodernizowanej NLG
	
	

	2
	Zapoznanie się z istniejącym oprogramowaniem sterującym linią do produkcji nowych generatorów
	
	

	3
	Zapoznanie się ze schematem technologicznym Urządzenia (UTNA) opracowanym przez NCBJ OR POLATOM
	
	

	4
	Zapoznanie się z elementami UTNA wykonanymi przez NCBJ OR POLATOM
	
	

	5
	Prace projektowe nad dedykowanym algorytmem sterowania UTNA
	
	

	6
	Kwalifikacja projektu - DQ
	
	

	7
	Zatwierdzenie projektu przez OR POLATOM, przed montażem w komorach
	
	

	8
	Demontaż elementów istniejącego wyposażenia w zakresie koniecznym do podmiany oraz niezbędne prace instalacyjne UTNA 
	
	

	9
	Przeprogramowanie systemu zarządzającego automatyką linii do produkcji nowych generatorów z uwzględnieniem zmian wymuszonych montażem UTNA
	
	

	10
	Testy urządzeń nowego wyposażenia UTNA w komorach HC1, HC2, HC3, HC5 po montażu – kwalifikacja instalacyjna IQ oraz operacyjna OQ
	
	

	11
	Prace kwalifikacyjne  całej zmodernizowanej linii produkcyjnej – kwalifikacja procesowa PQ 
	
	

	12
	Odbiór końcowy całej zmodernizowanej linii produkcyjnej
	
	



