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Szanowni Panstwo,

w zataczeniu przesytamy ,Warunki Techniczne nr WT/GPEC/00001/2020 przebudowy sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej” zlokalizowanej przy ul. Nowa Opacka w Gdansku oraz projekt umowy o przebudowe sieci
cieptownicze;j.

Podkreslamy, ze prace w zakresie przebudowy sieci cieptowniczej, o ktérg wnioskuje Klient sg wykonywane na
jego koszt. Ponadto inwestycje realizowane sg w miesigcach letnich tj. od czerwca do wrzesnia danego roku.

Jezeli realizacja przebudowy sieci nie bedzie mozliwa do wykonania w roku biezgcym, wskazujemy ze wydane
warunki techniczne bedg wazne dwa lata od momentu ich wydania.

W razie pytan prosimy o kontakt z menedzerem ds. kluczowych klientéw, panem Michatem Krolem,
tel. 695 960 523, e-mail michal.krol@gpec.pl.

Z powazaniem,

Mich rél Marta Kowalewska
menedZer ds. kluczowych klientow specjalista ds. wsparcia sprzedazy

\
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- Gdansk, 2020-01-29
ﬁ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarsk

WARUNKI TECHNICZNE nr WT/GPEC/00001/2020 PRZEBUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ WYSOKOPARAMETROWEJ
| Dane obiektu: Przebudowa sieci

Adres Gdarnisk, ul. Nowa Opacka (dz. nr: 223/19, obr.: 0006)
Whnioskodawca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Wiasciciel (tylko gdy inny niz Wnioskodawca) Gmina Miasta Gdanska

Il Parametry wody w sieci

- ci$nienie nominalne 1,6 MPa

- temp. wody na zasilaniu (w zimie — zmienna) od 70°C do 120°C

- temp. wody w sieci: c.w.u (w okresie letnim — stafa) 65°C

QOd s epio e| do przebudo

1. Istniejgcy sieci cieptowniczg wysokoparametrowg przebudowaé na odcinku w pkt. A-B-C — patrz zat. nr 1.
Trasg i rzedne przebudowy ww. sieci przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu zagospodarowania
terenu zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0. i uzgodni z GPEC.

2. Srednice przebudowywanego odcinka ww. Sieci cieptowniczej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie ze stanem
istniejacym, tj. jako 2xDn200.

3. Decyzje o likwidacji komory cieptowniczej ID: 1356 nalezy podjac w porozumieniu z GPEC na etapie uzgadniania
projektu przebudowy sieci cieptownicze;.

4. Zapewnic cigglo$¢ dostaw ciepta do odbiorcow zasilanych z przebudowywanej sieci.

5. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno byé koordynowane i na biezgco uzgadniane
z Dziatem Realizacji Inwestycji, tel: 58-52-43-956.

6. Realizacja inwestycji na koszt i staraniem klienta.

Przebudowe sieci nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowa.
2.  Wymiarowanie sieci:
- minimalny spadek 0,2%
- wymagania dotyczgce wykonania sieci — wedtug ,Warunkéw technicznych projektowania, wykonania,
odbioru i eksploataciji sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych COBTRI Instal, Warszawa,
marzec 1996r i 2002r
- wymagania eksploatacyjne GPEC Sp. z 0.0. — wedtug ,Wytycznych techniczno — eksploatacyjnych do
projektowania, budowy i eksploataciji rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie”
Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http:/fwww.grupagpec.pl/dia-projektantar.

3. Dokumentacja techniczna musi zawierac:
- plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci 1:500
- odpis wydanych warunkéw technicznych, uzgodnienia migdzybranzowe
- opis techniczny
- profil sieci
- specyfikacje materialows.
4. Armature odcinajgcg nalezy uzgodni¢ z GPEC.

V. Przebudowa sieci cieptowniczej jw. winna odby¢ sie na warunkach ,umowy o przetozenie”, ktérg Inwestor winien
zawrze¢ z GPEC Sp. z o.0. Zawarcie w/w umowy musi nastapi¢ przed uzgodnieniem dokumentacji technicznej
i rozpoczeciem realizacji inwestycji.

VI. Warunkiem przekazania projektu na przebudowe sieci cieptowniczej do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. zo.0. Wtym celu nalezy na adres GPEC Sp. z 0.0 ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej.

VII. W przypadku konieczno$ci kontaktu Projektanta z oscbg uzgadniajacg (pokdj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0., a drugi zostanie zwracony z odpowiednig adnotacijag
w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono
projektanta z odpowiedzialnos$ci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie
inwestycji | modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gearisk-Polnoc MIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdonsku Wysoko$c kapitalu zaktadowego:

e-mao’: beki@gpec p! VIl "Wydziot Gospodarezy 206 373 000 =/
ul. Piata 1b. 80-435 Gdansk wrv.gpec.pl KRS: 0000035784



VIIl. Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant dostarczy za zgodg Inwestora 1 egzemplarz plyty CD, na
ktorej zapisany zostanie caty uzgodniony projekt w wersji nieedytowalnej (np. pdf) za zgodg Inwestora w taki sposéb,
aby rysunki byly w nieskazonej skali i ze wskazaniem formatu, na jakim winny by¢ plotowane. Dodatkowo na plycie
nalezy zapisa¢ plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.

IX. Rozpoczecie realizacji inwestycji na podstawie uzgodnionej dokumentacji nalezy zgtosi¢ pisemnie do GPEC Sp.
z 0.0.. Do GPEC Sp. z 0.0. nalezy takze zgtaszac terminy odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.

X. Do odbioru przebudowanych sieci Inwestor winien przygotowac¢ dla stuzb odbiorowych GPEC Sp. z o0.0.
nastepujgce dokumenty:

- 1 egz. dokumentacji projektowej uzgodnionej w GPEC Sp. z 0.0. (wersja papierowa)

- 1 egz. dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa)

- kopie protokotéw odbioru robét zanikowych

UWAGA:
Przebudowa sieci cieptowniczej moze by¢ realizowana jedynie w miesigcach od maja do wrzes$nia danego roku

tj. w okresie przerwy migdzy sezonami grzewczymi.
Zatgcznik nr 1 — Plan sytuacyjny

Termin waznosci Warunkow przyigczenia”:
JWarunki nr WT/GPEC/00001/2020 przebudowy sieci wysokoparametrowej” sg wazne dwa lata liczac od daty ich

wystawienia.

= Sefuce B Btnmals

Sztykiel Ireneusz Gerszewska Dominika
kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg miodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.o.: GPEC/TH a/a

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 1el.: 58 52 43 580 3qd Rejenewy Gdansk-Polnoc NiP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdarisku Wysokosc kapilalu zakiadowego:
e-mai’: bok@gpec pl VIl Wydriet Gospodarczy 206 373 000 z|
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PROJEKT
Umowa nr.............. /2019

o przebudowg sieci cieptowniczej przy ul. Nowa Opacka w Gdarisku

zawarta w Gdansku w dniu ................ 2019r. pomiedzy:

Gdariskim Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarisku, ul. Biata 1 b, posiadajgca
kapitat zaktadowy w wysokosci 204.395.000 zt, NIP 584-030-09-13 wpisang do rejestru przedsigbiorcow KRS pod
nr 0000035784 przez Sgd Rejonowy Gdarisk-Pdinoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
ktorg reprezentuje:

1

Marcin Lewandowski — prezes zarzagdu GPEC

2. Piotr Dembinski — dyrektor ds. handlu

zwang dalej GPEC,

a
Gming Miasta Gdanska z siedzibg przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk, NIP: 583-0011-969 -
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdarisk, NIP: 584-020-32-74,
REGON: 000168372, reprezentowang przez:

zwanym dalej Kontrahentem.

dalej zwang rowniez Strong, a tgcznie Stronami.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie warunkéw przebudowy sieci cieptowniczej GPEC, znajdujgcej
sig na nieruchomosci potozone] przy ul..................... w Gdansku stanowigcej dziatke gruntu
.......................... dla ktore] Sad Rejonowy Gdarisk - Poinoc prowadzi ksiegi wieczyste nr
.............................................. w celu umozliwienia Kontrahentowi i Wykonawcy dziatajacemu na zlecenie
Kontrahenta zrealizowanie zadan wymienionych w niniejszej umowie.
Umowa niniejsza stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych zwigzanych
z przebudowg infrastruktury cieptowniczej, o ktérej mowa w ust.1 oraz ich finansowania i odbioru przez strony
na zasadach okreslonych w umowie.
Kontrahent o$wiadcza, ze przystuguje mu prawo wiasnosci nieruchomosci okreslonej w ust. 1 i zZwigzane
z nim prawo wtasnosci znajdujgcych sie na niej wskazanego w ust. 1 obiektu.
Kontrahent i GPEC o$wiadczajg, ze po przetozeniu sieci przez Kontrahenta na podstawie niniejszej umowy
nowa sie¢ zbudowana na nieruchomosci Kontrahenta, o ktérej mowa w ust. 3 pozostaje wtasnoscig GPEC.
Umowe zawiera sig¢ w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne i przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, w tym rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w
sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U.Nr 16, poz. 92).
Integraing czescig niniejsze] Umowy sa:
a. Zatgcznik nr 1 —Warunki Techniczne nr WT/GPEC/00001/2020 z dnia 29.01.2020 . przebudowy sieci
cieptowniczej
b.  Zatgcznik nr 2 — Wykaz dokumentéw wymaganych przy odbiorze obiektow cieplnych przejmowanych
na majgtek GPEC sp. z 0.0
c. Zatgcznik nr 3 - Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacii
rurociggow uktadanych bezposrednio w gruncie” GPEC.
d. Zatgcznik nr 4 — Instrukcja BHP Postepowania z azbestem.
e. Zatgcznik nr5 - Wzér zgody whasciciela nieruchomosci na prowadzenie prac i ustanowienie stuzebnosci
przesytu.
7. Kontrahent o§wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacijg stanowigcg zatgczniki do niniejszej umowy, zapoznat
sie | akceptuje ich tresc.
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§2
Zadania po stronie GPEC

GPEC zobowigzuje sie na wiasny koszt:

Lp

Zadanie

Wyznaczy¢ przedstawicieli GPEC (inspektora nadzoru GPEC i Uzytkownika sieci) do nadzoru i odbioru
prac wykonanych przez Kontrahenta zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowa.

Dokonaé rozliczenia ilo$ciowego ztomu zdemontowanej infrastruktury cieptowniczej. Po zdemontowaniu
nieczynnej sieci ztom pozostaje wtasnoécig Kontrahenta (rozliczenie tylko iloéciowe z GPEC).

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z demontazem istniejgcej infrastruktury
cieptowniczej dokonac¢ zamkniecia sieci i spuszczenia wody pod warunkiem spefnienia zadan przez
Kontrahenta opisanych w § 3 pkt 11 ,Zadania warunkujgce wylaczenie sieci przez GPEC (przerwa
technologiczna)”

Uruchomi¢ przetozong sie¢, w tym rozpoczaé napetnianie wodg, niezwiocznie po zakoriczeniu prac
zwigzanych w wigczeniem do sieci nowo budowanego odcinka (po dokonaniu przepiecia i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan radiograficznych wykonanych potgczen nowo budowanego odcinka z siecig
cieptownicza).

§3

Zadania po stronie Kontrahenta

Kontrahent zobowigzuje si¢ na wiasny koszt:

L.p

Umowa nr

Zadanie

Wykonaé¢ wiasnym staraniem Dokumentacje projektowg (Projekt Techniczny Budowlano-
Wykonawczy) przefozenia sieci, o ktérej mowa w §1 ust.1 zgodnie z:

1. aktualnymi Warunkami Technicznymi nr WT/GPEC/00001/2020 wydanymi przez GPEC (W
przypadku nie podjecia prac budowlanych w ciggu 2 lat od daty wydania warunkow,
Whnioskodawca jest zobowigzany do wystgpienia do GPEC z wnioskiem o aktualizacje ww.
Warunkéw Technicznych ).

2. aktualnymi ,Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i
eksploatacji rurociggow ukiadanych bezposrednio w gruncie” GPEC.

oraz uzgodnic ja w GPEC.

Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne wytyczne
techniczne GPEC dostepne na stronie http://www.grupagpec.pl.

Rekomenduje sie nastepujacych producentow rur preizolowanych: Logstor, Isoplus, ZPU
Miedzyrzecz.

Dopeti¢  wszelkich wymaganych formalnosci  administracyjno-prawnych  niezbednych
do rozpoczecia prac budowlanych, uzyska¢ decyzje administracyjng (pozwolenia na budoweg
lub zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z prawem budowlanym).

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa przekaza¢ do GPEC 1 egzemplarz kompletnej
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej infrastruktury cieptowniczej, tgcznie z wypisem
i wyrysem z ewidencji gruntow, zgodami wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega projektowana sie¢
oraz jeden egzemplarz powyzszej dokumentacji w wersji elektronicznej (Projekt wykonawczy
przetozenia sieci uzgodniony z wybranym producentem technologii rur preizolowanych).

Ustanowi¢ osoby do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie niezbedne przy realizacji zadan
zgodnie z uzyskanym Pozwoleniem na Budowe: Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru.

o przebudowe sieci ciepfowniczej 9



Umowa nr

Wykonac przetozenie sieci cieptowniczej na podstawie Projektu Budowlano-Wykonawczego oraz
zgodnie z ,Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji
ruraciggow uktadanych bezposrednio w gruncie” GPEC:

e W przypadku demontazu tradycyjnego rurociggu przed przystapieniem do prac dokonacd
odkrywek na obecnosé azbestu
dokonac demontazu starego rurociggu wraz z kanatem cieptowniczym
wybudowac nowy odcinek sieci
wykonac pofaczenia sieci nowo potozonej z istniejaca siecig cieptownicza
wykona¢ badanie radiograficzne 100% ztaczy spawanych przez firme wskazang przez
GPEC (Bikotex)

Kontrahent ma prawo powierzenia innym podmiotom w cafosci lub w czesci realizacji swoich
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy z prawem dalszego podzlecania. Za dziatanie tych
podmiotéw Kontrahent ponosi petng odpowiedzialnoseé, jak za dziatania wiasne.

Referencje i poswiadczenie kwalifikacji:
1. Przed zawarciem umowy wykonawczej Kontrahent jest zobowiazany:

a. do przedstawienia GPEC referencji Wykonawcy zadania dotyczacego przebudowy sieci.
Referencje powinny wykazag, iz Wykonawca ten tacznie zrealizowat w okresie ostatnich
dwoch lat zakres robét dwukrotnie wigkszy niz zakres robot objetych umowg o
przebudowe sieci.

b. do uzyskania akceptacji GPEC co do osoby Kierownika Budowy. Warunkiem akceptaciji
bedzie wykazanie, iz proponowany Kierownik Budowy w ciggu ostatnich 2 [at
nadzorowat analogiczne prace majgce za przedmiot urzadzenia o $rednicy sieci co
najmnigj takiej, jak wskazana w niniejszym dokumencie.

2. Wykona¢ wymienione prace budowlano-montazowe na sieci cieptowniczej zatrudniajac
osoby przeszkolone do montazu rur preizolowanych w przyjete; technologii i posiadajace
kwalifikacje wymagane przy eksploataciji w zakresie prac montazowych dla urzgdzen grupy
2 pkt.: sieci cieplne wodne do 130 0 C ze znajomoscig taczenia sygnalizacji alarmowej oraz
montazu muf. Przekaza¢ do GPEC poswiadczone kopie $wiadectw kwalifikacyjnych na 7dni
przed rozpoczeciem prac.

Zadania warunkujgce rozpoczecie budowy przez Kontrahenta:

Zawiadomi¢ co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem na budowe Inspektora Nadzoru GPEC i
Uzytkownika sieci o planowanym terminie wprowadzenia na budowe oraz o gotowosci do
przystapienia do prac.

DostarczyC Inspektorowi Nadzoru GPEC na 7 dni przed (najpdézniej w dniu wprowadzenia na
budowe) nastepujace dokumenty:

o oswiadczenie 0 przyjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i inspektora nadzoru (o ile jest
wymagany) wraz z kopiami uprawnien budowlanych w branzy sanitamej i aktualnym
zaSwiadczeniem o przynaleznosci do Pomorskiej Okregowej |zby InZzynier6w Budownictwa,

o kopie zawiadomienia o rozpoczeciu prac do Nadzoru Budowlanego (w przypadku pozwolenia
na budowe),

o kopie uprawnien spawaczy z aktualnymi egzaminami

o aktualne certyfikaty wydane przez producentow rur preizolowanych w wykonywanej technologii
dla pracownikow wykonujgcych potgczenia mufowe.,

o dokumenty potwierdzajace uprawnienia wykonawcy kontrahenta do wykonywania zadania w
danej technologii oraz referencje ze zrealizowanych budow.

Zglosic do GPEC kazda partie materiatu (technologii preizolowanej) celem kontroli i sprawdzenia ich
jakosci oraz uzyskania akceptacji GPEC na zastosowanie materiatu do wybudowania, W przypadku
powzigcia watpliwosci przez GPEC co do jakosci materiatu i mozliwosci jego zastosowania przy
budowie, GPEC zastrzega sobie prawo zlecenia dodatkowych badan pod katem jakosci materiatow
przez niezalezne uprawnione do tego instytucje. Do czasu uzyskania wynikéw badan Kontrahent nie
uzyska akceptacji GPEC do wbudowania materialéw. W przypadku, gdy w wynik ekspertyzy wykaze
niezgodnos¢ z deklaracjami Kontrahenta oraz producenta materialu kosztami badania zostanie
obcigzony Kontrahent.

.............................. o przebudowe sieci cieptowniczej 3
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Umowa nr

Sporzadzic¢ protokot wprowadzenia na budowe przy udziale Inspektora Nadzoru i Uzytkownika sieci
GPEC.

w terminie 1

Kazdorazowo zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru i Uzytkownikowi sieci GPEC roboty dlg‘::‘ﬂfa'ﬁe;
zanikowe (ulegajace zakryciu / zasypaniu) do odbioru przed zakryciem. ptemine%
odbioru

Dokonaé zgfoszenia przez Kontrahenta gotowosci do odbioru czesciowego i P
dokona¢ odbioru czeéciowego (technologicznego) przez GPEC poszczegdinych — Zoec’ o ereed

odcinkow sieci mozliwych do wykonania bez koniecznosci wytgczenia sieci cieplnej ;“;ggm ez%blw

przed przystapieniem do przerwy technologicznej. (po dokonaniu
odbioru mozna
ustali¢ termin
mﬁm icznej

Zadania warunkujace dokonanie odbioru czeSciowego (technologicznego) e : -

robot budowlanych przez Inspektora Nadzoru GPEC i Uzytkownika sieci GPEC: ‘;{:’f‘;";:i’)“em

Wykonac nowy odcinek sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa, ale bez miejsc wtgczen do sieci
(tzn. pospawanie, zamufowanie i zasypanie, szKice geodezyjne wraz z protokotem alarmoéw);
Wyjatek moga stanowic przebudowy odcinkéw sieci, na ktérych nowa trasa sieci koliduje z istniejgca
siecig i jej wybudowanie mozliwe jest dopiero po wylaczeniu sieci i zdemontowaniu jej. W tej sytuacii
dopuszcza sie dokonanie odbioru czesciowego warunkowego z uwagami, pozwalajacego na
wykonanie pozostatej, niewykonanej czesci zadania w trakcie przerwy technologicznej. Oceny
dokonujg osoby biorgce udziat w odbiorach robét (Inspektor Nadzoru GPEC i Uzytkownik sieci GPEC)
w chwili wprowadzenia na budowg.

Zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Uzytkownika sieci GPEC o zakariczeniu prac i zgtosi¢ do odbioru
czesciowego (technologii) wykonane odcinki sieci, ktére mozna wykonaé bez koniecznoci
dokonywania przerwy technologicznej.

W. przypadku braku dokonania odbioru czesciowego przez GPEC, niemozliwe jest zaakceptowanie
przez Uzytkownika sieci GPEC konkretnego terminu przerwy technologiczne;.

Skompletowaé oraz przekazaé wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego (technologicznego
Inspektorowi Nadzoru GPEC (w celu weryfikaciji i uzyskac jej akceptacje) dokumentacje odbiorowag
zgodna z listg dokumentéw wymaganych do odbioru koricowego zawartg w ,,Wykazie dokumentéw
wymaganych przy odbiorze obiektéw cieplnych przejmowanych na majgtek GPEC” — zatacznik nr 2
do umowy, z wyjatkiem dokumentéw dotyczacych miejsc wigczenia do sieci (np.: protokoty
przeswietlenn spawow. w miejscach wigczen do sieci) lub odcinkéw sieci, ktére beda wykonywane
podczas przerwy technologicznej oraz bez mapy powykonawczej

W przypadku odbioréw odcinkdw: sieci wykonanych, natomiast nie wigczonych do sieci cieptowniczej,
nalezy wykonaé zabezpieczenie nowo potozonych sieci przed korozjg zgodnie z technologig w
uzgodnieniu z GPEC.

Zadania warunkujgce wytaczenie sieci przez GPEC (Przerwa technologiczna):

Okresli¢ planowany termin przerwy technologicznej na kazde zadanie z osobna,

zgtosi¢ do GPEC i uzyskac wstepna jej akceptacje przez Uzytkownika sieci GPEC. Pa

Przerwa nie moze przekroczy¢ 8 godzin xy;ﬁ?%f)egs
od momentu odwodnienia sieci przez GPEC do momentu potwierdzenia przez przed
Kontrahenta zakonczenia prac zwiazanych z wigczeniem do sieci i moze odby¢ planowanym
sie tylko w miesigcach letnich tj. czerwiec, lipiec, sierpien. W przypadku realizacji terminem
inwestyciji przez kilka podmiotéw w danym rejonie jej termin zostanie ujednolicony. W¥aczenia
przez GPEC do jednego terminu. ZEE
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Umowa nr

Na 10 dni

przed
Dokona¢ odbioru czeéciowego/technologicznego wykonanej nowej sieci bez miejsc  dokonaniem
wigczenia jej do istniejgcej sieci cieptownicze;. przerwy.
technologiczn
€j

Okreslic konkretny termin przerwy technologicznej i uzyskaé akceptacje

Uzytkownika sieci GPEC. W przypadku zmiany terminu przerwy technologiczne]  zwypredzeniem

Kontrahent powiadomi Uzytkownika sieci 7 dni przed planowana przerwa. "“ggkzog:r‘“gffd
przenwy

Przerwa obwarowana jest karg za przekroczenie terminéw (wydtuzenie czasu technologiczne;

trwania przerwy), o ktérej mowa w § 7 niniejszej Umowy.

Wykona¢ pofaczenia sieci nowo potozonej z siecig cieptowniczg istniejaca

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z wigczeniem nowo wybudowanego odcinka do
sieci przekazac informacje o zakoriczeniu prac przez Kontrahenta w celu
umozliwienia rozpoczecia hawadniania sieci.

Zgtoszenie catosci robét do odbioru koricowego przez GPEC. w;tzm'\lpr:lzeego
planowanym

Zadania warunkujace dokonanie Odbioru koricowego robét budowlanych przez terminem

Inspektora Nadzoru GPEC i Uzytkownika sieci: odbioru.
Koricowego

Zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Uzytkownika sieci GPEC o zakoriczeniu prac i zgtosi¢ do odbioru
koricowego.

Skompletowac oraz przekazac Inspektorowi Nadzoru GPEC (w celu weryfikacji i uzyskania jgj
akceptacje) petng dokumentacje odbiorowa zgodng z listg dokumentéw wymaganych do odbioru
koricowego zawartg w ,,Wykazie dokumentéw wymaganych przy odbiorze obiektow cieplnych
przejmowanych na majatek GPEC” — zatgcznik nr 2 do umowy.

Uczestniczy¢ w Komisji Odbiorowej w trakcie odbioru koricowega obiektu cieplnego.

Przekazac do GPEC Zawiadomienie o zakoriczeniu budowy potwierdzone przez Powiatowego

i/lub Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdarisku o przyjeciu zakonczenia budowy
bez sprzeciwu lub decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest wymagana
zgodnie z pozwoleniem na budowe.

Ztom stalowy pochodzacy z demontazu istniejgcej infrastruktury cieptowniczej (wszystkie rury oraz
calg zdemontowang armature) zutylizowac we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

ZataczyC protokot rozliczenia ztomu (dot. dtugosci i $rednicy demontowanej infrastruktury) —
znajdujacy si¢ w zatgczniku nr 2, do protokotu odbioru koricowego.

Zdemontowane rury bedg wiasnoscig Kontrahenta (Kontrahent nie bedzie obcigzany wartoscig
ztomu).

W przypadku demontazu tradycyjnego rurociggu przed przystapieniem do prac dokonaé odkrywek na
obecnos¢ azbestu oraz przekaza¢ do GPEC wyniki sprawdzenia. W przypadku wystapienia azbestu
nalezy postgpowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z Zatgcznikami
do niniejszej umowy.

Ponosic koszty zgodnie z cennikiem GPEC za nadzorowanie pod wzgledem technicznym przebudowy
sieci obiektow cieplnych przejmowanych na majgtek GPEC (ustuga nie zastepuje nadzoru
inwestorskiego).
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16 Ponie$é koszt opréznienia sieci i ponownego napetnienia sieci woda, zgodnie z § 6 niniejszej Umowy.

17 Udzieli¢ gwaranciji na wykonane zadanie na 60 miesiecy liczone od daty odbioru koricowego.

Doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren po wykonaniu prac, z wyjatkiem zmian wynikajgcych z
18 prawidtowego wykonania przez Kontrahenta prac budowlano — montazowych, zgodnie z projektem
technicznym.

W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia cieptowniczego bedacego w kalizji z
nowobudowanym ukfadem drogowym zobowigzuje si¢ do jego przebudowy na wiasny koszt na

19 warunkach GPEC.

§4
Odbidr robot

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Kontrahent zawiadamia Inspektora Nadzoru GPEC na pismie.

GPEC powotuje komisje odbicrowg z udziatem upowaznionych przedstawicieli Kontrahenta i GPEC.

GPEC przeprowadzi komisyjny odbiér z udziatem przedstawicieli Kontrahenta w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia gotowosci do odbioru i dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Z czynno$ci odbioru sporzgdzany bedzie protokét podpisany przez strony.

Przeprowadzenie odbioru robét dla sieci bedzie mozliwe po uzyskaniu kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, w tym pomiaréw geodezyjnych.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego robét lub
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa we wskazanym terminie przez drugg Strong, Strona jest uprawniona
do jednostronnego sporzadzenia protokotu odbioru koncowego robot.

§5
Stuzebnosé przesytu

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zobowigzuje sig¢ bez zbednej zwloki uzyskac zgode wtadciciela
opisanych w § 1 nieruchomosci, na ustanowienie na rzecz GPEC odptatnej nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu, na podstawie ktérej GPEC bedzie korzysta¢ w oznaczonym zakresie z nieruchomosci
obcigzonych, zgodnie zprzeznaczeniem posadowionej infrastruktury przesytowej, na warunkach
okreslonych w ustepach ponizszych, a takze doprowadzi¢ do jej ustanowienia. Wzér oswiadczenia o
wyrazeniu zgody na ustanowienie stuzebnosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi zatgcznik
nr 5 do niniejszej Umowy.

Stuzebno$é przesytu ustanowiona zostanie w terminie trzech miesiecy od dnia zawarcia Umowy
o przytgczenie do sieci cieptowniczej — jednak nie pézniej niz do planowanej daty rozpoczecia przez GPEC
prac na nieruchomosci Klienta.

Z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu przewiduje si¢ jednorazowe wynagrodzenie, ktérego wysokos$c
okreéli rzeczoznawca majgtkowy w formie operatu szacunkowego.

GPEC zastrzega sobie prawo do powstrzymania si¢ od rozpoczecia lub kontynuowania prac do czasu
ustanowienia stuzebnosci przesytu o tresci jak w ninigjszym § 7. W takiej sytuacji wszelkie terminy prac
lezgcych po stronie GPEC ulegng przedtuzeniu co najmniej o czas opéznienia Klienta.

Ustanowiona stuzebno$¢ przesylu polegac bedzie na prawie korzystania z nieruchomosci poprzez
posadowienie na tejze nieruchomos$ci infrastruktury przesytowej (wraz z uktadami pomiarowo-
rozliczeniowymi), w tym jej utrzymywania oraz prawie przechodu i korzystania przez GPEC (oraz osoby
legitymujgce si¢ upowaznieniem od GPEC) z nieruchomosci celem wykonania wszelkich czynnosci
zwigzanych z lokalizacjg, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacjg, utrzymaniem,
konserwacjg, modernizacjg lub demontazem jak i usuwaniem awarii elementow infrastruktury przesytowej
nalezgcej do GPEC. W przypadku, gdy przed ustanowieniem stuzebnosci, Klient dokona przeniesienia tytulu
prawnego do nieruchomosci opisanych w § 1 niniejszej Umowy na inny podmiot, zobowigze on swojego
nastepce w akcie notarialnym przeniesienia tytutu prawnego do ustanowienia stuzebnosci przesytu o tresci
wskazanej w niniejszej umowie, a nastepnie niezwtocznie poinformuje o tym GPEC.

GPEC zobowigzuje sie do zorganizowania i poniesienia kosztow (w szczeg6inosci notarialnych i sgdowych)
ustanowienia stuzebnosci przesytu, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej. Wynagrodzenie za ustanowienie
stuzebnosci bedzie ptatne w terminie 14 dni od dnia ustanowienia stuzebno$ci przesytu.

Klient oéwiadcza, ze postanowienia niniejszej Umowy, wyczerpuja wszelkie jego roszczenia wzgledem
GPEC zwigzane z lokalizacjg, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacjg,
utrzymaniem, konserwacjg, modernizacjg lub demontazem jak i usuwaniem awarii elementoéw infrastruktury
przesytowej nalezgcej do GPEC.
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8. W przypadku nieustanowienia stuzebnosci przesytu w terminie wskazanym w ust. 1, GPEC moze zadac od
Klienta zaptaty kary umownej w wysokosci 30,00 zt (stownie trzydziesci ztotych) za kazdy dzien zwioki. W
sytuaciji, gdy wynikia ze zwioki szkoda przekroczy wysokos$¢ kary umownej, GPEC uprawniony bedzie do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego naliczong karg umowng na zasadach ogalnych.

§6
Optata
1. Wysoko$é optaty za jednokrotng operacjg oproznienia sieci i ponownego napetnienia sieci wodg po
przebudowie wynosi:

Sieé¢ Optlata netto (zt) Stownie (z1)

Nowa Opacka

Do optaty tej nalezy doliczy¢ podatek od towaréw i ustug w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
z zastrzezeniem innych postanowien tego paragrafu.
2. Podstawg do wystawienia przez GPEC faktury z tytutu odwodnienia i ponownego napetnienie sieci wodg
bedzie protokét odbioru koricowego.
3. Kontrahent zobowigzuje sie zaptaci¢ optate za wode w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Ptatnosc¢
nastapi przelewem na rachunek bankowy GPEC wskazany na fakturze.
4. Terminem zaptaty jest dzief uznania na rachunku bankowym GPEC naleznej mu kwoty. W przypadku
opdznienia w zaptacie optaty za przetozenie sieci cieptowniczej, GPEC ma prawo do naliczenia odsetek w
wysoko$ci odsetek ustawowych.

§7
Odpowiedzialnosc¢ Stron

1. W przypadku przekroczenia dtugosci przerwy technologicznej, o ktérej mowa w § 3 Umowy z przyczyn lezgeych
po stronie Kontrahenta, Kontrahent zaptaci kar¢ umowng w wysokosci:
.......................... zt netto za kazdg rozpoczetg dobe,

2. GPEC wyraza zgode na jedng przerwe w dostawie ciepta w miesigcach letnich, tj maj, czerwiec, lipiec, sierpien
lub wrzesien. W przypadku wystgpienia koniecznosci ponownego wprowadzenia przerwy technologicznej z
przyczyn lezacych po stronie Kontrahenta, Strony ustalg ponowny termin jej przeprowadzenia. W takim
przypadku Kontrahent zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci dwukrotnoéci stawki wskazanej w par. 6
pkt 1 oraz dwukrotnoéci kwoty wskazanej w par. 7 pkt 1 za kazdg rozpoczetg (poczawszy od pierwszej) dobg
trwania przerwy technologiczne;j.

3. W przypadku gdy wysoko$¢ szkody przekracza warto$¢ kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 GPEC

przystuguje prawo dochodzenia od Kontrahenta odszkodowania w petnej wysokosci na zasadach ogéinych.

§8
Ustalenia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane w formie pisemnych anekséw podpisanych przez strony,
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg obowigzujg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy:
Prawo energetyczne i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Ewentualne spory, jakie moga wyniknaé z niniejszej umowy, strony poddajg pod rozstrzygnigcie wiasciwego
sgdu w Gdarisku.

4. Osoby prowadzgce zagadnienia zwigzane z niniejszg umowa:

Ze strony Klienta Ze strony GPEC
Spra Sprawy -
hzn d‘;gwe ¢ epchni 2o Sprawy handlowe Sprawy techniczne
Imie i nazwisko Michat Krél
ul. Biata 1 b,
gdres 80-435 Gdarisk
Telefon 695 960 523
Fax

e-mail michal.krol@gpec.p!
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5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach, z kidrych jeden egzemplarz otrzymuje Kontrahent i
jeden egzemplarz GPEC.

GPEC KONTRAHENT
Marcin Lewandowski Piotr Dembinski
Prezes zarzgdu GPEC dyrektor ds. handlowych

Umowe sparzadzita: ...
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