Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR.7013.3.2020, WSR. 7013.3.2022
nr zad. 2019/01, 2022/08

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia .........ccccccenannnn.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

zwanym dalej ,Wykonawcg"

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwos$cia negocjacji
tresci ofert nr BZP.......cccuneneee. , zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2, ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegotowy
zakres okreslony jest w ust. 2 — 7,

2. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, polegajgce na budowie odwodnienia w rejonie
ul. Ciggtéwka-Furmanowa w km 0+000,00-0+891,70 wraz z odtworzeniem nawierzchni na
odcinkach w km 0+000,00-0+585,00 i 0+779,00-0+891,70 (I-szy etap) oraz remont drogi rolnej na
Furmanowej na odcinku ok. 255m w ramach zadania inwestycyjnego:

nr 2019/01 ,,Budowa odwodnienia w rejonie Ciggtéwka — Furmanowa wraz
z odtworzeniem drogi” oraz nr 2022/08 ,,Remont drogi rolnej Furmanowa
w miejscowosci Zakopane”

3. Przedmiot Umowy szczegdétowo opisuja:
1) dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie branzy sanitarnej i
drogowej,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB),

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen na
roboty budowlane,

4) przedmiary robdt,

5) przedmiotem zamdwienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktorego, odbiér i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robot budowlanych w ramach zadan nr 2019/01 ,,Budowa
odwodnienia w rejonie Ciggtéwka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi”, nr 2022/08 ,,Remont drogi rolnej
Furmanowa w miejscowosci Zakopane”
1/22



4. Zakres prac i robdt stanowigcych przedmiot zamoéwienia dla budowy odwodnienia w rejonie
ul. Ciggtéwka-Furmanowa w km 0+000,00-0+891,70 wraz z odtworzeniem nawierzchni na
odcinkach w km 0+000,00-0+585,00 i 0+779,00-0+891,70 obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7

8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych
rob6t budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i dokumentéw pozwalajgcych
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych do wtasciwego organu nadzoru budowlanego (jezeli
zachodzi taka koniecznos$g¢),

przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow i wnioskéw do zarzgdcow sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, tacznie z aktualizacjg posiadanych warunkéw wydanych
przez poszczegdélnych zarzgdcow sieci oraz aktualizacjg branzowych projektéw wykonawczych

i ich uzgodnien,
wykonanie wszelkich niezbednych rozbidérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbidrki,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizac;ji
zamowienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

wykonanie wszelkich robét ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
Z wywozem urobku z terenu budowy, ksztaltowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci
oraz nachylenia skarp, itp.,

budowe przepustu zelbetowego

budowe kanalizacji deszczowej polegajgcg w szczegdlnosci na:

a) wykonaniu kanatu zbiorczego

b) montazu studni rewizyjnych

c) wykonaniu wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami

d) wykonaniu studni wpadowych prefabrykowanych

wykonanie scieku betonowego

przebudowe istniejgcej konstrukcji jezdni polegajacg w szczegdlnosci na:

a) stabilizacji podtoza cementem

b) wykonaniu podbudowy z kruszyw tamanych

¢) wykonaniu nawierzchni z tlucznia kamiennego

d) wykonaniu podbudowy betonowej i nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych
wykonanie obramowania jezdni z kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem,
wykonanie nawierzchni pobocza z ttucznia kamiennego

wykonanie umocnienia skarp nasypu koszami siatkowo-kamiennymi

przebudowe i budowe zjazdow,

przebudowe muru oporowego wraz z odbudowg ogrodzenia

wykonanie kanatu technologicznego wraz z montazem studni kablowych
przebudowe studni kanalizacji sanitarnej

zabezpieczenie infrastruktury obcej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, oswietleniowej,
gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej),

opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tacznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

5. Zakres prac i robot stanowigcych przedmiot zamowienia dla remontu drogi rolnej na Furmanowej na
odcinku ok. 255m obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

wykonanie rob6t pomiarowych geodezyjnych,

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych
rob6t budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i dokumentéw pozwalajacych
wprowadzié¢ tymczasowg organizacje ruchu,

zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych do wiasciwego organu nadzoru budowlanego (jezeli
zachodzi taka koniecznosg¢),
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10.

11.

4) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wnioskéw do zarzadcow sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, tagcznie z aktualizacjg posiadanych warunkéw wydanych
przez poszczegolnych zarzgdcow sieci oraz aktualizacjg branzowych projektéw wykonawczych
i ich uzgodnien,

5) wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzgdzenh pochodzacych z rozbiorki,

6) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

7) wykonanie wszelkich robét ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, korytowaniem, ksztaltowaniem niezbednych skarp,
korektg wysokosci oraz nachylenia skarp, itp.,

8) przebudowe istniejgcej konstrukcji jezdni polegajgcej w szczegdlnosci na:

a) ufozeniu warstwy geowiokniny

b) wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych

¢) wykonaniu podbudowy betonowej

d) wykonaniu nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
9) wykonanie nawierzchni pobocza z zuzla paleniskowego
10) wykonanie odwodnienia liniowego

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktorej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tacznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

Zakres robot objetych Umowg obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacja Umowy bez zakiécen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich
nakfadow, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zostac¢ przez Wykonawce
wykonane w sposdb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami
oznakowania, ktére nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami wykonania
przedmiotu umowy. Na zastosowanie robé6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentaciji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wtascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel

budowlany nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat stosowne
decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robét drogowych.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
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11.

12.

odpowiadaé polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji techniczne;j.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materiatow lub urzgdzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg byé kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatéw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub
urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty przeprowadzenia
testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bagdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych $wiadczen, usungé je lub
wykonac¢ na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalacji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzagdcéw
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Tauron, Orange, itp.), przedstawienia tych dokumentéw
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dotgczenia do dokumentacji
powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez w w/w zakresie wykonanie inspekciji
kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych Ilub wybudowanych rurociggéw kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokotéw sprawdzen, préb i badan
przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie objetym inwestycjag.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep

do miejsca podigczenia medidow. Odptatnos¢ za dostawe medidow regulujg odrebne umowy
zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzagdcami nieruchomosci, na ktérych
realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie
realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych
do wykonania zaméwienia. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie
umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestyciji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot zamoéwienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robét oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

§3
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu
niniejszej umowy w zakresie wykonania robo6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami
oraz przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci umowy zwani sg
,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
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Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawca, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14
dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanejw § 26
ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie uméw przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcéw, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatah Podwykonawcéw.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.
Wysokos$¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 26.

W stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbioréow ipo
przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania (decyzja
ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koricowego robét.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na
5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie do sporzadzenia wszelkich
dodatkowych dokumentow niezbednych do rozliczenia w zwigzku z uzyskaniem przez
Zamawiajgcego dotacji na realizacje zadania.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
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4,

5.

Wykonawca po zakohczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla s$rodowiska sposob na wilasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczacg renowaciji lub utylizacji tych materiatow.

Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robét (tzw. pracownicy fizyczni) w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione na umowe o prace
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO”.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu o
ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwioki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdélnosci, gdy zwiloka w wykonaniu
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5
dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego

§6

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
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1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika robét — zeszytu
z opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcych
do notowania zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robodt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystapig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcag i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 29 ust. 1.

Nadzér inwestorski

1.
2.
3.

§7
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 32 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika robét.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatéow lub innych
wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$é wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzeh i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych i gotowych
elementow,
7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.
8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od
dokumentaciji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
przypadkoéw wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemna
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien

zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
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7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsunigcie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdinie w zakresie ochrony indywidualne;j.

8. Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku robét
Z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8
1. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robot i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw § 20
ust. 1i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ sporzadzony tak, aby nie stwarza¢ podczas
wykonywania robét budowlanych utrudnien i opéznienh z tytutu dostepnosci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegdlnosci pojazdéw komunikacji zbiorowej (busdw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, stuzb
ratunkowych, policji, strazy pozarnej,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczgcymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w harmonogramie uwzglednit prowadzenie robot
etapami tak, aby zakonczy¢ roboty w wymaganym terminie oraz zapewniajgc w okresie
wakacyjnym ciggto$¢ ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizacje objazdéw,
przejazdow i dojazdow.

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
roboét budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sasiadujgcych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb.
Wykonawca jest zobowigzany do odzysku opraw o$wietlenia ulicznego oraz zdeponowania
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego odlegtym nie wiecej niz 10 km od miejsca pozyskania

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajagcych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

8) odebrania placu budowy w terminie, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9) niezwlocznego wykonania robo6t zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,
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10)

11)
12)
13)
14)

15)
16)

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co najmniej 1 000 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 14 ust.
2 pkt 2, tj. do w terminie do 5 miesiecy od daty podpisania umowy

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli

jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

spetnienia wszelkich zobowigzan wobec osbb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na
cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie
z terenu o0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

Sporzadzenia wszelkich dokumentdéw niezbednych do rozliczenia dotacji uzyskanej przez
Zamiawiajgcego w przypadkach okreslonych Umowa.

§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1
2)
3)
4)

5)
6)

7
8)

9)
10)
11)

12)

1.

2.

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikéw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

nadzor i koordynacje prac podwykonawcow,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

prowadzenie robot w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepiséw
0 ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

organizacje, utrzymanie i calodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robot, w tym
doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§11
Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 29 ust.
3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w
szczegollnosci przepisami BHP, a takze, Zze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz
narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
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10.

1.

2.

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane w
§29 ust. 2i 3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 29 ust 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia rob6t oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robot
(plac budowy) — dotyczy w szczegdlnosci: pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsigbiorcow, itp.,

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystankéw dla komunikacji zbiorowej
(buséw) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu, opracowanie, wdrozenie i monitorowanie systemu kontroli dostepu tych
pojazdow. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie rowniez wszelkich niezbednych urzadzen,
zabezpieczen, sygnalizacji oraz czynnosci dozoru i monitorowania dostepu tak, aby umozliwi¢
sprawne przemieszczanie sie pojazdoéw komunikacji, mozliwie minimalizujgc ryzyka zwigzane
z prowadzeniem rob6t budowlanych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zaméwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakdw
zwigzanych z tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy,
istniejgcej infrastruktury, sktadowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

4) dokonanie niezwtocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg
tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegolnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.
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6.

7.

8.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materialy, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych i
informacji ustawg wymaganych.

Jezeli wymagajg tego okoliczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz os6b trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z przepisow
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikéw i osob trzecich przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy

§14
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie robét budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy.

2) zakonczenie robot budowlanych i innych czynnosci umownych wymienionych w § 1 w terminie
5 miesiecy od daty podpisania umowy tj. do dnia ..........

Terminy wykonania i realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zaflgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodnic¢
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie péznie;j
niz przed przystgpieniem do robdét.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

W razie opodznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakonczenia robdt, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesunigcie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych Iub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robét badz ich poszczegodinych etapow
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodéw
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie bedg podlegaly jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci strony za szkode poniesiong przez drugag
strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ Ilub, ktére, choé przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia, jak zamieszki,
protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy

§ 16

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
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1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbidr usuniecia wad,

4) odbiér gwarancyjny,

5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczeéniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§17

1. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowos$ci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie roboét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem
do dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,
ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§18

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika robot a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajagc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu po zakonczeniu roboét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemna o tej gotowosci
wykonawca sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru koncowego.

2. Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych osdéb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego na
stronie tytutowej dokumentacji powykonawczej.

4. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koricowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robdt
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zapfaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

6. Z odbioru kohcowego Zamawiajgcy sporzgdza protokdt, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegolnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

7. Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie na 3 dni
przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

8. Odbior usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
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9.

10.

11.

12.

13.

14,

W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnos$ci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organdw, Swiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajacej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie pdézniej niz do 14 dni przed jego data.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byé
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
zgdac¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w sktadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak
réwniez w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

§20
Wykonawca za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSCi: .........cceeueees PLN brutto, na ktdre sktadajg sie:
1) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie odwodnienia w
rejonie ul. Ciggtéwka-Furmanowa wraz z odtworzeniem nawierzchni: ................. PLN brutto,
2) wynagrodzenie zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych za wykonanie remontu drogi
rolnej na Furmanowej: ....................... PLN brutto.
Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT 23 %) w kwocie
............... PLN. Wynagrodzenie netto  wynosi PLN (stownie:

........................................... /100 PLN)
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie wyptacone w nastepujgcych czesciach:
1) wroku 2022 w catosci (ptatne na podstawie maksymalnie pieciu faktur)

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 zostanie wyptacone w nastepujgcy sposéb:

2) wroku 2022 w catosci (ptatne jednorazowo -na podstawie jednej faktury)

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczattowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla cato$ci zadania.
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5. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu §
20 ust. 101 11.

6. Naleznosci wynikajgce z faktur, bedg ptatne w formie przelewéw bankowych na rachunki bankowe
wskazane na fakturach w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionych przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem § 20 ust. 5i 18, 20.

. Naleznos¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego
w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wypftaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodéw
wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

8. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 Prawa Zamowien

Publicznych, gdy wykonawca nie przedstawi dowodoéw w terminie wskazanym w ust. 6.

9. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci:

1) koszty robét i materiatédw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. optaty
na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamdwienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwaranc;ji.

11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty robdt i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robot wyszczegodlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12. Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem warto$ci tych roboét.

13. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

14. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentaciji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia. Zamawiajgcy
zaleca szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przysziego placu
budowy.

15. W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (,robot
zaniechanych, o ktérych mowa § 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robdt,
ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastapi w nastepujacy sposoéb:

a) Zamawiajacy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robot
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposdb przedstawiony w pkt a bylby za bardzo niedoktadny lub nastagpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartoSci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
0 odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

~
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych roboét i odliczona od ogolnej warto$ci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczaitowego
wymienionego w ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamoéwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Powyzsze zmniejszenie wynagrodzenia nie moze jednak przekroczy¢ 20% wartosci okreslonej
w ust. 1. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez
Wykonawce w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zamowienia
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy o nazwie tabela elementéw rozliczeniowych (TER),

Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu

Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust.1 niniejszej Umowy.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslone w ust. 1.

Podstawg wypfaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania robot

umozliwiajgcego wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz dopetnienia

warunkow okreslonych w § 18 ust. 5i § 20 ust. 5i 6. Podstawa zaptaty faktury koncowej jest protokét
odbioru koncowego robaot.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylgcznie po spetnieniu warunkoéw, o ktérych mowa

w § 20 ust. 18.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad

Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:

Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy

do chwili odbioru kohcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy

adres obowigzujacy dla doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia

Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku

Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate

uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej pfatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia

§ 22

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala tres$cig dokumentu gwarancyjnego.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpézniej w momencie odbioru korncowego,
ktorego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych roboét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu
z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg
ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wylgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 réwniez dla tych elementow.

Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
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10.

10.

zajdzie uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 23

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczagc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od
daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczeh odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§ 24

O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
o wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym niz 1
miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okred$la Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 25

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin
zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia.
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Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

10.

11.

12.

13.

§ 26
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzedtozenie  do  zaakceptowania przez  Zamawiajgcego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
Zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony

indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach

w szczegolnosci:

1) hetmdéw ochronnych,

2) $rodkéw ochrony twarzy,

3) srodkow ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwloki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ....... zt.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu
odbedzie sie wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia f{j. ......... zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego robét.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia f{j. .......... zt zostanie zwrocona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Naliczenie kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.
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14.

15.
16.

17.

18.

Naliczane kary umowne podlegajg potraceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, i 7
Wykonawca zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych
w § 26 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 27

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie z
§ 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust.
1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 28

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

1.

§ 29
Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamowien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robot
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robdt budowlanych zgodnie

z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw
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zamoéwienia oraz ziozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robét objetych Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdét objetych Umowag
innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 30

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia od Umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktora odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzeh, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica: ul. Kosciuszki 13

4) kod miejscowosé: 34-500 Zakopane

5) NIP 736 000 77 98

6) Regon 491893279

7) o0soba reprezentujgca Zamawiajgcego —mgr inz. arch. Anna Szarek,

8) Tel. 018 20 20 480

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:

1) Nazwa: .........

2) ulica: .ccoeeueninnnne.

3) kod, miejscowosc: ...............

4) NIP: 735-286-53-23

5) osoby reprezentujgce Wykonawce — ...............
6) Tel cooriririeanens

7) email: ciiieiiiiiieees
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3. Kierownik Budowy:

4,

1) nazwisko imig: ....cvevvuvunnns

2) ulica: coevirieieieianns
3) kod, miejscowosE: ....cociuinininanne.
2 I .

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej (koordynator):

1) nazwa: ...c.ceeveenenenen

2) ulica: .oevvuvninienenn

3) kod, miejscowos$EC: ....oeveininnnnnnnn

4) NIP: i,

5) Osoba kontaktowa/koordynator: ..........cevuvenenn
6) tel: .ieiiiiiiieiane,

7) e-mail: coooiiiiiiiieans

Postanowienia koncowe

§ 32

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informaciji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie zapisu § 32
ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo

zamowien publicznych w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okre$lone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienic
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

2) zmiany o0séb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
réwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkdw,
utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdéznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opaddéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych

prowadzenie robo6t zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opéznienie rozpoczecia lub
zakonczenia rob6t niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

€) opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji Ilub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektdw lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,
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k) koniecznosci zawieszenia robo6t budowlanych, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na
czas wykonania sieci gazowej w przedmiotowej drodze przez Polskg Spoétke Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat w Krakowie,

I) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

m) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie z
robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych w
pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

n) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

p) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:

a) koniecznos$ci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzanh zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania roboét i odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannos$ci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na skutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem, Zze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos$¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,

c) w przypadku wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, a ktérych wartos¢ nie przekroczy 15 % wartosci zaméwienia podstawowego.
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2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tgcznie z bledem
lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy.
§33

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 34

1. Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgdy wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajacy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na
pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do
wystgpienia na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowieh umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§ 36

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:
1) Tabele Elementéw Rozliczeniowych,
2) Wzér Dokumentu Gwarancyjnego
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