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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia Umowy 

 

Umowa zawarta w dniu …………………..… 2024 r. pomiędzy  

Powiatem Bydgoskim działającym przez Centrum Administracyjne Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Trzemiętowie 17 lok. nr 2, 86-014 
Sicienko reprezentowanym przez Dyrektora – Katarzynę Struś  

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

……………………. z siedzibą w ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez …………………, ………………. 
KRS pod numerem ……………. kapitał zakładowy ……………………zł, adres:  
ul.   ……………, …………………….., NIP: ……………….. zwaną dalej Wykonawcą  

reprezentowaną przez:  

……………………………….- …………………………… 

uprawnioną do reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z ……………….., która stanowi 
załącznik do Umowy, 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) (zwanej 
dalej ustawą Pzp). pn: 

Modernizacja instalacji wody zimnej i ciepłej, p.poż oraz c.o 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
instalacji wody zimnej i ciepłej, p.poż oraz c.o” Znak sprawy: 
CAPOW.271.51.2024, ID 920961, zwanego dalej Przedmiotem Umowy. 

1. Przedmiotem Umowy są roboty budowlane, które zostaną wykonane zgodnie 
 z SWZ, dokumentacją projektową, tj. projektem budowlanym,  przedmiarami 
robót (przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję pomocniczą), Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) będącymi załącznikami do 
SWZ, odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiającego na 
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pytania Wykonawców, dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia stanowiącymi integralną część Umowy oraz zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały 
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa, 
b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania    

        Wykonawców, dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków    
        Zamówienia (o ile wystąpiły), 

c) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), 
d) Projekt budowlany/projekty wykonawcze, 
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  
f) Oferta Wykonawcy. 

 

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności w ww. dokumentach, 
Zamawiający jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie 
zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić  
z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów  
na wyższym miejscu w ww. kolejności. 

4. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się 
uzupełniające. 

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której wyżej mowa 
stanowiąca integralną część niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia 
celu, jakiemu ma służyć i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy 
zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy 
w celu należytej jej realizacji. 

7. Przedmiot Umowy dla jej potrzeb określany jest też jako: przedmiot zamówienia, 
prace objęte Umową, zadanie, robota budowlana. 

 

§ 2 

1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy w terminie 
2 miesięcy tj. od dnia …………….2024r. do dnia …………...2024r. Za 
zakończenie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy strony uznają 
dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy, pod warunkiem że dokonany odbiór potwierdzi wykonanie tych prac bez 
wad istotnych. 

2. Odbiór robót przez Zamawiającego, potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego zostanie dokonany przez Zamawiającego pod warunkiem, że 
potwierdzi wykonanie robót bez wad istotnych. Wady stwierdzone przy odbiorze 
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zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni, chyba że ze względów 
technologicznych i organizacyjnych strony ustalą inny termin ich usunięcia. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, w terminie 7 dni od dnia 
podpisania niniejszej Umowy.  

4. W czasie od momentu podpisania umowy do czasu przekazania placu budowy  
i rozpoczęciu robót budowlanych Wykonawca przekaże komplet zatwierdzonych 
wniosków materiałowych związanych z realizacją zadania. A podczas prac, co 
najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora. 

5. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia inwentaryzacji układu instalacji w budynku z określeniem 
instalacji czynnych, instalacji czynnych podlegających modernizacji oraz instalacji 
nieczynnych podlegających demontażowi. 

6. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności przewidzianych w Umowie. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania  
i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie  
z postanowieniami Umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym 
poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami prawa 
normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie 
rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy przy 
zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 
wykonawstwa robót budowlanych. 

3. Ze względu na charakter budynku, prace należy wykonywać sprawnie  
w porozumieniu z zarządcą budynku w sposób nie utrudniający pracy placówki. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych 
uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane 
metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
Przedmiotem Umowy. 

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 
następstwem niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniechania 
wykonania czynności objętych umową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za skutki prawne i finansowe działań i zaniechań, spowodowane zmianami  
w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, wprowadzone z własnej 
inicjatywy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które nie zostały wcześniej 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą  
        zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
 

3) Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku spełnienia  
jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu zdarzeń będących 
skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za to, że osoby trzecie nie będą od Zamawiającego dochodziły jakichkolwiek 
roszczeń, w związku z czynnościami, które w wykonaniu niniejszej Umowy 
podejmuje lub powinien podjąć a ich zaniechał, w szczególności roszczeń, dla 
których podstawę stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 
Umowy. Zobowiązanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu jego niewykonania obejmuje wszelką szkodę, która 
powstanie w majątku Zamawiającego, w tym należności uboczne i koszty 
sądowe.  
 

4) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności  
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 
100 000,00 zł przez cały okres realizacji Umowy. Przed zawarciem Umowy 
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu aktualnej 
umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem opłaconych składek. 
W trakcie realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej Umowy ubezpieczenia (lub polisy) 
wraz z potwierdzeniem opłaconych składek.  
 

5) W przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy/polisy wygasa w trakcie  
realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości  
w zakresie posiadania ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy oraz 
przedłożenia Zamawiającemu umowy/polisy na pozostały czas realizacji 
Umowy w ciągu 7 dni od wygaśnięcia poprzedniej polisy. 
 

6)   Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 
czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do 
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej  
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i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz odebrania robót  
i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie. 

§  4 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………………….. jako Kierownika budowy 
który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 
określonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Numer uprawnień 
………………,  numer telefonu ………….. e-mail: ……………………………. 

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………………….. jako Kierownika robót 
sanitarnych który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy  
w granicach określonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Numer uprawnień 
………………,  numer telefonu ………….. e-mail: ……………………………. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy 
a także Kierownika robót sanitarnych  na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej 
równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej 
Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, wyrażonej w formie aneksu do Umowy.  

4. Osoba wskazana w ust. 1 i 2 ma obowiązek przebywania na terenie budowy  
w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy. 

 

 

§ 5 

1. Zamawiający osobnym pismem wskaże Wykonawcy osoby, które będą pełniły 
funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego. Zakres uprawnień 
Inspektora Nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2023 r., poz. 682). Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do 
kontrolowania rozliczeń budowy. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do: 

 bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy;  

 kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem 
terminowo-rzeczowo–finansowym;  

 kontroli rozliczeń finansowych i płatności pomiędzy Wykonawcą  
a Podwykonawcami; 

  do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową  
i STWiOR. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca 
ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni roboczych 
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zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

4. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące 
konieczność zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej  
w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób mogące 
spowodować wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydanego nie później niż  
w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego 
potwierdzenia zmian przez Zamawiającego, zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za 
ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych  
z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartości 
wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zestawień. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawcę na co 
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.  

7. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi 
zmiany Umowy.  

 

§ 6 

1. Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania 
narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 
postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 
terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni Kierownicy robót są zobowiązani 
uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

4. Zamawiający informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem 
uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi 
naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 
wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą 
wnieść uwagi w ciągu 5  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po 
tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 
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§ 7 

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe 
przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 
terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania    
Przedmiotu Umowy, 

2) przekazania terenu budowy, 

3) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym 
STWiOR, 

4) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

5) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów 

6) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy 
okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z Umowy, 

7) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiOR 
oraz, że przeprowadził wizję lokalną terenu budowy i jego otoczenia w sposób 
zapewniający prawidłową ocenę zakresu robót niezbędnych do wykonania 
Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 
Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do 
realizacji robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody  
i zatwierdzenia niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbędne 
uchwały jego organów korporacyjnych, 

2) nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub 
restrukturyzacyjne, nie ogłoszono jego upadłości, nie jest stroną 
postępowania naprawczego oraz nie został postawiony w stan likwidacji oraz 
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nie zachodzą przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego lub likwidacji, rozwiązania itp. 

3) nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne  
w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie są znane 
żadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika 
jego majątku, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na pogorszenie jego 
sytuacji finansowej i jego zdolność do wykonania Umowy, 

4) wszelkie urządzenia tymczasowe i sprzęt, które będą stosowane przez 
Wykonawcę w ramach lub w związku z wykonaniem robót są w należytym 
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo utrzymane i gotowe do pracy, 

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
2023 r., poz. 1497). 

6) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów  
o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 

- zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi, aby 
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO 
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

 -  w przypadku korzystania z Podwykonawców/dalszych Podwykonawców 
zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne 
 i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. 

6. Wykonawca zapewnia, że dołożył należytej staranności w ustalaniu wszelkich 
okoliczności natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych 
czynności, powołanych w treści ww. oświadczeń i w dobrej wierze przyjęte przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności: 

1) prowadzenia dokumentacji robót, 

2) powołania Kierownika budowy wskazanego w Ofercie oraz Kierownika robót 
sanitarnych, 

3) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót 
oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli ich 
wykonywania, 
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4) wykonania robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, 
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej oraz  
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod 
diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne (na żądanie 
Zamawiającego przedstawianie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen 
oraz ekspertyz), 

6) używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. Na żądanie, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

7) ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym   
działaniem czynników atmosferycznych, 

8)   zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym  
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

9)   zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót, 

10)   usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót  
i w wyznaczonych terminach, 

11)   stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych  
z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy, 

12)   Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego poniżej czynności przez okres realizacji zamówienia 
obejmujący wykonywanie tych czynności, jeżeli ich wykonanie polega na 
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za 
wynagrodzeniem. 

a) Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynności 
bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy (wchodzące w tzw. koszty 
bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót)  były wykonywane przez osoby  
zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie 
wykonywał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca (tzw. 
pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy między innymi: kierujących 
budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków 
organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki 
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osobowej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz 
Zamawiającego bądź Wykonawcy, 

b) wymóg zatrudnienia może realizować jeden lub więcej partnerów w ramach 
konsorcjum, 

c) wymóg zatrudnienia może być realizowany przez zatrudnienie wskazanych 
osób przez Podwykonawcę, 

d) Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez 
zatrudnionych pracowników, przedłoży Zamawiającemu liczbę, imię  
i nazwisko, datę zawarcia Umowy, rodzaj zawartej Umowy o pracę, wymiar 
etatu, zakres obowiązków osób wyznaczonych do wykonywania ww. 
czynności, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sposób 
dokumentowania wymagań przez Wykonawcę: 

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu do realizacji 
zamówienia, 

- oświadczenie pracownika w przypadku osób, których dane są  
danymi szczególnymi zgodnie z art. 9 RODO, 

- w przypadku osób, których dane nie są danymi szczególnymi 
zgodnie z art. 9 RODO (bezrobotni, młodociani, usamodzielniani, 
osoby poszukujące pracy) kopia Umowy o pracę częściowo 
zanonimizowana (imię nazwisko, wymiar etatu i rodzaj umowy nie 
podlegają anonimizacji), 

- w przypadku osób, których dane nie są danymi szczególnymi 
(bezrobotni, młodociani) kopia dokumentu potwierdzającego 
status osoby (np. skierowanie z Urzędu Pracy, kopia umowy  
o pracę w celu przygotowania zawodowego, kopia umowy  
o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie 
nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych 
bezrobotnych do 30 roku życia) zanonimizowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochrony danych 
osobowych, 

- w przypadku osób, których dane są danymi szczególnymi 
(niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków  
i innych środków odurzających, osób chorych psychicznie, osób 
zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców) - jedynie 
oświadczenie; 

e) w trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
związanych z realizacją zamówienia a w szczególności do: 

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 
ww. wymogów i dokonania ich oceny, 
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- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełnienia ww. wymogów, 

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

f) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich 
wyjaśnień, przedstawienia żądanych dokumentów, udzielenia pomocy  
i zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. O 
terminie kontroli Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, 

g) nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o których 
mowa w pkt 12 d) w ciągu nie krótszym niż 3 dni robocze będzie traktowane 
na potrzeby niniejszej Umowy jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
tych pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do 
naliczenia kary  określonej w § 15 ust. 2 pkt. 5; 

13)  dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń, 

14)  terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. 

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 
Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. 

9. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców. 

10. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2, leży 
obowiązek zrealizowania warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach 
stanowiących integralną część dokumentacji projektowej. 

11. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 
nie przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

12. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z 
realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia robót.  

13. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą 
wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do 
dnia odbioru końcowego robót.  

14. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty 
należy niezwłocznie zawiadomić służby  architektoniczne. 

15. Wykonawca zagospodaruje materiały z rozbiórek, zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz 
poleceniami Zamawiającego.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu  
inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze). 
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17. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest obowiązany do zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie wykonywania 
niniejszej Umowy ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych na 
podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).  
tj. oznaczyć teren prowadzenia  w sposób widoczny i nie budzący wątpliwości co 
do ich charakteru, zapewnić niezbędną pomoc osobom niepełnosprawnym  
w szczególności niewidomym i poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 
Tymczasowe ciągi piesze należy wyznaczać tak by były pozbawione przeszkód 
poziomych i pionowych (może to oznaczać konieczność budowy tymczasowych 
ramp i pochylni, których nachylenie nie może przekraczać 6%). Niedozwolone 
jest wyznaczanie tymczasowych ciągów pieszych przy pomocy taśm 
ostrzegawczych. Pomosty i kładki tymczasowe należy wyposażyć w balustrady 
oznaczone kolorem białym i czerwonym. 

18. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 
teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót. 

1) tereny bezpośrednio przyległe, z których Wykonawca korzystał w trakcie 
prowadzenia robót, winien przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do 
stanu co najmniej nie pogorszonego, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji na własny koszt 
powstałych odpadów i gruzu, 

3) utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić 
zgodnie z ustawą z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz innymi aktami prawa 
powszechnie obowiązującymi, w tym stosownymi aktami prawa miejscowego. 

 

§ 9 

1.   Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, 
zwanym dalej Harmonogramem. 

2.   W terminie co najmniej 3 przed planowanym terminem rozpoczęcia robót 
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu właściwy, zatwierdzony 
Harmonogram, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

3.   Harmonogram będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według 
działów STWiOR i będzie zawierał, w ujęciu tygodniowym,  sumę należności za 
wszystkie asortymenty robót realizowanych w tym czasie. Asortymenty robót 
mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy 
asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu  
w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, 
czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót  
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z dokładnością do jednego tygodnia. W planowaniu czasu potrzebnego na 
wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy 
wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy  
i zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniające 
realizację Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1. 

4. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane 
stanowiące Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia  
i zakończenia robót składających się na Przedmiot Umowy,  

2) szacowanie przerobu i wartości robót (brutto) w układzie miesięcznym oraz 
koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy; 

5.    Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót, aktualizacji 
zakresu rzeczowego lub przesunięcia terminu zakończenia robót. 

6.   W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że 
Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową oraz  
w przypadkach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu - Wykonawca 
sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego 
uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez 
Zamawiającego. 

7.   Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

8.   Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 
Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla 
Stron. 

9.   Jeżeli podczas wykonywania Umowy:  

1) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie,  

3) zajdą inne niż wymienione wyżej odstępstwa od Harmonogramu, które  
w ocenie Zamawiającego będą miały wpływ na realizację robót, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż  
w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu 
naprawczego. 

10. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 
robót np. poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu 
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Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych  
w aktualnie obowiązującym Harmonogramie. 

11. Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia 
robót lub etapów robót w zakresie, w jakim za powstałe okoliczności 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający i które zostały określone w SWZ oraz 
miały wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym 
Harmonogramie. 

12. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie 
terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi  
w trybie zmiany Umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp, w oparciu  
o zapisy § 18. 

13. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą 
następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia 
robót oraz etapów robót. 

14. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia 
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo 
odstąpienia od Umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 
szczegółowego Harmonogramu uwzględniającego zmiany Umowy. 

16. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dotyczące wykonania robót, ma on prawo zawieszenia robót do 
czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie 
opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót. 

1) w przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
jest uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym terminie, nie 
krótszym niż 3 dni, na koszt Wykonawcy, 

2) jeżeli dla ustalenia przyczyn wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób 
badań, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
3 dni, Zamawiający może, bez upoważnienia sądu, zlecić innemu podmiotowi 
usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez względu na koszty jakie  
 tego tytułu musiałby ponieść Wykonawca. 

18.  Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy  
w stosunku do terminu wykonania o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub też  
z uwagi na zwłokę w wykonywaniu prac nie jest prawdopodobne że Przedmiot 
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Umowy zostanie wykonany w terminie wynikającym z Umowy Zamawiający, po 
udzieleniu Wykonawcy co najmniej 7 dniowego terminu na usuniecie skutków 
zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy może, bez upoważnienia Sądu, 
powierzyć dokończenie prowadzenia prac podmiotowi trzeciemu na koszt 
 i ryzyko Wykonawcy, bez względu na koszty jakie z tego tytułu będzie musiał 
ponieść Wykonawca (wykonawstwo zastępcze). 

 

 

§ 10 

 
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia, wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot Umowy: 
- Wpisać zakres robót – wpisać nazwę Podwykonawcy jeśli jest znany na etapie   
postępowania. 

   lub: 
  - brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.* 

* niepotrzebne skreślić 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany 
Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy bądź wprowadzić 
Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie (zgodnie  
z postanowieniami Umowy i na zasadach w niej zawartych). 

1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie Podwykonawcy/ców  jeśli 
podwykonawstwo nie zostało ujęte w Formularzu Oferty, pod warunkiem, że 
Wykonawca wskaże okoliczności uzasadniające wprowadzenie Podwykonawcy 
mające istotny wpływ na usprawnienie wykonania zamówienia, 

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  
w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

3. Wprowadzenie nowego lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, nie 
później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy 
przedkładanego mu przez Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na 
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.   

6. Projekt umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń. 

7. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 6 pisemne zastrzeżenia do 
projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w szczególności w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo 
określonych w ust. 12, 

2) niespełniania przez projekt wymagań stawianych w SWZ, 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację Przedmiotu 
Umowy od zapłaty, odpowiednio, wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub w przypadku dalszego Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, za realizację Przedmiotu 
Umowy przez Podwykonawcę, 

4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy jest 
dłuższy niż przewidywany niniejszą Umową dla tych robót, 

5) gdy projekt Umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 
wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 

6) w sytuacjach o których mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp; 

 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6 Wykonawca, 
Podwykonawca musi przedłożyć zmieniony projekt umowy  
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie 
później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  
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10. Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 
dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 7.  

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający  
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi do niej na 
piśmie sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje. 

12. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  
w szczególności, iż: 

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą, 

2) wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, SWZ 
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

3) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
niezwłocznie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń  
i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.  

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) określających termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia przez tych 
podwykonawców faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 

14. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a 
przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
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15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2. Przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 5.000,00zł. Wykonawcy, na zasadach określonych w zdaniach 
poprzedzających, obowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych zmian Umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi stanowiące część Przedmiotu Umowy. 

16. W przypadku o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w  § 11 ust. 13 Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie 7 
dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 
lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 
koszt Wykonawcy.  

18. Wykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w 
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do 
jego reprezentacji.  

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej Umowy, w tym 
zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 –16. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w 
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub 
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 
Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 
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§ 11 

1. Strony ustalają,  wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, 
określone przez Wykonawcę w złożonej w przedmiotowym postępowaniu 
Ofercie. 

2. Cena ryczałtowa realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 wynosi: 
…………….. zł netto, powiększona o należny 23% podatek VAT w wysokości 
…………..00/100 co stanowi łączną wartość Umowy  …………… zł brutto 
(słownie: ………………………… złotych 00/100). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy  
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany, ustalonego  
w ust. 2, wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszystkie obowiązujące  
w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane  
z wykonywaniem robót.  

5. Podstawą rozliczeń Przedmiotu Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 9 
ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiającego, Harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę  
w momencie podpisania Umowy.  

6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek 
praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania 
obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki, obciążania 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, a także 
zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej 
na osoby trzecie w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia 
umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki, bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda 
może zostać udzielona po ustaleniu jej warunków. Potwierdzenie wierzytelności 
dłużnika nie stanowi wyrażenia zgody. 

 

§ 12  

1. Zamawiający zapłaci należne za wykonanie Przedmiotu Umowy 
wynagrodzenie, określone w §11 ust. 2 zgodnie z zasadami określonymi 
niniejszą Umową. 
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2. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają wartość odebranych 
robót budowlanych, ustaloną na podstawie ilości wykonanych robót 
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o którym 
mowa w §11 ust. 5, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszej Umowy będzie dokonane,  na podstawie rachunków lub faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawcę po bezusterkowym odbiorze końcowym 
całości robót budowlanych z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, 
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy. 

4. Faktury Wykonawca wystawi w następujący sposób:  

Nabywca - Powiat Bydgoski z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 
Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290;  

Odbiorca (płatnik) - Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych z siedzibą w Trzemiętowie 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko (bez 
NIP). 

5. Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną 
fakturę (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania). 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 
wystawionych w związku z realizacją Umowy (tak Wykonawcy jak i zgłoszonych 
Podwykonawców), pozostawał będzie przez cały okres realizacji Umowy 
numerem zgłoszonym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla 
dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  
i usług (Dz.U. z 2023r., poz. 1570). W przypadku jeżeli rachunek wskazany 
przez Wykonawcę jako rachunek do zapłaty nie będzie spełniał wymogów 
określonych w zdaniach poprzedzających to Zamawiający, do czasu wskazania 
przez Wykonawcę rachunku bankowego spełniającego wymogi o których mowa 
w zdaniach poprzedzających, uprawniony jest do wstrzymania się z płatnością, 
bez ponoszenia z tego tytułu ujemnych konsekwencji. W szczególności w takiej 
sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się zapłaty odsetek za 
opóźnienie w płatności, ani też zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka 
wynikła z opóźnienia w płatności należności. 

7. Podstawą bezpośredniej płatności dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie faktura VAT lub rachunek 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiającemu 
za pośrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę i Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

8. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego (data wpływu) 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem 
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potrąceń wynikających z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy, zgodnie z protokołem 
odbioru robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem, dokumenty 
potwierdzające należne w tym okresie wynagrodzenie Podwykonawcy  
i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robót  
i należna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia) oraz dowód 
zapłaty wymagalnych należności. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem 
dokumentów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia stawianych przez niego wymagań, w tym wymagań o których 
mowa w ust. 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 
płatności i nie uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do żądania odsetek. Płatność na rzecz Wykonawcy dokonana 
zostanie po wcześniejszym rozliczeniu należności przypadających w danym 
okresie rozliczeniowym Podwykonawcom z tytułu wykonanych w tym okresie 
prac. 

11. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie 
należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy  
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 
budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 

13. Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jak 
również ujawnionych dostawców oraz usługodawców o pełnym zafakturowaniu 
przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo, pełnym zafakturowaniu 
dokonanych dostaw oraz wykonanych usług, oraz o ich pełnym rozliczeniu, do 
wysokości objętej płatnością. W przypadku braku przedłożenia wymaganych 
dokumentów ust. 10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

14. Środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie Wykonawcy ujęte są  
w budżecie CAPOW Trzemiętowo wg następującej klasyfikacji budżetowej: 
dział 855, rozdział 85510. 
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§ 13 

1. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających 
się na Przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz 
po zakończeniu innych czynności przewidzianych przepisami Prawa 
budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru. 

3. Odbiór robót przez Zamawiającego, potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego zostanie dokonany przez Zamawiającego pod warunkiem, że 
dokonany odbiór potwierdzi wykonanie robót bez wad istotnych. Wady 
stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 
dni, chyba że ze względów technologicznych i organizacyjnych strony ustalą 
inny termin ich usunięcia. 

4. W ciągu 7 dni, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek 
przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego, 
w szczególności inwentaryzacji powykonawczej.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 Zamawiający uzna 
zgłoszenie robót do odbioru za nieskuteczne. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 21 
dni od zgłoszenia zakończenia robót. Z wnioskiem o odbiór końcowy 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe 
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

1) po dokonaniu czynności odbioru końcowego Komisja podpisuje protokół 
odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. Protokół 
odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 
zadania. 

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy 
wykonanych robót w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

9. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego koryguje szczegółowe rozliczenie rzeczowo-finansowe 
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidłowości. 

10. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze  
w terminie wynikającym z Umowy lub terminie określonym przez strony lub 
usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami 
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przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może bez upoważnienia 
sądu powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy  
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

1) powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego do interwencyjnego 
wykonania tych czynności w sytuacjach o których mowa w § 9 ust. 17 lub 18 
niniejszej Umowy , 

2) zlecenie przez Zamawiającego wykonania, kontynuowania lub poprawienia 
usługi podmiotowi trzeciemu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający zleca Wykonawcy zastępczemu wykonanie działań objętych 
niniejszą umową, za które mu zapłaci i jednocześnie obciąży tymi kosztami 
Wykonawcę. Ceny jednostkowe mogą być różne od cen ofertowych 
Wykonawcy, 

3) zlecenie przez Zamawiającego wykonania zastępczego nie wyklucza 
naliczania przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych zgodnie  
z umową, 

4) koszty poniesione przez Zamawiającego w związku ze zleceniem wykonania 
zastępczego mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
przysługującemu Wykonawcy z tytułu Umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 
odmówić odbioru robót do czasu zakończenia robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń.  Ponowne przystąpienie do odbioru robót 
wymaga ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót  
i gotowości obiektu do odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną 
stwierdzone wady nieistotne: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia. Wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni, chyba że ze względów technologicznych lub 
organizacyjnych strony ustalą inny termin ich usunięcia. Fakt usunięcia 
wad zostanie stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy Wykonawca 
odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad przez podmiot trzeci na koszt  
i ryzyko Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia Sądu. 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio 
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów 
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obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać 
rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni, chyba że 
ze względów technologicznych lub organizacyjnych strony ustalą inny 
termin ich usunięcia, fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony 
protokólarnie. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej  
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF. 

 

 

§ 14 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu udzielonej 
gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą, przez 
okres …………. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Niniejsza Umowa 
stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie 
Zamawiającego, nieodpłatnie usunąć stwierdzone w okresie gwarancji wady 
niezależnie od kosztów jakie Wykonawca musiałby ponieść z tego tytułu. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlane, stanowiące 
Przedmiot Umowy, rękojmi za wady na okres 60 miesięcy, licząc od daty 
odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z Umowy 
lub terminie określonym przez strony lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu 
cywilnego, może bez upoważnienia sądu powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 
dni roboczych. Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno sytuacji gdy 
Zamawiający realizuje uprawnienia z gwarancji, jak również uprawnienia z tytułu 
rękojmi.  

5. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba że z uwagi na charakter wad lub 
wymaganą technologię naprawy strony ustalą inny termin usunięcia wad. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji 
lub rękojmi również po upływie terminu o którym mowa w ust. 1 lub 3 niniejszego 
paragrafu, jeżeli wady zostały stwierdzone przed upływem terminów na który 
gwarancja lub rękojmia zostały udzielone. 
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§ 15 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonania Umowy. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych  
z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1  
w wysokości 0,2% zł wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 za 
każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego  
w § 11 ust. 2. 

3) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie określonym w § 9 ust. 2, w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) za brak posiadania aktualnej polisy  OC, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt. 4 - 5 
wraz  z potwierdzeniem jej opłacenia - w wysokości 400,00 zł, za każdy dzień  
braku posiadania ważnej policy OC; 

5)  za niespełnienie wymagań związanych z zatrudnieniem pracowników 
wskazanych w § 8 ust. 7 pkt. 12, w wysokości 1.000,00 złotych za każdy 
stwierdzony przypadek niespełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 7 pkt. 
12, tj. za brak zatrudnienia danej osoby wykonującej prace przy zamówieniu 
na podstawie umowy o pracę, wbrew obowiązkowi wynikającemu z Umowy 
niezgłoszenie pracownika lub za nieprzedłożenie oświadczeń lub 
dokumentów o których mowa w § 8 ust. 7 pkt 12 lit. d). Kara naliczana jest  
w odniesieniu do każdej niezgłoszonej osoby odrębnie, 

6) za nieprzedłożenie lub przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo po terminie określonym w § 10 ust. 5, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 100,00 zł za każdy 
nieprzedłożony lub przedłożony po terminie do zaakceptowania projekt 
Umowy lub jej zmiany, 

7) za nieprzedłożenie lub przedłożenie po terminie określonym w, § 10 ust. 9 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 100,00  złotych za każdą nieprzedłożoną lub 
przedłożoną po terminie kopię Umowy lub jej zmiany,  

8) za nieprzedłożenie lub przedłożenie po terminie określonym w § 10 ust. 15 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  
w zakresie usług lub dostaw, lub jej zmiany, w wysokości 100,00 złotych za 
każdą nieprzedłożoną lub przedłożoną po terminie kopię umowy lub jej 
zmiany, 
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9) za niedokonanie, w terminie określonym w §10 ust. 16, wymaganej przez 
Zamawiającego zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług, w wysokości 100,00 złotych za każdy taki przypadek,   

10) za niezgłoszenie Podwykonawcy w wysokości 1.000,00 złotych, za każdego 
niezgłoszonego Podwykonawcę, 

11) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy taki stwierdzony 
przypadek, 

12) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach 
do Umowy), w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust.10 ustawy 
prawo zamówień publicznych w kwocie 100,00 zł, za każdy taki przypadek, 

13) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom -  100,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 
terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

14) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu ewentualnej zmiany 
wysokości wynagrodzenia - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

15)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 1.000,00 zł, za 
każdy dzień zwłoki,  

16) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu robót 
budowlanych bez uzasadnionego powodu trwającej dłużej niż 10 dni  
- w wysokości 0, 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2, za 
każdy dzień przerwy w wykonaniu robót; 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2. Kara nie przysługuje 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 
ustawy Pzp. 

4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej 
wysokości poniesionej szkody, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od 
poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Kara umowna przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia przekazania wezwania. 

7. Zamawiający może potrącić wartość kary umownej z płatności należnej 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Przedmiotowej Umowy. 
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9.   Łączna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 15 ust. 2 nie 
może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2. 
Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych odrębnie dla 
każdego przypadku naruszenia oraz dla każdego z tytułów odrębnie. 

10. Obowiązek zapłaty kary umownej pozostaje niezależny od obowiązku pokrycia 
kosztów wykonawstwa zastępczego powstałych w związku z powierzeniem prac 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są 
wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności 
uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający 
jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru 
uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności 
sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron Umowy 
wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę 
obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego 
miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidualnie przez 
Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest 
uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego 
tytułu, powyższe nie narusza uprawnień Wykonawcy o których mowa w art. 
484 kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania potwierdzonej części Umowy. W takim przypadku 
kara określona w §15 ust. 3  nie przysługuje. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych art. 456 ust. 
1 pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania potwierdzonej części Umowy. W takim przypadku 
kara określona w §15 ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje. 

3. Poza postanowieniami ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy – w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym lub jeżeli 
Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Do naruszeń Umowy 
uprawniających do odstąpienia od Umowy zaliczają się sytuacje, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie rozpoczął ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej 
niż 14 dni, zaś Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie,  

3) Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzecznie z Umową 
warunkami technicznymi, normami branżowym lub aktualną wiedzą 
techniczną. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany 
sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 14 - dniowy termin na 
wykonanie tego zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie w ww. 
terminie wykonywania prac w sposób należyty i nie usunie w tym czasie 
skutków naruszenia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji prac, w zakresie, jaki winien być 
wykonywany według Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego  
a zwłoka wynosi więcej niż 21 dni, 

5) Wykonawca nie przedstawił na wezwanie Zamawiającego dokumentu 
potwierdzającego wykorzystywanie przy realizacji zadań zleconych niniejszą 
umową pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
w wymaganym co najmniej 10% udziale zgodnie z ustawą u z dnia 11 stycznia  
2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2023 r., poz. 875), 

6) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelności, lub innych zobowiązań 
wynikających z Umowy, bez zgody Zamawiającego z naruszeniem §11 ust.6 
Umowy. 

7) łączna wartość kar umownych określonych w §15 ust. 2 naliczonych z tytułu 
niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 11 ust. 2. 

8) Wykonawca nie wykonał zobowiązania w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 
Umowy. 

4. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż przedsiębiorstwa 
lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych w art. 55 1 
KC, jeżeli okoliczności te mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 

5. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
 i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawy jego dokonania. 

6. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia za 
pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub 
bezpośrednio, na adres wskazany do korespondencji, określony  
zgodnie z § 20 ust. 3 Umowy. Jeżeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne 
awizo będzie traktowane jako skuteczne doręczenie. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części Umowy. Pomimo 
odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługują względem Wykonawcy 
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uprawnienia wynikające z Umowy co do wykonanego zakresu prac, w tym  
w szczególności w zakresie udzielonej rękojmi i gwarancji oraz co do uprawnienia 
do naliczenia kar umownych.  

8. W wypadku odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu Umowy według stanu na 
dzień odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu  
przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar 
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu faktycznie 
wykonanej i odebranej pracy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 
Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, 
uprzątnie teren budowy, w szczególności urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone, 

4) dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, w terminie 
14 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku do 
odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia z tytułu prawidłowo wykonanego 
zakresu prac stosuje się odpowiednio zapisy Umowy dotyczące odbioru 
końcowego, 

5) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni 
od daty przyjęcia obustronnie podpisanego protokołu inwentaryzacji robót. 

11. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
części Umowy będzie następujący: 
 
c)       w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego 

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

b)       w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej 
części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
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12. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy określone w niniejszym paragrafie może  

zostać wykonane w terminie do dnia 30 sierpnia 2029 roku.   

 

 

§ 17 

1. Zamawiający, zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875) 
zobowiązuje Wykonawcę do posiadania co najmniej 10 % udziału pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
użytkowanych przez niego przy wykonywaniu zamówienia określonego niniejszą 
umową.  

2. Wykonawca, przed zawarciem niniejszej Umowy zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu 
zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem ( % ) udziału 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.  

3. Wykonawca, w trakcie trwania Umowy, na każde żądanie Zamawiającego 
zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie 
pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać 
będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów 
określonych ustawą wskazaną w ust. 2, wraz z informacją nt. numeru 
rejestracyjnego.  

4. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 
potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej 
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i stanowić przesłankę do 
odstąpienia od Umowy, stosownie do  § 16 ust. 3 pkt. 5 Umowy. 

5. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 
Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów. 

6. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w niniejszym 
paragrafie Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą.  

 

 

§ 18 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia 
okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz przewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
zawartej Umowy, tak w zakresie terminu realizacji, jak również wynagrodzenia,  
w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności: 

1) poprzez zmiany w zakresie stosowanych materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze  
stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu 
o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, 

c) w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii 
wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 
proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał 
zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku 
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski 
/projektanta/, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i akceptacji 
Zamawiającego, 

d) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową  
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy,  

e) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 
dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

 powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 
na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy; 

 powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
 wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny 

lub zmiany obowiązujących przepisów. 
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów 
i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta 
nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez 
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nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i akceptacji 
Zamawiającego 

2) Zamawiający dopuszcza zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym 
Wykonawcą w sytuacjach określonych w sytuacjach o których mowa w art. 
455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  

a) poprzez zmianę podmiotu trzeciego/Podwykonawcy, na zasoby którego 
Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. Do zmiany takiej może dojść na prośbę Wykonawcy 
wyłącznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez 
niego innego podmiotu/Podwykonawcy, spełniającego warunek udziału  
w postępowaniu, do spełnienia którego wskazany był w ofercie podmiot 
trzeci/Podwykonawca, 

b) w przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie, gdy wystąpi 
upadłość jednego lub kilku z nich lub inne okoliczności skutkujące brakiem 
możliwości realizacji zamówienia w dotychczasowym składzie (wynikającym  
z treści oferty) np. możliwość realizacji zamówienia przez nowe, zmniejszone 
konsorcjum lub przez jednego Wykonawcę. 

Niezależnie od sytuacji określonych powyżej nowy Wykonawca zastępujący 
dotychczasowego, musi potwierdzić posiadanie stosownych kwalifikacji do realizacji 
Umowy. 

Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. 

3) poprzez przedłużenie terminu realizacji całego zamówienia lub terminu 
wykonania poszczególnych robót w przypadku: 

a) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności  
w szczególności zdarzeń powstałych na skutek działania siły wyższej 
(pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia 
i okoliczności takie jak:  klęska żywiołowa, stan zagrożenia 
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii, działania wojenne 
rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie 
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby  nie związane 
z realizacją inwestycji, mającego bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonywania robót,  

b) zaistnienia okoliczności określonych powyżej (w ust. 2 pkt 1), pod warunkiem 
że będzie to niezbędne do prawidłowego zakończenia realizacji Umowy,  

c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność nie ponosi żadna ze Stron Umowy lub leży ona po stronie 
Zamawiającego, jeżeli uniemożliwia to całkowicie lub wstrzymuje realizację 
określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,  
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d) gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prawidłowe, zgodne z STWiOR, np. długotrwałe opady 
deszczu, wysokie/niskie temperatury lub inne okoliczności mające wpływ na 
prawidłowe jakościowo wykonanie robót, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,  

e) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają  
do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

f) zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaświadczeń lub 
innych aktów administracyjnych która to zwłoka powstała  
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,  

g) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1]  
§ 1 Kodeksu cywilnego.  

h) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny 
może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

Zmiana terminu realizacji następuje o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności 
celem ukończenia przedmiotu Umowy w sposób należyty. W przedstawionych w ust. 
2 pkt. 3) przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 
równy będzie okresowi przerwy lub postoju. W przypadku skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu Umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a także nie jest 
wymagana zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa 
na zmianę wynagrodzenia; 

4) poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu Umowy w sytuacji 
gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 
wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy. Minimalna 
wartość świadczenia Stron wynosi 90% wartości kwoty brutto wskazanej  
w § 11 ust. 2 Umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego kwoty Umowy 
nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązań 
odszkodowawczych z tego tytułu; 

b) zawarcia aneksu do niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo 
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy 
wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej Umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się 
następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

  rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 
poza przedmiot niniejszej Umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym 
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paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony Umowy, aneksu 
zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 
będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru  
i zatwierdzony przez Strony Umowy;  

  rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający 
może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy 
Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie 
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora 
Nadzoru),lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane 
będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, 
protokołu odbioru wykonanych robót;  

c) zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i o ile 
będą one miały wpływ na wysokość wynagrodzenia; 

d) zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 455 ust. 2 ustawy 
Pzp; 

e) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) - do faktur 
wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów 
i usług naliczana będzie nowa stawka, chyba że z przepisów 
wprowadzających nowe stawki podatku wynikał będzie inny sposób 
naliczania stawki tej podatku, oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa; 

f) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1]  
§ 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty 
Wykonawcy, 

  

3. Strony są uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy  
lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu 
usprawnienia ich rozliczania, lub z innych uzasadnionych przyczyn.  

4. Zmianie podlegają także inne postanowienia Umowy mające charakter zmian 
nieistotnych, a w szczególności: 

1) zmiana danych Stron związana z obsługą administracyjno-organizacyjną 
Umowy, danych teleadresowych, danych związanych z rozliczeniem 
finansowym Umowy, nr konta  - zmiana ta następuje poprzez zgłoszenie 
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy, 

2) zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

3) zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności 
warunkujących dokonanie zmiany nazwy Wykonawcy. 

5. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian Umowy:  
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1) zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego następują zgodnie z zasadami określonymi  
w umowie, przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp i nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru Umowy w sposób istotny w stosunku do 
pierwotnej Umowy, 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany 
Umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej  
w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, 

3) jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy 
wówczas zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku  
o zmianę w formie pisemnej, 

a) we wniosku o zmianę Umowy należy wskazać przesłankę, okoliczności 
zdarzenie stanowiące podstawę do żądania takiej zmiany, uzasadniając 
zmianę;   

b) wraz z wnioskiem należy dołączyć niezbędne dokumenty, dotyczy 
przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany wymagane jest 
przedłożenie dokumentów (w tym rozliczenia, kalkulacje, dokumenty  
o których mowa w umowie); 

c) wniosek o zmianę Umowy, powinien zostać przekazany 
Zamawiającemu niezwłocznie kiedy Wykonawca dowiedział się 
o danym zdarzeniu lub okolicznościach; 

d) po otrzymaniu wniosku Zamawiający dokonuje weryfikacji zasadności 
wniosku i dołączonych dokumentów (dotyczy przypadków kiedy dla 
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie 
odpowiednich dokumentów); 

e) jeżeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiający stwierdzi braki, 
nieprawidłowości, niezgodności, wówczas zwróci się do Wykonawcy  
o poprawę lub uzupełnienie; 

f) Zamawiający powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę o braku 
możliwości dokonania zmiany Umowy w sytuacji kiedy nie wyraża 
zgody na jej dokonanie, w przypadku akceptacji zmiany Zamawiający 
przygotuje stosowny aneks. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dokonane w sposób zgodny  
z ustawą Pzp wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności  
w drodze aneksu do Umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony 
z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których 
wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy. 

7. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 
ustawy Pzp. 
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8. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem 
art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje się postanowienia 
umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

9. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąć 
aneksem także te kwestie czy zagadnienia, które nie nakładają na niego takiego 
obowiązku. 

10. Zawarcie aneksu do Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może 
nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie 
przekroczy 15%, przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na 
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

§ 19 
 

1. Postanowienia Umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub 
więcej z postanowień Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub 
niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce 
nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione 
takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi 
postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. 
Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.  

2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania Umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą 
omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony 
zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia Umowy w tym 
zakresie. Poprawienie błędu  pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub 
usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej 
z pozostałymi postanowieniami Umowy w tym zakresie. 

 
 

§ 20 
 
1. Ewentualne spory, powstałe w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia 
porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowania 
przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień 
publicznych i ustawy Prawo budowlane.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że adresy wymienione w komparycji Umowy są 
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania 
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drugiej strony o tej okoliczności, wszelka korespondencja wysłana pod ostatni 
adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 21 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

 

Zamawiający                                                                         Wykonawca 

 


