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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …./ZDP/2022 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej “umową”) zostaje zawarta dnia ………………. r. pomiędzy: Powiatem Kłodzkim 

ul. Okrzei 1 

57-300 Kłodzko 

NIP: 8831680036 

w imieniu, którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 

ul. Wyspiańskiego 2k 

57-300 Kłodzko 

reprezentowanym na podstawie: uchwały nr………………..Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dn………….., (stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy), przez: ………………………………………………… - …………………………………………………, przy 

kontrasygnacie ……………………..zwanym w dalej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

……….……………………………..……………………………….…………………..…………………………….....…………………………………..…………… 

z siedzibą: ………………………………………………………….……………….……………….……………………………………………………………...…, 

wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 

…………………………….………………………, przez: …….……………………………..……………………………………………………………………….. 

NIP: ….…………..…………………….…., REGON: ….…………..…………………….…., reprezentowanym/ną na podstawie: 

……………… (odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania), 

(stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez:  ……………………………………………. - 

…………..……………………………………, zwanym/zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, 

 

§1 

WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem, 

o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/23/2022 na zadanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego”, przeprowadzanego 

w trybie podstawowym, o którym mowa art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. – prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021). 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z treścią dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 

3. Strony uzgadniają, że następujące dokumenty, stanowią integralną część umowy: 

1) załącznik 1: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

1) załącznik 2: dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia wraz z STWiORB; 

2) załącznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dołączonymi do niej załącznikami; 

3) załącznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 

4. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

Umowie. 

 

§2 

DEFINICJE 

1. “Umowa” oznacza umowę o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego zawartą między 

Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy; 

2. “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a “Strony” oznacza łącznie 

Zamawiającego i Wykonawcę; 

3. „Przedmiot zamówienia”  - określenie robót budowlanych zgodnie  par.2 umowy. 

4.  „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy; 
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5. „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o 

zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy; 

6. „Inwestycja” oznacza zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w 

Kłodzku z ul. Malczewskiego  i ul. Daszyńskiego”, którego wykonania podjął się Wykonawca wyłoniony przez 

Zamawiającego; 

7. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), wraz z jej aktami wykonawczymi. 

8. „PZP” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z 

dnia 24.06.2021 .); 

9.  „Odbiór częściowy” - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót; 

10. „Protokół końcowego odbioru” – oznacza protokół przekazania Zamawiającemu do użytkowania wykonanego 

całego przedmiotu niniejszej umowy wraz z dokumentami wymaganymi stosownymi przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi dopuszczającymi do jego eksploatacji (decyzje na użytkowanie); 

11. „Odbiór gwarancyjny” – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych wad fizycznych obiektu. 

12. „Oferta” - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczególności postanowieniami 

Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

13. „Termin zakończenia robót” – termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty objęte Umową, Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę 

podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wraz z przekazaniem do użytkowania przedmiotu 

umowy z dokumentami dopuszczającymi do eksploatacji Zamawiającemu. 

14. „Umowa o podwykonawstwo” - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi 

Podwykonawcami. 

15. „Harmonogram rzeczowo – finansowy” – dokument zawierający szczegółowy  opis organizacji i realizacji 

przedmiotu umowy w tym poszczególne etapy robót  wraz z terminami  ich rozpoczęcia i zakończenia. 

16. W pozostałym zakresie terminy i zwroty użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w 

SWZ 

 

§3 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa 

skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy  zgodnie z treścią SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, 

udostępnioną dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy oraz wszystkimi załącznikami do niej, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

oraz na warunkach określonych Umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

4. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

5. Załączone do SWZ przedmiary robót stanowią tylko i wyłącznie element pomocniczy przy sporządzeniu przez 

Wykonawcę wyceny kosztów zamówienia. Cena oferowana przez Wykonawcę stanowi ceną ryczałtową. Jeżeli 

dane roboty nie zostały ujęte w przedmiarze robót lub wymagają korekty ilościowej będą one wyceniane na 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
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podstawie dokumentacji technicznej, a ich wartość zostanie uwzględniona w ramach istniejących pozycji. 

Cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem 

budowlanym. Wykonanie tych robót nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

7. Roboty budowlane ujęte w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 

podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

Całkowity wzrost ceny, spowodowany każdą kolejną zmianą, nie może przekroczyć  50% wartości pierwotnej 

umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w 

projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi przepisami lub jest  to korzystne  dla Zamawiającego a  nie wiąże się to  z 

dodatkowymi kosztami. 

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany  materiałów i urządzeń pod warunkiem że zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego. Będą to  przykładowo okoliczności: 

1) powodujące  obniżenie kosztu ponoszonego  przez Zamawiającego  na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 6  niniejszego paragrafu wymagają każdorazowo zatwierdzenia przez                                     

Zamawiającego w porozumieniu  z Projektantem oraz nie mogą spowodować zmiany ceny wykonania 

przedmiotu umowy. 

12. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

 umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są 

"robotami zaniechanymi". Wyliczenia wartości nastąpią przy użyciu kosztorysu pomocniczego. 

13. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone w 

dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiały 

budowlane występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać: certyfikaty na znak bezpieczeństwa; 

aprobaty techniczne; certyfikaty  zgodności lub deklaracji zgodności; atesty; jeżeli przepisy wymagają 

posiadania takich dokumentów. Przy  realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające 

wymagania określone w dokumentacji  projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo 

wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na 

ilości  dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót 

budowlanych,  opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji 

Umowy zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 

budowlanego. 

15. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i 

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

16. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji 

dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

17. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o których mowa w pkt 10, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt 14 lub protokołu 
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negocjacji, o którym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót 

objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę 

oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy (branże), które 

mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych 

elementów oraz  uwzględniający termin wykonania poszczególnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podział 

na etapy, kolejność  przystąpienia do wykonania poszczególnych etapów  oraz nieprzekraczalne terminy 

zostały wskazane w niniejszej Umowie. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu 

każdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie. 

 

§ 4 

  ROBOTY DODATKOWE 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamówień 

publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące 

zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 

umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony 

umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi 

zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp.  Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty wykonanej przez Zamawiającego. Dokumentacja musi być zgodna z 

przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli 

robót, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu 

(i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz dołączonego do niej protokołu odbioru 

wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu pomocniczego składanego wraz z ofertą, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z pkt. a)  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 

4. Kosztorysy, o których mowa w ustępie powyżej, opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 

a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku 

braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, 

a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

§5 



załącznik nr 11 do SWZ: projekt umowy 
postępowanie nr ZDP.2000/AZ/23/2022 
 

 

WSPÓŁPRACA. KOORDYNACJA ROBÓT. 

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizację robót wykonywanych osobiście lub w części przez 

podwykonawców branżowych przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania i odbioru robót, w sposób 

gwarantujący zakończenie całej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczególności: 

1) zapewnić podwykonawcom możliwość zorganizowania i wyposażenia własnego zaplecza budowy lub 

udostępnić pomieszczenia socjalno-bytowe, 

2) zapewnić podwykonawcom dostęp do mediów budowy, 

3) zapewnić całodobowy dozór mienia na placu budowy, z uwzględnieniem dozoru mienia podwykonawców , 

przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, 

2. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności zbadał plac budowy/przeprowadzania 

inwestycji,  jego otoczenie, dokumentację dotyczącą inwestycji i znane są mu warunki, w jakich będzie 

realizował roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §3, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami określonymi w SWZ, Projekcie STWiORB. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie 

dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę z jego winy, będzie on ponosił 

odpowiedzialność na zasadach określonych Umową, a w przypadku braku odpowiednich uregulowań w 

Umowie – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz będzie zobowiązany do wykonania 

na własny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne do wykonania Umowy  

 

§6 

TERMINY 

1 Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) termin rozpoczęcia robót – data podpisania umowy przez Wykonawcę 

2) termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na: 11 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia: 

…………….. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu 

końcowego odbioru wraz z przekazaniem do użytkowania przedmiotu umowy z dokumentami 

dopuszczającymi do eksploatacji Zamawiającemu. 

3. Termin  może ulec przesunięciu  w przypadku : 

1) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego 

2) Wystąpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunków  atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonanie robót,  fakt  ten każdorazowo musi zostać udokumentowany  wpisem 

kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony  niezwłocznie Zamawiającemu i  musi zostać 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

§7  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, 

2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania umowy, 

3) sprawdzanie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, po zawiadomieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu tych robót i gotowości do odbioru nastąpi w ciągu 3 dni, 

4) przeprowadzanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

gotowości odbioru przez Wykonawcę, 
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5) zapłacenie Wykonawcy należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy, 

6) niezwłoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji, ale nie później niż 

w terminie do 10 dni od daty jej przekazania, 

7) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót. 

2. Zamawiający jest zobowiązany, po zgłoszeniu przez Wykonawcę, w terminach określonych umową do 

odbiorów: 

1) robót ulegających zakryciu, 

2) robót zanikających, 

3) częściowych, 

4) końcowego całości robót, 

5) gwarancyjnych, 

6) ostatecznego. 

3. Obowiązki Zamawiającego określone w ust. 1 pkt. 1-7) może wykonywać działający w jego imieniu Inspektor 

Nadzoru. 

 

§8  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków Wykonawcy, w 

ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, należy: 

1. Zabezpieczenie terenu budowy za który Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z chwilą przejęcia placu 

budowy. 

2.  Zabezpieczenie i oznakowanie na własny koszt prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu. 

3. Przejęcie placu budowy w terminie określonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji 

przedmiotu umowy na własny koszt, w tym: 

1) zorganizowanie i wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urządzenia, które są niezbędne 

dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozór w czasie realizacji przedmiotu umowy, 

2) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne przy wykonywaniu robót podstawowych, 

3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez cały czas 

realizacji przedmiotu umowy, 

4) zapewnienie niezbędnych mediów potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie się z ich 

dostawcami, 

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w należytym porządku, 

6) usuwanie  i utylizacja ziemi, humusu i odpadów  z placu budowy, 

7) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru 

końcowego. 

4. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osób posiadających właściwe uprawnienia  do kierowania robotami 

budowlanymi, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez 

 Zamawiającego, a wskazane w SIWZ. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

podczas realizowania robót na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi służbami, gdy to 

jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa: 

1) projektu technologii i organizacji robót, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia 

jakości) z uwzględnieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawców– przed 

rozpoczęciem odpowiedniego zakresu robót, 

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane, 

3) dokumentacji powykonawczej robót, 
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7. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , STWiORB. 

8. Prowadzenie robót budowlanych w taki sposób by umożliwić zachowanie ruchu ciągłego terenach, na których 

będą wykonywane roboty budowlane; w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia funkcjonowania podmiotów 

zlokalizowanych przy terenie, na którym będą wykonywane roboty budowlane w sposób nie zakłócający ich 

podstawowej działalności. Obowiązek ten Wykonawca wykona we współpracy i w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

9. Wyposażenie w sprzęt ochrony pożarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego. 

10. Prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy. 

11. Przygotowywanie Zamawiającemu sprawozdań, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. 

12. Informowanie na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych oraz uzasadnienie tej 

konieczności. 

13. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w pełnym zakresie dla całej inwestycji w czasie trwania budowy. 

14. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejącej substancji budynków, budowli lub urządzeń z winy 

Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawcę/podwykonawcę 

należytej staranności przy wykonywaniu czynności związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca 

odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na 

własny koszt. 

15. Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

16. W związku z występowaniem na obszarze, na których będą prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy,  

innego uzbrojenia Wykonawca zobowiązany jest na 7 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie 

właścicieli istniejącego uzbrojenia o tym fakcie. 

17. Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy, umowę  ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC), której rodzaj działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny z 

przedmiotem Umowy. 

18. Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody z tytułu 

czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną 

ubezpieczeniową zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. 

19. Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność za: 

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy; 

2) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z 

czynu niedozwolonego; 

3) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 

4) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 

montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac. 

20. Jeżeli do wykonania przedmiotu Umowy zostaną zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane 

przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy będącego sprawcą 

szkody. 

21. Wysokość sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny 

wynosić nie mniej niż 1.000.000,00 mln. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC) powinien obejmować 

teren Polski. 
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22. Wykonawca dostarczy kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z 

wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

23. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez 

Wykonawcę umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu 

dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z 

wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego 

okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej lub 

spowodować taki stan. 

24. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie 

(w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść 

Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i 

stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, bądź gdy 

świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia (OC), 

Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyżej 

zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za zawartą umowę ubezpieczenia (OC) wzywając go do 

zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

25. Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zostać zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach 

wskazanych w Umowie. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać  jakichkolwiek zmian w 

umowie ubezpieczenia (OC) powodujących pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z wymogami 

określonymi w niniejszym paragrafie. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania 

ważności wymaganych umów ubezpieczenia (OC) nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako 

ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 

§9  

NARADY KOORDYNACYJNE 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 

robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 

protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 7 dni 

roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

 

§ 10  

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w 

odpowiedniej liczbie wymagany do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: ……………………………………………………………………………..……………………….. 

na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia wykonawca powoływał się składając ofertę, celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował przedmiot umowy w zakresie: ……………………………….……………………………………………………………………….. 

W przypadku zaprzestania wykonania umowy przez: …………………………………………………………………………….……… 

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 
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wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

KIEROWNIK BUDOWY 

1. Funkcję: 

1) kierownika budowy (branża drogowa) pełnić będzie: .………. nr uprawnień .………., tel.: .………. 

2) kierownika budowy (branża elektryczna) pełnić będzie: .………. nr uprawnień .………., tel.: .………. 

2. Zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez zamawiającego. 

3. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. 

4. Zaakceptowana przez zamawiającego zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy winna być 

potwierdzona pisemnie. 

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

 

 

§ 12  

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności, związane z realizacją Zamówienia, wchodzące w tzw. 

koszty bezpośrednie określone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę nie dotyczy osób, których zatrudnienia nie następuje w warunkach stosunku pracy, np. osób kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.                                                                                         

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 1, będą na czas wykonywania przez nich 

robót, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez nich wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny w 

szczególności, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4.    Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów na żądanie Zamawiającego, o których mowa w 

ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

 

§13  

MATERIAŁY, URZĄDZENIA I SPRZĘT. 

1. Materiały i urządzenia techniczne służące do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy mają odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 
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ustawy – Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 215), a także wymaganiom określonym w SWZ. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów, urządzeń oraz akcesoriów dokumenty, o których mowa w ust.1.niniejszego paragrafu. 

3. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowej 

pracy i  nie zabezpieczenia urządzeń, sprzętu oraz materiałów do momentu opuszczenia przez Wykonawcę 

terenu budowy. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda ( pisemnie) badań jakości wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest zlecić 

przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są 

niezgodę z umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a gdy będą zgodne z umową – obciążą 

Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego 

pisemną akceptację osoby eksperta lub firmy eksperta. 

 

§14  

PODWYKONAWCY. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot niniejszej umowy 

wyspecjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za 

działania własne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robót. 

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający może zgłosić Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej Umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 

terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni 

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 
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3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w 

związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 

stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób lub 

podmiotów trzecich, z których pomocą będzie realizować obowiązki wynikające z Umowy. 

 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 

transport lub  sprzęt wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 

wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych 

z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 

§ 16 

ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacją 

projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakończenia robót. 
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3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub przekazania 

informacji, której mowa w ust. 2, wykonawca przedłoży zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin 

wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie umowy. 

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy wykonawcy i nie 

są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu umowy skutkujące brakiem możliwości 

dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem 

przez wykonawcę dodatkowych kosztów, zamawiający jest uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia 

robót i do zwrotu kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

6. Strona nie może skutecznie powoływać się wobec drugiej Strony na okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 

ust. 5 jeżeli: 

1) o zajściu okoliczności i zdarzenia nie poinformowała drugiej Strony niezwłocznie, przy czym nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięła wiadomość o jej zaistnieniu; 

2) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zajściu okoliczności i zdarzenia nie podjęła faktycznie i 

ekonomicznie możliwych działań, umożliwiających osiągnięcie celów przewidzianych w postanowieniach 

Umowy w inny sposób, niż wyraźnie przewidziany w Umowie. 

 

§ 17 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany 

podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 

gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w 

sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych 

w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności 

z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 

zamawiającego z powodu naruszenia przez wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

7. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy 

odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez zamawiającego. 

8. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) stanowią własność zamawiającego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za 

pokwitowaniem ilości i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiającego. 

9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek wykonawca będzie 

prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie 

materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

 

§18 

WYNAGRODZENIE. 

1. Strony postanawiają, że za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w §3 umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: …………………………. (słownie: 
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………………………………………………….. ) plus należny podatek VAT w wysokości ………………………………. co czyni 

łącznie cenę: ………………………………. (słownie: …………………………………………………………. ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostało ustalone na podstawie oferty 

Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z OPZ, jak również w niej nie ujęte z powodu wad 

dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez 

których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy i nie może ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to koszty 

związane z: 

 wykonaniem robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej; 

 wykonaniem wszelkich robót związanych z organizacją i likwidacją placu budowy, jego zaplecza 

technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz 

zapewnieniem i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń socjalnych lub technicznych 

dla personelu Wykonawcy; 

 zainstalowaniem liczników poboru wody i energii elektrycznej, jeżeli wystąpi taka konieczność - koszty 

zużycia tych mediów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca; 

  wykonaniem niezbędnych badań, prób, regulacji, pomiarów, rozruchu urządzeń; 

 odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robót 

oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych; 

 prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy; 

 przygotowaniem miejsca robót i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy związanych z 

procedurą odbiorową przedmiotu umowy,  w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 

geodezyjnej; 

 zabezpieczeniem wyposażenia, urządzeń i instalacji na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy; 

 usunięciem i utylizacją materiału z demontażu; 

 opracowaniem instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, której elementami składowymi są instrukcje 

bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urządzeń i 

systemów;   

 podatkiem VAT; 

 opłat za zajęcie pasa drogowego 

 inne niezbędne do właściwego wykonania i zakończenia przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 

powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany 

umowy. 

6. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy dokonane będzie na podstawie 

trzech faktur VAT: 

1) pierwszą fakturę - częściową (o wartości 25% wynagrodzenia brutto) - Wykonawca wystawi po dokonaniu 

pierwszego odbioru częściowego robót, po przekroczeniu 25% wartości całego zadania, złożeniu kompletu 

dokumentów rozliczeniowych nie zawierających błędów i podpisaniu protokołu odbioru częściowego przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
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2) drugą fakturę - częściową – (o wartości 25% wartości wynagrodzenia brutto) - Wykonawca wystawi po 

dokonaniu drugiego odbioru częściowego robót, po przekroczeniu 50% wartości całego zadania, złożeniu 

kompletu dokumentów rozliczeniowych nie zawierających błędów i podpisaniu protokołu odbioru 

częściowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

3) trzecią fakturę - końcową – (o wartości 50% wynagrodzenia brutto) Wykonawca wystawi po zakończeniu 

realizacji prac i odebraniu całego przedmiotu umowy, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych nie 

zawierających błędów ( w tym: decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu) i podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

7. Faktura końcowa wystawiona zostanie na ustaloną kwotę wynagrodzenia, pomniejszoną o kwoty poprzednio 

zafakturowane na podstawie faktur częściowych. 

8. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na 

podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych umową na podstawie wystawionego 

rachunku lub faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z protokołem 

odbioru robót. 

9. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane przez 

zamawiającego w złotych polskich. 

10. Należność za wykonane roboty budowlane będą wpłacone przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, na faktury vat wystawionej przez Wykonawcę. 

11. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu: 

1) oświadczenie w formie pisemnej, z którego wynika, że roszczenia Podwykonawców lub/i dalszych 

Podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone, 

pod rygorem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

2) oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz 

zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy pod rygorem bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

11. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego w jakiejkolwiek części nie stanowi podstawy do ograniczenia lub 

wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczególności za wady i 

usterki, które ujawniły się po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robót. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonane roboty w okresie obowiązywania umowy oraz z zachowaniem warunków 

udzielonej gwarancji. W przypadku wystąpienia wady wykonanych robót po upływie okresu gwarancji 

Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń równię na zasadach określonych ogólnymi przepisami prawa. 

 

§19 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI. 

1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

zamawiającego wystawionej przez wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach 

wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać 

brak zaległości wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z 

umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami 
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stanowi załącznik do umowy. 

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi wykonawcę 

o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą vat lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 6 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty 

9. Równowartość  kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

10. Podstawą wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawiony przez wykonawcę: rachunek 

lub faktura VAT, o których mowa w pkt 1., z uwzględnieniem następujących danych: 

 Nabywca: Powiat Kłodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, NIP: 883-16-80-036 

 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2k, 57-300 Kłodzko 

przedstawione zamawiającemu wraz: 

1) z protokołem odbioru częściowego/końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do 

którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót 

2) ze sporządzonymi oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez wykonawcę lub przez podwykonawców, lub z kopiami przelewów 

bankowych potwierdzających płatności należności, dokonane przez wykonawcę na rzecz podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, na kwoty wynikające z zawartych umów. 

3) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
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podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

11. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez zamawiającego przelewem na niżej podane konto Wykonawcy: 

- bank: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

- nr rachunku ……………………………………………………………………………………...……………………………………………………., 

które widnieje na tzw. „BIAŁEJ LIŚCIE” podatników VAT, z wyłączeniem oferentów, którzy nie są zobligowani 

dopłacenia podatku VAT. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zamawiającego o zmianie w/w danych. 

Zmiana taka wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. 

12. Jeżeli na dzień dokonania płatności, rachunek wskazany przez wykonawcę nie znajduje się na tzw. „Białej 

liście” podatników VAT, wówczas zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana na inny rachunek 

wykonawcy, który będzie znajdował się na w/w „Białej liście”. W przypadku braku takowego rachunku 

zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez wykonawcę rachunku, który będzie figurował na 

„Białej liście” podatników VAT 

13. Jeżeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 10, 

zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem 

przez zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek. 

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

15. Wykonawca przekazuje zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 10 zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 

realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 

wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w 

zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co 

do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność 

16. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli wykonawca zgłosi 

uwagi, o których mowa w pkt 6  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag 

o których mowa w pkt 6,  a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności 

17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 

wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 6,  a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona 

zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez wykonawcę 

lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 

zapłacie należnego wynagrodzenia przez wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, 

skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej wykonawcy od zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 
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21. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 

zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

22. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej 

zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w 

zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania zamawiającego względem wykonawcy. 

23. odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 

za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. w przypadku różnic w cenach jednostkowych 

za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami 

jednostkowymi określonymi umową zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 

podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

24. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i 

wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 

wypłacona przez zamawiającego wykonawcy. 

25. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo 

oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową 

26. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub 

udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego. 

27. W przypadku wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na 

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 31, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 

konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

28. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 31 dopóki wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 

regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 

akceptacji. 

29. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiającego, są 

względem zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 20   

ODBIORY 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie 

pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. 

Data zgłoszenia robót do odbioru częściowego nie jest datą wykonania części przedmiotu umowy. Wykonaw-

ca planując realizacje prac powinien uwzględnić powyższe, w tym, termin w jakim Zamawiający ma prawo 

przystąpić do odbioru. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio zamawiającego wpisem 

do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli zamawiającego w próbach i spraw-

dzeniach. 

2. Dokonanie Odbioru częściowego do rozliczenia faktur częściowych, następuje Protokołem odbioru częściowe-

go na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskie-

go, wykazu robót, terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
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3. W celu dokonania odbioru częściowego wykonawca przedstawia zamawiającemu komplet dokumentów wy-

mienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w tym: obmiary ,świadectwa kontroli jakości, cer-

tyfikaty i aprobaty techniczne. 

4.   Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robót zanikających bez uprzedniej zgody inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego spraw-

dzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez  Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez 

inspektora nadzoru.  Data zgłoszenia  robót do odbioru nie jest datą wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca planując realizacje prac powinien uwzględnić powyższe, w tym, ewentualny termin w jakim 

Zamawiający ma prawo przystąpić do odbioru oraz go zakończyć. 

6. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. 

7. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data 

jest terminem zakończenia robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego 

rozliczenia zadania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i 

końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku 

jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. Protokół odbioru końcowego stanowić 

będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 

próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio zamawiającego wpisem do dziennika budowy 

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

W celu dokonania odbioru końcowego wykonawca przedstawia zamawiającemu komplet dokumentów wy-

mienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kon-

troli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 

dokonanymi w toku budowy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór częściowy/końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

częściowego/końcowego. 

12. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego/końcowego robót. Podpisany protokół odbioru częściowego 

końcowego robót jest podstawą do dokonania częściowych/końcowych rozliczeń Stron. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 

Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym 

związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 
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Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy 

odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

14. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru wynosi 15 dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej w formacie PDF. 

 

§21 

GWARANCJA JAKOŚCI. 

1. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiałów własnych 

(zakupionych przez siebie), posiadających niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). 

2. Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień jakie przysługują Zamawiającemu wobec 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla wszystkich 

robót budowlanych objętych umową na okres ……… miesięcy. 

3. Okresy gwarancji określone w ust. 2 rozpoczynają bieg od dnia podpisania przez Strony protokołu końcowego 

odbioru robót. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu umowy, 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbiorowych oraz za wady powstałe po odbiorze . 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) reakcji serwisowej, przystąpienia do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od 

chwili ich zgłoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemożliwiają korzystanie z obiektu – nie później niż 

w ciągu 24 godzin od chwili ich zgłoszenia, 

2) usunięcia wad i usterek na własny koszt. 

3)  nieodpłatnego świadczenia usług serwisu gwarancyjnego. 

6. W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający zgłosi je w sposób 

uzgodniony z Wykonawcą, jednakże zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili 

zgłoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest 

uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, z zachowaniem 

praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

 

§ 22 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości  20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa , § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

3) za nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo – finansowego – w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień 

zwłoki, 
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4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 

10 000,00  zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców; 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych; 

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 10% za 

każdy przypadek, 

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 12 ust 1, niezatrudnionej na umowę o pracę – 

w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek; 

11) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu 

gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

12) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł. 

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z należytą starannością w 

wysokości: 500,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł; 

14) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,1 % 

należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 

wykonywaniu robót, w tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 10% wynagrodzenia; 

15) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 18 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, w tym że kara umowna z tego tytułu 

nie może być większa niż 10.000,00 zł; 

16) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §12 ust. 2 i 3 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy 

przypadek niewykonania obowiązku. 

17) za niewykonanie obowiązku, przebywania na terenie budowy, o którym mowa  §11 ust. 5 umowy w 

wysokości 300,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku. 

18) Za brak przedłożenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy – 500,00 zł za dzień opóźnienia d0 10.000,00 

zł. 

19) za brak przedłożenia nowego zabezpieczenia 500,00 zł za dzień opóźnienia do 10.000,00 zł. 

20) Kara za brak nowego zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia 500 zł  za dzień opóźnienia 

21) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § § 2 ust. 1 Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej określonej w 

§ 22 ust. 1 pkt. 1 Umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa 
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w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) . 

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w 

umowie, nie może przekroczyć 50% kwoty brutto, o której mowa w § 18 ust.1 umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą zostać potrącane z faktur Wykonawcy. 

5. W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o potrącaniu kar umownych – czynność ta będzie 

dokonywana bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  cywilnego,  jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady 

nieusunięte przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy" oraz "za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o którym 

mowa w ust. 1 pkt 11) nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 18 

ust. 1 niniejszej umowy. 

10. Pomimo odstąpienia od umowy zachowują ważność zapisy umowy dotyczące naliczenia innych kar umownych 

wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostałej treści umowy. 

11. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek od dnia złożenia oświadczenia.  

 

§ 23 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, w tym 

usunięcia wad, w szczególności roszczeń zamawiającego wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

Zabezpieczenie  jego forma i treść podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być 

bezwarunkowe. 

2. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwotę: 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………. zł 

(słownie: ………………………………………………….………………………………………………………………………………………zł .../100) 

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wniósł ustaloną w ust. 2 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi wykonawca. 

6. wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości: ……………………….… zł (słownie: ………………………………………………… …/100) stanowiąca 70% 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 

końcowego robót. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………………… zł (słownie:…………………………………………… 

……………………………………………… …/100), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

9. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej 

umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 

aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiającego. W przypadku 

nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad  przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z 

powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

12. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi wykonawcy 

odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

13. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 

kwota należna zamawiającemu od wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę pisemnego wezwania 

do zapłaty. 

14. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 14 nie przedłoży zamawiającemu nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie. 

16. Zamawiający zwróci wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 

danej części zabezpieczenia. 

 

§ 24 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął w terminie 14 dni robót lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne 

z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, nie reguluje należności na rzecz swoich 

podwykonawców z tytułu robót odebranych przez Zamawiającego – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5) nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją 

robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień, 
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7) podzleca  roboty lub ich część lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody zamawiającego, 

8) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której zamawiający nałożył obowiązek wykonania 

przez wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania  ……………………………………………………... 

(podmiot trzeci); 

9) wobec Wykonawcy zostało wszczęte, postępowanie sądowe, w tym upadłościowe albo naprawcze, 

administracyjne lub egzekucyjne, które uniemożliwiałoby wykonanie w całości albo w części Umowy  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

4) Zwłoka zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni; 

5) Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dn. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych 

w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 

zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- 

finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 
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2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu pomocniczego złożonego wraz z ofertą, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów;                  

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów 

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie 

z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu pomocniczego złożonego wraz z ofertą, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. 

 

§25 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 

1) zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim w/w. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, każdorazowo  wymaga się  zgłoszenia takiego  faktu i 

uzgodnienia go z   zamawiającym. 

b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

c) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót, ze 

względu na: 

 dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których 

będzie prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 

 zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót na lepsze względem 

dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na rynku, 

za zgodą Zamawiającego i pozytywną opinią autora/ów projektu i nie spowoduje to zmiany 

pozwolenia na budowę, 

d) wystąpienia zdarzeń określonych w zgodnie z § 6 ust 3   pkt a i b). 
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e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej/samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy, 

2) zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu); 

4) zmiana wykonawcy - tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia 

spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa; 

5) zmiana kierownika budowy  zgoda może zostać udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez 

wykonawcę nowego kierownika budowy, który posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi 

w SWZ; 

6) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zwiększenie zakresu 

przedmiotu zamówienia, tj. konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 

przewidzieć, a których wykonanie stało się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, o których mowa w § 1 ust. 6, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a 

wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy. 

7) dopuszczalna jest możliwość zadeklarowania przez wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy 

podwykonawców i/lub zmiany zakresu robót, które wykonawca powierzy podwykonawcą; 

8) dopuszczalna jest zmiana danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur, oraz ich 

księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 

2. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 

lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

3. Jeżeli wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 

pkt. 1) umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt. 2) lub  zmiany 

umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  
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4. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o 

danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych 

dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i 

przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez 

dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy 

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o 

której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego,  zamawiający powiadomi wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie 

podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

10. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy w 

formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§26 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE. 

1. Działający w imieniu Zamawiającego ustanawia następująco: 

1) inspektora nadzoru : …………………..……………………nr uprawnień……………………….……………nr telefonu 

…………………… 

2) Pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku:………………………………… nr 

telefonu…………………………………… 

2. Działający w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy (branża drogowa) w osobie : ……………  

3. nr telefonu……………………………………….. 

4. Działający w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy (branża elektryczna) w osobie : ……………  

nr telefonu………………………………………..    

i zapewnia wykonywanie przez nich obowiązków określonych w ustawie – Prawo budowlane 

5. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy bądź 

inspektorów nadzoru inwestorskiego należy niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych, 

powiadomić pisemnie o tym drugą stronę niniejszej umowy. 

 

§ 27 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w obowiązującej 

ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wraz z odbiorem dokumentacji i zapłatą za odebraną dokumentacje, Zamawiający nabywa autorskie prawa 

majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania opracowań projektowych 

wykonanych w ramach umowy. W ramach nabytych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 

ilościowych: 

1) rozporządzać dokumentacją i wykorzystywać ją na własny użytek, w tym przekazywać dokumentację lub 

jej dowolną część, także jej kopie: 

2) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

3) opracowań projektowych, 
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4) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych objętych, w szczególności poprzez włączenie dokumentacji lub jej części do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia  oraz udostępnianie dokumentacji i jej części wszystkim zainteresowanym 

tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, - innym wykonawcom jako podstawę 

dla wykonania lub nadzorowania wykonania robót 

5) budowlanych, 

6) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

7) wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji; 

8) wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk; 

9) zwielokrotniać dokumentację lub jej części dowolną techniką (w tym m.in. zapisów na dyskietkach, płytach 

CD, DVD, pamięć RAM, taśmach magnetycznych, nośnikach magnetooptycznych, poprzez druk oraz 

urządzenia elektroniczne w tym tzw. papier elektroniczny). 

3. Wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 umowy jest wynagrodzeniem za przeniesienie majątkowych praw 

autorskich do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie. Wraz z 

przejściem autorskich praw majątkowych do poszczególnych części dokumentacji projektowej, Zamawiający 

nabywa również własność nośników na których przekazane zostaną projekty lub ich części cyfrowych. 

4. Zamawiający może publikować materiały lub powoływać się na Dokumentację wyłącznie pod warunkiem 

wskazania w tych materiałach lub odwołaniach autorów Dokumentacji poprzez zapis „..................”. Materiały 

te nie mogą zawierać poufnych ani zastrzeżonych informacji dotyczących Stron Umowy, jeżeli Strona zakazała 

uprzednio na piśmie publikowania takich informacji. Za informacje poufne Strony uznają dane kosztowe oraz 

informacje ujęte w niniejszej umowie wraz załącznikami.  

5. Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad projektu. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie (przeprojektowanie) w Dokumentacji zmian wskazanych przez 

Zamawiającego oraz zobowiązuje się, że uzyska pisemną zgodę twórców (współtwórców), bez prawa do 

osobnego wynagrodzenia, opisanych poniżej działań Zamawiającego lub jego następców prawnych lub 

podmiotów działających w ich imieniu, które stanowią lub mogłyby stanowić naruszenia osobistych praw 

autorskich do koncepcji i projektów objętych Dokumentacją polegających na zmianie (przeprojektowaniu) 

treści lub formy utworów 

 

§ 28 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu), pod 

rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą 

starań aby je rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku niemożności uzyskania porozumienia, spór będzie 

rozstrzygał właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nie objętych umową będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 

tj. z dnia 24.06.2021) 

3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub 

bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, 

chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

4. W sytuacji, o której mowa w § 28 pkt. 3 Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub 

maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 
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§ 29 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

Wykonawca  oświadcza, że wszelkie informacje, do których będzie miał dostęp lub w posiadanie których mógłby 

wejść przypadkowo w związku z wykonywaniem Umowy (dotyczy informacji mających charakter informacji 

publicznych, jak również informacji mających charakter tajemnicy służbowej) - nie zostaną upublicznione, 

podmienione lub zmienione tak, aby narazić Zamawiającego na utratę wiarygodności, czy złą opinię na temat jego 

działalności. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia  Zamawiającego o fakcie 

przypadkowego wejścia w posiadanie informacji objętych klauzulą poufności (numer telefonu Zamawiającego   w 

celu poinformowaniu o naruszeniu klauzuli poufności. 

                          ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 
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