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*- niepotrzebne skreślić 
**- Należy wskazać harmonogram płatności składek. Jeżeli terminy dotyczą bieżącego okresu raportowania należy 
dołączyć do raportu kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem (Ubezpieczenie deliktowe 
OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano – montażowych / NNW oraz potwierdzenie opłacenia składek) 

1. Kluczowe etapy inwestycji 

MIESIĘCZNY RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA  
W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Stan na dzień:  Nr raportu:  

 

PODPIS WYKONAWCY 
 
 
 

NAZWA ZADANIA:  

Nr umowy:  Data zakończenia zadania 

Umowa z dnia:   

Aneks nr … z dnia    

Wykonawca   

Osoba prowadząca 
zadanie  INWESTOR (IMIĘ NAZWISKO) WYKONAWCA (IMIĘ NAZWISKO) 

Inspektor Nadzoru 
INWESTOR (IMIĘ NAZWISKO)  

Ubezpieczenie 
deliktowe OC 

Wymagane Data ważności** Terminy płatności składek** 

TAK* NIE*    

Ubezpieczenie od 
ryzyk budowlano 
– montażowych* 

Wymagane Data ważności** Terminy płatności składek** 

TAK* NIE*    

Ubezpieczenie 
NNW 

Wymagane Data zawarcia/ważności** Terminy płatności składek** 

TAK* NIE*     

Cesja bankowa TAK* NIE* Na rzecz banku  

Zabezpieczenie 
należytego 
wykonania 
umowy 

Wymagane Data ważności Forma 

TAK* NIE*   

Termin umowny realizacji zadania jest  niezagrożony* zagrożony* 

Zatwierdzony 
Podwykonawca 

Nazwa firmy Zakres prac 
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Nr Nazwa kamienia milowego 

Termin zakończenia  

Status UWAGI 

Zgodnie z 
umową/zaakcepto

wanym 
harmonogramem 
DD.MM.RRRR 

Przewidywany/ 
Faktyczny 

 
DD.MM.RRRR 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
STATUS  
1 Osiągnięto 

0,5 W trakcie realizacji 

0 Nie osiągnięto 

Uwagi: 
Termin zakończenia przewidywany -  termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5  -. to jest termin przewidywany przez  Wykonawcę  (na 
podstawie bieżącego stanu wiedzy), w którym osiągnie dany kamień milowy 
Termin zakończenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1  -  termin faktycznego osiągnięcia kamienia milowego 

 

2. Informacja o opóźnieniach osiągnięcia kluczowych etapów inwestycji 

Nr Ocena przyczyny opóźnienia i wpływu na harmonogram 
Rekomendowane działania 

korygujące 
Status działania 

korygującego 

    

    

    

 
STATUS DZIAŁANIA KORYGUJĄCEGO  
1 Zrealizowano 

0,5 W trakcie realizacji 

0 Nie rozpoczęto 
 

3. Działania wykonane w okresie raportowania 

Nr Działania wykonane w okresie raportowania Uzyskana jakość 

1   

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

 
UZYSKANA JAKOŚĆ  
BDB Bardzo dobra - wykonane działania są istotne , trwałe ,użyteczne i skuteczne dla realizacji zadania 

Z Zadowalająca - wykonane działania są istotne, użyteczne dla realizacji zadania 

NZ Niezadowalająca - brak wykonania działania/ działanie wykonane nieprawidłowo 
 

4. Planowanie działania w następnym okresie raportowania 
1  

2  

  

 

5. Inne istotne informacje mające związek z realizacją inwestycji  
 

 


