
 
 

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

Numer sprawy ZP.271.9.2025.ŁP  Załącznik Nr 9 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

Zawarta w dniu …………………………... w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

Gminą Konstantynów Łódzki, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (kod pocztowy 95-050) przy 

ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwaną dalej w tekście umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Roberta Jakubowskiego – Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego 

a 

…………………………………, mająca siedzibę …………………………………, przy ul. …………………………………, 

zarejestrowaną w dniu …………………………………, …………………………………, o nadanym 

Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………. 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (numer sprawy 

ZP.271.9.2025.ŁP), o następującej treści: 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

1) Zadanie – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim”  

umieszczone na ostatecznej liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, 

którego zakres określono w § 1 umowy; 

2) Fundusz – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; 

3) Umowa o dofinansowanie – umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg nr 36/G/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 roku; 

4) Bank – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

5) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy prac i robót budowlanych, o którym mowa 

w § 4 umowy; 

6) STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, o których mowa 

w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy; 
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7) Dni – dni kalendarzowe; 

8) Dni robocze –dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego 

przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pod nazwą „Przebudowa 

ul. Norwida w Konstantynowie Łódzkim”, zwanego w dalszej części Umowy również 

Przedmiotem umowy. 

2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej i drogi wewnętrznej 

w podziale na następujące odcinki dróg: 

1) Droga 1 nr 108613E - ul. Norwida biegnąca na odcinku od ul. Słowackiego do końca ulicy 

oraz do ul. Dąbrowskiej. Przedmiotowa droga gminna publiczna nr 108613E zlokalizowana 

jest na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 

379/2, 379/3, 380/14, 394, 408/1, obręb K-14 Konstantynów Łódzki, gmina Konstantynów 

Łódzki, powiat pabianicki. Przebudowywany odcinek stanowi drogę publiczną w rozumieniu 

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. 

zm.) oraz figuruje w rejestrze dróg gminnych u Zarządcy przedmiotowej drogi – Burmistrza 

Gminy Konstantynów Łódzki. 

2) Droga 2 – droga wewnętrzna bez nazwy biegnąca na odcinku od ul. Północnej (wraz ze 

skrzyżowaniem w zakresie regulacji bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu 

Drogowego) do ul. Norwida, zlokalizowana na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 

i budynków numerami ewidencyjnymi 351, 365, 378/31, obręb K-14 Konstantynów Łódzki, 

gmina Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje w szczególności: 

− wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania Zadania, 

− roboty pomiarowe, 

− roboty przygotowawcze, w tym wycinkę zakrzaczeń, wdrożenie tymczasowej organizacji 

ruchu, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

− wycinkę drzew wraz z usunięciem i wywozem karpin, 

− wykonanie nasadzeń zastępczych, 

− roboty rozbiórkowe, 

− roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz 

warstw konstrukcyjnych), 

− wykonanie obramowania jezdni, chodnika, zjazdów i dojść do furtek, 

− wykonanie podbudowy chodnika, zjazdów i dojść do furtek, 

− wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów i dojść do furtek z kostki betonowej brukowej, 
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− wykonanie podbudowy jezdni, 

− wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, 

− przebudowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej, 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

− zabezpieczenie i regulację sytuacyjno-wysokościową istniejących sieci (jedynie w przypadku 

stwierdzenia kolizji z projektowanym układem drogowym w czasie realizacji robót – na 

podstawie analizy mapy do celów projektowych brak jest potencjalnych kolizji z istniejącymi 

sieciami), 

− wykonanie docelowych terenów zielonych, 

− tyczenia i inwentaryzację geodezyjną obiektu budowlanego. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania Przedmiotu umowy określają: 

1) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

2) dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane/wykonawcze stanowiące załącznik nr 

2 do umowy,  

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące 

załącznik nr 3 do umowy, 

4) przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 4 do umowy (z zastrzeżeniem ust. 6-7), 

5) złożona Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy, 

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 umowy, stanowiący załącznik nr 6 

do umowy. 

5. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków niżej wskazane dokumenty będą odczytywane i interpretowane 

w następującej kolejności: 

1) Umowa, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) SWZ z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce 

4) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzględnieniem wyjaśnień 

i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce, 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

6) przedmiary robót, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, 

- z tym, że jeżeli jakikolwiek z powyższych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze 

w ocenie Zamawiającego parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub 

korzystniejszą technologię wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi 

dokumentami. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 
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Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 2 umowy oraz 

w STWiORB.  

7. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj 

robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres 

zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 

nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarach 

robót.  

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

9. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą 

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

10. Prace związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z zapisami 

stanowiącymi załącznik nr 8 do umowy i zgłosić do odbioru przez Przedsiębiorstwo Komunalne 

Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. 

11. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, 

w szczególności dokumentacją projektową i STWiORB, terenem budowy oraz nie wnosi do 

nich jakichkolwiek zastrzeżeń,  

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz na podstawie 

przeprowadzonej obowiązkowej wizji lokalnej posiadł znajomość ogólnych i szczególnych 

warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać 

z charakterystyki tego terenu,  

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał należytej wyceny prac,  

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego,  

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.  
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§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający oświadcza, że niniejsze Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

2. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie 

zadania ze środków Funduszu bądź ich rozliczenie, powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości utraconych przez Zamawiającego 

środków.  

§ 3 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy (wraz ze zgłoszeniem 

zakończenia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz uzyskaniem 

stanowiska w sprawie braku zgłoszenia sprzeciwu lub upływem terminu do jego zgłoszenia albo 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) w terminie do 15 maja 2026 roku, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy w terminie do 30 marca 2026 roku. 

3. Zakres rzeczowy i termin wykonania poszczególnych etapów robót składających się na 

przedmiot umowy Strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa 

w § 4, z zastrzeżeniem, że:  

1) Etap 1 obejmuje dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy lub wykonanie części robót budowlanych, w tym dostawę materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o łącznej wartości odpowiadającej kwocie 

wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy. Etap 1 należy wykonać w terminie do 20 listopada 

2025 roku; 

2) Etap 2 obejmuje wykonanie całości przedmiotu określonego w § 1 ust. 1-3, w tym odbiór 

końcowy przedmiotu umowy i dostarczenie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, o łącznej wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami dostaw 

materiałów i/lub robót budowlanych rozliczonych w ramach Etapu 1, a łączną sumą 

wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy. Termin wykonania został określony w ust. 1 

powyżej. 

2. Za termin wykonania całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy uważa się 

dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych i gotowości do odbioru technicznego, potwierdzonej wpisem inspektorów 

nadzoru w dzienniku budowy chyba, że Zamawiający nie odebrał robót budowlanych – 

w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin wykonania 

robót budowlanych nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania robót 
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budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy 

o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do 

odbioru technicznego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kolejnych wad 

uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych nie został dotrzymany. 

3. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy po 

uzyskaniu stanowiska w sprawie braku zgłoszenia sprzeciwu lub upływie terminu do jego 

zgłoszenia albo uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zależności od tego, które 

z tych zdarzeń będzie wcześniejsze). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych 

w § 24 ust. 1. 

§ 4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z pisemnym 

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez 

Wykonawcę w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiającym. 

Harmonogram winien w szczególności uwzględniać: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych 

wskazanych w § 3 ust. 3,  

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 3 ust. 3, 

z uwzględnieniem podziału na odcinki określone w § 1 ust. 2 pkt 1-2, 

3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 3 ust. 3,  

4) datę zakończenia realizacji całości robót i całości przedmiotu z uwzględnieniem wymogów 

wskazanych w § 3, 

5) datę zgłoszenia całości robót i całości przedmiotu umowy do odbioru z uwzględnieniem 

wymogów wskazanych w § 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

i Zamawiającemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia lub 

wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania ww. Harmonogramu. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do 

przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak również wnioskować 

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 

zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć 

Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od 
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dnia przekazania uwag. 

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego 

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy i jest podstawą 

do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

do 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji, 

zakres prac lub wartość umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego/Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy złożony Harmonogram rzeczowo-finansowy dla realizacji robót budowlanych 

stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony 

zgodnie ustalają, iż Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/ 

Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 3 dni roboczych skorygowanego 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy 

wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiającego, który uprawniony jest 

do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania 

takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia 

i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

i Zamawiającemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych 

od daty otrzymania zastrzeżeń lub uwag. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w kwocie: 

.................................... zł netto 

plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, 

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100), zgodnie 

z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. r. 

w tym: 

1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego 

przeznaczone na realizację Zadania, wynosi ……………………….1 (słownie: ………………). 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

wynosi: 271 953,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt trzy złote)2. 

 
1 Różnica wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt 2. 
2 Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość Zadania wynosi 2 422 116,00 zł. W przypadku 

zmniejszenia całkowitej wartości Zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie z Funduszu, kwota 
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2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wynagrodzenie za; 

1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy w wysokości 

.................................... zł netto plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, co 

stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100); 

2) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy w wysokości 

.................................... zł netto plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, co 

stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100); 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy, w tym między innymi koszty materiałów i wyrobów budowlanych, 

koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału 

z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą 

mediów do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów 

specjalistycznych, koszty związane z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia 

faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania 

robót, w tym koszty wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód 

uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy, także 

tych znajdujących się w ziemi, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty 

wynikające z Umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian 

istniejącej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, 

naziemnych itp.) zarówno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. W terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, który stanowić będzie 

Załącznik nr 7 do niniejszej umowy, opracowany na podstawie własnego zestawienia 

planowanych prac i wykonany metodą kalkulacji szczegółowej – odrębnie dla każdego 

z odcinków dróg określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-2 umowy. Obowiązek złożenia tego dokumentu 

nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia umownego, które zgodnie z ust. 3 stanowi 

wynagrodzenie ryczałtowe.  

5. Zamawiający zgłosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia przedłożenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak 

zgłoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzględni 

zgłoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego 

 
dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do wysokości odpowiadającej procentowemu 

udziałowi w kosztach kwalifikowalnych Zadania. 
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i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję kosztorysu ofertowego. 

Wykonawca może powoływać się wyłącznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów kosztorysu 

ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym elementem cen 

rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, w tym m.in. określonych 

w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. 

Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót nie może zmienić wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4 nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, 

ale służy jedynie do obliczenia wysokości płatności częściowych, kosztów robót zamiennych lub 

zamówienia dodatkowego, a w przypadku odstąpienia od umowy, do ustalenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie 

podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone 

o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu, o którym 

mowa w ust. 4 z zastrzeżeniem, że łączna wartość robót  wyłączonych z realizacji nie może 

przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 

roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu do końca 

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 24 umowy. 

§ 6 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, dziennika budowy, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy pasa drogowego – w terminie uzgodnionym przez 

Strony, 

3) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) wyznaczania terminów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, odbioru technicznego, odbioru końcowego oraz odbioru gwarancyjnego, 

6) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, w szczególności ich terminowości i stanu 

zaawansowania. 
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§ 7 

Obowiązki Wykonawcy i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 

1, zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia pasów drogowych; 

2) wykonania i oddania do użytku przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności 

ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

3) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

4) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 

(branżowymi) nadzorów technicznych (o ile dotyczy); 

5) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę (o ile 

dotyczy);  

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz 

poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenia Zamawiającemu protokołów odbioru 

z właścicielami sieci uzbrojenia terenu; 

7) ścisłej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzącymi prace w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia lub planującymi rozpocząć prace w obrębie i sąsiedztwie 

przekazanego Wykonawcy terenu budowy; 

8) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki 

prowadzenia robót budowlanych; 

9) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 

prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do 

zrealizowania robót; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu 

robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji przedmiotu umowy; 

10) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie 

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; 

11) zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt dostawy mediów (np. prądu, wody) 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy; 
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12) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 

zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego, 

zorganizowania objazdów i przejazdów tymczasowych – zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu na czas robót, którego zatwierdzenia dokona Wykonawca u właściwych 

organów administracji publicznej oraz u Zamawiającego; 

13) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczególności: certyfikatów 

"na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 

świadectw pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę 

certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie 

robót; 

14) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej pod nadzorem 

gestora infrastruktury w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym 

związanych (o ile dotyczy); 

15) przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich 

badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót 

i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

16) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) ma 

obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz w razie potrzeby zgłosić informację 

o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Konstantynowie Łódzkim; 

17) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 

ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

18) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 

właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej 
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w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniami geodety, 

w trzech egzemplarzach. 

Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dwa egzemplarze geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; 

19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkód i trudności, 

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie 

w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, 

Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego; 

20) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego (opłaty 

administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji 

z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym; 

21) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej, w szczególności poprzez: 

a) ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 

wokół nich; 

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

c) nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów postojowych  

maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew – w promieniu 3 m od pnia drzewa; 

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 

posiadania stosownych zezwoleń; 

f) stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach; 

22) usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (opłaty administracyjne 

za usunięcie drzew i krzewów ponosi Zamawiający); 

W przypadkach drzew nieujętych w dokumentacji projektowej o planowanym usunięciu 

drzew i krzewów kolidujących z robotami każdorazowo należy powiadomić Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, podejmie decyzję w 

przedmiocie zasadności dokonania usunięcia drzew i krzewów. 

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego zakresu koniecznych wycinek drzew lub 

krzewów kwestie związane z przygotowaniem wniosku o usunięcie drzew i krzewów 

kolidujących z projektowaną inwestycją i uzyskaniem zezwolenia będą leżały po stronie 

Zamawiającego. Zamawiający będzie informował na bieżąco Wykonawcę o przebiegu 

postępowania administracyjnego i jego zakończeniu 

Wykonawca poniesie koszty opłat administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów lub 
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koszty dokonania nasadzeń zamiennych oraz koszty dokonania wycinek. 

Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego zakresu wycinek lub uzyskania 

stosownego zezwolenia (o ile będzie wymagane), Wykonawca nie może przystąpić do ich 

usunięcia. Jeśli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Zamawiającym, wówczas 

koszty opłat administracyjnych/kar administracyjnych oraz nasadzeń zamiennych ponosi 

Wykonawca; 

23) każdorazowego poinformowania Zamawiającego na piśmie o rodzaju materiału 

przewidzianego do usunięcia z placu budowy w terminie 3 dni roboczych przed 

planowanym terminem wywózki. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, 

lub składowania materiałów z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz złomu 

powstałych w wyniku robót wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowiących 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu budowy na piśmie w terminie 3 

dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów 

nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 

zgodnie z poniższymi założeniami: 

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny 

być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego. Elementy nadające się do 

ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny 

być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 10 km od placu budowy, 

b)  wymagania: drewno z wycinki w postaci pociętych na kawałki dłużyc oraz konarów 

użytkowych należy dodatkowo pociąć na długość ok. 30 cm i przewieźć na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od placu budowy. Powyższe 

należy do obowiązków Wykonawcy w ramach obowiązków umownych. Przekazanie 

drewna będzie odbywać się protokolarnie; 

24) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

25) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

26) niezwłocznego informowania Zamawiającego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach 

zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń 

budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń;  

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 
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terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, 

naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie 

uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych – dotyczy powstałych z winy 

Wykonawcy, a związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych 

objętych zakresem umowy; 

28) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót; 

29) wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.). 

Wykonawca w ramach umowy wykona 2 jednostronne tablice informacyjne wraz 

z montażem. Przed przystąpieniem do wykonywania tablic, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Zamawiającego projekt tablic. Projekt tablicy udostępniony został na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne, zgodnie z art. 38 ust. 1a Ustawy 

z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 

94). 

Miejsce montażu tablic zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablice informacyjne w momencie rozpoczęcia 

prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji Zadania. 

30) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku 

prowadzonych prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych objętych zakresem 

umowy, terenów, nawierzchni lub instalacji; 

31) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów 

niezbędnych przy odbiorze; 

32) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

33) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

34) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. 

gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
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budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace 

z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

35) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy związane 

wykonywaniem robót budowlanych objętych zakresem umowy będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu; 

36) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 17 umowy; 

37) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy dokumentacji powykonawczej (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) 

oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem odbioru, do których należą w 

szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, 

świadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań 

i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia 

oraz zapewnić odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje i 

właścicieli sieci oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie 

poprawności wykonania przedmiotu umowy i złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów 

odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji 

projektowej; 

38) opracowania powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego – w podziale na rodzaje 

robót (branże) – w zakresie wytworzonych środków trwałych, którego wzór zostanie 

ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji niniejszej umowy; 

39) udziału w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego 

i zapewnienia usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów; 

40) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

2. W toku realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy odbywać się będą rady 

budowy (spotkania koordynacyjne obu Stron umowy). Spotkania rady budowy będą odbywać 

się w terminach ustalonych przez Zamawiającego (nie rzadziej niż raz w miesiącu) lub na 

wniosek Wykonawcy, nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego radach budowy, przedstawiać 

na radach budowy sprawozdania dotyczące w szczególności stanu realizacji przedmiotu umowy, 

zaawansowania robót w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-

finansowego, problemów w realizacji Umowy. Zamawiający ma prawo zrezygnować 

z wyznaczenia w danym miesiącu rady budowy w przypadku braku realizacji prac przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca realizując przedmiot niniejszej umowy, powinien uwzględnić fakt, że w czasie 

prowadzenia robót budowlano-montażowych musi być zapewniona ciągłość odprowadzenia 

wód opadowych. W przypadku konieczności przebudowy infrastruktury podziemnej takiej jak 
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wodociąg, gazociąg czy kable energetyczne, kable teletechniczne Wykonawca winien zapewnić 

ciągłość dostaw mediów w szczególności wody. Niezbędne przerwy w dostawach związane 

z przełączeniem sieci należy ograniczyć do niezbędnego minimum wynikającego z technologii 

prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy 

o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości, w tym o działaniach takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 

użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

Wykonawca powinien również zapewnić ochronę przeciwpożarową na czas prowadzonych 

robót w przypadku konieczności przebudowy wodociągu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości dojazdu do wszystkich nieruchomości 

prywatnych, instytucji publicznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak 

również zapewnienia dojazdów budowlanych dla inwestorów zewnętrznych oraz innych 

Wykonawców i gestorów sieci prowadzących lub planujących prowadzenie robót na terenie 

inwestycji lub na jej granicy, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych szkód będących następstwem 

uniemożliwienia dojazdu lub nienależytego zorganizowania dojazdu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i zapewnić dojazd, w tym transport materiałów 

budowlanych na teren budowy, na podstawie uzgodnień z zarządcami dróg, które Wykonawca 

zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie.  

6. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

§ 8 

Materiały 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy na 

swój koszt. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz 

odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2025 r. poz. 418) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1213), a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 

i STWiORB oraz nie mogą posiadać zastrzeżonego prawa ich własności do momentu zapłaty 

ceny. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu budowy 

materiały i urządzenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany jest do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych 

na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata 
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techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed 

ich wbudowaniem w formie wniosków materiałowych, które będą sporządzane na szablonie 

sporządzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzór inwestorski 

bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty 

przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego wniosku. Wnioski materiałowe winny wpływać 

do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych 

materiałów. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś 

wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. 

§ 9 

Nadzór nad pracami 

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o którym poinformuje Wykonawcę. Obowiązki Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione 

w umowie obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ustanowić na własny koszt, następujący zespół osób, które będą 

uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu umowy: 

1) kierownik budowy – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2) kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca: 

− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

3) kierownik prac w zakresie urządzania zieleni i gospodarki drzewostanem – 1 osoba 

posiadająca minimum średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni (ukończona szkoła 

rolnicza, ogrodnicza, leśna lub szkoła wyższa obejmująca kierunki rolnictwo, ogrodnictwo, 

leśnictwo, architektura krajobrazu).  

Obowiązki kierownika budowy i kierowników robót branżowych wynikają wprost z przepisów 

prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego 
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interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownicy robót branżowych w wykonaniu niniejszej 

umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 

kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz kierownika prac w zakresie 

urządzania zieleni i gospodarki drzewostanem. 

3. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji umowy nie znają języka polskiego wymagane 

jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego.  

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy w każdym dniu, 

w którym wykonywane są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Kierownik budowy 

zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie 

i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

5. Kierownicy robót i prac zobowiązani są do przebywania na terenie budowy w każdym dniu, 

w którym wykonywane są prace i roboty budowlane, którymi kierują. 

6. Obecność kierownika budowy i kierowników robót lub prac na terenie budowy musi zapewnić 

prawidłowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami i robotami 

budowlanymi. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robót lub 

kierownika prac do stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie 

krótszym niż 24 godziny licząc od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiającego. 

8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy po 

uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

uzna, że kierownik budowy lub kierownicy robót branżowych lub kierownicy prac nie wykonują 

swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonują je nienależycie. Wykonawca dokona 

zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez 

Wykonawcę na kierownika budowy lub robót lub prac musi przedłożyć dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie dla osoby zastępowanej, zgodne z 

wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, na moment 

dokonywania zmiany. 

9. Zmiana osób, o której mowa w ust. 8 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 10 

Płatności 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z załączonym 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym i na następujących warunkach: 

1) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg w kwocie określonej w § 5 ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na 

podstawie jednej faktury częściowej, wystawionej na kwotę określoną w § 5 ust. 1 pkt 2 

umowy po wykonaniu etapu 1, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 umowy. 

2) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie określonej 
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w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury 

końcowej w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w § 5 ust. 1 oraz kwoty faktury częściowej – po wykonaniu wszystkich prac objętych umową. 

2. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wypłata środków finansowych za 

poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie.  

3. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za zakończony etap realizacji prac i robót 

budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym będzie stanowić protokół 

odbioru częściowego podpisany przez uczestników odbioru. W protokole odbioru częściowego 

zostanie określony zakres prac i robót podlegających odbiorowi oraz ich wartość. 

4. Wraz z doręczeniem faktury częściowej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których 

wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy 

pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zestawienia ich należności wraz 

z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę – zestawienie winno określać nazwę Podwykonawcy, nr umowy 

o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

wartość do zapłaty.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni przed terminem płatności faktury częściowej 

do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub upoważnienia dla 

Zamawiającego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który wykonywał roboty objęte wystawioną fakturą częściową, 

przelewem na jego konto, z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważniające 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz). 

6. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru reprezentujących Zamawiającego oraz 

Wykonawcę. 

7. Zapłata faktur za wykonane prace następować będzie w terminie do 30 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 15. 

8. Strony ustalają, że płatność faktury częściowej uzależniona jest od otrzymania przez 

Zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji 

dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w 

ust. 7 na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez Bank środków z 

Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził odsetek z tego tytułu. 

9. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty. 

10. Wykonawca wystawi faktury na Gminę Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 
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Konstantynów Łódzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres 

Gminy. 

11. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą 

podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.). 

12. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę w ust. 7 rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

wypłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zrejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.  

13. Postanowienia, o których mowa w ust. 12 mają zastosowanie do zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spełnienia wymagań, o których 

mowa w ust. 12. 

14. Wraz z doręczeniem faktury końcowej  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których 

wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy 

pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zestawienia ich należności wraz z 

kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez 

wykonawcę - zestawienie winno określać nazwę Podwykonawcy, nr umowy o 

podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 

upoważnienie dla Zamawiającego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który wykonywał roboty objęte wystawioną 

fakturą, przelewem na jego konto, z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie 

upoważniające Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz). 

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 14, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
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w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

złożenia do depozytu sądowego zgodnie z ust. 20 pkt 2, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 11 

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

o elektronicznym fakturowaniu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl 

3. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

https://efaktura.gov.pl/
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wykonawcze. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy: 

a. w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975, 

b. jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

c. w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975. 

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

a. w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975, 

b. jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

c. w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975. 

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższy adres e-mail:  

kancelaria@konstantynow.pl 

§ 12 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, z wyłączeniem 

składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem lub zmianą umowy jest:  

Pan Tomasz Wójcicki, tel.: 42 211 60 02 wew. 612, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym 

ustanawia osobę:  

Pan ………………………., tel.: …………………., e-mail: …………………………………….. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie 

o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 

siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 

elektronicznej. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania warunków 

przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

mailto:kancelaria@konstantynow.pl
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2. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą 

a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część przedmiotu umowy. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już znane, 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

przedmiotu umowy. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 14 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy, a także jej zmianę. 

2. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany jeżeli nie spełnia następujących 

wymagań: 

1) nie określono zakresu robót powierzonego Podwykonawcy oraz nie określono części 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową; 

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżony w umowie 

o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie; 

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakości lub 

tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

jakości Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności 

przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego; 

5) brak jest zapisów zobowiązujących Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności określone w § 22 ust. 1 umowy, o ile czynności tych nie będą 

wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel 

firmy), na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy lub 

zapisów zobowiązujących do przedłożenia Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy; 

6) zawiera postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności towaru do momentu zapłaty 

ceny; 

7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostało określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robót budowlanych należy obliczyć w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierającym pozycje 

wyszczególnione w kosztorysie, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, które będą 

wykonywane przez Podwykonawcę oraz szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych 

zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków 

transportu technologicznego  oraz ceny jednostkowe czynników produkcji, obejmujące: 

godzinową stawkę robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiałów (tzn. jednostkowe ceny 

zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe pracy sprzętu i środków 

transportu technologicznego, koszty pośrednie oraz zysk kalkulacyjny na jednostkę 

przedmiarową, a także łączną wartość wszystkich robót; 

10) w przypadku gdy wartość umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy 

z dalszym Podwykonawcą jest większa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego za roboty budowlane objęte taka umową, Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia wypłaty różnicy wartości w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, pod rygorem odmowy wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie takiej 

umowy; 

11) jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym Podwykonawcą powinna zostać zawarta 
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w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia; 

12) każda umowa między Wykonawcą a Podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę 

z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 

(Podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju; 

13) w umowie należy zastrzec, że Podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego; 

14) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 

fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 

uiszczonego wynagrodzenia); 

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna 

przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 

zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, 

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem 

o zapłatę wynagrodzenia; 

16) zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 

17) zawiera postanowienia uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

3. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, 

uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany. 

5. Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy 
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o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadkach, o których mowa w ust. 2. 

6. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

wprowadzenia zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 15 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez Podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 

uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.  

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

6. Zlecenie wykonania robót budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo 

sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

§ 16 

Odbiór robót budowlanych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – nie stanowiące podstawy do 

wystawienia faktury, 

2) odbiór techniczny stanowiący potwierdzenie zakończenia prac o charakterze budowlanym 

w zakresie każdego z odcinków dróg określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-2 Umowy – nie 

stanowiący podstawy do wystawienia faktury, 

3) odbiór częściowy po zakończeniu prac w danym etapie rozliczeniowym– stanowiący 

podstawę do wystawienia faktury częściowej, 

4) odbiór końcowy, po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy – stanowiący 

podstawę do wystawienia faktury końcowej. 

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru 

wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz właściwego branżowo 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru. W przypadku nie przystąpienia 

w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego 

odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i właściwego 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie 

Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt 

własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego. 



28 
 

4. Odbioru technicznego stanowiącego potwierdzenie zakończenie prac o charakterze 

budowlanym w zakresie każdego z odcinków dróg określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-2 Umowy, 

dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

gotowości do odbioru, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego po zakończeniu wszystkich prac w zakresie 

danego odcinka drogi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

b) dokumentację powykonawczą, opisana i skompletowana w formie papierowej, 

c) dowód przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oświadczeniem uprawionego geodety, 

d) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 

e) dziennik budowy do wglądu, 

f) inne dokumenty wymagane w STWiORB. 

6. Zamawiający zakończy czynności odbioru technicznego po zakończeniu wszystkich prac 

w zakresie danego odcinka drogi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

przystąpienia do odbioru technicznego. 

7. Odbiór częściowy robót po zakończeniu prac w danym etapie rozliczeniowym jest dokonywany 

w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 umowy i postanowieniami § 10 umowy. 

8. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz 

zawiadamia pocztą elektroniczną o dokonanym wpisie właściwych Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.  

9. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowiązany załączyć zestawienie elementów 

rozliczeniowych zgłoszonych do odbioru częściowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw 

lub usług wykonanych przez Podwykonawców oraz ich wartość. 

10. Odbioru częściowego zgłoszonych przez Wykonawcę robót dokonuje niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, właściwy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru częściowego. 

O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych 

odbiorem. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, właściwy 

kierownik robót oraz przedstawiciel Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 
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11. W trakcie czynności odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie przez nadzór inwestorski odbioru częściowego – 

w szczególności operaty geodezyjne, dokumentację geotechniczną sporządzoną na podstawie 

wcześniej wykonywanych geotechnicznych badań podłoża (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, protokoły odbioru robót zakrytych 

i zanikających, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły 

odbioru robót branżowych objętych zakresem części przedmiotu umowy, instrukcje 

użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami 

oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie. W zakresie procedury 

odbioru częściowego po zakończeniu prac w danym etapie rozliczeniowym postanowienia § 17 

ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

12. Odbiór częściowy następuje na podstawie protokołu odbioru częściowego zawierającego 

ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczególności zakres odebranych robót oraz kwoty 

należne do zapłaty Wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, właściwych 

Inspektorów nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy. 

13. Zamawiający zakończy czynności odbioru częściowego niezwłocznie jednak nie dłużej niż 

w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru częściowego. 

14. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy poprzez odpowiedni 

wpis do dziennika budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, 

o którym mowa wyżej załączyć:  

1) wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub 

usług wykonanych przez Podwykonawcę i ich wartość, 

2) wypełniony dziennik budowy w którym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził 

zakończenie wszystkich robót budowlanych, 

3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sporządzoną prze uprawnionego geodetę wraz z 

oświadczeniem uprawnionego geodety, posiadającą stosowną klauzulę potwierdzającą 

przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w dwóch 

egzemplarzach, 

4) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego – 

jeżeli takie wystąpiły, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej 

w formacie .doc i .pdf, 

5) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

6) protokół odbioru technicznego, 

7) dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zakładowi uprawnionemu do ich utylizacji, 

8) protokoły z prób szczelności, 

9) inspekcję TV kanałów, 
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10) wyniki badań zagęszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach z określeniem 

wskaźnika zagęszczenia - wykonane przez uprawnione laboratorium oraz wyniki innych 

wymaganych badań, 

11) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

12) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

13) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, z podpisem Kierownika 

budowy oraz Inspektora nadzoru, po jednym egzemplarzu, 

14) oświadczenie o braku zastrzeżenia prawa własności do momentu zapłaty ceny do 

zastosowanych materiałów i urządzeń, 

15) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, 

16) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  

i obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym 

zagospodarowaniu terenów przyległych z dokumentacją projektową – w przypadku 

zakończenia wszystkich robót budowlanych. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do 

odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową.  

15. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego kompletnego 

powiadomienia o gotowości do odbioru. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym 

terminie rozpoczęcia odbioru końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział 

w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 

Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy. 

16. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane  

w toku odbioru. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia 

przystąpienia do odbioru końcowego.  

17. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela 

Wykonawcy.  

18. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
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Wykonawcy,  

− jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi na koszt Wykonawcy,   

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:  

− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający 

określa  

w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub  

− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do 

kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.  

19. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, 

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy.  Z czynności odbioru 

usunięcia wad Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.   

20. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na 

rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu 

koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

21. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu zakończenia czynności związanych 

z odbiorem końcowym, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym 

terenie. 

§ 17 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady robót budowlanych 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy 

w zakresie dotyczącym wykonanych robót budowlanych na okres ………. miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Okres rękojmi i gwarancji liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu 

następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Ustala się następujące zasady rękojmi i gwarancji: 
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1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 24 miesiące (z pielęgnacją 

i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie i formowanie drzew, podlewanie i systematyczne 

koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu 

chwastów. 

2) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej 

przez wykonawcę gwarancji jakości. 

3) Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony 

technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

5. Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu rękojmi 

zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. 

6. Strony uzgadniają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi zaoferowanej gwarancji 

jakości. 

§ 18 

Odbiór po okresie gwarancji lub rękojmi 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji, mający na celu 

stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporządzając protokół) w terminie 

30 dni  przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym Zamawiający opracuje wykaz wad 

i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzień sporządzenia protokołu i powiadomi 

Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia 

czynności związanych z powyższym odbiorem. 

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem protokołu 

odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, zawierającego listę wad 

i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad 

i usterek Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego.  
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4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Wykonawca 

odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. …………………………… zł.  

2. Strony zastrzegają, że zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o którym mowa 

w ust. 1 musi być wystawione na Gminę Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki, 

ul. Zgierska 2 w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł,  

na konto AURET BANKU Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim nr: 05 8780 0007 0000 

0316 1000 0005. 

b) ………………………………………………………………….. której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 będzie 

zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy winna przypadać na 30 dzień od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, stwierdzającego wykonanie bez 

zastrzeżeń robót budowlanych we wszystkich obiektach budowlanych wskazanych w § 1 

ust. 2 Umowy. 

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana 

formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. Powyższa zmiana nie wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 

w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 
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najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na kolejne 

okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

6 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy 

zabezpieczenia stosuje się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 

i rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi. 

9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

§ 20 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 

następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego 

i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) 

lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy 

na kwotę nie mniejszą niż  2.500.000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym 

niż 10.000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej 

ubezpieczenia. 

2) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 

umowy.  

3) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych 

w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne, roczne okresy płatności w terminie 
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5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu 

płatności, w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1. 

W przypadku gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie 

utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć 

Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne 

oświadczenie w tym zakresie.  

4) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 

opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 

ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty 

z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar 

umownych. 

§ 21 

Zatrudnienie 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac 

fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-

montażowe objęte zakresem zamówienia wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez projektanta, kierownika budowy, 

kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne 

w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających 

uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 

wykonywania prac bez nadzoru. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części 

przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo 

zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o Podwykonawcy lub umowie 

o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również Podwykonawcę, a także umowy 

zawierane przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą i dalszego Podwykonawcę 

z kolejnym, dalszym Podwykonawcą. 

3. W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży 

do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę/ Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa 

powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy. 

7. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków 

z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, 

inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do 

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. 

W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 22 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak obecności Kierownika budowy lub kierownika robót lub kierownika prac na 

terenie budowy, w przypadkach określonych umową lub skierowanie do wykonywania 

przedmiotu umowy osoby innej niż wynika to z postanowień niniejszej umowy, 
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w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek oddzielnie, 

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 8, umowy, 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w wykonaniu danego etapu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego odpowiednio w § 3 ust. 1-3 umowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi  

lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy 

przypadek oddzielnie, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;  

f) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4 

ust. 1 – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu; 

g) za zwłokę w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 – 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu 

wyznaczonego na przekazanie kosztorysu; 

h) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 700,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 14 ust. 2 pkt 3, za każdy 

przypadek oddzielnie; 

i) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy przypadek; 

j) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek; 

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 14 

ust. 2 pkt 3) – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek; 

l) jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca czy też dalszy Podwykonawca 

zgłoszony przez Wykonawcę Zamawiającemu - w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

przez taki nieuprawniony podmiot; 

m) w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 21 ust. 3 – w wysokości 

1.000,00 zł za każdy przypadek; 

n) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 
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zamówienia czynności opisanych w § 21 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanych 

przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w § 21 ust. 3 niniejszej umowy; 

o) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wskazanymi w § 20 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy 

płatności – w wysokości 700,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, braku ciągłości 

ubezpieczenia na warunkach określonych w § 20 umowy lub nieprzedłożenia 

któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 20 na warunkach określonych w tym 

paragrafie; 

p) w przypadku stwierdzenie naruszenia obowiązków określonych w § 7 ust. 1 pkt 21 

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

q) w przypadku zwłoki w zastąpieniu podmiotu, o którym mowa w § 13 ust. 5 niniejszej 

umowy innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego 

lub w przypadku nie wykazania, że Wykonawca sam spełnia warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dopełnieniu wskazanego 

wymogu; 

r) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 

6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zgodnie z § 25 

pkt 9 – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek; 

s) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 25 pkt 9 

– w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata 

powinna najpóźniej zostać dokonana; 

t) w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonywania innych niż wskazanych 

powyżej obowiązków wynikających z umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

powinien się rozpocząć, 
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b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 

23 ust. 1. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiający, 

podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie 

ust. 1 nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 

ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, w szczególności do wysokości utraconej kwoty dofinansowania, określonej 

w Umowie o dofinansowanie. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapłaty tej kary. 

§ 23 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od 

umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 

ustawy Pzp). 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, 

zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w § 14, powierzył 

wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

2) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania umowy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał realizację 

przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania 

skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub 

wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie 

podejmie prac związanych z realizacją zamówienia, 
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4) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie 

umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 7 dni w stosunku do terminu 

określonego w umowie, 

5) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

6) Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 20, na okres 

trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy, 

8) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im 

wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 5 ust. 1, 

9) Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Podwykonawcą, na zasoby którego 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa 

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstąpienia.  

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie 

będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od 

umowy do: 

1) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego, wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej 

w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
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wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną 

w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki DWG – lub 

odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania 

Zamawiającemu  na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; sporządzenia 

przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego  

rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

2) uporządkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy, 

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla 

realizacji przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 24 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 

przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy 

z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub 

w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (o czas przedłużenia 

procedury), 

2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, 
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a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające 

wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. 

pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub 

konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji 

umowy, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego - 

stwierdzenie wpływu ww. okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie dowodów przedłożonych przez wykonawcę, potwierdzających wpływ ww. 

okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji, 

3) konieczności zmiany dokumentacji projektowej – z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy, 

4) przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, 

polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót,  

5) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

6) wystąpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunków 

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, że uniemożliwiają one 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności 

warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność 

prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające 

powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni 

temperatury niższej niż 00 C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i 

możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres 

zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną 

uniemożliwiają prowadzenie robót. 

O wystąpieniu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy. 
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Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń dotyczących zjawisk uznanych za niesprzyjające 

warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (właściwych dla miejsca budowy). Zakończenie działania ww. czynników i ich 

ustąpienie/zakończenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

7) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla 

danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 

wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę,  

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 

podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa 

– tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do 

zakończenia Umowy,  

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 

8) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót 

budowlanych, 

9) konieczności udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem 

podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

10) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 

materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

11) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej, 

ciepłowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenią miejską, nie 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej, 

12) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 
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przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 

3. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. Poza przesłankami opisanymi powyżej Strony mają prawo dokonania następujących zmian 

Umowy, w razie zaistnienia poniższych okoliczności: 

1) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 

jednoznacznej interpretacji, 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 8 umowy 

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu, 

4) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres, 

5) zmian technologicznych wywołanych w szczególności niedostępnością na rynku materiałów, 

urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, 

6) odnośnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w 

szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana nr 

konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do 

likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

7) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 

dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla 

strony społecznej, 

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub 

funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową lub zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie w przypadku 

wprowadzenia robót dodatkowych, 

9) zmiany wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach rozliczeniowych 
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lub ilości poszczególnych transz rozliczeniowych w sytuacji, gdy konieczne będzie 

dostosowanie tych wysokości i/lub ilości od warunków wynikających z Umowy 

o dofinansowanie, w szczególności w przypadku zmiany Umowy o dofinansowanie. 

5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązania zamiennego w stosunku do rozwiązania 

określonego w dokumentacji projektowej, w przypadku: 

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego części 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości, poprawienie parametrów 

technicznych lub funkcjonalności, lub zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

3) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 

przy realizacji przedmiotu umowy, 

4) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 

Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych jest sporządzony przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót, protokół konieczności, który 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do 

umowy. 

6. W przypadku wprowadzenia rozwiązania zamiennego, wysokość wynagrodzenia ulega zmianie 

o różnicę wartości robót zaniechanych i wartości robót, które będą wykonywane. Wartość robót 

zaniechanych oraz wartość robót, które będą wykonywane zostanie ustalona w sporządzonym 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonym prze Zamawiającego kosztorysie różnicowym. Podstawą 

do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do 

określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie, o którym mowa w § 5 ust. 4 

umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku 

wprowadzenia robót dodatkowych. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót 

dodatkowych jest sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale 

Wykonawcy robót, protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokość 

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych zostanie ustalona na podstawie 

pomiarów powykonawczych zawierającego wielkości faktycznie wykonanych robót oraz cen 

jednostkowych ustalonych wg zasad określonych w ust. 8. 

8.  W przypadku robót zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzają następujące zasady ich 

kalkulacji: roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji 

szczegółowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych) 

przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys ten 

będzie opracowany w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostaną ustalone w oparciu o zapisy 
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przyjęte w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy,   

2) w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 

podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót 

(dla województwa łódzkiego),  

3) dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 4 

umowy, stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego 

numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie 

ceny dla województwa łódzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu 

wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku 

odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące 

w cenniku. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o których wyżej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wprowadzenia korekty wysokości ceny jednostkowej w oparciu o własne wyliczenia. 

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na powyższej podstawie oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

9. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące 

ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę. 

10. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

§ 25 

Waloryzacja wynagrodzenia 

Strony dopuszczają możliwość żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych na następujących zasadach: 

1) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 6 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu 

zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów określony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(o którym mowa poniżej), ustalony w stosunku do miesiąca, w którym została zawarta umowa 

(w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku każdej kolejnej waloryzacji w stosunku do 
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miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks), będzie wyższy niż 5%. Zmiana wynagrodzenia może 

polegać na jego wzroście jak i obniżeniu; 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany 

cen materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen produkcji budowlano – 

montażowej) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Dzienniku Urzędowym GUS w terminie do 50 dni po każdym kwartale. W przypadku 

zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie zastąpiony wskaźnikiem, 

który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego wskaźnika i w razie 

gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego wskaźnika, zostanie on 

zastąpiony innym najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta 

powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia 

sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą po połowie; 

4) Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy; 

5) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób 

wskazany poniżej, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy miała 

faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy; 

6) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia pierwszych i kolejnych 6 

miesięcy realizacji Umowy może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić 

szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy. Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. wniosku w zakreślonym 

terminie, wówczas Zamawiający przyjmuje, że wynagrodzenie pozostaje bez zmian; 

7) Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa powyżej, 

oceni zasadność tego wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania 

ewentualnych wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentów. Aneks może 

zostać zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

konieczność waloryzacji; 

8) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do Umowy 

i obowiązywać będzie od daty zawarcia aneksu i obejmować wyłącznie roboty w części 

niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Każdej kolejnej waloryzacji będzie podlegało 

wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie; 

9) W przypadku dokonania zmiany umowy w powyższy sposób – zmiany wynagrodzenia w związku 

ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest 

zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę (na okres dłuższy niż 6 miesięcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

i kosztów zobowiązania Podwykonawcy, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 15 dni od 
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daty podpisania z Zamawiającym aneksu o którym mowa powyżej. 

§ 26 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 
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o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 

przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 

Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 

i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych  

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.  

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.  
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§ 27 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 28 

Polubowne rozwiązywanie sporów  

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się poddania 

tego sporu mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.  

§ 29 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego 

o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 

i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania 

właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie 

przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 

Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń 

wykonawczych.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 28 umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające 

w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecia. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………………….. 

6. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

§ 30 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

Zamawiający Wykonawca 
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Spis załączników do Umowy: 

Załącznik nr 1 – SWZ, 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa, 

Załącznik nr 3 – STWiORB, 

Załącznik nr 4 – Przedmiary robót dla odcinków określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-2, 

Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

Załącznik nr 7 – Kosztorys inwestorski, 

Załącznik nr 8 – Zapisy dot. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
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