
Załącznik nr 8 do SIWZ  
SA.270.1.1.2020.SAZ 

Umowa nr  
271. …. .2020 

( projekt)  
zawarta w dniu ……………………… r. w Daleszycach, pomiędzy: 

Nadleśnictwem Daleszyce z siedzibą w Daleszycach ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce, NIP 657-272-70-83,  

reprezentowanym przez: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”, 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………. przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne 
wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn. „Odbudowa czterech zbiorników 
retencyjnych w Nadleśnictwie Daleszyce – Leśnictwo Sieraków”, a w konsekwencji zostaje zawarta 
Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie 
kompleksowej realizacji zadania pn. „Odbudowa czterech zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie 
Daleszyce – Leśnictwo Sieraków” na zasadach i terminach określonych w niniejszej umowie. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania 
oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa pn.: „Odbudowa 
czterech zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Daleszyce – Leśnictwo Sieraków” sporządzona 
przez firmę Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego Piotr Orzelski, ul. Jodłowa 12, 28-200 Staszów, 
która obejmuje: 
2.1. Projekt Wykonawczy, 
2.2. Projekt Budowlany, 
2.3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (w niniejszej umowie zamiennie 

określaną również jako STWiOR lub SST) 
2.4. Przedmiary robót, 
2.5. Operat Wodnoprawny. 

 
3. Zamawiający przewiduję realizację przedmiotu umowy w cyklu dwuletnim z podziałem na następujące 

etapy realizacji: 

− etap I (roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego zgodnie z §2 ust. 2 lit. a) 
przeznaczony do realizacji w 2020 roku, 

− etap II (wykonanie wszystkich przewidzianych w projekcie robót budowlanych)            
przeznaczony do realizacji w 2021 roku, 

− etap III (przekazanie przyjętej w PODGiK geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) 
przeznaczony do realizacji w 2021 roku. 

Z zastrzeżeniem możliwości wykonania etapu II i etapu III powyżej w 2020 roku. 
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§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
pozwoleniem na budowę (decyzja nr 8/2020 z dnia 03.02.2020r.), dokumentacją projektową, 
przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, 
gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji. 

2. W ramach przedmiotu umowy strony określają następujące etapy jego realizacji będące przedmiotem 
odbioru częściowego robót budowlanych (lit. a) oraz końcowego robót budowlanych (lit. b): 
a) etap I - wykonanie przewidzianych w projekcie robót o wartości netto co najmniej 40% kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, w tym wykonanie robót opisanych w następujących pozycjach 
przedmiarów: 

− 1 d.1 Rozebranie ścian żelbetowych o grub. Do 40 cm – Rozbiórka istniejącej urządzenia 
piętrzącego, 

− 4 d.1 Rozbiórka narzutu kamiennego gr. 30 cm z odzyskiem kamienia 

− 5 d.1 Rozbiórka geomembrany oraz siatki stalowej 

− 6 d.1 Rozbiórka palisady 

− 7 d.1 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie z odzyskiem kruszywa, 

− 8 d.2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu pod 
obiekty, 

−  9 d.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w 
gruncie kat. III, 

− 10 d.2 Podłoże betonowe pod konstrukcje – wykonanie chudego betonu gr. 10 cm, 

− 11 d.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli – pręty żebrowane Stal 
RB500, 

− 12 d.2 Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 10.01 – 200.0 m3 – elem. betonowe ścian, 
murów, przyczółków, filarów, stopni, jazów itp., 

− 13 d.2 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szer. 
200mm, 

− 14 d.2 Izolacje przeciwwilogc. powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji 
asfalt., 

− 15 d.2 Izolacje przeciwwilogc. powłokowe bitumiczne poziome – wyk. na zimno z emulsji 
asfalt., 

− 16 d.2 Wyroby stalowe różne – Balustrady ocynkowane ogniowo, 

− 17 d.2 Wyroby stalowe różne – Prowadnice szandorów UNP 65 dł 2.30m (ocynk), 

− 18 d.2 Wykonanie i założenia szandorów o grub. 45 mm wraz ze śrubami M12, 

− 19 d.2 Zakup i montaż łaty wodowskazowej, 

− 20 d.3 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III – piasek z 30% 
frakcji gliniastej, 

− 21 d.3 Zakup i dowóz piasku z 30% frakcji gliniastej, 

− 22 d.3 Profilowanie skarp wykonywane mechanicznie, 

− 23 d.3 Profilowanie dna wykonywane mechanicznie, 
b) etap II - wykonanie wszystkich przewidzianych w projekcie robót budowlanych, 
c) etap III - przekazanie Zamawiającemu przyjętej w PODGiK geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej dotyczącej zadania określonego w §1. 
2a.  W przypadku wykonania przez Wykonawcę w terminie wskazanym w § 5 ust 3 Umowy wszystkich 

przewidzianych w projekcie robót budowlanych stanowiących zakres etapu I i II, Zamawiający 
dopuszcza zgłoszenie prac do odbioru końcowego i odbiór końcowy prac, zamiast odbioru 
częściowego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową 
opisującą przedmiot umowy, o której mowa w §1 oraz z pozwoleniem na budowę, miejscem 
i otoczeniem terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza 
w tej sprawie żadnych uwag. 
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4. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania 
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie 
uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. „Odbudowa czterech 
zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Daleszyce – Leśnictwo Sieraków”, zgodnie z projektem 
budowlanym oraz wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

5. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące 
konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) 
oraz obowiązujących przepisów i norm technicznych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako 
zmiana przedmiotu umowy. 

6. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących 
w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane 
wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w §1 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez wykonawcę zgodnie z opisem 
dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w STWiOR. 

8. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie: 
a) programu zapewnienia jakości zgodnie z §2 ust. 8a umowy, 
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji (zwanego w dalszej części umowy 

harmonogramem) zgodnie z §5 ust. 6 umowy, 
c) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji 

przedmiotu umowy (zwanego w dalszej części umowy wykazem materiałów) zgodnie z §7 umowy. 
Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy musi przedstawić ww. dokumenty oraz 

uzyskać akceptację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji przez 
Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania 
z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 3 dni od daty ich zwrotu 
przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać 
na termin zakończenia robót przedstawiony w §5 Umowy. 

8a.   Program zapewnienia jakości, o którym mowa w §2 ust. 8 lit. a) powinien obejmować co najmniej: 
8a.1. część ogólna: 

− organizację wykonania robót, 

− sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− zespoły robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, 

− osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (procedura) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 

− obsługę geodezyjną ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz numeru uprawnień uprawnionego 
geodety, 

− sposobu oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru  

8a.2. Część szczegółowa: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenie w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania z załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania 
z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

9. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z jego realizacją w tym: 
przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, porządkowe. 

 
 Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy. 
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10. Zamawiający wskazuje drogi leśne o nr inw. 220/143, 220/144, 220/387, 220/1304 jako drogi będące 
w zarządzie Zamawiającego, z których może korzystać Wykonawca podczas realizacji przedmiotu 
Umowy (mapa ukazująca udostępnione drogi stanowi załącznik nr 9 do umowy). 

11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi 
geodezyjnej na następujących etapach realizacji: 

a) wytyczenie obiektu w terenie (w szczególności głównych osi obiektów budowlanych nadziemnych 
i podziemnych, charakterystycznych punktów projektowanego obiektu, stałych punktów 
wysokościowych – reperów), 

b) rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych 
i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania 
gruntów. Przekazanie Zamawiającemu rozliczenia wykonanego na warstwie mapy numerycznej 
z rozszerzeniem .SHP (linia lub poligon) w układzie współrzędnych 1992. 

c) obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę obejmującą przygotowanie materiałów 
niezbędnych do odbioru wyszczególnionych poniżej robót (w tym zanikających i ulegających 
zakryciu), oraz pomiarów geodezyjnych przewidzianych w SST, na podstawie których będzie 
możliwe określenie ilości wykonanych prac w zakresie: 

− powierzchni i objętości wykonanych robót rozbiórkowych i ziemnych, 

− powierzchni umocnień, zabezpieczeń skarp i dna , 

− pomiaru rzędnych korony grobli, dna cieku, normalny poziom piętrzenia, przelewu awaryjnego, 

− pozostałych pomiarów geodezyjnych przewidzianych w SST. 
d) złożenie do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej obejmującej cały zakres prac oraz przekazanie przyjętej przez PODGiK geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej Zamawiającemu.  
Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej na warstwie 
mapy numerycznej z rozszerzeniem .SHP (linia lub poligon) w układzie współrzędnych 1992. 

12. Jeżeli wykonawca zobowiązał się w formularzu oferty do samodzielnej realizacji kluczowych 
elementów zamówienia zastosowanie będą miały następujące zapisy: 

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego, tj. bez udziału podwykonawców, zrealizowania 
pozycji z przedmiaru robót działu wykonania studni i sztolni zrzutowej oraz pozycji działu roboty 
ziemne dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa czterech zbiorników retencyjnych w 
Nadleśnictwie Daleszyce – Leśnictwo Sieraków”. 

 
§ 3 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1  protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy; 
1.2  przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 
1.3  zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru; 
1.4  zapewnienie nadzoru autorskiego; 
1.5  zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy; 
1.6  dokonywanie odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1 zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy, 
2.2 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2.3 sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, 

2.4 szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową wraz z niezwłocznym powiadomieniem 
zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach w tej dokumentacji, 
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2.5 realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami 
sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowiązującymi 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

2.6 prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w 
szczególności: art. 3 pkt. 13 i art. 46 tejże ustawy, 

2.7 uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji 
projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru a gdy zajdzie potrzeba 
również z projektantem, 

2.8 zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 
budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób, 

2.9 wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie, 
2.10 zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizacji prac 

budowlanych, 
2.11 zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
2.12 podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 
2.13 utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy, 
2.14 zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt, 
2.15 koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót (jeżeli zamówienie będzie realizowane 

przez podwykonawcę), 
2.16 zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 
roboty w związku z umową są wykonywane, 

2.17 przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców o ile okres i obowiązywania jest dłuższy niż okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji i rękojmi, 

2.18 zapewnienie obsługi geodezyjnej i w miarę potrzeb geotechnicznej dla potrzeb realizowanych 
prac, 

2.19 posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania 
robót budowlanych, 

2.20 zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, 
jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, 

2.21 terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi 
i gwarancji, 

2.22 obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 
ewentualnych naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli takie narady 
zostaną zwołane, 

2.23 przestrzeganie przepisów i wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie 
budowy, 

2.24 wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy; polecenia powinny być wydawane na piśmie, 

2.25 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania 
inwestycji do użytkowania, 

2.26 przekazanie Inspektorowi nadzoru, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, wraz 
ze zgłoszeniem robót do odbioru, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi 
certyfikatami, atestami, protokołami prób i sprawdzeń itp. oraz dokumentami potwierdzającymi 
obmiary wykonanych prac oraz innymi dokumentami o których mowa w §9 ust. 3 lit. b)) 
odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, 

2.27 zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych, 
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2.28 wykonanie prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym: przygotowawczych, 
podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, zakończeniowych, porządkowych, 

2.29 stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponadnormatywny 
we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

2.30 uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 
dojazdów, 

2.31 uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy, 
2.32 zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 

i wyposażenia, 
2.33 Wykonywanie obmiarów wszystkich wykonanych robót (w tym obmiary wykonane przez 

uprawnionego geodetę oraz obmiary uzupełnione o szkice robocze i wyliczenia, jeśli zostały one 
wykonane przez osobę inną niż uprawniony geodeta), 

2.34 Przekazanie Zamawiającemu przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej cały zakres prac. 

2.35 Zagospodarowanie materiałów powstałych w trakcie wykonywania robót poprzez wywiezienie 
i zutylizowanie na koszt Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza iż: 
3.1 otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 ust. 2 umowy w ilości jednego 

egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów, 
3.2 przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi 
samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie 
stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie, 

3.3 ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, spowodowane swoją działalnością lub 
zaniechaniem wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób 
trzecich, 

3.4 zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań stosując sprzęt i technologie nie 
powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

3.5 nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy 
 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami 
mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością 
wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji 
przedmiotowego zadania. 

5. Wykonawca oświadcza, iż będzie realizować robót budowlane zgodnie z warunkami zawartymi w: 
a) Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach z dnia 

23.09.2019r., znak: KR.ZUZ.1.421.91.2019.MN orzekającej o udzieleniu pozwolenia 
wodnoprawnego, 

b) Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, znak: GMR.6220.7.2018 z dnia 18.03.2019r. o braku 
potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, 

c) Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.05.2019r., znak 
WPN.I.670.28.2019.TŚ. 

 
§ 4 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą: 
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a) Łukasz Kowalczyk, tel. 785 994 631, adres e-mail: lukasz.kowalczyk1@radom.lasy.gov.pl 
b) Błażej Gola, tel. 785 994 622, adres e-mail: blazej.gola@radom.lasy.gov.pl 

W/w pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę 
warunków umowy, w szczególności wzrost nakładów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 
a) . . . . . . . . . . . . . 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy Panu/Pani . . . . . . . . . . . . . posiadającemu/-ej 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia. 
3.1 Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika robót w branży hydrotechnicznej Panu/Pani 

…………………….. posiadającemu/-ej uprawnienia budowlane specjalności hydrotechnicznej. 
3.2 Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika robót w branży drogowej Panu/Pani 

…………………….. posiadającemu/-ej uprawnienia budowlane specjalności drogowej. 
4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie …………………. 

4.1 Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno–budowlanej   pełnić będzie 
…………….…………………….. 

4.2 Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branży hydrotechnicznej pełnić będzie 
…………….…………………….. 

4.3 Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej pełnić będzie 
…………….…………………….. 

4.4 Jako koordynatora nadzoru inwestorskiego inwestor wyznacza inspektora nadzoru branży 
konstrukcyjno-budowlanej.  

5. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych pełnić będzie: Pan Piotr Orzelski, ul. Jodłowa 12, 
28-200 Staszów. 

6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 3-4 powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego 
aneksu do umowy, natomiast zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 wymaga jedynie pisemnego 
powiadomienia przez Strony. 

7. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia 
i doświadczenie co najmniej spełniające warunki określone w SIWZ (odpowiednio gdy Wykonawca 
uzyskał lub nie uzyskał punktów w kryterium „Doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko 
kierownika budowy”). Zmiany tej dokonuje się na wniosek Wykonawcy wyłącznie po akceptacji tego 
wniosku przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź odrzuci wniosek Wykonawcy w terminie 
3 dni roboczych od daty jego złożenia na dziennik korespondencyjny Zamawiającego. Do wniosku 
Wykonawca dołącza kopie wszelkich dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków 
określonych w SIWZ (dotyczy nowego Kierownika Budowy). 

8. Zamawiający może żądać zmiany kierownika budowy, jeśli prace na budowie wykonywane są 
niezgodnie z dokumentacją projektową lub materiały użyte do ich wykonania są niezgodne 
z zaakceptowanym wykazem materiałów o którym mowa w §2 ust. 8 oraz §7. W tej sytuacji 
Wykonawca w terminie 7 dni musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję dotyczącą zmiany na 
stanowisku kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków SIWZ. 
Propozycja Wykonawcy musi spełniać warunki określone w SIWZ pod rygorem wstrzymania przez 
Zamawiającego prac z winy wykonawcy oraz wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi w tym 
zakresie umową. Jeżeli w wyniku tego wstrzymania Wykonawca nie wywiąże się z terminów 
określonych w §5, konsekwencje niewywiązania się z tych terminów obciążają Wykonawcę. W 
przypadku wstrzymania prac na podstawie przesłanek opisanych powyżej, Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie zmiany terminów opisane w §5 ust. 7 pkt 7.1 lit. d) tiret pierwszy. 

 
9. Personel wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych. 

9.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie. 

9.2 Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób 

mailto:lukasz.kowalczyk1@radom.lasy.gov.pl
mailto:blazej.gola@radom.lasy.gov.pl
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wykonujących czynności na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, ponieważ wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm. (zw. dalej obowiązkiem 
realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę). 

9.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt 9.2 na inne posiadające 
co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. Zmiany dokonuje się na wniosek 
Wykonawcy po akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego z zastosowaniem odpowiednio 
zapisów ust. 7. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

9.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania niniejszej umowy nowych osób, 
o których mowa w pkt 9.2 powyżej. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca 
wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie 
przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zgłoszenie nowych osób 
uwarunkowane jest nawiązaniem bądź trwaniem stosunku pracy między Wykonawcą 
a zgłaszanymi osobami. 

9.5 Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

9.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie 2 dni 
roboczych od daty doręczenia wezwania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
zamawiającemu do wglądu umowy o pracę dla osób wchodzących w skład personelu wykonawcy, 
w stosunku do którego istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

9.7 Nieprzedłożenie umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku 
realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji 
w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w §13 ust. 2 lit. i), oraz w szczególnych przypadkach 
opisanych w §12 ust. 1 pkt 1.6 – do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

9.8 Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, oraz kierownik Zamawiającego, 
uprawnieni sią do sprawdzania tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji 
prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o niniejszym 
zapisie Umowy. 

 
§ 5 

Termin wykonania zamówienia/umowy 
1. Termin przekazania terenu budowy: 

1.1 Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego 
ostatniego z niżej wymienionych dokumentów: 
a) Programu zapewnienia jakości, 
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 
c) Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji 

przedmiotu Umowy. 
1.2 Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu przekazania 

terenu budowy. 
2. Termin rozpoczęcia robót 

a) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty przejęcia terenu budowy przez 
Wykonawcę. 

b) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia 
przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 
3. Termin zakończenia elementów robót: 
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a) Zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem I etapu robót budowlanych 
opisanego w §2 ust. 2 lit. a nastąpi w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. 

b) Terminem zakończenia robót będących przedmiotem I etapu robót budowlanych jest data 
złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego oświadczenia, że prace wyszczególnione w §2 
ust. 2 lit. a umowy zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między 
Zamawiającym, a Wykonawcą.  

c) Zapisy § 5 ust. 4 lit c)- f) stosuje się odpowiednio. 
 
4. Termin zakończenia robót budowlanych: 

a) Zakończenie robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do dnia 
28 maja 2021 r. 

b) Terminem zakończenia robót budowlanych jest data złożenia przez Inspektora nadzoru 
pisemnego oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone 
i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

c) Złożenie oświadczenia, o którym mowa w lit. b. następuje po uprzednim zgłoszeniu prac do 
odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie inspektora nadzoru oraz zamawiającego. 

d) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni 
ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez 
kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 
− roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową 

zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, 
albo: 

− roboty budowlane nie zostały wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac 
niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje wpisu o treści jw. w dzienniku budowy. 
e) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w lit. d nie obciąża 

Wykonawcy. 
f) W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały 

zakończone i/lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub 
wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. 
Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy lit. b)-e) stosuje się 
odpowiednio. 

 
5. Termin zakończenia przedmiotu umowy 

a) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie: 
Do dnia 16 lipca 2021r. 

b) Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data przekazania Zamawiającemu przyjętej 
do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej obejmującej cały zakres prac, po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego. 

 
6. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji inwestycji. 

6.1 Wykonawca przedstawi do zaakceptowania przez zamawiającego harmonogram (z uwzględnieniem 
terminów określonych w ust. 1- 5 niniejszego paragrafu), który zawierać będzie: 

− okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

− kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
etapów lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą) wraz 
z uwzględnieniem przedmiotu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego i wartości robót 
budowlanych będących przedmiotem tych odbiorów, 

− kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których 
wykonania wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 
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6.2 roboty budowlane i inne prace wykonywane z trakcie realizacji tych robót wraz z wykonywaniem 
i złożeniem do PODGiK geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinny być przedstawione w 14 
- dniowych interwałach czasowych,  

6.3 Regulacje w zakresie uzyskania akceptacji harmonogramu przedstawiono w §2 ust. 8 niniejszej 
Umowy. 

6.4 Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram staje się integralną częścią umowy. 
6.5 Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte 

w harmonogramie. 
6.6 Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na harmonogram 

robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie zamawiającemu w terminie do 
2 dni roboczych po zdarzeniu. 

6.7 Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą 
sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

6.8 Wykonawca wyłącznie na wniosek zamawiającego, w przypadkach zaistnienia zdarzeń mających 
wpływ na harmonogram inwestycji, opracuje w terminie trzech dni roboczych nowy, aktualny 
harmonogram i przedłoży go do akceptacji zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu 
zakończenia robót. 

6.9 W przypadku zmiany terminów zakończenia robót/przedmiotu umowy (w oparciu o przesłanki 
o których mowa w ust. 7) wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram 
uwzględniający przedmiotowe zmiany i przekaże go do akceptacji Zamawiającemu na zasadach 
określonych w §2 ust. 8. 

 
  

7. Zmiany terminów, o których mowa w §5 ust. 1 – 5: 
7.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu 

umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej: 
a) działania siły wyższej, opisanej w §16 Umowy,  

b) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 2 
dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.),  

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
w szczególności: 
− niewypały i niewybuchy, 
− wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ, 
− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka itp.), 
− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp., 

d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: 
− wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem §4 ust. 8, 
− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, 

e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp. 
− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji technicznej, 

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac lub ich opóźnieniem; 

g) zawarcia umowy na zamówienia udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, o ile ustalenia wynikające z tej umowy wpływają na terminy wykonania zadania 
podstawowego, 
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h) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, 
i) wprowadzenia robót zamiennych lub zmiany zakresu zamówienia, w szczególności zwiększenia 

zakresu zamówienia poprzez wprowadzenie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 
a niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 

7.2. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminów leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie 3 dni powiadomić zamawiającego w formie pisemnej (dopuszczalne jest 
przesłanie skanu podpisanego pisma pocztą elektroniczną) na adres zamawiającego. 

7.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7 pkt. 7.1 termin 
wykonania może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu 
umowy. 

7.4. Ewentualna zmiana terminu winna zostać poprzedzona przygotowaniem stosownego protokołu 
konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, 
a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej. 

7.5. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą. 
 

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie 
lub  
Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona przy pomocy 
podwykonawców 1 

2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 
Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego oraz obowiązującej 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zakres robót budowlanych powierzanych podwykonawcy/om obejmuje: . . . . . . . . . . . . . 

4. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w związku z realizacją 
umowy obejmuje . . . . . . . . . . . . . 

5. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy przedłożonej Zamawiającemu. 

6.1  Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami; 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury,  
b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż określone 

w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
c) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wyłącznie prac, które ściśle wchodzą 

w zakres zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
d) suma wartości umów o podwykonawstwo nie może być wyższa niż wartość prac zlecanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego niniejszą umową, 
e) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż przewidywany w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a wykonawcą, 

 
1 Treść oświadczenia będzie zgodna z treścią złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca będzie realizował zadanie bez udziału 

podwykonawców wtedy zapisy §6 ust. 2-20 nie będą miały zastosowania. 



Strona 12 z 27 

 

f) umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać uzyskania przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

g) umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać zwrotu kwot zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

h) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę 
z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców. 
 

7. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty doręczenia projektu umowy może zgłosić w formie pisemnej 
zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wskazanym terminie uważa się 
za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni może złożyć w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w 
ust. 8 Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się 
za jej akceptację przez zamawiającego. 

10. Zapisy ujęte w ust. 6-9 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian umowy 
o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości do 50 tys. zł. 

12. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 
wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia 
robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby 
to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

13. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego 
odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

14. Do faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 
określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy złożenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 zamawiający może: 

18.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże zasadność takiego działania, 
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18.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

18.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 pkt 18.3, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia wykonawcy, wykonawca zwraca 
zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w pkt. 19 zapłaconą przez zamawiającego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Zapisy §6 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia zawarcia umowy o dalsze podwykonawstwo. 

 
§ 7 

Materiały i wyroby budowlane 
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających 
stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego 
użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości 
odpowiadającej wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania przez zamawiającego wykaz podstawowych materiałów 
i wyrobów budowlanych które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 
W w/w wykazie należy ująć w szczególności materiały i wyroby dotyczące elementów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych oraz urządzenia ujęte w dokumentacji projektowej. Zasady opracowania 
i wprowadzania wykazu zostały określone w § 2 ust. 8 niniejszej umowy. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 powyżej winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane 
do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, typu i modelu. 

6. Zaakceptowany przez zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych staje 
się integralną częścią umowy. 

7. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym 
zakupem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów i 
wyrobów, które wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji 
robót. 

8. Przekazane przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 7. winny zapewniać zgodność 
z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 4. 

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez wykonawcę dokumentów, (o których mowa 
w ust. 7.) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujące materiały lub wyroby 
spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej i STWiOR. 

10. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust. 7. wyłącznie 
w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w wykazie materiałów zaakceptowanym 
przez Zamawiającego, o którym mowa w ust 4. 

11. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 7. stanowi 
podstawę do dokonania przez wykonawcę zamówienia lub zakupu materiałów i wyrobów, których 
dotyczą ww. dokumenty. 
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12. Wykonawca rozpoczyna dowóz wyłącznie tych materiałów lub wyrobów, które uzyskały pozytywną 
opinię (akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy. 

13. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez inspektora 
nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust 7. 

14. Czynności przedstawione w ust. 13. winny zostać udokumentowane. 

15. Wykonawca dokonuje pobrania prób w obecności inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli 
zamawiającego) zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. Wykonawca przeprowadza badania 
prób materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz 
potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót budowlanych. 

16. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami 
na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów z wymogami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

17. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów budowlanych, w 
tym wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej, o których mowa w 
ust. 16 przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowywanych: 

− Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych lub wbudowywanych w 
ilości zgodnej ze STWiOR z uprzednim powiadomieniem przedstawiciela zamawiającego (dopuszcza 
się powiadomienie telefoniczne) i wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i wykonawca 
zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie z 
przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. Inspektor nadzoru przekazuje próby 
do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż to, które wykonywało badania 
przedstawione w ust.16. 

− W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów budowlanych 
składowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie lub wbudowanie 
ww. materiałów lub wyrobów budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, 
powiadamiając jednocześnie o tym zamawiającego i wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa 
częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją 
projektową. 

− Wyniki analizy z pobranych prób inspektor nadzoru przedstawia zamawiającemu w formie pisemnej 
wraz z ich interpretacją. 

18. W wypadku wątpliwości zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania 
robót, wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem zamawiającemu w celu 
przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez zamawiającego laboratorium. 

19.  Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 18 okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty 
badań dodatkowych obciążają wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 
robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego. 

20. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 
budowlanych, jak również żądać od wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są dostarczane, 
składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej umowie. 

21. Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku 
do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zaakceptowanym 
przez zamawiającego wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych o którym mowa 
w ust. 4 – 6. 

22. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zaakceptowanym przez zamawiającego wykazie 
podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów musi 
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uzyskać pisemną akceptację zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć 
jakości wykonania przedmiotu umowy. 

23. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami 
i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie 
przedmiotu umowy. 

24. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 22 i 23 powyżej w każdym przypadku winno 
być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie 
zatwierdzeniem przez zamawiającego (na zasadach określonych w § 2 ust 8 umowy) aktualnego wykazu 
podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych, 

dodatkowych oraz przewidują możliwość zaniechania części robót. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii 
wykonania lub z innych materiałów), nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia wykonawcy 
zawartego przez Wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 140 ust. 3 ustawy PZP. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych 
mogą: 

− wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie 

− obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej ofercie, 

− zwiększać wynagrodzenie należne wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających 
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem analizy 
przez Zamawiającego. 

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o wskaźniki 
kosztorysowe ujęte w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów zostaną przez strony 
określone na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu na wykonanie robót 
budowlanych, o którym mowa w preambule umowy, bądź w trakcie odrębnych uzgodnień, jednak 
tylko w przypadku, gdy wprowadzane materiały nie były przedmiotem wyceny Wykonawcy w 
kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą na zadanie podstawowe, o którym 
mowa w §1 ust. 1 umowy. 

7. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót tylko 
w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek potwierdzających zasadność 
zmiany terminu, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego 
nadzór autorski. 

8. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 
do umowy. 

§ 9 
Odbiory robót budowlanych 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 
1.1 Odbiory robót zanikających, 
1.2 Odbiory robót ulegających zakryciu, 
1.3 Odbiory techniczne, 
1.4 Odbiór częściowy robót budowlanych – po wykonaniu przewidzianych w projekcie prac o wartości 

netto i zakresie co najmniej odpowiadającym zapisom §2 ust. 2 lit. a), 
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1.5 Odbiór końcowy robót budowanych – po zakończeniu całości robót budowlanych wykonywanych 
w ramach przedmiotu umowy, 

1.6 Odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych 
umową, 

1.7 Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek 

wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania 
i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego 
ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
nadzoru (dopuszcza się powiadomienie telefoniczne). 

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru 
w terminie trzech dni (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty 
zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
e) Z czynności odbioru sporządza się protokół robót zanikających, ulegających zakryciu (wzór stanowi 

załącznik nr. 2 do umowy), który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy 
czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 
a dzień podpisania protokołu stanowi datę odbioru. 
Protokół robót zanikających, ulegających zakryciu powinien zawierać: 

− Datę sporządzenia, 

− Obmiary robót (geodezyjne lub sporządzone przez kierownika budowy z zastrzeżeniem 
zapisów §2 ust. 11), dokonane w jednostkach podanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, 

− Wszystkie obliczenia wraz ze szkicami roboczymi, jeżeli obmiarów dokonuje kierownik budowy. 
Dokonanie ww. odbioru winno być odnotowane w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru. 

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich 
czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót, w tym odkrycia elementów 
zakrytych i ponownym ich zakryciu oraz związanych z tym niezbędnych prac własnym kosztem 
i staraniem, 

g) W przypadku gdy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 lit. f nie 
umożliwiają dokonania odbioru robót, bądź Wykonawca nie podejmie tych czynności, strony 
ustalają, że: 

− wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym 
przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami 
w § 9 ust 2 lit a-c  
albo 

− wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu 
działania lub zaniechania wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 
możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiór częściowy i odbiór końcowy robót budowlanych  

a) Zapisy paragrafu 9 ust. 2 lit. a. stosuje się odpowiednio, 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru częściowego 
lub końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
o powyższym fakcie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych, wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
komplet dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, protokołami 
prób i sprawdzeń itp. oraz dokumentami potwierdzającymi obmiary wykonanych prac oraz innymi 
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niżej wymienionymi dokumentami) odbieranych praz z naniesionymi wszystkimi zmianami 
w stosunku do pierwotnej dokumentacji  w szczególności: 

− oryginał dziennika budowy (kopię w przypadku zgłoszenia prac do odbioru częściowego), 

− protokoły prób i sprawdzeń przewidzianych w SST, 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z obmiarami, o których 
mowa w §3 ust. 2 pkt 2.33, 

− atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów zgodnych 
z wykazem materiałów i dokumentacją projektową, przy czym ich wbudowanie powinno zostać 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

− przy zgłoszeniu robót do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z podpisem wykonującego ją uprawnionego 
geodety, którą zamierza złożyć lub złożył do zasobów PODGiK.  

Brak przekazania inspektorowi nadzoru ww dokumentów jest równoznaczne z brakiem 
gotowości odbiorowej 

c) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od 
pracy) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, składa pisemne 
oświadczenie zamawiającemu, że: 

− roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały 
zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między zamawiającym, a wykonawcą, 

albo 

− roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały 
wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy, 

d) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c pierwszy tiret 
jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego, 

e) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c drugi 
tiret, po usunięciu braków, wymagane jest ponowne zgłoszenie robót budowlanych przez 
kierownika budowy, 

f) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. c. nie obciąża 
wykonawcy. 

g) Czynności związane z odbiorem częściowym lub końcowym robót zostaną rozpoczęte w terminie do 
7 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia przez 
inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c. pierwszy tiret, 

h) Czynności związane z odbiorem częściowym lub końcowym robót dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru po spełnieniu warunków 
wymienionych w ust. 3 lit. b i c. tiret pierwszy, 

i) W ramach czynności związanych z odbiorem częściowym lub końcowym robót przeprowadzony 
zostanie odbiór techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. 
(załącznik nr 4) oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. (załącznik nr 5), 

j) Zamawiający zakończy odbiór częściowy lub końcowy robót w terminie do 21 dni od daty jego 
rozpoczęcia, 

k) Termin, o którym mowa w ust. 3 lit. j. może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub 
uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 

− warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 



Strona 18 z 27 

 

− konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia 
ekspertyz, itp., 

− nieobecności kierownika budowy, 

− nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− konieczności oczekiwania na lustrację inwestycji przez przedstawiciela RDLP w Radomiu, 
Zmiana terminu określonego w ust. 3 lit. j) powyżej z przyczyn wymienionych powyżej nie stanowi 
zmiany umowy i nie może być podstawą do żadnych roszczeń Wykonawcy względem 
Zamawiającego, 

l) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostaną 
stwierdzone wady lub braki: 

− istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy lub związane z wykonaniem prac niezgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi materiałów lub dokumentacją projektową – zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad lub braków, 

− nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy  – zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając usunięcia wad 
lub braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy, 
stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót 
koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego 
jest wiążąca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom. 

Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu 
umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru oraz projektanta 
sprawującego nadzór autorski, 

m) Z czynności odbioru częściowego lub końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać 
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

n) Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez strony protokołu częściowego lub końcowego odbioru 
robót, 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

a) Odbiór końcowy przedmiotu umowy, następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót 
budowlanych oraz po przekazaniu zamawiającemu przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka 
Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej cały zakres prac, 
udokumentowane wpływem z datą na dziennik korespondencji 

b)  Z czynności przekazania sporządza się protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub 
ich przedstawicieli wskazanych w §4 ust. 1 i 2 (co najmniej jeden przedstawiciel każdej ze Stron). 

5. Odbiór ostateczny. 

a) Odbiór ostateczny polega na wizualnej ocenie przedmiotu umowy oraz wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli takie 
roboty były wykonywane. 

b) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia 
upływu okresu rękojmi lub upływu okresu gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres 
rękojmi. 

c) Przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę oraz 
Inspektora nadzoru o zamierzonym terminie przeprowadzenia odbioru. 

d) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 
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e) Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie weźmie udziału w czynnościach odbiorowych pomimo 
wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o terminie odbioru, komisja przeprowadzi odbiór bez 
udziału przedstawiciela Wykonawcy, a ustalenia komisji będą wiążące dla Stron. 

f) Jeżeli w trakcie odbioru ostatecznego komisja stwierdzi nieusunięcie zgłaszanych wad przedmiotu 
umowy w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w następujący sposób: 

− Zatrzymanie kwoty należnej na podstawie zapisów niniejszej umowy w szczególności 
§13 ust. 2 lit. e), 

oraz 

− Zatrzymanie kwoty niezbędnej do wykonania zastępczego usunięcia wad przedmiotu 
umowy ujawnionych w okresie rękojmi. 

 
 

§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy  tj. „Odbudowa czterech zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Daleszyce – 
Leśnictwo Sieraków”. 

2. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-631 oraz 
art. 632 §1 k.c. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. 
niniejszej umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu 
powykonawczego sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru sporządzonego dla prac zrealizowanych 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST (wymienionymi wBłąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu 
hiperłącze. umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe 
wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota 
przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.: 
 

3.1 Wynagrodzenie za wykonanie robót remontowych (kosztowych) w kwocie: 

……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.) 
w tym 
wartość netto: ……………………….. zł  
podatek VAT: ……………………………… zł 
z zastrzeżeniem wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową, ale 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego oraz z zastrzeżeniem zapisów 

art. 144 ust. 1 obowiązującej ustawy PZP; 

 
3.2 Wynagrodzenie za wykonanie robót ulepszeniowych (inwestycyjnych) w kwocie: 

……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.)  
w tym 
wartość netto: ……………………….. zł  
podatek VAT: ……………………………… zł  
z zastrzeżeniem wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową , ale 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego oraz z zastrzeżeniem zapisów 

art. 144 ust. 1 obowiązującej ustawy PZP;  
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3.3 Kwota łączna : 

……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.)  
w tym 
wartość netto: ……………………….. zł  
podatek VAT: ……………………………… zł  
z zastrzeżeniem wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową , ale 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego oraz z zastrzeżeniem zapisów 

art. 144 ust. 1 obowiązującej ustawy PZP  

 
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia odrębnych  kosztorysów powykonawczych dla robót 

remontowych (kosztowych) oraz robót ulepszeniowych (inwestycyjnych). Zasady sporządzenia 
kosztorysów powykonawczych robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia kosztorysów 
ofertowych. 

5. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 
6. Kwota przedstawiona w §10 ust. 3 nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane 

opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
7. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione koszty i nakłady tylko do wysokości 

obmiarów zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice 
obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem okoliczności 
wynikających z art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

8. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza 
możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego 
dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 niniejszego paragrafu może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną 
zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, i zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, z tym, że zmniejszenie to może sięgać maksymalnie 30 % kwoty określonej w ust. 3. 

11. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych lub 
dodatkowych zgodnie z postanowieniami §8 lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych 
w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 

 
§ 11 

Zasady rozliczeń i terminy płatności 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne w maksymalnie trzech częściach z 

zastrzeżeniem ust. 1a niniejszego paragrafu w wysokościach określonych poniżej: 
a) I faktura częściowa po wykonaniu i odbiorze zakresu rzeczowego i finansowego prac określonego 

w §2 ust. 2 lit. a) umowy, w wysokości nie wyższej niż 45% kwoty wynagrodzenia określonej w §10 
ust. 3 pkt. 3.3 umowy, 

b) II faktura częściowa po wykonaniu i odbiorze zakresu rzeczowego i finansowego prac określonego 
w §2 ust. 2 lit. b) umowy, w takiej wysokości, aby łączna kwota faktur I i II była równa 95% kwoty 
wynagrodzenia określonej w §10 ust. 3 pkt. 3.3 umowy, 

c) faktura końcowa w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia określonej w §10 ust. 3 pkt. 3.3 umowy – 
po spełnieniu warunków określonych w §2 ust. 2 lit. c) 

1a. Zamawiający w przypadku opisanym w §2 ust. 2a dopuszcza możliwość złożenia jednej faktury 
w wysokości 95 % wynagrodzenia określonego w §10 ust. 3 pkt. 3.3 umowy zamiast dwóch faktur 
opisanych w §11 ust. 1 lit. a) i b), jeśli spełniony zostanie warunek określony w §2 ust. 2a. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie spełnienie łącznie niżej 
wymienionych warunków: 
a) sporządzenie częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w §9 ust.3 lit. l 
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b) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 
Wykonawcę. Kosztorys powykonawczy musi uwzględniać zapisy §2 ust.2 niniejszej umowy. 

2a. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie złożenie na dzienniku korespondencyjnym 
zamawiającego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem jej przyjęcia przez 
PODGiK (wymagany jest oryginał dokumentu). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych w dniu dokonania zgłoszenia 
do odbioru, o którym mowa w §9 ust. 3 lit. b) umowy oraz faktur nie później niż 14 dni od daty 
sporządzenia protokołu odbioru robót z zastrzeżeniem, że zostanie spełniony  warunek opisany w ust. 
2 lit. b) niniejszego paragrafu (lub odpowiednio złożenia Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, o której mowa w §11 ust. 2a). 

4. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 
dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 13-20 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych 
kar umownych oraz równowartości innych szkód spowodowanych przez Wykonawcę 
u Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP . . . . . . 
9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 
z późn. zm.), tj. rachunkiem numer: ……………………………….. 

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 
mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

11. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ………………….……………….. (nazwa i adres)”. 
 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 

1.1 zostanie otwarta likwidacja wykonawcy, 
1.2 Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób 

nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni lub opóźnienie zgłoszenia do odbioru, 
względem terminu określonego  w §5 ust. 4 lit. a), przekroczy 30 dni, 

1.3 Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 
dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od 
zamawiającego, 

1.4 Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją 
projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, 

1.5 dokonał bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 
5 % wartości umowy, 

1.6 Wykonawca notoryczne (co najmniej 3 krotnie) naruszył obowiązek wykonywania przedmiotu 
zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
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bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający: 

3.1 pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni; 

3.2 w sposób zawiniony bez uzasadnionej przyczyny nie dotrzyma terminu odbioru końcowego robót 
budowlanych o okres dłuższy niż 14 dni względem terminu o którym mowa w §9 ust. 3 lit. j) z 
zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 3 lit. k). 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie oraz powinno zostać złożone 
w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o przyczynach odstąpienia. 

5. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za 
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie 
umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 

6.1 Zamawiający przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji 
robót na dzień odstąpienia od umowy, 

6.2 Wykonawca zabezpiecza roboty na własny koszt, 
6.3 Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
6.4 Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas 

nie zafakturowane zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych 
w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

6.5 W przypadku, gdy wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których 
mowa w § 12 ust 6 pkt. 6.1. – 6.3., Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku 
wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo 
potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 15r1 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695 i 
875 z późn zm). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: 
a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 2 lit a umowy w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, 
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 ust. 3 niniejszej umowy, 
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie 

z zapisami §12 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
wskazanego w §10 ust. 3 niniejszej umowy, 

d) każdego przekroczenia terminu zakończenia: 
- robót będących przedmiotem odbioru częściowego (zgodnie z §5 ust. 3 lit. a)), 
- robót budowlanych (zgodnie z §5 ust. 4 lit. a)), 
- realizacji przedmiotu umowy (zgodnie wskazanego w §5 ust. 5 lit. a)), 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtgm3donbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojsgy2tiltqmfyc4njtg43dgnbqgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojsgy2teltqmfyc4njtg43deobzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojygu2tgltqmfyc4njthe2tkmbvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbxgy2dcltqmfyc4njugi4dknbugu
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w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 
ust.3, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminów umownych, 

e) każdego przekroczenia terminu usunięcia wad wskazanych w protokołach odbiorów robót, 
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu ustalonego przez 
zamawiającego 

f) każdego przekroczenia terminu usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 100 zł 
za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu ustalonego przez zamawiającego 
na usunięcie wad, 

g) każdego przekroczenia terminu realizacji zobowiązań wykonawcy wynikających z udzielonej 
gwarancji w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, liczonej od upływu terminu ustalonego 
przez zamawiającego na ich wykonanie, 

h) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

− w wysokości 2 000 zł za każdy ujawniony przypadek braku zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

− w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, 

− w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

− w wysokości 1 000 zł za każdy ujawniony przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

i) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę : 

− za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – w wysokości 
500 zł. 

− nieprzedłożenia do wglądu zamawiającemu (na jego żądanie) na etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia, umów o pracę dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o czym 
mowa w § 4 ust. 9 umowy w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

− wykonywanie przedmiotu zamówienia przez osoby, które nie zostały zgłoszone zgodnie z § 4 
ust. 9 punkt 9.3. i 9.4. umowy – 500 zł za każdy ujawniony przypadek. 

j) Za wykonywanie prac niezgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 8/2020 z dnia 03.02.2020r. 
oraz innymi decyzjami i opiniami wymienionymi w §2 ust. 5 w wysokości 50 000,00 zł. 

3. Łączna wysokość naliczanych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 ust. 3 umowy. Kary umowne naliczone w 
toku realizacji umowy sumują się z karami naliczonymi w następstwie odstąpienia od umowy 
maksymalnie jednak do wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia wskazanego w §10 ust. 3 umowy. 

4. Jeżeli wykonawca zobowiązał się w formularzu oferty do samodzielnej realizacji kluczowych 
elementów zamówienia zastosowanie będą miały następujące zapisy: 

Za naruszenie zobowiązania polegającego na samodzielnej realizacji kluczowych elementów 
zamówienia opisanego w §2 ust 12 umowy lub SIWZ, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §10 ust. 3 umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca uzyskał punkty w kryterium „Doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko 
kierownika budowy” zastosowanie będą miały następujące zapisy: 

Za naruszenie zobowiązania polegającego na powierzeniu funkcji kierownika budowy osobie 
posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie wskazane w złożonej ofercie Wykonawcy lub 
określone w SIWZ, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §10 ust. 3 umowy. 

6. Zamawiający zapłaci kary umowne na rzecz wykonawcy w następujących wypadkach: 
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a) odstąpienia od umowy przez wykonawcę z wyłącznej winy zamawiającego, w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust.3 umowy, 

7. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez zamawiającego od 
umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego kar umownych z przysługującego 
wynagrodzenia. 

9. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami ustawy 
z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny. 

10. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie do 30 dni od daty wystawienia noty 
księgowej z zastrzeżeniem, że zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary umownej 
z wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 13 ust.8 umowy  

11. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca uzyskał punkty w kryterium „Zwiększenie poziomu kar umownych” zastosowanie 
będą miały następujące zapisy: 

Przesłanki decydujące o naliczeniu kar umownych określonych w niniejszym paragrafie pozostają bez 
zmian, natomiast wysokość kar umownych zwiększa się dwukrotnie. Dwukrotnie również zwiększa się 
poziom limitu do którego Zamawiający będzie mógł naliczać kary umowne.  

 
§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 

1.1 Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi wykonawca udziela 
zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

1.2 Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi. 

1.3 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

1.4 Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony przez 
wykonawcę w terminie 5 dni od daty powiadomienia wykonawcy o konieczności usunięcia wad lub 
dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację zamawiającego przed przystąpieniem przez 
wykonawcę do realizacji prac.  

1.5 Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi 
i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru ostatecznego przedstawione w §9 ust. 5 niniejszej umowy 
stosuje się odpowiednio. 

1.6 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady lub nie wykona napraw przedmiotu 
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez zamawiającego na ich realizację, 
zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad oraz wykonania napraw, a 
wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi 
za przekroczenie terminu usunięcia wad liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 
wykonawcę lub inny podmiot. 

1.7 Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w pkt. 1.6. nie zwalnia wykonawcy 
z udzielonej rękojmi lub gwarancji za przedmiot umowy.  
 

2. Rękojmia za wady 
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2.1 Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

2.2 Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny 
i jest niezależna od wiedzy oraz winy wykonawcy. 

2.3 W okresie trwania rękojmi wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

2.4 Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru 
robót. 

2.5 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 miesięcy licząc od dnia 
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

2.6 O zaistnieniu wady przedmiotu umowy zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
wykonawcę na piśmie. 

2.7 W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, zamawiający (po konsultacji z inspektorem nadzoru i 
projektantem) wyznacza wykonawcy termin usunięcia wady. 

2.8 Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §15 niniejszej 
umowy 

3. Gwarancja jakości. 

3.1 Niezależnie od rękojmi wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ...... miesięcznej gwarancji 
jakości wykonanych prac. 

3.2 Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3.3 W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót wykonawca przekaże zamawiającemu 
podpisaną kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej. 

 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości 5 % kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §10 ust. 3. Wartość tego 
zabezpieczenia stanowi kwotę …………. zł brutto (słownie: . . . . .). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze 
końcowym przedmiotu Umowy. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin. 
 

 
§ 16 

Siła wyższa 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 
którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie 
w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 
warunków atmosferycznych. 
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3. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a w takim przypadku 
uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

 
§ 17 

Zmiany umowy 
1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, że ewentualne zmiany 

mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności: 

1.1 Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są 
w §4 ust. 6-9 oraz §6 ust. 5-10 umowy, 

1.2 Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - warunki tych zmian opisane są w § 5 ust. 7 
umowy, 

1.3 Ponadto zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić: 

− z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, w tym 
zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji przedmiotu 
zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień 

− z powodu zaistnienia innej , niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności  prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

− z powodu zaistnienia  okoliczności, której w chwili zawierania umowy nie można było 
przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 

1.4 Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych - 
warunki tych zmian opisane są w §7 ust. 21-24 umowy 

1.5 Roboty zamienne warunki tych zmian opisane są w §8 umowy 
1.6 Zmiany wynagrodzenia - warunki tych zmian opisane są w §10 ust.8-11 umowy 

2. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 1 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 1, 
zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym zakresie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie od dnia, 
w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej (z zastrzeżeniem zapisów §4 ust. 
7), Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 
umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i 
akceptacji żądania zmiany. 

6. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą określały 
zmianę terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody generującej zmianę lub czas niezbędny 
na realizację prac. 

7. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym 
(w tym robót zamiennych opisanych w §8), które okazały się niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, należy sporządzić protokół konieczności podpisany przez Strony, a zakres 
zmian umowy dotyczący terminu wykonania zadania oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia zostanie 
ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego w postępowaniu o którym mowa 
w preambule umowy, oraz w drodze negocjacji (wyłącznie dla przypadku, określonego w §8 ust. 6 
umowy) , z których sporządzony zostanie stosowny protokół. 

 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 
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1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych 
oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem 
nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia 
dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku 
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 
uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 
zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi 
pierwotnego zapisu umowy. 

4. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez 
uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 

5. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
miejsca siedziby zamawiającego. 

6. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) 
i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze 
zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) formularz ofertowy Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi, 
2) wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) wzór karty gwarancyjnej, 
4) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r., 
5) pismo RDLP w Radomiu ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., 
6) Dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 ust. 2 umowy, 
7) Mapa ukazująca drogi leśne udostępnione do korzystania przez Wykonawcę. 

 
8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 


