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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej
oraz wykonaniu roboét budowlanych dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 5157E w Zgierzu - w ciggu ulic Musierowicza-Gatczynskiego”. Inwestycja bedzie
polegata na przebudowie odcinka od ul. Parzeczewskiej do drogi wojewddzkiej nr 702
(ul. Pigtkowska).

Przebudowa ulic bedzie obejmowata wymiane konstrukcji nawierzchni w zakresie warstw
bitumicznych, budowe chodnikéw/$ciezek rowerowych, budowe zatok autobusowych, azyli dla
pieszych, miejsc postojowych oraz zielencéw. Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze zakresu robot
budowlanych w systemie ,Projektuj i Buduj”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

Planowana przebudowa drogi powinna posiadaé parametry techniczne zgodne =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430):

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m?]

1 | Jezdnia 9 650

2 | Chodnik/sciezka rowerowa 6 600

3 | Zjazdy 1970

4 | Zatoki postojowe 565

5 | Zatoki autobusowe 120

6 | Zielen 5160
Catkowita powierzchnia 24 065

Wyzej wymienione powierzchnie mogg zosta¢ zwigekszone do 5% na etapie opracowania
dokumentacji projektowej i jej uzgodnien z Zamawiajgcym. Wykonawca w cenie kontraktowej
powinien przewidzie¢ ewentualne zwiekszenie o 5% kazdego elementow.

W zakres wykonania dokumentacji projektowej wchodzi:

e sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy ukfadu drogowego wraz z kompletem
wymaganych uzgodnien,
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e zgtoszenie wykonywania robot budowlanych (uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe - jezeli bedzie wymagane),

e sporzadzenie projektéw wykonawczych wraz z kompletem wymaganych uzgodnien,

e sporzadzenie projektow branzowych usuniecia kolizji z urzgdzeniami obcymi,

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

e sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztorysow wykonawczych,

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e sporzadzenie projektow statej i czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu
budowy na czas wykonywania robo6t z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres wykonania robét budowlanych wchodzi:

e rozbiorka istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j

e budowa nowej konstrukcji nawierzchni w zakresie warstw bitumicznych

e wycinke drzew,

e budowe chodnikéw/sciezki rowerowe;j

e przebudowe i budowe zjazddw,

e budowe zatok autobusowych

e budowe zatok postojowych

e budowe azyli dla pieszych

¢ regulacje studni, zawordw i zasuw istniejgcego uzbrojenia terenu,

e wykonanie zielencow

o regulacja wysoko$ciowa wpustow deszczowych oraz pokryw urzadzen uzbrojenia
terenu,

e zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e przebudowa istniejgcych sieci kolidujgcych z projektowang konstrukcjg,

e wykonanie stalego oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zakresem inwestycji objeto teren pasa drogowego potozonego na dziatkach:

Obreb nr: Zgierz 125

Dziatka nr: 629/2, 620, 497/15, 497/14, 497/13, 497/12, 501/18, 500/11, 500/12, 497/11,
497/17, 497/18, 500/55, 500/54, 499/1, 497/10, 497/2, 496/6, 496/3, 496/2, 10/2, 286, 278/4,
27816, 278/2, 27712, 277/3, 278/3, 334/2, 356, 335/2, 358,

Obreb nr: Zgierz 123
Dziatka nr: 175, 132, 80/4, 32, 430/5

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe zamierzenia stanowig warunki techniczne zarzadcy drogi ustalone podczas narady
techniczne;.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Inwestor — Powiat Zgierski nie jest w posiadaniu materiatéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskania
decyzji Srodowiskowej oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wiasny koszt materiatbw niezbednych
do realizacji zadania inwestycyjnego, {j.:
o mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,
dokumentac;ji z badan podtoza gruntowego,
dokumentaciji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,
warunki techniczne budowy lub przebudowy sieci

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce projektow pokryje Wykonawca. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw,
uzgodnieh i opinii nalezy na biezgco przekazywac Inspektorowi Nadzoru, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego. Zakres posiadanej licencji na
uzytkowanie programéw komputerowych musi byé zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan
projektowych. Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do
wykonywania prac projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé przewozonych
opracowan projektowych. Sprzet stosowany do wykonywania opracowanh projektowych
powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac¢ wykonanie opracowan projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie
i wskazaniami Inzyniera. Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.
Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robét realizowanych na podstawie dokumentaciji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie okreslonym przez ustawe
Prawo Budowlane. Zobowigzany jest na wezwanie Inwestora do niezwtocznego wykonywania
poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej. Autor projektu zobowigzany jest na
wezwanie Inwestora, do niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pozniej jednak niz do 2
dni od otrzymania wezwania, wystanego faksem lub pocztg elektroniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych,
technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robot w zakresie zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowej, niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiaru robét
spojnego z Wykazem Ptatnosci oraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca przeanalizuje i ewentualnie uwzgledni wnioski i informacje od osob trzecich
dotyczgce w/w inwestycji, ktére wptyng do Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
.Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t , obowigzujgcymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji poprawi w znacznym stopniu bezpieczenstwo ruchu
drogowego poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowe chodnikéw i
wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu. Droga obstuguje ruch lokalny, ruch gospodarczy
w jej rejonie. Reasumujgc: przedsiewziecie poprawi skomunikowanie obszaréw lezgcych
wzdtuz drogi z istniejgcg siecig drog miasta Zgierza.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetniaé wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
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uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z
drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, a w szczegolnosci na wézkach inwalidzkich.

1.4. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1 Parametry techniczne
Ponizej podano minimalne wartoéci parametréw technicznych projektowanych ciggéw
komunikacyjnych, jakie Wykonawca powinien przyjac:

PARAMETRY TECHNICZNE - ul. Gatczynskiego

e dlugosc¢ odcinka: 460m

e kategoria drogi: powiatowa

e klasa techniczna: G

e przekroj drogi: 1x2 + dodatkowy pas ruchu dla skrecajgcych w lewo
e kategoria ruchu KR4

e szerokosc jezdni: 7,00m (10,50m)

e pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne daszkowe 2%

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e szerokos¢ chodnika: 2,5-3,00m

e pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
e nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

o szerokosc¢ zjazdéw: min. 4,0 m

o dostepnosé do drogi nieograniczona

e odprowadzenie wod deszczowych do isthiejgcego systemu kanalizacji deszczowej
o osSwietlenie drogi do przebudowy

PARAMETRY TECHNICZNE - ul. Musierowicza

e dlugosc¢ odcinka: 430m

e kategoria drogi: powiatowa

e klasa techniczna: Z

e przekroj drogi: 1x2

e kategoria ruchu KR4

e szerokosc¢ jezdni: 7,00 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne daszkowe 2%

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e szerokosc¢ chodnika: 2,00-2,50m (lokalne zawezenia do 1,25 m)
e pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
e nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

o szerokosc¢ zjazdéw: min. 3,50 m
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o dostepnosé¢ do drogi nieograniczona
e odprowadzenie wod deszczowych do isthiejgcego systemu kanalizacji deszczowej
o oswietlenie drogi do przebudowy.

1.4.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni projektowanego uktadu drogowego nalezy przyja¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z pdzn. zm.), Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna spetniaC wymagania jak dla kategorii ruchu —
KR-4, a dolne warstwy Kkonstrukcji majg za zadanie zapewni¢ osiggniecie no$nosci
min. E2= 100MPa.

W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podioza gruntowego przed wykonaniem pierwszej
warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania. Ocene nos$nosci
nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 z badania piytg
statyczng na powierzchni podioza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.

Grupa nosnosci podtoza okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna)
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek, to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego albo wzmocni¢
podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie
wartosci E2.

Obramowanie nawierzchni jezdni od strony chodnika stanowi kraweznik betonowy 20x30 cm
wyniesiony na 10 cm ponad nawierzchnie jezdni. Na zjazdach nalezy obnizy¢ kraweznik do 3
cm ponad nawierzchnie jezdni. Zjazdy publiczne z kostki betonowej nalezy obramowac
kraweznikiem 15x30 cm. Zjazdy indywidualne z kostki betonowej nalezy obramowac obrzezem
betonowym 8x30 cm, przy czym na granicy pasa drogowego od strony posesji prywatnych
wszystkie zjazdy i przylegajagce do nich dojscia chodnikiem do bram nalezy zamknagc
kraweznikiem 15x30 cm. Chodnik oraz dojscia do posesji nalezy obramowaé betonowymi
obrzezami 8x30 cm. Wszystkie wyzej wymienione elementy nalezy utozy¢é na tawie
fundamentowej z oporem z betonu cementowego C12/15.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.4.3 Odwodnienie

Wody opadowe 2z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo
do istniejgcych wpustédw deszczowych, podtgczonych do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w sgsiednich ulicach. W ramach inwestycji nalezy przebudowaé istniejgce
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wpusty i dostosowac ich lokalizacje do projektowanych krawedzi jezdni oraz wyregulowaé
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

1.4.4 Oswietlenie

W obszarze objetym zakresem opracowania istniejgce oprawy oswietleniowe zostang
zdemontowane. Nalezy zaprojektowa¢ nowe stupy zasilane linig kablowg z istniejgcego stupa
linii napowietrznej nalezgcego do PGE Dystrybucja. Nowe stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy
os$wietleniowe ze Zrodtami Swiatta LED.

1.4.5 Kanat technologiczny
Na odcinku ulicy nalezy zaprojektowac kanat technologiczny.

1.4.6 Kolizje
Istniejgce uzbrojenie terenu w granicach pasa drogowego przedstawiono na zatgczonych
do PFU rysunkach.

Elektroenergetyka

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne eN
i eW, ktore bedg wymagaty zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z wymaganiami gestora
sieci.

Teletechnika

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowane sg sieci teletechniczne, ktére beda
wymagaty zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
przez gestora sieci

Wodociag

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowany jest wodociag, ktéry bedzie
wymagat zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
gestora sieci.

Kanalizacja sanitarna

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, ktéra
bedzie wymagata zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez gestora sieci.

Gazociag

W obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowany jest gazociag, ktéry bedzie wymagat
zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez gestora
sieci.
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Cieptociag
W sgsiedztwie inwestycji przebiega cieptocigg. Nalezy przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie
lub przebudowe w przypadku kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Inne

W ramach inwestycji nalezy odtworzy¢ istniejgce petle indukcyjne w rejonie skrzyzowan z ulicg
Parzeczewska, teczyckg (droga krajowa 91) oraz Pigtkowskg (droga wojewddzka 702).
W przypadku Kkolizji z istniejgcymi sygnalizatorami nalezy réwniez zaprojektowaé nowa
sygnalizacje i przebudowac w niezbednym zakresie.

1.5. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegodlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdér wykonawcow odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamdéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’. Zamawiajgcy
wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej,
wykonania przebudowy drogi wraz z przebudowag niezbednych kolizji,
obstugi geodezyjnej inwestyciji,
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji na
wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie oraz dokonania zgtoszenia
wykonywania robét budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
wymagane). Dokumentacje projektowg przed ziozeniem zgtoszenia/pozwolenia na budowe
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzgadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania przedstawi zatozenia do projektu, skfad
i ilos¢ zespotow projektowych oraz liste podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
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Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnos¢,
przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci. Czes¢ opisowa bedzie pisana przy pomocy
oprogramowania komputerowego i bedzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow,
norm i wytycznych. llos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum.
Catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie, ktérej bedzie spis tresci.
Wszystkie strony dokumentacji projektowej muszg by¢ ponumerowane oddzielnie dla kazdego
z toméw. Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej. Kazdy
rysunek bedzie opatrzony metrykg (tabelkg informacyjng), podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Metryka powinna zawierac
miedzy innymi: tytut zadania, tytut rysunku, autoréw opracowania, podpisy, date opracowania,
aktualng wersje, rewizje i date rewizji. Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych
formatéow. Brzeg zszywany ma by¢é wzmocniony. Strony tytutowe projektéw PB, PW
i dokumentacji powykonawczej muszg spetnia¢ wymagania prawa, a w szczegolnosci w nazwie
opracowania nalezy poda¢ numery dziatek, na ktorych obiekt sie znajduje. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie papierowej
i elektronicznej z mozliwoscig zachowania edyciji. Pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, *.xls,
rysunki z rozszerzeniem *.dwg oraz wszystkie uzgodnienia i opinie w formie skanowanych
dokumentéw w formacie *.jpg lub *.tif. Dodatkowo wszystkie dokumenty powinny byé
przekazane w formie PDF. Forma elektroniczna powinna by¢ tozsama z formg papierowa.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
materiaty do przegladu w formie papierowej i elektronicznej. Materiaty w formie elektronicznej
muszg umozliwia¢ edycje i by¢ przekazane w formacie *.dwg. Materiaty w wersji elektronicznej
muszg by¢ czytelne (miedzy innymi zachowaé czytelnosé czcionek style linii itp.) i powinny by¢
przekazane w plikach 2D.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609). Powinien obejmowaé wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
Projekt budowlany nalezy wykonaé w min. 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129).

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegoblnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2013 poz. 1129).
Przedmiary robot nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robot oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy wykonawczy nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz.

Kosztorys wykonawczy bedzie stanowit podstawe do rozliczenia wykonanych robét
budowlanych.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykonacC w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekazaé Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej branzy
w wersiji elektronicznej na ptycie CD.

1.5.1.5. Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzic¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 nr 120 poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Roboty powinny by¢ wykonywane
w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy roboét
rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone
pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych
wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401). Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.2020
poz. 1333) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych zostaly okreslone
w WWIORB, ktére stanowig minimalne wymagania dla Wykonawcy w zakresie opracowania
szczegotowych STWIORB.
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1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatbw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczgce architektury nie zostaty okreslone.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowe;.

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne
i poprzeczne powinny odpowiadac¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Szczegdtowe opisy wymagan konstrukciji nawierzchni znajdujg sie w pkt 1.4.2.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace instalaciji
Szczegodtowe opisy wymagan dla instalacji kolidujgcych z inwestycjg znajduja sie w pkt 1.4.3.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac wykonanie oznakowania zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz przywrdocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.6. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

1.6.1.1. Teren budowy

1.6.1.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentéw przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projektu polisy ubezpieczeniowe zgodnie 2z warunkami
okreslonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych
nalezy pobra¢ z wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PKP).
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

12



Program funkcjonalno-uzytkowy
~Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157E w Zgierzu”

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego harmonogram robét, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie.

1.6.1.1.2. Informacja o budowie

O fakcie przystgpienia do robét Wykonawca powiadomi wiasciwe jednostki PKP w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych na poczatku i na koncu zakresu robot, ktorych tre$¢ bedzie
uzgodniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Teren budowy powinien by¢ oznaczony, a w miare mozliwosci ogrodzony przed dostepem osob
trzecich.

1.6.1.1.3. Organizacja robot budowlanych

W wypadku realizacji organizacja robot budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu
wptywac¢ na utrudnienia ruchu na terenie Inwestora, zarowno dla pojazdéw, jak i pieszych.
Pojazdy wyjezdzajgce z budowy na drogi publiczne powinny mie¢ myte kota, a ewentualne
zabrudzenia na drodze, powinny by¢ na biezgco usuwane.

1.6.1.1.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.1.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiatdw, parkowania samochodow
(ewentualnie ich przeglgdéow i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych
dla pracownikéw (szatni, toalet, stotéwek) jest obowigzkiem Wykonawcy.

1.6.1.1.6. Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien sie odbywa¢ na podstawie aktualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu po jej komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowego ciggu
komunikacyjnego na terenie budowy powinny by¢ wykonane tymczasowe drogi, na ktorych
w miare potrzeby powinna by¢é wdrozona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione znaki
drogowe. Na drogach tymczasowych obowigzujg ogolne zasady ruchu drogowego
oraz wewnetrzny regulamin Spedcont.

1.6.1.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i zminimalizowania
utrudnien.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac;ji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne sSrodki niezbedne do ochrony robdt i bezpieczenstwa uzytkownikow
i pracownikow.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb zgodny z projektem organizacji
ruchu uzgodnionym i zatwierdzonym.

Wymaga sie, aby na odcinkach ciggu komunikacyjnego dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat na nawierzchni uskokéw poprzecznych i podtuznych, mogacych stanowic
zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

1.6.1.1.8. Zabezpieczenie ciggéow komunikacyjnych

W czasie wykonywania robét Wykonawca zadba o czystos¢ i biezace utrzymanie ciggéw
komunikacyjnych, znajdujgcych sie na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbidrek
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych Wykonawca wyznaczy lub przygotuje ciggi tymczasowe
o utwardzonej i wyrownanej nawierzchni. Projekt ciggow tymczasowych podlega uzgodnieniu
z Zamawiajgcym w zakresie organizacji ruchu, lokalizacji i konstrukcji oraz akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.6.1.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce, bedzie
zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy.

Dokumentacija projektowa
Wykonawca powinien uzyskaé wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty powinny byé
wykonywane przez osoby uprawnione.

Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Kierownikiem projektu i zatwierdzona. Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszego nie podlegajg
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odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska
przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robdt,
chyba, ze ustalono inaczej. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opéznieniami
z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow z uwagi
na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiednie rysunki i specyfikacje
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Opracowania te muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed harmonogramowym
terminem rozpoczecia robot, za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono inne terminy
wykonania. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem
w/w dokumentacji sg zawarte w cenie kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu
rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w dwoch egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robdt/obiektu, ktéry bedzie przekazany do uzycia, zgodnie z zapisami
z umowa. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ wprowadzone w czasie budowy zmiany. Zmiany
powinny by¢ opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu
robét.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz ze wszystkimi zatgcznikami i ujg¢ w cenie kontraktowej wszystkie wynikajace
z nich wymagania i roboty. Brak wyszczegodlnienia w p.9 STWIORB wymagan wyszczegolnionych
w innych czesciach dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

1.5.1.3. Nadzér autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym

(art. 20 ust 1 pkt. 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania  mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych ~w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
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nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora, ze zmiana jest zgodna
z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na rysunkach w dokumentacji
powykonawczej.

1.6.1.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i STWiIORB

WWIiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB winny by¢ zgodne z WWIORB Ilub zawierac
wymagania nie nizsze niz podano w WWiORB. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, ktéry podejmie  decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca opracuje dokumentacje
projektowg zgodnie z dokumentami kontraktowymi. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane
na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Dane okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Wszystkie materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i STWIORB.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgce wiasciwosci elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapoznac¢ sie ze wszystkimi dokumentami
kontraktowymi i ujg¢ wszystkie wynikajgce z nich wymagania i roboty w cenie kontraktowe;j
poszczegodlnych pozycji. Brak wyszczegodlnienia w p.9 odpowiedniej WWIORB nie moze
by¢ podstawa roszczen finansowych.

1.6.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. zniszczeniami srodowiska majacymi wptyw na znajdujgca sie na danym terenie faune,

16



Program funkcjonalno-uzytkowy
~Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157E w Zgierzu”

d. mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w sSrodowisku powstate w czasie
realizacji robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony
Srodowiska, okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.6.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Postepowanie z odpadami i opakowaniami po materiatach chemii budowlanej powinno
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach
charakterystyki wg REACH.

1.6.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie ich parametréw technicznych i lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych
i uzgodnieniem ZUD.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.1.9. Ochrona interesu os6b trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes oso6b
trzecich, a ewentualne ograniczenia byly zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone
do niezbednego minimum.

1.6.1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik
projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajgcy przepiséw o ruchu drogowym.

1.6.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw przejda
szkolenie ogélne BHP, a kazdy pracownik odbedzie szkolenie stanowiskowe BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu budowy, Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé
zalecen dotyczacych Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy.

1.6.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.6.1.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw. Powotania niedatowane norm i wytycznych dotyczg zawsze ostatniego
wydania normy lub wytycznych.

1.6.2. MATERIALY

1.6.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umowg) przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia odpowiednie Swiadectwa
badan oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatdw do wbudowania zgodnie
z wymaganiami specyfikacji szczegotowych.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy i wszystkie partie materiatu z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizaciji
robot.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza byé prawnie dopuszczone do obrotu
i stosowania w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych [6] i Rozporzadzenia nr 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy [14] lub Ustawy o ocenie zgodnosci [7] i innych
dyrektyw WE, ktérym podlegaja.

Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz na betony
cementowe zaakceptowane przez niezalezne laboratorium na podstawie zarobu
probnego, najpézniej na 14 dni przed przystapieniem do wbudowania, chyba ze zostanie
ustalone inacze;.

1.6.2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzgcych ze Zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do robot oraz rekultywacja terenu po zakonczeniu robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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1.6.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.6.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoje witasciwosci i bylty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.
Sktadowanie materiatébw chemii budowlanej powinno by¢ zawsze zgodne z zaleceniami
ich producentéw, szczegdlnie w zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH
lub instrukcjach.

Sktadowanie urzgdzen powinno chroni¢ je przed warunkami atmosferycznymi oraz dewastacijg
i kradzieza.

1.6.2.6. Wytwornie i Laboratoria

1.6.2.6.1. Wytwornie

Wytwornie materiatbw mogg by¢é kontrolowane zaréwno przed ich zatwierdzeniem,
jak i w trakcie robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedag stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

A. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

B. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu zezwolenie do przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlegaja:

1) Wytwornie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),

2) Betoniarnie, dostarczajgce betony konstrukcyjne.
Wytwodrnie powinny posiadac aktualne certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP), zgodnie
z odpowiednimi normami europejskimi.

1.6.2.6.2. Laboratorium Wykonawcy

Laboratorium Wykonawcy na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu
powinno przedstawi¢ dokumenty Laboratorium kontrolnego:
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— wykaz badan, ktére laboratorium bedzie wykonywato wraz z podaniem norm/procedur
badania i ewentualnie posiadanych akredytacji,
— posiadanie sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan
(jak okreslono wyzej), wraz ze $wiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidacji,
— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),
— kompetencije personelu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie mie¢ dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o stwierdzonych w trakcie inspekcji
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogag
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostang odpowiednie wiasciwosci tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.6.2.7. Materialy z rozbiérek i materialy odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiaty
rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu stanowig witasnosé Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu wskazanego przez Zamawiajgcego w umowie.
Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania, tj. zbrojenia, kruszywo nalezy
zesktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty z rozbiérek stanowigce odpady zostang z budowy mozliwie szybko
usuniete jako odpad.

Koszt zwigzany z rozbidérka, transportem, utylizacja odpadéw w/w materiatbw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Zasady
postepowania z odpadami powinny by¢ zgodne z Ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzgce z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny
na odlegtos¢ do 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia
terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

1.6.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badah okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacC sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu nie dopuszczone do robdét.

1.6.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na wykonywane roboty i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Rodzaj $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatow,
zabezpieczac je przed utratg ich wiasciwosci, degradacjg wskutek warunkéw atmosferycznych,
wysokich i/lub niskich temperatur, opadow deszczu i $niegu. Materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, spadnieciem i/lub wypadnieciem z pojazdéw,
tak, aby nie stwarza¢ zagrozen w ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw nie moga byé uzyte do realizacji
robot.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach)
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.5. WYKONANIE ROBOT

1.6.5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za odpowiednie wilasciwosci zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Kolejno$¢ robot przyjeta w projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami
istniejgcymi i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach
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okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowg, STWIORB,
projekty technologii i organizacji robét, programy zapewnienia jakosci i projekty uzupetniajgce
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tego tytutu sg zawarte w cenie
kontraktowej.
Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ jedynie na dziatkach objetych zgtoszeniem /
pozwoleniem na budowe. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich, przylegtych,
nieobjetych zgtoszeniem / pozwoleniem na budowe, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie
czasowe i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce
ucigzliwosc¢ dziatah dla otoczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od witasciwego osrodka dokumentacji
zostang zniszczone przez Wykonawce w czasie prowadzenia robdt, zostang odtworzone
lub przeniesione na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy, ztozy¢ operat z pomiaru wykonanego
do os$rodka dokumentacji. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Obstuga geodezyjna obejmuje w szczegolnosci:

— zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej (PKP),

— wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuaciji,

— o0znaczenie pasa realizacji inwestycji,

— wytyczenie punktéw gtdwnych trasy i obiektow budowlanych,

— biezgcq obstuge geodezyjng budowy,

— pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu

gwarancyjnego,

— inwentaryzacje powykonawczg,
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwréci szczegdlng uwage
na zachowanie w stanie nienaruszonym i nieprzesunietym punktdw geodezyjnych,
podlegajacych ochronie.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich zgodnosc¢ z dokumentacja.
Wykonawca jest obowigzany sprawdzi¢ skrajnie pod istniejgcymi oraz nowoprojektowanymi
obiektami oraz sieciami na kazdym etapie budowy.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona
projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia rob6ét w uzgodnieniu z jego
wiascicielem. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
kontraktowe;.

Wykonawca powinien sie zapozna¢ z dokumentacjg projektowg i ustali¢ miejsca kolizyjne oraz
opracowac szczegoly przejsc¢ infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie koszty
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu z pozostatosci fundamentow i czesci pali
oraz gruzu. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wedtug przyjetej i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikiem dokumentacji projektowej oraz projektu technologii. Opracuje
konieczne i wymagane specyfikacjami szczegétowymi projekty i opracowania.

Przed przystgpieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestoréw sieci
(energetycznych, teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wczesniej o planowanych robotach.
Zastosowany do tych robét sprzet, materiaty i roboty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
je uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

1.6.5.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, wtym geodezyjne wytyczanie iinwentaryzacja powykonawcza.
Zaktada sie, ze warto$¢ tych robot zostata przez Wykonawce wliczona w cene kontraktowa.
Roboty tymczasowe sg to wszelkie roboty niezbedne do wykonania zamodwienia
podstawowego. Zaktada sie, ze wartos¢ tych robot zostata przez Wykonawce wliczona w cene
kontraktowa.

1.6.5.3. Tyczenie roboét
Wykonawca wyznaczy wspétrzedne ,x” i ,y” dla potrzebnych elementow, a dla wspdtrzednych
,Z obowigzuje nastepujgca zasada:
— dla elementow zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspotrzedng ,z” elementu jest
nowe ,z” terenu istniejgcego,
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy,
itp.) wspotrzedng elementu ,z” jest nowe ,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje sie na gtebokosciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety
lub na podstawie podanych zasad ogoinych.

1.6.5.4. Roboty nie odpowiadajagce wymaganiom

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik stwierdzi, ze roboty zostaty wykonane
nieprawidtowo, a fakt ten bedzie potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca
na wiasny koszt roboty wadliwe poprawi, a jezeli nie bedzie to mozliwe to usunie i wykona
ponownie i prawidtowo.
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1.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.6.1. Program zapewnienia jakosci - PZJ
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci dla catosci zadania
i poszczegolnych asortymentow robdt, jezeli sg wymagane. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIORB oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc¢ ogodlng opisujaca:
1. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
sposbb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,
6. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,
7. potwierdzenie wykonywania badan kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium,
8. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projektu,
b) czesc szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
2. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
3. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
4. spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot, wraz z wymaganymi
poziomami wiasciwosci zgodnie ze specyfikacja,
5. sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ok wbd

1.6.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie potwierdzenie osiggniecia zatozonych parametréw robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze badania
sg prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg zgodng z zapisami specyfikacji.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostang okreslone w STWIORB
opracowanych przez Wykonawce na podstawie WWIORB, norm i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

1.6.6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i bedg zgodne
z wymaganiami norm na badania. Wykonawca umozliwi pobranie probek przez jednostke
wyznaczong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Prébki bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do ich
wiasciwosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan specyfikacji; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.6.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powofanych
w specyfikacjach. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownika projektu.

1.6.6.5. Raporty, sprawozdania z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu
kopie raportow (sprawozdan) z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi
projektu na formularzach wedtug norm przedmiotowych na badania lub, w wypadku ich braku,
na formularzach zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.6.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robédt
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ale w jego obecnosci, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢,
sam |lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
arbitrazowych niezaleznemu laboratorium. W takim wypadku catkowite koszty za pobieranie
prébek i badania potwierdzajgce kwestionowane wyniki ponosi Wykonawca a w przeciwnym
przypadku Zamawiajgcy.

1.6.6.7. Dokumenty materiatéw i badan

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktére sg prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania oraz zapewniajg uzyskanie
wymaganych standardéw i jakosci, czyli materiaty zgodne z STWIORB. Kopie wynikéw badan
w ramach kontroli jakosci bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownikowi projektu i bedg podstawg (wraz z dokumentami materiatowymi
i protokotami odbioréw) podstawg ptatnosci.

1.6.6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektoréw

Nadzoru

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
miedzy innymi: temperatura, sita wiatru, opady,
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— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

projektowe;j,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Karta obmiarow
Karta obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do karty obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

1. zezwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie / pozwolenie na budowe),
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,
7. dzienniki montazu.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

ook wbd

1.6.7. OBMIAR ROBOT

1.6.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres i ilo§¢ wykonywanych roboét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po  powiadomieniu Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
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co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Karty obmiarow bedg sporzadzane na podstawie
obmiaréw geodezyjnych i pomiaréw liniowych.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bfedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu wydanych na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym celu okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

1.6.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone w m?® bedg wynikiem pomnozenia dtugosci przez $redni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ okreslone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

1.6.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot.

1.6.7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STWIORB. Wykonawca bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

1.6.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem roboét
lub elementéw robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Roboty
pomiarowe wykonuje geodeta, sporzadzajgc szkice z podaniem niezbednych wymiaréw.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu/zanikajgcych przeprowadza sie po ich wykonaniu
przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub bryt bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do karty obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robo6t podlegajgcych zakryciu
przed zakryciem. Nieodzowne do obmiaru obliczenia bedg prowadzone w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny oraz bedg uzupetnione szkicami, ktérych wzdér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem projektu, oraz z dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowang w sposoéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu jej wykonania
i obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia ze szkicami i dokumentacjg fotograficzng zostang
kazdorazowo dotgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki
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zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu.

1.6.8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty i elementy robdt podlegajg
nastepujgcym rodzajom odbiorow:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej roboty lub elementu robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika  projektu.  Odbiér  bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
lub najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i przedtozonych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
inwentaryzacje robot zanikajgcych, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

1.6.8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na odbiorze ilosci i ocenie zgodnosci z wymaganiami wykonanych
czesciowo roboét. Gotowos¢ danej roboty wykonanej czesciowo do odbioru czesciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie lub najpézniej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia
o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Prawidtowos¢ wykonania danej czesci roboty zgodng z wymaganiami i ilo§¢ stwierdza Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i sprawdzen oraz przedtozonych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan specyfikacji dotyczacych odbieranej czesciowo czesci robot i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami
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1.6.8.4. Odbioér ostateczny robét

1.6.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, zgodnosci z wymaganiami i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru ostatecznego
robot, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robot, dokona ich oceny wizualnej oraz oceny
ich zgodnosci z wymaganiami STWIORB oraz dokumentacjg projektowg na podstawie
przediozonych dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i ze stwierdzone odchytki nie majg wiekszego wptywu
na wiasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja wnioskuje o dokonanie
potrgcen, oceniajgc na podstawie dokumentéw odbiorowych pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach umowy.

1.6.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami (i podpisem
Projektanta poswiadczajgcym, ze zmiany sg nieistotne) oraz dokumentacje dodatkowg,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy (robét),

2. recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rozliczenie koncowe (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz zapisami PZJ,

5. prosby o zatwierdzenie materialu akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu wraz z dokumentami materiatébw potwierdzajgcymi
ich prawidtowe dopuszczenie do obrotu i stosowania, a wiec:

a. informacje o wyrobie, dla wyrobow znakowanych znakiem budowlanym,

b. deklaracje witasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw znakowanych CE,

c. oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg projektowa,
w trybie art. 10 Ustawy [6].

w
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6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
potwierdzajgcg zastosowanie = materiatéw prawidlowo dopuszczonych do obrotu
i stosowania, o wymaganych wiasciwosciach uzytkowych i uzyskanie odpowiednich
parametrow ich wbudowania (na podstawie badan okreslonych w STWIORB w ilosci
wynikajgcej z wymaganej czestotliwosci dokonywania tych badan i obmiaru robét).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom (gestorom) tych urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
wraz ze szkicami,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. oswiadczenie Kierownika budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty zwigzane z usuwaniem wad i usterek bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

1.6.8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w trakcie prowadzenia przegladéw technicznych w okresie rekojmi.

Odbioér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

1.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.6.9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest:

e cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

e wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce.

Ptatnosci bedg podlegaly wykonane ilosci robot, wynikajgcych z dokumentacji projektowe;,

potwierdzone obmiarami robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty

w STWIORB i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow

i transportu na teren budowy,

— porzadkowanie terenu,
— koszty wynikajgce z opiséw podanych w p. 1.5,
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— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inwentaryzacja robot zanikajgcych.

Ceny jednostkowe nalezy podawaé w wartosci netto zaokraglone do 1 grosza.

W skiad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
w tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej, budowa drég dojazdowych, itp., koszty
oznakowania robét, wydatki zwigzane z BHP, ustugi obce, koszty uzyczenia gruntéw, optaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu odpaddw do miejsc utylizacji, koszty projektow
uzupetniajgcych i uzgodnien, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie
technicznym, koszty wynikajgce z korzystania z terenow PKP, koszty zapewnienia komunikaciji
zastepczej na czas robét i zamkniec torowych, koszty porzgdkowania terenu PKP, ekspertyzy
dotyczgce wykonywanych robdt, koszty nadzoru gestoréw sieci nad ich przebudowag
i usuwaniem Kkolizji, koszty ochrony przyrody i zabytkbw na czas prowadzenia robot, koszty
ubezpieczen i wynagrodzenia zarzadow przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty dokumentacii
budowlanej i powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robot i okresie gwarancyjnym.

1.6.9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikiem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem tych projektow
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Kierownikowi projektu,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

3. optaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

6. tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, utrzymanie i naprawa objazdow i przejazdow.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— uzyskanie protokotéw zdawczo-odbiorczego .
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki prywatne w celu przebudowy istniejgcego
uzbrojenia lub budowy uktadu drogowego Wykonawca uzyska zgody wtaScicieli
nieruchomosci, ktére bedg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1643)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963).

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2020 poz. 833 z pdzniejszymi
zmianami)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. 2020 poz. 1649)

3.2, Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdéine.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéow. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzeh energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwiehczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegoélnosci:

Koncepcja uktadu drogowego — plan sytuacyjny

Koncepcja uktadu drogowego — uzbrojenie terenu

Opinia geotechniczna wykonana przez KKLD Sp. z 0.0. w pazdzierniku 2021 r.
Warunki techniczne gestoréw na zabezpieczenie/przebudowe sieci:

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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