

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia:	Termin realizacji	Proponowana data spotkania roboczego (min. 3) (proponuje Wykonawca)	Uwagi
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” w Skwierzynie 1. Aktualizacja niezbędnego wycinka mapy do celów projektowych, 2. Inwentaryzacja 3. Przedstawienie wstępnych rozwiązań projektowych, materiałowych itp.	do dnia r. (do 50 dni od dnia podpisania umowy) (spotkanie połączone z wizją lokalną)	
2.	1. Wykonanie i przekazanie do wglądu 1 egz. Projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu 2. Uzyskanie uzgodnień (wg. OPZ pkt 1.5.3) i decyzji administracyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych	do dnia r. (do dni od dnia podpisania umowy)	
3	Złożenie w LUW w Gorzowie Wlkp. kompletnego: wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (kserokopię wniosku lub zawiadomienia wraz z potwierdzeniem jego złożenia przesyłać Zamawiającemu)	do dnia	
4	1. Projekty wykonawcze (techniczne) – branżowe 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.	do dnia	
5.	1. Przedmiary robót. 2. Kosztorysy inwestorskie. 3. ZKZ + analiza porównawcza 4. Opracowanie w wersji elektronicznej - płyty CD. 5. Złożenie wniosku w sprawie posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) (zgodnie OPZ pkt. 1.5.2)	do dnia (do 12 m-cy od dnia podpisania umowy)	
6.	Przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji (wg OPZ pkt. 1.5.3 „Uwaga”)	do dnia (min 7 dni przed datą wpisaną w lp. 7)	X	
7.	Udział w posiedzeniu KOPI dotyczącym dokumentacji (zgodnie OPZ pkt. 1.5.2)	do dnia (max 25 dni po dacie wpisanej w lp. 5)	X	
8.	1. Przekazanie Zamawiającemu: decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienia od właściwego organu o braku sprzeciwu w sprawie realizacji robót 2. Zakończenie realizacji umowy	do dnia (do 14 m-cy od dnia podpisania umowy)	X	

.....
podpis Wykonawcy

Uwagi:

- Harmonogram realizacji przedmiotu umowy wypełnia (w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed podpisaniem umowy) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie.
- Wypełniony Harmonogram realizacji przedmiotu umowy będzie stanowić integralną część umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest, przed zbliżającym się terminem spotkania roboczego, uzgodnić telefonicznie termin spotkania z Zamawiającym oraz rozesłać pisemne powiadomienie do Zamawiającego, Użytkownika i Administratora