

TPO.341-01PN/2022

Dotyczy postępowania: **Budowa Instalacji TPO o mocy cieplnej 5MW PUK TPO Sp. z o.o. w Lipnie – Etap I TECHNOLOGIA**

Uszczegółowienie Specyfikacji

PUK TPO Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:

1. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Rozdziału XX, pkt od 10 do 13 SWZ:

„(...) nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. ~~48~~ niniejszego rozdziału.”

Wykonawca zwraca uwagę na błędne odwołania. Zapisy dotyczące zwrotu zabezpieczenia przywołane zostały w pkt 8 rozdziału XX.

Zamawiający dokonuje korekty zapisów w SWZ

2. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Rodziału XX, pkt 15 SWZ:

„W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w rozdziale XX SWZ ~~ust. 3 pkt 2~~ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania ~~10%~~ 5% wynagrodzenia brutto z każdej faktury Wykonawcy”.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów – w § 15 ust.1 Umowy wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto. Analogicznie we wskazanym punkcie SWZ, Zamawiający powinien mieć prawo do zatrzymania 5% wynagrodzenia brutto z każdej faktury Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje korekty zapisów SWZ i umowy przyjmując wartość zabezpieczenia 5%.

3. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o ujednolicenie, na gruncie stosowania pojęć noszących znamiona definicji (pisanych wielką literą), w zakresie pojęć, mi.in.: Wykonawca, Podwykonawca (rozdzielając pojęcie „dalszego podwykonawcy”), Przedmiot Umowy w Projekcie Umowy. Do ewentualnego rozpatrzenia, dla zwiększenia przejrzystości treści dokumentu, pozostawiamy kwestię poszerzenia części I Umowy zatytułowanej „Słowniczek” o definicje pojęć, które w dalszej treści Umowy noszą znamiona pojęć zdefiniowanych (pisanych wielką literą).
4. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację definicji „Etap I” w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy w następujący sposób:

„Etap I - Technologia - obejmuje branżę technologiczną wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi, w tym m.in. ~~oraz~~ AKPiA w zakresie sterowania procesami technologicznymi ~~oraz~~ niezbędną infrastrukturą wymaganą do działania technologii, jak również opracowanie ~~p~~Projektów Zamiennych w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych oraz przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego z obsługi Instalacji w zakresie dotyczącym Wykonawcy Etapu I. ~~zastępczych~~ Dla pozostałych branż inwestycji tj. branży budowlanej, instalacyjnej (Etap II i Etap III) oraz przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego z obsługi Instalacji Wykonawca Etapu I zobowiązany jest przekazać stosowne założenia branżowe.”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

5. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wprowadzenie nowej definicji w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy:

„Dni lub dni kalendarzowe – oznacza dni kalendarzowe według kalendarza gregoriańskiego bez względu czy w treści niniejszej Umowy zostały napisane z dużej czy z małej litery.”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

6. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację definicji AKPiA w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy w następujący sposób:

„AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka Instalacji” - w skład której wchodzi m.in.: urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na maszynach i urządzeniach (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne mieszczące się w zakresie realizacji Etapu I.”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

7. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wprowadzenie nowej definicji w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy:

„Projekt Zamienny – projekt wykonawczy oparty o rozwiązania równoważne, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

8. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wprowadzenie nowej definicji w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy:

„Przedmiot Umowy” - Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów - Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO sp. z o.o. w Lipnie – ETAP I Technologia”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

9. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację definicji „Teren Budowy” w pkt I. SŁOWNICZEK Umowy w następujący sposób:

„Teren budowy” – lokalizacja zamierzenia pod nazwą Instalacja do Termicznego Przekształcania Odpadów Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO sp. z o.o. w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego na działce oznaczonej numerem 3039 gdzie nastąpi dostawa i montaż ~~p~~Przedmiotu ~~u~~Umowy, a Wykonawca będzie miał

dostęp do w/w terenu na zasadach określonych niniejszą umową, bez względu czy w treści niniejszej Umowy został napisany z dużej czy z małej litery."

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

10. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit a) Umowy:

„a) ocenę dokumentacji Zamawiającego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów - Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO sp. z o.o. w Lipnie, jedynie w zakresie zgodności rozwiązań budowlanych z rozwiązaniami technologicznymi Wykonawcy w procesie realizacji niniejszej umowy,”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

11. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit b) Umowy:

„dostosowanie dokumentacji Zamawiającego bądź wykonanie ~~p~~Projektów ~~z~~Zamiennych w przypadku zaistnienia konieczności dostosowania w/w dokumentów do potrzeb Wykonawcy w trakcie realizacji zamierzenia bądź dokonanie niezbędnych aktualizacji założeń branżowych do dokumentacji Zamawiającego, a dotyczących Etapu II i III, ~~będącycyhego~~ podstawą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

12. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit c) Umowy:

„c) dostawę ~~fabrycznie nowych urządzeń~~ na Teren Budowy wskazany w pkt. I ust. ~~5 8~~ (Słowniczek), urządzeń które przed datą dostawy na Teren Budowy nie były przedmiotem komercyjnego użytkowania lub eksploatacji wraz z Aparaturą Kontrolno-Pomiarową i Automatyką - szczegółowo wymienionych w Programie Funkcjonalna Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

13. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit d) Umowy:

„d) montaż i zestawienie urządzeń Instalacji w zakresie realizacji Etapu I, wraz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji Instalacji z piecem obrotowym, kotłem odzysknicowym o mocy 5 MW opalany paliwem alternatywnym o kodzie 19 12 10 – i ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 o ilości przerobowej 2,7 Mg odpadów na godzinę wraz z infrastrukturą towarzyszącą, suszarnią osadów, instalacją odzysku ciepła oraz systemem oczyszczania spalin,”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

14. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 3, lit e) Umowy:

„Wykonawca dostarczy również wszelkie dokumenty, oprogramowanie i prawa, w tym licencje, niezbędne do realizacji Umowy oraz eksploatacji, konserwacji i modernizacji Instalacji, w zakresie realizacji Etapu I, w szczególności: oprogramowanie narzędziowe i oprogramowanie użytkowe sterujące Instalacją oraz licencje do tych oprogramowań konieczne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania oraz obsługi Instalacji.”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

15. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 4 Umowy:

„Instalacja poza warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej winna spełniać wymogi instalacji termicznego przekształcania odpadów i osiągać efektywność energetyczną, co najmniej na poziomie wymaganym przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). Ponadto, Zamawiający przewiduje w przyszłości dokonać zmiany strumienia odpadów przyjmowanych w Instalacji, w związku z powyższym przyjmuje bardziej rygorystyczny warunek prowadzenia procesu wymieniony w Rozporządzeniu w sprawie o wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. 2016 poz. 108), opisany również w Załączniku 1.0 do SWZ - PFU Instalacja TPO.”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

16. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 10 Umowy:

~~„W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:~~

~~— Dokumentacja Zamawiającego – projekty budowlane, projekty wykonawcze, program funkcjonalno-użytkowy, STWiORB, przedmiar prac,~~

~~— Dokumentacja Wykonawcy – projekty zamienne.”~~

~~„Dokumenty umowne należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i objaśniające. Jeżeli wystąpi pomiędzy nimi sprzeczność lub rozbieżność, obowiązuje hierarchia ich ważności, w kolejności wymienionej poniżej:~~

~~1) Umowa wraz z załącznikami,~~

~~2) Oferta Wykonawcy ze wszystkimi dokumentami składanymi przez Wykonawcę w terminie i po terminie składania ofert, oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę, poprawki Oferty,~~

~~3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), załączniki do SWZ, pytania i udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ, oświadczenia składane przez Zamawiającego, poprawki SWZ,~~

~~4) Pozostałe dokumenty bez ich hierarchizowania.”~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

„Dokumenty umowne należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i objaśniające. Jeżeli wystąpi pomiędzy nimi sprzeczność lub rozbieżność, obowiązuje hierarchia ich ważności, w kolejności wymienionej poniżej:

1) Umowa wraz z załącznikami,

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), załączniki do SWZ, pytania i udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ, oświadczenia składane przez Zamawiającego, poprawki SWZ oraz zatwierdzone przez Zamawiającego projekty zamienne.

3) Oferta Wykonawcy ze wszystkimi dokumentami składanymi przez Wykonawcę w terminie i po terminie składania ofert, oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę, poprawki Oferty,

4) Pozostałe dokumenty bez ich hierarchizowania.”

17. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 1 ust. 11 Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

~~„Wszystkie zamontowane urządzenia i użyte materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, programem funkcjonalno-użytkowym. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów Instalacji, to takie~~

~~materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji / dokumentacji zamiennnej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek."~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

„Wszystkie zamontowane urządzenia i użyte materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, zatwierdzonymi projektami zamiennymi i szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, programem funkcjonalno-użytkowym. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów Instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji / dokumentacji zamiennnej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek."

18. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 12 Umowy:

„Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, programem funkcjonalno-użytkowym oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym Umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli poczynione uzgodnienia z Zamawiającym mają wpływ na zakres, warunki, termin realizacji lub powstanie dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy (co w świetle niniejszej Umowy oceniane będzie jako przyczyny leżące po stronie Zamawiającego), to uzgodnienia te traktowane będą jako zmiana umowy na wniosek Zamawiającego w rozumieniu §17 Umowy."

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zatwierdzonymi projektami zamiennymi, STWiORB, programem funkcjonalno-użytkowym oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym Umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy

19. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 13 Umowy:

„Wykonawca oświadcza w przypadku konieczności wykonania ~~p~~P~~rojektów~~ ~~z~~Z~~amiennych~~, dokumentacja, którą opracuje będzie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia."

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

20. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 14 Umowy:

„Wykonawca oświadcza, że wykonany ~~p~~P~~rojekt~~ ~~z~~Z~~amienny~~ i realizacja przedmiotu umowy nie wpłynie na konieczność zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia 7 lipca 2017r."

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

21. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 1 ust. 16 Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

~~„Wykonawca w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy, które określają sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Cena winna obejmować w szczególności koszty prac związanych z przygotowaniem do realizacji usługi, zabezpieczenie kosztów dotyczących materiałów niezbędnych do świadczenia usługi, wyposażenia stanowisk pracy osób realizujących usługę, koszty związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, upusty, rabaty, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania mogą być zidentyfikowane a także wszystkie ryzyka ekonomiczne, a także wszystkie ryzyka ekonomiczne, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.”~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

„Wykonawca w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy, które określają sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

22. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 1 ust. 18 Umowy:

~~„Na etapie realizacji niniejszej umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym ~~m-nie~~ dopuszcza się składania propozycji rozwiązań równoważnych poza wyraźnie wskazanymi wraz z ofertą w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

23. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 2 ust. 1 Umowy:

~~„Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów ~~fabrycznie~~ nowych, które przed datą dostawy na Teren Budowy nie były przedmiotem komercyjnego użytkowania lub eksploatacji.”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

24. § 2 ust. 2 Umowy – Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zdefiniowanie pojęcia „Inspektor Nadzoru”.

Zwracamy się z prośbą o wyspecyfikowanie dokumentów, które Wykonawca winien przedłożyć na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1.1

Zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

25. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 3 ust. 1 Umowy:

~~„Udostępnienie terenu lokalizacji Instalacji przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w realizacji wykonania Etapu II przedsięwzięcia poprzez zgłaszanie uwag przy odbiorach częściowych robót budowlanych Etapu II oraz każdorazowo przy robotach zanikających. Wykonawca winien zgłaszać niezgodność prac budowlanych z przedmiotem realizacji niniejszej umowy i dokumentacją (projektową, technologii oraz dokumentacją budowlaną) Wykonawcy. Udostępnienie terenu nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz porozumienia z wykonawcą Etapu II, które zostanie przedłożone do wiadomości Zamawiającemu w terminie 7 dni od jego sporządzenia. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do porozumienia Wykonawcy z Wykonawcą Etapu II. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania wykonawcy Etapu II mające jakikolwiek wpływ na udostępnienie terenu lokalizacji Instalacji.”~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

Udostępnienie terenu lokalizacji Instalacji przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Udostępnienie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót Etapu I. Wykonawcy Etapu II i Etapu III będą mieli prawo po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy Etapu I w terminu 7 dni od przekazania powiadomienia wejść na teren budowy w celu wykonania zakresu swoich robót. Wykonawca Etapu I może wnosić uwagi do prac Etapu II i Etapu III w celu wyeliminowania niezgodności robót z projektem oraz współdziałać z Zamawiającym w odbiorach częściowych robót.

26. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 3 ust. 2 Umowy:

„Od dnia Udostępnienia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody jakie mógł wyrządzić podczas obecności na terenie lokalizacji, a mogące powstać w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.”

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę

27. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 4 ust. 1 Umowy w brzmieniu jak poniżej:

„Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 30 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku zmiany realizacji terminu Etapu II lub Etapu III przedsięwzięcia przez wykonawcę tegoż przedsięwzięcia, co w świetle niniejszej Umowy oceniane będzie jako przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż przeszkody opóźniające, uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Etapu I, wynikające z realizacji Etapu II oraz Etapu III, stanowią podstawę dla Wykonawcy o wnoszenie do Zamawiającego o dokonanie zmiany Umowy, w szczególności w zakresie wynagrodzenia, terminu oraz zakresu Przedmiotu Umowy. W takim wypadku i jako z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje i uzgodnią odpowiednią zmianę terminu, warunków oraz wysokości wynagrodzenia i wprowadzą je w drodze aneksu do treści Umowy. W przypadku konieczności zmiany realizacji Umowy o więcej niż 2 miesiące na skutek zmiany realizacji terminu Etapu II lub III, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy. Na termin realizacji Przedmiotu Umowy składa się termin wykonania w ramach którego nastąpią dostawy, montaż oraz rozruch a poszczególne daty wyspecyfikowane są w harmonogramie rzeczowo - finansowym. W przypadku opóźnienia w udostępnieniu terenu lokalizacji instalacji termin realizacji Przedmiotu Umowy ulega wydłużeniu o ten czas.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 30 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku zmiany realizacji terminu Etapu II lub Etapu III przedsięwzięcia przez Wykonawcę tegoż przedsięwzięcia. Na termin realizacji Przedmiotu Umowy składa się termin wykonania w ramach którego nastąpią dostawy, montaż oraz rozruch a poszczególne daty wyspecyfikowane są w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

28. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 4 ust. 2 Umowy:

„Za termin rozliczenia końcowego całego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, co nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

29. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 4 ust. 3 Umowy:

„W terminie ~~60~~14 dni przed terminem rozruchu Instalacji Wykonawca przedłoży dokumentację ~~powykonawczą/rozruchową~~ pozwalającą na przystąpienie do rozruchu Instalacji w zakresie Etapu I ocenę prawidłowości wykonania umowy i pozwalającą na jej odbiór końcowy. W terminie 60 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Instalacji w zakresie Etapu I Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

30. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 4 ust. 4 Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

„~~Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku określonego § 4 ust. 3 może stanowić podstawę do odmowy zmiany terminu zakończenia umowy i rozliczenia końcowego Przedmiotu Umowy podyktowanej warunkami określonymi w § 17 Umowy.~~”

Zamawiający wyrażą zgodę na powyższą zmianę

31. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 4 ust. 5 Umowy:

„Umowa będzie realizowana na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, przygotowanego na podstawie Załącznika nr 15 do SWZ – Harmonogram rzeczowo-finansowy Kamienie milowe.”

Zamawiający wyrażą zgodę na powyższą zmianę

32. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 4 ust. 6 Umowy:

„~~W przypadku przekroczenia zaawansowania rzeczowo – finansowego wskazanego w ust. 5 powyżej,~~ Zamawiający dokona odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia w zakresie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym przygotowanym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

„W przypadku przekroczenia zaawansowania rzeczowo – finansowego wskazanego w ust. 4 powyżej, Zamawiający dokona odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia w zakresie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym przygotowanym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.”

33. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 5 ust. 1 Umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia wypełniony/uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14~~30~~ dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 14 dni od daty ustalenia z Zamawiającym wspólnego stanowiska ~~wydania przez wskazań Zamawiającego o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, o ile będzie to niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy~~, jak również w każdym przypadku zmiany terminów realizacji zadania, każdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac. Harmonogram Wykonawcy uwzględniać musi postanowienia §4 ust. ~~54~~ co do kluczowych terminów realizacji Przedmiotu Umowy (zał nr 15 do SWZ).”

Wykonawca zwraca uwagę, iż dla ustalenia ceny ofertowej niezbędna jest wiedza dot. poszczególnych etapów płatności, z kolei warunki ich dokonania powinny być ustalone na etapie przetargowym, a nie dopiero po zawarciu umowy. Wykonawca zwraca się z wnioskiem, aby Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowił uzgodniony wcześniej załącznik do kontraktu, a po podpisaniu kontraktu wymagany będzie uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 14 dni od daty ustalenia z Zamawiającym wspólnego stanowiska, jak również w każdym przypadku zmiany terminów realizacji zadania, każdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac. Harmonogram Wykonawcy uwzględniać musi postanowienia §4 ust. 4 co do kluczowych terminów realizacji Przedmiotu Umowy (zał nr 15 do SWZ).”

34. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 2 Umowy:

„Harmonogram rzeczowo-~~finansowy~~ Wykonawcy winien być uzgodniony ~~z harmonogramem rzeczowo-finansowym~~ w zakresie terminów ~~z harmonogramem rzeczowo-finansowym~~ Wykonawcy Etapu II oraz Etapu III, z tym że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działań lub zaniechań wykonawców Etapu II lub Etapu III.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

35. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 3 Umowy:

„Harmonogram musi być sporządzony w oparciu o formularz ofertowy (załącznik nr 3 do Umowy) oraz załącznik nr 15 do SWZ w zakresie ilości zadań oraz cen podanych przez Wykonawcę za poszczególne zadania. W harmonogramie zostaną uwzględnione terminy realizacji zadań oraz terminy płatności ~~w okresach kwartalnych~~ za poszczególne zadania.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

36. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 5 Umowy:

„W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu ~~harmonogramu~~ rzeczowo-finansowego, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o ile uwagi te będą zasadne.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na następujący:

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

37. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 6 Umowy:

„Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie 14 dni a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny

z postanowieniami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania prac w całości lub części. Wszelkie skutki wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy, poczynwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

38. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 5 ust. 7 Umowy:

„Za zgodnym porozumieniem stron dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych etapów lub prac, w tym terminu końcowego, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminów w tym planu/harmonogramu płatności, określonych części wynagrodzenia, w przypadku:

a) ~~a)~~ zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, w tym technologii realizacji prac, zmiany materiałów, obiektywnych trudności w pozyskaniu czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń), lub ograniczeń rynku pracy,

~~a)/b)~~ zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy

c) ~~b)~~ zmiany postanowień niniejszej Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo – finansowy oraz wysokość wynagrodzenia,

d) wystąpienia przeszkód opóźniających, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Etapu I wynikających z realizacji Etapu II oraz Etapu III przez Zamawiającego,

~~b)/e)~~ wystąpienia wszelkich innych potwierdzonych przez Strony przyczyn uzasadniających jego zmianę, przy czym opisane powyżej zmiany nie będą traktowane jako istotne zmiany Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

39. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 6 ust. 1 Umowy:

„(...) Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją ~~przedmiotu zamówienia~~ Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych wprost w Umowie. Wykonawca może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie wniosku zawierającego pisemne uzasadnienie. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w związku z wykonaniem ~~p~~Projektów ~~z~~Zamiennych.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„(...) Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie wniosku zawierającego pisemne uzasadnienie. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w związku z wykonaniem Projektów Zamiennych.”

40. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 2 poprzez jego następującą modyfikację:

„Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia. Wykonawca ma obowiązek przesłania faktury w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub faktury w formie elektronicznej według zasad wystawiania faktur wskazanych w ust. 15 § 7 Umowy. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego Wykonawcy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.—~~nr~~ ..”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia. Wykonawca ma obowiązek przesłania faktury w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub faktury w formie elektronicznej według zasad wystawiania faktur wskazanych w ust. 15 § 7 Umowy. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr Zmiana numeru rachunku bankowego może nastąpić na wniosek Wykonawcy.

41. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 3 poprzez modyfikację jego treści w następujący sposób:

„Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ~~w okresach kwartalnych~~ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura częściowa może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie protokołu częściowego odbioru etapów realizacji umowy, potwierdzającego ilościowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe, poświadczonego podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców za wykonane roboty w poprzednim okresie rozliczeniowym, co nastąpi w terminie do 7 dnia licząc od przedłożenia wymaganych dokumentów do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. (Załącznik nr 7 do Umowy).”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach kwartalnych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura częściowa może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie protokołu częściowego odbioru etapów realizacji umowy, potwierdzającego ilościowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe, poświadczonego podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców za wykonane roboty w poprzednim okresie rozliczeniowym. (Załącznik nr 7 do Umowy).”

42. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 5 poprzez dodanie nowego ppkt 5) o następującej treści:

„5) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie przez Wykonawcę świadczeń wynikających z Umowy byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu niniejszej Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

43. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 7 pkt 1) Umowy poprzez jego zmianę i dostosowanie do warunków rynkowych:

1) „Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej ~~65%~~ 5% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia otwarcia ofert i mierzony jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano – montażowej, przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym brutto w sektorze przedsiębiorstw dla przemysłu razem, wskaźnikiem produkcji sprzedanej przemysłu dla produkcji metali oraz wskaźnikiem wytwarzania i produkcji sprzedanej przemysłu dla zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, ogółem ogłaszanych, co roku miesiąc w „Biuletynie Statystycznym” komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (aktualnie Tab. 35 i Tab. 19). Każdy z powyższych składników ma wagę 25% w wynagrodzeniu. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień ~~zawarcia umowy~~ otwarcia ofert.”

Wykonawca zwraca uwagę, iż zaproponowane 65% jest rażąco wysokie, odbiega znacząco od standardowo stosowanych w zamówieniach publicznych postanowień umów i niweczy sens wprowadzana klauzuli waloryzacyjnej do umowy, przez co czyni ją niezgodną z ustawą PZP.

Zamawiający dokonał odpowiedzi na analogiczne pytanie w Uszczegółowieniu nr 6 z dnia 20.01.2023r.

44. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 7 pkt 5) Umowy poprzez jego całkowite wykreślenie:

~~„Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w § 6 ust. 7 Umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.”~~

Wykonawca zwraca uwagę, że sposób rozliczenia z podwykonawcami, z wyłączeniem niezalegania z płatnościami przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, jest sprawą ustaleń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

45. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie § 6 ust. 7a do Umowy o następującej treści:

~~„Zamawiający dopuszcza także zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany realizacji terminu Przedmiotu Umowy z uwagi na opóźnienia wykonawcy Etapu II lub Etapu III przekraczające 1 miesiąc.”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

46. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 8 Umowy poprzez modyfikację jego treści w następujący sposób:

~~„Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 5, 6 i 7, nie może przekroczyć łącznie ~~5%~~ 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w ust. 1 niniejszego artykułu ~~umowie Wykonawcy za wykonanie Umowy~~. W przypadku przekroczenia powyższego poziomu 50%, Strony wspólnie ustalą zasady dalszej zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy.”~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 5, 6 i 7, nie może przekroczyć łącznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie Wykonawcy za wykonanie Umowy.”

47. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 6 ust. 9 Umowy poprzez jego całkowite wykreślenie:

~~„Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 może podlegać waloryzacji jeden raz w trakcie trwania umowy po upływie 12 miesięcy jej trwania, nie później niż przed rozpoczęciem 25 miesiąca obowiązywania umowy.”~~

Powyższe zapisy ponownie sprawiają, że użycie klauzuli waloryzacyjnej jest w istocie niemożliwie. W efekcie jej wprowadzenie jej do umowy ma w ocenie Wykonawcy charakter jedynie instrumentalny, przez co umowa jest niezgodna z ustawą PZP.

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 może podlegać waloryzacji w trakcie trwania umowy. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy trwania umowy, kolejne waloryzacje nie wcześniej niż po 12 miesiącach dalszego trwania umowy.

48. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 1 Umowy:

~~„Strony przewidują zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy: fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w częściach (maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego) i w proporcjach określonych w załączniku nr 10 do umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura końcowa wynosić będzie nie mniej niż 10%3% wynagrodzenia umownego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Strony przewidują zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy: fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w częściach (maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego) i w proporcjach określonych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura końcowa wynosić będzie nie mniej niż 10% wynagrodzenia umownego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”

49. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 2 Umowy:

~~„Faktury częściowe wystawiane będą w okresach kwartalnych za zakres robót/prac rzeczywiście wykonanych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym (z załącznik nr 4 do umowy),” po dokonaniu odbioru częściowego zakresu realizacji umowy objętych daną fakturą.~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Faktury częściowe wystawiane będą w okresach kwartalnych za zakres robót/prac rzeczywiście wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 4 do umowy),” po dokonaniu odbioru częściowego zakresu realizacji umowy objętych daną fakturą.

50. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 4 Umowy:

~~„Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo~~

~~zamówień publicznych~~ wraz z oświadczeniem ~~Wykonawcy~~~~podwykonawców~~ ~~lub dalszych podwykonawców~~ o spłaceniu ~~wszelkich~~ należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, ~~a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia faktury i przelewu.~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury.”

51. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 9 Umowy:

„Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi bądź dostawy lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub na wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego w zakresie dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnej części lub całości wynagrodzenia, przysługującego wskazanemu we wniosku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

52. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 12 Umowy:

„Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

*2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie ~~7~~**14** dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.”*

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

53. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 13 Umowy:

„W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1) i 2), Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli ~~w Wykonawca~~ wykaze niezasadność takiej zapłaty, albo

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia ~~zasadniczej~~uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do zasadności ~~wysokości~~ należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli ~~Wykonawca – podwykonawca lub dalszy podwykonawca~~ nie wykaze niezasadności takiej zapłaty.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

54. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 7 ust. 17 Umowy poprzez całkowite jego usunięcie:

~~„W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

55. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 19 Umowy:

~~„Niezależnie (...) o którym mowa w § 15 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 13 powyżej i o ile Wykonawca nie wykaze Zamawiającemu braku zasadności takiej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.”~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Niezależnie (...) o którym mowa w § 15 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 13 powyżej.

56. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 7 ust. 20 Umowy poprzez dodanie na jego końcu następującego zdania:

~~„Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy mogą być przedmiotem przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich za pisemną zgodą Zamawiającego na podstawie wniosku zawierającego pisemne uzasadnienie. Bez względu jednak na powyższe Wykonawca bez zgody Zamawiającego ma prawo dokonać cesji swoich wierzytelności na instytucje finansowe pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego.”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

57. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 7 ust. 21 Umowy:

~~„Zamawiający~~Każda ze Stron Umowy może potrącić każdą swoją wierzytelność wynikającą z niniejszej Umowy lub związaną z niniejszą Umową od każdej płatności należnej ~~Wykonawcy~~drugiej Stronie Umowy, na co ~~Wykonawca~~Strony Wyrażają zgodę. Zapłata takiej należności z płatności

należnej ~~Wykonawcy drugiej Stronie~~, nie zwalnia ~~Wykonawcy Strony~~ z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. ~~Potrącenie należności przez Wykonawcę z kwot należnych Zamawiającemu (w ramach niniejszej umowy) może dotyczyć jedynie kwot bezspornych lub ustalonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.~~ „

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

58. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 8 ust. 2 Umowy:

„Wskazówki Zamawiającego, o których mowa w ust. 1., nie mogą wpłynąć na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakończenia zadań, o którym mowa w § 4 Umowy, w sposób inny niż opisany w § 17 Umowy. Jeżeli powyższe wskazówki Zamawiającego mają wpływ na zakres, warunki, termin realizacji lub powstanie dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy, co w świetle niniejszej Umowy oceniane będzie jako przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, to uzgodnienia te taktowane będą jako zmiana umowy na wniosek Zamawiającego w rozumieniu §17 Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

59. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 8 ust. 3 Umowy:

„Uzgodnione przez strony Zmiany/zmiany wynikające ze wskazówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 ~~winni być~~ zostaną procedowane zgodnie z §17 Umowy, w szczególności uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy, a także, w razie konieczności, wprowadzone w drodze aneksu do treści Umowy.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Uzgodnione przez Strony zmiany wynikające ze wskazówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 winny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.”

60. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy:

„~~Udostępnienie Terenu Budowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu osób odpowiedzialnych za realizację umowy na terenie budowy oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o przyjęciu obowiązków w terminie wskazanym w Umowie,~~”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Udostępnienie Terenu Budowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu osób odpowiedzialnych za realizację umowy na terenie budowy oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o przyjęciu obowiązków w terminie wskazanym w Umowie,”

61. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 1 pkt 6) Umowy:

„~~poinformowanie o wyłonieniu Wykonawców Etapu II, Etapu III oraz udostępnienie dokumentacji Wykonawców Etapu II, Etapu III w zakresie koniecznym dla realizacji zakresu Etapu I.~~ ustalenia korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

62. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 9 ust. 1 poprzez dodanie nowego pkt 7) o następującym brzmieniu:

„7) Koordynowania realizacji zakresu Etapu I z Etapami II oraz Etapu III”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

63. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 9 ust. 1 poprzez dodanie nowego pkt 8) o następującym brzmieniu:

„8) usuwania przeszkód uniemożliwiających wykonanie Etapu I wynikających z realizacji Etapu II oraz Etapu III, z zastrzeżeniem, iż przeszkody opóźniające, uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Etapu I wynikające z realizacji Etapu II oraz Etapu III stanowią podstawę dla Wykonawcy o wnoszenie do Zamawiającego o dokonanie zmiany Umowy w szczególności w zakresie wynagrodzenia, terminu oraz zakresu Przedmiotu Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

64. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 2. pkt 1) Umowy:

„1) ~~opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie~~ harmonogramu rzeczowo-finansowego wspólnie z Zamawiającym,”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

65. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 2. pkt 5) Umowy:

„~~współdziałanie z Wykonawcą Etapu II – robót budowlanych na terenie budowy, w tym pisemne ustalenie zasad bezpiecznego korzystania z terenu budowy i pisemne poinformowanie Zamawiającego o ustaleniach z Wykonawcami Etapu II oraz Etapu III,~~”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

66. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 2. pkt 8) Umowy:

„8) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w ~~trakcie realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. trakcie realizacji Etapu I oraz Etapu II oraz Etapu III.~~”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

67. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 2. pkt 9) Umowy:

„udział według uznania i prawa Wykonawcy wraz z Zamawiającym w odbiorach poszczególnych prac na etapie realizacji Etapu II, Etapu III i zgłaszanie ewentualnych dostrzeżonych niezgodności z Dokumentacją Zamawiającego bądź ~~z~~Projektem ~~z~~Zamiennym, przy czym brak zgłoszenia przez Wykonawcę takich niezgodności nie może skutkować jakkolwiek odpowiedzialnością Wykonawcy”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„udział wraz z Zamawiającym w odbiorach poszczególnych prac na etapie realizacji Etapu II, Etapu III i zgłaszanie ewentualnych dostrzeżonych niezgodności z Dokumentacją Zamawiającego bądź Projektem Zamiennym.”

68. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 8 Umowy:

„8. Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I:

1) Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do obsługi i użytkowania przedmiotu umowy realizowanego

w ramach Etapu I – ~~i poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji termicznego przetwarzania odpadów (ITPO),~~

2) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I – instalacji powinno być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy,

3) szkolenia będą się odbywały w języku polskim. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy - w języku polskim- przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej, instrukcji użytkowania i eksploatacji, dokumentacji DTR urządzeń wchodzących w skład instalacji, umożliwiający wykorzystywanie tych materiałów do samodzielnej eksploatacji instalacji przez personel Zamawiającego.

4) materiały szkoleniowe powinny zapewnić pracownikom Zamawiającego jasny wgląd w całościowy projekt przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I – instalacji, montaż wszystkich elementów, procedury obsługi w każdych warunkach, procedury i schematy użytkowania (konserwacji), szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I – instalacji oraz środki bezpieczeństwa - kompletny program szkolenia (harmonogram) musi zyskać akceptację Zamawiającego,

5) wszelkie dokumenty dot. szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I powinny być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej w 4 kopiach i w formie elektronicznej na pendrive lub płycie DVD,

6) Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w szczególności w zakresie: uruchomienia/odstawienia przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I – inwestycji i poszczególnych instalacji, postępowania w przypadku awarii, obsługi (prowadzenia ruchu), konserwacji i serwisów, wymiany części zamiennych, bezpiecznej pracy urządzeń technologicznych, lokalizacji i usuwania uszkodzeń, interpretacji wyników pomiarów realizowanych w systemie monitoringu i kontroli prawidłowości eksploatacji, obsługi i administrowania systemu cyfrowego AKPiA dotyczącego przedmiotu umowy realizowanego w ramach Etapu I w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu realizacji przedmiotu umowy,”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany

69. § 9 ust. 9 lit. b) Umowy - Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zdefiniowanie pojęcia „Zamiennego Projektu”.

Zamawiający zamieszcza stosowne zapisy w SŁOWNICZKU:

„Projekt Zamienny” – projekt wykonawczy oparty o rozwiązania równoważne, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ.

70. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 9. lit. b) tiret pierwszy Umowy:

„- w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy oraz bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Zamiennego Projektu w najszerszym możliwym zakresie potrzebnym w celu budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji wyników prac oraz do zastępczego wykonania prac - zgodnie z Umową - przez osobę trzecią, z zastrzeżeniem, że skutki jakichkolwiek zmian wprowadzanych do dokumentacji przez podmioty inne niż Wykonawca nie obciążają Wykonawcy, a także na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację Przedmiotu Umowy przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące i udzielające najszerzej pojętego wsparcia, na wszelkich polach eksploatacji w zakresie realizacji zamierzenia - Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów, w tym wykonania projektu wykonawczego.”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

71. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 9 ust. 10 Umowy:

„Wykonawca potwierdza, że w ramach praw autorskich określonych w § 9 ust. 9 Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Zamienny Projekt oraz jego opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy prac w celu przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania, modernizacji wyników prac (przy czym skutki przebudowy, odbudowy, remontu, napraw, serwisowania lub modernizacji wykonywane przez inne niż Wykonawca podmioty nie obciążają Wykonawcy), a także realizacji innych prac pozostających w związku bądź z Instalacją, bądź z działalnością Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiającego zakresie - z wyłączeniem prawa do realizacji na podstawie przedmiotowego Projektu innych inwestycji budowlanych - a także zlecania tych prac nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom korzystania z Zamiennego Projektu na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację prac objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające najszerzej pojętego wsparcia.”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

72. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 10 ust. 1 Umowy:

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie pracami objętymi Umową w okresie realizacji Umowy, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

73. § 11 ust. 1 Umowy – Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zdefiniowanie pojęcia „Zespołu Nadzoru Inwestorskiego”.

Zespół Nadzoru Inwestorskiego - Inspektorzy poszczególnych branż oraz osoby koordynujące realizację inwestycji z ramienia Zamawiającego.

74. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 11 ust. 1 Umowy:

„Zamawiający w czasie przekazania terenu budowy poinformuje pisemnie Wykonawcę o strukturze organizacyjnej Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz zespołu realizacji Zamawiającego wraz z listą osób — o osobach wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego z podaniem imienia i nazwiska, kontaktowego numeru telefonu komórkowego, adresu email, posiadanych uprawnień, nazwy nadzorowanej branży, pełnionej funkcji oraz zakresu kompetencji w strukturze organizacyjnej Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Zamawiający w czasie przekazania terenu budowy poinformuje pisemnie Wykonawcę o osobach wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

75. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 11 ust. 2 Umowy:

„Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane, zgodnie z — oraz — Umową oraz na podstawie pełnomocnictw~~ie~~ie udzielon~~ego~~ym przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę na 314 dni przed dokonaniem zmiany (...).”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

76. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę § 12 ust. 5 Umowy:

„Treść Umowy o podwykonawstwo nie zmienia Przedmiotu ~~świadczenia-Umowy~~ Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

77. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 12 ust. 6 Umowy:

„Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi powyżej kwoty 100.000,00 (sto tysięcy złotych) bądź dostawy powyżej kwoty 100.000,00 (sto tysięcy złotych) powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej Umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych bądź usług czy dostaw przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

78. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 12 ust. 7 Umowy:

„Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, usługi bądź dostaw zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawrzeć umowę o podwykonawstwo na kwotę wyższą niż 100.000,00 (sto tysięcy złotych), której przedmiotem są usługi i dostawy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem projektu tej Umowy, a także projektu zmiany Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy wraz z projektem Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

79. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 12 ust. 10 Umowy:

„Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi bądź dostawy lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 714 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 73 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

80. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 12 ust. 12 Umowy:

„Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 714 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo na kwotę wyższą niż 100.000,00 (sto tysięcy złotych), której przedmiotem są dostawy lub usługi.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.”

81. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 13 ust. 3 Umowy:

„Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do ~~303~~ dni, licząc od daty potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu części Przedmiotu Umowy i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Umowy. W przypadku odbiorów prac ulegających zakryciu rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie ~~71~~ dnia do daty zgłoszenia przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

82. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 13 ust. 8 Umowy:

„Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub jego wadliwego wykonania bądź z winy Wykonawcy nie ~~spełnienia~~spełnia wymaganych parametrów Instalacji określonych w ust. 6, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 4, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

83. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 13 ust. 9 pkt 2) Umowy:

„2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

~~a) – zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 16 Umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z zwłoki;~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

~~b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, chyba że Wykonawca zadeklaruje możliwość ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

84. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie do § 13 kolejnego ust. o treści:

„10. Jeżeli dany protokół odbioru o którym mowa powyżej nie będzie podpisany z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia do odbioru, Wykonawca będzie miał prawo do wystawiania faktury, a Zamawiający będzie zobowiązany do jej zapłaty.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

85. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 1 Umowy:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o ile wady lub usterki wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy. Szczegółowe zasady realizacji uprawnień z tytułu gwarancji oraz odstępowstwa od wymaganych parametrów Instalacji określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący

załącznik nr 2 do Umowy. Dostarczone przez Wykonawcę części zamienne i szybko zużywające się wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej powyżej gwarancji i rękojmi dla wykonanego Przedmiotu Umowy."

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

86. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 4 Umowy:

„Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki, które wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, usunięte zostaną niezwłocznie w najszybszym technicznie i organizacyjnie możliwym terminie uzgodnionym wspólnie przez Strony. Termin przystąpienia ~~do~~ usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach ~~może zostać~~ zostanie wydłużony ~~za zgodą Zamawiającego.~~"

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

87. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 5 Umowy:

„Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty, o ile dana wada lub usterka wystąpiła z przyczyn wyłącznie dotyczących Wykonawcy."

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

88. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 6 Umowy:

„W razie nieusunięcia wad i usterek, które wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy w wyznaczonym uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 i 4) Umowy."

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

89. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 7 Umowy:

„W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminach określonych niniejszym paragrafem, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia innemu Wykonawcy ich usunięcia ~~i~~ lub potrącenia należności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wykonanie zastępcze)."

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

90. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 8 Umowy:

„W okresie obowiązywania, ~~po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu~~ Umowy, Wykonawca ~~jest i~~ będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie uregulowanych w kodeksie cywilnym za ~~wszelkie~~ szkody (wydatki, koszty postępowania) ~~oraz roszczenia osób trzecich w przypadku~~, gdy będą one wynikać z wad Przedmiotu Umowy, które wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy."

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

91. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 14 ust. 9 Umowy:

„Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz ujawnionych w okresie gwarancji i objętych udzieloną gwarancją, które wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, zgłoszonych przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, pisemnie, lub w formie elektronicznej ~~(dokumentowej formy według kodeksu cywilnego)~~ na adres e-mail:.....(wykonawca winien niezwłocznie potwierdzić otrzymanie wiadomości e-

mail). W przypadku gdy powyższy termin usunięcia wady będzie technicznie niemożliwy, Strony ustalą termin właściwy dla usunięcia danej wady.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

92. Wykonawca zwraca uwagę, iż ust. 10 § 14 jest sprzeczny z ust. 9 powyżej, dlatego proponuje następującą zmianę:

„Ustala się terminy usunięcia wad:

- ~~1) jeżeli~~ Jeżeli wada, która wystąpiła z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie Instalacji Przedmiotu Umowy (w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa eksploatacji Instalacji Przedmiotu Umowy) – niezwłocznie, lecz nie później jak w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego/za pomocą poczty elektro~~cznej~~ powiadomienia.
W przypadku gdy powyższy termin usunięcia wady będzie technicznie lub organizacyjnie niemożliwy, Strony ustalą termin właściwy dla usunięcia danej wady. Ponadto w odniesieniu do wad usuniętych na podstawie § 14 ust. 9 lub 10,
- ~~2) Zamawiający, wyznaczy termin usunięcia wad dla prac bądź robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych.~~
- ~~3) w odniesieniu do wad innych, niż wymienione w ust. 9) pkt 1), Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia przy uwzględnieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz mając na uwadze uwarunkowania techniczno-organizacyjne oraz technologię usuwania wady/wad.~~
- ~~4) 1)~~ usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez komisję wskazaną w paragrafie 13 ust. 1 niniejszej umowy.
- ~~5) 2)~~ jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji dla wymienionej rzeczy biegnie na nowo od chwili jej dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe założenia stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
- ~~6) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.~~
- ~~7) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:~~
 - ~~a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: powódź, działania wojenne, pożar, huragan, nawałnica, strajki, ulewne deszcze, epidemie i inne klęski żywiołowe,~~
 - ~~b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części~~
 - ~~b) c)~~ działania osób trzecich, w tym powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania Instalacji-
- ~~8) Zamawiający może zgłosić wady na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres e-mail:~~
~~.....”~~

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

- 1) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie Instalacji (w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa eksploatacji Instalacji) – niezwłocznie, lecz nie później jak w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego/za pomocą poczty elektrycznej powiadomienia,
Pozostałe zapisy ust. 10 pozostają niezmienione.**

93. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 14 ust. 11 Umowy (po dokonaniu uprzedniej zmiany numeracji ustępów w niniejszym paragrafie, polegającej na zmianie dotychczasowego ustępu 10 (drugiego) na ustęp 11):

„Wykonawca jest odpowiedzialny za ~~wszelkie—szkody—i—straty~~, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad: przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiający skorzysta z wykonawstwa zastępczego, lub sytuacji gdy przebudowy lub modernizacji dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad: przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiający skorzysta z wykonawstwa zastępczego, lub sytuacji, gdy przebudowy lub modernizacji dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca.”

94. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 15 ust. 3 Umowy:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zostało przez Wykonawcę wniesione w następujących formach

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

Zamawiający jednocześnie dokonuje korektę treści § 15 ust. 5 powyższego paragrafu na następującą:

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.”

95. § 15 ust. 4 Umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu, gdyż zabezpieczenie w pieniądzu jest realizowane w inny sposób niż zabezpieczenie w innych formach.

Zgodnie z literalnym brzmieniem ust. 4 powyższego paragrafu zabezpieczenie musi być bez warunków, od których uzależnione byłoby skorzystanie z gwarancji np. Zamawiający nie

akceptuje zapisów gwarancji, które wprowadzałby ograniczenia skorzystania z gwarancji od akceptu Wykonawcy.

96. Wykonawca wnosi o modyfikację § 15 ust. 7 Umowy poprzez jego całkowite wykreślenie:

~~„Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

97. Wykonawca wnosi o uregulowanie kwestii kosztów obsługi zabezpieczenia w przedłużonym okresie realizacji oraz rękojmi, poprzez dodanie następującego pkt w § 15:

~~„Koszty przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania ponosi Wykonawca, jeżeli wydłużenie nastąpi z jego winy. W pozostałych przypadkach koszty przedłużenia ponosi Zamawiający.”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

98. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 1) Umowy:

~~„1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu końcowego realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. niniejszej Umowy – w wysokości 0,1 % 0,001% wynagrodzenia ~~brutto~~netto całego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

99. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 2) Umowy:

~~„2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze przed upływem okresu rękojmi – w wysokości 0,1 % 0,001% od wynagrodzenia umownego ~~brutto~~netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zakończony tydzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 7 na usunięcie wad,”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

100. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 3) Umowy:

~~„3) za zwłokę w usunięciu wad z rękojmi, które wystąpiły z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – w wysokości 0,1 0,01 % od wynagrodzenia umownego ~~brutto~~netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zakończony tydzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

101. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 4) Umowy:

~~„4) za zwłokę w realizacji uprawnień z gwarancji – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego ~~brutto~~, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na realizację obowiązków Wykonawcy z gwarancji,”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

102. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 6) Umowy:

„6) jeżeli przedmiot ~~bądź część przedmiotu~~ Umowy w całości będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości ~~10,05%~~ wynagrodzenia umownego ~~bruttenetto~~ o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy,”
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

103. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 7) Umowy:

„7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – w wysokości ~~0,05%~~ 0,025% wynagrodzenia ~~bruttenetto~~ określonego w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy ~~dzień~~ zakończony tydzień zwłoki,”
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

104. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 8) Umowy:

„8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – w wysokości ~~0,025%~~ 0,025% wynagrodzenia ~~bruttenetto~~ określonego § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, ~~za każdy dzień zwłoki,~~”
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

105. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 9) Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

„9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości ~~0,05%~~ 0,005% wynagrodzenia ~~bruttenetto~~ określonego w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy ~~dzień~~ zakończony tydzień zwłoki,”
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

106. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 10) Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

~~„10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki,”~~
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

107. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 11) Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

„11) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazanych w § 9 ust. 4 Umowy – karę umowną w wysokości ~~52~~ 000 zł ~~bruttenetto~~ za każdy stwierdzony przypadek,”
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

108. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 12) Umowy:

„12) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – w wysokości ~~0,01%~~ 0,01% wynagrodzenia ~~bruttenetto~~ określonego § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy ~~dzień~~ zakończony tydzień zwłoki,”
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

109. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 13) Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

~~„13) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kadry Wykonawcy innego niż w ofercie w wysokości 1000 zł brutto za każdą osobę,”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

110. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 14) Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

~~„14) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 15 Umowy, najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w terminie § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł brutto,”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

111. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 15) Umowy:

„15) w przypadku nieosiągnięcia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajności spalania instalacji, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy w wysokości - ~~7%~~ 2% wynagrodzenia umownego ~~bruttonetto~~ dla części technologicznej za każdey ~~1% 3%~~ poniżej wartości gwarantowanej,”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

112. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 16) Umowy:

„16) w przypadku nieosiągnięcia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajności suszenia osadu uwodnionego (w odniesieniu do projektowej -nominalnej- zawartości wody w osadzie = 80%), z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy - ~~4%~~ 0,4% wynagrodzenia umownego ~~bruttonetto~~ dla części technologicznej za każdey ~~1% 3%~~ poniżej wartości gwarantowanej,”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

113. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 17) Umowy:

„17) w przypadku nieosiągnięcia wymaganej gwarantowanej godzinowej wydajności suszenia osadu uwodnionego (w odniesieniu do projektowej -nominalnej- zawartości wody w osadzie = 20%), z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy - ~~4%~~ 0,4% wynagrodzenia umownego ~~bruttonetto~~ dla części technologicznej za każdey ~~1% 3%~~ poniżej wartości gwarantowanej,”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

114. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 18) Umowy:

„18) w przypadku nieosiągnięcia wymaganej mocy całkowitej węzła ciepłowniczego, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy - ~~4%~~ 0,4% wynagrodzenia umownego ~~bruttonetto~~ dla części technologicznej za każdey ~~1% 3%~~ poniżej wartości gwarantowanej,”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

115. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 19) Umowy:

„19) w przypadku nieosiągnięcia wymaganej jakości osadów po suszeniu (zawartość wody w produkcie), z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy - ~~2%~~ 0,5% wartości wynagrodzenia umownego ~~bruttonetto~~ dla części technologicznej za każdey ~~1% 2%~~ poniżej wartości gwarantowanej,”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

116. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 20) Umowy:

„20) w przypadku nieosiągnięcia wymaganej dyspozycyjności instalacji w odniesieniu do rocznego okresu eksploatacji, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy – 7% 0,5% wynagrodzenia umownego ~~brutto~~netto za każde ~~1% 3%~~ poniżej wartości gwarantowanej,,
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

117. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 21) Umowy:

„21) w przypadku nieosiągnięcia gwarantowanej długości okresu między przeglądowego - 2% 1% wynagrodzenia umownego ~~brutto~~netto za każde wyłączenie z winy Wykonawcy przekraczające Wartość Gwarantowaną,,
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

118. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 22) Umowy:

„22) w przypadku nieosiągnięcia gwarantowanej długości okresu między przeglądowego dla Suszarni Osadów Ściekowych 1% 0,25% wynagrodzenia umownego ~~brutto~~netto za każde wyłączenie z winy Wykonawcy przekraczające Wartość Gwarantowaną,,
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

119. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 23) Umowy:

„23) w przypadku nieosiągnięcia gwarantowanej długości żywotności wymurówki w komorze dopalania i części statycznej oraz komorze spalania, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, - 1% 0,25% wynagrodzenia umownego ~~brutto~~netto za każde przekroczenie ~~4% procent~~ powyżej wartości gwarantowanej,,
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

120. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 24) Umowy:

„24) z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanego parametru w zakresie dyspozycyjności instalacji suszenia w odniesieniu do łącznego czasu prowadzenia prób –(RP+PE) , z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy, - 2% 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każde ~~1% 3%~~ poniżej wartości gwarantowanej,,
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

121. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 1 pkt 25) Umowy:

„25) z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanego parametru w zakresie dyspozycyjności instalacji suszenia w odniesieniu do ~~łącznego~~rocznego okresu eksploatacji, z przyczyn dotyczących wyłącznie Wykonawcy w wysokości - 2% 0,5% wartości wynagrodzenia umownego ~~brutto~~netto za każde ~~1% 3%~~ poniżej wartości gwarantowanej,,
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

122. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie postanowienia § 16 ust. 2 (a następnie dokonanie właściwej korekty numeracji kolejnych ustępów), o następującej treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy.”
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

123. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie postanowienia § 16 ust. 3 (a następnie dokonanie właściwej korekty numeracji kolejnych ustępów), o następującej treści:

„Strony ustalają, że za każdy udowodniony przypadek naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron, Strona ujawniająca bezprawnie taką tajemnicę zapłaci karę, w wysokości 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

124. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 2 Umowy:

„2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody ~~i utraconych korzyści~~ na zasadach ogólnych. **Niezależnie od innych zapisów Umowy, wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostaje ograniczona do 100% Wynagrodzenia netto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie odpowiada za szkody pośrednie, następne oraz utracone korzyści.**”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

125. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 16 ust. 5 Umowy:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Strona Umowy (tj. Zamawiający i Wykonawca), nie przekroczy ~~25~~10% wartości wynagrodzenia ~~brutto~~netto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

126. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 17 ust. 3 Umowy:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ~~umowy~~Umowy-w zakresie tym zmiany jej zakresu, wynagrodzenia, warunków i terminu realizacji Przedmiotu Umowy:”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

127. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 17 ust. 3 pkt 2) Umowy:

„2) ~~terminu zakończenia inwestycji~~ z uwagi na:

- a) siłę wyższą,
- b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
- d) ~~Opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawców Etapu II bądź Etapu III z tym zastrzeżeniem, że konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w SWZ a wymaganych do prawidłowego wykonania umowy nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.~~
- e) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń
- f) inne okoliczności i przyczyny dokonania zmian Umowy według poczynionego uzgodnienia Stron.”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„2) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na:

- a) siłę wyższą,
- b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
- d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawców Etapu II bądź Etapu III
- e) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń.”

128. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 17 ust. 3 pkt 3) Umowy:

„3) konieczności zmiany osób wykonujących zamówienie (wskazanych w ofercie) z następujących powodów:

- a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie,
- b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań,
- c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi SWZ,
- d) lub innych okolicznościach i przyczynach dokonania ww. zmian Umowy według poczynionego uzgodnienia Stron.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

129. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 17 ust. 3 Umowy poprzez wprowadzenie nowego pkt 5), równocześnie dokonując aktualizacji numeracji w niniejszym paragrafie:

„5) zmiany technologii wykonania prac lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej z uwagi na brak dostępności na rynku danego asortymentu towarów lub usług lub rozwiązań technologicznych, których pozyskanie jest niemożliwe lub wiązać się będzie z nadmiernym czasem oczekiwania mającym negatywny wpływ na termin realizacji lub wystąpienie przestojów prac warsztatowych na zakładach Wykonawcy (w tym jego podwykonawców i dalszych podwykonawców) lub prac montażowych na Terenie Budowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

130. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 17 ust. 4 Umowy:

„Strona wnioskująca o zmianę ~~terminu wykonania~~ Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ~~ze względu na zaistniałe~~ zaistniały okoliczności uprawniające do dokonania zmiany ~~dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe~~ Umowy, w tym jej zakresu, wynagrodzenia, warunków i terminu realizacji Przedmiotu Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

131. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 17 ust. 6 Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

„~~Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy~~”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

132. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 Umowy:

„W terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

133. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. a) Umowy:

„Wykonawca, z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż ~~30~~120 dni, z zachowaniem naliczenia kar umownych określonych w § 16 – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności, chyba że brak rozpoczęcia prac lub ich przerwanie wynika z działań lub zaniechań wykonawcy Etapu II lub Etapu III;”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 30 dni, z zachowaniem naliczenia kar umownych określonych w § 16 – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności, chyba że brak rozpoczęcia prac lub ich przerwanie wynika z działań lub zaniechań wykonawcy Etapu II lub Etapu III;”

134. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. b) Umowy:

„~~W~~Wykonawca, w przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją ~~przedmiotu umowy~~Przedmiotu Umowy tak, że, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 120 dni, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie zdoła ukończyć wykonania zamówienia w terminie umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy, jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy, chyba że opóźnienie Wykonawcy wynika z działań lub zaniechań wykonawcy Etapu II lub Etapu III;”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„Wykonawca, opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją Przedmiotu Umowy tak, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie zdoła ukończyć wykonania zamówienia w terminie umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy, jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy, chyba że opóźnienie Wykonawcy wynika z działań lub zaniechań wykonawcy Etapu II lub Etapu III;”

135. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. c) Umowy:

„wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, wskazówkami Zamawiającego albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania zamawiającego do zmiany sposobu wykonania, nie reaguje – w terminie ~~14~~45 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności;”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

136. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. d) Umowy:

„w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 464-465 Pzp, lub konieczności dokonania

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż ~~5~~15% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego;”

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

„w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 464-465 Pzp, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego;”

137. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. e) Umowy:

„w przypadku ~~dwukrotnego~~pięciokrotnego niewywiązania się z obowiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie (§ 9 niniejszej umowy) Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie ~~1430~~ dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności.”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

138. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 1 lit. f) Umowy:

„w przypadku ~~złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub postawienia Wykonawcy w stan jego likwidacji.~~”

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

139. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie postanowienia § 18 ust. 1a o następującej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

a) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 30 dni;

b) Zamawiający uchyła się od dokonania odbiorów na warunkach i terminach określonych w Umowie;

c) w przypadku konieczności realizacji Umowy o więcej niż 2 miesiące na skutek zmiany realizacji terminu Etapu II lub Etapu III

- oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Wykonawca będzie mógł złożyć w terminie 40 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.”

Zamawiający wprowadza do umowy następujący ustęp:

1a. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

a) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 90 dni;

140. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 2 pkt 1) Umowy:

„Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ~~5~~14 dni zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

141. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 18 ust. 2 pkt 3) Umowy:

„Zamawiający w terminie ~~30~~14 dni od daty odstąpienia od Umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy oddany do dyspozycji Wykonawcy,”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

142. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę § 19 ust. 1 Umowy:

Wykreślenie wskazanego wymagania zapewnienia NNW. Przedmiotowe ubezpieczenie NNW ma liczne ograniczenia, a pracownicy realizujący Umowę będą już mieli zapewnioną należytą ochroną w ramach OC pracodawcy (rozszerzenie w ramach OC działalności) oraz w ramach ubezpieczeń obowiązkowych (ZUS).

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

1. Od dnia rozpoczęcia dostaw przez Wykonawcę bądź od dnia oddania terenu budowy do dyspozycji Wykonawcy, odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe związane z wykonaniem niniejszego kontraktu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym także szkody powstałe na skutek ruchu pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca prac.
2. Wykonawca zobowiązuje się również do ubezpieczenia ~~od~~ odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji prac objętych Umową w wysokości, co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

143. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę § 19 ust. 4 Umowy poprzez następujące korekty zapisów:

„Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie bądź zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię Umowy i polisy ubezpieczenia albo certyfikat ubezpieczeniowy wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż do dnia rozpoczęcia dostaw/prac. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z oddaniem do dyspozycji terenu budowy bądź odmową przyjęcia dostawy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych”

Czy Zamawiający potwierdza, że akceptowane będą polisy generalne Wykonawcy odnawiane w okresach rocznych? Polisy będą spełniać wymogi Zamawiającego zawarte w Umowie.

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy Ubezpieczenia, w tym w szczególności kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatów ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia (w tym z warunkami szczególnymi) i dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż do dnia rozpoczęcia dostaw/prac. W przypadku ubezpieczenia w ramach Umowy Generalnej przedłożyć należy: kopię polisy/certyfikatu dotyczącej niniejszej umowy, oraz pełną treść Umowy Generalnej wraz z warunkami ogólnymi i szczególnymi.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z oddaniem do dyspozycji terenu budowy bądź odmową przyjęcia dostawy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

144. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę § 19 ust. 5 Umowy:

„W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię ~~umowy~~ i polisy ubezpieczenia albo certyfikatu ubezpieczeniowego wraz potwierdzeniem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, na co najmniej 3 dni ~~miesiąc~~ przed wygaśnięciem poprzedniej umowy.”

Praktyka ubezpieczeniowa wykazuje ograniczone możliwości uzyskania nowego ubezpieczenia na miesiąc przed wygaśnięciem, stąd Wykonawca proponuje powyższą korektę.

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu w określonym zakresie na następujący:

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia Umów Ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie Umów Ubezpieczenia, wraz potwierdzeniem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, na co najmniej 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej Umowy Ubezpieczenia. Treść tych dokumentów powinna zawierać analogiczne treści jak te zawarte w ust. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązкови Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonanie prac bądź odmówić przyjęcia dostawy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę

145. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 20 ust. 1 Umowy:

Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji sporządzonej na potrzeby wykonywania Umowy i przekazanej Zamawiającemu (np. dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, ~~p~~Projekty ~~z~~Zamienne, fotograficzna i filmowa, instrukcje użytkowania, licencje i oprogramowania, kody zabezpieczeń) przechodzą w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie ~~każdorazowo z chwilą ich przekazania~~ zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszelkich nośników, na których przekazywana będzie dokumentacja. Przy Wykonawcy pozostają prawa do korzystania z w/w utworów w celach referencyjnych i archiwizacyjnych.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

146. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 20 ust. 7 Umowy:

„Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub zmian we wszystkich utworach, o których mowa w ust. 1- przy czym skutki takich zmian obciążają Zamawiającego. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.”

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

147. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dodanie postanowienia § 20 ust. 13 do Umowy o następującej treści:

„Wszystkie utwory bądź dokumentacja oznaczone jako Tajemnica Przedsiębiorstwa Wykonawcy mogą być udostępnione stronom trzecim jedynie po każdorazowej, pisemnej zgodzie Wykonawcy.”.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

148. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dokonanie zmiany numeracji paragrafów, począwszy od dotychczas zanumerowanego § 20. (drugi): „~~Przetwarzanie~~ danych osobowych”, w ten sposób, że paragraf ten zostanie zanumerowany jako § 21., natomiast dotychczasowy § 21.: „~~Postanowienia końcowe~~”, zostanie zanumerowany jako § 22.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskie.

149. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o zmianę treści § 21 ust. 3 Umowy poprzez jego całkowite usunięcie:

~~„W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 2, informacja przekazana na adres lub numer faksu lub e-mail wskazany w ust. 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres drugiej Strony uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.”~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

150. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 21 ust. 4 Umowy:

~~„Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa lub konieczności przedstawienia informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej Umowy potencjalnym oferentom lub zatrudnionym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub udzielania informacji marketingowych zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką na rynku.”~~

Zmieniamy

„Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej Umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa lub konieczności przedstawienia informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej Umowy potencjalnym oferentom lub zatrudnionym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom”

151. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści § 21 ust. 8 Umowy:

~~„Wszelkie zmiany Umowy, w tym jej załączników, wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”~~

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

152. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1d Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO

- Gwarantowana godzinowa wydajność spalania instalacji - ~~7%2%~~ wartości kontraktu dla części technologicznej za każde ~~ey 1%3%~~ poniżej wartości gwarantowanej

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

153. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1e Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO

- Gwarantowana wydajność suszenia osadu uwodnionego odniesiona jest do projektowej (nominalnej) zawartości wody w osadzie = 80% - ~~4%~~ 0,4% wartości kontraktu dla części technologicznej za każd~~ę~~ę ~~1%3%~~ poniżej wartości gwarantowanej

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

154. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1e Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO

- Gwarantowana wydajność suszenia osadu uwodnionego odniesiona jest do projektowej (nominalnej) zawartości wody w osadzie = 20% - ~~4%~~ 0,4% wartości kontraktu dla części technologicznej za każd~~ę~~ę ~~1%3%~~ poniżej wartości gwarantowanej

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

155. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1f Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO

- Godzinowa wydajność wężła ciepłowniczego - ~~4%~~ 0,4% wartości kontraktu dla części technologicznej za każd~~ę~~ę ~~1%3%~~ poniżej wartości gwarantowanej

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

156. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1g Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO

- Zawartość wody w produkcie/osadzie - ~~2%~~ 0,5% wartości kontraktu dla części technologicznej za każd~~ę~~ę ~~1%2%~~ poniżej wartości gwarantowanej

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

157. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1h Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO

- Dyspozycyjność w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji - ~~7%~~ 0,5% wartości kontraktu dla części technologicznej za każd~~ę~~ę ~~1%3%~~ poniżej wartości gwarantowanej

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

158. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1i Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO

- Dyspozycyjność w odniesieniu do łącznego czasu prowadzenia Prób – („RP” + „PE”) - ~~2%~~ 0,5% wartości kontraktu dla części technologicznej za każd~~ę~~ę ~~1%3%~~ poniżej wartości gwarantowanej

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

159. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1i Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO

- Dyspozycyjność w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji - ~~2%~~ 0,5% wartości kontraktu dla części technologicznej za każd~~ę~~ę ~~1%3%~~ poniżej wartości gwarantowanej

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

160. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1j Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO
- Długość okresu międzyprzeglądowego (OMP) - ~~2%~~ 1% wartości kontraktu dla części technologicznej za każde wyłączenie z winy Wykonawcy przekraczające Wartość Gwarantowaną
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.***
161. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1k Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO
- Długość okresu międzyprzeglądowego dla Suszarni Osadów Ściekowych (OMP) - ~~1%~~ 0,25% wartości kontraktu dla części technologicznej za każde wyłączenie z winy Wykonawcy przekraczające Wartość Gwarantowaną
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.***
162. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1l Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO
- Stopień zużycia wymurówki w komorze dopalania i części statycznej - ~~1%~~ 0,25% wartości kontraktu dla części technologicznej za każde ~~ey~~ przekroczone ~~ey~~ 4% procent powyżej wartości gwarantowanej
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.***
163. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1m Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO
- Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych - ~~3%~~ 1% wartości kontraktu dla części technologicznej za każde przekroczone ~~0,1~~ 0,5 mm powyżej wartości gwarantowanej
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.***
164. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1m Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO
- Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych - ~~5%~~ 1% wartości kontraktu dla części technologicznej za każde przekroczone ~~0,3~~ 0,5 mm powyżej wartości gwarantowanej
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.***
165. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika 1m Załącznika 1.0 PFU Instalacja TPO
- Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych - ~~3%~~ 1% wartości kontraktu dla części technologicznej za każde przekroczone ~~0,1~~ 0,5 mm powyżej wartości gwarantowanej
- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.***
166. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.
- Umożliwienie rozbudowywania etapów poprzez dodanie następującego zdania w nawiasie po zdaniu „Budowa Instalacji TPO o mocy cieplnej 5MW PUK TPO Sp. z o.o. w Lipnie – Etap I TECHNOLOGIA” o treści (Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmuje etapy węzłowe. Dopuszczalne jest ich rozbudowanie i wprowadzenie płatności częściowych)

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

167. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Punkt 1 tabeli - Organizacja Biura Budowy, ~~Prace projektowe, projekty zamienne~~ – ~~5,0%~~3% - kwartał I.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

168. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Prace projektowe w zakresie Projektów Zamiennych – 10% - kwartał I.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

169. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli - Wykonanie Projektu Podstawowego – 5% - kwartał II.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

170. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

Kontraktacja materiałów do produkcji własnej ~~oraz podpisanie umów podwykonawczych.~~
Kontraktacja kluczowych podwykonawców: piec obrotowy, suszarnia, wentylator spalin – ~~10%~~15% - kwartał II/III

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

171. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli - Wykonanie Projektów Wykonawczych – 5% - kwartał III.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

172. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Zakończenie Produkcja elementów produkcji urządzeń: kocioł odzysknicowy, piec obrotowy, instalacja oczyszczania spalin wentylator spalin, elementy suszarnia – ~~15%~~17% - kwartał III/IV.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

173. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dostaw ay kotła odzysknicowego elementów na teren budowy: ~~kocioł odzysknicowy, piec obrotowy, instalacja oczyszczania spalin, elementy suszarni~~ – ~~20%~~5% - kwartał IV/V.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

174. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Dostawa pieca obrotowego na teren budowy – 5% - kwartał IV/V.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

175. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Dostawa wentylatora spalin na teren budowy – 5% - kwartał IV/V

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

176. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Dostawa instalacji suszenia na teren budowy – 5% - kwartał IV/V

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

177. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Zakończenie Mmontażu węzła kotłowni ~~oraz oczyszczania spalin~~ – ~~10%~~3% - kwartał V/VI

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

178. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Zakończenie montażu węzła oczyszczania spalin – 3% - kwartał V/VI.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

179. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Zakończenie Mmontażu układu sterowania i AKPiA oraz branży elektrycznej – ~~10%~~3% - kwartał VI/VII

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

180. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Zakończenie montażu we wszystkich branżach – ~~10%~~5% - kwartał VII/VIII

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

181. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Zakończenie rozruchu – ~~10%~~5% - kwartał VIII/IX

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

182. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Dodanie nowego punktu w tabeli – Dokumentacja powykonawca – 3% - kwartał IX

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

183. Wykonawca wnosi do Zamawiającego o następującą zmianę treści Załącznika nr 15 do SWZ.

- Przekazanie do eksploatacji – ~~10%~~3% - kwartał ~~IX~~

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

Pytanie 184:

Załącznik nr 12 – Tabela elementów równoważnych, Układ kotłowy, Zamawiający pisze:

„1. Zastosować kocioł parowy o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 9MW

2. Wymagane parametry kotła - wydajność pary nie mniej niż 9900 kg/h , ciśnienie pary nie mniejsze niż 0,9 MPa i temperaturze nie mniejszej niż 205°C. (tolerancja określona w oddzielnych dokumentach) „

Z bilansu Ciepłego wychodzi, iż przy strumieniu pary 9900 kg/h i entalpii wody dla 105 °C i entalpii pary przy parametrach 0,9 MPa oraz temperaturze 205°C moc wynosi ok. 6,6 MW, Prosimy o wyjaśnienie, która wartość mocy cieplnej minimalnej kotła ma przyjąć Wykonawca.

Odpowiedź 184:

W odniesieniu do wskazanych wątpliwości dotyczących mocy kotła wskazujemy na poniższe interpretacje parametrów energetycznych:

Moc cieplna kotła wyrażona jako energia chemiczna zawarta w paliwie to:

$2700 \text{ kg/h (nadawa)} * 12 \text{ MJ/kg (wartość opałowa nadawy)} = 32400 \text{ MJ/h (9,0 MW)}$

Moc cieplna/maksymalna (def: energia, jaką wprowadzamy do kotła z paliwem): 9,0 MW

Moc znamionowa (def: energia, jaką jest w stanie wyprodukować kocioł): 6,6 MW

185.	<p>§ 3 ust. 1 Umowy</p> <p>W Uszczegółowieniu Specyfikacji opublikowanym przez Zamawiającego dnia 03.01.2023 r. (Odpowiedź 11) wynika, że Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie doradztwa i oceny wykonania prac Etapu II w zakresie zaproponowanych projektów zamiennych. Natomiast z par. 3 ust. 1 Umowy wynika, iż w tym zakresie obowiązki Wykonawcy będą znacznie szersze – uczestniczenie w odbiorach i zgłaszanie uwag, udostępnienie wykonawcy Etapu II terenu (...). Wnosimy o doprecyzowanie obowiązków wykonawcy etapu I w ramach etapu II i III, w tym wyjaśnienie zasad odpowiedzialności wykonawcy Etapu I. Powyższe ma istotne znaczenie na potrzeby ustalenia ceny ofertowej (konieczność zatrudnienia dodatkowej kadry, itp.). Wskazujemy, że ocena prawidłowości wykonania prac realizowanych w ramach Etapu I, II, jak również przekazanie wykonawcy Etapu II terenu budowy powinno mieścić się w zakresie obowiązków Zamawiającego.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca ma współpracować z Zamawiającym w powyższym zakresie z możliwością zgłaszania ewentualnych uwag do wykonania Etapu II i Etapu III</p>
186.	<p>W § 3 ust. 2 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób:</p> <p><i>§ 3 ust. 2. Od dnia Udostępnienia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie mógł wyrządzić zostały wyrządzone z jego winy podczas obecności na terenie lokalizacji, a mogące powstać powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.</i></p> <p>Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność w razie ustalenia, że określonym działaniem lub zaniechaniem Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z punktem 26 powyższego Uszczegółowienia.</p>
187.	<p>W § 4 ust. 2 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób:</p> <p><i>§ 4 ust. 2. Za termin rozliczenia końcowego całego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.</i></p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.</p>
188.	<p>W § 4 ust. 3 Umowy wnosimy o doprecyzowanie terminu dla Zamawiającego na dokonanie oceny dokumentacji (np. maksymalnie 7 dni od daty przedłożenia), skutków niedokonania oceny w tym terminie lub nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dokumentacji, jak również o skrócenie terminu na przedłożenie dokumentacji powykonawczej z 60 dni na 30 dni przed terminem rozruchu.</p> <p>Częstokroć niedoprecyzowanie tego typu zapisów skutkuje tym, iż Zamawiający bez uzasadnienia opóźnia się z dokonaniem oceny dokumentacji lub odmawia jej przyjęcia np. po upływie znacznej ilości czasu od dnia jej przedłożenia, co bezpośrednio skutkuje tym, iż Wykonawca nie ma możliwości dotrzymania umownego terminu realizacji nawet w sytuacji terminowego przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia. W związku z powyższym zasadne jest doprecyzowanie zapisu.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę</p>
189.	<p>W § 5 ust. 4 wnosimy o wskazanie, czy w przypadku bezskutecznego upływu terminu na zatwierdzenie przez Zamawiającego zasadne będzie przyjęcie, że harmonogram został zaakceptowany przez Zamawiającego w ostatnim dniu terminu na dokonanie akceptacji?</p> <p>Odpowiedź:</p>

	Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
190.	<p>W § 6 ust. 7 w pkt. 1) zawarto zapis, zgodnie z którym poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 65 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia otwarcia ofert i mierzony jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano - montażowej ogółem ogłaszanym, co roku w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zawarcia umowy (...). Nie ulega wątpliwości, iż waloryzacja wynagrodzenia powinna następować przypadku niestandardowego wzrostu cen lub kosztów realizacji umowy. Jednak należy zwrócić uwagę, że 65% to rażąco wygórowany poziom wzrostu cen materiałów lub kosztów; standardowo w umowach realizowanych na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający publiczni ustalają poziom 5%. Wyznaczenie przez Zamawiającego poziomu na 65% w praktyce oznacza, iż możliwość waloryzacji wynagrodzenia nie będzie miała zastosowania.</p> <p>Również wskazanie przez Zamawiającego, iż w razie ziszczenia się wskazanych w Umowie przesłanek waloryzacji, wynagrodzenie zostanie zmienione max o 5% w stosunku do wynagrodzenia z daty zawarcia Umowy pozostaje w sporej dysproporcji w stosunku do poziomu wzrostu cen materiałów lub kosztów (65%). Biorąc pod uwagę aktualną inflację w Polsce, zaproponowana klauzula waloryzacyjna nie odzwierciedla obecnych realiów gospodarczych, a co za tym idzie – stanowi niedostateczną ochronę interesów Wykonawcy. W związku z powyższym ryzyko wzrostu cen musi zostać wliczone w cenę ofertową, co nie jest korzystnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Ponadto wnosimy o to, by Wykonawca mógł występować z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia nie rzadziej niż co 6 miesięcy.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający dokonał korekty zapisów zgodnie z uszczegółowieniem z dnia 20.01.2023</p>
191.	<p>W § 8 ust. 1 Umowy określono m.in., że Zamawiający ma prawo wskazać Wykonawcy wykonanie czynności niewyszczególnionych w dokumentacji i kosztorysie ofertowym czy też wykonanie rozwiązań zamiennych. Jednocześnie w ust. 2 Zamawiający zaznaczył, iż wskazówki te nie mogą wpłynąć na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakończenia zadań. Wnosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „wskazówek”, czy Wykonawca będzie zobowiązany do postępowania zgodnie ze wskazówkami oraz jakie będą skutki niezastosowania się przez Wykonawcę do tych wskazówek. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania ze „wskazówkami”, zaznaczamy, że konieczność wykonania robót zamiennych lub innych prac, których obowiązku wykonania nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty w znaczącej ilości przypadków będzie pociągała za sobą konieczność poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, jak również może wpływać na dotrzymanie terminu realizacji. W związku z powyższym, zastrzeżenie zawarte w ust. 2 powinno zostać wykreślone.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
192.	<p>W § 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy wnosimy o doprecyzowanie w jakim terminie od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu osób odpowiedzialnych za realizację umowy zostanie udostępniony teren Budowy</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z odpowiedzią 60.</p>
193.	<p>§ 9 ust. 1 pkt. 5) Umowy wnosimy o wykreślenie zapisu, wskazujemy, że do zadań Wykonawcy nie powinna należeć koordynacja prac z Wykonawcami pozostałych etapów, obowiązki w tym zakresie powinien realizować Zamawiający</p>

	<p>Odpowiedź:</p> <p>Zmiana zgodnie z odpowiedzią nr 65</p>
194.	<p>§ 9 ust. 2 pkt. 9) Umowy wnosimy o dodanie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za niezgodności prac Wykonawców Etapu II i Etapu III z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca może występować przy odbiorach, jednak bardziej w charakterze "doradczym".</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zmiana zgodnie z odpowiedzią nr 67</p>
195.	<p>W § 10 ust. 1 Umowy prosimy o potwierdzenie, że obowiązek kierowania pracami objętymi Umową przez Wykonawcę będzie na nim ciążyło nie dłużej niż przez okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zasadne wydaje się doprecyzowanie zgodnie z propozycją poniżej:</p> <p><i>§10 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie pracami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, jednak nie dłużej niż przez okres realizacji Przedmiotu umowy, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.</i></p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z odpowiedzią 72.</p>
196.	<p>W § 11 ust. 2 Umowy wnosimy o potwierdzenie, że obowiązek powiadomienia Wykonawcy Etapu II i Etapu III o zmianie osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będzie spoczywał na Zamawiającym.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>TAK, Zamawiający będzie informował Wykonawców Etapu II i Etapu III o powyższych faktach</p>
197.	<p>Wnosimy o wykreślenie w § 12 ust. 6 zgodnie z propozycją:</p> <p><i>§12 ust. 6 Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi bądź dostawy powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej Umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych bądź usług czy dostaw przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.</i></p> <p>Skoro Zamawiający zaakceptował projekt umowy niezasadne jest na późniejszym etapie oczekiwanie na informację o akceptacji umowy o podwykonawstwo. Dwuetapowa akceptacja warunków umowy z podwykonawcami istotnie wydłuży procedurę zatwierdzania podwykonawców, a co za tym idzie - może wpłynąć na tempo realizacji prac</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe</p>
198.	<p>W § 12 ust. 10 wnosimy o wykreślenie zgodnie z propozycją:</p> <p><i>§12 ust. 10 Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi bądź dostawy lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.</i></p> <p>W przedkładanym Zamawiającemu projekcie umowy podwykonawczej będą wskazane terminy rozpoczęcia prac przez podwykonawcę, stąd dodanie w takim przypadku wymogu, iż obustronnie podpisana umowa podwykonawcza powinna zostać przedłożona zamawiającemu na 7 dni przed</p>

	<p>podpisaniem umowy jest zbędny i może zakłócać przewidziane tempo realizacji prac na terenie budowy.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z odpowiedzią 79.</p>
199.	<p>§ 12 ust. 12 Umowy:</p> <p>W Umowie przewidziano obowiązek przedkładania do akceptacji Zamawiającego projektu umów podwykonawczych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. W związku z powyższym, zasadne jest albo:</p> <p>1) wykreślenie ust. 12 (powtórzenie wymogu z ust. 10) - rozwiązanie mniej pożądane lub</p> <p>2) wprowadzenie konieczności akceptacji wyłącznie projektów umów podwykonawczych o roboty budowlane, a w przypadku dostaw i/lub usług - nałożenie na Wykonawcę wyłącznie obowiązku przedłożenia kopii podpisanej umowy - zapis bardziej pożądany i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Wskazujemy, iż Umowa w obecnym brzmieniu przewiduje obowiązek przedkładania do akceptacji zamawiającego umów, których przedmiotem są np. usługi, za wykonanie których wynagrodzenie wynosi 3.000 zł. W celu usprawnienia procesu realizacji umowy zasadne jest wprowadzenie w umowie progów wynagrodzenia umów podwykonawczych, od których wymagane będzie zwrócenie się do Zamawiającego o akceptację podwykonawcy, np. umowy dostawy i o świadczenie usług o wynagrodzeniu powyżej 200 000 zł netto.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z odpowiedzią 80.</p>
200.	<p>W § 13 ust. 1 Umowy wnosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający będzie zobowiązany poinformować Wykonawcę o terminie odbioru na piśmie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.</p> <p>W § 13 ust. 3 Umowy wnosimy o skrócenie terminu z 30 na 10 dni w zakresie odnoszącym się do terminu rozpoczęcia czynności odbiorowych oraz z 7 na 3 dni w zakresie odnoszącym się do terminu rozpoczęcia czynności odbiorowych prac ulegających zakryciu.</p> <p>Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zostać poinformowany o wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odbioru prac. Ponadto wyznaczone przez Zamawiającego terminy rozpoczęcia czynności odbiorowych są bardzo długie.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe</p>
201.	<p>W § 13 ust. 8 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób:</p> <p><i>§13 ust. 8 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru z winy Wykonawcy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub jego wadliwego wykonania bądź nie spełnienia wymaganych parametrów Instalacji określonych w ust. 6, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 4, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy.</i></p> <p>Wnosimy o wprowadzenie w Umowie zapisów, zgodnie z zasadą, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zawinione przez niego (lub osoby, za które odpowiada) działania lub zaniechania.</p>

	<p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
202.	<p>W § 13 ust. 9 pkt. 1) Umowy, w przypadku wad nadających się do usunięcia, zasadne jest rozróżnienie wad nielimitujących (wady drobne, które nie powinny limitować odbioru prac; wówczas w protokół odbioru powinien uwzględniać wady oraz wskazywać termin ich usunięcia) oraz wady limitujące odbiór. Jedynie w przypadku wad limitujących odbiór zasadne będzie żądanie usunięcia wad przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru.</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
203.	<p>W § 14 ust. 4 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób:</p> <p><i>„§14 ust. 4 Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 48-godzin od daty jej wystąpienia, o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.”</i></p> <p>Zasadne jest doprecyzowanie terminu na dokonanie przez Zamawiającego zgłoszenia usterki do Wykonawcy. Natomiast terminy na usunięcie usterek zostały szczegółowo określone w ust. 10, stąd, celem uniknięcia mogących powstać w toku realizacji wątpliwości dot. terminu na usunięcie usterek, zasadne będzie wykreślenie zaznaczonego fragmentu.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
204.	<p>W § 14 ust. 9 Umowy wnosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie wady przez Zamawiającego z 14 dni na 48-godzin.</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
205.	<p>W § 14 ust. 10 pkt. 3) Umowy: w odniesieniu do wad innych, niż wymienione w ust. 9) pkt 1), Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia przy uwzględnieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz mając na uwadze uwarunkowania techniczno-organizacyjne oraz technologię usuwania wady/wad – zamiast odwołania do ust. 9 pkt. 1) powinno być ust. 10 pkt. 1)</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z odpowiedzią nr 92</p>
206.	<p>W § 14 ust. 10 pkt. 7) pdpkt. a) Umowy, wnosimy o zmianę w następujący sposób:</p> <p><i>„§14 ust 10 pkt. 7) pdpkt. a) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują w szczególności: powódź, działania wojenne, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, epidemie i inne klęski żywiołowe,”</i></p> <p>Biorąc pod uwagę doświadczenia minionych lat (sytuacja związana z COVID-19, atak wojsk Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz ich skutki – w określonych przypadkach na realizację umowy) zasadne jest stworzenie otwartego katalogu zdarzeń mogących zostać zakwalifikowanych jako zdarzenie siły wyższej.</p> <p>Odpowiedź:</p>

	Zgodnie z odpowiedzią nr 92
207.	<p>§ 14 ust. 10 pkt. 8) – wnosimy o wykreślenie zapisu (powtórzenie zapisu zawartego w ust. 8 Umowy)</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z odpowiedzią nr 92</p>
208.	<p>W § 16 ust. 1 Umowy:</p> <p>a) pkt. 2) – 4) – wnosimy o doprecyzowanie zapisów:</p> <p>„2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze przed upływem okresu rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 7 14 ust. 10 na usunięcie wad,</p> <p>3) za zwłokę w usunięciu wad z rękojmi – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,</p> <p>4) za zwłokę w realizacji uprawnień z gwarancji – w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na realizację obowiązków Wykonawcy z gwarancji,”</p> <p>Zapisy pkt. 3) i 4) mieszczą się w pkt. 2) – mnożenie tego typu zapisów może na etapie realizacji Umowy wywoływać wątpliwości interpretacyjne.</p> <p>b) pkt. 6) – wnosimy o zmianę zgodnie z propozycją:</p> <p>„6) jeżeli przedmiot bądź część przedmiotu Umowy będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c) Umowy przewidzianego w umowie zawartej przez Wykonawcę z tym podmiotem,”</p> <p>Projekt umowy w aktualnym brzmieniu przewiduje obowiązek zgłaszania jako podwykonawców nawet drobnych usługodawców. Niejednokrotnie w fazie realizacji Umowy istnieje rozbieżność stanowisk stron w zakresie tego, czy dany podmiot powinien zostać zakwalifikowany jako podwykonawca. Niejednokrotnie nałożona przez Zamawiającego kara umowna będzie nieproporcjonalna do wagi naruszenia. Bardziej uzasadnionym rozwiązaniem będzie obliczanie wysokości kary umownej od wartości wynagrodzenia należnego podmiotowi trzeciemu za zlecone prace.</p> <p>c) pkt. 11: z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kadry Wykonawcy innego niż w ofercie w wysokości 1000 zł brutto za każdą osobę – zapis jest niezrozumiały – wnosimy o doprecyzowanie lub wykreślenie</p> <p>d) pkt. 14): za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 15 Umowy, najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w terminie § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł brutto,- wnosimy o wykreślenie z uwagi na to, iż kara jest nieadekwatna do wagi naruszenia</p>

	<p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
209.	<p>W § 16 ust. 2 Umowy wnosimy o dodanie zapisu zgodnie z propozycją poniżej:</p> <p><i>§ 16 ust. 2 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za utracone korzyści. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto.</i></p> <p>Standardem w umowach, których przedmiotem są prace zbliżone do prac objętych niniejszą umową jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za wyrządzone Zamawiającemu szkody. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zgodnie z propozycją.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
210.	<p>W § 16 ust. 3 Umowy wnosimy o dodanie zastrzeżenia, zgodnie z którym na podstawie jednego stanu faktycznego Zamawiający obciąży Wykonawcę jedną karą, w najwyższej wysokości przewidzianej za poszczególne naruszenia.</p> <p>W umowie przewidziano szereg sytuacji, w których Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną. Istnieje prawdopodobieństwo, iż naruszenia mogą pozostawać ze sobą w zbiegu (np. nieprzedłożenie oryginału umowy podwykonawczej i brak uprzedniego przedłożenia do akceptacji projektu umowy podwykonawczej). W takiej sytuacji niezasadne będzie sumowanie kar umownych. Wnosimy o wprowadzenie zasady, zgodnie z którą na podstawie jednego stanu faktycznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna przewidziana za jednostkowe naruszenie</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
211.	<p>W § 16 ust. 4 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób:</p> <p><i>16 ust. 4 Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku nieuzasadnionego niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka się będzie należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenia przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z innych środków ochrony prawnej.</i></p> <p>Jednocześnie wnosimy o wyjaśnienie, o jakich dodatkowych środkach ochrony prawnej mowa w przypadku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
212.	<p>W § 16 ust. 5 Umowy wnosimy o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 25% na 15%, co jest standardowym rozwiązaniem w tego typu umowach.</p>

	<p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
213.	<p>W § 17 ust. 3 Umowy wnosimy o zmiany w następujący sposób:</p> <p>a) zmiana pkt. 1) – <i>wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia</i> – wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o zmianę prawa, która miała miejsce w okresie pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem protokołu odbioru końcowego,</p> <p>b) zmiana pkt. 2) <i>terminu zakończenia inwestycji i/lub wynagrodzenia umownego</i> z uwagi na: (...)</p> <p>c) zmiana w pkt. 2) pdpkt. c) –w następujący sposób:</p> <p><i>c) wstrzymaniem prac przez właściwy organ lub Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,</i></p> <p>Również w sytuacji, gdy Zamawiający podejmie decyzję o konieczności wstrzymania prac, Wykonawcy powinno przysługiwać co najmniej prawo wydłużenia terminu realizacji.</p> <p>d) zmiana w pkt. 2) pdpkt. d) – w następujący sposób:</p> <p><i>d) Opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Wykonawców Etapu II bądź Etapu III z tym zastrzeżeniem, że konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w SWZ a wymaganych do prawidłowego wykonania umowy nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.</i></p> <p>Wnosimy o wykreślenie zaznaczonego fragmentu jako nieodnoszącego się do pierwszej części zdania zawartego w pkt. d)</p> <p>e) po pdpkt. e) wnosimy o dodanie następujących przesłanek upoważniających Strony do zmiany Umowy:</p> <p><i>f) w przypadku wystąpienia przeszkód natury administracyjnej, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności (np. niezależne od Stron opóźnienie w wydawaniu decyzji administracyjnych, opinii właściwych organów, itp.);</i></p> <p><i>g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności zmiana terminu udostępnienia Terenu budowy;</i></p> <p><i>h) konieczność dostosowania terminów realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych działań lub wymagań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz nie będących w zakresie Przedmiotu Umowy,</i></p> <p><i>i) Konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;</i></p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający doprecyzował te kwestie zgonie z odpowiedzią nr 126,127, 128.</p>

214.	<p>W § 18 ust. 1 Umowy wnosimy o zmianę pkt. a) – c) w następujący sposób:</p> <p><i>§18 ust. 1 a) Wykonawca ze swojej winy nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 30 dni, z zachowaniem naliczenia kar umownych określonych w § 16 – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności;</i></p> <p><i>a) Wykonawca pozostaje w zwloce opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy tak, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nie zdoła ukończyć wykonania zamówienia w terminie umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy, jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy;</i></p> <p><i>b) wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, wskazówkami Zamawiającego zgodnymi z Umową albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania zamawiającego do zmiany sposobu wykonania, nie reaguje – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności;</i></p> <p>Zasadne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do sytuacji przez niego zawinionych.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.</p>
215.	<p>W § 18 ust. 2 pkt. 2) pdpkt. b) Umowy wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przystąpi do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia.</p> <p>Zamawiający dokona odbioru prac zgodnie z terminami określonymi w umowie.</p>
216.	<p>W § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4) Umowy wnosimy o skrócenie terminu, w jakim Zamawiający będzie zobowiązany przejąć od Wykonawcy teren budowy z 30 na 5 dni. Brak jest podstaw by w sytuacji odstąpienia od Umowy Wykonawca w tak długim okresie odpowiadał za teren budowy</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zgodnie z odpowiedzią nr 141</p>
217.	<p>W § 19 ust. 1 Umowy wnosimy o zmianę w następujący sposób:</p> <p><i>§ 19 ust. 1 Od dnia rozpoczęcia dostaw przez Wykonawcę bądź od dnia oddania terenu budowy do dyspozycji Wykonawcy, odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca prac, chyba że Wykonawca wykaże, iż szkoda lub nieszczęśliwy wypadek nastąpiły na skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.</i></p> <p>Zgodnie z uwagami powyżej, zasadne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do sytuacji przez niego zawinionych.</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>Zamawiający dokonał korekty zapisów zgodnie z odpowiedzią nr 142.</p>

Ponadto Zamawiający w Załączonym SWZ dokonuje korekty zapisów dotyczących terminu składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą na zgodne z opublikowanym ogłoszeniem w DUUE.