lceland [P[ﬂ:'

Liechtenstein
Norway grants NFOSIGW

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272. .2023

Zawarta w dniu 2023r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Michata Sztybla - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajacym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.20.2023.B w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: Termomodernizacja VIl Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Bydgoszczy, zostata zawarta
umowa (zwana dalej ,Umowg”) o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "/Robotami”)
polegajgcych na termomodernizacji i przebudowie budynku wraz z infrastrukturg VII
Liceum Ogodlnoksztatcgcego przy ul. 11 Listopada 4 w Bydgoszczy, w zakresie i na
warunkach okreslonych w umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkow
zamoéwienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami, w szczegdlnosci dokumentacii
projektowej, decyzjg administracyjna, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru inwestorskiego stanowigcych
integralng czes¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,



2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujacych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa
Jakosci, inwentaryzacije, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji
iinne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw

i ustalonych zwyczajéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze swz oraz dokumentacjg projektowg oraz
oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

Warunki dostepnosci wtasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2240) zostaty okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 40 tygodni od daty zawarcia umowy.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny
dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w§ 19.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.



Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: zfotych __/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robét. Przedmiotowy protokét

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

réwniez przez projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robo6t wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie

niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa

w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy oraz faktycznych ilo$ci robot wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy

przeditozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku .ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku rob6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co
w ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowacé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robot nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —




10.

sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych
wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu
koniecznosci.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuaciji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje

zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzadzajg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzadzenia aneksu do

umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony,

2) pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozyé nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust.3
uPzp;

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie
w sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzieh ztozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1%,

6) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robot budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na
dzien ztozenia wniosku,

7) waloryzacji podlegac bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zaméwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/ow Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci robét budowlano-montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujgcy
miesigc, w ktérym ztozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptynat w maju —
waloryzaciji nie podlegajg roboty wykonane od poczgtku budowy do kohca maja),

8) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie,

9) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o
ktorym mowa w pkt 1 byly wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,

10) maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

jaka dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielko$cig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4 oraz wartoscig robot budowlanych



pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami okre$lonymi w
niniejszym ustepie,

11) strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznosé zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

12) wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac¢ bedzie od nastepnego
miesigca, w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

13) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

14) niezrealizowana przez podwykonawce cze$¢ zaméwienia podlega waloryzacji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

15) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 13 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz kopie
zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartosé ewentualnych zaméwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegdétowg z zastosowaniem tych samych
sktadnikow cenotwdrczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt
1 lit. @) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania rob6t ustalonych wedtug srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.
Z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzgdzenie oferty Wykonawcy
dotyczgcej zaméwien podobnych.

Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):



2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegétowq (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz
z podaniem katalogow naktadow rzeczowych), ktorych tagczna cena catkowita musi
by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej — format pliku
.ath —w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

b) wykazu kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnosc¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatow odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia

umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru

Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego

i Uzytkownika (VII Liceum Ogdlnoksztafcgce),

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robé6t oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu, w ktorym

bedg prowadzone zajecia dydaktyczne dla dzieci i mtodziezy — terminy prowadzenia

poszczegolnych robdt nalezy uzgadniac z Inspektorami Nadzoru oraz Uzytkownikiem,
koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe w czasie nie
kolidujgcym z funkcjonowaniem obiektu,

zapewnienie kompleksowej koordynac;ji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robaot, ustug i dostaw,

10) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,
11) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej,

miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga

wptyngc na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

b) zakohczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,



13) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdw robét i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

15) wykonanie robot rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

16) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robot,

17) koniecznosc realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji administracyjnej,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych)
materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa
(watpliwosci w interpretacji dokumentaciji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

20) skfadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji)

0 akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatéw i urzgdzeh, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robdét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazic zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnier/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

22) koniecznos$¢ zagospodarowania wszystkich materiatéw, w tym odpadéw powstatych
w wyniku realizacji robot budowlanych, w sposdb przyjazny srodowisku (ponownie
uzyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym prawa ochrony srodowiska,

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

26) Scista wspotpraca, koordynacja, zgtoszenia i odbiory robét (na kazdym etapie
realizacji inwestycji) z: gestorami sieci m.in. Enea Operator, MWIiK; Wydziatami
Urzedu Miasta Bydgoszczy (w tym m.in. Wydziatem Informatyki, Wydziatem
Gospodarki Komunalnej, Zespotem Zarzgdzania Energig), Urzedem Dozoru



Technicznego, ZDMIKP (m.in. formalnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji na

zajecie pasa drogowego, tymczasowej organizacji ruchu),

27) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systemow oraz ponoszenia kosztoéw
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

28) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

29) wyposazenie w sprzet ppoz, oznakowanie zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego,

30) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikow robdt poszczegoinych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

31) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych,

32) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy odwiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zagdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod kgtem spetniania przez niego wymogoéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjadnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego
o$wiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogoéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzyma¢ wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz
przedfozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a okolicznos¢ przerwy
w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,



f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. e), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazddéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie
zaréwno kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas
jej realizowania,

33) protokolarne przejecie terenu budowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa
w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w
granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) Pauliny Stepniak — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) Marka Szczypiorskiego — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan. c.o.,
wentyl., gaz.).

3) Joanny Suszek — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru.

. Do obowigzkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi

z ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét

w okresie rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktéry przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownika robét w osobie: — nr upr. bud. — spec.
instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),

3) kierownika robot w osobie: — nr upr. bud. — spec.

instalacyjna (elektr., elektroenerg.).



10.

11.

4) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne

do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

w osobie .
Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

. Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora

czynnosci pozostatych kierownikéw robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéra/y posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamodwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

2.

3.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora

Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania rob6t do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

7. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu

umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu
szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen
wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktdérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyZzej.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatéw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,

o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczna,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzagdzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca wykona zamowienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamowienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

W przypadku zmiany albo rezygnaciji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawierac zestawienie iloci robdt i ich wycene nawigzujgcag do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;i.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg oraz:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzer)) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwos¢,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonaweca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie roboét budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktérych tgczna

wartos$¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi ha status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w

zakresie terminow ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

wykonanych przez nich roboét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru

miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od

14



27.

Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokot dotyczgey zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, {j.: zt, stownie: :
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowic¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie

zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,

w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia odpowiedniej kwoty z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

15



najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji
uprawnieh Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujac inny rachunek, na ktéry
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrécone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokos$ci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie odwiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh naruszenia,

C) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 32
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien naruszenia,

d) za ztozenie sprawozdania, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. ) z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogdow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. a) i g)
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

e) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
32 lit d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robaot,

f) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
20 i 21 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robot, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 30 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,
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i) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwtoki,

i) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowane;j
okolicznoscig, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. d) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robat,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

q) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

I za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

s) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

t) za brak przedifozenia Zamawiajgcemu, w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 10 pkt
15, oswiadczenia wskazujgcego liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest
zawrze¢ aneks do umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 pkt 13 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

u) za nieprzedtozenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
opisanej w § 13 ust. 12 — w wysokosci 0,03% zt za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane

z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.
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taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokos$ci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,Odbior”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 21 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnos$ci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego cze$ci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koncowego
odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,
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10.

11.

12.

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,
4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nhadbudowie,
przebudowie, remoncie),
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg
oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osodb uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakohczenia czynnos$ci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegoélnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,
3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.
Podpisanie Protokotu nie jest rbwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa
w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.
W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pienigdz, wowczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiadac bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
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Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pozniej niz w terminie 14 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

10.

11.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koricowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczehstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o0 niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usunigcie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwo$ci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w Sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokot wykonania

obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
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12.

odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15
ROZLICZENIE

1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czes$ciach, zgodnie z

ponizszymi zasadami oraz wediug podziatu w latach:

1) 2023 rok: .............. zl,

2) 2024 rok: .............. zt.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg

koncowa.

Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu

przez Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesSciej niz raz w miesigcu), przy

zachowaniu ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robét,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia

umownego.

§16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosié¢ 30
dni liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oSwiadczen, o ktérych mowa

w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie rob6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
kazdorazowo o$wiadczenia cze$ciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
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10.

11.

ztozonym os$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow
Z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu ustugi serwisowania po
zakonczeniu inwestycji) o uregulowaniu wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw.
winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig kohcowq (z wytgczeniem odwiadczen koncowych
uwzglednionych przy poprzednich pfatnosciach lub oswiadczen
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na
Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji).
W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia wszystkich
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5 jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawcag
lub dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile
Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktérej
przedtozono o$wiadczenia oraz w cze$ci przekraczajgcej kwote bedgcej przedmiotem
sporu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia
sporu przez Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreSlonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci
Z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagainej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1. Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub

w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.
Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia
W wyznaczonym terminie:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,

o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejsze;j
umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robot, jesli ich
wykonanie nie jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu,
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4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robot (poza wstrzymaniem robot, ktére nastgpito z uwagi na okolicznosci wskazane
w § 5 ust. 1 pkt.32) lit.d) lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt Zagdanych
dokumentdw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia
minimalne;j ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
0 inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczgc od jego doreczenia —
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odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu

udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawarta.
Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane przywroci niezwtocznie teren budowy
do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie
uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia
terenu budowy do stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania tej czynnos$ci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji wykonanych robét,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktoérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystuguja wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.
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2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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