Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.N4.267.2022

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomigdzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .ooovniiniiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta
umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:
a) Odbiér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez

Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokoét zdawczo — odbiorczy koncowy,

b) Odbioér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,

c) Odbiér pogwarancyjny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
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okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt pogwarancyjny,

d) Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji

zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

e) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

1.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 267 Ujma Duza — Piotrkow Kuj.
od km 10+902 do km 11+383 polegajaca na budowie chodnika nie
przekraczajacego pas drogowy

2. W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczegolnosci nastepujace elementy robot:

3.

4.
S.

6.

1) Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze,

2) Ustawienie obrzezy,

3) Ustawienie kraweznikow,

4) Woykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm,
5) Wykonanie remontu zjazdow indywidualnych i publicznych,
6) Wykonanie $cieku przykraweznikowego,

7) Wykonanie dodatkowych wpustow kanalizacji deszczowe;.

Zakres szczegdlowy roboét, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze¢s¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis

przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegdlna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST””) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego 0raz umowa,

2) Oferta ztozona w dniu .............. ,
3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej

umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony

przez Zamawiajacego, stanowiacy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
Opis przedmiotu zamoéwienia jest integralng czgscig umowy i stanowi zatacznik nr 3.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajagce 1 uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
Wykonawca jest zobowigzany wystagpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.
Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sa kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.
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7.

10.

11.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usuni¢cia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiazace.
Wykonawca po wykonaniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajgcego
drewno pozyskane w wyniku wycigcia drzew. W celu okreslenia warto$ci
pozyskanego drewna Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wyceng
brakarska sporzadzong dla kazdego wycictego drzewa przez wykwalifikowanego
rzeczoznawce i przedtozy¢ ja Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymane;j
wyceny wystawi fakture sprzedazy drewna, do optacenia ktérej zobowigzany bedzie
Wykonawca (termin ptatnosci faktury wynosic¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaplaty nalezno$ci z tytulu faktury sprzedazy na rzecz
Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naleznosci z jakakolwiek
wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajacym.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 60 dni.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnigciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3

Wartos$¢ przedmiotu umowy

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
strony ustalaja na kwote:

plus podatek 23% VAT ............coeviiininn. zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... z1

Strona 3230



Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.N4.267.2022

2.

Wynagrodzenie okreslone w wust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robdt, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot podstawowych
I kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nize;j.

Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, Zze zaoferowana przez Wykonawcg w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedtug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilo$ci w zakresie do 15%
wzgledem iloéci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikoéw
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robét dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych
rob6t zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow
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9.

10.

SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej UMoOwy.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robot,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonaé

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdot budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robdt polegajacych na powtorzeniu podobnych robét zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2) rozliczeniu rob6t koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych —oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
szczegblowych robdt pominietych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapisow ust. 6.
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11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, 0
ktoérych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 8.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za datg zaptaty uwazaé si¢ bedzie dateg
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Faktura wystawiona bedzie w nast¢pujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, PI. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy nie przewiduje odbioroéw i ptatnosci czesciowych.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:

1) o$wiadczenia ~ Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz calosci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w
pkt 1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czgéci przedmiotu
umowy.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

6. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 5
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czesci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
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zostal zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢c na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktérych prowadzone begdg prace budowlane.

§6
ObowiazKi stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie pdzniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce ustugi nadzoru, oraz
terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynno$ciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajacego, a takze
podmiotéw trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego
i potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku
0 udostgpnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego

8) zgtoszenie osob petnigcych obowiagzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, W jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspoldziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego  niezbedne uprawnienia budowlane 1 innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
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w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczgcia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i1 nadajacego Si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obOwigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegodtowych,

10) udostegpnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wtasciwych organdw 1 instytucji o rozpoczgciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie whasciwych organow i instytucji o przywroceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpieh na wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczg¢ciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru 1 Zamawiajacego,
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17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajgcych
realizacje przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramow robdt i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o  wpisie  Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajgcy ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioréow w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odnos$nie dokumentoéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstaw¢ do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowo$ci wykonania rob6t pod
katem zgodno$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonal przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
re¢kojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robdot w catym okresie
gwarancji 1 rekojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
1. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogOWej: ....ceceeveenrnennnnn..
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2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Stron¢. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik

2. Kierownik Budowy dziata w ramach obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo

budowlane.
§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) oséb wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdt (czynnosci) objetych zamowieniem,
ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z
pézn.zm.). W szczeg6lnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz
operatorow sprzetu. Obowiazek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0sob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob, 0 ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, W Szczegoélno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy 0 pracg, rodzaj umowy o pracg i
zakres obowigzkow pracownika.
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3.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajagcego dowodow, w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli pomimo powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umow¢ o prace, CO zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce ushugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek =zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego0 zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udzialu Podwykonawcow, co nie wylacza zgloszenia udziatu

Podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie : ;

3) przy udziale ................. , j. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby — ............
Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie
decyzje o wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przy udziale Podwykonawcow, innych
niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest zglosi¢ projekt umowy/umowe
Zamawiajgcemu, zachowujac procedurg okreslong ponizej. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcow, wymienionych w ust. 1 pkt 2)
oraz 3) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgloszenia projektow umoéw/umow,
zgodnie z ponizszg procedurg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Strona 11230



Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.N4.267.2022

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okre§lonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ
z zatacznikami 1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej Kkorzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigksza warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce 1 jednocze$nie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego W stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore muszg by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy
podwykonawczej,

5) umowa zawiera zapisy okreSlajace kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za
Opoznienia, kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektéw umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow 0 podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

7) umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ustugi,
nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ Dalszego
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6.

10.

11.

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pdézniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawcg.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu W

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z wytaczeniem umow 0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo 0 Wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowiagzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy laczna wartosé

umow z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysoko$é wynagrodzenia
przystugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawiera¢ zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiagzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Kary umowne za

nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moga by¢ okreslane wytacznie jako kary za zwtoke.

W przypadku, kiedy termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy
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12.

13.

14.

15.

16.

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.

Zamawiajgcy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zgltasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie W przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

18.

19.

20.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposrednie)
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zapfaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu

22.

podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,

zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystapienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystlugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje Si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze 0dstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usuniecia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonaweca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie  wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajagcy MOze powierzy¢ usunigCie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
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usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementdow przedmiotu umowy, Zamawiajacy Ww
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze$¢ | — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowigcg zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastegpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokét gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robét i producentdéw wbudowanych
urzadzen w OKresie jej obowiazywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladow i
ushug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
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szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowsa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcoéw 1 ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w
terminach i wysokoS$ciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy;,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac Si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16
Kary

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca formg odszkodowania bedg kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia nastepnego, po terminie, w
ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,
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5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegbtowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okre§lonego w Zadaniu
Zamawiajacego,

13) za nieusunigcic W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie
czysto$ci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakéw,

w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien.

14) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt
brutto,
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16) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawceg, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajagcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tre§ci wezwania.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgloszony, zgodnie z niniejszag umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowag, hiezgodny z
dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,
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2.

3.

1.

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy,

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajgcy odstepuje od tej czesci umowy, W Ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac¢
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Wyjasnien nie poOzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.

§18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki Szczegotowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wilasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadzaé z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem =zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegllnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem sie
0sob oraz pojazdow. W przypadkow wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdtuz
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowac krawedz wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce powinno by¢ obliczone przy uzyciu
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2.

srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo sktadowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gléwnego). Decyzja Zamawiajgcego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktadowane.

5) Zamawiajgcy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementow
scieckowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materialdow betonowych), palet na ktérych sa skladowane materiaty, materiatow
geotechnicznych ~ (geowldknin,  geotkanin, geomateracy itp.,  Kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbidorkowych, gruntow z wykopdéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usunac¢ te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej W terminie 14 dni od daty odstapienia

przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia

od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po

zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi

do procedury odbioru robot. JednoczeSnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem ilosci i wartoScCi
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dolaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
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Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostatg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktére byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawcg, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatdow budowlanych lub w przypadku op6znien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatdw
budowlanych,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ
Z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) opo6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
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6) opoOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych
Z umowy lub przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opoéznienia organéw administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organdow nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udziclenie zamowienia publicznego), a jest
niezb¢dne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnoSci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegolnosci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnig¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy,

12)wystapienia na placu budowy niewybuchoéw, niewypalow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

15) wystapienie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktérych konieczno$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.
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3.

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, W jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 7.

Zmiana sposobu rozliczenia (odbiory i platnosci czesciowe) — w przypadku
przedhuzenia terminu wykonywania robot budowlanych ponad zaktadany podstawowy
termin realizacji umowy - przewiduje si¢ mozliwos¢ wprowadzenia jednego odbioru i
platnosci czeSciowej, w wysoko$ci proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robot
budowlanych (do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci cze¢sciowych
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto). Ponadto, w przypadku
odbioru czgsciowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia oswiadczen
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow (zgodnie z wzorem, ktory stanowié
bedzie zalacznik do aneksu w tej sprawie) wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu.

Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w

postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

Zmiana umowy odnoszaca Si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
okoliczno$ci powodujace koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okaza si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.
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8.

9.

Zmiana os6b wskazanych w §9 , ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
peli¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek z
0s6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) osoéb wskazanych w §9, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana termindéw realizacji Umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany

wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze Obowigzek zmiany wysokos$ci zabezpieczenia
aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czg¢$ci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokos$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujgc go odpowiednio.

11.W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢

wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okolicznosci stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢
zlozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku 0 zmiang terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegétowo wskaza¢ termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych przestanek, ktore mialyby uzasadnia¢ ten
okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

12. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore

1.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw, W
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworow,
2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie
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tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgceg0 praw, o Ktorych mowa w ust. 1. nastepuje:

1)

2)

b)

d)

f)
9)

h)
i)
)
K)
1)

z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworéw lub ich czg¢éci na wihasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadanh Zamawiajgcego, w tym w
szczegllnosci przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
bioragcym udzial w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego jako
cze$¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania Iub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udzial w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworoéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na
nos$nikach video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczeg6élnych utwordéw, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

I bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany nosnikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentéow utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcoj¢zycznych, zarOwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do

nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
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n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajagcego zwigzanych z
inwestycjg w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robdot budowlanych Iub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catos$ci lub cz¢sci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyzej.

3. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$é
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
sie ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystagpi 2z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwroci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznoscia zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktérych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
Z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy ciagzy obowiazek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sagdowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajgcego, zgodnie z ustawg
o0 prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajgcy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej W
sobie w catosci lub cze$ciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do utwor6w nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje Z chwila odstapienia.
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§21

1. Administrator danych (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czgsci
,»Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikow (wspoOtpracownikdéw) oraz osob
wskazanych w dokumentacji postepowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatdéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspoétpracujacych z nim 0sob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektroniczne;j (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
Z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowsa stosuje si¢ ogélnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§23

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie begdzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.
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3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§24
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zatacznik nr 4
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc W imieniu i na rzecz z siedzibg w :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaly/la
przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzienn Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich  (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej  przedmiotem
jest: zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zaS§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sp0sob
calkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybraé wlasciwe
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