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Instrukcja odbioréw infrastruktury cieptowniczej

. Definicje

1.

Spoétka Grupy GPEC — GPEC Sp. z o.0. oraz spotki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spétek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z pézn. zm.).

Projekt inwestycyjny — zespodt czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spoéjng
i logiczng catos¢, zmierzajagcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktaddéw, osiggniecie
zamierzonego celu.

Koordynator Inwestycji — osoba zarzadzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spofki.

Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepiséw.

Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przytgcze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrodto
ciepta).

Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .
Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorca
ciepta Spétki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady

1.

Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spéiki
(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz
Z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytgczenia do

sieci cieptownicze;.
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W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru robdét zanikowych, odbiorow czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robét jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbiér koncowy) biorg udziat rowniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujacy w roli przedstawicieli danej Spoétki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprécz
dokumentéw wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

lll. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1.

3.

Odbioréw obiektow cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
o prawidtowosci wykonania prac oraz o0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcjg
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpadéw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajgca
azbest do wtasciwych organdw okreslone w rozporzgdzeniu, o rozpoczeciu prac polegajgcych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest.

Sieci cieptownicze (zarowno nowo powstajace jak i wymieniane):

3.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robdt, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé

oryginaty nastepujgcych zatacznikow (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

Protokdt z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytgczenie
czynnika grzewczego);

Protokot rozliczenia ztomu;

Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu

gwarancyjnego;
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3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru cze$ciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbior tech”.
Lp. Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajace jak i wymieniane): koricowy or
TAK | NIE | n/d | tech.
Protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 1 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
1. |tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe | o i o
przytgczeniowa/przetozeniowg), na protokole odbioru, badz na zatgczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Wiasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezehn do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajacej przez nieruchomos¢)..
Protokot czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
2 (wylaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce 5 5 5
" |— zalgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu
zatgczony do protokotu odbioru koricowego robdt;
Protokoét rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatgcznik nr 4 do niniejszego
3. |,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru| o i | o
koncowego robat.
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci
4. | cieptowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi| o mi o
sieci;
W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:
e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwego
5 Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 5 5 5
' przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu
e lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jeéli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we wiasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnosci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).
6 W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
" |istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentacji projektowe;.
W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytacze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.
a) wersja papierowa o o |
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach
PDF O O O
Protokét wprowadzenia na budowe, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytaczy cieptowniczych
7 realizowanych w oparciu o umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 2 5 5 5

do niniejszego ,Wykazu dokumentdéw”, a takze przy udziale wtascicieli dziatek, przez
ktdrg przebiega siec.

Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robét i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.
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Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowg
wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo | o i o
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

Kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
z Izby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujacego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentéw w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania o a |

b) mufowania o o o

11.

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlana, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentac;ji projektowej zgodnie z pkt.ll.1. niniejszego ,Wykazu dokumentow” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentacji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze koncowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona;

b) o utylizacji odpadéw - przediozenie karty przekazania odpadoéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) o zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, Zze nie wnoszg oni zastrzezeh do prac| o mi o
odtworzeniowych.

13.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (x,y,z)
posadowienia obiektu (opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspoirzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:

- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | o i o
do odbioru w otwartym wykopie,

- caly zakres przy odbiorze koricowym danego zadania,

b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze koncowym danego zadania.

14.

Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptowniczej. Powykonawczy
schemat montazowy sieci sporzgdzony i podpisany przez wykonawce sieci
cieptowniczej, z naniesionymi dtugo$ciami (odcinkéw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)

15.

Szkice sieci cieptowniczej z naniesiong numeracjg spawoéw i m| o
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16 Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty, o . o
" | (tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 Protokot badania odbiorowego rezystancji petli alarmowej i izolacji poliuretanowej 5 5 5
' | wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowe;j.
Protokét z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
18 (serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem
. . . [m] O [m]
zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokot ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC o . o
" | oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoty badan nieniszczacych ztacz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o o o
b) 100% badan radiograficznych ztagczy obwodowych (RT), o o o
c) 100% badan magnetyczno - proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggéw). - - -
21 Protokét z préby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
. . . [m] O [m]
radiograficznych 100% ztagcz spawanych).
29 Decyzje i protokét odbioru Zarzadu Drég i Zieleni (na zgdanie Inspektora Nadzoru
. . . . . . O O O
GPEC pokwitowanie zaptaty za zajecie pasa drogowego do wgladu przy odbiorze).
23 Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajduja sie
. . . . . . s O O O
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24, |wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac
(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robot
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).
a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajaca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku| o i o
wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymac¢ prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacjg projektowg zamienng);
b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z o$wiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym . . .
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.
Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczgcych wykonania sieci / przytgczy o i o
cieptowniczych.
26 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania 5 5 5
" | urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
27. | Obmiar robét - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o
28 Rozliczenie materialéw preizolowanych powierzonych przez Spétke z rozbiciem 5 5 5
" | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.
Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komér (o ile sg
wyposazone w takg instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, fgcznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewodéw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o i o
gtébwnego potgczenia wyréwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzadzeh
elektroenergetycznych.
30 Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla 5 5 5

teletechnicznego.
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Uwaga Ogdlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien kierownika robdt sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z

Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach . . .
PDF

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach| o m| o
PDF

c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzadzenia) atesty, etc.,- tylko 5 5 a

wersja elektroniczna- skan dokumentéow w plikach PDF

d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| O a o
papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaty nastepujacych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokdt odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu
gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robot technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spétkg), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,0dbidr tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od
jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgadzenia technologiczne
wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy
uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przytgcza cieptowniczego jak rowniez

zamontowanych urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki

Odbioér N
L.p. Wezly cieplne: koncowy Otcei::)ll‘or
TAK | NIE | n/d )
Protokot odbioru koncowego robot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
Protokot odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
2 dostawy ciepta protokdt podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentaciji
. . . . . . O m} O [m]
odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
réwniez przez Kierownika dziatu TEU”
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Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
3. | potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do| o o | o
niniejszego ,Wykazu dokumentow”;
Protokoét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
4. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zalgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
5 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 -
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowa.
Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika roboét elektrycznych
6 posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane 5 -
" | uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lzby Inzynieréw
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
7 Kwallifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko o -
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
8 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | o$wiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
wykonang zgodnie ze standardami Spotek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy . i
oraz Kierownika roboét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzgdku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego. - 0 °
¢) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana| o o | o
przez Kierownika Budowy.
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
9 oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
. . . . [m] m} O
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sag
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
11 Protokot rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i 5 -
" | Uzytkownika wezta.
12 Karta parametrow ruchowych — 72-godzinny ruch (protokoét rozruchu 72 —
. . . [m] m} O
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.
13. | Komplet protokotéw badan i pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
potagczenia wyréwnawczego; - ° 1"
¢) stanu izolacgji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); O o | o
e) natezenia oswietlenia. o o | o
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,
14. |elektryczneji AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:
a) technologicznym; o o | o
b) elektrycznym; o o | o
¢) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA; o o | o
15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
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a) instrukcje eksploatacji obejmujacag czesé technologiczng, elekiryczng i
automatyke dla weztébw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o m]
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezia;

b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzgdzenia zamontowane w wezle muszg byé oznaczone zgodnie z

oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . i 0
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - 0 ° .
16 Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
. . . i [m] m} O
Uzytkownikowi wezta).
17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, o - -
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
18 urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B- 5 - g

02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytacza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spétki

W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodtowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 nosniki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

Uwaga Ogdlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — pitytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika roboét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . 5 F

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF s - -
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liScie
dokumentdéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o o
papierowej)

5. Kotlownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru korncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaly nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba ciSnieniowa instalacji gazowej;
2. Protokét rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru cze$ciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.
5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spétka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koncowego

z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru kohcowego, np.:
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1. Brak Zawiadomienia do wiasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;
2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia

osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zawordw); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

ka

*

Lp.

Kottownie:

Odbiér koncowy

TAK

NIE

n/d

Odbi
or
tech.

Protokét odbioru koncowego roboét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
dokumentaciji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spotki Grupy GPEC —
zatgcznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”;

Protokoét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika roboét sanitarnych oraz kierownika roboét
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lzby
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF)

O

O

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnienia
o$wiadczeniu):

mi (na jednym

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego —
dotyczy tylko kierownika budowy

c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy

d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzadzen / elementéw
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”- dotyczy tylko
kierownika budowy

Wypetniony dziennik budowy z podpisanym o$wiadczeniem o wykonaniu
budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

10.

Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sag
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz
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dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzgdzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
potagczenia wyréwnawczego; - =
¢) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej fgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o
e) natezenia oswietlenia. o o | o
Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (ij. dokumentacja projekitowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej, elektrycznej i AKPIA,
jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:
a) technologia kottowni o o | o O
b) przylgcze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym m] o | o m]
c) robdét budowlanych (gdy takie wystapity) o o | o o
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o |lof| o
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty R
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czes¢ technologiczng, elektiryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem| o o | o mi
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do =zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg byé oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . N .
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - e
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowa Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzér
14. . . . . m] o | o o
Budowlany (Obowigzek jest wéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
15 Odbioér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
* | Uzytkownikowi kottowni). 9]0
16 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF). s s s
17. |Instalacja gazowa:
a) Protokdt proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, o o | o o
b) Atest na manometr, kiérym byta wykonana préba cisnieniowa. Atest zatgczy¢
do protokotu, . - .
c¢) OsSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, . N
d) Protokét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, . - .
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, o o | o
18. | Wentylacja pomieszczenia kottowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokdt mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidlowego montazu
i dziatania kanatow wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowe;j, . - .
b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. o o |o| o
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19. |Instalacja detekcji gazu:

a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania

doptywu gazu, - ° | F
b) Protokét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy 5 ol o 5

przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzadzeh wraz z podaniem typow
i numerow seryjnych oraz szkic miejsca montazu.

20. | Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:

a) Atesty na materialy stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o

b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano

. . . . . . O O ]
zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatow;,
¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajgcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczeh pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowos$ci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (Wzor).

21. | Technologia:

a) Protokoty z wykonania préb cisnieniowych, m] o | o mi

b) Protokoly z uruchomienia urzadzen wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokét z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. m] o | o mi

Uwaga Ogdlna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robot elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . 5 F

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF s - -
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liScie
dokumentdéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o o
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze czesciowym lub koricowym obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze

udziat Komisja Odbiorowa w skiadzie:

1. Koordynator Inwestyciji;

2. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robét sanitarnych, robét elektrycznych,
robét budowlanych);

3. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spotek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spofki
Kierownik budowy wykonawcy;

Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczagcym Komisji
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Odbiorowe;j.
2). Na wniosek Przewodniczgcego Komisji Odbiorowej, bgdz tez na wniosek Inspektora Nadzoru

GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:

1. pracownik zajmujgcy sie sprawami BHP w Spoétce;

2. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji uméw przytgczeniowych / przetozeniowych /
na budowe kottowni i dostawe ciepta;

3. wilasciciele terenu, gestorzy sieci i drog oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

4. inni pracownicy Spétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczacego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3). Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spotki:

1.  Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowo$¢ do odbioru - na
€0 najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

2. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentow.

3. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletno$ci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentacji odbiorowej:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowej,

b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

5. Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadno$ci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koAcowego robot".

6. Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

4). Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majatek Spétki istniejgcych Obiektow Cieplnych

(nie_dotyczy sieci i _przytgczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu
Spotki:
1. Kontrahent zwraca sie do Spdtki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majatek Spofki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej

uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
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wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentow.

. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spoétki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

. Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

. Gdy wszyscy czlonkowie komisji nie wnoszg zastrzezeh co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego".

. Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

Opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym:

Na szkicu geodezyjnym powinny by¢ zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegdéty montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajgcy Srednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggéw,
trojnikéw, redukcji, punktow statych, spawodw, usytuowania zasuw, zawordow i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okre$lajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano oS rurociggu, czy goére ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem s$rednic i diugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementdéw po zakonczeniu budowy;

f) numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) dlugosci i srednice cieptociagu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktorg
trwaty zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz

poza jezdnig (z podaniem pikiet).
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VI. Zalgczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Protokét odbioru robét czes$ciowy / koncowy;

Protokét wprowadzenia na budowe;

Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta;

Protokot rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociggu;

Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu urzadzen stacji grupowej / wezta
cieplnego / kottowni;

Oswiadczenie (informujgce, ze prace zwigzane z usuwaniem azbestu zostaty
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa);

Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego

Dokument gwarancyjny dla sieci, przytacza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;

Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego

10) Dokument gwarancyjny dla wezla cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwaranciji;

VII. Regulacje

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Norma PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow
uktadanych bezposrednio w gruncie

Wytyczne do projektowania i wykonania weztéw cieplnych bedacych wlasnoscig Spotek
GRUPY GPEC.

Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weziow cieplnych
nie bedacych wtasnoscig Spétek GRUPY GPEC.

Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.

VIIl. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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