
Harmonogram realizacji PRZEDMIOTU UMOWY
	Lp.


	Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” w Skwierzynie

	Termin 
realizacji
	Proponowana data spotkania roboczego  (min. 3)
(proponuje Wykonawca)
	Uwagi

	1.
	1. Aktualizacja niezbędnego wycinka mapy do celów projektowych, 
2. Inwentaryzacja

3. Przedstawienie wstępnych rozwiązań projektowych, materiałowych itp.


	do dnia
 ………………… r.
(do 50 dni 

od dnia podpisania umowy)
	…………..
(spotkanie połączone z wizją lokalną)
	

	2.
	1. Wykonanie i przekazanie do wglądu  1 egz. Projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu
2. Uzyskanie uzgodnień (wg. OPZ pkt 1.5.3) i decyzji administracyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

	do dnia
………………… r.
(do …….. dni 

od dnia podpisania umowy)
	…………

	

	3
	Złożenie w LUW w Gorzowie Wlkp. kompletnego: wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych  (kserokopię wniosku lub zawiadomienia wraz z potwierdzeniem jego złożenia  przesłać Zamawiającemu)
	do dnia 
……….……..

	…………


	

	4
	1. Projekty wykonawcze (techniczne) – branżowe

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.


	do dnia
 ……….……..

	…………..

	

	5.
	1. Przedmiary robót.
2. Kosztorysy inwestorskie.
3. ZKZ + analiza porównawcza
4. Opracowanie w wersji elektronicznej - płyty CD. 
5. Złożenie wniosku w sprawie posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI)
(zgodnie OPZ pkt. 1.5.2)
	do dnia 
……………..
(do 12 m-cy 

od dnia podpisania umowy)
	………….

	

	6.
	Przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji
 (wg  OPZ pkt. 1.5.3 „Uwaga”)

	do dnia 
…………..
(min 7 dni przed datą wpisaną w lp. 7)
	X
	

	7.
	Udział w posiedzeniu KOPI dotyczącym dokumentacji (zgodnie OPZ pkt. 1.5.2)

	do dnia 
…………...
(max 25 dni po dacie wpisanej w lp. 5)
	X
	

	8.
	1. Przekazanie Zamawiającemu: decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienia od właściwego organu o braku sprzeciwu w sprawie realizacji robót 
2. Zakończenie realizacji umowy

	do dnia 
…………..
(do 14 m-cy 

od dnia podpisania umowy)
	x
	


..........................................................

                                      podpis Wykonawcy
Uwagi:
a) Harmonogram realizacji przedmiotu umowy wypełnia (w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed podpisaniem umowy) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie.

b) Wypełniony Harmonogram realizacji przedmiotu umowy będzie stanowić integralną część umowy.
c) Wykonawca zobowiązany jest, przed zbliżającym się terminem spotkania roboczego, uzgodnić telefonicznie termin spotkania z Zamawiającym oraz rozesłać pisemne powiadomienie do Zamawiającego, Użytkownika i Administratora
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