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Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej Pzp),  
 

w dniu 15.12.2023 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Budowa ulic: Gościeradzkiej i Gradowej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”,  

Nr sprawy 057/2023. 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1  Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, 
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie,  
w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp. 

Uwaga:   Tłem koloru żółtego zaznaczono wprowadzone zmiany treści SWZ wraz z załącznikami 

Pytania – zestaw 6 z dnia 01.12.2023 r. 

Dotyczy ul. Gradowej 

6.1 W zestawieniu „pkt 1.2.2 Zakres rzeczowy branży  drogowej”  „Koncepcji Programowo-

Przestrzennej” i PFU brakuje projektowanej nawierzchni skrzyżowań wyniesionych. Wnosimy o 

uzupełnienie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający w punkcie 1.2.1.1. Programu funkcjonalno-użytkowego i w punkcie 1.2.2 opisu do 
koncepcji-programowo przestrzennej dodaje poniższy zapis dotyczący wyniesionych skrzyżowań:  
„Projektowana nawierzchnia jezdni KR2 – konstrukcja wyniesionego skrzyżowania - około 350 m2: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej (kształt cegła) - kostka bez fazy grubości 8cm, 

• warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 

• warstwa podbudowy betonowej C8/10 o uziarnieniu 0/16mm grubości 20 cm, 

• warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa (1,5-
2,5) gr. 30cm.” 
  

6.2. Czy należy przewidzieć wykonanie żółtych płytek ostrzegawczych? Jeżeli tak, to prosimy 

o jednoznaczne wskazanie miejsca ich wykonania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Koncepcja programowo-przestrzenna nie przewiduje wykonania płytek ostrzegawczych. 

6.3. W uzgodnieniach załączono warunki techniczne z MWiK, które zostały wydane 28.09.2020 r. 

Niniejsze warunki ważne są dwa lat od daty wydania. Proszę o zamieszczenie aktualnych 

warunków . 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami PFU (punkt 1.1.1) aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami szczególnymi będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac projektowych.  
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6.4. W uzgodnieniach załączono warunki techniczne z PSG, które zostały wydane 11.12.2020 r. 

Niniejsze warunki ważne są dwa lat od daty wydania. Proszę o zamieszczenie aktualnych 

warunków . 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami PFU (punkt 1.1.1) aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami szczególnymi będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac projektowych.  

6.5. W uzgodnieniach załączono warunki techniczne z ENEA, które zostały wydane 10.01.2021 r. 

Niniejsze warunki ważne są dwa lat od daty wydania. Proszę o zamieszczenie aktualnych 

warunków . 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami PFU (punkt 1.1.1) aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami szczególnymi będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac projektowych.  

6.6. Czy zamieszczone uzgodnienia z: NETIĄ z dnia 09.11.2020 r,, Enea Operator z dnia 16.11.2020, 

Miejski Konserwator Zabytków z dnia 06.11.2020 r. , ZDMiKP z dnia 18.11.2020 r. , Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu z dnia 05.11.2020 są dalej aktualne?                               

Jeżeli nie, to wnosimy o zamieszczenie aktualnych dokumentów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami PFU (punkt 1.1.1) aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami szczególnymi będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac projektowych. 

O wyjaśnienia w sprawie zachowania ważności warunków wydanych na potrzeby koncepcji, należy 

zwrócić się do podmiotów wydających warunki. W załączeniu zaktualizowane warunki ZDMiKP na 

budowę oświetlenia ulicznego na ul. Gradowej 

6.7. Proszę o wyjaśnienie zapisu w Koncepcji Programowo-Przestrzennej:  

           „Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych”      

           Na terenie zamierzonej inwestycji zlokalizowane są sieci telekomunikacyjne stanowiące własność 

Orange Polska S.A. oraz Netia S.A. Zgodnie z wydanymi przez gestorów sieci warunkami 

technicznymi należy dokonać zabezpieczenia istniejącej kanalizacji kablowej wraz z zawartymi w 

niej kablami światłowodowymi i o żyłach miedzianych.”  

           Wg załączonego uzgodnienia z NETIA S.A.: „ … w obszarze projektowanej ulicy Gradowej 

w Bydgoszczy nie posiada własnej infrastruktury teletechnicznej…”. 

           Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną zmianę zapisu w Koncepcji Programowo-

Przestrzennej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W obszarze inwestycji nie występuje infrastruktura, o której mowa w koncepcji lub PFU, Zamawiający 

nie będzie wymagał jej przebudowy lub zabezpieczenia. Zamawiający usuwa omyłkowo wprowadzone 

do koncepcji i PFU zapisy odnośnie przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury będącej w gestii 

NETIA S.A.  

6.8. W związku z zapisem w Koncepcji Programowo-Przestrzennej:  

„1.2.6 Stan prawny nieruchomości  

Ze względu na projektowane zagospodarowanie zachodzi konieczność wykupu części nieruchomości.” 



  

L.p.  nr działki  użytek  powierzchnia wykupu 

działki [m^2]  

elementy znajdujące się 

w części wykupu 

działki  

1  108/10  B  2.30  podział pod el. drogowe  

2  70  B  1.53  podział pod el. drogowe  

Prosimy o podanie terminu kiedy powyższe działki zostaną wykupione. 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Wobec braku harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, którego sporządzenie będzie 

obowiązkiem wykonawcy, nie ma obecnie możliwości podania terminu wykupienia części 

nieruchomości nr 108/10 i 70. Będzie on wynikał z terminu uzyskania decyzji ZRID dla przedmiotowego 

zadania. 

Zamawiający zwraca uwagę, że termin „wykupienia” działek nie będzie miał wpływu na możliwość 

prowadzenia robót, bowiem zakłada się nadanie decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności, 

co uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. 

6.9. W Koncepcji Programowo-Przestrzennej brakuje zapisu Zakresu Rzeczowego dla kanalizacji 

deszczowej. Prosimy o jego uzupełnienie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Koncepcja programowo-przestrzenna, której rozwiązania stanowią podstawę do opracowania 
programu funkcjonalno-użytkowego, przewiduje budowę ok. 80 m kanału deszczowego o średnicy dn 
315 mm, ok. 200 m przykanalików z rur PVC dn 200 mm, ok. 70 m odwodnienia liniowego. 
Programowane wpusty uliczne, studnie rewizyjne oraz włączenia do kanału za pomocą przyłączy 
siodłowych zostały zamieszczone na planie sytuacyjnym z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, 
stanowiącym element koncepcji. 
Zamawiający zwraca uwagę, że wobec braku dokumentacji projektowej, nie ma obowiązku podawania 
zakresu rzeczowego (przedmiaru) planowanych robót. Program funkcjonalno-użytkowy, z definicji 
ustawowej, zawiera ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby 
uzyskać w wyniku realizacji robót, nie precyzując ich planowanej ilości. Ostateczny zakres rzeczowy (w 
przypadku kanalizacji deszczowej np. długość kanału i odwodninia liniowego, ilość i lokalizacja 
wpustów, miejsca włączenia i długość przykanalików), wynikać będzie z rozwiązań projektowych 
przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca dokonując 
wyceny musi liczyć się z sytuacją, że zakresy robót podane orientacyjnie przez zamawiającego mogą 
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

6.10. wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazanie informacji o wartości kwot, jakie zamierza 

przeznaczyć na realizację zadania - w podziale na tematy oraz z uwzględnieniem podziału na 

zakres realizowany przez ZDMiKP oraz MWiK. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że z orientacyjną wartością zamówienia można zapoznać się pod linkiem:  

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-

rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszelkie 

nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie. Podział na zakres realizowany dla 

spółki MWiK i ZDMiKP, służy poprawności rozliczeniowej. 

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22
https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22


  

Wskazujemy także na przepis art. 222 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, nakładający na 

Zamawiającego obowiązek podania informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia „najpóźniej przed otwarciem ofert”, do czego Zamawiający się stosuje.   

6.11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie 

konsultacji społecznych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

6.12. Prosimy o wskazanie, kto ponosi koszty ewentualnej odbudowy ogrodzeń? Przedstawiona 

Koncepcja nie przewiduje takiego zakresu 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Koszt ewentualnej odbudowy ogrodzeń ponoszony będzie przez ich właścicieli, zarówno w przypadku, 

gdy ogrodzenie postawione zostało na działce stanowiącej własność gminy i koliduje to z planowanymi 

robotami (właściciel zobowiązany zostanie do jego przestawienia na granicę pomiędzy 

nieruchomościami), jak i w przypadku, gdy rozwiązania projektowe będą wiązały się z koniecznością 

zajęcia pod drogę części ogrodzonej nieruchomości, stanowiącej własność prywatną (wówczas za 

przejętą nieruchomość – w tym ogrodzenie – właściciel otrzyma stosowne odszkodowanie). Zwracamy 

uwagę, że koncepcja nie przewiduje takich przypadków. 

6.13. Wykonawca wnioskuje o jasne wskazanie konkretnego rodzaju oznakowania poziomego, jakie 

należy wykonać (grubowarstwowe, czy cienkowarstwowe). Wg zapisu PFU: 

„Sposób wykonania oznakowania poziomego 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe 3mm, odblaskowe. Do oznakowania 

grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalnej do nakładania do znakowania dróg 

miejskich.” 

Wykonawca zauważa, że oznakowanie grubowarstwowe jest odpowiednio dobrane w zakresie 

nawierzchni asfaltobetonowej, ale nie powinno się go stosować na nawierzchni z kostki betonowej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że na nawierzchniach z kostki betonowej należy wykonać oznakowanie 

poziome cienkowarstwowe z farby drogowej do znakowania dróg miejskich. W przypadku konieczności 

wykonania oznakowania na nawierzchni asfaltobetonowej należy oznakowanie wykonać jako 

grubowarstwowe, odblaskowe. Do oznakowania grubowarstwowego należy użyć masy 

chemoutwardzalnej do znakowania dróg miejskich. 

6.14. Wykonawca zwraca się z zapytaniem w kwestii istniejącej sieci gazowej. Zgodnie z uzgodnieniem 

z PSG przykrycie sieci gazowej powinno wynosić 0,8-1,2 m. Czy w przypadku wykonania 

przekopu próbnego oraz stwierdzenia braku możliwości zachowania żądanego przykrycia, koszt 

ewentualnej przebudowy będzie po stronie Wykonawczy czy Zamawiającego ? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przypadku kolizji z siecią gazową, zaprojektowanie i przebudowa sieci stanowi obowiązek 

Wykonawcy. 

6.15. Wykonawca zwraca się z zapytaniem o podanie ilości m2 oznakowania poziomego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Dokładna ilość oznakowania poziomego zostanie określona przez Wykonawcę na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 



  

Dotyczy ul. Gościeradzkiej 

6.16. Czy należy przewidzieć wykonanie żółtych płytek ostrzegawczych? Jeżeli tak, to prosimy o 

jednoznaczne wskazanie miejsca ich wykonania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Koncepcja programowo-przestrzenna nie przewiduje wykonania płytek ostrzegawczych. 

6.17. W uzgodnieniach załączono warunki techniczne z MWiK, które zostały wydane 14.10.2020 r. 

Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania. Proszę o zamieszczenie 

aktualnych warunków. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami PFU (punkt 1.1.1) aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami szczególnymi będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac projektowych. 

6.18. W uzgodnieniach załączono warunki techniczne z PSG, które zostały wydane 14.12.2020 r. 

Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania. Proszę o zamieszczenie 

aktualnych warunków. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami PFU (punkt 1.1.1) aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami szczególnymi będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac projektowych. 

6.19.  W uzgodnieniach załączono warunki techniczne z ENEA, które zostały wydane 12.01.2021 r. 

Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.  Proszę o zamieszczenie 

aktualnych warunków 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami PFU (punkt 1.1.1) aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami szczególnymi będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac projektowych. 

6.20. Czy wszystkie zamieszczone uzgodnienia są dalej aktualne? Jeżeli nie, to wnosimy o 

zamieszczenie aktualnych dokumentów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami PFU (punkt 1.1.1) aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami szczególnymi będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac projektowych. 

Zwracamy uwagę, że zamieszczone w materiałach przetargowych uzgodnienia dotyczą stadium 

koncepcji, natomiast organ wydający zgodę na realizację robót budowlanych będzie wymagał 

uzgodnień projektu budowlanego. 

6.21. W Koncepcji Programowo-Przestrzennej brakuje zapisu Zakresu Rzeczowego dla kanalizacji 

deszczowej. Prosimy o jego uzupełnienie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Koncepcja programowo-przestrzenna, której rozwiązania stanowią podstawę do opracowania 

programu funkcjonalno-użytkowego, przewiduje budowę ok. 190 m kanału deszczowego o średnicy dn 

315 mm, ok. 75 m przykanalików z rur PVC dn 200 mm, ok. 12 m odwodnienia liniowego. 

Programowane wpusty uliczne, studnie rewizyjne oraz włączenia do kanału za pomocą przyłączy 

siodłowych zostały zamieszczone na planie sytuacyjnym z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, 

stanowiącym element koncepcji. 



  

Zamawiający zwraca uwagę, że wobec braku dokumentacji projektowej, nie ma obowiązku podawania 

zakresu rzeczowego (przedmiaru) planowanych robót. Program funkcjonalno-użytkowy, z definicji 

ustawowej, zawiera ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby 

uzyskać w wyniku realizacji robót, nie precyzując ich planowanej ilości. Ostateczny zakres rzeczowy (w 

przypadku kanalizacji deszczowej np. długość kanału i odwodnienia liniowego, ilość i lokalizacja 

wpustów, miejsca włączenia i długość przykanalików), wynikać będzie z rozwiązań projektowych 

przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca dokonując 

wyceny musi liczyć się z sytuacją, że zakresy robót podane orientacyjnie przez zamawiającego mogą 

ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

6.22. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazanie informacji o wartości kwot, jakie zamierza 

przeznaczyć na realizację zadania - w podziale na tematy oraz z uwzględnieniem podziału na 

zakres realizowany przez ZDMiKP oraz MWiK. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że z orientacyjną wartością zamówienia można zapoznać się pod linkiem:  

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-

rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22  

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszelkie 

nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie. Podział na zakres realizowany dla 

spółki MWiK i ZDMiKP, służy poprawności rozliczeniowej. 

Wskazujemy także na przepis art. 222 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, nakładający na 

Zamawiającego obowiązek podania informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia „najpóźniej przed otwarciem ofert”, do czego Zamawiający się stosuje.   

6.23. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie 

konsultacji społecznych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

6.24. Prosimy o wskazanie, kto ponosi koszty ewentualnej odbudowy ogrodzeń? Przedstawiona 

Koncepcja nie przewiduje takiego zakresu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Koszt ewentualnej odbudowy ogrodzeń ponoszony będzie przez ich właścicieli, zarówno w przypadku, 

gdy ogrodzenie postawione zostało na działce stanowiącej własność gminy i koliduje to z planowanymi 

robotami (właściciel zobowiązany zostanie do jego przestawienia na granicę pomiędzy 

nieruchomościami), jak i w przypadku, gdy rozwiązania projektowe będą wiązały się z koniecznością 

zajęcia pod drogę części ogrodzonej nieruchomości, stanowiącej własność prywatną (wówczas za 

przejętą nieruchomość – w tym ogrodzenie – właściciel otrzyma stosowne odszkodowanie). Zwracamy 

uwagę, że koncepcja nie przewiduje takich przypadków. 

6.25.  Wykonawca wnioskuje o jasne wskazanie konkretnego rodzaju oznakowania poziomego, jakie 

należy wykonać (grubowarstwowe, czy cienkowarstwowe). Wg zapisu PFU:                                

„Sposób wykonania oznakowania poziomego  

            Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe 3mm, odblaskowe. Do 

oznakowania grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalnej do nakładania do 

znakowania dróg miejskich.”  



  

           Wykonawca zauważa, że oznakowanie grubowarstwowe jest odpowiednio dobrane w zakresie 

nawierzchni asfaltobetonowej, ale nie powinno się go stosować na nawierzchni z kostki 

betonowej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że na nawierzchniach z kostki betonowej należy wykonać oznakowanie 

poziome cienkowarstwowe z farby drogowej do znakowania dróg miejskich. W przypadku konieczności 

wykonania oznakowania na nawierzchni asfaltobetonowej należy oznakowanie wykonać jako 

grubowarstwowe, odblaskowe. Do oznakowania grubowarstwowego należy użyć masy 

chemoutwardzalnej do znakowania dróg miejskich. 

6.26. Wykonawca zwraca się z zapytaniem w kwestii istniejącej sieci gazowej. Zgodnie z uzgodnieniem 

z PSG przykrycie sieci gazowej powinno wynosić 0,8-1,2 m. Czy w przypadku wykonania 

przekopu próbnego oraz stwierdzenia braku możliwości zachowania żądanego przykrycia, koszt 

ewentualnej przebudowy będzie po stronie Wykonawczy czy Zamawiającego ?. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przypadku kolizji z siecią gazową, zaprojektowanie i przebudowa sieci stanowi obowiązek 

Wykonawcy. 

6.27. Wykonawca zwraca się z zapytaniem o podanie ilości m2 oznakowania poziomego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Dokładna ilość oznakowania poziomego zostanie określona przez Wykonawcę na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 

6.28. Proszę o potwierdzenie, że do wycinki przewidziano tylko 2 sztuki drzew oraz 2 sztuki krzewów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W zakresie prac nie jest przewidywana wycinka drzew i krzewów. Zamawiający wykreśla informację 

zawartą w koncepcji i PFU odnośnie wycinki 2 sztuk drzew i 2 sztuk krzewów, która znalazła się tam 

omyłkowo. 

6.29. Wg zapisu PFU : „Aby zrekompensować wycinkę istniejących drzew i krzewów zaprojektowano  

nasadzenia zastępcze. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w załączniku nr 5  do KPP”. 

Informujemy, że w przedstawionym załączniku nie naniesiono nasadzeń zastępczych. Wnosimy 

o zamieszczenie załącznika zawierającego ten element. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wobec braku wycinek (wyjaśnienia do pyt. Nr 13), nie przewiduje się nasadzeń zastępczych.  

6.30. Wg zapisu 1.2.2 „Zakres rzeczowy branży drogowej” PFU brakuje projektowanej nawierzchni 

poboczy, prosimy o uzupełnienie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Pobocza stanowiące część korony drogi w sąsiedztwie jezdni, a przewidziane do ruchu pieszych, 

niektórych pojazdów, postoju itp. zagospodarowane zostaną w ramach budowy ul. Gościeradzkiej 

poprzez wykonanie chodników, miejsc postojowych wzmocnionych ekokratą, urządzenie w ich obrębie 

zjazdów i dojść do posesji, a także obsianie trawą oraz wykonanie pobocza gruntowego. Wszystkie te 

elementy wraz z przewidywanymi zakresami ilościowymi zostały wyspecyfikowane w punkcie 1.2.1.1 

Programu funkcjonalno-użytkowego, za wyjątkiem poboczy gruntowych, których budowy niniejsze 

zamówienie nie obejmuje. 



  

6.31. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie przewidziano formowania skarp na odcinku  od 

ulicy Smukalskiej. Czy przy formowaniu skarp, na którym znajduje się dużo zadrzewienia należy 

przewidzieć dodatkowe wycinki? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Koncepcja programowo-przestrzenna na której oparte zostały zapisy Programu funkcjonalno-

użytkowego, z uwagi na wczesne stadium przygotowania technicznego inwestycji i odpowiadający mu 

stopień szczegółowości nie zawiera informacji na temat zakresu robót ziemnych, w tym również 

powierzchni skarp. Zadaniem wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, będzie 

uzyskanie tych danych i określenie wpływu przewidzianych w projekcie prac na sąsiadujące z drogą 

zadrzewienie, jak również zaproponowanie szczegółowych rozwiązań technicznych i uzgodnienie ich z 

właściwymi organami. 

6.32. Wz zapisu PFU:” ul. Gościeradzka znajduje się w pobliżu obszaru osuwiskowego nr 96106 KRO. 

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do 

wykonania niezbędnych analiz i badań mających na celu ustalenia stateczności skarp. W 

przypadku ruchów masowych Wykonawca zobowiązany jest podjąć kroki mające na celu 

umocnienia obszaru oraz uwzględnić te prace w wycenie Ofertowej dla robót budowlanych.” 

Wykonawca wnosi: 

a. przedłożenie przez Zamawiającego dotychczas zebranych informacji z systemu informacji o 

osuwisku w rejonie wymienionego obszaru osuwiskowego nr 96106 KRO. 

b. potwierdzenie, że w przypadku wykazania występowania ruchów masowych na etapie przed 

rozpoczęciem prac budowlanych, ewentualne „kroki mające na celu umocnienia obszaru” będą 

rozliczone jako roboty dodatkowe  

c. potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ruchów masowych na etapie wykonywania prac 

budowlanych, a spowodowanych jednym z czynników pozaantropogenicznych, ewentualne 

„kroki mające na celu umocnienia obszaru” będą rozliczone jako roboty dodatkowe 

d. jednoznaczne wskazanie listy możliwych „kroki mające na celu umocnienia obszaru” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Teren objęty inwestycją nie jest zlokalizowany bezpośrednio w obszarze zagrożonym osuwaniem się 

mas ziemnych. Na terenie objętym inwestycją występują warunki gruntowo-wodne takie, jak opisano 

w opinii geotechnicznej. Zamawiający uwzględnił w programie funkcjonalno-użytkowym informację o 

obszarze zagrożonym osuwiskami po to, aby Wykonawca, opierając się na posiadanej wiedzy i 

doświadczeniu uwzględnił w ofercie konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji oraz 

ewentualne środki zaradcze, w razie pojawienia się niekorzystnych zjawisk, mających związek z 

budową. Zastosowanie tych środków nie będzie podlegało osobnej zapłacie. 

Zamawiający nie dysponuje projektem budowy ul. Gościeradzkiej, zatem nie może wskazać listy 

„kroków mających na celu umocnienie obszaru”. 

Informacje na temat lokalizacji terenów narażonych na ruchy mas ziemnych można znaleźć                                       

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy – mapa 2 

(w załączeniu), a także w aplikacji dostępnej pod adresem internetowym: 

https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 

6.33. Czy Zamawiający dopuści projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu w formie uproszczonej na 

zakres robót szybkopostępujących, np. wycinkę drzew? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybkopostępujących. 



  

Pytania – zestaw 7 z dnia 04.12.2023 r. 

Dotyczy ul. Gościeradzkiej w Bydgoszczy 

7.1. Na rysunku poniżej wskazano odcinek kanalizacji deszczowej, który należy  wykonać na 

wykonanym skrzyżowaniu z ul. Zbrachlińską. Czy Wykonawca ma przewidzieć rozbiórkę oraz 

ponowne odtworzenie poniższego odcinka?  Jeżeli tak, to prosimy o podanie przekrojów 

konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonawca ma przewidzieć budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z elementami odwodnienia 
na wskazanym odcinku, wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu robotami. Przekroje 
konstrukcyjne opracuje wykonawca w ramach zamówienia, na bazie przeprowadzonego własnym 
staraniem rozpoznania konstrukcji istniejącej nawierzchni. 
 

7.2. Ze względu na fakt, że ul. Gościeradzka zawiera różne przekroje konstrukcyjne np. 

Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych, podłoże G1 około 216,86m2: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej (kształt 'cegła') grubości 8cm, 
 warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 
 Warstwa podbudowy betonowej C8/10 o uziarnieniu 0/16mm grubości 15 cm, 
 Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa (1,5-
2,5) gr. 15cm 
 

Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych, podłoże G4 około 421,02m2: 
 warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej (kształt 'cegła') grubości 8cm, 
 warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 
 Warstwa podbudowy betonowej C8/10 o uziarnieniu 0/16mm grubości 15 cm, 
 Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości           Rm=5,0MPa 

(2,5-5,0) gr. 20cm 
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%, wspołczynnik filtracji 
k>8m/dobę, gr. 25cm 
Proszę o dokładne wskazanie od którego miejsca ul. Gościeradzkiej należy zwiększyć grubość 
konstrukcji nawierzchni. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  

Granicę obowiązywania przekrojów dla podłoża G1 i G4 zilustrowano na załączniku do PFU 

zatytułowanym „PFU rozróżnienie konstrukcji” 



  

7.3 Wykonawca wnosi o załączenie przekroju konstrukcyjnego przez „ Dowiązanie do istniejącego 

chodnika, kostka betonowa kształt cegła, grubość 8 cm” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową wraz ze wszystkimi szczegółami 

konstrukcyjnymi. Zaprojektowanie połączenia do istniejącego chodnika będzie zadaniem wykonawcy 

w ramach zamówienia. 

7.4. Wg zapisu PFU 1.2.1.3. 

„Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych 
nawierzchni drogowych i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na 
możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.” 
Z uwagi na dużą ilość nasypów niekontrolowanych, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że 
należy przyjąć w obliczeniach usunięcie całości nn.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje usunięcia całości nn. Należy przewidzieć ilość robót ziemnych wynikającą 

z konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża. 

7.5. Dotyczy: Podstawy kalkulacji ceny oferty/ badania geotechniczne 

  Zgodnie z Koncepcją Programowo-Przestrzenną, Załącznik nr 4 – część geotechniczno-

inżynierska/ 7. Wnioski i zalecenia/ pkt 16: „Wykonane badania geotechniczne mają charakter 

punktowy. Nie można wykluczyć zmian warunków gruntowych pomiędzy wykonanymi otworami 

badawczymi”. 

  Wykonawca zauważa, że brak dodatkowych otworów wskazuje na to, że autor badań nie 

stwierdził istotnych zmian warunków gruntowych pomiędzy wykonanymi otworami 

badawczymi.  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedłożone wyniki badań 

geotechnicznych są wystarczające do prawidłowej kalkulacji ceny oferty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ocena kompletności i przydatności załączonych wyników badań geotechnicznych należy do 

Projektanta. Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia jest również ustalenie geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). W związku z tym 

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności określone w w/w rozporządzeniu, w tym, w 

razie takiej potrzeby wykona dokumentację geologiczno-inżynierską. 

7.6. Dotyczy: Zakres powierzchni zieleni wymaganej do wykonania w ramach zadania  

  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że obsiew trawą (1) oraz wzmocnienie ekokratą (2) 

dotyczy wyłącznie zakresu wskazanego na planie sytuacyjnym, a powierzchnie nieokreślone w 

legendzie rysunku (3) nie są objęte obsiewem trawą. 

 



  

 

 
W innym przypadku Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie zakresu robót (lub przynajmniej 
ogólnych założeń) do wykonania zieleni w ramach zadania. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Na planie sytuacyjnym oznaczono obszary wzmocnione ekokratą i przeznaczone do obsiewu trawą w 
sposób jednoznaczny. Na powierzchni oznaczonej przez wykonawcę (3) nie przewidziano obsiewu 
trawą. 

7.7. W zapisu PFU: „Na ciągach kanału technologicznego przewidziano budowę studni kablowych 

typu SKR-1 w lokalizacjach przedstawionych na załączonych do projektu rysunkach”. 

            Wg rysunku zaznaczono studnie SKR-2. 

 

 

Wnosimy o jednoznaczne wskazanie, czy do wyceny należy przyjąć studnie SKR-1, czy SKR-2? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Do wyceny należy przyjąć studnie SKR-1. 

7.8. W związku z zapisem PFU: 

„Koncepcja programowo-przestrzenna wraz z warunkami technicznymi, opiniami i uzgodnieniami, 
stanowiąca załącznik do PFU opracowana została dla całości zadania polegającego na budowie ul. 
Gościeradzkiej na odcinku od ul. Smukalskiej do ul. Piaski. Ze względów technicznych i finansowych, 



  

Zamawiający podjął decyzję o etapowaniu inwestycji i realizacji w I etapie odcinka od ul. Smukalskiej 
do zjazdu na posesję nr 57 położoną na działce nr 20/1.” 
Wnosimy o jednoznaczne wskazanie co jest do wykonania na poniższym odcinku branży wod-kan, 
elektrycznej i teletechnicznej (rysunek). 
Pragniemy zauważyć, że na odcinku, który został wyjęty z przetargu (odcinek do ul. Piaski) jest do 
wykonania kanalizacja  deszczowa grawitacyjna i tłoczna. 
Wnosimy o dokładne wskazanie, co należy wykonać z branży wod-kan(jaki odcinek rur i jakie 
studnie) oraz w jaki sposób zakończyć wykonanie w/w branży. 

 
Wnosimy również o wskazanie, w którym miejscu ma się kończyć kabel elektryczny oraz na której 
studni teletechnicznej kończy się realizacja zadania. 
W/w informacje są niezbędne do wykonania wyceny. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” ul. Gościeradzkiej  

w Bydgoszczy na odcinku od ul. Smukalskiej do zjazdu na posesję nr 57 położoną na działce nr 20/1 

(wraz ze zjazdem). W związku z ograniczeniem zakresu inwestycji przewidzianego w koncepcji 

programowo-przestrzennej, zamawiający przewiduje: 

- odstąpienie od budowy oświetlenia na odcinku od posesji nr 57 do ul. Piaski. W wycenie Wykonawca 

powinien przewidzieć ewentualną dyslokację słupów oświetleniowych oznaczonych jako 1/13 i 1/14 

(stanowiących własność ZDMiKP), w przypadku kolizji z projektowaną infrastrukturą. 

- odstąpienie od budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej programowanej na odcinku pomiędzy 

posesją nr 53 a ul. Piaski. Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia nowoprojektowanego odcinka 

od ul. Zbrachlińskiej w kierunku ul. Piaski, w oparciu o istniejący kolektor kd300.  

- doprowadzenie kanału technologicznego od ul. Smukalskiej do studni oznaczonej jako S5  

 

 

Pytania – zestaw 8 z dnia 04.12.2023 r. 

8.1. Proszę o sprostowanie zamieszczonych informacji na temat ul. Gościeradzkiej. W 

zamieszczonym opisie jest informacja na temat zastosowania geokraty, natomiast w części 

rysunkowej jest opis ekokraty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Przewidywane jest zastosowanie ekokraty. 



  

Pytania – zestaw 9 z dnia 04.12.2023 r. 

9.1 Dotyczy punktu XX ust. 3 pkt 3 SWZ i § 5 ust. 5 pkt 1 wzoru umowy: proszę potwierdzić,  

że w cenie oferty należy uwzględnić wzrost cen towarów i usług mających wpływ na ceny 

produkcji budowlano-montażowej do końca realizacji przedmiotu zamówienia obliczony jako 

średnia wartość zmiany ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według 

informacji statystycznych GUS dla ulicy lokalnej – droga klasy L z 12 miesięcy przed złożeniem 

oferty pomnożona przez 15 (liczba miesięcy na wykonanie zamówienia wg SWZ). W razie 

potwierdzenia powyższego wykonawca wskazuje, że nie może dokonać powyższego wyliczenia, 

gdyż dane w powyższym zakresie publikowane są z opóźnieniem – najświeższe zostały 

opublikowane 22.11.2023 i dotyczą września 2023 roku. Jeśli wykonawca ma uwzględnić w cenie 

oferty prognozę wzrostu ww. cen, do której nawiązuje § 5 ust. 5 pkt 1 wzoru umowy, to nie może 

ona opierać się na wartości średniej z 12 miesięcy przed złożeniem oferty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający w pkt XX przedstawił sposób obliczania ceny, wskazując iż cena oferty (częściowej)  
w formularzu ofertowym, winna uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel 
oznaczony w Umowie, a w szczególności „wzrost cen towarów i usług mających wpływ na ceny 
produkcji budowlano-montażowej do końca realizacji przedmiotu zamówienia”. 
Wykonawcy, będący profesjonalistami w branży winni, mając na uwadze swoją wiedzę  
i doświadczenie, skalkulować w cenie oferty wszelkie ryzyka związane z należytą realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wytycznymi podanymi przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zatem tak 
skalkulować cenę swojej oferty, aby ryzyko związane z obowiązkiem wykonania umowy znalazło 
odzwierciedlenie w spodziewanym przez niego zysku. 
Zadaniem waloryzacji umownej jest urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego. Zamawiający podkreśla, iż ten 
mechanizm urealnienia wynagrodzenia wykonawcy w zależności od okoliczności (wzrostu lub spadku 
cen lub kosztów) dotyczy zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia. Zapewnia tym samym 
równość stron czy prawidłowy rozkład ryzyk kontraktowych. 
Wykonawca w swoim pytaniu powołuje się zapis umowny zawarty w § 5 ust.5 pkt 1 tj. „Wskaźnik, 
prognozowana miesięczna zmiana ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych 
według informacji statystycznych GUS dla ulicy lokalnej – droga klasy L, wartość miesięczna wyliczana 
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jako wartość średnia z 12 miesięcy przed złożeniem 
oferty”  jednakże Zamawiający zwraca uwagę iż zapis ten dotyczy mechanizmu waloryzacyjnego, 
którego uruchomienie może nastąpić w sytuacji i na zasadach opisanych w umowie  i nie odnosi się do 
sposobu wyceny oferty.  
   

9.2. Dotyczy punktu XX ust. 3 pkt 4 SWZ: proszę podać jaki wzrost cen towarów i usług 

konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż do kalkulacji ceny oferty Wykonawca powinien ująć powszechnie dostępne, 

prognozowane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych lub branżowych. Zamawiający 

oczekuje, iż otrzyma oferty od doświadczonych wykonawców, potrafiących w oparciu o swoją wiedzę 

i doświadczenie należycie wycenić cenę oferty (dla przedmiotu zamówienia realizowanego przez 

zaledwie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy), z uwzględnieniem wszystkich nakładów i ryzyk.   

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku wystąpienia okoliczności, których na etapie 

składana oferty nie dało się przewidzieć strony będą mogły skorzystać z klauzul waloryzacyjnych. 

9.3. Dotyczy wzoru umowy. Zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego 

zawiera postanowienia określające „planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót 



  

budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części 

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach”. 

We wzorze umowy nie określono planowanego terminu zakończenia robót budowlanych – 

proszę w związku z tym uzupełnić wzór umowy w tym zakresie. Jeśli planowanym terminem 

zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w art. 436 pkt 1 Pzp, jest termin 15 miesięcy 

od daty podpisania umowy podany w § 2 ust. 1 wzoru umowy (na co wydaje się wskazywać § 2 

ust. 2 pkt 2 wzoru umowy) proszę skorygować brzmienie tego przepisu – tak, aby było ono 

zgodne z ww. przepisem ustawy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Przedmiot umowy obejmuje usługi projektowe i roboty budowlane. We wzorze umowy czytelnie 

podano 15-miesięczy termin realizacji umowy. Zamawiający nie narzuca terminu pośredniego na 

wykonanie dokumentacji, Zamawiający określił jedynie termin końcowy wykonania robót na 

podstawie tej dokumentacji. 

9.4. Dotyczy §2 ust. 1 wzoru umowy: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 

Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla 

celów projektowych, a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnił okres 2 miesięcy potrzebny na przygotowanie map do celów projektowych. 

9.5. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 

Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na przygotowanie opinii geotechnicznych (z pkt 1.1.2.1 

lit. b obu PFU wynika, że opinia taka ma być częścią projektu architektoniczno-budowlanego), 

dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektów geotechnicznych, a jeśli tak – jaki czas 

uwzględniono? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający uwzględnił okres 3 miesięcy potrzebny na przeprowadzenie badań i opracowanie 

wskazanych dokumentów.  

9.6. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy: czy wykonawca ma uzyskać pozwolenie wodnoprawne (pkt 

1.2.5.4 obu PFU nie daje w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi), a jeśli tak – czy przy 

określaniu terminu podanego w § 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający uwzględnił czas potrzebny 

na uzyskanie ww. pozwolenia. Jeśli tak – jaki czas uwzględniono? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W opinii zamawiającego pozwolenie wodnoprawne nie będzie wymagane. 

9.7. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 

Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości 

(pkt 1.1.2.1 obu PFU wskazuje, że należy je przygotować), a jeśli tak – jaki czas uwzględniono? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Projekty podziału zatwierdzone zostaną decyzją ZRID w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 roku  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Uwzględniono okres 90 dni na wydanie decyzji. 

9.8. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy: czy przy określaniu terminu podanego w tym przepisie 

Zamawiający uwzględnił czas potrzebny na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji 



  

drogowej (pkt 1.1.1 obu PFU wskazuje na obowiązek uzyskania ZRID), a jeśli tak – jaki czas 

uwzględniono? 

Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający uwzględnił okres 90 dni na uzyskanie decyzji ZRID. 

9.9. Dotyczy § 2 ust. 2 i § 6 ust. 3 wzoru umowy: proszę wymienić wszystkie warunki po spełnieniu 

których harmonogram finansowo-rzeczowy zostanie zatwierdzony/Zamawiający nie wniesie 

uwag do harmonogramu; wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego w szczególności w 

kontekście podania przez Zamawiającego jednego, wspólnego terminu na wykonanie całego 

zamówienia, bez podania terminu na realizację Etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru 

umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający przed zatwierdzeniem będzie kontrolował harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie 

jego zgodności z ustaleniami umowy, kompletności (uwzględnienia wszystkich kluczowych elementów 

zamówienia, czynności związanych z projektowaniem, elementów robót budowlanych), zachowania 

właściwej chronologii oraz okresów realizacji wynikających z przepisów oraz wymagań 

technologicznych. 

9.10. Dotyczy § 3 ust. 5 wzoru umowy: z przepisu wynika, że wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty 

nie tylko „informacje, wymagania i warunki podane w SWZ”, ale „wszystkie posiadane 

informacje o przedmiocie zamówienia”. O jakich informacjach innych niż podane w SWZ mowa 

w tym przepisie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający spodziewa się, że Wykonawca zainteresowany zamówieniem, uwzględni przykładowo: 

występujące w Polsce warunki pogodowe, określoną lokalizację terenu budowy, czy inne powszechnie 

znane uwarunkowania zewnętrzne. Wszystko to może rodzić określone skutki i wpływać na cenę 

oferty.  

9.11. Dotyczy § 3 ust. 6 pkt 1 wzoru umowy: proszę wskazać ustawową podstawę uznania, że 

„wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 

szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy”. Wykonawca wskazuje na 

jednoznaczną sprzeczność § 3 ust. 6 pkt 1 wzoru umowy z art. 99 Pzp i bogatym orzecznictwem 

Krajowej Izby Odwoławczej, por. m.in. (i) wyrok KIO z 25.03.2014 ws. KIO 418/14, w którym Izba 

stwierdziła, że „profesjonalizm potencjalnych oferentów nie zwalnia zamawiającego z 

obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia (art. 29 ust 1 

ww. ustawy), ani obowiązku tego nie ogranicza. Braki w opisie przedmiotu zamówienia, 

niezależnie od ich źródła, nie mogą przynosić negatywnych konsekwencji dla wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia”, (ii) wyrok KIO z 07.09.2017 ws. KIO 1777/17, w 

którym Izba stwierdziła, że „określenie przedmiotu zamówienia jest nie tylko obowiązkiem, ale i 

uprawnieniem zamawiającego, który ma prawo wziąć w tym zakresie pod uwagę swoje 

uzasadnione potrzeby. Jednak podkreślenia wymaga, że opis przedmiotu zamówienia powinien 

być sporządzony przez Zamawiającego w taki sposób, aby był on jednoznaczny i wyczerpujący. 

Jedynie takie skonstruowanie opisu przedmiotu zamówienia w konsekwencji zapewni 

wykonawcy - bez dokonywania dodatkowych interpretacji - możliwość prawidłowego ustalenia, 

co jest przedmiotem zamówienia, a także, czy wszystkie elementy istotne dla wykonania 

zamówienia są w nim uwzględnione. Wobec tego prawidłowo opisany przedmiot zamówienia 

powinien bez problemu pozwolić wykonawcom na zidentyfikowanie potrzeb zamawiającego, a 

następnie przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników 



  

wpływających na nią”, (iii) wyrok KIO z 29.09.2017 ws. KIO 1902/17, w którym Izba stwierdziła, 

że „obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, tak aby 

wykonawca miał jasność co do tego, jaki produkt jest wymagany przez zamawiającego i na 

podstawie jakich kryteriów będzie oceniana jego oferta. Brak precyzji przy formułowaniu treści 

SIWZ nie może być usprawiedliwiony możliwością wyjaśnienia treści złożonych ofert na etapie 

ich analizy i oceny, jest to bowiem bezwzględny obowiązek obciążający zamawiającego i nie 

może być przerzucany na wykonawców. To właśnie na etapie konstruowania treści SIWZ 

zamawiający winien dołożyć należytej staranności i wyeliminować w stopniu możliwie 

najwyższym wszelkie niejasności i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert 

wyeliminować element subiektywnej, nie znajdującej odzwierciedlenia w dokumentach 

postępowania oceny, która realnie prowadziłaby do stawiania wykonawcom na etapie oceny 

ofert dodatkowych, nieznanych wcześniej wymagań” czy (iv) wyrok KIO z 22.06.2018 ws. KIO 

1146/18, w którym Izba stwierdziła, że „zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty. Przy czym należy pamiętać, że opis ten ma być zrozumiały nie tylko dla 

zamawiającego, ale przede wszystkim dla wykonawców pragnących wziąć udział w 

postępowaniu i dla każdego w nich – z założenia – w ten sam sposób, aby mogli oni złożyć oferty 

porównywalne między sobą oraz odpowiadające potrzebom zamawiającego”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W ocenie Zamawiającego, przywołane orzecznictwo KIO jest nieadekwatne do wskazanego 

postanowienia wzoru umowy, który uwzględnia ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Za zaoferowaną 

cenę, na podstawie własnego projektu, wykonawca ma wybudować dwie wskazane ulice, kierując się 

wymaganiami Zamawiającego podanymi w PFU.  

9.12. Dotyczy § 3 ust. 7 wzoru umowy: wykonawca wskazuje, że przepis ten zwalnia Zamawiającego z 

odpowiedzialności nie tylko za „warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy”, które wynikają z działania lub zaniechania osób trzecich lub 

znajdują się poza kontrolą stron umowy, ale „jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności”, 

a zatem także te, za które odpowiada sam Zamawiający – w szczególności za braki i błędy opisu 

przedmiotu zamówienia, za przekroczenie ustawowych i umownych terminów na dokonanie 

określonej czynności (w tym za zapłatę wynagrodzenia wykonawcy), za brak współpracy z 

wykonawcą przy wykonaniu umowy etc. Proszę wyjaśnić: (1) dlaczego § 3 ust. 7 wzoru umowy 

ma tak szeroki zakres, że obejmuje także „warunki, przeszkody czy okoliczności”, za które 

odpowiada Zamawiający, (2) dlaczego – pomimo umieszczenia § 3 ust. 7 we wzorze umowy – § 

27 ust. 1 pkt 1-2 wzoru umowy przewidują możliwość zmiany zarówno terminu wykonania 

przedmiotu jak i wynagrodzenia wykonawcy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający kierując się uzasadnionym stanowiskiem Wykonawcy, informuje iż skreśla zapis ust. 7  

w  § 3 wzoru umowy. 

9.13. Dotyczy  § 5 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy. Z przedmiotowego przepisu wynika, że o waloryzację 

można wnioskować dopiero po 6 miesiącach od zawarcia umowy, a jednocześnie dopiero 

wówczas, gdy zmiana cen związanych z realizacją umowy będzie wyższa lub niższa o co najmniej 

1% w stosunku do miesiąca złożenia przez wykonawcę oferty. Co więcej, na złożenie wniosku 

jest tylko jeden miesiąc „od dnia ogłoszenia wskaźnika waloryzacyjnego” – przekroczenie tego 

terminu oznacza utratę prawa do waloryzacji (tak wydaje się wynikać z § 5 ust. 4 pkt 2 wzoru 

umowy). Proszę wyjaśnić jak ma postąpić wykonawca gdy ww. pułap 1% zostanie osiągnięty 



  

przed upływem ww. 6 miesięcy, np. już po 3 miesiącach od zawarcia umowy ceny towarów i 

usług konsumpcyjnych wzrosną o 1,2% w stosunku do miesiąca złożenia przez wykonawcę 

oferty. Czy w takim przypadku wykonawca ma złożyć wniosek o waloryzację nie zważając na to, 

że może „wnosić o zmianę wynagrodzenia najwcześniej po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia 

zawarcia Umowy” czy też ma nie zważać na wzrost cen, czekać do upływu 6 miesięcy od zawarcia 

umowy i dopiero wtedy złożyć wniosek o zmianę waloryzacji – jeśli ww. wzrost cen się utrzymał. 

9.14. Dotyczy § 5 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy: przepis ten mówi najpierw o „wskaźniku cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogłaszanym w komunikacie Prezesa GUS”, a w zdaniu ostatnim o 

„wskaźniku zmian cen towarów i usług publikowanym przez GUS”; proszę potwierdzić, że (1) w 

obu przypadkach chodzi o ten sam wskaźnik i że (2) wskaźnikiem tym jest zmiana cen towarów 

i usług konsumpcyjnych podana w informacji sygnalnej przez GUS w stosunku do poprzedniego 

miesiąca (np. 15.11.2023 GUS podał w tym zakresie, że „w stosunku do poprzedniego miesiąca 

ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%”, a 13.10.2023 GUS podał w tym zakresie, że „w stosunku 

do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,4%”). 

9.15. Dotyczy § 5 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy: dlaczego skutek przewidziany w tym przepisie dotyczy 

tylko wykonawcy i sytuacji, w której nie wystąpi on o waloryzację w terminie jednego miesiąca 

„od dnia ogłoszenia wskaźnika waloryzacyjnego”? Skoro waloryzacja następuje na wniosek 

wykonawcy lub Zamawiającego, to przekroczenie ww. terminu przez Zamawiającego powinno 

oznaczać, że zmiany cen materiałów lub kosztów (w szczególności: spadek tych cen lub kosztów) 

nie mają wpływu na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. 

9.16. Dotyczy § 5 ust. 4 pkt 1 i 3 wzoru umowy: z § 5 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy wynika, że wniosek o 

zmianę wynagrodzenia mogą złożyć zarówno wykonawca jak i Zamawiający, natomiast § 5 ust. 

4 pkt 3 wzoru umowy mówi o rozpatrywaniu wniosku wykonawcy przez Zamawiającego – w 

którym przepisie uregulowano rozpatrywanie wniosku Zamawiającego? 

9.17. Dotyczy § 5 ust. 4 pkt 5 wzoru umowy: czy waloryzacja obejmie całe wynagrodzenie za roboty 

budowlane, tj. także wynagrodzenie za zakres prac wykonanych na rzecz MWiK? Wątpliwości 

wykonawcy co do powyższego wynikają z tego, że w załączniku nr 15 do wzoru umowy w 

nagłówku kolumny Kwn wpisano „wartość waloryzacji ZDMiKP dla danej faktury”.  

Wyjaśnienia Zamawiającego wspólne dla do pytań od nr 9.13 do nr 9.17 
 
Zamawiający zmienia zapisy § 5 wzoru umowy na następujące: 

„§ 5. Mechanizm waloryzacyjny 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji na zasadach opisanych w niniejszym 
paragrafie.  

2. Waloryzacja będzie uwzględniała trendy, które Wykonawca powinien był przyjąć 
kalkulując ostateczną wartość oferty. 

3. Waloryzacja Wynagrodzenia dokonywana będzie według następującego mechanizmu 
waloryzacyjnego: 

Wp [%] – Wskaźnik, prognozowana miesięczna zmiana ceny robót budowlano-montażowych i obiektów 

budowlanych według informacji statystycznych GUS dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

wartość miesięczna wyliczana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jako wartość średnia z 12 

miesięcy przed złożeniem oferty, przyjęty dla całego okresu realizacji inwestycji; 

Wrz [%] – Wskaźnik, rzeczywista miesięczna zmiana ceny robót budowlano-montażowych i obiektów 

budowlanych według informacji statystycznych GUS budowlano-montażowych i obiektów 



  

budowlanych według informacji statystycznych GUS dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

wartość odczytywana wprost z biuletynu statystycznego GUS; 

Wobl [%] – Wskaźnik, obliczeniowa miesięczna zmiana ceny robót budowlano-montażowych i obiektów 

budowlanych budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych 

GUS dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wartość wyliczana z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru: 

[1]             𝑊𝑂𝑏𝑙 = 𝑊𝑟𝑧 − 𝑊𝑝 [%];                                                  

Wk – współczynniki korygujące pozwalające wyliczyć wartość, o którą będą korygowane faktury w 

kolejnych miesiącach; 

Wk1 [-] - Współczynnik korygujący w pierwszym miesiącu od podpisania umowy obliczany według 

poniższego wzoru: 

[2]             𝑊𝑘1 = 1 +  
𝑊𝑂𝑏𝑙1

100
;                           

Wk2 [-] - Współczynnik korygujący drugi obliczany dla kolejnego miesiąca (w tym wypadku drugiego 

miesiąca) na podstawie poniższego wzoru: 

[3]          𝑊𝑘2 = 𝑊𝑘1 +  𝑊𝑘1 ∗
𝑊𝑂𝑏𝑙2

100
; 

Wkn [-] - Współczynnik korygujący następny obliczany dla każdego kolejnego miesiąca na podstawie 

poniższego wzoru: 

[4]          𝑊𝑘𝑛 = 𝑊𝑘(𝑛−1) +  𝑊𝑘(𝑛−1) ∗
𝑊𝑂𝑏𝑙𝑛

100
; 

Przykład: Obliczenie współczynnika korygującego dla 16-tego miesiąca. 

[5]          𝑊16 = 𝑊15 +  𝑊15 ∗
𝑊𝑂𝑏𝑙16

100
; 

Kwn [PLN] – koszt waloryzacji faktury Cfn w danym miesiącu, gdzie n – kolejny miesiąc, w którym 

dokonuje się wyliczenia wartości waloryzacji dla danej faktury,  

Ostatecznie wzór waloryzacyjny przyjmuje następującą postać szczegółową (dla n>1): 

[6]             𝐾𝑤𝑛 = (𝐶𝑓𝑛 ∗ (𝑊𝑘𝑛−1 +  𝑊𝑘𝑛−1 ∗ ( 
𝑊𝑟𝑧𝑛−𝑊𝑝𝑛

100
  )) −  𝐶𝑓𝑛) [PLN], brutto. 

Pierwszy koszt waloryzacji (obliczany od 13 miesiąca obowiązywania umowy), wzór waloryzacyjny 

przyjmuje następującą postać szczegółową (dla n=13): 

[7]             𝐾𝑤13 = (𝐶𝑓13 ∗ (𝑊𝑘12 +  𝑊𝑘12 ∗ ( 
𝑊𝑟𝑧13−𝑊𝑝13

100
  )) −  𝐶𝑓13) [PLN], brutto. 

4. W celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń, Zamawiający udostępni Wykonawcy tabelę 

rozliczeniową w formie pliku excel, w której to tabeli uwzględnione zostaną założenia 

przyjęte w ustępie 3 powyżej. Tabela będzie miała charakter pomocniczy. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości, Strony wiążą ustalenia co do obliczeń zawartych w ust. 3 

powyżej. Wzór tabeli stanowi Załącznik nr 15 do Umowy. 

5. Strony zgodnie stwierdzają, że waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu. 

6. Waloryzacji nie będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizowania robót 

dodatkowych lub zamiennych.  



  

7. Mając na względzie poczynione przez Strony ustalenia co do momentu, od którego 

wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji, pierwszą fakturą obejmującą sprzedaż 

od 13 miesiącu od złożenia oferty. W związku z dokonywaną waloryzacją wynagrodzenia 

Wykonawca sporządzi odpowiednie dokumenty księgowo – rachunkowe. Do każdej faktury 

obejmującej zwaloryzowane świadczenia Wykonawca wystawi fakturę na koszt 

waloryzacji, o którym mowa w ust. 3. Podstawą wystawienia faktury na koszt waloryzacji 

będzie załącznik wskazujący wartości zwaloryzowane z danej faktury podlegającej 

waloryzacji. Faktury te będą uwzględniały aktualny poziom odpowiedniego wskaźnika 

GUS. 

8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zwaloryzowanie umów 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za działania Wykonawcy oraz ewentualne roszczenia podwykonawców związanych z 

waloryzacją. Waloryzacja musi być zrealizowana na warunkach nie gorszych niż 

waloryzacja przewidziana w umowie głównej.” 

  

9.18. Dotyczy § 12 ust. 5 i § 27 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy: czy brak akceptacji warunków technicznych 

przez Zamawiającego i konieczność ponownego wystąpienia o warunki techniczne będą 

stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 27 ust. 2 pkt 

1 lit. a wzoru umowy? Jeśli powyższa okoliczność ma stanowić podstawę zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy, ale nie została przewidziana we wzorze umowy – proszę 

uzupełnić § 27 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wymienione okoliczności stanowić będą podstawę do zmiany terminu wykonania zamówienia w trybie 

§ 27 ust. 1 pkt 1) lit. a), o ile dojdzie do nich bez winy wykonawcy. 

9.19.  Dotyczy § 12 ust. 12 i § 27 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy: czy plany inwestycyjne lub remontowe, o 

których mowa w § 12 ust. 12 wzoru umowy, „kolidujące co do lokalizacji i terminu z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia”, będą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c lub lit. h wzoru umowy? Jeśli powyższa 

okoliczność ma stanowić podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ale nie 

została przewidziana we wzorze umowy – proszę uzupełnić § 27 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wymienione okoliczności stanowić będą podstawę do zmiany terminu wykonania zamówienia w trybie 

§ 27 ust. 1 pkt 1) lit. c). o ile znajdą się na ścieżce krytycznej i staną się faktyczną przyczyna opóźnień  

w realizacji zamówienia. 

9.20. Dotyczy § 13 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy: w jakim terminie dyrektor ZDMiKP zatwierdzi lub 

odmówi zatwierdzenia protokołu z obrad Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji 

Projektowej, którym zaakceptowano dokumentację projektową? Czy powyższa czynność 

dyrektora ZDMiKP musi nastąpić w dwudziestojednodniowym terminie, o którym mowa w § 13 

ust. 2 pkt 5 wzoru umowy? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wymieniona czynność dyrektora ZDMiKP uwzględniona jest w dwudziestojednodniowym terminie, o 

którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy. 

9.21. Dotyczy § 13 ust. 2 pkt 5 i 9 oraz ust. 3 wzoru umowy. Czy protokół z obrad Zespołu ds. 

Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej, którym zaakceptowano dokumentację 



  

projektową, zatwierdzony przez dyrektora ZDMiKP, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 5 wzoru 

umowy, jest protokołem odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 9 

i ust. 3 wzoru umowy? Jeśli nie – kto i w jakim terminie przygotowuje protokół odbioru 

dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 9 i ust. 3 wzoru umowy? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Protokół odbioru zostanie przygotowany przez Przedstawiciela zamawiającego niezwłocznie po 

zatwierdzeniu przez dyrektora ZDMiKP protokołu z obrad Zespołu ds. Wytycznych i Oceny 

Dokumentacji Projektowej 

9.22. Dotyczy § 23 ust. 2 wzoru umowy: czy „odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy” to jedna przesłanka naliczenia kary umownej przewidzianej tym 

przepisem, czy też są to dwie odrębne i samodzielne przesłanki – „odstąpienie od Umowy bez 

uzasadnienia” oraz „odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”? 

Wykonawca wskazuje, że o tym, że są to dwie odrębne i samodzielne przesłanki, świadczy 

brzmienie pierwszej z nich – skoro bowiem odstąpienie od umowy nastąpiło bez uzasadnienia, 

to nie można zweryfikować, czy stało się to „z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy i zmienia § 23 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje 

brzmienie:   

„2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną – w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy.” 

9.23. Dotyczy § 23 ust. 2 wzoru umowy: dlaczego przesłanką naliczenia kary umownej nie jest 

odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego? Wykonawca 

wskazuje, że § 23 ust. 1 pkt 13 wzoru umowy przewiduje karę umowną za odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że § 23 ust.1 pkt 13 i ust. 2, po zmianie opisanej wyżej – w pkt 9.22, 

sformułowane są prawidłowo. 

 

9.24. Dotyczy § 27 ust. 1 pkt 1 lit. a wzoru umowy: jakie wyprzedzenie jest „odpowiednie” i kto 

będzie to oceniał? Czy dotrzymanie przez wykonawcę terminów na wystąpienie o uzgodnienia, opinie, 

warunki techniczne i decyzje wynikających z harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego 

będzie uznane za wystąpienie „z odpowiednim wyprzedzeniem”? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż wyprzedzenie zgodne z zatwierdzonym harmonogramem będzie 

odpowiednie. 

9.25.  Prosimy o podanie wartości kosztorysu inwestorskiego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający  informuje, że z orientacyjną wartością zamówienia można zapoznać się pod linkiem:  

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-

rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22 

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22
https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22


  

9.26. Wykonawca prosimy o podanie kwoty jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie 

zamówienia w podziale na poszczególne części.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że z orientacyjną wartością zamówienia można zapoznać się pod linkiem:  

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-

rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszelkie 

nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie.  

Wskazujemy także na przepis art. 222 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, nakładający na 

Zamawiającego obowiązek podania informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia „najpóźniej przed otwarciem ofert”, do czego Zamawiający się stosuje.   

9. 27. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wprowadza hierarchii dokumentów. Wszystkie dokumenty należy czytać łącznie.  

9.28. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie 

konsultacji społecznych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji 

społecznych. 

9.29. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy musi uzyskać decyzję pozwolenia na 

użytkowanie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z §19 ust. 5 pkt 8) wzoru umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na 

użytkowanie – w przypadku takiego wymogu. 

Pytania – zestaw 10 z dnia 05.12.2023 r. 

10.1 Proszę o informację w jaki sposób będzie zasilana przepompownia? Gdzie znajduje się punkt 

przyłącza? Brak warunków na zasilanie w dokumentacji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ze względów technicznych i finansowych, Zamawiający podjął decyzję o etapowaniu inwestycji  
i realizacji w I Etapie odcinka od ul. Smukalskiej do zjazdu na posesję nr 57 położoną na działce nr 20/1. 
Budowa odcinka kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią została wyłączona z zakresu zamówienia. 

10.2. W wyniku wnikliwej analizy dokumentacji określającej położenie niwelety projektowanej 

nawierzchni istnieje ryzyko wystąpienia kolizji z siecią gazowa i konieczność jej przebudowy. 

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje roboty związane z siecią gazową w tym 

postępowaniu na ul. Gradowej i na ul. Gościeradzkiej.. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W przypadku kolizji z siecią gazową, zaprojektowanie i przebudowa sieci stanowi obowiązek 

Wykonawcy. 

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22
https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023/7990-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2023-wersja-22


  

10.3. W przedłożonych warunkach geotechnicznych przyjęto warunki proste, ale w naszej opinii są 

to warunki złożone. Proszę o sprawdzenie i określenie w sposób jednoznaczny warunków gruntowych. 

Proszę również o informacje czy Zamawiający przewiduje budowę murów oporowych. W rejonie 

prowadzonych prac występują osuwiska. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na etapie opracowywania 

projektu budowlanego w oparciu o badania w wymaganym zakresie, przeprowadzone własnym 

staraniem, zgodnie z punktem 2.4.2 Programu funkcjonalno-użytkowego jest obowiązkiem 

wykonawcy. Zamawiający załączył do materiałów przetargowych dokumentacje badań podłoża 

gruntowego wraz z opinią geotechniczną określającą warunki gruntowne, opracowane przez 

wyspecjalizowaną i uprawnioną firmę i nie znalazł podstaw do kwestionowania tych dokumentów. Na 

etapie sporządzania oferty, wykonawca powinien oprócz informacji zawartych w materiałach 

przetargowych, kierować się własną wiedzą i posiadanym doświadczeniem. 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową dla planowanych przedsięwzięć, zatem nie ma 

wiedzy na temat konkretnych środków, mających na celu umocnienie obszaru w przypadku zagrożenia 

osuwiskami (np. murów oporowych). Będzie to zadaniem Projektanta. 

10.4. Czy Zamawiający, będzie wymagał od wykonawcy w zakresie projektowania opracowanie 

Dokumentacji Geologiczno/Geotechniczno Inżynieryjnej. Wydłuży to w sposób znaczący czas 

realizacji o ok. 5-6 miesięcy. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający na etapie projektowania będzie wymagał od wykonawcy sporządzenia pełnej 

dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i 

zrealizowanie robót budowlanych. Jeśli dla osiągnięcia tego celu będzie niezbędne opracowanie 

Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej, zamawiający będzie wymagał opracowania takiego 

dokumentu, co zostało jednoznacznie wskazane w punkcie 2.4.2 Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zamawiający nie zgadza się z opinią wykonawcy, że w trakcie opracowywania Dokumentacji 

Geologiczno-Inżynierskiej, nie mogą być prowadzone jakiekolwiek prace projektowe. 

Pytania – zestaw 11 z dnia 05.12.2023 r. 

11.1 Dotyczy: ul. Gradowa/Określenie zakresu branż do realizacji w zakresie zadania / Przebudowa 

sieci gazowych. 

           Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zakres realizacji ulicy Gradowej nie obejmuje 

przebudowy sieci gazowych. Aktualne przykrycie jest mniejsze niż 0,80m (miejscami wynosi 

nawet 0,64m), przebiegając w dodatku niemal po projektowanej osi jezdni. Na ulicy Śniegowej 

(równoległej do ul. Gradowej) sieć gazowa została przebudowana i przegłębiona.  

  Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w cenie oferty należy ująć koszty przebudowy 

sieci gazowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W przypadku kolizji z siecią gazową, zaprojektowanie i przebudowa sieci stanowi obowiązek 
Wykonawcy. 
 
 



  

II. W związku ze zmianami treści SWZ, Zamawiający przekazuje ujednolicony wzór umowy 
stanowiący nowy załącznik nr 2 do SWZ, uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone w ich 
treści tłem koloru żółtego - oznaczony ZMIANA Nr 3 SWZ oraz nowy załącznik nr 15 do wzoru 
umowy. Zamawiający nie przekazuje ujednoliconych wzorów PFU ani koncepcji programowo-
przestrzennej dla żadnej  z obu części, które z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 3 należy czytać łącznie.  

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 3 treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od 
wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią  
i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 uPzp, 
Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 28.12.2023 r. godz.10:00 i na postawie art. 
286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.: 

• dotychczasową datę „19.12.2023 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu 
składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „28.12.2023 r.” 

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

• dotychczasową datę „17.01.2024 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania 
ofertą, zmienia na datę: „26.01.2024 r.” 

IV. ZMIANA Nr 3 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
V. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 3 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 841395) 

 
p.o. DYREKTORA ZDMiKP  

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego) 


