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Załącznik numer 2 do SWZ 

 

 
 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1710 ze zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty 
budowlane w zakresie wykonania inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice – Lembarg – 
II postępowanie”. 

2. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 powyżej, został szczegółowo określony w dokumentach zamówienia 
- w tym w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
dalej zwaną „SWZ”. 

3. W przypadku wątpliwości co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy - dla 
celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) niniejsza umowa, 
2) projekt budowlany branży drogowej obejmujący: 

a) opracowanie techniczne branży drogowej dot. Przebudowy drogi gminnej nr 080150C 
Jaguszewice-Lembarg - etap I, 

b) opracowanie techniczne branży drogowej dot. Przebudowy drogi gminnej nr 080150C 
Jaguszewice-Lembarg - etap II, 

c) opracowanie techniczne branży drogowej dot. Przebudowy drogi gminnej nr 080150C 
Jaguszewice-Lembarg - etap III, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
4) Opinia geotechniczna, 
5) Projekt stałej organizacji ruchu, 
6) przedmiar robót, 
7) SWZ (w zakresie nieujętym powyżej), 
8) Oferta Wykonawcy. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeśli Zamawiający tego zażąda, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

c) dokumentacji powykonawczej. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy 
z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 
działalności, zgodnie z niniejszą umową, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych przez siebie nowych materiałów budowlanych. 

7. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, z których wykonywany będzie przedmiot umowy muszą 
odpowiadać wymaganiom określonym w SST oraz określonych co do jakości w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez materiały wymagań 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

8. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (jeśli został wyznaczony) zatwierdzenia 
zastosowania tych materiałów poprzez przedłożenie próbek i okazanie dokumentów wymaganych 
przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz przez SST. Zatwierdzenie winno nastąpić na co najmniej 2 dni 
przed planowanym wbudowaniem materiałów przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót określonych w SST. 

10. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a wynikają z projektu 
budowlanego i są niezbędne do należytej realizacji przedmiotu umowy,  

2) sporządzić protokół konieczności wykonania robót, o których mowa w pkt 1 powyżej, 

3) wykonać dodatkowe roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są 
wynikiem nałożonych na Zamawiającego decyzji administracyjnych zobowiązujących inwestora do ich 
wykonania. 

11. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą umową w szczególności nieujęte w projekcie budowlanym, które 
nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy 
z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50% 
wartości umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu lub odrębnej 
umowy poprzedzonego/-ej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

12. Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia ryczałtowego, zobowiązuje się do realizacji 
uzgodnionych z Zamawiającym robót zamiennych i/lub uzupełniających, w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do należytej 
realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

13. Zamawiający może zmienić wysokość ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, w formie aneksu lub 
odrębnej umowy, jeżeli wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust. 10-12 umowy, będzie groziło 
Wykonawcy rażącą stratą, co Wykonawca jest w stanie należycie wykazać.  

14. Wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 10-12, będzie określona 
przez Zamawiającego na podstawie przyjętego przez niego sposobu wyliczenia kosztów. Przy czym, 
Zamawiający dopuszcza ustalenie wartości wynagrodzenia na podstawie przedłożonego przez 
Wykonawcę kosztorysu. 

15. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót, o którym mowa w § 1 ust. 10-12 niniejszej 
umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zgody Zamawiającego oraz zmiany niniejszej umowy 
lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 

16. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności 
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zapoznał się z przedmiotem zamówienia, a także poznał istniejący stan faktyczny, do czego nie wnosi 
żadnych zastrzeżeń. 

17. Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem uprawnienia i 
kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Kierownik budowy oraz 
kierownicy robót branżowych posiadający wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane odpowiedniej 
specjalności do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie robót stanowiących przedmiot 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) (dalej również zwane jako: ,,Prawo budowlane”) lub równoważne im ważne 
uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót. 
Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji 
zawodowych w zakresie jak powyżej. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a Prawa 
budowlanego, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;  
Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia winni 
posiadać przynależność do właściwego samorządu zawodowego. Wyżej wymienione osoby winny posiadać 
biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy 
Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w 
kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco 
wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez 
Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod 
uwagę, iż tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, 
ekonomicznych i prawnych. 

18. Przedmiot umowy objęty jest dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.  

 

§ 2 

Plac budowy 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą, ale nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

Protokół zostanie sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy. 

2. W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia kierownika 
budowy o podjęciu obowiązków. 

3. Od momentu przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie 
powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczeń, w których będą 
przechowywane dokumenty budowy. 

 

§ 3 

Termin wykonania 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 powyżej, w terminie 
6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do ………………………… . 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy, jednakże 
nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy.  

3. Pod pojęciem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją 
zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych. 

 

§ 4 

Harmonogram 

1. Przedmiot umowy, określony w treści § 1 umowy będzie realizowany zgodnie z przyjętą u Wykonawcy 
organizacją pracy, z zastrzeżeniem że Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia pisemnego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót w terminie 5 
dni roboczych, liczonych od dnia przekazania/przesłania wezwania na adres Wykonawcy wskazany w § 10 
ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowej aktualizacji 
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zmiany lub od dnia 
przekazania/przesłania wezwania przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może zatwierdzić przedłożony przez Wykonawcę harmonogram lub może zgłosić do niego 
uwagi w ciągu 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy 
również przedkładanych aktualizacji harmonogramu.  

4. W sytuacji, w której Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia otrzymanych uwag i następnie do przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji w terminie 5 dni roboczych liczonych od 
daty otrzymania uwag od Zamawiającego.  

5. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag otrzymanych od Zamawiającego we wskazanym terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Powyższe uprawnienie 
dotyczy również sytuacji, w której przedstawiony poprawiony harmonogram lub aktualizacja 
harmonogramu będą niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Konsekwencje wstrzymania robót 
obciążają Wykonawcę.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................ zł 
netto, co stanowi wraz z … % podatkiem VAT ................... złotych brutto 
(słownie: ......................................).  

2. Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek 
rozliczeniowy - konto firmowe o nr ………………………………………. wskazane na fakturze w terminie 30 dni, 
liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności podatku od towarów i usług (VAT), 
z zastrzeżeniem że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu inwestycji objętej niniejszą 
umową, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego w części 
pokrytej dofinansowaniem, tj. po otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, co Wykonawca akceptuje. 
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3. Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający otrzymał zapewnienie dofinansowania z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w postaci Wstępnej Promesy o nr 
EDYCJA 3PGR/2021/604/PolskiLad. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający 
otrzymanie środków finansowych z ww. Promesy. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się rachunkiem końcowym lub fakturą końcową, 
zwanych w dalszej części „fakturą”, wystawioną po zakończeniu robót budowlanych i przyjęciu przez 
Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych w zakresie objętym dofinansowaniem z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

6. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, wyłącznie w przypadku gdy będą one finansowane ze 
środków własnych Zamawiającego w szczególności dla robót wskazanych w § 1 ust. 10-12 umowy. 

7. Rozliczenie między Stronami co do zasady będzie realizowane zgodnie z poniższym: 

1) Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy w wysokości nie mniejszej niż 2% całkowitego wynagrodzenia ofertowego 
Wykonawcy, tj. …………… zł brutto wpłacając ją na rachunek bankowy określony w ust. 2 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie 
faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu w terminie do 
14 dni liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy, 

2) pozostała część wynagrodzenia objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej, 
wystawionej po sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego w terminie do 35 dni 
od dnia sporządzenia i podpisania tego protokołu przez Zamawiającego. 

8. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie 
Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapłaty faktury, oświadczenia 
Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców oraz oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 
wobec Wykonawcy i oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 
wobec Podwykonawców. Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zakresem posiadanego 
umocowania. 

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej 
zapłacie, do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 8. 

10. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający może dokonać bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem rozliczeń o których mowa w ust. 5 - 7 powyżej. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wyłącznie należne mu 
wynagrodzenie, do wysokości określonej w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie w terminie przez siebie wyznaczonym, 
Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a Wykonawca nie zgłosi 
lub nie wykaże w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwag lub zasadności takiej zapłaty 
albo 

4) wstrzymać płatność wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu 
całkowitego zakończenia robót budowlanych i przyjęciu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Wszystkie płatności za wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie przyjętych przez Zamawiającego Protokołów odbioru robót, w terminach 
określonych umową, zgodnie z wystawionymi fakturami z uwzględnieniem potrąceń wynikających 
z niniejszej umowy. 

18. Zamawiający zastrzega, że w przypadku dokonywania płatności częściowych łączna kwota jaką 
Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy 
nie może przekroczyć kwoty obopólnie ustalonego wynagrodzenia brutto. 

19. Wszystkie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne płatności dokonywane na podstawie niniejszej 
umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

20. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w § 5 ust. 1, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce składki 
i podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją niniejszej umowy.  

21. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących składanych faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę do 
dokonywania płatności.  

22. Datą zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

23. Faktury należy wystawiać na:  

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, 

ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.  

24. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Nieterminowe 
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców stanowi 
nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty wobec 
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 6471 kodeksu cywilnego 
i potrącenie kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby 
jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
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25. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę 
z wymagalnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców za roboty przez nich 
wykonane, Zamawiający może wstrzymać wypłatę faktur w zakresie (kwocie) niezbędnej do 
zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców lub przedłożenia cesji wymaganej 
wierzytelności. 

26. Zamawiający ma prawo do potrącenia wierzytelności przysługującej mu względem Wykonawcy 
z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy. Dokonanie potrącenia nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią ani z żadnych innych 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

27. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone zostało 
wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 
niewykonanej części.  

28. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności należnych mu z tytułu niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

 

§ 6 

Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo do wydawania pisemnych poleceń co do zmiany jakości i ilości prac, jeśli będzie 
to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania każdego z poniższych poleceń Zamawiającego: 

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych przedmiarem, 

b) pominąć wskazane przez Zamawiającego prace, 

c) zwiększyć zakres prac o dodatkowe roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót, a są wynikiem nałożonych na Zamawiającego decyzji administracyjnych 
zobowiązujących inwestora do ich wykonania, 

d) zmienić określoną harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność wykonania robót, 

e) wprowadzić zmiany w organizacji pracy na placu budowy, jeśli Zamawiający wskaże niewystarczającą 
liczbę osób skierowanych do realizacji inwestycji lub stan zaawansowania prac dający uzasadnione 
wątpliwości co do zakończenia inwestycji w terminie wskazanym w § 3. 

2. W sytuacji, w której Wykonawca nie wykona poleceń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 lit. a-d 
zgodnie z treścią tego polecenia, Zamawiający ma prawo wykonać czynność, która była przedmiotem 
polecenia, przy pomocy osób trzecich. Powyższe nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której 
Wykonawca uzasadni przyczyny niewykonania danego polecenia.  

3. Podstawę do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, będącego skutkiem zmiany w wyniku wykonania 
polecenia Zamawiającego będą ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 
takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie 
wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 i przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem prac, które objęte są daną 
zmianą.  
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§ 7 

Protokół konieczności 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 
założeniami wynikającymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowiązany jest on do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o powyższym, niezwłocznie poprzez sporządzenie i przekazanie 
protokołu konieczności zawierającego proponowany sposób postępowania.  

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o który mowa w ust. 1 powyżej, 
Zamawiający dokona jego zatwierdzenia względnie wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca 
w ciągu 7 dni uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

3. Zatwierdzony protokół konieczności stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany do umowy. 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) przekazanie terenu budowy, 

b) przekazanie Dziennika budowy (jeśli inwestycja jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowę), 

c) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (jeśli przepisy prawa tego wymagają), 

d) współpraca w celu należytej realizacji niniejszej Umowy, w tym organizacja i uczestnictwo w radach 
budowy, 

e) przystępowanie do odbiorów robót, 

f) zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

b) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz z pozostałymi załącznikami do Umowy, 

d) umożliwienie Zamawiającemu i/lub inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań 
kontrolnych, w szczególności geodezyjnych, 

e) realizacja zaleceń uzgodnionych z Zamawiającym i/lub inspektorem nadzoru, 

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym postanowieniami SST, 

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,  

h) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (jeśli został wyznaczony) o terminie wykonania robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym 
w SST, 

i) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (jeśli został wyznaczony) o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

k) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany przepisami prawa lub 
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dokumentacją projektową), 

l) zawiadomienie organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz właściwego komendanta Policji co 
najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia stałej/czasowej organizacji ruchu, 

m) zgłaszać Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru (jeśli został wyznaczony) gotowość do odbiorów oraz 
uczestniczyć w tych odbiorach, 

n) dokonywać odkrywek w przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, 

o) ponosić pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy od momentu jego przejęcia od 
Zamawiającego, aż do chwili zakończenia robót i przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 

p) ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących instalacji i/lub urządzeń znajdujących się 
w obrębie terenu budowy, np. rurociągów, kabli itp., 

q) uczestnictwa osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zamówienia, 
w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach, w tym do obecności na ww. 
spotkaniach, przedstawiania informacji o postępach i zaawansowaniu robót/prac, wyjaśniania 
wątpliwości, zgłaszania propozycji rozwiązań problemów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

r) ponosić, do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy i/lub przekazania Zamawiającemu terenu 
budowy: odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne użytych do realizacji przedmiotowego zamówienia 
materiałów i urządzeń, również w przypadku późniejszego ich ujawnienia, ryzyko utraty lub uszkodzenia: 
materiałów, urządzeń, sprzętów, istniejących oraz nowo wykonanych elementów. 

s) urządzić teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz osób skierowanych do wykonywania 
robót na terenie budowy, w tym wykonać niezbędne przyłącza wodociągowe i energetyczne, 

t) ponosić koszty związane z przejętym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty: zużycia 
wody, energii, wywozu nieczystości, odpadów itp., ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
ewentualnego wykonania zastępczej drogi przejazdowej na czas budowy, związane z zajęciem pasa 
drogowego (o ile będzie to konieczne), w tym wszelkie opłaty oraz kary za przekroczenie terminu zajęcia 
pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zgody zarządcy, związane z realizacją przedmiotu umowy, 

u) dysponować personelem i sprzętem wskazanym w SST w ilości i sprawności technicznej niezbędnej do 
należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w istniejących instalacjach i urządzeniach ani kosztów ich napraw. Przy 
czym Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, które 
nie zostały zinwentaryzowane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwiać wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 
udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający 
wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej obecności na placu budowy w trakcie trwania prac 
Kierownika Budowy lub Kierownika robót wskazanego Zamawiającemu w wykazie osób. 

 

§ 9 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
wskazane w § 8 ust. 5, posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przed skierowaniem 
każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumenty 
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potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Zmiana osób musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed planowanym skierowaniem osoby, 
o której mowa w ust. 2 do wykonywania prac. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 
dokonana pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Skierowanie do kierowania budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę i podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy, osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy i wykonujące czynności fizyczne w zakresie 
robót drogowych. 

7. W trakcie realizacji niniejszej umowy, w celu weryfikacji zatrudnienia osób wskazanych w ust. 6 powyżej, 
Zamawiający ma prawo żądać dokumentów wskazanych w art. 438 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W tym celu Wykonawca na każde żądanie (wezwanie) Zamawiającego, przedstawi 
w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 6 powyżej. W związku z powyższym, Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu 
w szczególności: 

1) oświadczenie zatrudnionego/-ych pracownika/-ów, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/-ów na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem: imion i nazwisk 
zatrudnionych pracowników, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres 
obowiązków pracownika oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie 
umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego, 

4) innych dokumentów - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, za ostatni 
okres rozliczeniowy, 

5) innych dokumentów - poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika/-ów wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przez 
pracodawcę do ubezpieczeń,  
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Dokumenty wskazane w pkt 1-5 powyżej powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania postanowień niniejszej umowy w zakresie 
zatrudniania osób na umowę o pracę i przepisów prawa pracy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub 
przeprowadzić kontrolę na terenie budowy. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, dotyczy również podwykonawców. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy 
posiadały uprawnienia do wykonywania tych czynności, których obowiązek posiadania wynika z 
przepisów prawa, w szczególności kierownicy robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od 
Wykonawcy, aby przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przedstawił on dokumenty 
potwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień. W przypadku nieprzedstawienia ww. 
dokumentów w terminie wyznaczonym, Zamawiający dokona naliczenia kar umownych określonych w 
§ 14 niniejszej umowy. 

11. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (jeśli było wymagane). Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są 
do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i 
rękojmi za wady. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 
wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 
Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy 
Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania 
wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z 
członków Konsorcjum. 

 

§ 10 

Kontrola i nadzór nad realizacją umowy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy będzie:  

Pan/Pani ……….…………………………..…………..………, tel. ………….…….……….…………,  

Adres korespondencyjny: ………………………..…………………………………………..........................................……. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………..………………………...……………..…………..  

Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać umocowanie do podejmowania w imieniu Wykonawcy 
wszelkich czynności prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie:  

Pan/Pani …………………………………..……………………, tel. ……………………….…….……,  

nr uprawnień budowlanych ……………………....................................................................................... 

3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy będzie:  

Pan/Pani ……….…………………………..……………...………, tel. …………….……….…………, 

Adres korespondencyjny: …................................................................................................................................. 



Dot. IPS.271.1.7.2023  
„Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice – Lembarg – II postępowanie” 

 

  *  niewłaściwe skreślić 

Adres poczty elektronicznej: ………………………..………………………………………………..….. 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego, będzie sprawować:  

Pan/Pani ………………..............…………………………..…, tel. ………………..…………..………,  

nr uprawnień budowlanych …................................................................................................................... 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej treści zawartej umowy. 

 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Przedmiot umowy, Wykonawca wykona: 

1) własnymi siłami * 

2) z udziałem Podwykonawców, którym powierzy wykonanie następującego zakresu robót 
stanowiących przedmiot umowy: ……………………………………………….………... * 

2. Do umów o podwykonawstwo przedmiotowego zamówienia w stosunku do: Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje się odpowiednie postanowienia z art. 462-465 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację 
umowy o podwykonawstwo.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania i zaniechania: Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników i zleceniobiorców, jak za swoje własne. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane, dostawy, usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować zgodnie 
z treścią § 5 niniejszej umowy, 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, oraz 
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) na żądanie Zamawiającego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających 
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z 
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realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 
wymaganiom stawianym Wykonawcy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu, na 
jego żądanie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę i/lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wraz z zestawieniem lub wskazaniem rodzaju robót, ilości robót i ich wyceną 
nieprzekraczającą cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy 
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.  

9. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń. Za 
dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę uznaje się 
dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego (ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, 
pokój nr 5) lub przesłanie projektu w wersji elektronicznej na adres 
zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl na zasadach określonych w § 11 ust. 8.  

Na żądanie Zamawiającego przedkładający projekt, tj. odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, niezwłocznie dostarczy wersję elektroniczną umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający w terminie o którym mowa w § 11 ust. 9, weryfikuje przedłożony projekt umowy 
o podwykonawstwo oraz może zgłosić Wykonawcy pisemne zastrzeżenia do otrzymanego projektu, 
w szczególności w przypadku: 

1) zapisów niezgodnych z wymaganiami zamówienia określonymi w SWZ lub z zasadami współżycia 
społecznego, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia na poziomie gorszym (dłuższym) niż wynikający 
z umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) gdy uzależnia płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od uzyskania 
środków finansowych od Zamawiającego.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o 
podwykonawstwo, uwzględniający zastrzeżenia Zamawiającego. 
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12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi 
w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia. 

14. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi pisemnie do niej 
sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie będzie zobowiązany do przedkładania 
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu umowy, o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana: zakresu zadań, wysokości wynagrodzenia lub terminu realizacji, 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w § 11 ust. 8 
- 14. 

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 
umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.  

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, 
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku innym niż polski, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
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tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na 
język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 

§ 12 

Odbiory 

1. Zamawiający informuje, że w toku realizacji niniejszej umowy dopuszcza dokonywanie następujących 
odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i/lub ulegających zakryciu (w przypadku gdy SST tak stanowi), 

2) odbiór częściowy (w przypadku dopuszczenia płatności częściowych), 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego (jeśli będzie miał zastosowanie), 

5) odbiór usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi (jeśli będzie miał zastosowanie), 

6) odbiór po okresie rękojmi/gwarancji  (jeśli dokumentacja techniczna zawarta w załączniku nr 1 do 
SWZ tak stanowi). 

2. Wykonawca jest obowiązany zgłosić Zamawiającemu fakt wykonania i gotowości do odbiorów, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem że zgłoszenie robót do odbioru końcowego musi nastąpić 
w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potrzebne do określonego rodzaju odbioru, w szczególności 
określone w dokumentacji technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SWZ umożliwiające ocenę 
prawidłowego wykonania robót związanych z realizacją niniejszej umowy. Skutki zaniechań określonych 
niniejszym paragrafem obowiązków lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążały Wykonawcę.  

3. Zamawiający wyznaczy: termin odbioru i komisję odbiorową. Z czynności odbioru zostanie spisany 
protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru fakty i spostrzeżenia, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników 
odbioru. W przypadku braku akceptacji treści protokołu odbioru, o którym mowa w niniejszym 
paragrafie, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, dopuszcza się podpisanie protokołu odbioru tylko 
przez komisję odbiorową ze strony Zamawiającego.  

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych może dokonywać w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru jeśli został wyznaczony. 

5. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiającemu 
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jeśli został wyznaczony) przed ich zanikiem lub 
zakryciem. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 
umożliwić Inwestorowi sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

7. Zamawiający lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i/lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia 
następnego po dacie otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru. Potwierdzenie odbioru robót 
następuje w formie protokołu odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu lub wpisem do 
dokumentacji budowy. 

8. Jeżeli, wyznaczony przez Zamawiającego, Inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego oraz 
Wykonawcę na piśmie nie później niż w terminie 3 dni. 

9. W przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robót przed ich odbiorem, 
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Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 
własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

10. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

11. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez 
wpis do Dziennika budowy (jeśli został przekazany) i/lub powiadamia o gotowości do odbioru 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jeśli został wyznaczony). 

12. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór częściowy robót w terminie 10 dni roboczych liczonych 
od dnia następnego po dacie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

13. Dokonanie odbioru częściowego następuje „Protokołem odbioru częściowego” sporządzonym przez 
Zamawiającego. Odbiór częściowy jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub 
wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze mogą uczestniczyć również inni uczestnicy 
procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiającego goście. Protokół musi zawierać co 
najmniej: datę sporządzenia protokołu, wykaz wykonanych robót, wartość wykonanych robót, 
stwierdzenie czy roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, tj. bez wad, uwag i zastrzeżeń, podpisy 
osób uczestniczących w odbiorze. Wykaz wykonanych robót, o którym mowa powyżej, może być 
korygowany przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiście 
wykonanych i odebranych robót. W przypadku korekty wykazu wykonanych robót, Zamawiający ma 
prawo dokonać korekty wartości wykonanych robót. 

14. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot umowy określony w § 1, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy, wpisu 
do Dziennika budowy (jeśli został przekazany), po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 
pisemnego zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

15. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich Zamawiającego, w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach oraz dokonując stosownych wpisów do 
Dziennika budowy (jeśli został przekazany). 

16. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, przedkłada 
Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, w szczególności: uzupełniony Dziennik budowy (jeśli został przekazany), zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych, protokoły odbiorów częściowych, 
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, wymagane w dokumentacji technicznej, o której 
mowa w § 1 niniejszej umowy. 

17. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru (o ile został wyznaczony) i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. W odbiorze końcowym mogą uczestniczyć również inni uczestnicy procesu 
inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiającego goście. 

18. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania wszystkich Podwykonawców, 
przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

19. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, liczonych 
od dnia następnego po dacie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót oraz 
wykonanym wpisem do Dziennika budowy (jeśli został przekazany).  

20. Odbiór końcowy zostanie zakończony niezwłocznie po dokonaniu czynności odbiorowych. 

21. Od daty rozpoczęcia odbioru końcowego do daty wystawienia Protokołu odbioru końcowego, 
Zamawiającego obciążają koszty zawinionych przez Zamawiającego uszkodzeń robót wykonanych na 
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terenie budowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych wadą tkwiącą w nieprawidłowo 
wykonanych robotach. 

22. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został wykonany w całości, został wykonany 
nienależycie lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową. 

23. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu: 

1) ich niezakończenia,  

2) wystąpienia wad uniemożliwiających kompleksowe i właściwe korzystanie z przedmiotu umowy,  

3) nienależytego wykonania robót, 

4) wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą otrzymaną od 
Zamawiającego, 

5) nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

6) braku kompletności dokumentacji powykonawczej, 

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania 
robót, usunięcia wad, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uzupełnienia dokumentacji, uwzględniający 
ich techniczną złożoność. Zamawiający informuje Wykonawcę o wyznaczonym terminie dodatkowym 
w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.  

Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jest zobowiązany usunąć braki i wady 
wskazane w toku czynności odbioru końcowego.  

Zamawiający ponownie przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie wskazanym Wykonawcy 
w formie pisemnej lub w protokole z rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.  

24. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunięcia wszystkich nieprawidłowości wskazanych w toku 
czynności odbioru i/lub protokole w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczania kar umownych oraz zlecenia usunięcia wad podmiotowi zewnętrznemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

25. Komisja sporządza Protokół odbioru robót. Zamawiający ma prawo podpisać protokół odbioru jednostronnie. 
Podpisany Protokół odbioru jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

26. W przypadku, gdy Wykonawca z obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych nie będzie w 
stanie dotrzymać terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie braków, wad lub innych 
nieprawidłowości, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie uprawniony do zwrócenia się 
na piśmie o zmianę terminu wyznaczonego podając szczegółowe uzasadnienie i wykazując zaistnienie 
niezależnych od niego przeszkód o charakterze technicznym lub technologicznym.  

27. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 
stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 
Wykonawcy odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca 
nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

27. Za wadę istotną można uznać wadę, która: 

1) jest niezgodna z dokumentacją techniczną wskazaną w załączniku nr 1 do SWZ,  
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2) uniemożliwia bądź utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem, 

3) w ocenie Zamawiającego zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu osób korzystających z przedmiotu 
umowy. 

28. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu 
sposób i termin usunięcia wad nie dłuższy niż 14 dni z zastrzeżeniem ust. 26 powyżej. 

Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje i wyraża zgodę na pokrycie kosztów wykonania zastępczego oraz 
wystawienie noty obciążeniowej przez Zamawiającego.  

29. W przypadku, gdy Zamawiający zleci usunięcie wad, o których mowa powyżej podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający może potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), co Wykonawca 
akceptuje zawierając niniejszą umowę.  

30. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
odbioru końcowego robót.  

31. Zamawiający może dokonywać przeglądów gwarancyjnych, w terminach przez siebie wyznaczonych 
przed upływem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rękojmi. 

32. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego. Brak zgody na podpisanie protokołu z czynności przeglądu przez Wykonawcę lub 
nieobecność Wykonawcy na przeglądzie, nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający 
będzie zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z poczynionymi w 
trakcie odbioru ustaleniami, w tym informacjami o konieczności usunięcia stwierdzonych przez 
Zamawiającego wad w określonym terminie (jeśli wady zostaną stwierdzone). Wykonawca ma prawo 
wnioskować o zmianę terminu wskazanego na usunięcie wad, w sposób i z przyczyn wskazanych w § 12 
ust. 26. 

33. Przeglądy i odbiory gwarancyjne polegają na ocenie stopnia zużycia, eksploatacji, stanu technicznego 
zrealizowanych niniejszą umową robót oraz robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi i/lub gwarancji jakości.  

34. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający zleci 
usunięcie wad, o których mowa powyżej podmiotowi trzeciemu Zamawiający może potrącić koszty 
zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeśli było wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierając niniejszą umowę i wyraża zgodę na pokrycie 
kosztów wykonania zastępczego oraz wystawienie noty obciążeniowej przez Zamawiającego. 

35. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji, 
Zamawiający sporządza protokół potwierdzający wykonanie zaleceń, tj. usunięcie wad ujawnionych w 
protokole z przeglądu gwarancyjnego. 

36. Odbiór po okresie gwarancji/ rękojmi będzie dokonywany komisyjnie przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego (obligatoryjnie) oraz fakultatywnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. Odbiór służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

37. Z odbioru po okresie gwarancji/ rękojmi sporządza się protokół odbioru. Jeżeli podczas odbioru okaże 
się, że nie zostały usunięte wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, co skutkuje 
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niemożliwością odpowiedniego i/lub bezpiecznego użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający 
przerywa odbiór. Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia rękojmi/gwarancji, jeśli wymagano 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wyznaczy kolejny termin 
odbioru, do upływu którego Wykonawca będzie zobowiązany usunąć ujawnione wady. 

38. Zamawiający może odstąpić od dokonania odbioru gwarancyjnego, jeśli dokumentacja techniczna, 
stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ, nie wymaga ich przeprowadzenia. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę, leżącą po stronie Wykonawcy wynikającą z jego winy lub zaniechania lub leżącą po 
stronie jego kontrahentów i podwykonawców, w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do 
terminów określonych w ofercie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 
1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót i wykonania przedmiotu umowy 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem wykonania 
przedmiotu umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na ich usunięcie,  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi 
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

5) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy z przyczyn zawinionych i/lub leżących 
po stronie Wykonawcy, a nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 

6) w przypadku wbudowania i/lub montażu elementów niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
w tym zamontowanie elementów nieposiadających wymaganych przez Zamawiającego 
i deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych lub właściwości - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek 
niezgodności, 

7) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, przez co Zamawiający był zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub złożenia zapłaty do depozytu lub wstrzymania 
się z płatnością – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w 
umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty, 

8) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie wyznaczonym niniejszą umową, do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy 
o podwykonawstwo – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 
za każdy przypadek nieprzedłożenia i/lub nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy lub projektu jej zmiany, 
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9) w razie nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany, 

10) w razie braku, wymaganej przez Zamawiającego, zmiany umowy o podwykonawstwo – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek 
braku zmiany umowy o podwykonawstwo, 

11) za nie wykazanie dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wskazanych w Rozdziale III SWZ 
na umowę o pracę, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentów określonych przez 
Zamawiającego w wezwaniu, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za 
niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w niniejszej umowie, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, w każdym przypadku 
stwierdzenia takiego uchybienia, 

12) za nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych prawem 
uprawnień przez osoby biorące udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 
500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

13) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień ich wykonywania, 

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 
prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 
1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień stwierdzonych nieprawidłowości, 

15) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie - w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 

16) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni 
kalendarzowych, a niezwiązane z:  

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi o obiektywnym charakterze, niezwiązanymi 
z charakterystycznymi cechami danej pory roku, 

b) uwarunkowaniami geologicznymi podłoża,  

c) nieprawidłowościami w otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

d) wstrzymaniem robót przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, RDOŚ, nadzór budowlany, 
nadzór archeologiczny, konserwator zabytków, itp.) 

e) działaniem siły wyższej, wystąpieniem stanu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej,  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień przerwy w wykonywaniu robót. Przy czym strajk, protest lub inny przestój u Wykonawcy, 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innego kontrahenta wyżej wymienionych, z którego 
usług, dostaw lub robót ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu niniejszej mowy, będzie 
traktowany jako przyczyna nieuzasadniona leżąca po stronie Wykonawcy, 

17) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie zapłacenia 
składek na te ubezpieczenia, a także w przypadku okazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających nieprawdę, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub opłacenia składek, 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każde z tych naruszeń, 
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18) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5: 

1) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego i przyczyn leżących 
wyłącznie po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 
ust. 1 umowy, 

2) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od części umowy z winy i przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 
dla części umowy, od której Wykonawca odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez 
Zamawiającego świadczenia w zależności od tego w jakiej części Wykonawca od umowy odstąpił, 

3) za nieuzasadnione niewyznaczenie terminów odbiorów lub nieprzystąpienie przez 
Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach 
określonych umową w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych łączna maksymalna wysokość kar 
umownych, których mogą dochodzić strony ustala się w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto 
wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wyżej wymienionego tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, Strona 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych w pierwszej kolejności 
z: wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie 
opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jeżeli: 

1) Wykonawca dwukrotnie odmówi przejęcia placu (terenu) budowy lub nie stawi się w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego na przekazanie placu (terenu) budowy, 

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac 
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni 
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, 
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5) Wykonawca nie przystąpił do odbioru albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce 
z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

6) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

7) Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył 
obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami; 

8) Zamawiający dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy 
o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 
30 dni; 

2) Zamawiającego odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru w terminie 30 dni liczonych od dnia odmowy; 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 
zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu płatności, 
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 
umownych,  

4) na skutek polecenia Zamawiającego, bez należytego uzasadnienia, przerwa lub opóźnienie 
w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem 
nieważności. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie drugiej Strony niniejszej umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót, 

3) Wykonawca ma obowiązek: natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz 
inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia 
o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

6) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robót przerwanych 
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

7) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 
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W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 15 

Zmiany postanowień umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, w formie aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, i będą dopuszczalne w granicach 
unormowania art. 454 oraz 455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

a) na warunkach określonych niniejszą umową, w tym w przypadku zlecenia przez 
Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub innych robót (dodatkowych, 
uzupełniających) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
zasady wiedzy technicznej lub w zakresie udzielenia zamówień dodatkowych, mających 
wpływ na realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną, które nie wynikały z dokumentacji 
technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SWZ, a są konieczne do należytego wykonania 
przedmiotu umowy, 

b) w przypadku konieczności wykonania: robót budowlanych, dostaw, usług, które nie zostały 
wyszczególnione w dokumentacji technicznej wskazanej w załączniku nr 1 do SWZ, a są 
konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikają z nałożonych na 
Zamawiającego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych wytycznych organów 
administracji publicznej zobowiązujących inwestora do ich wykonania,  

c) w przypadku konieczności wykonania budowy kanału technologicznego, w zakresie 
wskazanym w dokumentacji technicznej, 

d) w przypadku dopuszczenia waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,  

e) w przypadku nagłego i drastycznego wzrostu cen przez co wynagrodzenie ofertowe 
wykonawcy utraciło charakter świadczenia ekwiwalentnego w stosunku do świadczenia 
realizowanego, 

f) w przypadku wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej, o której mowa w 
§ 15 ust. 2 pkt 3 lit. e, skutkującej obiektywnie niespodziewanym i nagłym znacznym 
wzrostem cen mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, przez co 
realizacja umowy po cenie ofertowej nie będzie miała charakteru ekwiwalentnego i narazi 
Wykonawcę na rażącą stratę, co Wykonawca jest w stanie szczegółowo wykazać, 

g) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT - w sytuacji, gdy w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 
przedmiotem umowy. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości 
obowiązującej stawki podatku VAT, dotyczy wyłącznie kosztów realizacji zamówienia 
powstałych po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, nie wcześniej niż w okresie po wejściu 
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w życie odpowiednich przepisów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia, określonego w umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, 
jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki 
podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

h) w przypadku zmiany dotychczasowego wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w 
wyniku: sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań 
wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

i) w przypadku wycofania z produkcji materiałów wskazanych jako rekomendowane w 
dokumentacji technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SWZ oraz konieczności zastąpienia 
ich produktami o zbliżonych parametrach oraz w przypadku konieczności dostosowania 
technologii wykonania robót z uwagi na wprowadzone zamienniki materiałów i urządzeń, 

j) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub 
techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiającego, 

k) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

2) wprowadzenia lub rezygnacji z udziału w realizacji niniejszej umowy podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców; 

3) terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 
dotrzymanie terminu jej zakończenia i/lub materiałów, parametrów technicznych, technologii 
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 
sytuacjach:  

a) jeżeli przyczyny będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, tj. np.: będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub innymi równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

b) jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zakończenie robót budowlanych w 
przewidzianym terminie, niezależne od Wykonawcy, w szczególności w sytuacji 
niedostarczenia w terminie przez dostawców elementów przeznaczonych do 
wbudowania/montażu, co ma wpływ na terminowe zakończenie prac - przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o czas niezbędny na dokonanie dostawy oraz 
wykonanie prac uzależnionych od zrealizowania dostawy danego elementu, którego 
dotyczy opóźnienie, z zastrzeżeniem że Wykonawca wykaże że dochował należytej 
staranności i zamówił elementy z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zadośćuczynił innym 
zobowiązaniom względem swoich kontrahentów, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy 
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lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  

Przez działanie siły wyższej Zamawiający rozumie wszelkie nadzwyczajne i nagłe 
zdarzenia o charakterze losowym i zewnętrznym, w granicach terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, niezależne od obydwu Stron niniejszej umowy, niemożliwe do przewidzenia i 
mające bezpośredni wpływ na realizowaną przez Strony niniejszej umowy inwestycję, 
takie jak: katastrofy, pożary, powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje 
społeczne, epidemie, stany nadzwyczajne, strajki z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, 
działania wojenne, itp. o ile nie miały miejsca/nie występowały w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, a mają rzeczywisty wpływ na realizację przedmiotowej Umowy, co Wykonawca 
jest w stanie należycie wykazać lub udokumentować, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

h) zmianę danych na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub 
opóźnienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy, 

i) zmianę warunków prowadzonych robót przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub 
zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy, 

j) żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie 
prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, 
nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy, 

k) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z 
powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności i które nie są warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, 

l) w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie któregokolwiek z 
elementów przedmiotu zamówienia, od którego dostawy uzależnione jest terminowe 
zakończenie prac budowlanych, a które to okoliczności nie są zależne lub zawinione przez 
Wykonawcę - wydłużenie terminu następuje o czas niezbędny na zrealizowanie dostawy 
od podwykonawcy/dostawcy do Wykonawcy i wykonanie pozostałych robót budowlanych 
przez Wykonawcę, których to możliwość wykonania uzależniona była od dostawy tego 
elementu, 

m) w przypadku wycofania z produkcji materiałów wskazanych jako rekomendowane w 
dokumentacji technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SWZ oraz konieczności zastąpienia 
ich produktami o zbliżonych parametrach oraz w przypadku konieczności dostosowania 
technologii wykonania robót z uwagi na wprowadzone zamienniki materiałów i urządzeń, 



Dot. IPS.271.1.7.2023  
„Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice – Lembarg – II postępowanie” 

 

  *  niewłaściwe skreślić 

n) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub 
techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiającego, 

o) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

p) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji technicznej, 
zawartej w załączniku nr 1 do SWZ, zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 
budowlanego lub wynikających ze zmian prowadzenia robót wynikających z 
wprowadzenia lub nowelizacji aktów prawnych, w szczególności ustawy prawo 
budowlane, 

q) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji technicznej zawartej w 
załączniku nr 1 do SWZ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

r) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SWZ, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych, 

s) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

t) w przypadku konieczności wykonania: robót budowlanych, dostaw, usług, które nie zostały 
wyszczególnione w dokumentacji technicznej wskazanej w załączniku nr 1 do SWZ, a są 
konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy lub wynikają z nałożonych na 
Zamawiającego decyzji administracyjnych lub innych pisemnych wytycznych organów 
administracji publicznej zobowiązujących inwestora do ich wykonania,  

u) w przypadku konieczności wykonania budowy kanału technologicznego, w zakresie 
wskazanym w dokumentacji technicznej. 

3. Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Wykonawcę 
rzetelnej, szczegółowej kalkulacji kosztów lub zażądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów; 

4. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą 
zmianę lub sporządzenie przez Strony protokołu konieczności wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

 

§ 16 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie dokonać ubezpieczenia budowy 
na czas realizacji niniejszej umowy, tj. do momentu oddania Zamawiającemu terenu budowy po 
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze robót.  

2. Na wezwanie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 
Zamawiającemu aktualną umowę ubezpieczenia (polisę ubezpieczeniową) potwierdzającą, że 
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Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, tj. prowadzonymi robotami budowlanymi, z tytułu szkód , które 
mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonymi robotami na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 zł brutto. Polisę należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

3. W przypadku, gdy dostarczona umowa ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała okresu od zawarcia 
umowy do planowanego zakończenia robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie 
realizacji umowy, do dostarczenia nowego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia na 
brakujący okres, bez wezwania ze strony Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu 
np. w formie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie składki z tytułu zawartej 
umowy ubezpieczenia. 

5. Ubezpieczenie OC winno obejmować wszelkie szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, jeśli Wykonawca zamierza realizować niniejszą umowę z ich udziałem. 

6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, zniszczeniem, 
kradzieżą, utratą dóbr fizycznych, obejmujące uszkodzenie ciała lub śmierć podczas i w konsekwencji 
wykonywania robót związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 17 

Informacje wrażliwe 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy będą 
traktowane jako wrażliwe. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia 
w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w 
tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

1)  informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

2)  informacji opracowanych przez Wykonawcę lub będących w jego posiadaniu przed zawarciem 
niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę 
nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, 
o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone 
jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane 
przepisami obowiązującego prawa, orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz 
przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych, w rozumieniu niniejszej Umowy, mogą być ujawniane 
publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 

 

§ 18 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy oraz rękojmi za 
wady na okres …………. miesięcy. 
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2. W całym okresie gwarancyjnym Wykonawca nie rzadziej niż raz w roku, będzie zobowiązany do 
nieodpłatnej odnowy wykonanego w ramach niniejszej umowy oznakowania poziomego polegającego 
na mechanicznym pomalowaniu linii farbą chlorokauczukową. 

3. Przez pojęcie wady fizycznej Zamawiający rozumie w szczególności: każdą niezgodność z niniejszą umową 
w zakresie jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów, zastosowanych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub każdą niezgodność z powszechnie przyjętymi wymogami wartości 
parametrów określających dany produkt lub jako odstępstwo od przyjętych wymagań technicznych, 
funkcjonalnych, estetycznych lub użytkowych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego o terminie 
przystąpienia do usuwania wad, w celu umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego możliwości 
uczestnictwa w tych czynnościach.  

5. Bieg terminu gwarancji i okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu protokolarnego odbioru końcowego. 

6. Zarówno w okresie gwarancji jak i okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia ujawnionych wad, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego wady, z zastrzeżeniem § 12 ust. 26 niniejszej umowy lub w terminie uzgodnionym 
i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji lub rękojmi 
ulega odpowiednio przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady, 
które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów ich usunięcia 
przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły wady. 

10. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru końcowego robót 
Karty Gwarancyjnej. 

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi –  5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co      
stanowi kwotę …………………..…………….…. zł (słownie: ………………………………………………). 

2.  Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy. 
3.  Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………………………....……. 
4.  Zamawiający zwróci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30 % 

wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji, której okres odpowiedzialności ustalony został na okres, o którym mowa w 
§ 18 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami (przy 
zabezpieczeniu pieniężnym) staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 
umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 
do umowy. 
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8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 
się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym 
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w niniejszym ustępie, następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczające wypłatę z 
dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pieniądzu muszą być zawarte w 
składanym przez Wykonawcę zabezpieczeniu należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). Zabezpieczenie 
w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać zapisy dotyczące potrącania kar umownych z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. Spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą 
poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia na osobę trzecią, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą 
sporządzone w języku polskim. 

6. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego, a w sprawach 
nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

7. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) lub wysyłane przesyłką listową lub kurierem lub pocztą 
elektroniczną na podane przez Strony adresy. 

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w stosownych aktach 
normatywnych. 
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  *  niewłaściwe skreślić 

9. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią w szczególności: dokumentacja zamówienia, SWZ, 
dokumentacja projektowo-wykonawcza, oferta Wykonawcy, korespondencja w sprawie udzielenie 
zamówienia publicznego oraz realizacji niniejszej umowy. 

10. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 

11. Dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie dotyczą dni roboczych Zamawiającego. 

12. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 

 


