Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.35.2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktorego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .oovniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdOwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:
a) Odbioér koncowy - odbidr catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez

Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokét zdawczo — odbiorczy koncowy,

b) Odbioér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,
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c) Odbior pogwarancyjny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,

potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

d) Odbiér robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji

zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

e) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

1.

2.

3.

4.
5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:

»Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 646 Turzno — Brzezno od km
0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+350, di. 1,135km”

W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnosci nastepujace elementy robot:
1) S$ciecie zawyzonych poboczy,

2) frezowanie nawierzchni bitumicznej,

3) przebudowa zjazdow,

4) wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni,

5) ulozenie warstwy wyrownawczej, wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego,

6) ulozenie siatki przeciwspekaniowe;,

7) utwardzenie poboczy,

8) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres szczegOtowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslajg
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwana dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego 0raz umowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. ,

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

Opis przedmiotu zamodwienia jest integralng czescig umowy i stanowi zatacznik nr 3.

Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbiezno$¢, to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o
jednoznaczne zajecie stanowiska, biorac pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa
dokumentéw jw. Dokumenty opisujagce przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajgce 1 uzupelniajagce si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie
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mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialno$ci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajgcego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg,
w tym takze ewentualnie materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

9. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwtocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiagzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sig¢:
1) termin rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,
2) termin wykonania: 3 miesigce od zawarcia umowy.

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Warto$¢ przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1

strony ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT .........covviiiiinin zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... z1
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2.

Wynagrodzenie okreslone w wust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zaltgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacj¢ projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robot nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pomini¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okre$lone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nize;j.

Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilo$ci w zakresie do 15%
wzgledem iloéci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w
Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w
Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w
dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art. 455
ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robot
zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw

Strona 4234



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.35.2021

10.

SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej UMoOwy.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt, a w

konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w

odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonad

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane
po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-ce Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokdt koniecznos$ci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robét koniecznych do wykonania nastagpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztoryséw powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robét zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania 1 oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i1 szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ushugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
szczegblowych robdt pominigtych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapisOw ust. 6.
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1.

How

§4

Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazaé si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewddztwo Kujawsko
— Pomorskie, PI. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszezy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajgcy
informuje, Ze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.
Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow i ptatnosci czgsciowych.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:
1) oswiadczenia  Podwykonawcow lub Dalszych ~ podwykonawcoéw
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia
z tytutu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,
2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa w
pkt 1) powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcéw 1 Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czgsci przedmiotu
umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktéorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgéci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktéorej mowa w ust. 5
wierzytelnos¢ o zaplatg wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej czesci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedlozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5s
Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal ztozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
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3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktérych prowadzone bedg prace budowlane.

1. Do
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

§6

Obowiazki stron
obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie placu budowy co nastapi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu operatu kolaudacyjnego przez Wykonawce ustugi nadzoru, oraz
terminowego przystepowania do tych odbiorow,
jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnosSciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze
podmiotéw trzecich,
zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i
potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o
udostgpnienie dokumentdow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostgpni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego
zgtoszenie 0sob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,
stalej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspodtdzialanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.
obowiazkow Wykonawcy nalezy:
powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajagcego niezbedne uprawnienia budowlane 1 innych wymogoéw
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,
przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczgcia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
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a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i1 nadajgcego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktoére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentdéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie w zalezno$ci od rodzaju odbioru,
jak w § 7 umowy,

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegdtowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenic budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wlasciwych organow 1 instytucji o rozpoczeciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wtasciwych organoéw i instytucji o przywrdceniu stalej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpien na Wbudowane materialty, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczgciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
uslugi nadzoru 1 Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i1 terminowos$¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
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harmonogramow roboét i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem 0 wpisiec Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odno$nie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania rob6t pod
katem zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonatl przedmiot umowy.

5. Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inacze;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji 1 rgkojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, shuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorag udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow

1. Osobag odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogowej: ................

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong. W razie zaniedbania obowigzku
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okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik

2. Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z
wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktorych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z p6ézn.zm.). W szczegolno$ci
obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz operatorow sprzetu.
Obowiagzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob wskazanych na
stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawcg lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegblnosci do zadania przedtozenia:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o praceg i
zakres obowigzkdéw pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
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4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umow¢ o pracg, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce uslugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wpltywu na
obowigzek zaplaty kary umownej. Wykonawca uslugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcéow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:

3) przy udziale , tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 Iub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych robot
przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb
zgloszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
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6.

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

nie spelnia wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia (SWZ z
zatgcznikami 1 wyjasnieniami),
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,
zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i1 obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy,
gdy projekt umowy okresla wigksza warto§¢ Wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czeSci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednocze$nie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktére muszag by¢ w takim przypadku wskazane wprost w treSci umowy
podwykonawczej.

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umoéw 0 dalsze

podwykonawstwo, w szczegoélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych

umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy

lub ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/

Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob, na

zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
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10.

11.

12.

13.

14.

pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawcg.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow 0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna warto$¢

umoéw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwotg.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysokos¢ wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktére musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowief dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych

mowa W ust. 9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja

réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej majg rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii umow zawieranych

z dalszymi Podwykonawcami.
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15. Suma wynagrodzen Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

16. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, Ilub ktéory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

19. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywac¢ si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, W terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1)

2)

3)

Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do

czasu usuni¢cia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad

nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania

atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy

moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie

pokrywany z nalezno$ci przystugujagcych Wykonawcy (potracenie) Iub z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usuniecia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepCze). Zamawiajacy zachowuje prawo zgdania wykonania
usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,

jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,

Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i

niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktérej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy Ww
uzgodnieniu z Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawcg, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, czgs¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiacg zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 .

§13
Gwarancja
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1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢gkojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktéorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci nie mozna byto z niego korzystac.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawey 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

Koszt utrzymania gwarancji i r¢kojmi elementow robdt i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementéw robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§ 14
Umowa ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczeg6lnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawczg.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy w
terminach 1 wysokos$ciach jak nizej:
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3.

2.

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi
I gwarancji,

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie

usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16

Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej Umowy obowigzujacag forma odszkodowania beda kary

umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie, W
ktérym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za brak zgloszenia gotowos$ci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego
Podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia wykonywania
robot/ustug/dostaw,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,
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8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

11)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O
pracg),

12)z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreSlonego w zadaniu
Zamawiajacego,

13)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta staranno$cig - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidlowosci,
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajacy bedzie rozumie¢ rdwniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie czystosci
znakoéw), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z
zatwierdzona czasowg organizacjg ruchu,

14)za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7), zgodnie z § 18
ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — W wysoko$ci 15 % wartoSci umowne;j
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupehiajgcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tre§ci wezwania.
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7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma

8.

prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystlugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgloszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowag, hiezgodny z
dokumentacjg projektowg oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czgsci umowy,

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstgpuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.
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2.

3.

1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznos$ci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasénien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.

§18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegolnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0sOb poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow. W
przypadkéw wykopow wzdluz pasa jezdni (lub wzdluz ciagu pieszego lub
pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu.  Zakres
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, 0 ktéorym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnos$ci 1 bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkoéw
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktérym doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajagcy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktére zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo sktadowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, 1 ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtéwnego). Decyzja Zamawiajacego jest
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2.

3.

4.

dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnos$ci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdw, obrzezy, elementow
scickowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materialow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatoéw
geotechnicznych  (geowldknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopow lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usunaé te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia

przedtozy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia

od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po

zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi

do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem iloSci 1 warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowi¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dotaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane

Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak

sporzadzenia protokolu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego

sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.

Pozostalg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje

projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
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budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiazku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§19
Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe

wykonywanie robdt budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ushugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej

3)

tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktoremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolno$ci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

4) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez

Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

5) opo6znienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych

6)

z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

opoznienia organOw administracji publicznej w  wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych,
ktérych wydanie jest niezbgdne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opOznienie organdow nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) konieczno$ci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji

publicznej, ktoérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy;,
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8) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnoSci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

9) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegblno$ci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

10)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

12) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

14) wystapienie konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktérych koniecznos$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy
do przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcoéw, wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig bedzie
uznana za przerw¢ nielezaca po stronie Wykonawcy 1 taka przerwa bedzie uprawniata
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminéw
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w
cato$ci Wykonawcg.
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5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych

7.

8.

mowa w ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust. 8.

Zmiana sposobu rozliczenia (odbiory i platnosci cze$ciowe) — w przypadku
przedhuzenia terminu wykonywania robot budowlanych ponad zaktadany podstawowy
okres trwania umowy - przewiduje si¢ mozliwos¢ wprowadzenia odbiorow i ptatnosci
czesciowych, w wysokosci proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robot
budowlanych (do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg¢sciowych
nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia brutto).

Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach

ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w

postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spelnianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za
nieistotne odstepstwo,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika zwad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpig nieprzewidziane w
dokumentacji  postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany
opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
zZ zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana oséb wskazanych w § 9 , ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie
nie mogly peli¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) os6b wskazanych w
§ 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu

umowy.
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10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcemu, wniosek dotyczacy danej zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takie] zmiany wraz z dokumentami potwierdzajacymi przywotane okolicznosci.
Whniosek musi by¢ zlozony w terminie umozliwiajagcym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.
Przed akceptacja zasadnosci danej zmiany, Wykonawcy ushugi nadzoru oraz
Zamawiajacego, wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawcg obowigzuje
umowa o dotychczasowej tresci.

11. Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokos$ci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko

po wczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

12. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore

1.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworow, W
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow,
2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie
z opracowan utworOw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1) z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordow przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego przekazywanych
utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworow lub ich cze$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegllnosci przekazania utwordow lub ich czes$ci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
bioragcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

b) utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegolnosci na
no$nikach video, tasmie §wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
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d)

f)
9)

h)
i)
)
K)
1)

oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikoéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

wprowadzania utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania 1 publicznego odtwarzania poszczeg6lnych utworow, nadawania
calosci lub wybranych fragmentow utwordéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

I bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostgpniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do

n)
0)

P)

q)

nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaty utrwalone.

4.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegal przepisow

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢
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za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi 2z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwroci Zamawiajagcemu  wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotdéw trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego,
z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu Zamawiajgcemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sgdowym, z wylgczeniem z wyltgczeniem
ugod, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawg
0 prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowe]j przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego hastepuje z chwilg odstagpienia.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim 1 przez sad wlasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokonal przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.
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3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcéow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
5) Umowa powierzenia danych
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Zatagcznik nr 4
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w

, Wydzial — Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dzialalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaly/la

przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na

rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog
Wojewdédzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest zostalo w
catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zaS§ Wykonawca
rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sposdb catkowity i1 terminowy. Tym samym
Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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Zakacznik nr 5

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ............. r.

(zwana dalej ,,Umow3”)

pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 956-196-95-36

w imieniu ktorego dziata:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej cze$ci umowy ,,Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemystawa Dabrowskiego — Dyrektor

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowany przez:

1.

2.

3.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE-ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego
w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i
w celu okreslonym w niniejszej] Umowie.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, iz stosuje S$rodki bezpieczenstwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych
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1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane:

a. wilascicieli nieruchomosci przeznaczonych do czasowego zajecia w zwiazku z
budowg, przebudowa, remontem drogi (chodnika, S$ciezki rowerowej) lub
sktadajacych wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imi¢ i nazwisko, adres,
kontakt;
ujete w dokumentacji przetargowej w postaci: imi¢ i nazwisko, kontakt;

c. pracownikow(wspotpracownikow) ZDW ujete w umowie w postaci: imi¢ i
nazwisko, kontakt.

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe bedg przetwarzane przez

Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.361.35.2021

§3

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych =z
przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

6. W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w
niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbg¢dnej zwloki zglasza je administratorowi w ciagu 24h.

§4

Prawo kontroli
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1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ begdzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym
niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych, chyba ze obowigzek taki naklada na
Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

Podwykonawca, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spetnia¢ te same
gwarancje

1 obowigzki jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkoéw ochrony
danych.

§6
Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a w szczego6lnosci za udostgpnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w  szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile
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sg wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania w
Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych osobowych powierzonych
przez Administratora danych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowigzkéw ochrony danych
osobowych z winy swoich pracownikow. W szczegdlnosci zobowigzuje si¢ d pokrycia
poniesionych przez Administratora danych kosztow procesu 1 zastepstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§7
Czas obowiazywania umowy

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie
glownej ZDW.N4.361.35.2021

2. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwiazanie umowy

1. Administrator danych moze rozwigza¢é niniejszg umowe ze skutkiem
natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umowa;
C) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i1 danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

§10
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Postanowienia koncowe
1. Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie b¢da miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

3. Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych.

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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