

**Instalacja fotowoltaiczna UMP w Poznaniu - Etap 4, w formule „zaprojektuj i
wybuduj”**

HARMONOGRAM RZECZOWY (HR)

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy i pozbawionej wad, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy:**
do 180 dni od dnia obustronnego podpisania umowy
- 2. Wykonanie wszystkich robót wskazanych w pkt. 2.1 PFU:**
do 180 dni od dnia obustronnego podpisania umowy