Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5B10.291.1.109.2024.PC

PROJEKT:
Umowa nr 5810.291.1.109.2024.PC

zawarta W dniu ....cccccevvvvvvvviiiieeeeeeeeeeeeeenn, w Gdansku

pomiedzy:

Uniwersytetem Gdanskim

z siedzibg: 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8
NIP 5840203239, REGON 000001330

reprezentowanym O 74 A ,

dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego — Rektora

Uniwersytetu Gdanskiego,

zwanym dalej Zamawiajgcym
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zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), zwanej

dalej ,Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy, zwanym réwniez zaméwieniem, jest wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na budowie
toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami: sanitarnym, wodociggowym, elektrycznym
i teletechnicznym oraz zagospodarowaniem terenu, na potrzeby oséb odwiedzajgcych fokarium Stacji Morskiej
im. prof. Krzysztofa Skéry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego w Helu.

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajgcy zamawia, zas Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania petnego
zakresu rzeczowego niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z warunkami przeprowadzonego
postepowania opisanymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej ,SWZ”, obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.
poz. 725 z pdézn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogdlnie przyjetg wiedzg w tym zakresie, ofertg
Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

Szczegdtowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ wraz z zalgcznikami, w szczegodlnosci

w opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ.
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§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie: do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Szczegotowe terminy realizacji robot budowlanych okresla sporzgdzony przez Wykonawce i uzgodniony
z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo—finansowy prac, stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

3. W terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji
zgodnie z art. 54 — 59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami wynikajacymi z decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koncowego i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
odbiér koncowy w trybie okreslonym w § 11. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér kohcowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwioce z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy do czasu ponownego
zgtoszenia do odbioru kohcowegdo, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
koncowy.

5. W miare potrzeb oraz postepu realizacji prac Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagaja akceptacji Zamawiajgcego.

6. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizaciji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1, wymaga zgody i akceptacji Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania
umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zmian zaproponowanych
przez Wykonawce bez zbednego opdznienia, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra powodowataby wydituzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w ust. 1, musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy, zgodnie z postanowieniami § 14.

8. Przed uptywem terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do podpisania aneksu, o kitérym mowa w ust. 7,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo—finansowy prac.
W szczegolnosci w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo—finansowego prac
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub braku jego akceptacji przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma prawo odmowi¢ podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydiuzenia terminu realizacji umowy.

9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego prac wynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia termindw realizacji prac zaproponowanych
przez Zamawiajgcego, przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego prac do akceptacji

Zamawiajgcego i podpisania aneksu w przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. taczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy Wynosi ..................
PLN brutto (stownie: .............cccciiiiinnns ) na podstawie ztozonej oferty, ktdrej wybor nastapit w dniu ................ r.,
stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, okreslone jako ryczaltowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,Kodeksem
cywilnym”, zawiera wszelkie koszty niezbedne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w SWZ wraz z zatgcznikami i umowie, jak réwniez w nim nie ujete,
a bez ktérych nie mozna nalezycie wykona¢ zamdwienia w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Wynagrodzenie
zawiera takze nalezny podatek VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst
jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,u.p.t.u.”.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne

do zakonczenia terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem mozliwych zmian okreslonych w § 14.
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. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzezeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego oraz ust. 3 niniejszego
paragrafu), Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robot lub niedostarczenia jakichkolwiek materiatow przez Wykonawce

niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot lub niedostarczonych materiatéw

z zastosowaniem:

1) cen jednostkowych rodzajow robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

2) catkowitych cen elementéw robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

3) parametrow cenotwoérczych i cen materiatéw okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie
ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, jezeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajéw roboét lub ofertowe
catkowite ceny elementow robét nie dadzg sie zastosowac.

W tym przypadku Wykonawcy nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego. Przewidziane

zmniejszenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, wymagajgcej zawarcia aneksu do umowy.

. Wynagrodzenie za ewentualng realizacje dodatkowych robét budowlanych wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp

i niniejszg umowa, ustalone zostanie z zastosowaniem:

1) cen jednostkowych rodzajéw robét okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

2) parametrow cenotworczych okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy oraz cen materialdbw nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennika
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania, jezeli ceny jednostkowe rodzajow robot nie dadzg
sie zastosowac.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytutu zmiany terminu realizacji

zamoéwienia.

§4

Sposéb rozliczenia

. Strony ustalaja, ze Wykonawca moze wystawiac¢ faktury przejsciowe za wykonane roboty nie czesciej niz jeden
raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur bedg protokoty procentowego zaawansowania wykonanych robot zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie z elementami robot ustalonymi w harmonogramie rzeczowo—finansowym
prac.

. Wykonawca wystawi faktury przejsciowe za prace tgcznie do 70% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.
Pozostata warto$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona wraz z rozliczeniem faktury koncowe;.

. Wystawienie faktury koncowej moze nastgpi¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych — zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2
i podpisaniu przez Strony protokotu odbioru korncowego robot, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. g.

. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

§4a

Sposéb rozliczenia robét w przypadku wykonywania czesci robét budowlanych przez podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego

1. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow bedg stanowity protokoty

procentowego zaawansowania wykonanych robét potwierdzone przez kierownika budowy i branzowych inspektorow
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nadzoru. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow
nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych za roboty budowlane Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zostanie ujete
w fakturze koncowej wystawionej przez Wykonawce po odbiorze koncowym robé6t budowlanych.

Do faktury przejsciowej Wykonawcy (poczawszy od drugiej faktury), zostang dotagczone dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

Do faktury koncowej Wykonawcy zostang dotgczone dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, potwierdzajgce brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy.

Za dowdd zaptaty uznawal sie bedzie oryginat oswiadczenia podwykonawcy zgodnie z zatgczonym wzorem
do umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem: kopig doreczonej faktury i protokotem procentowego
zaawansowania wykonanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodoéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Realizacja ptatnosci na rzecz Wykonawcy, podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcow wynikajgcych z faktur

przejsciowych i koncowych nastgpi zgodnie z § 5a.

§5

Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 za nalezycie wykonane
zamowienie, na podstawie wystawionych faktur VAT na: Uniwersytet Gdanski, 80-309 Gdansk,
ul. Jana Bazynskiego 8, NIP 5840203239 w terminie do 30 dni od daty ich przyjecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami u.p.t.u.

3. Wykonawca moze przesta¢é Zamawiajgcemu elektroniczng fakture (w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.t.u.)

10.
11.

w ogolnodostepnym formacie danych (np. w formacie .pdf) na adres e-mail: faktury@ug.edu.pl.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z pdézn. zm.), Wykonawca ma prawo do przestania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (zwanej w skrocie ,PEF”) na wiasciwe konto
Zamawiajgcego.

W przypadku przekazywania faktury w formie papierowej Wykonawca przesyta oryginat faktury na adres:
Uniwersytet Gdanski, 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8, z dopiskiem ,Dziat Inwestycji i Remontéw”.

Faktura poza wymogami ksiegowymi musi zawiera¢ dodatkowe informacje, tj. numer niniejszej umowy
oraz wskazanie jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — ,Dziat Inwestycji i Remontow”.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z poszczegdlnymi fakturami odpowiednich protokotow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 4.

Faktury wystawione niezgodnie z zapisami u.p.t.u., nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie nie rodza
obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego.

Nieztozenie lub ztozenie niewtasciwie sporzgdzonych dokumentéw spowoduje, ze 30-dniowy termin ptatnosci bedzie
liczony od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

Naleznos$¢ za przedmiot umowy ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Ptatnos¢ uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajgcego.
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12.

13.

Jezeli nalezno$¢ nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek ustawowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, za kazdy dzien opdznienia. Ptatnosé
odsetek uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktory wskaze na fakturze do realizacji ptatnosci na jego rzecz bedzie

zgtoszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego.

§ 5a
Warunki ptatnosci w przypadku wykonywania czesci robét przez podwykonawcéw, dalszych podwykonawcoéw

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie

roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapftaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 5 pkt 3 zwalnia

Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,

ustugi lub dostawy w wysokosci zaptaconej kwoty.

Ztozenie do depozytu sagdowego kwoty okreslonej w ust. 5 pkt 2 ma takie same skutki jak spetnienie swiadczenia

(art. 470 Kodeksu cywilnego).

§6

Obowigzki Zamawiajacego

W imieniu Zamawiajgcego nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedg inspektorzy nadzoru wymienieni

W ust. 2.
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2. Zamawiajgcy powotuje do petnienia funkcji inspektoréw nadzoru nastepujgce osoby:

1)

3)

3. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlno$ci do:

1)
2)
3)
4)
5)

przekazania terenu budowy,

prowadzenia wraz z Wykonawcg zapiséw w Dzienniku Budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie,

zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w umowie.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne upowaznienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania

wymaganych prawem decyzji, zgtoszen itp.

5. Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 wymaga przekazania informacji Wykonawcy. Powiadomienie o powyzszych

zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§7
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1

2)

3)

4)

Uzyskat wszystkie informacje i ma petng wiedze co do zakresu robét, trudnosci, ryzyka, terenu budowy, terminu
realizacji oraz wszelkich innych okolicznosci, ktére mogg wptyng¢ na realizacje przedmiotu umowy.

Zapoznat sie z opisem przedmiotu zamoéwienia — zalacznikiem nr 5 do SWZ i nie wnosi zastrzezen
co do jego kompletnosci i wystarczalnosci dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie zwigzane z tym koszty
ujat w wynagrodzeniu ryczattowym.

Bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ zgodnie z art. 471 i nastepne Kodeksu cywilnego.

Zagwarantuje swobodny nadzér nad realizowanym zamdwieniem i zobowigzuje sie do biezacej wspoipracy

z Zamawiajgcym na kazdym etapie wykonania zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 i wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3, w szczegdlnosci:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7
8)

Wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy wykonany zgodnie z SWZ wraz z zalgcznikami,
warunkami bezpieczenstwa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

Uzyska¢ niezbedne warunki, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia warunkujgce prowadzenie prac
budowlanych.

Przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy
oraz nie spowoduje dewastacji istniejgcych elementéw wystepujacych na terenie prowadzenia roboét, obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy i drég dojazdowych.

Przestrzega¢ w toku realizacji rob6t wymagan dotyczacych stosowania materiatdw, wyrobow i urzgdzen
oraz sposobow wykonania robdt wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia oraz warunkéw okreslonych
w SWZ.

Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz ochrone mienia.

Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng, niezbedng przy realizacji zamdwienia wraz z operatem geodezyjnym
powykonawczym, w sktad ktérej wchodzi m.in.:

a) wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania terenu budowy,
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9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

b) wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

c) wykonywanie pomiaréw biezgcych,

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e) inwentaryzacja powykonawcza,

f) odtworzenie punktéw granicznych w przypadku ich zniszczenia.

Zapewni¢ kompleksowg obstuge geologiczng, obejmujgca pomiary zageszczenia gruntéw. Wyniki badan stopnia

zageszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot

technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki przekazywaé
inspektorowi nadzoru. Zamawiajgcy nie wyklucza powierzenia pomiarow sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw
innym stuzbom geologicznym.

Zapewni¢ dla zrealizowania robot udziat kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych z uprawnieniami

budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniajgcymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Posiada¢ przez caly okres realizacji zamoéwienia aktualne dokumenty potwierdzajgce prawo

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Prace budowlane winny byé prowadzone w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

Pozyskane w wyniku prowadzenia robdt masy ziemi/humusu nalezy w miarg mozliwosci zagospodarowac

w miejscu budowy. Nadmiar ziemi i humusu nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.

Zapewni¢ swoim pracownikom schludne i jednolite ubrania robocze ze znakami firmowymi Wykonawcy

oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej (wymag ten dotyczy réwniez podwykonawcow).

Prowadzi¢ Dziennik Budowy przez caty okres realizacji robot.

Sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany w skrdcie ,plan BIOZ”) zgodnie z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126).

Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjgciu obowigzkéw kierownika

budowy.

Zgtaszac drogg elektroniczng na adres e-mail: ............... (@) I oraz wpisem do Dziennika Budowy wykonanie

robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem.

Zawiadamia¢ Zamawiajgcego na piSmie o kazdym przypadku wstrzymania robét, najpdzniej nastepnego dnia

od dnia wstrzymania.

Zgtaszac wszelkie awarie zaistniate w trakcie prac.

Przestrzega¢ warunki prowadzenia robé6t zawarte w:

a) opisie przedmiotu zaméwienia — zatgczniku nr 5 do SWzZ,

b) uzgodnieniach z Zamawiajgcym,

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

d) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,

e) decyzji o pozwoleniu na budowe,

f) aktualnych przepisach dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewni¢ wykonanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy w przypadku wystgpienia

takiej potrzeby oraz na kazdy wniosek Zamawiajgcego. Roboty gtosne i ucigzliwe dla otoczenia bedg mogtly byé

wykonywane po pisemnym uzgodnieniu terminéw z Zamawiajgcym.

Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz., przestrzegac instrukcji i zarzgdzen obowigzujgcych

w Uniwersytecie Gdanskim (majgcych zastosowanie do przedmiotu umowy) oraz utrzymywac teren budowy i drogi

komunikacyjne w nalezytym stanie i porzadku.

Zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowe zaplecze dla wykonywanych robét zgodnie z obowigzujgcymi
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)
33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)
40)

przepisami bhp i ppoz. na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania, w zakresie umozliwiajgcym realizacje

prac.

Zorganizowa¢ we wilasnym zakresie czasowy plac sktadowy materiatdw z rozbiorki i odpadéw budowlanych

powstatych podczas wykonywania robét — w razie koniecznosci.

Zabezpieczy¢ pod wzgledem bhp i ppoz. miejsce wykonywania robdt i miejsce sktadowania materiatow

budowlanych, oznakowaé i wygrodzi¢ strefe roboczg oraz ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa,

higieny pracy oraz bezpieczenstwa ppoz. w ramach realizacji umowy.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ciggi komunikacyjne, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat do transportu

materiatow i sprzetu.

Zapewni¢ Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

Zapewni¢ koordynacje prac Wykonawcoéw wprowadzonych na teren budowy przez Zamawiajgcego i wykonujgcych

na jego zlecenie dodatkowe roboty niebedgce przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich

miejsce na zaplecze i umozliwi im podtgczenie do mediow.

Systematycznie prowadzi¢ prace porzadkowe w rejonie terenu budowy.

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcze$niej wykonane elementy mogace ulec zniszczeniu

w trakcie prowadzenia robét do czasu ich odbioru.

Usung¢ napotkane kolizje.

Wykona¢ tymczasowe niezbedne przetgczenia instalacyjne: sanitarne, wodociggowe, elektryczne i teletechniczne

dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow.

Dokonac¢ uzgodnienh, odbioréw, wytgczeh sieci w celu wykonywania roboét.

Uzywac materiaty i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spetniajgce wymogi okreslone w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z pézn.zm).

Dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze wszelkie materiaty, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem

oraz wyszczegodlnione w opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ aktualne $wiadectwa,

deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB, TUV) i sa dopuszczone

do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane

przez krajowg jednostke akredytowang lub notyfikowang.

Ztozy¢é Zamawiajgcemu wnioski materiatowe i uzyskaé akceptacje branzowego inspektora nadzoru

na zastosowanie materiatow — akceptacje nalezy uzyska¢ przed wbudowaniem materiatéw. Dobdr materiatéw

nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajgcym i branzowym

inspektorem nadzoru. Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatdw o wysokim standardzie. Dostarczone

materiaty, produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

W przypadku, gdy zastosowane produkty bedg produktami zwigzanymi z energig w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
14 wrzesnia 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktéw zwigzanych z energig (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 378 z pdézn. zm.), produkty te muszg spetniaé wymagania dotyczace sporzadzania
dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart informacyjnych produktéw okreslonych aktami Komis;ji
Europejskiej wydanymi na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rade.

Zapewni¢ dostawe, montaz i uruchomienie urzgdzen i instalacji.

Uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z przepisow prawa, umozliwiajgce eksploatacje obiektu,
urzagdzen i instalacji, a takze przekazac niezwtocznie Zamawiajgcemu oryginaly uzyskanych uzgodnien i decyz;ji.
Przeprowadzi¢ proby kohcowe i proby eksploatacyjne.

Po zakonczeniu robét teren budowy, a w przypadku korzystania rowniez teren przylegly, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

Odpady budowlane, gruz, Smieci i inne odpady wywiez¢ na legalne wysypisko i zutylizowaé. Przedstawi¢ dowdd

utylizacji na wezwanie Zamawiajgcego.

Przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot:

a) dokumentacje odbiorowg i powykonawczg w ukiadzie branzowym wraz z odbiorami branzowymi, probami
i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wers;ji elektronicznej
w formacie .dwg i .pdf; przedmiotowe dokumenty nalezy wykona¢ w porozumieniu z inspektorami nadzoru
danej branzy,

b) karty gwarancyjne producentéw na wszystkie zamontowane urzgdzenia i instalacje,

c) instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i instalacji w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie .pdf,

d) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

e) swiadectwo energetyczne,

f) mapy powykonawcze zatwierdzone w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej w 3 egzemplarzach,
sporzadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z p6zn. zm.),

g) geodezyjng inwentaryzacje sporzgdzong zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

Przeszkoli¢ wskazanych pracownikow Zamawiajgcego (max. 6 oséb) w zakresie eksploatacji obiektu, obstugi

zamontowanych urzgdzen i instalacji. Ze szkolenia sporzgdzi¢ protokét i dostarczy¢é Zamawiajgcemu.

Ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa

oraz za metody organizacyjno—techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialnosci tej nie wylgcza,

ani nie ogranicza wykonanie czesci robot przez podwykonawcow.

Ponosi¢ wszystkie koszty zwigzane z budowa, w tym koszty organizacji terenu robét. Wykonawca ponosi réwniez

koszty zwigzane z dostawag mediéw na potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia (wody, energii) — w tym celu

Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wykona na witasny koszt instalacje i punkty pomiarowe.

Petni¢ w okresie gwarancji serwis awaryjny zamontowanych urzgdzen i instalacji, a takze zapewnic¢ czas reakgji

serwisu: do 48 godzin. Przez czas reakcji serwisu przyjmuje sie czas liczony od powiadomienia Wykonawcy droga

telefoniczng na numer tel.: ............... (w tym wiadomoscig SMS) lub pocztg elektroniczng na adres e-mail:

.................. @............ 0 nieprawidtowej pracy zamontowanych urzgdzen i instalacji do podjecia czynnosci

naprawczych przez Wykonawce.

Utrzymywaé w okresie gwarancji budynek w ciggtej sprawnosci technicznej, w tym wszystkie zamontowane

urzagdzenia i instalacje.

Usuwac niezwtocznie wszystkie wady zgtaszane przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi — zgodnie

z warunkami opisanymi w § 12.

Odtworzy¢ zniszczone w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez Wykonawce istniejgce uktady drog

lokalnych oraz zagospodarowanie terenu w rejonie prowadzonych robét i terenu zaplecza robét.

Zlikwidowaé zaplecze terenu robdt, uporzadkowac teren najpédzniej w terminie do 15 dni od daty koncowego

odbioru robot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu,

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot (bez upowaznienia sgdu).

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ te kwote z biezgcych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym

wyraza zgode.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz. Zamawiajgcy

ma prawo wstrzymac roboty do czasu zastosowania sie Wykonawcy do zalecen Zamawiajgcego. Wykonawca

nie ma prawa z tego tytutu do zmiany terminu zakonczenia robot okreslonego w umowie.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéw jak za dziatania lub zaniechanie wiasne, réwniez w zakresie przestrzegania przepiséw
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bhp i ppoz.

§8

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb realizujgcych przedmiot umowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, osoby wykonujgce
wskazane w ust. 2 czynnosci zostang zatrudnione przez niego lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
z pozn. zm.), zwanej dalej ,Kodeksem pracy”.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy osdéb wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizacji
przedmiotu umowy:

1) roboty ziemne i fundamentowe,

2) roboty konstrukcyjne i stolarka budowlana,

3) roboty murowe i elewacyjne,

4) roboty w zakresie instalacji i wentylac;ji,

5) roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

6) roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

7) wszystkie inne czynnosci zwigzane z wykonaniem prac objetych przedmiotem zamoéwienia, z wylgczeniem
czynnosci w zakresie petnienia funkcji kierownika budowy, a takze kierownikéw robot branzowych — zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w SWZ wraz z zatgcznikami.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia w kazdym momencie realizacji umowy.

4. W ftrakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
nie krétszym jednak niz 3 dni robocze, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane w wezwaniu dowody,
o ktérych mowa ponizej, w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia, o ktérych mowa w ust. 2;
oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw
0 prace, rodzaju umoéw o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkéw danego pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw potwierdzajgce fakt zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy
na podstawie stosunku pracy, zawierajgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie osoby sktadajagcej oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, a takze podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie,

3) wyjasnienia zazgdane przez Zamawiajgcego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ust. 3 pkt 2.

5. Wykonawca lub podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby realizujgce na jego rzecz przedmiot umowy inng
osobg lub osobami, pod warunkiem ze spetnione zostang powyzsze wymagania co do sposobu ich zatrudnienia

przy realizacji przedmiotu umowy.
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6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapftaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 11. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw, o ktérych mowa w ust. 4,
w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy lub odmowa poddania si¢ przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub jej utrudnianie, traktowane
bedzie jako niespetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci i skutkowa¢ bedzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. W przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.
§9
Kierownik budowy i kierownicy robét branzowych

1. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:

1) e — kierownik budowy, obejmujacy kierownictwo robot branzy budowlanej, posiadajgcy

uprawnienia budowlane do projektowania nr .................... ,

) — kierownik robét elektrycznych, obejmujgcy kierownictwo robét branzy elektrycznej,

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ......................... ,

) — kierownik robét sanitarnych, obejmujgcy kierownictwo robd6t branzy sanitarnej,

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ..........................

2. Wykonawca zapewnia, ze osoby wymienione w ust. 1 posiadajg odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Zamawiajgcy zaaprobuje kazde proponowane zastgpienie osob wskazanych w ust. 1 pod warunkiem,
ze zaproponowane osoby bedg posiadaly kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami
warunku udziatu w postepowaniu, opisanego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 lit. b SWZ, z uwzglednieniem postanowienia
§ 14 ust. 1 pkt 5. W tym celu Wykonawca musi ziozy¢ Zamawiajgcemu, przed planowang zmiang osoéb, wykaz
dotyczacy nowych osob zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje do oceny spetniania okreslonych wymagan
(Wykonawca moze wykorzysta¢ wzor zatgcznika nr 7 do SWZ) oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia
budowlane i kopie aktualnych zaswiadczen potwierdzajgcych prawo do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie nowych oséb.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikajgce z braku odpowiedniej osoby bedzie traktowane
jako wynikte z wytgcznej winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy.

§ 10

Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wiasnymi sitami/Wykonawca powierzy
podwykonawcom nastepujgca czes¢ zamowienia:* (*niepotrzebne skreslic).
L)
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z zastrzezeniem, ze szczegbtowy przedmiot robét budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawce bedzie
okreslata zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo.

4. Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug. Powiadomienie o powyzszych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy bedzie to prowadzito do zmiany czes$ci zamdwienia powierzonych do wykonania
podwykonawcom, wskazanych w ust. 3 (postanowienia § 14 ust. 1 pkt 6 stosuje sie odpowiednio).

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robot budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcsa.

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ z zatgcznikami oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy.

4) Nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

5) Musi zawiera¢ zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich
0s06b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 8 ust. 2.

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi spetnia¢ dodatkowo nastepujgce

wymagania (oprécz wymagan okreslonych w ust. 6):

1) Musi zawiera¢ zatacznik harmonogram rzeczowo—finansowy prac zleconych podwykonawcy, okreslajacy wartosci
poszczegdlnych robot budowlanych. Harmonogram ten musi zawiera¢ numeracje pozycji oraz nazwy robot
budowlanych odpowiadajgce numeracji pozycji oraz nazwom robo6t budowlanych, okreslonych w harmonogramie
rzeczowo—finansowym prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 (lub czesci robét budowlanych okreslonych w danej
pozycji harmonogramu, w przypadku wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce jedynie
czesci robét budowlanych okreslonych w danej pozycji harmonogramu).

2) Terminy wykonania poszczegodlnych robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ spdjne z terminami tych robdét budowlanych okreslonymi w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,

o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

3) Koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza kohcowy termin
realizacji przedmiotu umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, okreslony w § 2 ust. 1.
4) Sposob wykonania umowy o podwykonawstwo musi byé zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca
jest zobowigzany wykona¢ umowe zawartg z Zamawiajgcym.
Zgtoszenie do odbioru robot wykonanych przez podwykonawce powinno nastgpi¢ przed zgtoszeniem
przez Wykonawce Zamawiajgcemu rob6t do odbioru.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo musi wypetnia¢c wymagania dla umowy o podwykonawstwo okreslone
w SWZ i niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie,
w szczegolnosci w ust. 6 — 7.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie,
w szczegolnosci w ust. 6 — 7.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13, do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy, o ile wartos¢ ta nie przekroczy kwoty 30.000,00 PLN. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 1,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym
terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej (zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 10).
Przepisy ust. 6 — 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynac;ji prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby nalezacej do personelu Wykonawcy
lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zagwarantuje,
ze osoba ta opusci teren robét w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego i nie bedzie miata

zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami wykonywanymi na terenie robét.
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21.

22.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo

bez wymaganej akceptacji Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie tego zamoéwienia.

§11

Odbior przedmiotu umowy

Odbidr przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1:

1) Odbiory techniczne i czesciowe robaét:

2)

3)

a)
b)

c)

w trakcie realizacji robét dokonywane bedg odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr techniczny bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektoréw nadzoru,

potwierdzeniem dokonania odbioréw czesciowych beda protokoty procentowego zaawansowania prac
podpisane przez Strony, sporzgdzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo—

finansowym prac, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

Odbidr kohcowy robot:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej po zakonczeniu

realizacji przedmiotu umowy,

rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru

zakonczenia wszystkich prac objetych przedmiotem umowy i kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentaciji

powykonawczej, dostarczonej do siedziby Zamawiajgcego,

zakonczenie czynnosci odbiorowych nastgpi po kompletnym wykonaniu przez Wykonawce wszystkich prac,

czynnosci i zobowigzan umownych objetych przedmiotem umowy,

jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, ktdre nie bedg istotne i bedg nadawaty

sie do usunigcia, to Zamawiajgcy dokona odbioru robot i wyznaczy odpowiedni termin niezbedny

do ich usuniecia, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢ w wyznaczonym terminie,

jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajgcy
obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajacy
moze zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi w terminie przez siebie
wyznaczonym lub odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, zachowujgc prawo do naliczania kar
umownych zgodnie z § 13,

do momentu dokonania odbioru kohcowego robot i przekazania robot Zamawiajgcemu, ryzyko przypadkowe;j

utraty lub uszkodzenia wykonanych robét obcigza Wykonawce,

potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie podpisany przez Strony

bez zastrzezen dotyczacych wad istotnych protokét odbioru koncowego robot.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wptywa na ewentualne roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, gwarancji i roszczeh odszkodowawczych.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy

i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2.

Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Strony przyjmujg, ze wada istotna wystepuje wtedy, gdy:

1) uniemozliwia ona lub znaczgco ogranicza czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu prac lub robét (w tym takze

z uwagi na brak wymaganej dokumentac;ji) lub
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2) wylagcza lub znaczgco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy

wiasciwe lub zastrzezone w umowie znaczgco zmniejszajac ich wartosc.

§ 12

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

Wykonawca przyjmuje petng, osobistg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym réwniez z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zaréwno
w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawcow.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na warunkach okreslonych w art. 577 — 581
Kodeksu cywilnego na okres ........... miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy i podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. g.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi nie moze zakonczyé¢ sie przed uplywem trzech miesiecy od uptywu okresu
gwarangcji, przy czym w zadnym przypadku okres rekojmi nie moze byC krotszy niz terminy wynikajgce z Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada z tytutu
gwarancji lub rekojmi, jednak w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy drogg
telefoniczng (w tym wiadomoscig SMS) na numer tel.: ....................... lub drogg elektroniczng na adres e-mail:
....................... @............... przez Zamawiajgcego o istnieniu wady. W sytuacji, gdy usuniecie wady
w ww. terminie bedzie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i usunigcia wady w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Roszczenia z tytutu gwarancji i rekojmi mogg by¢ zgloszone i dochodzone takze po uptywie ich okresu,
jezeli przed jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedtuzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie budowy objetym

10.
11.

12.

niniejszg umowg, Wykonawca nie pozbawi Zamawiajgcego gwarancji na zakres swoich prac.

Wszelkie koszty zwigzane ze Swiadczeniem zobowigzan gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Swiadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostajg bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z rekojmi,
ktore stosuje sie zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

W pozostatym zakresie gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Kary umowne i wykonanie zastepcze

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu usunigcia wad, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. d — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, 0 ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 2 lit. e tiret drugie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki,
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4) za brak reakcji serwisu awaryjnego w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 46 — w wysokosci 1,000,00 PLN
za kazdy przypadek,

5) za przekroczenie terminu usunigcia wad w zwigzku z realizacjg $wiadczen gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi,
0 ktéorym mowa w § 12 ust. 6 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktérych na Zamawiajgcym cigzy
obowigzek bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna
bedzie za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

b) naliczenie kary wylgcza mozliwos$¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 7 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

7) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy przypadek,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z § 10 ust. 16 — w wysokosci

2.000,00 PLN za kazdy przypadek,

11) za niespetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w § 8 ust. 2 czynno$ci — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy przypadek,
12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 19 — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcy w stosunku do ktdrego na Zamawiajgcym cigzy obowigzek bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna bedzie za kazdy przypadek
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy,

b) naliczenie kary wylgcza mozliwos¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 13 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

13) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,

o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 19 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

14) za niewykonanie zobowigzania okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 19 w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek,
15) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

— w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikajacych z niniejszej umowy, nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

3. Wykonawca dopuszcza sie zwioki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opdznienie
w realizacji postanowien umowy jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, chyba
ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci
nie ponosi, w tym spowodowane wylaczng wing Zamawiajgcego lub wynikajg one z sity wyzszej, o ktérej mowa
w § 18. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy, w tym przypadki zwioki:

1) sg spowodowane dziataniami lub zaniechaniami podwykonawcéw, dostawcow lub innych kontrahentow

Wykonawcy,

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zaméwien Publicznych

ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
str. 16


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5B10.291.1.109.2024.PC

2) sag spowodowane brakiem dostepnosci produktow, materiatéw, urzadzen lub innych zasobéw (w tym osobowych,
finansowych), niezbednych do wykonania zobowigzania wynikajgcego ze ztozonej oferty,

3) sg zwigzane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikajgcym z  zatrudniania o0sob
(w tym pracownikow),

4) sg zwigzane 1z ryzykiem dotyczacym prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej
(w tym jego sytuacja finansowa, organizacyjng).

5. Kary, o ktérych mowa w ust. 1, ptatne sg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do ich zaptaty.
Kary umowne mogg by¢ potrgcane z biezacych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne
na zasadach ogélnych.

7. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie
gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub usuniecia jej w sposob nienalezyty,
po jednokrotnym wezwaniu do usuniecia wady, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usunigcie wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy (bez upowaznienia sadu), zachowujac przy tym inne uprawnienia przystugujace mu na podstawie
umowy.

8. Koszt wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 7, zostanie potrgcony z biezgcych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie niewystarczajgce do potragcenia lub po stronie Zamawiajgcego taka nalezno$¢ nie bedzie miata miejsca,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty.

§14

Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany postanowien zawartej umowy dopuszczalne sg w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa Ilub wynikajgcych z prawomocnych orzeczen
lub ostatecznych aktéw administracyjnych wiasciwych organdéw — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne
w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

2) Zaistnienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 18 — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzglednieniem
postanowien pkt 3 lit. a.

3) Zmiany dotyczacej terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1:

a) w wyniku zaistnienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 18,

b) w wyniku wystgpienia nieprzewidzianych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Ilub terenowych,
w szczegollnosci: silnego wiatru, gwaltownych opadéw deszczu, gradobicia, burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi, intensywnych opaddw $niegu, zawiei i zamieci $nieznych, oblodzenia, silnych mrozéw
uniemozliwiajgcymi lub utrudniajgcymi prowadzenie rob6t na warunkach przewidzianych w umowie
lub zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wiasciwg jako$é wykonania
albo innych zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy —
wystgpienie tych okolicznosci musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru,

c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, ktérych wprowadzenie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

d) w wyniku wstrzymania robét przez wtasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepiséw ustawy
Prawo budowlane, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest

mozliwe wykonanie umowy w terminie umownym,
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2.

4)

5)

6)

7

8)

e) w wyniku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. czynnosci
lub ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg one nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

f) gdy =zaistniata inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé,
w szczegolnosci: prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a — f, termin okreslony w § 2 ust. 1 moze

ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb

nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow
tych okolicznosci lub o czas niezbedny na realizacje dodatkowych robét budowlanych wprowadzonych zgodnie

Z przepisami Pzp.

Zmiany technologii wykonania robot, rozwigzan technicznych lub materiatéw przewidzianych w opisie przedmiotu

zamoéwienia lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy, jezeli w wyniku rozwoju technicznego

lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii, rozwigzan technicznych
lub materiatéw, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét lub

b) zmniejszag koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamoéwienia lub

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zaméwienia po ich zakonczeniu lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla sSrodowiska naturalnego.

W tym przypadku mozliwa jest réwniez powigzana ze zmiang sposobu Swiadczenia odpowiednia zmiana

(wydtuzenie lub skrocenie) terminu realizacji umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 lub zmiana (podwyzszenie

lub obnizenie) wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1,

Zmiany os6éb wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne

osoby, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzeh losowych, m.in. takich jak: $mieré, choroba,

ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, pod warunkiem, ze kazda
zaproponowana osoba bedzie posiadata kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami
opisanymi w rozdziale VI SWZ.

Zmiany czesci zamoéwienia wskazanych w § 10 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom

lub wprowadzenie czesci zaméwienia powierzanej do wykonania podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca

wskazat w ofercie, ze wykona zamowienie samodzielnie — w tych sytuacjach Wykonawca zobowigzany
jest wskazac przyczyne i cze$¢ zamowienia powierzonego podwykonawcy.

Innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakazZnych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 507 z p6zn. zm.).

Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 (podwyzszenie

lub obnizenie), w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdéwienia zgodnie

z art. 439 Pzp — w tym przypadku zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8, moze zosta¢ dokonana z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:

1)

2)

Zmiana wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana w sytuacji, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana
cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przy ustalaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Strony bedg stosowac¢ miesieczne
wskazniki cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (tablica 1) OGOLEM, publikowane przez Gtéwny Urzad
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w ,Informacjach sygnalnych” (dostepne pod linkiem:

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/), zwane dalej ,wskaznikami korygujgcymi”.

Na podstawie ww. wskaznikow korygujgcych bedzie ustalana wartos¢ wskaznika stanowigcego podstawe
waloryzacji, zwanego dalej ,wskaznikiem waloryzacyjnym”, zgodnie ze sposobem okreslonym w pkt 3.
W przypadku, gdyby wskaznik korygujacy przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

Ustalenie wartosci wskaznika waloryzacyjnego nastepuje poprzez przemnozenie przez siebie kolejno
opublikowanych w odpowiednim przedziale czasowym (tj. za okres co najmniej 6 pelnych miesiecy
kalendarzowych poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dokonanie waloryzacji) miesiecznych wskaznikow
korygujacych wyrazonych w procentach (miesiac poprzedni = 100%) z doktadnoscia do czterech miejsc
po przecinkul. Wskaznik korygujacy z miesigca, w ktorym ma miejsce poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia, okreslony w pkt 5 (Wo) jest rowny 100% (Wo=100%).

Poziom zmiany cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, uprawniajgcy Strony
do wystgpienia z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia: zmiana (wzrost albo spadek) wskaznika waloryzacyjnego
0 nie mniej niz 7 pkt procentowych.

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, ktéry postuzy do oceny zaistnienia zmiany uprawniajgcej
do modyfikacji wynagrodzenia, jak réwniez do ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza wartos¢ wskazang
w pkt 4 Strony ustalajg na: dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu skfadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Pierwsze zgdanie zmiany wynagrodzenia moze zosta¢ zlozone drugiej Stronie nie wczesniej niz po uptywie
6 miesiecy od konca miesigca, w ktéorym zawarto umowe, a kolejne zadania zmiany wynagrodzenia mogg by¢
skladane drugiej Stronie nie wczesniej niz po uptywie 6 petnych miesiecy od kohca miesigca, w ktérym poprzednio
ustalono wskaznik waloryzacyjny, pod warunkiem, ze wartos¢ wskaznika waloryzacyjnego osiggnie minimum
okreslone w pkt 4.

Zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego pelnego miesigca kalendarzowego,
nastepujgcego po miesigcu, w ktéorym wartos¢ wskaznika waloryzacyjnego osiggnie minimum okreslone w pkt 4
— z uwzglednieniem pkt 6, a kolejne zmiany wynagrodzenia bedg sie odbywaé nie wczesniej niz po uptywie
6 petnych miesiecy od konca miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik waloryzacyjny.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za prace pozostate do wykonania
w okresie podlegajgcym waloryzaciji.

Waloryzacji podlegaé bedzie wytgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za prace wykonane w terminach
umownych, a po uptywie terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi o wielkos¢ stanowigcg potowe (50%) wartosci wzrostu albo spadku
cen okreslonej we wskazniku waloryzacyjnym stanowigcym podstawe do waloryzacji? — z zastrzezeniem pkt 17.

W przypadku gdy zmiana wskaznika waloryzacyjnego przekroczy prog okreslony w pkt 4 i bedzie okreslata wzrost
cen (warto$¢ wskaznika = 107%) warto$¢ naleznego wynagrodzenia ulegnie podwyzszeniu o wielko$¢ wskazang
w pkt 10.

W przypadku, gdy zmiana wskaznika waloryzacyjnego przekroczy prog okreslony w pkt 4 i bedzie okreslata spadek
cen (wartos¢ wskaznika < 93%) warto$¢ naleznego wynagrodzenia ulegnie obnizeniu o wielkos¢ wskazang
w pkt 10.

Nowa warto$¢ wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonywane po dniu ustalenia waloryzaciji, o ktdrym mowa w pkt 7. Nowa warto$¢ wynagrodzenia bedzie stanowi¢

podstawe wymiaru kar umownych dla prac wykonywanych po dniu ustalenia waloryzacji, o ktérym mowa w pkt 7.

'Przyktadowo: wskaznik waloryzacyjny = 101,7%x101,5%x100,5%x100,8%x101,6%x101,8% = 108,1571%. Interpretacja wyniku: zmiana
wskaznika waloryzacyjnego w okresie poprzednich 6 miesigcy oznaczajgca wzrost cen 0 8,1571%.

2Przyktadowo: warto$¢ wzrostu cen okreslona we wskazniku waloryzacyjnym wynosi 8,1571%, co oznacza zmiang (podwyZzszenie)
wynagrodzenia o 4,0786%.
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14) Sposéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztow na koszt wykonania zamdwienia: waloryzacja
wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia takiego wniosku
w toku realizacji umowy. Wniosek ten musi zawiera¢ propozycje zmiany wysokosci wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, w szczegolnosci:

a) szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, sposob obliczania
jego zmiany i prezentacji obliczen,

b) dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ wystgpienia z wnioskiem (w szczegdlnosci jego zgodnos¢ z zasadami
zmiany wynagrodzenia okreslonymi w niniejszym ustepie) oraz prawidtowos¢ obliczen w zakresie wnioskowanej
zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

15) Wykonawca zobowigzany jest — niezaleznie od tego ktéra Strona wystgpi z zgdaniem zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — do zioZzenia zaktualizowanego zgodnie z powyzszymi zasadami
kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego prac w zakresie wynagrodzenia objetego waloryzacjg.

16) W przypadku wniosku ztozonego przez ktérgkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami niniejszego ustepu,
Strony podejmg dziatania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu podpisanego
przez Strony. Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje
za okres realizacji umowy, ktéry nie zostat poprzedzony ztozeniem prawidtowego i kompletnego wniosku
o dokonanie waloryzaciji.

17) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
niniejszego ustepu, nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1.

18) Postanowien niniejszego ustepu w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa w pkt 17.

19) W przypadku, gdy Strony dokonajg zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami
okreslonymi w punktach 1 — 18, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

20) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wykonaniu zobowigzania okreslonego w pkt 19 najpdzniej w terminie
21 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy wprowadzajgcego zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Postanowienia § 13 dotyczgce zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio.

21) W przypadku braku wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 19, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 14.

3. W przypadku wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznosci realizacji robét budowlanych,
o ktérych mowa w art. 455 Pzp wykraczajgcych poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowos¢ przyjecia
ich do wykonania. O koniecznosci wykonania takich robét Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie
do 7 dni roboczych od dnia powziecia wiadomosci w tym przedmiocie w formie protokotu koniecznosci
potwierdzajgcego wypetnienie przestanek warunkujgcych ich zlecanie przez Zamawiajgcego.

4. Zmiany postanowien zawartej umowy, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi by¢ ziozony na pismie

i uzasadniony przez Strone wystepujaca o zmiane postanowien umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2.
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§15

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy, poza innymi przypadkami okreslonymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach, a zwtaszcza

w Kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp, w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jezeli zachodzi
co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w przypadku: likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy albo zajecia chocby czesci
wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar
umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktorychkolwiek z prac o wiecej niz 28 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1,

c) Zamawiajgcy zgtosi w protokole odbioru korncowego przedmiotu umowy wady, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
pkt 2 lit. e tiret drugie,

d) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub nie zachowat prawa ciggtosci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w tym nie uiscit naleznej
sktadki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalnosci lub nie przedtozyt nowej polisy przed wygasnigciem
poprzedniej,

e) Zamawiajgcy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1.

5) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszen, nie krotszego niz 7 dni,
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie wykonuje zamoéwienia zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek
ze zobowigzan umownych,

b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomoca podwykonawcéw bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej zgodnie z procedurg opisang w § 10,

c) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z § 8,

d) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje jakiekolwiek prace na okres diuzszy niz 14 dni w stosunku

do terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac, chyba ze wstrzymanie prac jest
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niezbedne z uwagi na bezpieczehstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii, na okres uzgodniony
z Zamawiajgcym,
e) podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw w celu realizaciji
niniejszego zamowienia, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp wycofat sie z podjetego zobowigzania,
a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3 w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia, a w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 4 i 5 w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia,

z tym Zze w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 termin ten zaczyna biec od dnia uptywu wyznaczonego

przez Zamawiajgcego terminu dodatkowego.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg obowigzki szczegotowe:

1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego
jako konieczne do zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) likwidacja wiasnego zaplecza robot, usuniecia sprzetu budowlano—montazowego, uporzadkowania terenu
i wycofania swoich pracownikéw z terenu robé6t w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, oprécz oséb
wyznaczonych do sporzgdzenia inwentaryzacji robot,

3) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, wszelkich praw, tytutow
itp. dotyczacych przedmiotu umowy zgodnie ze stanem na dzien odstagpienia,

4) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, catej dokumentacji
technicznej, wszystkich rysunkow, specyfikacji i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy,

5) sporzadzenie przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, szczegotowego protokotu inwentaryzacji prac wykonanych i w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym.

6. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy, zgodnie z umowg oraz na podstawie Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy
wedle wiasnego wyboru, jest uprawniony do:

1) dokonania zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca s$wiadczyt Zamawiajgcemu na podstawie umowy
oraz zgdania zwrotu cafo$ci kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do ich zwrotu, jak tez zaptaty zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan,

2) zatrzymania wszystkich lub niektérych elementéw prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie umowy,
za zapfatg wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej zakresowi wykonanych prac, po potrgceniu kwot naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie umowy, w szczegolnosci z tytutu kar umownych i odszkodowan.

7. Dla skutecznosci o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy wymaga sie zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowan

przewidzianych w umowie.

§16

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

2. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy:
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1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2
lit. g, a w przypadku zgtoszenia w protokole odbioru koncowego wad nieistotnych, po protokolarnym potwierdzeniu
ich usuniecia,

2) 30% nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Z powyzszych kwot zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zaspokaja¢ swoje roszczenia wynikajgce
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych oraz kosztéw
zastepczego usunigcia wad.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach okreslonych w art. 451 Pzp i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania zabezpieczen na okres rekojmi.”

Przed przesunigciem terminu wykonania zamowienia, jezeli bedzie to zgodne z przepisami prawa i umowa,

Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ terminy waznosci poreczen/gwarancji w terminie podpisania

aneksu do umowy.*

7. Zabezpieczenie w formie wskazanej w ust. 1 Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat i jednoczesnie
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.**

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.**

*zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy niz forma pieniezna

**zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na niepetny okres, jednak

nie krotszy niz 5 lat

§17
Ubezpieczenie

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca ma obowigzek posiada¢ przez caly okres realizacji umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy okreslona w § 3 ust. 1.

2. Umowa ubezpieczenia powinna zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez caly czas, gdy ponosi z tego tytutu
odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (w tym zaptacenia wszystkich naleznych sktadek).

4. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia wszystkich naleznych sktadek) stanowi¢ moze podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy oraz naliczenia kary umowne;.

5. Jezeli Wykonawca do dnia uplywu terminu waznosci dotychczas przediozonej Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowej nie dostarczy dowoddéw posiadania ciggtosci ubezpieczenia lub optacenia skiadek,
to Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien
byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie moégt potrgcic
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate

skladek w terminie 14 dni od dnia wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.
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§18

Sita wyzsza

Przez okre$lenie sita wyzsza Strony umowy rozumiejg wystgpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu

nalezytej staranno$ci, a ktdre uniemozliwiajg realizacje zobowigzarn umownych w catoéci lub czeéci,

w szczegolnosci:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos¢ od paliwa jadrowego lub odpadéw jadrowych,
ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz, pozar lub inne, ogtoszone zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski zywiotowej,

5) epidemie, pandemie — zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia, w tym obejmujgcymi skutki
wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii.

. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej

lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastgpstw uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania zamoéwienia

zgodnie z umowg, Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatah minimalizujgcych negatywne skutki

wystapienia sity wyzszej.

. Jezeli czas trwania sity wyzszej trwa przez okres dtuzszy niz 14 dni i jezeli nie osiggnieto w tej kwestii stosownego

porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej czesci umowy

ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania, przy czym § 15 ust. 5 stosuje

sie odpowiednio.

§19

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Pzp, Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane.

. Jezykiem stosowanym podczas realizacji zamowienia jest jezyk polski. Wszelka dokumentacja stworzona
w ramach wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) zwigzana z realizacjg umowy beda w jezyku
polskim.

Korespondencje uwaza sie za doreczona, jesli zostata przekazana drogg elektroniczng na wskazane przez Strony
adresy mailowe (adres mailowy Zamawiajgcego: .......c.cocieiiiiiiiiiiiiiiiiiiians , adres mailowy Wykonawcy:
............................................ ) lub pisemnie na adresy wskazane w komparycji umowy.

Przez okreslenie dni robocze nalezy rozumie¢ dni powszednie (od poniedziatku do pigtku) z wylgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiajgcego ustalonych przez niego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach
danych, w szczegoélnosci takich jak: zmiana siedziby lub statego miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej
lub nazwy, zmiana o0s6b reprezentujgcych, ogtoszenie upadiosci Wykonawcy, wszczecie postepowania
upadtosciowego wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszenie dziatalnosci Wykonawcy.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd powszechny wiasciwy

dla siedziby Uniwersytetu Gdanskiego.
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10.

11.

12.
13.

Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oso6b trzecich,

z zastrzezeniem ust. 9.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajgcego.

W  przypadku koniecznosci przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktérych administratorem

jest Zamawiajgcy w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie na wniosek

Zamawiajgcego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania

danych osobowych.

Wykonawca nie moze umieszczac reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdanskiego w trakcie prowadzonych

robot bez zgody Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatacznikami do umowy s3:

1) oferta Wykonawcy zdnia ...........cooeveiiiiiininininnen.

2) harmonogram rzeczowo—finansowy prac,

3) kosztorys ofertowy w uktadzie branzowym wraz z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiatéw i parametrami
cenotwoérczymi,

4) miesieczne oswiadczenie podwykonawcy — wzor,

5) koncowe o$wiadczenie podwykonawcy — wzor.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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