
PW_DT_D_1 

 

 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  
RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XII 

ADRES INWESTYCJI  Ul. Ślusarska 2, Rumia 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH 

221502_1.0010.107, 221502_1.0010.130/2 

NAZWA/ADRES 

INWESTORA 

Gmina Miejska Rumia 

ul. Sobieskiego 7 

84-230 Rumia 

 PROJEKT WYKONAWCZY 
  

ZAKRES PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ 

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

DATA OPRACOWANIA 

 

30.06.2023 

PROJEKTANT 

 
mgr inż. Marek Mąkosa 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 
upr.nr POM/0301/POOD/09 
 
 

PODPIS 

SPRAWDZAJACY 

 
mgr inż. Mateusz Narloch 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
inżynieryjnej drogowej 
upr.nr POM/0100/PWBD/22 
 

 

PODPIS 

   

   

   

   

   

   

  
 
 

 

   



PW_DT_D_2 

SPIS TREŚCI  
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 3 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 3 

2. PODSTAWA OPRACWANIA 3 

3. STAN ISTNIEJĄCY 3 

4. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 3 

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 4 

6. OPIS ZAGROŻEŃ I UTRUDNIEŃ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT 4 

7. UWAGI KOŃCOWE 4 

8. TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 4 

II. ZAŁACZNIKI DO PROJEKTU 5 

1. DECYZJA NA LOKALIZACJĘ – PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU 5 

2. OPINIA POZYTYWNA URZĘDU MIASTA RUMI 7 

 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

OZNACZENIE NAZWA RYSUNKU SKALA 

PW_DT_00 Tymczasowa Organizacja Ruchu - Plan orientacyjny 1:10000 

PW_DT_01 Tymczasowa Organizacja Ruchu – Etap 1 1:500 

PW_DT_02 Tymczasowa Organizacja Ruchu – Etap 2 1:500 

PW_DT_03 Tymczasowa Organizacja Ruchu – Etap 3 1:500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PW_DT_D_3 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku nowej siedziby miejskiego ośrodka pomocy społecznej w 
Rumi wraz z niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. 
 
Niniejsze opracowanie dotyczy projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie 
drogowym ul. Ślusarskiej (droga gminna) – działka 107 i 130/2 w obrębie Rumia 10, gmina M.Rumia. 
 

2. PODSTAWA OPRACWANIA 

  
2.1 Umowa i ustalenia z Inwestorem 
2.2 Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych z inwentaryzacją urządzeń podziemnych  
2.3 Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna 
2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2311) 

2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem drogowym oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017, poz.. 
784) 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

 
3.1 Istniejący układ drogowy ulicy Ślusarskiej 
Na terenie objętym opracowaniem ulica Ślusarska ma przekrój daszkowy, przekrój jezdni jest obramowany 
krawężnikiem betonowym, na części drogi po obu stronach występują chodniki, na części chodnik jest 
jednostronny. Nawierzchnia ulicy Ślusarskiej wykonana jest z trylinki betonowej i płyt wielootworowych typu 
JOMB.  
 

4. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

Tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome na czas prowadzenia robót należy wykonać zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Ustawienie tarcz tablic winno być takie, aby zachować odległość krawędzi tarczy od krawędzi jezdni min. 
0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się nad chodnikiem należy umieścić jego tarczę na wysokości 2,20m. 
Ponadto należy stosować mocowania tarcz pionowych znaków uniemożliwiające ich obrót. 
W ramach tymczasowej organizacji ruchu przewidziano 3 etapy robót: 
 
4.1 Etap 1  
Wykonanie tymczasowej jezdni z płyt betonowych drogowych. 
Zasadnicza część robót prowadzona będzie wzdłuż północnej krawędzi jezdni (poza jezdnią) z częściowym 
zawężeniem podczas wykonywania robót. 
 
Szerokość projektowanego zjazdu w granicach pasa drogowego wynosi 5,0m, przecięcie krawędzi jezdni z 
krawędzią zjazdu zostało wyługowane promieniami 6,0m. Wzdłuż zjazdu projektuje się chodnik dla pieszych. 
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4.2 Etap 2 
Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod istniejącą jezdnią. Na czas robót ruch będzie 
odbywał się po tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych. Ze względu na szerokość nawierzchni 3,0m 
konieczne jest ustalenie pierwszeństwa dla osób nadjeżdżających od strony zachodniej. 
Po wykonaniu przyłączy zostaną odtworzone nawierzchnie jezdni ulicy Ślusarskiej. 
4.3 Etap 3 
Rozbiórka tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych. 
Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci teletechnicznej poza istniejącą jezdnią 
ulicy Ślusarskiej. 
Wykonanie nowego zjazdu wraz z chodnikiem po północnej stronie jezdni. 
 

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 

Droga gminna na odcinku budowy zjazdu i przyłączy jest ulicą klasy D o nawierzchni betonowej. 
Dozwolona prędkość na drodze wynosi 50km/h. 
Po ulicy Ślusarskiej na analizowanym odcinku odbywa się wyłącznie ruch lokalny do istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz do firm usługowych i wynosi on około 400poj.dobę. 
Parametry drogi: 
- klasa drogi : D 
- szerokość jezdni: 2x2,5m 
- szerokość przyległych chodników: 1,5m 
 

6. OPIS ZAGROŻEŃ I UTRUDNIEŃ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Ruch drogowy kołowy i pieszy w sąsiedztwie prowadzenia robót stanowi istotne zagrożenie dla bezpiecznego 
prowadzenia robót w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania. Zagrożenie jest 
obustronne – roboty stanowią zagrożenie dla ruchu, a ruch drogowy stanowi zagrożenie dla robót. 
 
Podczas prowadzonych robót mogą pojawić się zagrożenia jak: 
- chwilowe przebywanie pracowników związanych z obsługą budowy 
- postój pojazdów budowy związany z dowozem materiałów budowlanych 
- wyłączenie pasa ruchu i chodnika 
 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy prowadzić w taki sposób, aby minimalizować negatywne skutki prowadzonych robót 
dla ruchu kołowego i pieszego. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie możliwie najlepszych 
warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy robotników 
budowlanych. W przypadku nieuniknionych utrudnień należy minimalizować czas ich trwania. 
 

8. TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to czwarty kwartał 2023r. 

  
 

 
mgr inż. Marek Mąkosa 

uprawnienia budowlane do projektowania 
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upr.nr POM/0301/POOD/09 
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II. ZAŁACZNIKI DO PROJEKTU 

1. Decyzja na lokalizację – przebudowę istniejącego zjazdu  
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2. Opinia pozytywna Urzędu Miasta Rumi 

 


