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PROGRAM
FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa ~Przebudowa fragmentu szpitala [oddziat chirurgii].”
przedsiewziecia
Adres obiektow 81-348 Gdynia, ul. Wéjta Radtkego 1, jednostka

ewidencyjna: Gdynia (226201_1), obreb ewidencyjny:
Srodmiescie (0026), dziatka ewidencyjna: 1260

Nazwy i kody 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztow

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i
specyfikacje

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjq
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
pomiarowe

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektéw
budowlanych

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45421146-9 Instalowanie sufitdbw podwieszanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego




45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Ktadzenie glazury

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45262300-4 Betonowanie

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla
pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw
zielonych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331000-6  Instalowanie  urzadzen  grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45232141-2 Roboty grzewcze

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw
Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:
Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktdérg sklada sie zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych dla zadania:

~Przebudowa fragmentu szpitala [oddziatl chirurgii]” w szpitalu
miejskim im. Sw. Wincentego a Paulo w Gdyni.

2. Podstawa prawna opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym. Jest on zalgcznikiem do postepowania przetargowego na realizacje
robot budowlanych z projektowaniem.

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004.202.2072 z pozn. zm.).

3. W wyniku zadania nastapi:

3.1. Dostosowanie do wymagan stawianych obiektom stuzby zdrowia
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

3.2.  Stworzenia mozliwosci realizacji petnego zakresu funkcjonalnego dla
oddziatu Chirurgii

3.3. Poprawa warunkdw Swiadczenia ustug medycznych

3.4. Zwiekszenie ilosci $wiadczen

3.5. Poprawa estetyki oraz standardu pomieszczen

3.6. Poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy personelu

4, Przedmiot zamowienia
4.1. W ramach zadania Wykonawca:

e wykona petng inwentaryzacje budowlang wielobranzowa w zakresie
kondygnacji 1 pietra, a takze innych kondygnacji w zakresach niezbednych
do okreslenia uwarunkowan budowlanych i instalacyjnych. Zaktada sie, ze
istniejgce materiaty dotyczace tego zakresu mogg wymagac aktualizacji,

e przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i oddania oddziatu do
uzytkowania oraz rozpoczecia dziatalnosci medycznej w obiekcie, a w
szczegolnosci:

e w przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdine
media zwigzane z przedmiotowg inwestycjg uzyska stosowne uzgodnienia.



e Dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (w tym
uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz., oraz rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych)

e Uzgodni projekt z wtasciwym konserwatorem zabytkow

e sporzadzi projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami
koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji
administracyjnej,

e sporzadzi projekt techniczny (pelniagcy funkcje projektu
wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami

e sporzadzi projekt technologiczny =z wszystkimi  niezbednymi
uzgodnieniami

e sporzadzi projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz zgodnie z
obowigzujgcymi w  Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic
informacyjnych, drogowskazdw, kolorystyka itp.

e nastepnie wykona na ich podstawie roboty budowlane i uzyska
pozwolenie na uzytkowanie,

e bedzie sprawowat nadzdr autorski nad inwestycjg,

e bedzie udostepniat front robot Dostawcom Zamawiajgcego, jesli zajdzie
taka konieczno$¢ oraz bedzie wspotdziata¢ z nimi i udziela¢ informacji w
celu poprawnego wykonania wszelkich robdt, w tym montazu aparatury
medycznej,

e opracuje wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji oraz przeprowadzi
szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie: uruchomienia,
eksploatacji, obstugi i konserwaciji.

e Uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

Zaktada sie wykonanie projektu petno branzowego z elementami projektu
architektury wnetrz (min 3 pomieszczenia referencyjne i komunikacja w obiekcie).

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem
do dokumentacji projektowej muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.
Harmonogram poszczegolnych prac projektowych a takze robdt budowlanych
powinien zostac przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

5. Ponadto Wykonawca w ramach zadania:

5.1. przed przystgpieniem do projektowania zweryfikuje mozliwosc
wykorzystania istniejgcych instalacji dla celow przebudowy pietra.
Przeprowadzi niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej
mozliwosci oraz potwierdzi wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym,

5.2. w przypadku zajscia takiej koniecznosci, przygotuje projekty
zamienne uwzgledniajgce wymagane zmiany niezbedne, np. dla
poprawnego montazu aparatury i urzadzen medycznych
dostarczanych  zarébwno przez Wykonawce, jak i przez
Zamawiajgcego na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
producentéw urzadzen. Powstata dokumentacja bedzie podstawg do
przygotowania pod montaze urzadzen i aparatury medycznej,



5.3.

5.4.

bedzie aktualizowat dokumentacje projektowaq z
uwzglednieniem parametrow wyposazenia medycznego, a nastepnie
wykona montaz zgodnie z dokumentacjg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego,

bedzie aktualizowat projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju
whnetrz z systemem informacyjnym i oznakowaniem p-poz,

6. Pozostate obowigzki Wykonawcy oraz inne ustalenia dotyczace przebiegu prac
projektowych i ich realizacji:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materialowe projektowane przez
Wykonawce muszg by¢ konsultowane z Zamawiajgcym na kazdym
etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do
dokumentacji projektowej muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Wszystkie wymienione projekty wykonywane w ramach zadania
przez Wykonawce muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Koncepcja realizacji robot z przedmiarem oraz ze specyfikacjg
dostarczanych urzadzen i zbiorczym zestawieniem kosztéw, projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
bedg wymagaty pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Harmonogram prac projektowych powinien zosta¢ przedstawiony
Inwestorowi przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego
zaakceptowany.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie praw patentowych i
bycie w petni odpowiedzialnym za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych wobec znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen
uzytych oraz zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.
Zamawiajgcy dopuszcza na etapie akceptacji kart materiatowych
zmiany W wyposazeniu, materiatach itp. Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce réwnowaznosS¢ danego materiatu. W
wypadku propozycji réwnowaznych produktdw Wykonawca po
potwierdzeniu mozliwosSci zmiany przez Zamawiajgcego, przekazuje
karte materiatowg do akceptacji przez Zamawiajgcego. Po akceptacji
zmiany przez Projektantow karta materiatowa musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy
materiatu/wyposazenia na budowe dopiero po akceptadji
Zamawiajgcego. W wypadku braku akceptacji nie przystugujg
Wykonawcy roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce warto$¢ zmian w
celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco zestawianie
robot dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie bedzie
przechowywane wraz z protokotami koniecznosci oraz protokotami z
negocjacji. Dokumenty zostang przekazane Zamawiajgcemu na jego
zadanie lub wraz z dokumentacjg powykonawcza.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Klasyfikacja robét jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje
Zamawiajgcy.

Wykonawca przygotowuje protokoty koniecznosci oraz protokoty z
negocjacji.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowywaniem dokumentacji
ponosi Wykonawca.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

7. Wszystkie rozwigzania projektowe oraz dokumentacja projektowo-
kosztorysowa opracowane przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych przepisdw prawa w tym, m.in.:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr
156 poz.1118 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w
sprawie szczegdOtowego sposobu  postepowania z  odpadami
medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U.124 poz.1030 .)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.109
poz.719.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzeSnia 2021 r w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-



7.10.

7.11.

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120
poz .1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub
zakres robot budowlanych

8.1.

Lokalizacja:

1 pietro szpitala miejskiego im. Sw. Wincentego a Paulo w Gdyni,
81-348 Gdynia, ul. Wojta Radtkego 1, jednostka ewidencyjna: Gdynia (226201_1),
obreb ewidencyjny: Srodmiescie (0026), dziatka ewidencyjna: 1260

8.2.

Usytuowanie obszaru w budynku (oznaczenie kolorem
czerwonym) :
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8.3. Podstawowe dane obszaru stanowigcego przedmiot
opracowania:

- powierzchnia uzytkowa obszaru stanowigcego przedmiot opracowania
przebudowy :
637,11 m2

8.4. Zakres opracowania:

W wyniku dziatan inwestycyjnych powstanie:
Oddziat chirurgii obejmujgcy zakladany opisem technicznhym projektu
koncepcyjnego program funkcjonalny.

9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Budynek, w ktérym znajduje sie obszar przeznaczony do przebudowy peti funkcje

obiektu medycznego (budynek naroznikowy oraz budynek gtéwny znajdujacy sie w
kompleksie zabudowan szpitala miejskiego im. Sw. Wincentego a Paulo w Gdyni).

Podstawowe dane czesci stanowigcej przedmiot opracowania —
powierzchnia uzytkowa zgodnie z czescig rysunkowa.

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji zewnetrznej w obszarze
dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek.



10. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
10.1. Opis inwestycji:

W ramach inwestycji pod nazwg ,Przebudowa fragmentu szpitala na oddziat
chirurgii” przewiduje sie sporzadzenie petno branzowej dokumentacji projektowej
— projektu budowlanego oraz technicznego petnigcego funkcje projektu
wykonawczego, a takze elementdow wskazanych w punkcie 4 niniejszego
opracowania.

Zagospodarowanie terenu:

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Zestawienie wymaganych pomieszczen i ich powierzchni:
Zgodnie z ztgczong koncepcjg rysunkowa.

11. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji

TABELA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH zgodnie z czescig rysunkowa.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreSlajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a.

c) Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikdw
Nie dotyczy.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ib pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni uzytkowej
pomieszczen o 5%, przy zatozeniu ze spetniaC one bedg wymagania
uzytkowe i ergonomiczne stawiane tym pomieszczeniom i wymagania
wynikajgce z przepisow prawa (np. swobodne manewrowanie t6zkiem
szpitalnym, wymagane szerokosci dojs¢ ewakuacyjnych itp.)

12. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

12.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Wykonawca powinien wykona¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, skfadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopow przy
robotach ziemnych (jezeli wystepujqg), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwacC zbedne materiaty, odpadki, Smieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiaé kontenery na odpady.



Ponadto, jezeli wystgpi taka konieczno$¢ Wykonawca powinien na biezgco czysci¢
drogi dojazdowe do placu budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z
placu budowy naniesionych przez kota samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy.
Samochody opuszczajgce plac budowy nalezy czyscic. W tym celu plac budowy
powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia myjgce np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne
zabtocenie okolicznych drég dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koficowego Robodt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi
wspOtpracowaC dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i wurzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowng.

12.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania
terenu
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.3. wytyczne dla Wykonawcy dotyczace architektury i
wykonczenia pomieszczen

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.4. wytyczne dotyczace konstrukcji
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.5. wytyczne dotyczace instalacji wodociggowych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji
kanalizacyjnych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.



12.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji
centralnego ogrzewania
Zgodnie z Zafgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.8. Wymagania Zamawiajacego w zakresie wentylacji
pomieszczen
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.9. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji chtodu
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ciepta
technologicznego
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.11. Wymagania Zamawiajacego w zakresie instalacji
elektrycznych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.12. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji
niskopradowych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.
Do wszystkich sieci niskopragdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
stanowigce zatacznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.



13. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
13.1. Wymagania ogolne odbioru robot budowlanych

Wykonawca opracuje Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce czesé
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robot powinny uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktory musi zostaé
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje inwestycje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
oraz dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, w tym programem
funkcjonalno-uzytkowym, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

Materiaty, urzadzenia, $rodki niezbedne do realizacji inwestycji zostang zakupione i
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne
czynnosci, ktdre sg niezbedne do wykonania zadania.

13.2. Wymagania dotyczgce organizacji robot budowlanych

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdw przy
robotach ziemnych (jezeli wystepujg), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwaé zbedne materiaty, odpadki, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne itp.,, oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady.
Ponadto Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu
budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy
naniesionych przez kota samochodoéw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody
opuszczajgce plac budowy nalezy czyscic. W tym celu plac budowy powinien by¢
zaopatrzony w urzadzenia myjgce np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie
okolicznych drog dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robédt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi
wspdtpracowaé dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu



napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy musi by¢ prowadzona przez Wykonawce w sposob zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami dotyczacymi BHP, Planem BIOZ, a takze w sposob
zabezpieczajgcy bezpieczenstwo pozarowe.

Zaplecze budowy

W zakresie Wykonawcy lezy wykonanie prac wstepnych potrzebnych do
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy.
Wykonawca doprowadzi instalacja, ktére sg niezbedne do funkcjonowania zaplecza,
oraz wyposazy teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i zapewni¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnoS¢ ich mienia
stuzacego do pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdbw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, skitadowisk, ukopéw i drdg
dojazdowych (bedag tak wybrane, aby nie powodowaly zaktdcen w pracy i nie
powodowaty zniszczen w $srodowisku)

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm
okresSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowa.

— Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowg przez pracownikow Wykonawcy.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac
$wiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.



— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzetu
pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na piSmie. Uzupetienia
sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi
wynikami kontroli.

Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Utylizacja odpadow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje wszystkich odpaddéw powstatych
podczas wykonywania robot budowlanych, oraz uporzadkowanie placu budowy.
Koszt utylizacji odpadéw ujety jest w koszcie wykonania robét.

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robdt przez projektantéw z odpowiednimi uprawnieniami.

14. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow
budowlanych oraz urzadzen.

Materiaty budowlane

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby
Budowlane:

— nowe i nieuzywane

— wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane,



— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

- dopuszczone do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia

— zgodne z wymaganiami okre$lonymi w PFU, koncepcji projektowej, a nastepnie
wymaganiami dokumentacji projektowej

Dokumentacja materiatow budowlanych

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkcji oraz zakupu wyrobdw
budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robdt, ktdére winny byc
wilasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Zharmonizowang Normg
Europejskg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie materiatlow budowlanych

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego  zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegolnych dostaw Materiatdw z danego Zzrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggty wymagania
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezapfaceniem.

Skiadowanie i zabezpieczenie materiatéw budowlanych



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

15. Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn i urzadzen
budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoSC wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji
projektowej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowsg.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajgcych dopuszczenia do
uzytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, tasmocigg do sortowania lub zatadunku
kruszywa itp.) nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do
uzytkowania.
W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych
do gruntu nalezy stosowal sprawny technicznie sprzet budowlany. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

16. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad



drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

17. Wymagania dotyczace wykonania robot

Dokumenty sporzadzane przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

—projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—projekt organizacji budowy,

—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami PFU, koncepcji
projektowej, dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami prawa. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca powinien niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego o ich wykryciu.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uwzgledniac instrukcje producenta
materiatdw, przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym te, ktdre ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest, aby wszelkie materiaty budowlane
wykorzystane podczas robét budowlanych posiadaty wymagane deklaracje
wihasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac
oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjatkami okre$lonymi w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreSlonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Zamawiajgcego.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajagcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

18. Kontrola jakosci robot budowlanych

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robot,

—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zZleci¢ prowadzenie badan),

—sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementdw robot.

Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczacych
danego rodzaju robdt i materiatéw..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
przedmiotowych normach dotyczagcych danego typu robdt i materiatdw. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,



stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrddta ich
wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg,
Zharmonizowang Normg Europejskg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj tych wymagan beda odrzucone.



Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w poprzednich
punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

19. Wymagania dotyczace obmiaru roboét
0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
PFU, koncepcjg projektowg, dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty,
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

20. Odbidr robdt

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robodt, uczynnienie sieci i przytaczy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Uczynnienie sieci i przylaczy:



Po zakoriczeniu robdt budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego
odbioru, Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wiasciwych Gestorow Sieci na
uczynnienie poszczegodlnych sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie ofertowej wykonania Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunkdw CAD).

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. pozwolenie na Uzytkowanie

13. inne pozwolenia zwigzane z realizacjg obiektu

14. oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania budowli z projektem
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania - drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

21. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

e Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.



Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.



B. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zgodnie z zapisami czeSci opisowej koncepcii.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Oswiadczenie znajduje sie w posiadaniu Zamawiajacego.

Przepisy prawne i normy 2zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego
Zgodnie z punktem 7 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zagospodarowania robot budowlanych.

Dodatkowe dokumenty niezbedne z punktu realizacji inwestycji zawarto w
czesci opisowej koncepcji.



