Umowa o wykonanie robot budowlanych
WSR.7013.8.2022
nr zad. 2021/15

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia .......cccccevevevenenennnns 2022 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwosciag negocjacji tresci ofert nr
BZP.271.....2022, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 5.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych, w tym na terenie Goérnej i Dolnej Réwni
Krupowej objetych ochrong konserwatorskg - zgodnie z wydang decyzjg Starosty Tatrzanskiego o
pozwoleniu na budowe obejmujgcg budowe 6 (pieciu pojedynczych i jednego podwdjnego)
prefabrykowanych, wolnostojgcych obiektow kontenerowych — toalet publicznych wraz z infrastrukturg
oraz zagospodarowaniem terenu, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych oraz ich eksploatacje, w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

nr 2021/15 ,,Budowa infrastruktury obstugi ruchu turystycznego”

3. Przedmiot Umowy szczegdétowo opisuja:
1) Projekt Budowlany (PB);
2) Projekt Wykonawczy (PW);
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);
4) przedmiary robdt,

5) Przedmiotem zamdwienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w dokumentacji projektowej
(PB+PW) bez wykonania ktérego, odbiér i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa
z przyczyn prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robot stanowigcych przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego stosownych
dokumentoéw wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot,

2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizaciji
zamowienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

3) przygotowanie terenu pod kontenery

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robo6t budowlanych zad. nr 2021/15 ,Budowa infrastruktury ruchu turystycznego”

1/23



4) wykonanie przesadzenia zieleni kolidujgcej z inwestycja w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego

5) wykonanie obiektéw kontenerowych wraz z ich kompletnym wyposazeniem zgodnie
z dokumentacjg wymieniong w § 1 ust. 3 oraz ich posadowienie/montaz oraz wykonanie:

a) oktadziny zewnetrznej z kamienia spasztowego/ ptyt granitowych

b) zadaszenia
6) budowe wszystkich niezbednych przytgczy,
7) wykonanie podtgczen do instalacji wod-kan oraz do sieci elektroenergetycznej
8) wykonanie dojs¢ i opasek chodnikowych,

9) uzyskanie dla Zamawiajgcego wszelkich decyzji i zezwolen niezbednych do zawarcia uméw o
dystrybucje i dostawe mediéw oraz montazu urzadzen i opomiarowania w tym:

¢) potwierdzenia odbioru wykonanego przytgcza wodociggowego i sanitarnego,
d) potwierdzenia odbioru wykonanego przytgcza elektrycznego,

e) protokotu wykonania wszystkich instalacji wewnetrznych,

f) protokotéw zdawczo-odbiorczych do wiw,

10) przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu polegajgcego na uruchomieniu wszelkich
instalaciji i utrzymaniu ich w stanie uzytkowania przez co najmniej 2 tygodnie,

11) pozyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw, do sporzadzenia kompletnych wnioskow
o wydanie decyzji pozwoleh na uzytkowanie zrealizowanych na podstawie umowy obiektéw lub
potwierdzenia przyjecia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszeh
zakonhczenia robét budowlanych,

12) sporzadzenie kompletnych wnioskéow i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na
uzytkowanie lub potwierdzen braku sprzeciwu do wnioskow zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych od Inspektora Nadzoru Budowlanego,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tacznie zinwentaryzacja geodezyjng
powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
adnotacjg sporzadzajgcego geodety, oceniajgcg zgodnos¢ realizacji z zatwierdzonym Projektem
Zagospodarowania, w tym rzednymi poziomu parteru obiektéw kubaturowych oraz kopiami
rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
ich kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia
nr 08/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogdw, jakim
powinny odpowiadac przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejScia nadziemne, pochylnie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby o0s6b
niepetnosprawnych.

Zakres robot objetych Umowg obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjag Umowy bez zaktécen.

Do zadah Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich
naktadow, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane, winny zostaé przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
Z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuaciji,
gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Na
zastosowanie rob4t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie
zwiekszajg wynagrodzenia Wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwo$sé ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji
projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami lub wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartoéci tych robdét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla niniejsza umowa.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robo6t budowlanych zad. nr 2021/15 ,Budowa infrastruktury ruchu turystycznego”

2/23



10.

10.

11.

Wartos¢ ograniczenia robot nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okresinego
w § 20 ust.1.

Zamawiajagcy oswiadcza, iz jest wtascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz
Z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiada¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentac;ji techniczne;j.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow lub urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzah z wuwagi na postep technologiczny Iub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatow lub urzgdzen lub zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie rownowaznikow.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialdw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt. Koszty przeprowadzenia testow
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego,
do dnia odbioru konhcowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usungé je lub wykonaé na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podtgczenia mediéw. Odptatnosé za dostawe medidéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.
W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot zaméwienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robét oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen i nie
wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cala dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.
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Podwykonawcy

§3

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczacej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robo6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce 2z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czedci umowy zwani sg
,LPodwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawca, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczacag wykonania robot okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tagcznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

8. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcéw, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatah Podwykonawcéw.

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.
11. Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

12. W _stosunku do Podwykonawcéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy
§4
1. Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za catos¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

2. Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikéw robé6t budowlanych, do ktérych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

3. Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.

4. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb kohcowych i odbioréw i przeprowadzeniu,
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego
uzytkowania.

5. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

6. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
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dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

7. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed terminem
odbioru kohcowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robét wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza obejmuje réwniez kopie
rysunkow zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi
zmianami i w razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tgcznie z kwalifikacja zmian dokonang przez
projektanta.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

9. Wpykonawca po zakonczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla Srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowac;ji lub utylizacji tych materiatéw.

10. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione
na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wymdg ten nie dotyczy m.in. nastepujgcych
0sob: kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcéw materiatow budowlanych.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO”;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO”.

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - os6b wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
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5.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu o
ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkow, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia
nalezy wykonac w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7
8)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji w terminie do 14 dni od
dnia podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy,
zlecania Projektantowi na wtasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynnosci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentac;ji projektowe;j,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktére nie
powstaty z winy Wykonawcy.

¢) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okres$lonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.

Nadzér inwestorski

1.
2.
3.

§7
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie
i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :
1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) s$rodkoéw ochrony twarzy i oczu.
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Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentacji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych ( TER).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty forme pisemnag
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie
stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytacznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg

niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi projektu,

projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika
budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1

2)
3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapisow § 20
ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiang harmonogramu, zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji rob6ét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesief budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania placu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,
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10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 1 000 000,00 zt, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14 ust. 1
pkt 2, tj. dodnia ................. ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezel
jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec o0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
os6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,

14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikow robét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej
realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

5) nadzéri koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposéb nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie

Srodowiska i o ruchu drogowym.

organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt, w tym doprowadzenie

urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

11

~

§11
1. Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust.2i 3.
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5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, kitdérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust. 1.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonaniu Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

8. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

10. O zauwazonych wadach dokumentaciji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili
przekazania placu budowy.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia Ilub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne,
w szczegolnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewni¢ ich obstuge
i dziatanie w okresie trwania budowy

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

5. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

7. Jezeli wymagaja tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz o0sdb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepisow
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§ 13
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegodlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikow
i 0s6b trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
1) rozpoczecie robot budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawcy.

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznych decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego bez sprzeciwu zgtoszen zakohczenia robét budowlanych w terminie 9
miesiecy od daty podpisania umowy tj. do dnia .........
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N

Terminy wykonania i realizacji poszczegoélnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego do
SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pézniej niz przed przystgpieniem do robot.

. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed

podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opodznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robdt dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robé6t badz ich poszczegdlinych etapéw moze ulec
przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem §
14 ust. 3.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajagce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie beda traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowa i nie
bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sitly wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
byto przewidzieé¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny,
pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy diuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy

§ 16

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy,

3) odbidr usuniecia wad,

4) odbiér gwarancyjny,

5) odbidér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarangcji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 17

Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie roboét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robot wpisem do
dziennika robét w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usunigcia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywaja sie przy udziale inspektora nadzoru.

§18

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowsg. Informacje pisemng o tej gotowosci
wykonawca sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.
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Odbioér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w_terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentaciji powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robét
ptatnych druga i nastepnymi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamowienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty.

4) zestawienie wynagrodzeh naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
Z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych termindéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokdt, do kidérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementdow rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 13 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegolnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos$¢ do odbioru usunigcia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajacych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie 3
dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgloszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

11. Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek iorgandéw, sSwiadectw technicznych i
dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

12. Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pbézniej niz do 14 dni przed jego data.

13. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

14. W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze by¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniegcie usterek. W razie nie usunigcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie o
naprawienie szkody:
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3.

a) dokonac¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zadaé
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne fj.
uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

N

9.

§ 20
Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wySOKOSCI: .....cvevennnanns zt brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT 23 %) w kKwoCi€ ....c..cuuee... zt.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie wyptacone w nastepujgcy sposob:

1) W roku 2023 — 100% ceny ryczattowej brutto, {j. ...... zt brutto ptatne na podstawie maksymalnie 6
faktur

Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zosta¢ przeniesiona z zastosowaniem
przepisow o finansach publicznych poprzez sporzgdzenie aneksu do Umowy na rok nastepny
powiekszajgc budzet inwestycji na rok nastepny.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepisow o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczattowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury koncowej, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 21.

. Naleznos¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego

w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodow
wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcyg i brali udziat w realizaciji
odebranych robé6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym w ust. 8.

10. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia

faktury.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, a w szczegolno$ci:

1) koszty robét i materiatdbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcéw,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. optaty
na rzecz administratorow sieci,

4) koszty obowigzkowych przeglagdow urzgdzeh budowlanych Ilub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentow lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robdt i materiatow

budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentow robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13. Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych

elementoéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robdét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamoéwienia. Zamawiajacy
zaleca szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiIOR oraz przysziego placu
budowy.

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposob obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci

tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposob przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢é proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadow rzeczowych, rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

¢) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem pkt a i
pkt b,

Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 20
ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposdb tam opisany.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawg wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
rob6t umozliwiajagcego jej wyplate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawa zaptaty faktury
koncowej jest protokét odbioru koncowego robét.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktéorych mowa w ust.
21.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili
odbioru koncowego, moze listem poleconym poda¢é do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujacy dla doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapfate uwaza sie chwile ztoZzenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajgce s$rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
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Gwarancja i rekojmia
§21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
Z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji. Na urzadzenia te
Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentoéw, lecz
nie krétszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych narzuconych
przez wykonawcow roboét lub producentédw urzgdzen ponosi Wykonawca.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu najpdzniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzér stanowi
zatgcznik do SIWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajagce wartosé
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym mu z tytutu
rekojmi za wady.

5. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwaranciji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawa
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich
usuniecia.

7. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwaranciji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementow.

8. Wykonawca organizuje na wilasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okres$lone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen,
ktére wymagajg przeglagdow serwisowych.

10. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementoéw objetych gwarancja.

11. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikaé tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie réznié
na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych
gwaranciji lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

12. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstaltych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie

wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynieréw,
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architektow oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

§23

1. O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.

2. Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

3. Do zachowania termindw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych termindw listu poleconego.

4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz 1
miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

6. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

9. Protokdt z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisiji.

10. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 24

1. W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
§25

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okresdlonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 1,

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwaranc;ji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 1,

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
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3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
Zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy $rodkéw ochrony

indywidualnej, ktérych wymoég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach

w szczegolnosci:

1) hetmdw ochronnych,

2) $rodkoéw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej

z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajgcego z zadaniem zapfacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary zamawiajgcy

bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia

catkowitego brutto tj. kwote ............ zt.

10. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza cze$¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia {j. .............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego robot.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia fj. ............. zt zostanie zwrdcona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
11. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.

12. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

13. Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

14. Naliczane kary umowne podlegajg potragceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 14 dni od wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

16. Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w ust. 7, 8, i 9 Wykonawca
zaptaci w ciggu 14 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w §
25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

18. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokoséci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru koricowego, zgodnie z § 18
ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego, zgodnie
z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
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4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w § 26
ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosé kar umownych, wyrzagdzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamowien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robo6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robdt) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robé6t budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robo6t objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 29
W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od
Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,
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¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe
§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2)  nabywca — faktura Vat : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

3) ulica: ul. Kosciuszki 13,

4)  kod miejscowos$¢ : 34 500 Zakopane

5) NIP 736 000 77 98,

6) Regon 491893279

7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Andrzej Hatadyna, Anna Szarek

8) tel. 01820 20 495

9) e-mail: inwestycie@zakopane.eu,

2. Wykonawca:
1) Nazwa:
2) ulica:
3) kod, miejscowos¢:
4) NIP:
5) osoba reprezentujgca Wykonawce —
6) tel.
7 e-mail:
3. Kierownik Budowy:
1)  nazwisko imie:
2) ulica:
3) kod, miejscowos$¢ :
4)  Tel
4, Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator):
1) nazwa:
2) ulica:

3) kod, miejscowos$¢ :
4)  osoba kontaktowa:
5) tel

6) e-mail:

Postanowienia koncowe
§31
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw

wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi

spetniaé wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienic
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kierownika budowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

2) zmiany os6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikow budowy, inspektoréw
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnaciji z petnienia obowigzkoéw, utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,
c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej 7-
dniowych) opadéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych

prowadzenie robo6t zgodnie z STWIOR i majgcych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robot niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

€) opodznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw lub przedmiotow o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznodci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzahn zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw

pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub op6zZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robdét i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a
ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robét i odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,

c¢) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towaréw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie
cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a warto$¢ netto wynagrodzenia nie zmieni sig,

c) w przypadkach zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

d) w przypadkach zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

e) w przypadku wystgpienia robo6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajacych sie w trakcie realizacji robot budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych wartosc¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamoéwienia podstawowego.

Jezeli Wykonawca ztozy wniosek w terminie do 30 dni od daty wystgpienia zmiany wyzej wskazanych
przepisdw to zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian,
o ktoérych mowa w pkt 8.

Jezeli Wykonawca ztozy wniosek po uptywie 30 dni od daty wejScia w zycie wyzej wskazanych
przepiséw to zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywacé bedzie od dnia ztoZzenia wniosku.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 8, lit c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w w pkt 8, lit d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w pkt 8, lit b), wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia
wymaga ziozenia przez Wykonawce oprocz wniosku takze dokumentéw uzasadniajgcych
wnioskowang wysokos¢ dodatkowych koszéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w pkt 8, lit ¢) i lit d), Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, zobowigzany jest do
dokonania ich oceny pod kagtem czy potwierdzajg wnioskowang zmiane wynagrodzenia.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony tgcznie z bledem lub
opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.
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§ 32

Waloryzacja wynagrodzenia

1.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit b Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1342 z pézn. zm),

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1, 2, 3 i 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towardéw i ustug albo podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug albo podatku
akcyzowego oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w 2zycie przepisow zmieniajgcych wysoko$c
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne iwskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegoblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ziozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Stosownie do treéci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, okreslonych w ust. 8 uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 %.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
i poczawszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu w dzienniku urzedowym przez prezesa
gtébwnego urzedu statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy trwania Umowy,
z uwzglednieniem ust. 10.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10.

Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznoéci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem sg
wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci
dotyczacych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedgcego podstawa takiego
zadania wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zadanie. Ponadto wraz
z wnioskiem nalezy podaé doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy,
w szczegolnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia
a wptywem zmiany kosztow realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku
zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia
w zwiekszonej wysokosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich
waloryzacji, wartos¢ tgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom 115 % wzgledem
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp oraz ust. 8-14
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres dtuzszy niz 6
miesiecy, W zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamodwienr publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 34
Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sady witasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.
Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.
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Klauzula salwatoryjna
§35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§ 36

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:
1) Wzér Dokumentu Gwarancyjnego
2) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
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