31/BZP-U.510.30.2023/MD Zatgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZAWAIta W dNiU .o.eeeeeeeeeeveesieisievsieesisiesieieens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekcji

a

2 et e e e e s z siedzibg W .. L e e ereeeereeenn——. , ul.
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..........c........, Kkapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/a W iy, e eveveeveeieeeen, UL
................................. , PESEL nr ..cvcvvvvvcvienenen,,  przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma .....ccceeeevecenieinienen z siedzibg W .....ceuneee. ) e S
.................. , Ul e, WpIsang do  Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ......cconvinvvinennn. ,
numerze REGON ......ccocevvevenenennene , zZwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 31/BZP-
U.510.30.2023/MD) Z dNi@ .eceevevreeeeriirreeeseeesee e r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej w
postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
wyniesienie przejscia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zreby i
Kartuskiej”.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj-wybuduj”
niezbednych, prawidtowych i kompleksowych prac projektowych, uzyskanie wszelkich
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy warunkéw technicznych, opinii,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, decyzji administracyjnych, zgtoszen itp. (zwanych dalej
.zezwoleniami”) oraz wykonanie wszystkich roboét, ktére okazg sie konieczne dla
wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg oraz petnienie nadzoru autorskiego.



Szczegbdtowy zakres prac zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢
niniejszej Umowy. Ponadto o ile dla wykonania rob6t budowlanych wchodzgcych w
zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci lub prac,
dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci
lub prace, dokona zgtoszen oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia wtasnym
kosztem i staraniem.

3. Przedmiot Umowy jest podzielny.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.

5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

6. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy.

§2
Pierwszenistwo dokumentéw

1. Tres¢ niniejszej Umowy okres$lajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) umowa wraz z jej zatgcznikami (zwana dalej ,umowa” lub ,Umowa") innymi, niz
okreslone w pkt 2)-4),

2) SWZ wraz z zatacznikami innymi, niz Program Funkcjonalno-Uzytkowy, w tym wraz z
Opisem przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ"),

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej ,PFU"),

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kgczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ......ccevevvererenenenennens ztotych brutto, stownie

P £010Y/el a T o] (U | 4 o PO ,
w tym:

1) I przedmiot odbioru - wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych:
— wartos¢ netto et zt,
— podatek VAT = ...... 0B et z,
— wartosc¢ brutto e zt;

2) Il przedmiot odbioru - wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych:
— wartos¢ netto ettt ene zt,



— podatek VAT = ...... 00 et zt,
— wartosc¢ brutto e zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie czynnosci, prace
projektowe, roboty, dostawy materiatow i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty i prace
niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczeg6lnosci okreSlone w OPZ i PFU. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 19
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i
PFU. Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywac¢ na pominiecie lub btagd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatdw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ prac i robdét niewykonanych przez
Wykonawce - niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiajgcego zakresu prac lub robdt, lub obnizenia standardu uzytych materiatéw.
Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgca
z niewykonania czesci prac lub robodt, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi na to uprzednig zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Terminy wykonania Umowy:
1) termin wykonania umowy:
a) | przedmiot odbioru (wykonanie prac projektowych) —.......ccccocvvvininnienenenenennens ,
b) Il przedmiot odbioru (wykonanie robot budowlanych) — ..., ;
2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy;
3) NAdzOr aULOrsKi — coviiveiirveeireeeeceee e
2. Terminy zakonczenia prac projektowych lub robot o jakich mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac
sie bedzie za zachowane, jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemne;
odpowiednio prace projektowe (protokoét przekazania) lub roboty do odbioru
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbi6ér w trybie
okreslonym w § 12 lub &8 13 Umowy. W przypadku, gdy nie nastapi odbiér prac
projektowych lub robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w
zwtoce z zakonczeniem danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
prac projektowych lub robot.
3. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa
w ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystgpi do
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Zamawiajgcego zgodnie z § 13 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie
przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

4. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 19 Umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i
drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do
SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami, w tym
OPZ i PFU. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wiodgcego inspektora
nadzoru.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z
faktycznym postepem prac projektowych lub robot.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep prac projektowych lub roboét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest
zbyt wolny, aby mégt zosta¢ zachowany termin zakoriczenia prac projektowych lub
robot lub

2) postep prac projektowych lub robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robét

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac projektowych lub robot i
wywigzania sie z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia prac projektowych lub
robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe
zaawansowanie wykonanych robot dla elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w
protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych robo6t dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito
procentowe zaawansowanie wykonanych roboét dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robo6t Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robot/prac.
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4. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

5. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejSciowych Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umownej dla robo6t budowlanych.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach
koncowej/ych  Wykonawcy wystawionej/lych po zakonczeniu robot objetych I
przedmiotem odbioru, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego zgodnie z 8 13 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 13 ust. 12 Umowy, a
takze po dostarczeniu przez Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 1b do Umowy.

8. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

9. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

10. Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi

zgodnie z 8 7 i 8 8 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong

kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

11. Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych

postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na

podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Oswiadczenia i zobowigzania podatkowo-finansowe stron
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w 8 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liScie
podatnikow VAT".

4. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej lisScie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
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— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".
Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.
. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 3 i 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.
. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w
wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skreslic

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Warunki ptatnosci - prace projektowe
. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe ptatne bedzie na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia doreczenia faktury
Zamawiajgcemu.
. Do warunkoéw ptatnosci za prace projektowe 8 8 stosuje sie odpowiednio.

§8
Warunki ptatnosci - roboty budowlane i podwykonawcy
. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem 8§ 6 ust. 3 i 4 Umowy.
. Strony ustalajg, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 6 lub 8 6 ust. 3 i 4 Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotaczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce Iub Dalszego

6



Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot/prac, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 2, tj. m.in. podwykonawcéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét, o ktérych mowa w ust. 4 (z wytgczeniem
podwykonawcdw, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio).

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP.

. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub § 6 ust. 4 Umowy, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia
odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

§9
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych prac lub robat,
ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci
niezbedne do wtasciwego wykonania i ukoriczenia prac lub robot oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych w Umowie, SWZ, OPZ i PFU
oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatow
oraz danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy - chocby niewymienionych wprost w Umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe
wykonanie prac projektowych lub robdt, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego;

3) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczenstwo o0s6b
przebywajacych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

7



4) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

5) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robdét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

6) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

7) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

8) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

9) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét;

10) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

11) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;

12) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robét uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

13) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentac;ji
projektowej opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

14) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia rob6t oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

15) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

16) wykonania dokumentacji powykonawczej;

17) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

18) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy Iub
powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z ustawg o odpadach;

19) ustanowienia kierownika budowy oraz innych o0s6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWz;

20) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

21) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdét
elementow istniejgcej infrastruktury;

22) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
roboét po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

23) dokonywania prob i odbiorow robét z wudziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

24) udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszg Umowg;

25) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

26) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowane]j niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

27) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;



28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

29) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegétowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robot budowlanych”;

30) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robaot;

31) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzgdcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

32) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

33) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w 8 11 Umowy;

34) pielegnacji zieleni zgodnie z PFU.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkdédw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczego6lnosci OPZ i PFU.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat prace projektowe lub roboty objete
niniejszg Umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej,
dokumentacjg projektowg, OPZ, PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-finansowym) lub bedzie
naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug
wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot/prac;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot/prac;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci na zasadach okreslonych w § 18 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot/prac objetych Umowg innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

7. Przy realizacji robdt/prac Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Iub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdéb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

9. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, z ktorymi zawarto Umowe,
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ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie
zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdéw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o0 swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

10. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§10
Roboty i prace dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
lub wiedzy technicznej, dla zakresu robét lub prac objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robét
lub prac dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robét lub prac, a
takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdt,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposo6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot lub prac, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robot lub prac dodatkowych, zamiennych i
zaniechanych wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
robot budowlanych (z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w
oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez Zamawiajgcego
kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku,
kosztéw zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim
dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego powyzej, przy czym
za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie

ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym

okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a
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dopiero w przypadku ich braku wg cennikdéw producentédw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wiasciwych narzutbw na poziomie Srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i
zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawece. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys szczegdtowy sporzagdzony na podstawie KNR z zastosowaniem
czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych,
niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie
cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Ssrednim dla stolicy regionu
pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego powyzej, przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikow Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a
dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentédw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspoétczynnikdéw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

8§11
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Nadzér autorski

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzor autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez wykonawce robdot w trakcie
realizacji robo6t budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikow badan
sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe, a w przypadku, gdy proponowane zmiany bedg powodowac istotng zmiane
zatwierdzonego projektu budowlanego skutkujgcg koniecznoscig uzyskania nowego
pozwolenia na budowe - oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czeSciowych, technicznym lub odbiorze
koncowym,

9) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

11) wykonywania wszelkich praw i obowigzkéw projektanta zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w szczegélnosci wynikajgcych z
art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkow
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktoérych stanowi ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robot budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczgcego podjetych ustalen lub poprzez sporzadzenie stosownej
opinii/protokotu.

5. Kazdorazowy nadzér autorski musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
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zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

§12
Odbiér | przedmiotu odbioru
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos$¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac projektowych.
2. Odbiér dokumentacji projektowej nastapi na podstawie protokotu odbioru.
3. Protokdét odbioru powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie
o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych powyzej;

5) oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

6) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do Umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemne;j
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzic i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegélnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ, OPZ i PFU wskazéwkami Zamawiajgcego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata odebrana przez Zamawiajgcego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgtaszania uwag do dokumentacji.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokét odbioru bez zastrzezen,

2) podpisa¢ protokét odbioru z zastrzezeniami i wezwal¢ Wykonawce do usuniecia wad
wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jezeli wady nie sg w ocenie
Zamawiajgcego istotne albo

3) odmowic podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad lub
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc Wykonawcy w tym
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

celu odpowiedni termin, jezeli wady w ocenie Zamawiajgcego sg istotne. W takim

przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia

podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci.
W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad, Zamawiajagcy ma
prawo usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien
Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego w toku
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.
Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wylgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wytgczajg stosowanie art.
55 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiér
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezenh, w rozumieniu art.
55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia
Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w ustawie z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (zwana dalej ,PZP") w zakresie
dotyczacym opisywania przedmiotu zamowienia. Zamawiajagcy nie dopuszcza
wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakow towarowych, patentéw
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktérym wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma
mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a Wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie
wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznosc
takiego wskazania oraz uzyc¢ przy wskazaniu stow ,lub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegotowych cech iparametrow, ktore
umozliwig dopuszczenie towardéw i urzagdzen innych producentéw jako rownowaznych.

14. Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych zostang ujawnione wady w

dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest

wolna od wad, to Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie

wyjasniajgce, w szczegblnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia

w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma wady,

Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca
14
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6.

takze naprawi Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w zwigzku z wadami
dokumentacji projektowej, jak réwniez wykona roboty budowlane konieczne do
wykonania w zwigzku ze stwierdzonymi wadami.

§13
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ i PFU,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

. Odbior robo6t (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robét budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu 14
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1 i w OPZ i PFU, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie
oznacza, ze Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbidr robot
(techniczny) nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz nie stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez
Wykonawce faktury/faktur korncowej/ych zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie p6zniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robdt bedzie spisany protokét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot (z wyjatkiem drobnych prac

zalegtych  niewptywajgcych  na  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z

przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych

prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki
okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone:

1) wady nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;
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3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robdt i zazgdaé
powtérnego, wolnego od wad wykonania robét lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru roboét

10.

11.

(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, o
ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa

Przejecia Przedmiotu Umowy:
1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub
2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy - w
przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych Przedmiotem
Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepiséow prawa wymagane,
oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania
drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
0 braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
o$wiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
Sprzeciwu.

. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkéw

wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktore bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowych/e;.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy, a takze
koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy.

Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wad, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.
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12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
woéwczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
robot budowlanych i jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru korncowego
oraz stanowi w szczegdélnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowych/ej. W sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w
niniejszej Umowie oraz innych dokumentach okreslajgcych jej tres¢ do terminu wydania/
wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako odniesienia
do terminu podpisania protokotu odbioru robot.

§14
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz
500.000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI c.vevveeerienininienienieniennens .

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwr6ci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarangji jakosci zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnie$s¢ nowe zabezpieczenie, a
potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosSci zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w
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pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§16
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu:

a) zakonczenia prac projektowych okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w 8 3 ust. 1 pkt 1) Umowy
za kazdy dzien zwtoki

b) zakoniczenia robdt okresSlonego w & 4 wust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego okreslonego w 8 3 ust. 1 pkt 2)
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 2 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwioki, liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje prace projektowe lub
roboty niezgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne -
w wysokosci 1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z §8 8 ust. 2 Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 22 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;
11) w przypadkach okresSlonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegotowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
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robot budowlanych ” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 9
ust. 3 pkt 31) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8
19 ust. 2 lub 3 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

14) w wysokosci 500,00 zt za brak uczestnictwa os6b w spotkaniu lub naradzie technicznej

na etapie prac projektowych lub w trakcie petnienia nadzoru autorskiego oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do projektowania wskazanych w zatgczniku nr
6 do Umowy lub zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, jesli ich zmiana nie wymagata
zmiany Umowy - za kazde zdarzenie.

. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
tgczne  wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 Umowy chyba, ze
Umowa stanowi inaczej.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
. £aczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe]
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§17
Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na | przedmiot odbioru na warunkach
okreslonych w zatgczniku nr 1a do Umowy na okres od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej do uptywu okres rekojmi
robét budowlanych realizowanych w oparciu o | przedmiot odbioru.
. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na Il przedmiot odbioru na warunkach
okresdlonych w zatgczniku nr 1b do Umowy na okres ...... miesiecy od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.
. W dniu podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca wystawi
karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1a do Umowy. W przypadku nie
wykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji bedzie dokument Umowy.
. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1b do Umowy. W przypadku nie
wykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji bedzie dokument Umowy.
. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot odbioru rekojmi na okres odpowiadajgcy
okresowi gwarancji jakosSci okreslony w ust. 1 lub 2.

19



6. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robdét lub prac
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, adresu poczty
elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad.
Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-
mail za skutecznie doreczona.

§18
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac projektowych lub robét w
stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robot okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 22 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 14 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wiasciwych organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdédw administracji dotyczgcych
Przedmiotu Umowy,
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12) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkuja
koniecznos$cig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 8 ust. 2
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania roboét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane prace projektowe, roboty budowlane, dokumenty sporzadzone
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy oraz inne dokumenty sporzgdzone
przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wiasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac/roboét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci
prac/robot wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod
uwage wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.
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11. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt
1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§19
Zmiany postanowiefn Umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robo6t na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w OPZ lub PFU warunkdéw geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w OPZ lub PFU warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdéznienie, w szczeg6lnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w OPZ lub PFU;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczgcej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikdéw
obiektéw lub gruntéw zwigzanych z inwestycjg, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) opOznienie Ilub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
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inwesty(cji,

d) koniecznos$¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty lub
dla innych zadan inwestycyjnych lub skutkujgcymi koniecznoscig wprowadzenia
zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych,

e) konieczno$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. d) - o czas niezbedny dla
wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia
typowych w danych okolicznos$ciach terminéw dokonania uzgodnien;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami
budowlanymi;

1.9) wynikajgce ze szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw
wyjsciowych do projektowania;

1.10) w przypadku, gdy okolicznos$ci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,

stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a

Ukraing spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opo6znienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegbdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Iub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztow wykonania rob6t lub kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robdt, jak réwniez
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kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w OPZ lub PFU,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w OPZ Iub PFU warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w OPZ lub PFU warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami
budowlanymi;

lYkoniecznos¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnos$ciami prowadzonymi przez
inne podmioty lub w ramach innych zadan inwestycyjnych;

m) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii

lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatéw i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu prac projektowych lub robét objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie
lub ograniczenie,

zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
€) zmiana przepisébw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania

obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego

24



zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczenh i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie prac projektowych w przypadkach umoéw przewidujgcych
okres wykonania zamoéwienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem anekséw
zmieniajgcych termin wykonania umowy) w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP, na
nastepujgcych zasadach:

1) Strony mogg zgdac waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z=Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,06 tj. | Z| > 0,06;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie pod warunkiem spetnienia
wymagania, o ktéorym mowa w pkt 1) powyzej; pierwsze zadanie waloryzadcji
wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone nie wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, a kolejne zgdania zmiany wynagrodzenia mogg by¢ sktadane po
uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia drugiej stronie poprzedniego,
zgodnego z umowg zgdania zmiany wynagrodzenia;

3) waloryzacji podlegad bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za czesci Przedmiotu
Umowy (wyodrebnione w Umowie przedmioty odbioru), ktére nie zostaty wykonane i
przekazane Zamawiajgcemu przed dniem ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowa
zadania waloryzacji wynagrodzenia;
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4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za prace zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia (w szczegdlnosci prace dodatkowe lub zamienne);

5) zagdanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej czesci Przedmiotu Umowy
(wyodrebnionego w Umowie przedmiotu odbioru) nie moze zostaC ztozone po
umownym terminie jej wykonania;

6) waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o miesieczne wskazniki cen towardw i ustug
konsumpcyjnych - Tablica 1 (Inne towary i ustugi) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszgce sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
~wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialy inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najp6zniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zgdania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) * R
gdzie:
Kw - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie z
punktem 3) niniejszego ustepu
R - wspotczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszacy
0,5
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujgcego
wzoru:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzaciji:
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Ww = (Wo/100)*(W1/100) *.....(Wn/100)

gdzie:
W, - pierwsza miesieczna warto$¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wy do dnia ziozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania
waloryzacji wynagrodzenia witgcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego W zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktébrym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, a Zamawiajgcy ma prawo jego
weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z § 7 Umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za

wykonanie robot budowlanych w przypadkach uméw przewidujgcych okres wykonania
zamowienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem anekséw zmieniajgcych termin
wykonania umowy) w zakresie, o ktorym mowa w art. 439 PZP, na nastepujgcych
zasadach:

1) Strony mogg zadac¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z=Ww-1

gdzie:
Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | 2| 20,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktorym zostanie ztozone zadanie waloryzacji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktéorym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zgdanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zgdania zmiany
wynagrodzenia mogg by¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zadania zmiany wynagrodzenia; w
kazdym przypadku zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze zosta¢ ztozone przez
Wykonawce wytacznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym
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protokotem zaawansowania wykonanych robot/prac;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktérym ztozono zgdanie waloryzacji
wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robdt/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej stronie zgodne z
umowg zadanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia (w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne);

5) zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zosta¢ ztozone po umownym terminie
zakonczenia robot;

6) waloryzacja bedzie sie odbywad¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkgcji
budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogoétem) publikowane przez Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego odnoszgce sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
.wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowa zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a
pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najp6zniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zadania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) * R

gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okresSlona zgodnie z
punktem 3) niniejszego ustepu,
R - wspdtczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszgcy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okresSlony wedtug nastepujgcego
wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)
gdzie:
W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
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dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
wigcznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji :
Ww = (Wo/100)*(W+/100) *.....(Wn/100)

gdzie:

W, - pierwsza miesieczna warto$¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wy do dnia ziozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania
waloryzacji wynagrodzenia wigcznie;

8) maksymalna nominalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktorym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9, protokotu zaawansowania
wykonanych roboét/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z 8 8 Umowy.

4. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji robét, zmiana zakresu robot objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

5. W przypadku okresSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

8. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.
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9. Nie stanowi zmiany Umowy:

10

11.
12.

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 23 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w & 23 ust. 3 i 4 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 lub ust. 3, aw
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.

Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogblnego jej charakteru.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§20
Wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo

. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem 0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczyndw cen jednostkowych
okresSlonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktorego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy Ilub - w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego (ryczattowo-iloSciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w
formie kosztorysu ofertowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow w uktadzie
zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2
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2.

6

7

do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra

ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego

Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie

zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, spos6b oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robdét wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg byC¢ uksztattowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
lub wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.
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2.

§21
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 20 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

5.

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 20 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
§ 20 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, za wykonanie obowigzku
przedstawienia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umdéw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy uzna przedtozenie oryginatu
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej
umowy.

. Postanowienia wust. 1-7 majag odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o

podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

1

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcédw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umow o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi & 20 Umowy.

Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 -
kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo
kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz  drmg-
umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):

......................................................... jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii umdédw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie o$wiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.
Na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu:
1) wykaz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérym powierzono wykonanie
czesci zamowienia. Wykaz, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, bedzie wskazywat:
a) nazwe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
b) przedmiot umowy o podwykonawstwo,
¢) wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo;
2) oswiadczenie wskazujgce, czy w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw zachodzi podstawa wykluczenie, o ktéorem mowa w art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 .

§22
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) wykonanie rob6t ziemnych i rozbiérkowych, prac przygotowawczych;
33


mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-umowy@gdansk.gda.pl
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-umowy@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-umowy@gdansk.gda.pl

2) wykonanie podbudéw;

3) wykonanie nawierzchni;

4) wykonanie elementéw ulic (krawezniki, obrzeza, oporniki

5) wykonanie oznakowania.

Powyzszy wymoég dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktorych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
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lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 16 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§23
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;
2) et R e bbbt b bbbt n bt nen et e .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik bBUdOWY: .....cccceveririninininincnceeans
4. Osoby skierowane przez Wykonawce do reallzaql zamoéwienia publicznego - zgodnie z
zatgcznikiem nr 6 do Umowy - ,Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego”.

§24
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§25
Prawa autorskie
1. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa
zalezne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych
utworow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majagtkowych oséb trzecich oraz do
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przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w &8 3 Umowy, wszelkie majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do wszystkich przekazanych utwordw (lub ich czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wtasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nos$nikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w
szczegoblnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegblnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci
komputerowej, pamieci RAM poszczegblnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym
miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
nosnikdw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mégt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposdb, rdwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci SWZ;

10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej, prac lub robét budowlanych wedtug
utworu stanowigcego Przedmiot Umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu
wykonawcy;
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11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania Srodkow

finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.
4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,

10.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w 8 3 ust. 1
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworoéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w
tym w szczegolnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na
udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez konieczno$ci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

. Rébwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majagtkowych do utworéw Zamawiajgcy

nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich

majgtkowych na inne podmioty.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na zmiany opracowan projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji Umowy, prac projektowych lub robét budowlanych
realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczagcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub
wspottworcy, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby

trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przekazanych Zamawiajgcemu utworéw Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokow prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegolnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwrdci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajacych z
ewentualnych naruszen w/w praw o0sOb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegoblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujgce im majagtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego W zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
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11.

12.

1

2

3

4.

5.

korzystanie irozpowszechnianie majagtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonaweca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a ktorym przystugujg majatkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utwordw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek dokumentacji.

W razie rozwigzania Umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z
uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§26
Postanowienia koricowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk.

. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z

wykonaniem niniejszej Umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w § 21 Umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWECY: ..icciviririeriirieiesiesteieestsese et e et st be b besbesbesbebenbansans
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 171 8 21 Umowy).
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
Umowe sporzqdzono w .......... jednobrzmiqgcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat.nr 1a  wzdr karty gwarancyjnej - | przedmiot odbioru (prace projektowe)

Zat.nr 1b  wzor karty gwarancyjnej - Il przedmiot odbioru (roboty budowlane)

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu zaawansowania wykonanych robo6t/prac

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umdw o roboty budowlane

Zat.nr5  szczegb6towe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem

zieleni podczas realizacji robét budowlanych

Zat.nr6  wykaz os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia

publicznego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Fundusze ’g URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Eu ropejskie | : Europejski Fundusz P
Program Regionalny WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego -

Zatgcznik nr 1a do umowy

KARTA GWARANCY)NA - | PRZEDMIOT ODBIORU (PRACE PROJEKTOWE)
(WZOR)

Realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
wyniesienie przejscia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zreby i
Kartuskiej”.

8§81

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa
opracowang W ramach UMOWY NI ....cceecevvvveienenienienienienseniens zdnia v, (dalej:
LUmowa” lub ,umowa”) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca
Przedmiot Umowy zostata wykonana z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Umowsg,
specyfikacjg warunkéw zamaéwienia z dnia ....ccccceevevereneneneenienens r. sygn. zam. 31/BZP-
U.510.30/2023/MD (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady dokumentac;ji
projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z
obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich
wad dokumentacji projektowej na warunkach okresSlonych w niniejszej Karcie
gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje
projektowg niezaleznie od tego, czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcéw.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy
niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcow.

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej i konczy sie z uptywem okresu rekojmi
udzielonej przez Wykonawce dla robdét budowlanych realizowanych w oparciu o
dokumentacje projektows.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich
wad dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu
usuniecia wad Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmdwic
usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty i trudnosci.

83
1. Za wade Strony uznajg w szczegdlnosci:

1) jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce
niemoznos¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu
Umowy,

2) niezgodnos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej oraz zobowigzaniami
Wykonawcy zawartymi w umowie oraz SWZ wraz z zatgcznikami,

3) obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy,

4) sytuacje w ktorej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
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trzecich,
5) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe;.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

85
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na
pismie.

86

W przypadku odmowy usuniecia lub zwtoki w usunieciu wady przez Wykonawce w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze
usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdu albo ztozy¢ oSwiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke
przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia
os$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia.

87
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia

szkod, ktore powstaty w wyniku ujawnionych wad, a takze szkéd powstatych w trakcie
usuwania wad.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1b do Umowy

KARTA GWARANCY)NA - Il PRZEDMIOT ODBIORU (ROBOTY BUDOWLANE)
(WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

Realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
wyniesienie przejscia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zreby i
Kartuskiej”.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty

budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materialy oraz Swiadczone

ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr ......cvvevvvvnienenienienenenn, zdnia v , a takze

zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, SWZ, w tym Opisem przedmiotu

zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na skutek

niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od

tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci

Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentédw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni:

1) trawniki - w okresie pierwszych 12-nastu miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci;

2) nasadzone drzewa, krzewy i byliny - w okresie pierwszych 36-ciu miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci.

Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary

umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 16 ust. 2 pkt 3) umowy.

Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie

udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegb6lnosci

ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w

ramach udzielonej gwarancji jakosci.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé wszelkie

czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6lnosci jako

konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,

ktore wynikajg z wymogow lub zalecen producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentac;i

technicznej danego urzadzenia.

§2
Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.
Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.
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§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.
4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujagc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w 8§ 2, to przyjmuje sig, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujagcej Wykonawcy wobec producentédw  urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ..oocvvevevenienenenieneninenenenenenienens jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem wad. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub w przypadku zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu albo ztozy¢ o$wiadczenie
0 obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej
w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarang;ji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
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Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowalty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przeglagdu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osb6b, Strony sa zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

# URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska

] - Europejski Fundusz
7 WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
wyniesienie przejscia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zreby i

Kartuskiej”

45

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢
1 2 3
1. | PRZEDMIOT ODBIORU
11 Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi
uzgodnieniami oraz nadzorem autorskim
RAZEM NETTO | PO
Podatek VAT ...%
RAZEM kosztorys BRUTTO | PO
2. Il PRZEDMIOT ODBIORU
21 Wyn.iesione p.rzejécie dla_ Pieszych z.dowiqzaniem do
chodnika, drogi rowerowej i ul. Kolonia Zreby
2.1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2.1.2 Podbudowy
2.1.3 Nawierzchnie
2.1.3 Krawezniki i obrzeza
215 Oznakowanie
22 Naktadka asfaltowa jezdnia na ul. Kolonia Zreby z
chodnikami i pasami zieleni
2.2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2.2.2 Roboty ziemne
223 Podbudowy
224 Nawierzchnie
2.2.5 Krawezniki i obrzeza
2.2.6 Zielen
2.2.7 Roboty inne
2.2.8 Opornik monolityczne
23 Naktadka asfaltowa jezdni na ul. Kolonia Zreby z
chodnikami i pasami zieleni




2.3.1 Roboty ziemne

23.2 Roboty montazowe

RAZEM NETTO Il PO

Podatek VAT ...%

RAZEM BRUTTO Il PO

RAZEM NETTO (catosc)

Podatek VAT ...%

RAZEM BRUTTO (catosc)
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F”“duszek URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska | .-,
Eu ropejs ie ‘ ‘ : Europejski Fundusz * X
o oy 7)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ROz s -

Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESCA.
Realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania Data wystawienia protokotu:
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wyniesienie przejscia i
przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zreby i
Zamawiajacy: ...... Kartuskiej”
Nr umowy Wartos$¢ umowy netto:’
Wyk :
. Okres rozliczeniowy yronawea
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 i dO e
Dalszy Podwykonawca:
. . iy . Wartos¢ Wartos¢ od .
Nadzor Wartos¢ umowna | Wartos¢ z poprzedniego . W Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu okresie poczatku
inwestorski netto protokotu . . procentowe
rozliczeniowym kontraktu
2 )2 )2 2 2
1.0
Wartosc netto:
VAT ...... %
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wiasnymi / z udziatem
rzeczowy ﬁnanSOWym podwykonawcéw3
.............................................................................................................................. Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

" Wypetnic zgodnie z umowgq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny protokéd).

™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robot Wykonawcy, odrebnie dla

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku wiekszej liczby ptatnikow podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowa.

2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 MNlionAntroohmne clbrodli/

(podpis)
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Eﬂ?g::jzsiie # URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | .-,

| | - uropejski Fundusz % 5
rogram Regionslny WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego -
PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wyniesienie przejscia i
przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zreby i
Kartuskiej”

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 o dO i
Dalszy Podwykonawca:
Potwierdzenie pomiarow
wykonanych roboét iich
Lp. Inspektor nadzoru Nadzorowane roboty zaawansowania wg protokét

zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czesC A
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Zatacznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.

4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o} braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczehstwa i

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania razacego naruszania przez pracownikéw
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i pracy Ilub ochrony przeciwpozarowej
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych w przepisach ogolnie
ochrony przeciwpozarowe;j. obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwosc
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wstrzymania prac prowadzonych na
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni terenie INWESTY(Jl przez pracownika/ow
przez réznych pracodawcéw, bedzie WYKONAWCY lub pracownika/ow
wspotpracowat PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i wymaga formy pisemnej wskazujacej
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
przepisami. Ponowne przystgpienie do pracy moze

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach nastgpi¢ po usunieciu przyczyny i
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ze swoimi pracownikami oraz Gdanska. Odwotanie sie od decyz;ji
pracownikami PODWYKONAWCOW wstrzymujgcej prace nie zwalnia
respektowat uwagi i polecenia inspektorow WYKONAWCY od zaprzestania prac.
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekdji 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie pracy na terenie INWESTY(C)l pracownika
prewencji wypadkowej oraz pozarowej WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry
podczas prac realizowanych na terenie nie przestrzegat przepiséw i zasad
INWESTY(JI. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE i/lub
jest  zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogoéw  okreslonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
wykonywane na terenie INWESTYCJI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt

prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia Iub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY Ilub
2 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia 300 zt
ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej bgdz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 z4
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500zt
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestdw, certyfikatow,

> przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 7
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 7
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 5000 2t
na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.

1 Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 2+

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Szczegotowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwiqzku z utrzymaniem zieleni podczas
realizacji robét budowlanych.

1. W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia, uszkodzenia Iub zniszczenia zieleni
Zamawiajgcy, przy zapewnieniu mozliwosci udziatu Wykonawcy, sporzadza Notatke | oraz
dokumentacje fotograficzna.

2. W Notatce | Zamawiajacy:

1) w przypadku naruszenia, o ktorym mowa w Ip. 1, 2 lub 4 tabeli okreslonej w pkt 4 - wskazuje
czynnosci naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynnosci;

2) w przypadku naruszenia, o ktérym mowa w Ip. 3 lub 5 tabeli okreslonej w pkt 4 - informuje o
zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i koniecznosci wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych
obowigzkow.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce czynnosci
naprawczych okreslonych w Notatce |, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiajgcy sporzadza
Notatke Il okreslajgcg stan zieleni po uptywie terminu okreslonego w Notatce | wraz z informacjg
0 zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i wykonania obowigzkéw
okreslonych ponizej:

Lp. | Rodzajnaruszenia Wysokos¢ kary oraz obowigzki lub koszty zwigzane z naruszeniem

1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez | Kara umowna w wysokos$ci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dziert zwioki w

odeskowanie stosunku do terminu wskazanego w Notatce |

2. Niezabezpieczenie odstonietych | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzieh zwtoki w

korzeni drzew stosunku do terminu wskazanego w Notatce |

3. Podciecie lub zniszczenie korzeni bez - Kara umowna w wysokosci 1500 zt za zdarzenie za kazde drzewo

zgody Zamawiajgcego - Obowigzek wykonania 2 badan statecznosci drzewa w odstepie czasu 2-
letnim. Pierwsze badanie statecznosci w terminie do 3 tygodni od
doreczenia Wykonawcy Notatki I.

- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym

wykonaniu badania statecznosci
- Obowigzek wykonania wnioskéw i zalecer wynikajgcych z badania
statecznosci
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu wnioskéw i zaleceh wynikajacych z badania statecznosci w
stosunku do terminu wynikajacego z badania statecznosci

- Obowigzek zwrotu Zamawiajgcemu réwnowartosci uiszczonych przez
Zamawiajgcego kar administracyjnych zwigzanych ze szkodg dla Srodowiska

4. Sktadowanie materiatbw w zasiegu | - Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy rozpoczety

korony drzewa dzien skladowania po terminie wyznaczonym w Notatce |

5. Zniszczenie tj. rozjezdzanie, - Kara umowna w wysokosci 100 zt za metr kwadratowy terenu, ktérego

utwardzanie, zanieczyszczenie dotyczy naruszenie

chemiczne, utwardzenie terenu w - Obowiazek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z

zasiegu korony drzewa lub terenu Zamawiajgcym; w przypadku braku uzgodnienia wigzaca bedzie

zielonego technologia wskazana przez Zamawiajgcego

- Obowigzek odtworzenia (zatozenia) zieleni
- Kara umowna w wysoko$¢ 10 zt za metr kwadratowy terenu za kazdy dzien
zwitoki w nalezytym wykonaniu obowigzku rekultywacji terenu lub
odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce | lub
uzgodnionego z Zamawiajgcym
5. W przypadku zwtoki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o

ktérych mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie tego
obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke do czasu nalezytego wykonania tego
obowigzku.
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