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Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 12 do SWZ

UMOWA NR ........../2025

W dniu …………………………………………… 2025 r. w Ostrołęce                                                                                         pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z siedzibą w  07-410 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 5      
NIP: 758-23-59-776                                                                                                                                                              reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:                                                                                                            Przewodniczący Zarządu 				- Starosta Piotr Liżewski                                                     
Członek Zarządu 					- Wicestarosta Artur Kozłowski               
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu 	- Aldona Kuciej                                 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”                                                                                                         którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem  jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka        
a 
………………… z siedzibą w ……………………………………………………………
NIP: ……………………….. REGON: ………………………..
zarejestrowaną/ym w ……………..
reprezentowaną/ym przez:
………………………………..
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”                                                             
została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwany dalej „Programem”, zgodnie z promesą nr __________ dotyczącą realizacji przez Powiat Ostrołęcki inwestycji pn. Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki – Goworki – Ławy.
§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024r., poz. 1320 ze zm.).
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. dokumenty zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia,
1. oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
1. Program funkcjonalno – użytkowy wraz załącznikami,
1. harmonogram rzeczowo-finansowy.
§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.:
Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki – Ławy.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami (załącznik Nr 13 do SWZ) – dalej PFU, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o pozwoleniu wodnoprawnym, opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / pozwolenia na budowę (PnB) / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych,
2) Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowaniu / wybudowaniu dróg zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami BHP, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej, 
3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i oddanie do użytkowania. 
1. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz rozbudować / wybudować drogi i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 
1. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca opracował jedną dokumentację projektową obejmującą cały zakres zamówienia oraz uzyskał decyzję ZRID równocześnie dla całej inwestycji. 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID / pozwolenia na budowę / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych odpowiednio dla poszczególnych odcinków rozbudowywanych / budowanych dróg powiatowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
1. Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na odcinki rozbudowywanych / budowanych dróg powiatowych, dopuszczalne jest jedynie po przedstawieniu Zamawiającemu koncepcji podziału oraz uzyskaniu pisemnej akceptacji z jego strony. Zamawiający zobowiązany jest przedstawić pisemną akceptację bądź jej brak w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę koncepcji podziału dróg na odcinki.
1. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione w PFU są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze decyzji ZRID/PnB lub innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych oraz do wykonania z należytą starannością robót budowlanych.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach a także zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym. 
1. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1. specyfikacja warunków zamówienia zawierająca: Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami,
1. wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji warunków zamówienia (jeżeli dotyczy),
1. umowa,
1. oferta Wykonawcy wraz z Szacunkowym Kosztorysem Ofertowym.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust. 9.
1. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według ich kolejności wskazanej w ust. 9.
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi przepisami prawnymi i dokumentami wyszczególnionymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
1. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu umowy.
§ 3.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót objętych niniejszą Umową wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji objętej zadaniem.
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje niezbędne projekty i dokumenty, a w szczególności:
1) aktualizację mapy do celów projektowych, w miarę potrzeby – 4 egz.;
2) uzupełnienie badań geotechnicznych, w miarę potrzeby – 4 egz.; 
3) aktualne wypisy z ewidencji gruntów w zakresie inwestycji – 1 egz.;
4) dokumentację geodezyjno-prawną – mapy podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 7 egz.;
5) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskanie decyzji; 
6) wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i uzyskanie decyzji; 
7) materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;
8) kompletny projekt zagospodarowania terenu i kompletne projekty architektoniczno-budowlane wszystkich branż z załącznikami (decyzjami, opiniami i uzgodnieniami)  warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 418), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 311), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518), wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Dokumentacja techniczna ma być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454); oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518)  wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi – 5 egz.;  
9) decyzje i uzgodnienia z gestorami sieci, w tym wykonanie wszelkich projektów branżowych, usunięcia kolizji i ewentualnym umieszczeniem urządzeń obcych poza utwardzoną częścią pasa drogowego – 5 egz.
10) projekty techniczne dla wszystkich branż – 4 egz.; 
11) projekt inwentaryzacji zieleni i nasadzeń kompensacyjnych drzew – 2 egz.;
12) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.; 
13) zatwierdzone projekty organizacji ruchu na czas budowy – 3 egz.;
14) uzupełnienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia (w razie potrzeby), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454), uzgodnione z Zamawiającym – po 2 egz. dla każdej branży; 
15) przedmiary robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). – po 2 egz. dla każdej branży; 
16) informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.;
17) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.;
18) program zapewnienia jakości – 2 egz.;
19) dokumentację powykonawczą – 2 egz.;
20) mapę powykonawczą – 2 egz..
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności do uczestniczenia w konsultacjach społecznych, udzielania wyjaśnień na żądanie organu, przedkładania wniosków i dokumentów bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 
4. Katalog projektów / dokumentów określony w  § 3 ust. 2 umowy nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych dokumentów niezbędnych do zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy obejmuje  wszelkie koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, realizacją oraz przekazaniem do użytkowania.
6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 
7. Wykonawca będzie weryfikował własnym staraniem i na własny koszt otrzymywane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym. 
8. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmować całość zagadnienia projektowego wynikającego z niniejszej umowy, SWZ, a w szczególności założenia określone w Programie funkcjonalno – użytkowym wraz z załącznikami. 
9. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna być sporządzona w języku polskim oraz opatrzona przez Wykonawcę klauzulą zawierającą deklarację o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
10. Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. 
§ 4.
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Przed wystąpieniem z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / pozwolenie na budowę (PnB) / uzyskaniem innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu celem jej akceptacji (odbiór koncepcji dokumentacji projektowej zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1 umowy) . 
2. Podpisanie protokołu odbioru koncepcji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, tj. jej zatwierdzenie nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy i nie może stanowić podstawy do uchylania się Wykonawcy od odpowiedzialności  za przedmiotowe wady.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu wglądu w opracowywaną dokumentację projektową na każdym etapie jej wykonywania oraz informowania na bieżąco o toczących się postępowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji projektowej. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach stanowiących przyczynę opóźnienia wydania wnioskowanych uzgodnień lub decyzji administracyjnych.
§ 5.
WYMAGANIA MATERIAŁOWE
1. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID / pozwolenia na budowę / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych, zrealizuje zamówienie z nowych materiałów i urządzeń własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Stosowane podczas realizacji robót materiały i urządzenia muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
1. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w ST.
1. Na każde żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną.
1. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały 
do realizacji zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą przekazane materiały w celu wykonania badań. 
1. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że materiały zastosowane do wykonania robót są niezgodne z umową, koszty tych badań dodatkowo obciążą Wykonawcę, natomiast gdy wyniki badań potwierdzą zgodność zastosowanych materiałów z umową, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.



§ 6.
TERMIN REALIZACJI
1. Całość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy zostanie wykonana w terminie: do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie dłużej jednak niż do dnia 30 lipca 2027 r. ze względu na konieczność wydatkowania zewnętrznych środków finansowych).
2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokołem przekazania, nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty uzyskania decyzji ZRID / PnB / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych. 
3. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.
4. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową:
1. Przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz kierowników robót, a także zaświadczeń, iż są oni członkami właściwej izby inżynierów budownictwa. Zaświadczenia z Izby nie są wymagane dla osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
1. [bookmark: _Hlk193970879]Przekazanie w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Szacunkowego kosztorysu ofertowego. 
1. Uzgadnianie z Zamawiającym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia.
1. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 15 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru z dokumentacją powykonawczą oraz dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
5. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót. Za termin realizacji zadania strony uznają dzień dokonania przez Kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót potwierdzonego przez  Inspektora Nadzoru.
6. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastąpić po zakończeniu robót budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostałych warunków umowy.
7. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że pozytywny odbiór końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane.
Np. zgłoszenie do odbioru nastąpi 10 dnia miesiąca, a odbiór nastąpi 15 dnia miesiąca. Zatem Strony uważają, że umowa została wykonana terminowo z dniem 10 dnia miesiąca. Odbiór 15 dnia miesiąca nie ma wpływu na działanie Wykonawcy, który zgłosił prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia. Z chwilą skutecznego zgłoszenia do odbioru Zamawiającemu zamówienie musi być skutecznie ilościowo i jakościowo zrealizowane. Wobec powyższego można uznać, że w tej sytuacji termin zakończenia to jest 10 dzień miesiąca, pod warunkiem, że Zamawiający 15 dnia miesiąca potwierdził, że zamówienie jest wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Ogłoszenie o wykonaniu umowy liczone będzie od dnia 15 miesiąca, czyli od odbioru przez Zamawiającego a nie od 10 dnia miesiąca czyli zgłoszenia przez Wykonawcę. 
8. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych oraz wykonywania robót budowlanych.
§ 7.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, KOSZTORYS OFERTOWY
1. Przedmiot zamówienia określony w § 2 umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz Szacunkowym kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy i stanowiącymi załączniki do umowy. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Szacunkowego kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do szacunkowego przedmiaru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SWZ, zachowując identyczną kolejność pozycji. 
1. Wykonawca wraz z propozycją zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany.
§ 8.
BADANIA KONTROLNE
1. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania badań kontrolnych przez niezależne laboratorium w zakresie prawidłowości wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający może dokonać wyboru niezależnego laboratorium specjalistycznego na obsługę laboratoryjną zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy.
1. Zamawiający może zlecić specjalistycznemu laboratorium wykonanie badań kontrolnych m.in. wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni jezdni, badania składu ziarnowego wbudowanych materiałów z zakresu zadania określonego w § 2.
1. Kierownik budowy/kierownik robót powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru Zamawiającego o gotowości do wykonania badania kontrolnego, wyznaczając datę, miejsce i godzinę pobrania próbki do badań kontrolnych. W sytuacjach szczególnych (w tym uchylania się Kierownika budowy lub robót od wykonania badania), termin i miejsce badania może wskazać również Zamawiający (lub jego przedstawiciel na terenie budowy) po uprzedniej konsultacji i powiadomieniu Wykonawcy.
1. Kierownik budowy/kierownik robót powiadamiając o gotowości wykonania badania kontrolnego (lub będąc powiadomionym przez Zamawiającego o terminie i miejscu badania w przypadku o którym mowa w ust. 4), zobowiązany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, w sposób umożliwiający przeprowadzenie badania.  W przypadku przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane, a kosztami związanymi z jego nieprzeprowadzeniem obciążony zostanie Wykonawca.
1. Jeżeli, po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, przedstawiciel laboratorium oraz Inspektor nadzoru przybędą na miejsce, a teren nie będzie odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposób, o którym mowa w ust. 5, wówczas wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) według cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne. 
1. Koszty związane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikającego 
z przyjętego rodzaju badań, którego wynik będzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiający. 
1. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku negatywnego tego samego rodzaju, koszt następnych badań ponosi Wykonawca według cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne. 
1. W przypadku rozbieżności wyników laboratorium Zamawiający przewiduje badania arbitrażowe.
1. Badania arbitrażowe
1. Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy.
1. Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony umowy niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.
1. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.
§ 9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             wynagrodzenie ryczałtowe:
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………………zł 
(słownie złotych brutto:……………………………………………….)
w tym podatek VAT …. % …………… 
(słownie: …………………………………………………….) 
wartość netto ……….. zł
(słownie: …………………………………………………….) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy, w tym:
1. środki własne Zamawiającego w kwocie brutto: ………………………………… (słownie: …………………………………………………………..)[footnoteRef:1]; [1:  Zapis zostanie dostosowany do treści oferty Wykonawcy. Udział własny stanowi różnicę pomiędzy wartością oferty Wykonawcy, a kwotą dofinansowania w wysokości maksymalnie 29.300.000,00 zł brutto, nie mniej niż 2% wartości Inwestycji oraz jednocześnie nie mniej niż 600.000,00 zł (deklarowana kwota udziału własnego Zamawiającego wskazana we Wniosku o dofinansowanie).] 

1. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie brutto: …………………….. (słownie: ………………………………………….……..)[footnoteRef:2] [2:  Zgodnie z Wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – maksymalna wysokość dofinansowania zadania wynosi 29.300.000,00 zł. Kwota Promesy jest równa maksymalnej wartości dofinansowania przyznanego przez Prezesa RM na realizację przedmiotowej inwestycji. ] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności wykonania prac projektowych oraz wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentach zamówienia, PFU wraz załącznikami, oraz w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy. 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z dokumentów zamówienia, PFU wraz załącznikami, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera także należny podatek VAT. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego przy kalkulacji oferty stawki podatku VAT i w razie przyjęcia niewłaściwej stawki podatku VAT nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w            § 11 oraz § 33. 
1. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac projektowych / robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych m. in. w złożonej ofercie, kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu prac projektowych / robót będącego w PFU wraz z załącznikami. 
1. W dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Szacunkowy Kosztorys Ofertowy, który stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych. 
1. Zamawiający zgłosi uwagi do Szacunkowego kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni od dnia przedłożenia Szacunkowego kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgłoszenia uwag oznacza zatwierdzenie Szacunkowego kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję Szacunkowego kosztorysu ofertowego. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów Szacunkowego kosztorysu ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, w tym m.in. określonych w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót nie może zmienić wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 
1. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej konieczność wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego zamówienia zmian w zakresie lub materiałach w stosunku do określonych w Szacunkowym kosztorysie ofertowym – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki jakie określił w Szacunkowym Kosztorysie Ofertowym. Zmiany dokonywane w powyższym zakresie nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający ma prawo korekty wartości przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objętych niniejszą umową. 
1. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie Szacunkowego Kosztorysu Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. 
1. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
1. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty: prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej, urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z umowy, dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
1. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.  
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
[bookmark: _Hlk98329281]§ 10.
ROZLICZENIE ROBÓT
1. Zasady wypłaty wynagrodzenia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład zostały opisane w:
1. Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 74/2024 z dnia 5 lipca 2024r.)
1. Regulaminie siódmej edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych”
Strony oświadczają, że zapoznały się i są świadome treści w/w dokumentów oraz godzą się na przytoczone zasady wypłaty wynagrodzenia. 
1. Zgodnie z warunkami dofinasowania określonymi w Promesie, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach udzielonej Promesy. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji przez Zamawiającego. 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób: 
a) [bookmark: _Hlk98329818]pierwsza transza, wypłacana ze środków własnych Zamawiającego do kwoty maksymalnej 600.000,00 zł brutto[footnoteRef:3], na podstawie faktury częściowej za wykonane prace projektowe i/lub roboty budowlane, w oparciu o protokół odbioru częściowego, sporządzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. [3:  Wkład własny Zamawiającego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny stanowi różnicę pomiędzy wartością oferty Wykonawcy, a kwotą dofinansowania w wysokości maksymalnie 29.300.000,00 zł brutto, nie mniej niż 2% wartości oferty. ] 

b) druga transza, w wysokości do 50% dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. do kwoty maksymalnej 14.650.000,00  zł brutto[footnoteRef:4], na podstawie faktury częściowej za wykonane prace projektowe i/lub roboty budowlane, w oparciu o protokół odbioru częściowego, sporządzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. [4:  Zgodnie z Wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – maksymalna wysokość dofinansowania zadania wynosi 29.300.000,00 zł. Kwota Promesy jest równa maksymalnej wartości dofinansowania przyznanego przez Prezesa RM na realizację przedmiotowej inwestycji. ] 

c) trzecia transza, wypłacana ze środków własnych Zamawiającego, do kwoty w wysokości …………………..…… zł brutto[footnoteRef:5], na podstawie faktury częściowej za wykonane prace projektowe i/lub roboty budowlane, w oparciu o protokół odbioru częściowego, sporządzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. [5:  Zapis opcjonalny, mający zastosowanie w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia określonego w § 9. ust. 1 umowy przekroczy sumę kwoty dofinansowania inwestycji o której mowa w § 9. ust. 1. lit. b) oraz pierwszej transzy.] 

d) czwarta transza, wypłacana ze środków własnych Zamawiającego, do kwoty w wysokości …………………..…… zł brutto[footnoteRef:6], na podstawie faktury częściowej za wykonane prace projektowe i/lub roboty budowlane, w oparciu o protokół odbioru częściowego, sporządzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. [6:  Zapis opcjonalny, mający zastosowanie w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia określonego w § 9. ust. 1 umowy przekroczy sumę kwoty dofinansowania inwestycji o której mowa w § 9. ust. 1. lit. b) oraz pierwszej transzy.] 

e) transza końcowa - w wysokości pozostałej do zapłaty, nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9. ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy – po zakończeniu realizacji inwestycji, w oparciu o protokół odbioru końcowego, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu (bez waloryzacji).
Płatność obejmuje:
· dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 50% dofinansowania, tj. kwotę 14.650.000,00  zł brutto[footnoteRef:7].  [7:  Zgodnie z Wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – maksymalna wysokość dofinansowania zadania wynosi 29.300.000,00 zł. Kwota Promesy jest równa maksymalnej wartości dofinansowania przyznanego przez Prezesa RM na realizację przedmiotowej inwestycji. ] 

f) odrębna faktura wystawiona po wykonaniu przedmiotu umowy, obejmująca ewentualną waloryzację wynagrodzenia.
1. Rozliczenie końcowe umowy, o którym mowa w § 10. ust. 3 lit. e) nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych prac projektowych/robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kosztorys z wykonanych prac projektowych/robót musi być sprawdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie częściowe za wykonane prace projektowe/roboty, płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów zamówienia (prac projektowych/robót) podlegających odbiorowi częściowemu, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru przez komisję odbiorową. Komisja odbiorowa podpisze protokół odbioru częściowego po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, będącego załącznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania prac/robót objętych tym protokołem, a jedynie potwierdzenie ilościowego i rzeczowego wykonania prac projektowych/robót .
1. Zgodnie z ustawą Pzp, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury częściowej i końcowej potwierdzenie otrzymania przelewu o wartości określonej na fakturze Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę oraz oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały uregulowane. 
1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty całości lub części wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
1. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
1. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
1. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w wyznaczonym terminie Zamawiający może:
1. nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1. Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca przedłoży zestawienie wystawionych faktur. W przypadku wprowadzenia na budowę Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia faktur Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
1. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy o numerze: ………………………………………...
1. Płatność faktur nastąpi w następujących terminach:
· zapłata pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej transzy[footnoteRef:8] wynagrodzenia w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów (zgodnie z zapisami § 10. ust. 3 lit. a), b), c), d) niniejszej umowy); [8:  Zapis opcjonalny.] 

· zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów (zgodnie z zapisami § 10. ust. 3 lit. e) niniejszej umowy);
· zapłata faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy, obejmującej ewentualną waloryzację wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów (zgodnie z zapisami § 10. ust. 3 lit. f) niniejszej umowy).[footnoteRef:9] [9:  Zapis opcjonalny.] 

1. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.
1. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą: 
Nabywca: 
Powiat Ostrołęcki, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-23-59-776                Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
[bookmark: _Hlk100815549]§ 11.
WALORYZACJA 
1. [bookmark: _Hlk100750686][bookmark: _Hlk102562498]Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej dotyczący obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) – miesięczny wskaźnik waloryzacji.
1. Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione wynosi 5%, jego wysokość zostanie ustalona w stosunku do wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej, dotyczący budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej obowiązującego na dzień otwarcia oferty.
1. Maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w skutek zastosowania waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej dotyczący obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 5% wartości umownej brutto.
1. Każda ze  stron umowy może raz w roku złożyć wniosek o waloryzację. Waloryzacja obejmuje kwotę wynagrodzenia za roboty, które będą wykonywane w kolejnych okresach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i nie zostały dotychczas zapłacone przez  Zamawiającego. 
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 i dotyczyć będzie robót, które Wykonawca ma do wykonania w okresie pomiędzy dokonanymi rozliczeniami zatwierdzonymi wystawieniem poprzedniej faktury. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego udowodnienia zwiększonych kosztów wykonania zamówienia, w przypadku wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej poprzez precyzyjne wskazanie, które materiały wzrosły według wskaźnika GUS przyjmując, iż początkową wartością określenia cen materiałów jest  dzień otwarcia ofert.
1. Obowiązek wykazania wpływu zmiany kosztów lub cen materiałów na wykonanie zamówienia należy do strony, która wystąpiła z wnioskiem o waloryzację. 
1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w  związku z waloryzacją jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
1. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ustawy Pzp w  sytuacji zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427)
1. W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w ust. 10 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, w następujący sposób:
1. w sytuacji o której mowa w ust. 10 pkt 1) na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona zmiany wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, którego wartość ustalona zostanie w aneksie w oparciu o aktualne przepisy podatkowe. Wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej  Wykonawcy przed zmianą  stawek podatku od towarów i usług (VAT).
1. w sytuacji o której mowa w ust.10 pkt 2)-4) na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia tylko wówczas, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić, w jakim stopniu zmienione koszty wpłyną na wysokość wynagrodzenia.
1. w sytuacji, o której mowa w ust 10 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń wyłącznie osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
1. w sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, na rzecz Zamawiającego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
1. w sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w związku z obciążeniem związanym z gromadzeniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
§ 12.
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE
1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia i rozliczenia:
1) przez roboty zamienne należy rozumieć  roboty wynikające ze zmiany technologii lub  zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1;
2) przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie   kosztów dla Zamawiającego, 
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie rodzi obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby – pod rygorem późniejszego ich pominięcia. W przypadku wystąpienia, robót dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgłoszeniem projekt protokołu konieczności, który będzie w szczególności zawierał:
1. opis proponowanej Roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,
1. uzasadnienie konieczności wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,
1. propozycję Wykonawcy dotyczącą ewentualnych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
1. informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych,
1. niezbędną dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami – o ile modyfikacja dotychczasowej dokumentacji projektowej jest niewystarczająca,
1. propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny robót, wraz z kosztem wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, o ile będą potrzebne,
1. uzasadnienie pod względem zgodności z umową i obowiązującymi przepisami, w tym zgodności z Prawem.
1. Inspektor Nadzoru Zamawiającego po weryfikacji zgłoszenia i projektu protokołu konieczności przekaże wraz z rekomendacją protokół konieczności Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego wycenę robót dodatkowych i robót zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności w drodze zmiany umowy.
§ 13.
ROZLICZENIE ROBÓT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH
1. Jeżeli roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty.
1. Jeżeli roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do zaopiniowania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót, sporządzoną w oparciu o wartości nie wyższe niż średnie wartości narzutów, roboczogodziny i materiałów zawarte w aktualnych na dzień sporządzenia zeszytach „SEKOCENBUD” lub równoważnych.
1. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wyliczenie cen jednostkowych w oparciu o ust. 1 i 2  przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
1. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do robót zamiennych, z zastrzeżeniem, że jeżeli wykonanie robót zamiennych nie powoduje zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy, ich rozliczenie następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 umowy.
§ 14.
OBOWIĄZKI STRON UMOWY
1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.
§ 15.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:                                                                    
1. zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
1. przekazanie Wykonawcy protokołem terenu budowy, dziennika budowy,
1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,                                                                  
1. dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 25 umowy,
1. zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 9 i § 10 umowy,
1. udzielenie Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy,
1. uczestniczenie w radach budowy.
§ 16.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, 
2) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o pozwoleniu wodnoprawnym, opinii, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń, zgód itp. niezbędnych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zasadności uzyskania przedmiotowych dokumentów. 
3) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych 
w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę,
4) uzyskanie wszystkich niezbędnych zatwierdzeń dokumentacji projektowej 
w drodze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) / pozwolenia na budowę (PnB) / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych,
5) w przypadku odwołania od decyzji ZRID / pozwolenia na budowę / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych (jeżeli jest wymagane) do organu I instancji, Wykonawca zobowiązany jest do składania w imieniu Zamawiającego stosownych wyjaśnień, opinii, analiz, zmian projektowych, alternatywnych rozwiązań mających na celu uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej / pozwolenia na budowę / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych (jeżeli jest wymagane) w celu realizacji przedmiotu zamówienia, 
6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 
7) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas budowy (prowadzenia robót) i po uzyskaniu wymaganych opinii uzyskanie zatwierdzenia przez Starostę Ostrołęckiego,
8) przeanalizowanie i aktualizacja koncepcji Projektu stałej organizacji ruchu i po uzyskaniu wymaganych opinii uzyskanie stosownego zatwierdzenia Projektu stałej organizacji ruchu , 
9) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,
10) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (nadzór autorski – w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty).
a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową. 
b) uzgadnianie wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.
c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji robót budowlanych.
d) opiniowanie (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań oraz innych opracowań przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych w trakcie ich realizacji. 
e) dostosowywanie dokumentacji projektowej do wyników badań wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem.
f) przedkładanie Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym. 
g) [bookmark: _Hlk199248294]czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowej decyzji ZRID / pozwolenia na budowę / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych (jeżeli jest wymagane), a  w przypadku, gdy proponowane zmiany będą powodować istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego skutkującą koniecznością uzyskania nowej decyzji ZRID / pozwolenia na budowę / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych – oceny i informowania Zamawiającego o tej okoliczności.
h) udział w naradach technicznych i w odbiorach.
i) doradztwo w innych sprawach dot. przedmiotu umowy. 
j) wykonywanie wszelkich praw i obowiązków projektanta związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego określonego przez przepisy prawa, w szczególności wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
k) Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. Podstawą podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi w szczególności wezwanie przekazane przez Inspektora nadzoru o konieczności osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robót budowlanych, siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
l) nadzór autorski pełniony będzie przez osobę wskazaną w opracowanej dokumentacji projektowej jako projektant z dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczącym podjętych ustaleń lub poprzez sporządzenie stosownej opinii / protokołu.
m) każdorazowy nadzór autorski musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru lub upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
n) w razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego.
11) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
12) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 
w ST, 
13) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, opracowaną dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
14) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów,
15) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót,
16) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie z zachowaniem najwyższej staranności i z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy,
17) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
18) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
19) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
20) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:
1. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
1. szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,
1. szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
21) informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego (Nadzoru Inwestorskiego) na kontynuację robót (odbiór dokonany przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt,
22) informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
24) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
25) terminowe wykonanie obowiązków określonych w § 6 umowy,
26) przygotowanie terenu do badań kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiającego, o których mowa w § 8 umowy,
27) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych (ST).
28) udział w naradach technicznych organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, a także udzielenie informacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wniosku Zamawiającego,
29) skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy personelu wskazanego w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy,
30) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy,
31) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                        14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), w związku z tym zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ww. ustawy oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót będą stanowiły własność Wykonawcy, 
32) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w miejscu prowadzenia robót i w jego otoczeniu, 
33) wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej,
34) zgłoszenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do właściwych organów.
2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.
3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 
przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.
4. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.
§ 17.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 18.
KIEROWNIK PROJEKTU
1. Zamawiający wyznacza niniejszym Kierownika Projektu w osobie: ……………………………….., (tel.: ………………...; e-mail: ………………………..), która jest osobą do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. 
1. Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.
1. Kierownik Projektu jest uprawniony do wydawania Wykonawcy w imieniu Zamawiającego poleceń, z tym zastrzeżeniem, iż polecenia te nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotowy umowy.
1. Kierownik Projektu jest upoważniony do bieżącej kontroli realizacji postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym do nadzorowania w imieniu Zamawiającego wykonywania zobowiązań przez drugą Stronę. 
1. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Wykonawcę z wyprzedzeniem.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Kierownika projektu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
§ 19.
WSPÓŁPRACA WYKONAWCY Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU
1. Wykonawca  jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące wykonywanych prac projektowych / robót budowlanych, w tym także informacje dotyczące Personelu Wykonawcy, Podwykonawców Wykonawcy, podmiotów uczestniczących w wykonaniu umowy, w tym Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
1. Polecenia  wydawane przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną zgodnie z § 18 ust. 5 osobę będą wydane zgodnie z Umową, oraz przekazane niezwłocznie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego §.
1. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną osobę ustnie. Wszystkie takie Polecenia co do zasady są wiążące dla Wykonawcy i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie. 
1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu lub inną upoważnioną osobę. Jeżeli w opinii Wykonawcy  wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby.
1. Niepodjęcie przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy, decyzji o zmianie lub wycofaniu Polecenia Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby oznacza potwierdzenie tego Polecenia. Do czasu potwierdzenia lub zmiany Polecenia przez Zamawiającego, albo upływu terminu 3 dni roboczych, Polecenie nie jest wiążące, z tym że Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego Wykonawca  zobowiązany jest wykonać niezwłocznie.
1. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
§ 20.
NADZÓR INWESTORSKI
1. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego pełnić będzie zespół w składzie: 
	Lp.
	FUNKCJA
	IMIĘ I NAZWISKO
	TELEFON,
E-MAIL

	1.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej
	
	

	2.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej 
	
	

	3.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej 
	
	

	4.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej / elektroenergetycznej
	
	

	5.
	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej
	
	


1. Osoby wskazane w ust. 1 działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.                                                                                               
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 21.
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.                                                                                               
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania / kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.
1. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 wskazanej do kierowania budową lub robotami, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej do projektowania nie wymaga aneksu do umowy, konieczne jest wyłącznie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego zgodnie z  ust. 2 niniejszego paragrafu.
1. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania/kierowania robotami innych osób, niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
1. Wykonawca ustanawia:
1) W zakresie projektowania
	Lp.
	FUNKCJA
	IMIĘ I NAZWISKO
	UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI …, NUMER UPRAWNIEŃ
	TELEFON,
E-MAIL

	1.
	Projektant 
branży drogowej
	
	
	

	2.
	Projektant 
branży sanitarnej
	
	
	

	3.
	Projektant 
branży mostowej
	
	
	


2) W zakresie robót budowlanych
	Lp.
	FUNKCJA
	IMIĘ I NAZWISKO
	UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI …, NUMER UPRAWNIEŃ
	TELEFON,
E-MAIL

	1.
	Kierownik budowy branży drogowej
	
	
	

	2.
	Kierownik robót 
branży sanitarnej
	
	
	

	3.
	Kierownik robót 
branży mostowej 
	
	
	

	4.
	Kierownik robót 
branży elektrycznej i elektroenergetycznej
	
	
	

	5.
	Kierownik robót 
branży telekomunikacyjnej
	
	
	


1. Osoby wskazane w ust. 5, będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane.
1. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.
§ 22.
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie realizacji umowy w ilości osób niezbędnych do wykonania robót w okresie realizacji umowy zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. z 2025 r. poz. 277). W każdym miejscu umowy, w którym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawcę oraz zobowiązań wiążących się z tym zatrudnieniem, strony rozumieją również dalszych Podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także na każde wezwanie Zamawiającego, do składania w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni robocze - oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Dokumentach Zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia,
3.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać w szczególności: 
1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
2) datę złożenia oświadczenia,
3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych osób, datę zawarcia umowy o pracę z tymi osobami, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, a także wskazanie zakresu obowiązków pracowników,
4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
4. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, w formie i treści o których mowa w ust. 3, a także uniemożliwienie Zamawiającemu uzyskania wglądu w rejestr osób zatrudnionych na umowę o pracę traktowane będzie, jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Dokumentach Zamówienia.
5. Zamiast oświadczenia o którym mowa w ust. 3, Wykonawca (lub Podwykonawca) może przedłożyć:
1) oświadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracowników, ze wskazaniem okoliczności o których mowa w ust. 3 pkt 3 Umowy,
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o prace pracowników wykonujących zadanie.
§ 23.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy wykonania poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.                                                                                                                       
1. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:      
1. zakres robót zleconych Podwykonawcy,                                                                         
1. kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,                                        
1. termin wykonania powierzonego zakresu robót,                                                              
1. postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie większe niż wynikające z § 30 niniejszej umowy.                                                                        
1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.                                    
1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust. 2 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli:
1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,                                                                   
1. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3.
1. zawiera postanowienia niezgodne w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego niekorzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
1. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
1. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 1÷5 stosuje się odpowiednio.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.                                            
1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust. 7, oraz jej zmian zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli:
1. nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,
1. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3.
1. zawiera postanowienia niezgodne w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego niekorzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
1. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
1. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy.
1. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego.
1. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.
§ 24.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
1. [bookmark: _Hlk195385713]Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty uzyskania decyzji ZRID / PnB / innego dokumentu z Prawa budowlanego uprawniającego do realizacji robót budowlanych. 
1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w § 6 ust. 4 umowy we wskazanym terminie, będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
§ 25.
ZASADY ODBIORU ROBÓT
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór koncepcji dokumentacji projektowej,
2) odbiór zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
3) odbiór częściowy robót budowlanych,
4) odbiór końcowy inwestycji,
5) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy,
6) odbiór pogwarancyjny zgodnie z zasadami określonymi w § 26. Umowy.
2. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: .doc, .pdf, .dwg.
3. Pliki w formie elektronicznej powinny odpowiadać opracowaniom w formie papierowej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy, co do zawartości z opracowaniem papierowym, który przedstawia. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa koncepcji (lub gotowej dokumentacji projektowej) nie będą jednakowe, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności.
4. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie Pzp w zakresie dotyczącym opisywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów w formie tabelarycznej wraz podaniem paramentów równoważności od - do, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych (nie tożsamych).
5. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego.
6. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
7. Do protokołu odbioru dokumentacji projektowej będzie załączone:
1) oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych, do wykonanej dokumentacji projektowej. W przypadku wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zależnymi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych powyżej.
8. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jego wady / usterki. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady / usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.
9. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady / usterki w dokumentacji projektowej, a Wykonawca złożył oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia w  toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca pokryje także Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w związku z wadami dokumentacji odbiorowej, w szczególności wartość robót budowlanych lub zamiennych, koniecznych do wykonania zlecenia w związku ze stwierdzonymi wadami. 
10. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, rozpoczęte będą w terminie nie późniejszym, niż 15 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót w dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.  
11. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy/kierownika robót 
i Inspektora nadzoru, powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół odbioru końcowego. Datę odbioru będzie stanowił dzień podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, strony podpiszą protokół odbioru z zastrzeżeniami, a Zamawiający wskaże termin usunięcia wad. 
12. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
13. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 
14. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów odbioru  uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i / lub / albo uzupełnień i / lub/ albo usunięcia usterek, w szczególności jeżeli: 
1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) oraz dokumentacja powykonawcza, będzie posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w PFU.
2) roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebraną dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3) roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania.
4) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu.
5) Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej 
a uwagi lub zastrzeżenia w w/w zakresie zostały wskazane protokołach odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie.
16. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek będą realizowane po upływie terminów ich wykonania, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 10 dni, Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 26.
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową obowiązującą do upływu terminu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
2. Ujawnione w okresie rękojmi wszelkie wady zostaną usunięte przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ……. miesięcy na roboty budowlane, oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym.
4. Nie później niż 3 tygodnie przed terminem upływu gwarancji, Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu.
6. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady /usterki swoim kosztem i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia. 
W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady /usterki, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunięcia terminu.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad /usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
8. Usunięcie wady /usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
9. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad /usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad /usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
10. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy 
po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres ……. miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
§ 27.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, tj. kwotę: ……….. zł  (słownie: ……………………).
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………...
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
1. 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.                                         
1. 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.                                                                                                                                    
1. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.



§ 28.
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową.
1. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1. roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
1. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych.
§ 29.
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy:
1) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy, tj. wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: opracowania projektowe, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami.
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką.
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy.
3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń).
5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku:
1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy – protokołu odbioru, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2) umowy.
2) dokumentacji powykonawczej – protokołu odbioru końcowego inwestycji, o którym mowa w § 25 ust. 11 umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 
5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.
6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.
§ 30.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, od terminu określonego w § 6 ust. 1 potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru,
1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
1. za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
1. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni roboczych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w § 6 ust. 3,
1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy,
1. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
1. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zapłaty,
1. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji określonej w § 11 ust. 9 - w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto;
1. w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji określonej w § 11 ust. 9 - w wysokości 0,2% niezapłaconej należności brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
1. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
1. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
1. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
1. w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Dokumentach Zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 2, 3 i 5  umowy, dokumentującego świadczenie pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  9 ust. 1 umowy za każdy miesiąc realizacji umowy, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu,
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 niniejszej umowy.
1. Naliczone kary łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
1. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar 
na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.
§ 31. 
CESJA
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:
1. zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,
1. zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela,
1. zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 
1. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy.  


§ 32.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spełnienia warunków z art.  456 ust. 1 ustawy Pzp. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1. Wykonawca realizuje usługi projektowe lub roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z PFU wraz z załącznikami, wskazaniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, dokumentacją projektową, ST, harmonogramem rzeczowo – finansowym lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
1. Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót
w terminach określonych w § 6 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu 7 dni,  
1. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
1. w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
1. Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
1. wprowadził inne osoby do projektowania lub kierowania budową niż wskazane w umowie.
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
1. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek:
1. natychmiast wstrzymać wykonywanie prac projektowych / robót, poza mającymi na celu ochronę życia i mienia, zabezpieczyć przerwane prace projektowe / roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy,
1. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące 
do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy,
1. w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny,
1. najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu,
1. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 
o odstąpieniu od umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót,
1. w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych / robót w toku i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
1. w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia,
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Zamawiający ma obowiązek:
1. dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę,
1. zapłaty wynagrodzenia za usługi projektowe / roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 10 ust. 15 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,
1. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy. 
§ 33.
ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 
Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
a) zmiana terminu wykonania umowy:
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności.
1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac projektowych / robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego, a także uniemożliwiających przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów.
2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, hydrologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
· wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych. 
· natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy. 
· konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych. 
· wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i/ lub/ albo hydrologicznych.
· wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 
3) zmiany będące następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4) konieczność zmiany sposobu i / lub/ albo zakresu spełnienia świadczenia, w tym wykonania robót dodatkowych i / lub / albo zamiennych i / lub / albo zaniechanych i / lub / albo niewykonanych.
5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli lub użytkowników obiektów lub gruntów związanych z inwestycją, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
· przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
· odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
· opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji.
· wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub dla innych zadań inwestycyjnych lub skutkującymi koniecznością wprowadzenia zmian do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych. 
· wynikająca z konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi na uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w pkt. 5)  o czas niezbędny dla wprowadzenia odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas przekroczenia typowych w danych okolicznościach terminów dokonania uzgodnień. 
6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 
7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie.
8) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi. 
9) wynikające ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu danych wyjściowych do projektowania.
10) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, jak i sytuacji wojennej spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie (np. przerwanie łańcucha dostaw, niedostępność na rynku materiałów budowlanych, zakaz przemieszczania się, nakaz pracy zdalnej itp.)
11) w przypadku zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania.
12) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową.
13) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej.
14) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
15) kolizja z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę.
16) nieuregulowany stan prawny obszaru inwestycji.
17) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.
18) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.
b) zmiana sposobu / zakresu świadczenia:
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej zmiana sposobu / zakresu spełnienia świadczenia możliwa jest w szczególności w następującym zakresie: 
· zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy. 
· zmiana materiałów i technologii wykonania robót.
· zmiana lokalizacji budowanych urządzeń.
· zmiana zakresu usług projektowych jak i robót objętych umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie.
· zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy lub 
· zmiana wysokości wynagrodzenia. 
1) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń.
2) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia. 
3) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 
4) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 
5) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. technicznych / technologicznych / materiałowych) niż wskazane w PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 
6) odmienne od przyjętych w PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne  / hydrologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach.
7) odmienne od przyjętych w PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 
8) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. technicznych / technologicznych / materiałowych) ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
9) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 
10) wynikające z konieczności koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania odmiennych, od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w związku z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne Podmioty lub w ramach innych zadań inwestycyjnych.
11) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi.
12) wycofania / zaprzestania / brakiem produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji technicznej.
13) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej.
14) w przypadku konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
15) zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, sytuacji wojennej. 
c) zmiana wynagrodzenia:
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (o ile Wykonawca korzysta z Podwykonawstwa w zmienianym zakresie).
1) zmiana obowiązującej stawki VAT lub podatku akcyzowego (stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. Kwota umowy netto pozostanie niezmieniona).
2) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku uzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że rezygnacja nie może dotyczyć więcej, niż 15 % wartości pierwotnej umowy.
3) zmiana wysokości środków finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiającego w danym roku kalendarzowym na realizację przedmiotu umowy w związku ze stopniem zaawansowania wykonania umowy przez Wykonawcę lub zmianą możliwości finansowych Zamawiającego.
4) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem różnicowym.
5) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem.
6) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, dostaw lub usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem.
7) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające się do usunięcia, jednak umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika budowy kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad.
d) pozostałe zmiany:
1) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami w zakresie wynikającym z tych przepisów.
2) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ. 
3) zaistnienie omyłki (błędu edycyjnego) pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy z ofertą przetargową.
4) zmiana danych teleadresowych Stron. 
5) zmiana zasad rozliczania przedmiotu umowy i dokonywania płatności, korzystna dla Stron.
6) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. usunięcie, rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, przejęcie wykonywania zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy).
2. Zmiana może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony bez zbędnej zwłoki. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie
§ 34.
INFORMACJA PUBLICZNA
0. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§ 35.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują poddać mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
1. W przypadku niemożności rozwiązania sporów o roszczenia cywilnoprawne w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                		   WYKONAWCA:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zarząd Dróg Powiatowych  w Ostrołęce, adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpoka@zdp.ostroleka.pl;
1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
1. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
1. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
1. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.










Wzór oświadczenia o zatrudnieniu

Ostrołęka, dnia ……………..2025 r.


………………………………..
nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

Dotyczy: umowy Nr …….. z dnia ……….  na wykonanie zadania pn: Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki – Ławy.

Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia publicznego są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 22 niniejszej umowy wykonawczej. 
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Oświadczam jednocześnie, że w imieniu Wykonawcy wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 „RODO” wobec osób fizycznych.
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