



**TAURON**  
Ciepło

TAURON Ciepło sp. z o.o.  
ul. Grażyńskiego 49  
40-126 Katowice

[www.tauron-cieplo.pl](http://www.tauron-cieplo.pl)

**WPLYNEŁO**  
DO KANCELARIJ KZGM K-CE

dnia **05. 07. 2022**

L. dz. ....

**POTWIERDZENIE  
ODBIORU**



OPLATA POBRANA  
TAXE PERCUE - POLOG  
umowa z Poczta Polska  
ID nr 80771 z dnia 04.01.2

**Fh**

**R**

(00)859007731077186256  
POTWIERDZENIE  
ODBIORU

(00)859007731077186256

Poczta Polska

Oplata pobrana \_\_\_\_\_ zł \_\_\_\_\_ gr

2021

**KZGM**  
**ul. GRAŻYŃSKIEGO 5**  
**40-126 KATOWICE**

em

Wyprodukowano w 2020 roku. Termin trwałości kleju 2 lata.

ANEKS nr 1

z dnia 27.06.2022 r.

do umowy nr RH/BP/000663/21 o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach zawartej w dniu 10.06.2021 r. pomiędzy:

**TAURON Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000396345 - Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice - Wschód, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 104 348 500 zł, posiadająca NIP 9542732017, zwana dalej DOSTAWCĄ, reprezentowana przez:

NOJMECHA FRANK - WICEPREZESA ZARZĄDU

JERZEGO KUŃSKIEGO - WICEPREZESA ZARZĄDU

a

**Miastem Katowice**, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 6340010147, REGON: 276255387 zwanym w dalszej części ODBIORCĄ reprezentowanym przez:

Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Marcina Gawlika, działającego w oparciu o pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice.

Z-cę Dyrektora ds. Technicznych mgr inż. Jolantę Bańkowską - działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.  
o następującej treści:

Strony wzajemnie postanawiają, iż wprowadzają do umowy następujące zmiany.

§ 1

§ 5 ust. 1 i 2, które miały brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przez DOSTAWCĘ:
  - a) przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót: do dnia 19.09.2022 r.
  - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 14.11.2022 r.
  - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 14.11.2022 r.
  - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 14.11.2022 r.
  - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 31.01.2023 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 8, 9, 10, 11 przez ODBIORCĘ:
  - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego: do dnia 03.10.2022 r.
  - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 14.11.2022 r.
  - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 14.11.2022 r.

otrzymuje brzmienie:

1. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przez DOSTAWCĘ:
  - a) przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót: do dnia 01.08.2023 r.
  - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do dostarczania ciepła: do dnia 02.10.2023 r.
  - c) przeprowadzenie prób końcowych: do dnia 02.10.2023 r.
  - d) rozpoczęcie dostaw ciepła do ODBIORCY: do dnia 02.10.2023 r.
  - e) zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru do dnia: do dnia 31.10.2023 r.
2. Terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 8, 9, 10, 11 przez ODBIORCĘ:
  - a) przekazanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego: do dnia 01.08.2023 r.
  - b) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją gotowość do odbioru ciepła: do dnia 02.10.2023 r.
  - c) rozpoczęcie poboru ciepła od DOSTAWCY: do dnia 02.10.2023 r.

§ 2


1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Gawli-Marcin


2. Aneks sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


ODBIORCA:


DOSTAWCA:

  
DYREKTOR  
Marcin Gawlik

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

  
Joanna Bańkowska

  
TAURON Ciepło sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Wojciech Frank

  
TAURON Ciepło sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Jerzy Kuciński

Piotr Szypuła  
Radca Prawny  
KT-3745

Guzi-Lidia Marta

