Projektowane postanowienia umowy - Zatacznik nr 6a

KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE NR ....cccceuuee.

WARUNKI OGOLNE

SPIS TRESCI

PREAMBULA
DEFINICJE

PRZEDMIOT UMOWY

ZAKRES ROBOT

TERMINY

WSPOLDZIALANIE

DOKUMENTACJA

MATERIALY 1 URZADZENIA

SILA WYZSZA

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

10. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

11. PRZERWA W WYKONANIU ROBOT

12. WYNAGRODZENIE

13. ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PLATNOSCI
14. ODBIOR ROBOT

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
16. UBEZPIECZENIA

17. GWARANCIJA 1 REKOJMIA

18. KARY UMOWNE

19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

20. PRAWO DO ZMIANY UMOWY

21. ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

22. POSTANOWIENIA KONCOWE

CoNo~wWNE



KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarty w Kielcachw dniu c..ccveeieeninnnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dziatajagcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn.:

Zad. 1 ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewid. 24 obreb 0011 na odcinku
pomiedzy ulicami Mastowska i Domaniowka w Kielcach”

Zad. 2 ,,Przebudowa ul. Maslowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi
wewnetrznej polozonej na dzialce nr ewid. 24 obreb 00117

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zaméOwienia publicznego udzielonego W trybie .....cceeveiiiieinininannn. zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, zwanej dalej PZP,
Wykonawca w swojej ofercie przedlozyl Zamawiajacemu warunki na jakich jest gotéw
wykonac¢ roboty budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postepowania oraz zapewnit
go o dysponowaniu stosownym dos$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowa¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiazki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu,

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFINICJE

1. Wymagania Zamawiajgcego - dokument, o ile taki zostat sporzadzony jako integralna
cz¢s$¢ niniejszej] umowy, zatytutowany ,,Wymagania Zamawiajacego”’, wyszczegolniajacy
cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz wszelkie dodatki i
modyfikacje do takiego dokumentu.



10.

11.

12.

13.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce oferte na roboty

i wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wymieniong przez Wykonawce

w niniejszej umowie, badz inng osoba wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegolowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czesci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ réwniez do

dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czesci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce | zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia
i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na okresy rozliczeniowe, poszczegdlnych czgsci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, w zwigzku
z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegolnych etapow robot, przygotowane w sposob
zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz poszczegdlnych ich
etapéw, a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezacg weryfikacje postgpu robot,
rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez

urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktorych realizowane s3a prace
budowalne oraz magazynowane materialty budowalne.

Element robét - oznacza czes$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

czesciowe 1/lub czgSciowe ptatnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegotowej i/lub zalacznikach do nich.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy

szczegotowe] na zasadach w nich przewidzianych. Dopdki Zamawiajacy nie powiadomi

Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sig

bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.



14.

15.

16.

17.

18.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujagca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowg i/lub umowg
szczegblowa, do ktoérej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkow nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
Zapisdéw niniejszej umowy jak i umowy szczegoétowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostata sporzadzona przez Zamawiajgcego z powodu braku obowigzku przewidzianego
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna (STWiORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznosé
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony przez
Zamawiajacego brak wlasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.
Termin zakonczenia robét (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegétowo okreslone w Umowie
Szczegodtowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg
Umowa, Umowa Szczegotowsa, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbg¢dne dane mogace mie¢ wptyw
na terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot badZz terminu zakonczenia
poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszag Umowa, badZ dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania rob6t zaproponowane przez Wykonawce
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub beda wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowa¢ obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zgdac
wykonania przez Wykonawcg robot zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza on
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie 1 Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje



zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajacego, ustalajgce jednoczesnie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegdtowe;.

6. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang cz¢$¢ zamoéwienia i nie bedzie zglaszat zadnych
roszczen z tytutu powyzszej rezygnaciji.

7. Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrebnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajac pisemnie go o tym
fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie petnit obowigzki na niego
przeniesione ibedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art il
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robot budowlanych i innych §wiadczen powierzonych do wykonania jest okreslony
w Umowie Szczegdtowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowigcych
uzupetnienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig integralng czes¢
Umowy Szczegotowe;.

2. Wykonanie rob6t i innych §wiadczen okre§lonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatdéw, maszyn i urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz rob6t wyraznie nie stanowi inacze;.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejSciowego magazynowania dostarczonych materialdow, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatdw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadajg si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robot objetych niniejszg umowa.

Art. IV
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak rowniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. ZamawiajaCy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy
realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym wszelkich zmian
harmonogramu robdt i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

Art.V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane s3 do wspotdziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegolowej, zawartych pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.



Art. VI
DOKUMENTACJA

Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wiasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil prawidlowos¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w petlni z tg
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezeh za umowione
wynagrodzenie.

Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelka dalsza dokumentacje potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktdra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ zmiany
I uzupetnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;j.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany i uzupelnienia nie mogg byé sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatéw 1 urzadzen wilasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdlowej oraz
zatgcznikow do obu tych Umow. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajacemu materialy 1urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste
proponowanych dostawcéw 1 producentow gltownych materiatow. Materiat do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatow,
niespetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezbedne badania 1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegdtowe;,
specyfikacji technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych lacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng normg obowigzujaca W miejscu wykonywania przedmiotu umowy)lub
z aprobatg techniczng materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzic¢
inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wilasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty 1 wyniki badan.



W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne
I niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej
starannosci stron.

Wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezalo wziag¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzszej.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czgsciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czg¢sciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate za t¢ cze$¢ lub
cato$¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajéw roboét - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegodtowe.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.
Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci ich jako$ci, terminowosci
wykonania i uzycia wlasciwych materialow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkéow  zawartych ~ w specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych oraz okre§lonych w umowie
szczegblowe].

Do biezacego monitorowania budowy upowaznieni s3 takze pracownicy wilasciwych

organow administracji, ktory dodatkowo beda uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach

czesciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i1 krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania nasadzen.



1.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami
Umowy Szczegétowej, SWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji robot budowlanych,;

wykonanie na swoj koszt wszelkich rob6t pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robdt tymczasowych, ktore ma zamiar stosowaé, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzgledni¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcéw zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organdéw wiadzy;

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zagdania od Zamawiajacego zaptaty
za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wilasnej inicjatywy;
uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

zorganizowanie we wilasnym zakresie 1 na witasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej i wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawcg istniejagcych zrodet medidow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wiasciwych organow wiadzy publicznej oraz uisci¢
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbednej zwtoki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze konieczno$ci wprowadzenia
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne
z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastapieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie mialo ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wtasny koszt i wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wlasny
koszt i wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;



10)

11)

12)

13)

14)

15)

wykonanie we wilasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztéw takiej czasowej organizacji. Nie pdzniej
niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania i utozenia drég tymczasowych zgodnie z
tym projektem i utrzymania ich na wlasny koszt przez caty okres realizacji robot,
a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni przed przystagpieniem do
wykonywania robot wymagajgcych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejacej roslinnosci  Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreSlonymi przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do roboét i zglosi¢ do odbioru
czesciowego do Zamawiajgcego najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.
wykonanie wszelkich niezbgednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badZz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wtasciwg organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zatwierdzen technologii,
materiatdow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametroOw sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej;
Oopracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob 1 badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii wszystkich
dokumentoéw przekazanych odpowiednim stuzbom i1 wlasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czesci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
I konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajgtych czasowo
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sgsiadujacych. W  przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
ma prawo potracic ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
z niniejszej umowy i umowy szczegolowej. Wykonawca, na swoja odpowiedzialnos¢
1 koszt winien podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra
praktyke budowlang oraz panujace okolicznos$ci, aby chroni¢ sasiednie nieruchomosci
przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub
uzytkownikoéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikéw
sasiadujacych nieruchomosci;



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajagcych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy |
prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien zatrudnic¢
wystarczajacg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadac
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
I zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastgpi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajgcego w pismie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegblnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czesé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umows;

pelna obsluga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

Zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelna odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejska 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementow juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcow celem
uniknigcia uszkodzen 1izniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng, cywilng i administracyjng
z tytulu wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania
postanowien umowy a takze w zwiazku z wykonywaniem czynnosci w zakresie
realizacji umowy;

dbatos$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i1 na terenie przylegtym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz post¢powania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialno$§¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dzialaniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przylegtlym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;
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24) zagospodarowanie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji rob6t. Niezwlocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca poinformuje wlasciwy wydziat
Urzgdu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktore
powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji  Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu przy skladaniu faktury do zaptaty
dokumentow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

25) prowadzenie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
,Schematem organizacyjnym budowy”. W terminie do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu schemat organizacyjny dziatania
stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

26) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

27) zwrot kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwiazku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wode, dostawe energii
cieplnej wedlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy,
0 ile z takich mediow Wykonawca korzystal na koszt Zamawiajacego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawcg robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty 1 natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i §wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie
Z harmonogramu robot;

31) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Iub innych o0séb
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystgpowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wpisy
do Dziennika budowy, w miare postgpu robot, winny by¢ podpisywane rowniez
przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu

e Ksiegi obmiarow.
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3.

Ksiega obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostepna dla
Zamawiajacego i innych os6b uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wilasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robdt, ustug i dostaw, ktore nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajacego i instytucji wspotfinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia Stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociagnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne z
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkéw Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego o$wiadczenia w w/w terminie skutkowaé bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ konieczno$¢
koordynacji robdt z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci 1 Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych
1 branzowych;

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktore beda konieczne do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego;

41) Wykonawca zobowiazuje si¢ do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych;

42) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia oswiadczenia w formie pisemnej
o spelnieniu wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$wiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji speilnienia ww. wymogu
W sposOb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
dokumentoéw dotyczacych pojazdow.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25), 26). Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana
jako zaistnialg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy
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1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czeSci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia

i zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli

lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub  uchybienia

i zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty

wystepujace wspolnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda

w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum

opowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow

Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcoéw uregulowane

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub

dalszym podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

a) umowa ta nie moze przewidywac, iz platno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku
potwierdzajagcych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie p6zniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy;

C) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, ustug i dostaw, ktore $cisle odpowiadaja czesci
zamoOwienia okreSlonego umowag zawarta pomigdzy Zamawiajagcym
1 Wykonawcag;

d) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czeSciach, na podstawie odbiorow
czgSciowych robot wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawcg;

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawcg oswiadczenie Wykonawcy 0 jego petnej odpowiedzialno$ci za

13



5)

6)

7)

8)

9)

dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytulu
gwarancji i rekojmi jakosci wykonanych robot.

g) wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu doreczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:
- osobiscie - dorgczenie bezposrednie,
- doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

i) dotyczagcych zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

J) dotyczacych wymogu zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych
podwykonawcow pracownikdéw na podstawie umowy o prace w takim zakresie w
jakim sam Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy
oraz Umowy szczegotowe;.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie

moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu i Nadzorowi

Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot zgodnym z pozycjami kosztoryséw

ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktora nie moze przekracza¢ cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czescig (lub ze
wskazaniem cze$ci) dokumentacji projektowej, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 30 dni przed jej zawarciem.

W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce nalezy réwniez dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 4), 5) i 6);

b) niezalaczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6);

Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi

w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem

kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatgcznikami

i danymi oraz cz¢$cig dokumentacji dotyczacg wykonywania Prac) oraz oswiadczenia,
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o ktorych mowa w pkt 17). Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do
wszelkich p6zniejszych zmian, anekséw 1 uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt. 7).

11) Niezgloszenic w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, a takze
badz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

13) W przypadku statej wspolpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
warto$ci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

14) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15) W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewazno$ci, zmieni¢ umowy, o ktoérej mowa w pkt. 4) lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4),
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczeg6lnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu
W czasie termindw wykonania.

16) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu realizacji umowy lub przediozenia przez Wykonawce dowodu
wplaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe
Wykonawcy wzgledem tego podwykonawcy zostaly w calo$ci uregulowane.

17) Wraz z umowsg, o ktorej mowa w pkt. 9), Wykonawca sklada o$wiadczenia,

w ktérych on i Podwykonawca zobowiazuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpdzniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia
przystugujacego danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglosci, Zamawiajagcy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyzszej zaleglosci i niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektroniczne;j.
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18) Zamawiajacy dokonuje bezpoSredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajgcych Zz umow z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opoOznieniu ze swoimi platnosciami na rzecz podmiotow, o ktoérych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie
pisemnego oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego  Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomo$ci podmiotow o jakich mowa
wyzej.

20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22), w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, moze ON:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powigkszonej
oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postgpowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang poniesione
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przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztoéw. Zamawiajacy
uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
mu przyshuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z Podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscia ich realizacji przez
strony.

28) Liste o0séb reprezentujacych Podwykonawcdéw oraz numery telefonéw i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy

4.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujace prace fizyczne w tym operatorow maszyn 1 urzadzen oraz innych
pracownikow, ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie budowy drog, doj$¢ dla pieszych,
zjazdéw, budowy oswietlenia ulicznego, regulacji i1 zabezpieczenia infrastruktury
technicznej oraz innych prac, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.
W przypadku, gdy czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymoég zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.
Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych prace fizyczne
w trakcie realizacji zamowienia, znajdujg si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robdt oraz w umowie
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni
sa do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg) 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na
wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:
1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
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zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy 1ub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci.

W zwigzku z Umowa Finansowa ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawartg z Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na Wykonawcy

spoczywa obowigzek niezwtocznego poinformowania EBI o kazdym realnym zarzucie,

skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw zwigzanych z

przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu

i finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcy — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktéore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po potowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1) i pkt 3).

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2) niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez

niego robodt grozacych awaria, ktore zostaty wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ roboty zabezpieczajace we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich
innej osobie na koszt Wykonawcy.

18



Art. XII
WYNAGRODZENIE

Form¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre§la Umowa Szczegdétowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréw i1 ustug VAT w wysokosci zgodnej
Z istniejgcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlno$ci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzedowe, optaty za media, wywo6z odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czg¢sciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych
W umowie szczegdtowej i1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku robédt dodatkowych, ktorych wykonanie begdzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot stanowi
wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych rob6t zostang pokryte zgodnie z zasadami
okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

W przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych —
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zagdaniem
do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia z powodu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dolaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zaleglosci
w oplacaniu skladek na ubezpieczenie spoleczne 1izdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planéw kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sum¢ wzrostu kosztow realizacji
zamoOwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych planow kapitalowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje¢ Umowy, w tym pelniong funkcje¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamoOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
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11.

12.

13.
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wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisOw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamdwienia wraz z podaniem danych, o ktéorych mowa w ust. 7, rdwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugg strone¢ jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.
Strony zglosza w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnoS$ci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bgdzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 6 nie wptyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omytki 1 btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 1
wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wcze$niej jednak
niz od daty, w ktorej zmiany te wywolaly wptyw na koszt wykonania zamdéwienia przez
Wykonawcg.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktoérej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokos$ci roznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem begdzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie
platnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegaja
zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do
zwrotu nienaleznego swiadczenia.

Dla Uméw w ktorych ustalono termin wykonania robét dtuzszy niz 6 miesiecy Ustala sig:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uplywie
6 miesigcy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia: 8 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowac nie czgéciej niz raz na 6
miesigcy.

Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o miesigczny wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
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18.
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20.
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22.

23.

W przypadku, gdyby ten wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie

spetnia¢ przestanki okre§lone w niniejszym artykule. Do wniosku o waloryzacje

Wykonawca winien zlozy¢ Zamawiajagcemu wyliczenia wskazujace na wysoko$¢ zmiany

wynagrodzenia. Wyliczenia te beda przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.

Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio miesigcznego

wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa

Gtownego Urzedu Statystycznego, jak i jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggni¢cia

limitu, o ktorym mowa powyzej.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nastepuje w przypadku

ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-20, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy;

3) przez zmian¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio
miesi¢cznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen
przyjetych w dniu podpisania umowy podwykonawcze;.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 i 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ

Art. X111
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czgsciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotagczy protokét odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwotg ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowiacych Zalaczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegotowe;.
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Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do 30
dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Do faktury czesSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé (jako

zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy

lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres
rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwe podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogolna warto$¢ srodkdw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

rowna warto$ci danej faktury. Zalgcznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo

1 przedstawili Zamawiajagcemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na

fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spetlniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktérzy wykonali przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali calo$¢ naleznego im

wynagrodzenia, sktadali o§wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym

mowa W ust. 5, zalaczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcoéw, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegodlnionych w pkt 1), 2) i 3) bedzie podstawg do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomig¢dzy dniem zloZzenia faktury, a dniem

przedlozenia przez Wykonawce dokumentéw o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czegsciowej dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu

dowodéw zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujacych przedmiot niniejszej umowy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr

5 do umowy szczegbdtowe;).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed data koncowego rozliczenia

Z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, o§wiadczenia

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.

Brak os$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaplata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez
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Podwykonawcéw (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy
szczegdtowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zapftaty.

Zaptata naleznosci za fakture¢ cze¢sciowag lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajgcego okre$lone w art. X ust. 1 pkt. 27) rozliczane beda
w okresach rozliczeniowych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na rzecz
Wykonawcy-

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej 1 podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
zZ protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawg wystawienia faktur cz¢sciowych stanowi¢ bedzie protokoét odbioru robot lub
protokét odbioru elementow (etapéw) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo
finansowym. Podstaw¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdt
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Warto$¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 50 % wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

W zwigzku z Umowa Finansowa ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawarta z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisOw wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkoéw zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. X1V
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowag szczegdtows
1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktorego odbidr dotyczy,
a w szczegolnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotow technicznych, $wiadectw
kontroli jakos$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementow etapow robot
z potwierdzeniem przyjecia do wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa
oraz specyfikacja techniczna.

Odbidr koncowy robot nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robot objetych niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa. Odbidr robot nastepuje wytacznie
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu
Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot, ktory
okresla w szczegdlnosci stan robot 1 jest podpisywany przez obie strony.
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4. Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy 1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie;
Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresiec wykonania wszystkich robdt objetych niniejszg umowsg oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1 w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;
Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejszag umowa zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentow o ktorych mowa w ust. 1,
Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6);
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng.
Komisja moze odmowi¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.
W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisjg (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacjg techniczna, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe

zostang zawieszone. Protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci

robot, list¢ wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot wad). Po
usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbiér robdt uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usunigcia  wad, zgodnie  zterminem  okre§lonym  przez Komisje

w protokole.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad

ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych woéwczas Zamawiajacy jest

uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej
sumie o jaka ujawnione wady umniejszaja wartos¢ wykonanych robét lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do
ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robot zostanie
potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie

podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

5. Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczego6lnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.
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Do odbioréw czesciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace
odbioru koncowego i1 zasady okreSlone ponizej. Odbidr czgsciowy moze nastapié
w odniesieniu do poszczegolnych etapdéw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Odbiodr czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiér czeéciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie cze¢sciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkéw prawnych
(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czg¢$ciowych ptatnosci), a w
szczegblnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych
lub z tytulu rekojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
z powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci
(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ile beda dokonane odbiory czg¢sciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu
umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego
w Umowie Szczegdtowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 czg¢$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia 1iuznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
w rownowarto$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostatl termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
Z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot rowniez w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu zakonczenia robot z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uplywie
terminu, brakujgcego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdtowej,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.
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Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyptata, o ktérej} mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz

z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy. Polisy

oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢é wazne w terminie realizacji

przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej 1 jej pdzniejsze
przedtuzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowg na przedmiot umowy

okreslony w § 1 umowy szczegdtowej na kwotg brutto nie mniejszg niz wymieniona

w § 3 umowy szczegdtowej pokrywajaca si¢ z okresem od daty przekazania placu budowy

do odbioru koncowego robat, ktora obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie uméw ubezpieczenia,

o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymacé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentoéw o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokos$ci odpowiadajace; wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wlasng polisa Wykonawcy,
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3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszcza si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci uwierzytelniong przez
Wykonawce kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na
niekorzys¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich wartos$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreslonych w umowie
szczegotowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
rob6t objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i rekojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. X1X odstgpi¢
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materiaty 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawcg. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja
koniecznos¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wlasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladéw. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladow na koszt Wykonawcy,
ktéry obowigzany bedzie zwréci¢ te koszty Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi moze on zadaé¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogo6lnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady 1 jednoczesnie podajac miejsce 1 termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigecie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajagcy moze usungé stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
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zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
I odszkodowan uzupelniajacych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuni¢cia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznos$ci uzywania
albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania calosci lub czgéci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustepie powyzszym nastepuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz w catosci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej cz¢sci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowahn uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potracié
kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania 1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kary umownej] w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegdtowej, w razie
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVI.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zt
za zwloke w przedlozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w Wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej za kazdy
dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajgcemu zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §3 ust.1 Umowy
Szczegdtowej za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu przedluzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczac od daty wygasniecia
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zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

2 000,00 =zt =za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia

w terminie wynikajacym z niniejszej umowy Zamawiajagcemu ScChematu organizacyjnego

budowy lub Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji

ruchu lub projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej

w wysokosci 0,056%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy

szczegolowej, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nieusuni¢gcia w terminie  zgloszonych wad w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust.] umowy szczegotowej, za kazdy dzien

zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajgcemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy

szczegotowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy

szczegdtowej, za kazdy dzien zwtoki z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) Dbraku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umow zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nie podjecia zabiegbw zwigzanych =z utrzymaniem czystosci

(w szczegblnosci nie usunigcia blota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na

ciggach pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob

uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zk.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych w
Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosSci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsg
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace -
dotyczy réwniez os6b zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,
o ktérych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokos$ci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego oswietlenia terenu budowy.
Za nieprzedlozenie o§wiadczenia lub dokumentow, o ktorych mowa w art. X ust. 1 pkt 42,
w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwloki.
Laczna maksymalna warto§¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien
umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegdtowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny i ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej
okreslonych sytuacjach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdlowej, w catosci

lub czesci jezeli:

1) nastapi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i1 innych o0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalnos$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindw harmonogramowych, umownych lub wynikajacych
z umowy szczegdtowej o wiecej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z umowa, z projektem, przepisami
technicznymi badZ innymi odpowiednimi przepisami prawa,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszag Umowa,
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8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi istotne wady
nie dajace si¢ usungé w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikajgcy z art. XIII ust.11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25).

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni
od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2 i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako
spowodowane przyczynami lezagcymi wylacznie z winy Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestata obowigzywaé. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktoéra ponosi
odpowiedzialnos$¢ za odstapienie od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji i urzadzen , ktore nie moga by¢
wykorzystane do realizacji innych robo6t nie obje¢tych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byl
przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za t¢ cze$é
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostata wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3)
niniejszego artykutu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie
tych obiektow 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany
byl przedmiot umowy.

5. W przypadku odstagpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne 1 majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okreSlonym niniejsza Umowa do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;j
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w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamowienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

2)

a)

b)

d)

9)

h)

)
K)

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane

w szczegolnosci korzystaniem przez wykonawcow ze $srodkéw ochrony prawnej

okre$lonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajacego

czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamowienia,

wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznos$cia dokonania

zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje¢

okreslonego rodzaju rob6t majacych wplyw na termin wykonania robot,

zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami klimatycznymi,

uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem umowy,

przeprowadzanie préb i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$¢

wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz

dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie

warunki, ktére tacznie:

— biorac pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych wykonanie
poszczego6lnych robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz

— ilo§¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wigksza od S$redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,

wystgpienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest niezbgdny na naprawe uszkodzen

powstalych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore

nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub

w przypadkach okreslonych w pkt. 2), ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje

przedmiotu umowy,

wystgpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkow

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez

wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastgpstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji w szczego6lnosci

wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy 1 Umowy

Szczegotowey,

niemoznos$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg.

Zmiany zakresu 1 sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

zaistnienie okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢
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b)

d)

9)

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa

w § 41§ 5 Umowy szczegodtowe;,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych i zbiorczego

zestawienia wartosci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, spowodowanych m.in.

nastepujacymi okoliczno$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowej ;

— pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub
robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegbétowej, pod warunkiem osiagnigcia niemniejszych
parametréw koncowych wykonanych robdt, na umotywowany wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub materialowych
posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typow budowli
i urzadzen, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej, w tym konstrukcji obiektow budowlanych jak
rowniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i1 urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot albo zaoszczgdzenie czasu czy kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne

1 hydrologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetych przedmiotem

niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan

technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a

wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w

oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej Umowy

1 Umowy Szczegdlowej,

odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,

W szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkow

gruntowo-wodnych,

wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

1.

Zmiany osobowe w zakresie pehlienia funkcji kierownikow budowy lub roboét pod
warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie spetnig nastgpujace
wymagania:

a) wykaza spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa)

b) wykazg dodatkowe do$wiadczenie na poziomie gwarantujgcym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. X1I

oraz umowa szczegdtowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

C) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie cze$ci zamowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy¢é Podwykonawcom, wraz
z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nast¢pujace zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegbtowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okreslonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdétowej wraz z opisem zdarzenia lub

okoliczno$ci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pozniej

jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu

lub okolicznos$ci, uzasadniajacym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7) powinien zawieraC w szczegolnoSci: propozycje

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany

ceny, jesli zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej dotyczy rowniez zmiany
ceny, propozycj¢ zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne
dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisOw wymagana bedzie zgoda

Zamawiajgcego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej

Umowy i Umowy Szczegdtowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2)

lit. b) w zakresie zmiany ilo$ci robdt oraz zmian wynikajacych z polecen Zamawiajacego,

0 ktorych mowa w §4 i1 §5 umowy szczegdtowe.

Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia. Minimalna

wielko§¢ $wiadczenia robot objetych niniejsza umowa wynosi 80% wartosci

wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej] umowy lub z nig zwigzanego,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest mozliwe, strony sporu zobowigzuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji, lub innego polubownego
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
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Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddaé spor pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Art. XXII
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznos$ci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy, strony
zobowiazuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej na osoby trzecie.
Wykonawca moze odmowic takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobe
trzecia jakichkolwiek praw i obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowa i Umowa Szczegbtowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci i dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  Zamawiajacy: ..........oceeunnnn.
— Wykonawca: ....................

5. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
i Umowy Szczegotowej ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie maja charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

9. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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