Zalacznik nr 8

UMOWA - PROJEKT

Niniejsza umowa zawarta w dniu ....................... pomiedzy:

Wojewoédztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzadem Drog Wojewodzkich w Opolu z siedzibg przy
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajagcym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

R - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzgdu Wojewodztwa Opolskiego z
dnia................... w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzgdu Drog
Wojewoddzkich w Opolu

a

NIP orieiiieene, ;7 KRS s ; REGON ....coveveienennne

2 eeetrerererererrerararararararararararararararanas
zwanym dalej ,,Wykonawc3a”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605; dalej rowniez ustawa Pzp lub Pzp)
w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:
»Remont chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 417 w m. Dobrostawice.”

- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkow
Zamdédwienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(zwang dalej STWiIORB), ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

1. Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy.



2. Rozpoczecie robét bedgcych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni
od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie
mogt on przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig
niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana
terminu zakonczenia robot wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze
ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkow okreslonych w § 19
umowy.

4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych
w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.) — dalej rowniez
Pzp.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac
1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala
sie, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto: e PLN
podatek VAT23 %:  cicviviiviiierieriennens PLN
brutto: s PLN
(STOWNIE DIUTLO: eeeeeseeeee et e ettt te et e eeaseaenens enas /100PLN).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 4 i § 13 umowy.

3. Rozliczenie koncowe w poszczegodlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w
zakresie dot. ust. 1 powyzej, moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem
koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na
dany rok.

5. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok
nastepny oraz zmiany wartosci robét przewidzianych do wykonania w
poszczegolnych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

7. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu
dofinansowanie, z ktérego sg dokonywane pfatnosci na rzecz Wykonawcy:



1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim
zawieszeniu w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta
srodkow finansowych,

2) Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po
uptywie 30 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od
umowy zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem.
Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie pozniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonac, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na dzien zawieszenia
wykonywania umowy; inwentaryzacje robot przeprowadzajg przedstawiciele
stron przy udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu
rocznym kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy
uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej
okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy
odstgpi¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia
wykonywania umowy ponosi Zamawiajacy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze
wykonaé nie pozniej niz w ciggu 30 dni od wystgpienia ww. okolicznosci. Strony
uznajg, ze odstgpienie z tej przyczyny jest niezalezne od stron.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét
budowlanych oraz zlozenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw
niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizaciji
inwestycji (. przedmiotu umowy) ktorykolwiek z Czionkéw Konsorcjum ziozyt
whniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznos¢ wstrzymania
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8
powyzej moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw
zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partneréw Konsorcjum.
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczgce inwentaryzacji wykonanych robdét
przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie 2z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizaciji
niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizaciji
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harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi byé
uzasadniona.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane
bedzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg niz 5%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzgdzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane,.

Dotgczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robét (zestawienie
zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Naczelnika Wydziatu Utrzymania Drog ZDW w Opolu lub osobe upowazniong i
winno by¢ ziozone wraz z zestawieniem wcze$niej przyjetych faktur, tabelg
elementow rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby
budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych
robét nastgpi w ciggu 7 dni o ile zlozone zostang kompletne, prawidtowo
sporzgdzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koncowa)
zatgczone bedg nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie naleznosci dla
wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcow robét budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa
o podwykonawcach, nalezy przez to rozumieé¢ rowniez dalszych
podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcéw, faktur wraz z
protokotami odbioru robét, bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych
podwykonawcoéw, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na
dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug,
ktérych umowy zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 10 ust. 15
niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcow
dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedgcych
podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami
dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu
faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz
oSwiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz wszelkie



wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien
w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru
Czesciowego Robdt, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow robét oraz podwykonawcow dostaw
lub ustug, o0 czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami na rzecz
podwykonawcow robét lub podwykonawcdw dostaw lub ustug, za prace, dostawy,
ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg
i kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koncowg dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktur
czesciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia ces;ji
wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosSci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru Kohcowego
Robét, o ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢:

1.5.1 w przypadku wczes$niejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcow: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

1.5.2 w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez
Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw
robot budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane
roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub
ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5.2 powyzej) przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcéw, suma wartosci ww. cesji nie moze byc¢
wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci (kwoty faktury koncowej) naleznej
Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktére wykraczajg poza wartosé
koncowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed
wystawieniem faktury koncowej.

1.7W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci do dokumentéw lub
oswiadczen przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentow, w
tym faktur i dowodow zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.



2. Faktury (zaréwno czesciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

3. Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.

4. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajgcego tj. Zarzad
Drog Wojewddzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo (w tym niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrécone Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

7. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow w formie cesiji ptatnosci.
Warunkiem pfatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takg cesje wytgcznie w sytuacji, gdy ptatnosc¢
bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu
i Wykonawca wraz z cesjg przediozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego
(przelew wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajgcej z zapiséw § 4 ust.7
niniejszej umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu ilosci wykonanych robot icen jednostkowych podanych
w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

10.Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potrgcenia kwoty rownej
tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

11.Zamawiajgcy moze potrgci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgcg z niniejszej umowy
lub zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej,
naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci
przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i
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zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 5 Dokumenty umowy

. Integralng czesciag niniejszej umowy sa:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy),
2) zatagcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

3) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB)
wraz ze zmianami,

5) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
. Na kontrakcie okresla sie nastepujgcag kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz ze zmianami
oraz oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB)
wraz ze zmianami,
3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron

. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspoéfdziataé przy wykonywaniu
umowy, w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszg umowg
z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia,

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

4) obowigzujgcych Polskich Norm przenoszgcych europejskie  normy
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust. 2 ustawy z
dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwienh Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 t.j. przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

5) STWIORSB.

. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegodlnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiorow robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego i pogwarancyjnego,



4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru,

Wykonawcy i podwykonawcow w celu biezgcej analizy i oceny postepu robaot,
ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania,
w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez
uczestnikdéw procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu,
wskazanym przez Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
na terenie budowy.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

opracowanie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robot
(harmonogram roboczy aktualizowany na biezgco i opiniowany przez
Inspektoréw Nadzoru),

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 725),

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym
w STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ
oraz przedmiarow robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB
i przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

kontrola jakosci materiatdw i robo6t zgodnie z postanowieniami STWiIORB
i przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

realizacja zalecenh wpisanych do dziennika budowy (jezeli zostat pobrany),

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw
pozwalajagcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8 STWIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robét, odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcow (odpowiednio réwniez dalszego
podwykonawcy/podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i kohcowym.

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) o terminie zakrycia robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne
z okreslonymi w STWIORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia,



o ktérych mowa powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpisow
w dziennikach budowy,

10)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach
lub okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia
robét,

11)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12)odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

13)ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu
budowy do zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy,

14)naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzenn w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15)przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian
z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16)przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
i jej zmian z zachowaniem terminow i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej

umowy.
17)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

18)opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

19)wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w
dniu odbioru koncowego,

20)zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21)opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,

22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz
wojewoddzkie w trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca protokolarnie
przejmie od zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w stanie
umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji
ruchu przywroci je do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzgdcom,

23)powiadomienie wtasciwych organow i stuzb o zamiarze wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego,

24)wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robo6t tymczasowej
organizacji ruchu zastepczego,



25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26)opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang
uzytkéw zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do witasciwego ODGIK -
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych
ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych
w oryginale (dotyczy zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

27)wykonanie innych prac wymienionych w STWiIORB,

28)dostarczenie Zamawiajgcemu protokotow odbioru robot wykonanych przez
podwykonawcoéw,

29)wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonawca najpozniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktorym mowa
w § 2 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1
umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa
w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

7. Wykonawca najpozniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktdrym
mowa w § 2 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt
21 umowy.

8. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentow
i ich zaakceptowania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka z tego tytutu nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robaot.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac
sie przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 875 z pdzn. zm.), tzn.
Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
samochodowych zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie zgodny z art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy
wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetnienia przedmiotowych
obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazac¢ ztozeniem stosownego
oswiadczenia, w ktorym wymieni ilos¢ pojazdow spetniajgcych wymagania ustawy
o elektromobilnosci i ilos¢ pojazdéw wykorzystywanych do realizacji zadania, w
terminie niezwtocznym od momentu wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia
11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 875) umowa wygasnie, jezeli wykonawca
nie zapewni wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
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gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3 tej ustawy. Jezeli umowa
wygasnie z mocy ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11
stycznia 2018 r. rozliczenie wykonanych i nierozliczonych robdét budowlanych
nastgpi z zastosowaniem procedury okreslonej w §23 ust 2 niniejszej umowy.

10.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgcznie
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego ziozenia aktualnych
oswiadczen w zakresie podstaw wykluczenia wynikajgcych z art. 5k ust. 1
Rozporzagdzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

§ 7 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1465; dalej Kodeks pracy) osob wykonujgcych
czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt 9.14 Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

. Wykonawca Ilub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej
umowy os$wiadczenie o0 sposobie zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 2
powyzej, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oswiadczenie
zatrudnionych pracownikow.

. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do
wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy)
jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce czynnosci
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt 9.14 Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia, w tym roéwniez kopie uméw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem, ktére stanowig o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) o0sob wykonujgcych czynnosci, ktére zostaty
wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw zamdéwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. WWykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji
celu takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére mogtyby naruszaé dane
osobowe pracownikow). Zamawiajgcy wzywajgc Wykonawce do przedstawienia do

11



wgladu dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin nie
krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym
nieprzedstawienie przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3
powyzej oraz dokumentdw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowic podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy bgdz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11
umowy lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie
Wykonawcy i w wykazie osob, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu

zamowienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana ...............ccocoeivviiiiniinnn, do
kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we
wiasciwe] Izbie Inzynierow  Budownictwa i posiada ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilne;j.

6. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizaciji
przedmiotu niniejszej umowy (0séb, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy
i w wykazie osob), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ na etapie wyboru
oferenta. Brak os$wiadczenia Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 6 powyzej nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robat.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdéb, o ktérych
mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢ dokonana na piSmie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy, z wyjgtkiem zmiany kierownika budowy — taka zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okreslonych w § 19 umowy oraz
zatgczniku nr 1 do umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami
innych os6b niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktore bedag
uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego (W czesci niewykonanej), z winy
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Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze
wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do
odstgpienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

. Zamawiajgcy wyznacza Panig/Pana .................cccoeeienenn. jako Inspektora
Nadzoru, ktory zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziataC w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana na pismie, jezeli jest to
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§ 9 Nadzoér nad realizacja umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat pelny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich
miejsc, z ktorych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek
indziej) bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarow i dokonywania prob
materiatbw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu rob6t oraz
pozyskiwania i wyrobéw i materiatow;

. Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie wszystkich

wyzej opisanych czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy,

urzgdzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

. Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje,
energie elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza,
materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie
sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prob
kazdego z urzgdzen, materiatow oraz czesci robot.

. Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegoty wyspecyfikowanych préb
lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione
lub dodatkowe proby pokazg, ze poddawane probom urzgdzenia, materiaty lub
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wykonawstwo nie sg zgodne =z umowg, to koszt przeprowadzenia
tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.

6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie
bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to
Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do préb i bedg one wtedy uwazane za
wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7. Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opodznienia, za ktére
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdéznienia, to Wykonawca
da powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy.
Zmiana umowy moze nastgpic w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

8. Wykonawca bezzwilocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie
poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy proby zostang przeprowadzone
z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych
prob sporzgdzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny
przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

9. Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny
sposob niezgodne z niniejszg umowg, to Inspektor Nadzoru bedzie mdgt takie
urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce
z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek
usuniecia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom
umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzgdzenia, materiaty lub
wykonawstwo byty ponownie poddane prébom, to proby bedg powtdrzone przy
tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powt6érne dokonanie
préb spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca
zapfaci za te koszty Zamawiajgcemu.

10.Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z placu budowy i zastgpi¢c witasciwymi wszelkie urzgdzenia lub
materiaty, ktére nie sg zgodne z umowg;

2) usung¢ i ponownie wykonac¢ kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowa,;
3) wykonac kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa roboét
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas
wykonania. Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych osob dla
wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty
wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie
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kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a
Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgadu na
wykonanie zastepcze.

11.Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gorniczg, optaty

dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i skladowanie materiatow z rozbiorki i wykopoéw oraz innych
zbytecznych materiatow (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez
cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane s3g obszary
sktadowania w obrebie placu budowy.

12.Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

stanowig wifasnos¢ Wykonawcy inalezy je wywiezé poza teren budowy
z uwzglednieniem przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede
wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem
ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki zwigzane
Z ich usunieciem.

13.Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje

wynikajgce z aktéw prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

14.Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska poniesie
Wykonawca.

15.Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzgce z rozbiérki stanowig wtasnosc

1.

2.

Zamawiajgcego. Szczegotowe zasady postepowania z materiatami z rozbiorki
podano w STWIORB. W przypadku watpliwosci co do uzytecznosci danego
materiatu, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiajgcy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mdégt =zatrudni¢ podwykonawce robdot budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawce robét budowlanych) pod warunkiem
niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy
podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) rob6t budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robot budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim
obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamowien publicznych przy
odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.
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3. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej
umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcow

nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego,
ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w niniejszym § 10 umowy.
Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czeSci
wykonania robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy,
kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonaé stosownego zgtoszenia,
okreslonego szczegdtowo w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajgcy zgdat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcéw zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug.

6. W przypadku robét budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie
z Wykonawcg (odpowiednio takze z podwykonawca, ktory zawart umowe z
dalszym podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawca, etc. kazdorazowo gdy
W niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé
réowniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio
dalszego podwykonawce) robdot budowlanych, ktdérych szczegétowy przedmiot
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce Ilub podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do wykonywania
tych robé6t budowlanych, chyba Zze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio
rowniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
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sprzeciw wobec wykonywania tych robét budowlanych przez podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce).

7. W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robdét budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robét
budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawic
Zamawiajgcemu:

7.1projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) bgdz
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej  zgtoszonej
Zamawiajgcemu, co do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktéory musi byé
kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okres$lajgcy
w szczegolnosci: wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), oraz

7.2w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzec
umowe o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca)
obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

9. Umowa o podwykonawstwo robo6t budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

10.Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie
z ust. 7 powyzej dokumentow, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30
dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia
skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
robét budowlanych. Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej,
w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktdorych mowa w ust. 6 powyzej,
w szczegolnosci w sytuaciji, gdy:

11.1 termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przediozonej umowie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) Ilub w projekcie umowy 2z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej,
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11.2 zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

11.3 umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych
w dokumentach zamodwienia,

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do
zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych
(zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje
jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie
podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z
tytulu  wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) robét budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za
akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

14.Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania
jakichkolwiek prac (zarowno robo6t budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo
tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):

14.1 ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym
bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

14.2 upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wiasnego uznania do:

14.2.1 odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i
naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

14.2.2 naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1

pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy, o ktorym mowa w 14.2.1 powyze;.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w 14.2.1 powyzej
Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 30 dni od uzyskania
informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
ktorego Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie
pozniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Korncowego Robat.
15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

16.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9

umowy.
18.Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywacé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub koniecznos$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie 30 dni od zaistnienia
podstaw do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

26.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonhczenia
realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

27.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie
nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czeSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢é uzasadniona na pisSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje/bgdz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji.

28.Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie
z podmiotem,  ktéry = zobowigzat sie do  udostepnienia = zasobodw,
za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

29.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy
podwykonawcom, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
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wynagrodzenia  Wykonawcy (lub  czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych
wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow
solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen — do wysokosSci
wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktdére Zamawiajgcy zaptacit podwykonawcom
wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi
kosztami, jakie z tego tytutu poniost Zamawiajgcy.

§ 11 Materiatly

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWIiORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny prébki materiatéw (jesli sg
konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania
odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatow dla realizacji robo6t objetych
niniejszg umowa:

1) standardowe probki producenta materiatéw i prébki wyspecyfikowane w innych
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych,
Krajowych deklaracji zgodno$ci itp. bez dostarczenia probek materiatéw,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i rob6t okreslonymi w STWIORB
oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1518).

5. Kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie
i zamierzone uzycie w realizowanych robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych
dla realizacji celu umowy, a niewyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robot objetych przedmiarem
robét. Wynikajgce zmiany muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy
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Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzgdzenie wykazu nieistotnych
zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robo6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentaciji
projektowej; zmniejszenia bagdz zwiekszenia ilosci robot ujetych w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane

zmiany technologii oraz materiatow wykonania elementéw robot. W tym przypadku

Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow.

Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia

do realizacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng

z zapisami § 13 umowy.

. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity
protokoty koniecznosci.

Zatgczniki do protokotow koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich
rysunkow przedstawiajgce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem
czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru,
przy czym sporzgdzenie takich rysunkow jak réwniez koszty z tym zwigzane lezg
po stronie Wykonawcy.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowic¢
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakohczenia robdét,
o ktérym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce
robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy i wg zasad okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy, z uwzglednieniem art.
455 ustawy PZP.

. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, dodatkowych Iub podobnych
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

. W przypadku wystgpienia sprzyjajgcych warunkdw na przyspieszenie realizacji
zadania dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.
Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz
z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez
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Zamawiajgcego. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §
12 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1
niniejszej umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
(a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robdt. Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikow
cenotwérczych nie wyzszych niz wartosci Srednie podane w wydawnictwie
~>ekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2
powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach
na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem roboét wynikajgcych z tych zmian.

5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg rowniez robot realizowanych
w ramach rob6t dodatkowych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego
projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robaét, o
czym mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptaciji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem
wszelkich koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania
zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
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zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzér autorski (podpis i pieczatka
imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym
uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajgcych z dokumentaciji zamiennej zgodnie
z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robét i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykona¢ robot wynikajgcych
z projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata
pominiecie jakiejkolwiek czesci robét z zamowienia podstawowego, wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamowienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca
przedstawi zestawienie ilosci robo6t zaniechanych oraz wycene tych robot zgodng z
cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

11. Podstawe do wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie
stanowit protokot koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa
w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12.Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgdaé rozwiniecia
kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegotowe w celu udokumentowania
wskaznikdw cenotwoérczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegotowy najpozniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia Zamawiajgcego.

13. W przypadku realizacji robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegolnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac
sie bedg w okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:
1) czesciowe wykonanych robot,
2) robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
3) odbidr koncowy.
3. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich
jakosci.
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4. Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru oraz
przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego
Robét na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
Inspektora Nadzoru wykazu wykonanych robot, w terminie 7dni, liczagc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody
Inspektora Nadzoru, do zakrycia wykonanych robé6t budowlanych. Wykonawca
jest obowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robot,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

8. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia
o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2
(dwéch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robo6t przed ich
odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewnic udziat podwykonawcy/podwykonawcéw
w odbiorze cze$ciowym wykonanych robét i odbiorze robdét zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w
ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zarébwno czesciowe jak i koncowe) sporzgadzone
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢
obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

14. Odbiér koncowy roboét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robo6t  Inwestycyjnych, po  dostarczeniu  Zamawiajgcemu
zawiadomienia 0 zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z  operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
2) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw,

3) dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,
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4) obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzgdkowane w kartach obmiaru,

5) dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o0 zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego 2z projektem zagospodarowania dziatki Ilub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikdéw Robdét (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),

7) w razie zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkow pozwolenia na budowe — kopie rysunkow wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktorym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakornczone przez Zamawiajacego
najpézniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu robét budowlanych i
ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14
umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w
ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzaciji
powykonawczej potwierdzajgcg, ze wyeksponowane na mapach obiekty
budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzacji zostaly przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego
I kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robot) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
umowy, na wartos¢ nie nizszg niz 100 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow
(np.: Konsorcjum firm, spotka cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden
dowolny Wykonawca sposrod Wykonawcow majgcych realizowaé wspoélnie umowe
na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspalnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia nie
mniejszy niz:
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1) OC pracodawcy,
2) wadliwego wykonania robét i ustug,
3) nienalezytego wykonania zobowigzania,

4)za szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

5)za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementow nosnych, polegajgce na catkowitym lub czesciowym zawaleniu
obiektu,

6)OC podwykonawcow,
7)ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate

odszkodowania za zobowigzania wobec Wojewodztwa Opolskiego — Zarzgdu Drog
Wojewoddzkich w Opolu.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg
zawiera¢ zapisow dot. franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych wartosc jest
nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wigczajgc w to
koszty rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkdéd powstatych w wykopach,
skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych.

Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6 powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg

odpowiedzialno$¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdéw i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, wtym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest

w stanie przedstawi¢ dowoddw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis
ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze
wstrzymaé wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robot poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze
w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub
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ja przedtuzy¢, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na przedmiot umowy oraz

rekojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

2. Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.

3. Strony ustalajg, ze okres gwaranciji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy
(3 lata), zas okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji
jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie
moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie
obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

4. Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych
Robdt, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego
po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

5. Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji jezeli zgtosit
wade przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

7. Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z
zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

8. Strony umowy dokonajg ostatniego przeglagdu w okresie trwania gwarancji i rekojmi
za wady, zwanego dalej przeglagdem gwarancyjnym najpozniej na 1 miesigc przed
uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone woéwczas wady
Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

9. W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady
gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

10. Stwierdzone podczas przeglgddéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady
Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Protokotach z przeglgdow. Termin
usuniecia wad powinien uwzgledniaé techniczne uwarunkowania zwigzane
z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki
ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

11.Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie
przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamaciji najpozniej w ciggu
30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z
tytulu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej.

28



12.Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(wymagania ogélne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie
z uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w protokotach z przeglgdow
gwarancyjnych lub powiadomieniach o0 wystgpieniu wad oraz wytycznymi
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy  (wykonanie  zastepcze). Celem  unikniecia  watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgadu na
wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub
odpowiednio z zabezpieczenia usuniecia wad.

14.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po
okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.

15.Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w K.C.

16.W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady
biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

17.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad
nienadajgcych sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

1) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady nieistotne),

2) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach
okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

18.Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny,
dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytgczen
odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej
zatgcznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego
nie mogg byC sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej
sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwaranciji
udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy.
Przez sprzecznosc¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej
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postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost
w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a
ktdre bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§ 17 Zabezpieczenie

. Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w
(0] (=] o1 | PLN

53031 = /100 PLN.)
w formie ...,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia Protokotu Odbioru
Konncowego Robét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku
stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

. Pozostata czes¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdzniehh w wykonaniu
przez Wykonawce robét budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 8 umowy,
Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie péznie;j
niz na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét
budowlanych i dokonania odbioru korncowego robdt inwestycyjnych. W przypadku
niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajgcy bedzie zobowigzany
do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10
Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
nastgpic¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét budowlanych
i dokonania odbioru korncowego robot.

. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
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dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do
dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu
pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie
zobowigzany najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres
waznoséci tego zabezpieczenia Ilub przedtozy¢é Zamawiajgcemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w
celu pokrycia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.l umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy
okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
— w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzieh zwioki od umownego terminu zakonczenia
robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru
Koncowego Robaot Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwtoki przez Wykonawce w realizacji robét w stosunku do
harmonogramu — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesigc zwioki,

5) kare umowng w wysokos$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez
Wykonawce wykonywania robot objetych umowg podwykonawcy robdt
budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co do ktérych
Zamawiajgcy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 pkt.
14.2 ppkt 14.2.2 umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy, za kazde takie
naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.l umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 wustl umowy, wprzypadku braku zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg
0 podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o
ktérym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 7 ust. 3 umowy,

12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 7 ust. 4 umowy,

13) kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce
ztamanie obowigzkow wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna
z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwiloke w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzieh zwtoki.

3. taczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1
umowy.

4. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryjg
w cafosci szkdod (strat oraz utraconych Kkorzysci) poniesionych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zgda¢, na zasadach ogélnych,
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o
ktorych mowa w §18 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.
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§ 19 Zmiany umowy

. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rowniez

okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1
PZP, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogoiny
charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

Zamawiajgcy stosownie do art. 455 ust 1 pkt 1 PZP dopuszcza mozliwos¢ zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym
wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.
W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki
ich wprowadzenia.

. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW

w Opolu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy
(w tym mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz kwot
przewidzianych na realizacje zadania w poszczegolnych latach jego wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz
wskazywacC postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do
umowy.

W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robot zamiennych), bedgcych zmianami
nieistotnymi w rozumienie art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i
wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu
Koniecznosci na przedmiotowg okolicznosc.

Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436
pkt 4 lit b i 439 Pzp w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji roboét

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed
planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
§ 21 Poufnos¢ i obowigzek informacyjny

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informaciji

uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczgcych systeméw i sieci
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informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych
w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji
i ich zrodta,

C) niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym
dostepie do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji moggcej mie¢ wptyw na
poprawnosc¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajgcy
informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy jest Zarzad Drog Wojewoédzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127,
NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna
uzyskac kontaktujgc sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem
e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizaciji
okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczegdlnosci:

3.1)imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez Wykonawce
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

3.2)imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikow oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do
kontaktu bgdz realizacji umowy,

3.3)imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia
i kwalifikacji, uprawnieh osob wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

3.4)inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizaciji
przedmiotu Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania
Administrator danych wykorzystuje w nastepujgcych celach:

4.1)w celu wykonania Umowy, ktorej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia
dziatan na zgdanie Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4.2)w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkoéw prawnych, w
szczegodlnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz
dochodzenia naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4.3)w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez
biezacy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondenciji e-mail oraz
tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. e RODO).
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e)

f)

9)

h)

)

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg
przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim
beda wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym Ilub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedg
przetwarzane przez okres umozliwiajgcy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia
skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe
pozyskane w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkow
prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych
obowigzkoéw wynikajgcych z przepisow prawa, jak réwniez przez czas, w ktorym
przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢
przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do
konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.
Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione
m.in. podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ ptatniczg, podmiotom prowadzgcym
dziatalnos¢ kurierskg lub pocztowg, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge
systeméw informatycznych, podmiotom sSwiadczgcym ustugi doradcze, pomoc
prawng, podatkowg, rachunkowg, innym podmiotom, ktéorym dane zostaty lub
zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktorym
Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane mogg by¢ tez ujawniane naszym
partnerom, wykonawcom i podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji
zadan wynikajgcych z zawartej umowy. Dane mogg byc takze ujawnianie na stronie
internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonych przez Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania
przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak
podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢
zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.
Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany,
w szczegolnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane
dotycza.

Osobie, ktérej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

10.1)dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy

wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgda¢ od osoby, ktorej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
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sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania
O udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w
protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Administrator moze ZgdaC¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych w szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia),

10.2)prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PzP, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
- na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw),

10.3)prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(wystagpienie z zgdaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego)

10.4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

11)W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €)
RODO. Administrator danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze
bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora
danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec
intereséw, praw i wolno$ci osoby, ktérej dane dotyczg lub dane beda niezbedne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby
fizycznej, za pomocag ktérej bedzie realizowat niniejszg Umowe, ktérej dane
osobowe s3g lub bedg przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajgc tym samym Administratora
danych z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Administratora
danych jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢é stosowne
oswiadczenie (w zaleznosci od zgdania Administratora danych) potwierdzajgce
dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Zamawiajgcy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepni¢ Wykonawcy
dane osobowe niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku
Wykonawca jako odrebny Administrator Danych Osobowych uwzgledniajgc
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
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wolnoéci osob fizycznych o r6znym prawdopodobienstwie i wadze zagrozenia,
zobowigzuje sie wdrozy¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywato sie zgodnie z rozporzgdzeniem ogolnym o ochronie
danych (RODO).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich
danych osobowych, do ktérych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku
z realizacjg Umowy, zarowno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, précz
przypadkow wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy
lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2
ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w Sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub z niniejszg umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje
robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy w terminie w nim okreslonym;

8) dysponent $rodkéw finansowych odméwi dalszego finansowania przedmiotu
umowy; w takim wypadku majg zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy,
a Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane
roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegodlnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych
korzy$ci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego
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Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego
i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze byc¢ kroétszy niz 7 dni;

11) wystgpienia wad Ilub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do
usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach

bedacych podstawg do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11)

powyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie

Strony umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie

robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania robot oraz ich wartosci Zamawiajgcy w cigagu 10 dni
od zgtoszenia dokonania odbioru robot powota komisje w sktad ktorej wejdg
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od
daty powofania komisji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Protokdt z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie rowniez, w razie potrzeby, informacje
o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robét oraz terminy ich usuniecia
przez Wykonawce.

Protokadt, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzgdzenia przez strony
protokotu odbioru robét | wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia
przez wykonawce gotowosci do odbioru, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania
protokotu odbioru robdt, usunie zterenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone.

Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci jakie uzyskat od osob trzecich uczestniczgcych
w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia

Wykonawcy na piSmie co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.
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3.
1)

2)

a)

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

dokonania odbioru robo6t przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie
14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony

dazy¢ bedag do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji
i porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania
sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego
rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zostaC rozstrzygniety przez sad
powszechny.

W przypadku niemoznos$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiasciwym
do rozpoznawania sporow wynikajgcych z niniejszej umowy bedg Sady
powszechne wtasciwe dla Zamawiajgcego.

W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w
zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do
ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie
elektronicznej, przesylajgc dokumenty na nastepujgcy adres e-mail:
...................................... (za niezwtocznym potwierdzeniem odbioru przez
drugg Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne
winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
umocowang do skfadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji
przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie
najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu
budowy. PowyzZsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie
pisemnej;

Zamawiajgcy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne
spotkania zwigzane z realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci
technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferencji lub wideokonferenciji;
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c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczyc ilo$¢ osob, ktore moga by¢ obecne na spotkaniu, jak rowniez wymagaé
od Wykonawcy przestrzegania okreslonych s$rodkéw bezpieczehnstwa (np.
zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na
koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajgcy moze wymaga¢ od o0so6b
przebywajgcych na spotkaniu ztozenia oswiadczenia, z ktdrego przede wszystkim
wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczgca w spotkaniu oraz zadna osoba jej bliska
nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadzaC dalsze ograniczenia w tym zakresie,
dostosowujgc je do zalecen Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden
egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy.
Zatgcznik nr 2 — karta gwarancyjna.
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