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Fundusze : .
ﬁ Eurupejskie Unia Europejska

Fundusz Spajnosci
Infrastruktura i Srodowiska

85/BZP-U.500 . 40.2020/TK Zatgcznik nr 11 do SIWZ

WZOR UMOWY

ZAWAIta W dNiU .o.eeeeeeeeeeeeieeeieesieiesisieeeieens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a

2 et eaa e , Z siedzibg W . R e e reee——— , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkalym/a W iy e eveveeieeieeeen, UL
................................. , posiadajgcym  nr PESEL......ccccceceveveevienneeene.,  przedsiebiorca
prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag ......ceceeveveeeriecnnenenn ,Zsiedzibgw ......-......
.................. y Ul e, WPISang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ......cccccevivenieninnne , numerze REGON

.............................. , zZwanym/g dalej Wykonawcg,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (sygn. zam. 85/BZP-U.500.
40.2020/TK)  Z  dNi@  eeevveeeeeeeeeeee et r. (dalej ,SIWZ") oraz ziozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:
~Budowa przepompowni wspomagajacej na kolektorze kanalizacji deszczowej w

rejonie ul. Stryjewskiego w Gdansku Stogach”

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegétowy zakres robot
zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to
Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym
kosztem i staraniem.



w

. Przedmiot Umowy jest podzielny.
4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw

1. Tres¢ niniejszej Umowy okres$lajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”)
innymi, niz okreslone w pkt 2)- 4),

2) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),

3) Dokumentacja projektowa,

4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosg,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSi: .....c.cocvvevenenienenennenn, ztotych brutto, stownie
ZEOTYCN DIULLO: ettt st sb e bbbt b sbenrens ,
w tym:
— wartosc netto m teeissentesiessantessraneessesannes zt,
— podatek VAT =23% - .cccvveverererenenenienienne zh.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywal na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
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6.

w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatbw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robat,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonad przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi na to uprzednig zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulacji
uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na
podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét. Uproszczone kosztorysy
muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajgcy zachowuje
prawo do odmowy akceptacji kosztorysow ztozonych po uptywie wyzej okreslonego
terminu.

§4
Termin realizacji umowy

. Termin zakonczenia robot ... r.

. Termin zakonczenia robot, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w 8 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbior robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem rob6t do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robdt.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdét, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodgcego inspektora
nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym rob6t. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu

rzeczowo-finansowego robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem robdt.

Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt

zostac zachowany termin zakonczenia robét

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w opo6znieniu w stosunku do biezagcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej
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10.

11.

1.

Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w
terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

pod wzgledem rzeczowym i finansowym przez Zamawiajgcego protokoty zaawansowania
wykonanych robo6t wedtug procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w
zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
oraz pod wzgledem rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz pod wzgledem
rzeczowym przez wtasciwego inspektora nadzoru.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;j.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

koncowych Wykonawcy wystawionych po zakornczeniu robdét bedacych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy.
Przewidywany harmonogram ptatnosci:

1) rok 2020 - maksymalnie 2 000 000,00 ztotych brutto (stownie ztotych brutto: dwa miliony

00/100);



2.

3.

2) rok 2021 - maksymalnie .........iienieiennnns ztotych brutto (stownie ztotych brutto:

.................. ).

Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-
11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

. Naleznos$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego kwoty bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe
podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce (z zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotgczy protokot wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdbw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikbw VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy Iub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okolicznosc¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w
ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikéw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz

z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robot,

o ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
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11.

12.

13.

14.

bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktéorym  Zamawiajgcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 143c¢
Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych
Zamawiajgcy jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do

prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdinych robdét, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego
wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:
1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie roboét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego;



2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktore
sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy przez
Zamawiajgcego;

11) utrzymywanie tadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robét
uporzadkowanie terenu;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentag;ji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdéti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowe] obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdét
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robdét po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywania prob i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdZnienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;



27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa

pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Zeglugg HTS (wlascicielem terenu, przez

ktory przebiega kolektor do przebudowy) przed rozpoczeciem wykonywania roboét
miejsca lokalizacji zaplecza budowy oraz terenu wygrodzenia z zapewnieniem przejscia
dla ich pracownikoéw;

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;
31) opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia, jakosci (PZ)) w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB.

32) zapewnienia min. 6 miejsc parkingowych w bezpos$rednim sgsiedztwie zaplecza budowy.
33) zapewnienia nadzoru przyrodniczego, archeologicznego i saperskiego;
4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w

5.

6.

7.
1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia

szczegblnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez

nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,

zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robot budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z

niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robo6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia szkody, za ktérg odpowiada Wykonawca, Wykonawca

zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W

przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na

podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania. Nie narusza to innych uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy lub zasad ogdlnych.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

szkod i wucigzliwosci dla oséb i ddébr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdédw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot

przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.
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8.

0.

Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.
10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspodlnie o udzielenie zamodwienia, z ktérymi zawarto Umowe,

11.

ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw zaangazowanych przez
ktoregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktory bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce. Partner wiodgacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robadt,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin
wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych

wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy

(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
9



ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje rob6t w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogédw Naktadow Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotwérczych (tj. kosztédw posrednich, zysku,
kosztéw zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $Srednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy
czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszeristwo majg ceny materiatow
i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikoéw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wtasciwych narzutdédw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud
tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztow posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robdt/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuije sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogblne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud.:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla
stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz Srednie ceny
wg cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdédw producentow
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdbw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone witasciwe
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6.

7

narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robdét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji

wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér koncowy

. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonhczy wszystkie roboty

objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF
na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw w liczbie egzemplarzy okreslonej
w OPZ.

. Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1iw OPZ.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych

w ust. 1 nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot odbioru

koricowego, zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru koncowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

. Jezeli Wykonawca opoznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko

i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke.

Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci

i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za

wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty
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wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosSci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2 000 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosc
tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .ovenveiiienirieesienieieienns zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady Przedmiotu Umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngc wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 15 dni od
zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesungc
termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu
co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy, w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany
formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia Zamawiajgcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w 8§ 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,07%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umoéw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7 ust.
3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu
ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub
dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

13) za nieprzekazanie lub zwtoke w nieprzekazaniu Zamawiajgcemu zarejestrowanej we
wiasciwym  osrodku  dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej sporzgdzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne w terminie 14 dni od dnia jej zarejestrowania - w wysokosci 0,1 % za kazdy
dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie tgczne

wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. T umowy.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ............ miesiecy liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy.

2. W dniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczes$nie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywadé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 180 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw;
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6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawierac¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robo6t objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) wterminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzgdzi szczegoOtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Iub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;
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10

11.

12.

13.

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

. Zamawiajagcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Oprocz sytuacji okresSlonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowie umowy

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

PZP, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg
budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajgcych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych, w szczegdblnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegblnosci:
a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
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b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegOlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o
czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji,
zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie;

1.8)w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamoéwienia, ktore sg
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcéw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatarn zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
Srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto
na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.
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2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczego6lnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robaét,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowg,

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczehstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot,
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa,
zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
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7.

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczer i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyitki polegajacej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze

zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowienn umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
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realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w &8 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana o0séb
wskazanych w & 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim zatwierdzeniu
tych os6b przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem o0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czes¢ zamodwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ zgodne z zasadami rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
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Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z umowy na inne
podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robo6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezenn uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od
otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ lub 8 16 umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest wieksza
niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w 8
16 umowy.

Bieg terminu, o ktéorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej
na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ...ccoievieviniinecrereeseceena
jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja projektéw i kopii uméw o
podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany
adres e-mail za skutecznie doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce
nastepujace czynnosci:
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1) wykonanie rob6t przygotowawczych, poprzedzajacych roboty zasadnicze:

— wykonanie inwentaryzacji budynkéw i obiektéw budowlanych, na ktére bedg w

jakikolwiek spos6b oddziatywac prowadzone w ramach inwestycji roboty

— wykonanie robét pomiarowych

— wycinka drzew i krzewow

2) wykonanie robét rozbiorkowych:

— rozbidrka ogrodzenia

— rozbidrka chodnika betonowego

— rozbidrka pozostatosci po trzech budynkach garazowo-gospodarczych

— rozbidrka kraweznika betonowego

— rozbidrka istniejgcego wylotu i pozostatosci umocnienia

3) wykonanie robot ziemnych;
4) wykonanie robét konstrukcyjno-budowalnych:

— budowa budynku przepompowni wraz ze zbiornikiem retencyjnym

— budowa ogrodzenia terenu przepompowni

— budowa dwdch bram wjazdowych przemystowych przesuwnych samonosne

5) wykonanie robét sanitarnych sieciowych:

— likwidacja kolektora deszczowego betonowego

— budowa zelbetowej posredniej komory witgczeniowej K1

— wykonanie klapy zwrotnej odcinajgcej przeptyw i réwnoczesnie blokujacej

mozliwos$¢ przedostania sie woéd do kanatu

— przebudowa kolektora kanalizacji deszczowe;j

— wykonanie odwodnienia liniowego terenu przepompowni

6) wykonanie robét sanitarnych instalacyjnych:
— wykonanie wentylacji w budynku przepompowni
7) wykonanie robot drogowych:
— wykonanie utwardzonego dojazdu z drogi publicznej do przepompowni
— wykonanie wewnetrznej drogi serwisowej wraz z placem manewrowym
8) wykonanie rob6t hydrotechnicznych:
— przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej W4 do Martwej Wisty
9) wykonanie robot elektrycznych:

— wykonanie przytgcza elektrycznego kablowego do sieci elektroenergetycznej o

napieciu 230/400V;

— wykonanie ztgcza kablowego;

— wykonanie uktadu zasilania i sterowania pompownig;

— budowa rozdzielnicy RPS zasilajgco-sterujgcej zespotem pomp deszczowych;

— wykonanie linii oswietleniowej;

- budowa 4 stupow oswietleniowych na terenie przepompowni;

— wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych i uziemien;

— wykonanie instalacji przeciwwtamaniowej;

— wykonanie ukfadu zasilania wewnetrznego i zewnetrznego zgodnie z

zapewnieniem dostawy mocy;

— wykonanie uktadu sterowania i przekazu danych;

— wykonanie oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego przepompowni;
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikdw budowy oraz
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kierownikoéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
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W

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okre$lonej w &8 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego

urzadzenia obcigzajg Wykonawce.

. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
) TP .

. Kierownikiem budowy/robdét bedzie:

. 1) Kierownik budowy: .......ccoceeveririenninieneeeee, SUPr. bud. Nr do
2)Kierownik robdt (branza SanitarNa): ....oeeeoiiieeeeiniieeenieee e - upr. bud. nr
............................................. Lo [0 TR
3) Kierownik robot (branza elektryCzna): .o - upr. bud nr
.......................................... (o [0 TR
4) Kierownik robot (branza hydrotechniczna): ......ccecvevvececievieiecieeieieecenne - upr. bud nr
.......................................... (o [o X RTTTTR TR OO TR PP RUUUR T
5) Kierownik rob6t (branza inzynieryjno-drogOWa): .......cceeeeervnenienienesessensessessessenns - upr
DU, NI e, O e e e eaaas ;

§20
Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

1.

2.

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie
na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa
11, 80-560 Gdansk.

. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z

wykonaniem niniejszej umowy:
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1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa
w 8 17 umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWCY: ....couiriiriiriirieriesieesieree ettt ettt sb e sae e (za
wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w § 131§ 17 umowy).
4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
5. Umowe sporzgdzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementdédw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umow o roboty budowlane

Zat.nr5  wzdr karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Fundusze Uni s -

. . nia Europejska - -
Europejskie Fundusz Spojnosd o
Infrastruktura i Srodowisko

Zatgcznik nr 2 do umowy
TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Budowa przepompowni wspomagajacej na kolektorze kanalizacji deszczowej, w
rejonie ul. Stryjewskiego w Gdansku Stogach

Lp. Wyszczegodlnienie Wartos¢
1 2 3

1.0 Roboty budowlane 2=

1.1 Roboty przygotowawcze, wycinki i rozbioérki

1.2 Roboty konstrukcyjne

1.3 Roboty wykonczeniowe

1.4 Zagospodarowanie terenu 2=

1.4.1 Roboty przygotowawcze

1.4.2| Roboty ziemne

Roboty instalacyjne

14.3 (w tym 2 studnie Dn 1000 i 16,0 mb Kanatu PCV Dn 200)

Roboty instalacyjne

14.4 (Studnia Dn 1000 - szt. 1 i Kanat PCV Dn 200 - dt. 1,0 m)

1.4.5| Roboty montazowe

1.4.6| Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

2.0 Roboty sanitarne 2=

2.1 Wyposazenie technologiczne

2.2 Kolektor odptywowy

3.0 Roboty elektryczne i AKPiA

4.0 Tablica informacyjna wg SIWZ

WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO

= wpisa¢ wartoéci sum posrednich podpis wykonawcy
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Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spajnosci

=

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESCA.

Zatgcznik nr 3 do umowy

~Budowa przepompowni wspomagajacej na kolektorze Data wystawienia protokotu:
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w

Zamawiajacy: ...... Gdansku Stogach”

Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
) . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy y
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 oo dO e
Dalszy Podwykonawca:
. L Wartosc¢ z Wartos¢ w Wartos¢ od .
Nadzér Wartos¢ umowna . . Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
inwestorski netto . . procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 2 2 2 2

1.0

Wartos¢ netto:

VAT 23%

Wartosc brutto:

* - Wypetnic zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny

protokdt).

- Wypetnic¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.
" - W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowag.

2 - Podac inicjaly inspektora nadzoru wg branzy.
3 - Niepotrzebne skreslic.

28

Kierownik budowy:

(podpis)

Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
wykonane sitami wtasnymi / z udziatem
podwykonawcéw?




Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje Kierownik budowy:
rzeczowy finansowym Inspektor wiodgcy
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen

(podpis)
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Fundusze i 7 .t
E Europejskie Un'api';':gfﬁfﬁ? .

Infrastruktura i Srodowisko ’ ’ il
PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

~Budowa przepompowni wspomagajacej na kolektorze
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w
Gdansku Stogach”

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 ot dO e

Dalszy Podwykonawca:
Potwierdzenie wykonanych robot i
ich zaawansowania rotokot

Lp. Inspektor nadzoru Nadzorowane roboty ch zaaw wania we p

zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczennstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualnej.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we wtasciwych
przepisach w przypadkach wymaganych
tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych  obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowad przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystag,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcédw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytacznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(J!

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegdélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzagdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegblnie

niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczenstwa i

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTYCJI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli WYKONAWCY  w zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pracy lub ochrony przeciwpozarowej
ochrony przeciwpozarowe;. zawartych w przepisach ogolnie
8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni wstrzymania prac prowadzonych na terenie
przez réznych pracodawcéw, bedzie INWESTY(CJI przez pracownika/ow
wspotpracowat WYKONAWCY lub pracownika/ow
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi wymaga formy pisemnej wskazujacej
przepisami. przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach Ponowne przystgpienie do pracy moze
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz nastgpic po usunieciu przyczynyi
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze ponownym dopuszczeniu do pracy przez
swoimi pracownikami oraz pracownikami Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
PODWYKONAWCOW respektowat uwagi i Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
polecenia inspektoréw nadzoru oraz wstrzymujacej prace nie zwalnia
Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Gdanska i zobowigzuje sie do 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
wspotdziatania z nimi, w zakresie prewencji zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
wypadkowej oraz pozarowej podczas prac pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
realizowanych na terenie INWESTYC]I. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
10. WYKONAWCA ponosi petng nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowe;.
jest zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
wymogow  okreslonych  w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
na terenie INWESTY(]JI. nieprzestrzeganiu  przepisébw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekcji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razacego naruszania przez pracownikow taryfikatora.
przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(C]JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z
2 jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej bgdz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekomplletnych, bez ) wymaganych do,puszcz.er'\,‘ oznaczen, ate;téw, certyfikatow, 1000 2}
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. BHP 5000 zt
lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw nadzoru 1000 zt
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 74
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych.
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Fundusz Spajnosci LI
Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze . . -y
2 Europejskie Unia Europejska ST

Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Budowa przepompowni wspomagajacej na kolektorze kanalizacji deszczowej w
rejonie ul. Stryjewskiego w Gdansku Stogach”

§1
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone ustugi
(dalej Roboty) w ramach Umowy Nr......ccevvcevvievenienneenenieene. 2dNnia v, a takze zapewnia,
ze Roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
w tym Opisem przedmiotu zamowienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek

niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego

czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci Podwykonawcdéw, Dostawcdw
i Producentéw Urzadzen.

4. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczeg6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zalecen producenta, w szczegdélnosci ujetych w dokumentagji
technicznej danego urzadzenia.
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§2
1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegltych robot.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

w

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji

—_
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jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunac rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji jakosci
niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia lub
materiaty na okres nie kroétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentdw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od
ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (-mail): ...ocooeveveirennienennireneeseseeeieene jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
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umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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