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Testy funkcjonalne i integracyjne.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

WOJEWODZTWO POMORSKIE
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526

e-mail: dc@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu

Procedura dotyczy testéw funkcjonalnych Komponentéw poprzedzajacych Odbiér komponentu,

zgodnie ze Szczegétowym Harmonogramem wdrozenia Projektu.

Termin i czas przeprowadzenia poszczegdlnych testéw funkcjonalnych zostanie okreslony w

Szczegétowym Harmonogramie wdrozenia Projektu.

Przygotowania do testéw funkcjonalnych:

a)

b)

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym dla poszczegdlnych testow

funkcjonalnych przekaze do akceptacji Zamawiajgcym plan i zakres testow.

Plan testdw musi zawierac co najmniej:

i) proponowany czas trwania testu wraz z iteracjami, o ktérych mowa w ustepie 6),

ii) podstawowe informacje na temat przedmiotu testéw,

iii) nazwe Komponentu, nazwe Modutu, nazwe Funkcjonalnosci,

iv) scenariusz testow danej Funkcjonalnosci, wraz z informacjg o konfiguracji (jezeli jest
wymagana dodatkowa), kryteria akceptacyjne.

Zamawiajgcy wniesie ewentualne uwagi do przedstawionego Planu testu wciggu 7 dni

roboczych.

Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajgcych oraz przekaze poprawiony Plan testéw w ciggu

3 dni roboczych.

Brak akceptacji Planu testu przez zamawiajgcego uniemozliwia rozpoczecie testow

funkcjonalnych danego Komponentu.

Zakres testow funkcjonalnych, bedzie odpowiadat zakresowi realizacji prac w ramach wykonania

lub dostarczenia danego Komponentu w ramach danego etapu i musi obejmowac co najmniej:

a)
b)
c)

d)

funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w czesci SSI,

funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w czesci repozytoriow EDM,

kompletnos¢, poprawnos¢ instalacji i dziatania Oprogramowania narzedziowego
i systemowego,

kompletnos¢, poprawnosc instalacji i dziatania Infrastruktury sprzetowe;j,

Przed przystgpieniem do testéow funkcjonalnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawic

Dokumentacje uzytkowg zgodng z wersjg testowanego Komponentu.

Iteracje testéw i reakcja na Wady w trakcie wykonywania testéw funkcjonalnych:

1)

Pierwsza iteracja testow:

a) w trakcie testéw Zamawiajgcy na biezgco zgtasza Wady.

b) jezeli w trakcie testow wystgpi Btgd blokujgcy, zostanie on usuniety przez Wykonawce
niezwtocznie, w trakcie pierwszej iteracji testow, celem kontynuacji i zakonczenia
realizacji scenariusza testowego.

) po zakonczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu protokot rozbieznosci, zawierajgcy Wady.

d) czas usuniecia wszystkich Wad po pierwszej iteracji: do 5 dni roboczych od
przekazania protokotu rozbieznosci.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
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ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526

e-mail: dc@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu

2) Druga iteracja testow - weryfikacja usunietych Wad zgtoszonych w pierwszej iteracji testow:
a) w trakcie testéw Zamawiajgcy na biezgco zgtaszajg Wady.
b) po zakonczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu protokdt rozbieznosci, zawierajgcy Wady.
) czas usuniecia wszystkich Wad po drugiej iteracji: do 3 dni roboczych od przekazania
protokotu rozbieznosci.
3) Trzecia iteracja testow - weryfikacja usunietych Wad zgtoszonych w poprzednich iteracjach

testow:
a) w trakcie testéw Zamawiajgcy na biezgco zgtaszajg Wady.
b) po zakonczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu protokot rozbieznosci, zawierajgcy Wady.
c) czas usuniecia wszystkich Wad po trzeciej iteracji: do 2 dni roboczych od przekazania
protokotu rozbieznosci.
4) Czwarta iteracja testow - weryfikacja usunietych Wad zgtoszonych w poprzednich iteracjach
testow.

W sytuacji, gdy pomimo dokonania iteracji testdw wskazanych w ustepie 6) testy nie zakoncza
sie pomyslnie, a Wady sg istotne — uniemozliwiajgce prawidtowe korzystanie z Oprogramowania
i/lub Infrastruktury sprzetowej Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od realizacji umowy.
Zakonczenie testow funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym umozliwia Odbiér komponentu,
etapu, koricowy zgodnie z ,,Procedurg odbiorowq” stanowigcg zatgcznik do SIWZ.
Wszelkie powiadomienia przez Strony, w trakcie testéw funkcjonalnych, odbywaé sie bedg w
formie pisemnej z wykorzystaniem Systemu zgtaszania i przyjmowania uwag i wad lub poczty
elektronicznej w ramach ustalonego w Dokumentacji Analizy przedwdrozeniowej kanatu
komunikacyjnego.
Testy Funkcjonalne zakorczg sie Raportem z testéw funkcjonalnych, ktéry musi byé przyjety
przez Zamawiajgcych bez zastrzezen.
Wykonawca w terminie uzgodnionym w Szczegétowym Harmonogramie Wdrozenia projektu
przeprowadzi testy integracyjne Systemu PEZ.
Zakres testow integracyjnych, bedzie odpowiadat zakresowi realizacji prac w ramach wykonania
lub dostarczenia danych Komponentéw w ramach danego etapu i musi obejmowacé co najmniej
testy:

a) Interfejséw oraz integracji Oprogramowania pomiedzy modutami w warstwie lokalnej,
b) Warstwy integracji Systemu PEZ, w tym szyny ustug i interfejsdw integracyjnych dla potrzeb

SSI z repozytoriami EDM, Oprogramowanie eUstug Platformy Regionalnej oraz Platformy P1
( w tym IKP — Internetowe Konto Pacjenta)
Testy integracyjne bedg przeprowadzone wraz z testami funkcjonalnymi w odniesieniu do
zakresu prac w ramach wykonania danego Komponentu w ramach danego etapu.
Wyniki Testu integracyjnego beda wchodzi¢ w sktad raportu testu funkcjonalnego.
Dla testdw oprogramowania aplikacyjnego oraz platformy regionalnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia planu testow funkcjonalnych i

integracyjnych, zawierajgcego:
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b)

c)

d)

f)

WOJEWODZTWO POMORSKIE
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526

e-mail: dc@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu

opis procedury prowadzenia testow

opis warunkow wejsciowych niezbednych dla rozpoczecia testow
scenariusze testéw odnoszace sie do poszczegdlnych komponentéw
kolejnosc¢ testowania komponentéw

czas trwania poszczegolnych iteracji testow

Scenariusz testowy zawiera nastepujace informacje:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

nazwa scenariusza

unikalny numer scenariusza

wersja scenariusza

data publikacji scenariusza

nazwa testowanego komponentu

nazwa testowanej funkcjonalnosci

sposob dostepu do funkcjonalnosci (sposdb uruchomienia, czy konieczne logowanie itp.)

viii) specyfikacja przypadkdw testowych scenariusza

Specyfikacja przypadku testowego zawiera nastepujace informacje:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

nazwa przypadku testowego

unikalny numer przypadku testowego

wersja przypadku testowego

data publikacji przypadku testowego

warunki wejsciowe uruchomienia przypadku testowego
skrécony opis testowanej funkcjonalnosci

spodziewany efekt koricowy przypadku testowego

viii) kroki postepowania (kolejno wykonywane dziatania)

ix)
x)

dane wejsciowe dla poszczegdlnych krokéw (tam, gdzie sg wymagane)
dane wyjsciowe w poszczegdlnych krokach

Zakres testow funkcjonalnych odpowiada zakresowi wykonanych prac, w szczegélnosci:

i)
i)

iii)

funkcjonalnosci dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego

kompletnosci i poprawnosci instalacji dostarczonego oprogramowania narzedziowego i
systemowego

kompletnosci i poprawnosci instalacji oraz dziatania infrastruktury sprzetowe;j

Zakres testow integracyjnych pomiedzy komponentami warstwy regionalnej i warstwg lokalng

obejmuje w szczegdlnosci:

i)

ii)

i)

techniczng weryfikacje poprawnosci komunikacji miedzy komponentami warstwy
regionalnej i warstwy lokalnej

weryfikacje poprawnosci danych przekazywanych pomiedzy komponentami warstwy
regionalnej i warstwy lokalnej

weryfikacje funkcjonalng integracji

Po zakonczeniu testow funkcjonalnych Wykonawca sporzadza raport z testéw i przekazuje go

Zamawiajgcemu
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Testy wydajnosciowe Systemu PEZ

Wykonawca zgodnie ze Szczegétowym Harmonogramem Wdrozenia Projektu, przed przystgpieniem
do Odbioru kornicowego, przeprowadzi testy wydajnosciowe Systemu PEZ w oparciu o ponizsze zasady:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca przeprowadzi testy wydajnosciowe dla Lokalnych systemdéw informatycznych u
poszczegdlnych Partnerdw Projektu oraz testy wydajnosciowe Platformy Regionalnej.
Wykonawca przeprowadzi testy na przygotowanych srodowiskach testowych polegajgce na
sprawdzeniu szybkosci dziatania zbudowanego przez Wykonawce Systemu PEZ, w zakresie
wskazanym w ustepie 4) i 5).

Srodowiska testowe beda przygotowane w oparciu o wersje oprogramowania, z ktérego
Zamawiajgcy rozpoczng korzystanie z Systemu PEZ po dokonaniu Odbioru koncowego.

W ramach testéw wydajnosciowych Systemu PEZ zostang przeprowadzone co najmniej cztery
grupy testow:

a) test szybkosci dziatania warstwy bazodanowej,

b) testy dziatania Oprogramowania aplikacyjnego,

c) testy obcigzeniowe, testy przecigzeniowe

Parametry Srodowiska testowego oraz wszystkie parametry testéw wskazanych w ustepie 4)
zostang uzgodnione z Wykonawcg w etapie Analizy Przedwdrozeniowej i bedg wymagane w
trakcie odbioréw.

W Analizie Przedwdrozeniowej zostanie uzgodniony zakres testéw wydajnosciowych, ich
harmonogram oraz kryteria oceny i zaliczenia testow.

Jezeli wynik testdw nie bedzie spetniat okreslonych kryteriéw, po usunieciu Wad, Wykonawca w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcymi powtdrzy testy wydajnosciowe.

Aby testy mogty by¢ przeprowadzone, Wykonawca musi przygotowac srodowisko, ktére bedzie
mogto zasymulowac sytuacje wystepujgce w produkcyjnej pracy Systemu.

Testy wydajnosciowe zakoniczg sie Raportem z testdw wydajnosci, ktéry musi by¢ przyjety przez
Zamawiajgcych bez zastrzezen.

10) Wykonawca w petni samodzielnie przygotuje oraz przeprowadzi testy przy nadzorze

przedstawicieli Zamawiajacego.

11) Dla testow wydajnosciowych oprogramowania aplikacyjnego oraz platformy regionalnej:

WOJEWODZTWO POMORSKIE
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526

e-mail: dc@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu

a) Testy wydajnosciowe bedg obejmowac:
i) testy wydajnosciowe (performance tests)
ii) testy obcigzeniowe (load tests)
iii) testy przecigzeniowe (stress tests)
b) W ramach testow zostang przez Wykonawce wytworzone nastepujgce produkty:
i) Raport Okresowy (RO)
(1) Raporty okresowe dostarczone w terminie zgodnie uzgodnionym planem komunikacji.
ii) Model Jakosci (MJ)
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c)

WOJEWODZTWO POMORSKIE
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526

e-mail: dc@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu

(1) Dokument bedzie zawierat wymagania zebrane w fazie analizy i konieczne jest jego
uzupetnienie o informacje, ktore pojawig sie na dalszym etapie prac. Za zebranie
szczegdtowych informacji i uzupetnienie dokumentu odpowiedzialny jest Wykonawca.

(2) Produkt musi uszczegdtowi¢ wszystkie wymagania i sprowadzi¢ je do postaci
testowalnej.

iii) Projekt Testéw Wydajnosciowych (PRTW)

(1) Dokument precyzujgcy w jaki sposdb zostang przeprowadzone testy weryfikujgce
zdefiniowane wymagania (definiuje planowane testy/cykle testowe i modele
obcigzenia stosowane podczas testow).

iv) Projekt Srodowiska Testowego (PST).

(1) Dokument opisujacy architekture fizyczng i logiczng Srodowiska, w ktdrym beda
wykonywane testy.

v) Plan Testéw Wydajnosciowych (PTW)

(1) Szczegoétowy plan realizacji testow wydajnosciowych. Specyfikuje wszystkie
aktywnosci i produkty testéw oraz wytycza harmonogram realizacji.

vi) Scenariusze Testowe (STW).

(1) Scenariusze stanowig podstawe do budowy automatycznych skryptéw testowych. Sg
one bezposrednio powigzane z wymaganiami opisanymi w Modelu Jakosci oraz
testami opisanymi w Projekcie Testow.

vii) Dane Testowe/Generatory Danych Testowych (nowe artefakty).

(1) Przygotowanie danych na potrzeby testéw wydajnosciowych w wolumetrii
odpowiadajgcej przewidywanemu czasowi zycia systemu (odzwierciedlajgcej stan
systemu w ustalonych punktach czasu od momentu wdrozenia). Mechanizmy
zasilajgce bazy danych przed testami (dane tfa) wraz z instrukcjami.

viii) Zaslepki (nowe artefakty).

(1) Zaslepki/mocki umozliwiajgce przetestowanie wydajnosciowe funkcji systemu bez
uruchomionej integracji z innymi modutami. Analiza koniecznosci wykorzystania
zaslepek lezy po stronie Wykonawcy.

ix) Skrypty Testowe (nowe artefakty)

(1) Automatyczne skrypty testowe wykonane w narzedziu umozliwiajgcym symulacje
aktywnosci wielu uzytkownikdéw.

Xx) Raport z Testow Wydajnosciowych (dokument RTW)

(1) Dokument podsumowujgcy wszystkie dotychczasowe wysitki podejmowane w
kontekscie testow wydajnosciowych projektu.

xi) Dane tta (nowe artefakty)
(1) Obcigzenie tta zewnetrznymi funkcjami

Przeprowadzenie testow wydajnosciowych

i) Testy wydajnosciowe powinny zostaé przeprowadzone w dwdch etapach:
(1) testy czesciowe kazdego modutu z osobna,
(2) testy kompleksowe obejmujgce wszystkie moduty jednoczesnie.

WOJEWODZTWO
POMORSKIE

Strona6z11




* ot

Eundus-zek' URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | .+
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz
N

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

* o %

ii) Przygotowanie infrastruktury do wykonania tych testéw (m.in. serwery do generowania
ruchu) lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien zaplanowa¢ dodatkowe retesty
dla ewentualnych btedéw wykrytych podczas pierwszych sesji testowych (w obu etapach).
Testy wydajnosciowe powinny zosta¢ wykonane w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni Zamawiajgcemu narzedzie pozwalajace na biezgco monitorowac i weryfikowac
przebieg testéw.

d) Wszystkie nowe artefakty testéw wydajnosciowych powinny zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w formie pozwalajgcej samodzielnie odtworzyé testy na wtasnej
infrastrukturze i powinna obejmowac:

i) wszystkie wymagane licencje, w tym narzedzi testowych,

ii) dokumentacje uzytkownika narzedzi oraz artefaktéw,

iii) kody Zrédtowe wytworzonych artefaktéw wraz dokumentacjg (analizg i projektem),

iv) obrazy srodowisk testowych i testujgcych.

Weryfikacja bezpieczenstwa Systemu PEZ

1) Weryfikacja bezpieczenstwa Systemu PEZ zostanie przeprowadzona przez Wykonawce w terminie
uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcymi, a Wykonawca. Termin przeprowadzenia zostanie
wpisany do Szczegdétowego Harmonogramu wdrozenia Projektu.

2) Wykonawca przeprowadzi weryfikacje bezpieczenstwa Systemu PEZ w zakresie podanym ponizej.
a) Analiza rozwigzan technologicznych w obszarze bezpieczenstwa.

b) Weryfikacja poprawnosci i kompletnosci Dokumentacji Systemu PSIM dostarczonej przez

Wykonawce w zakresie bezpieczenstwa.

c) Testy bezpieczenistwa obejmujace:

i) opracowanie scenariuszy testow bezpieczeristwa,

ii) weryfikacje gotowosci srodowiska testowego i produkcyjnego,

iii) wykonanie testow,

iv) zgtaszanie w trakcie testéw bezpieczenstwa zidentyfikowanych Wad,

v) opracowanie raportéw z testéw.

3) Scenariusze testow bezpieczenstwa:

a) Ocena zabezpieczen wedtug OWASP ASVS

i) Celem testow, oprocz zidentyfikowania ewentualnych podatnosci, jest rOwniez poznanie
opinii na temat zgodnosSci zabezpieczen z zasadami dobrej praktyki OWASP ASVS
(Application Security Verification Standard) .

ii) Standard ten zawiera liste kontrolng dotyczacg zabezpieczen, ktére powinny byc
stosowane we wspdtczesnych aplikacjach internetowych. Zakres sprawdzen (,,poziom” w
rozumieniu ASVS) zalezy od zastosowanych metod badawczych.

b) Scenariusze testow bezpieczeristwa wg OWASP ASVS

WOJEWODZTWO POMORSKIE
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526
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4)

5)

6)

7)

8)

i) Scenariusze testow bezpieczeistwa bedg prowadzone na bazie dobrej praktyki OWASP
ASVS (Application Security Verification Standard).
ii) Standard ASVS definiuje nastepujace obszary wymagan bezpieczenstwa:
(1) V1. Authentication (Uwierzytelnianie)
(2) V2. Session Management (Zarzadzanie sesj3)
(3) V3. Access Control (Kontrola dostepu)
(4) V4. Input Validation (Walidacja wejscia)
(5) V5. Cryptography (at Rest) (Kryptografia)
(6) V6. Error Handling and Logging (Obstuga bteddéw i logowanie)
(7) V7. Data Protection (Ochrona danych)
(8) V8. Communication Security (Bezpieczeristwo komunikaciji)
(9) V9. HTTP Security (Bezpieczeristwo HTTP)
(10)Vv10. Malicious Controls (Wyszukiwanie ztosliwego kodu)
(11)v11. Business Logic (Architektura biznesowa)
(12)v12. Files and Resources (Pliki i zasoby)

Scenariusze testow bezpieczenstwa bedg odpowiadaé czynnosciom kontrolnym w wymienionych

powyzej obszarach.

Standard przewiduje badanie bezpieczenstwa aplikacji na 4 poziomach. Dla Systemu PEZ

przewiduje sie weryfikacje obiektu na poziomie 1i 2.

a) Przeprowadzenie testu bezpieczeristwa ma na celu zweryfikowanie czy wymogi dotyczace
bezpieczenstwa zawarte w OPZ zostaty spetnione.

b) Test bezpieczenstwa bedzie dotyczyt:

i) Oprogramowania aplikacyjnego,
ii) konfiguracji i parametryzacji Sprzetu,

c) Zakres testéw bezpieczenstwa szczegdtowo zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym w Analizie
Przedwdrozeniowej bazujac na konkretnych rozwigzaniach  technologicznych
zaproponowanych przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Wady Systemu PEZ, zwigzane z bezpieczenstwem

Systemu PEZ okreslone w SIWZ bez wzgledu na wyniki testow bezpieczeristwa w okresie

obowigzywania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zbudowania Srodowiska testowego na potrzeby testu oraz

usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad wynikajgcych z Luk bezpieczenstwa.

Wykonawca w zakresie testéw bezpieczeristwa bedzie zobowigzany do wspodtpracy, uzgodnien i

stosowania zalecen niezaleznego podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego, wytonionego w

trakcie odrebnego postepowania.

Minimalny zakres Testéw funkcjonalnych

1.

SSl z repozytorium EDM
1.1. PLO1

WOJEWODZTWO POMORSKIE
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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1.1.1.HIS
1.1.2.LIS
1.1.3.EDM
1.1.4.ERP

PLO5
1.2.1.HIS
1.2.2.LIS
1.2.3.EDM
1.2.4.Radiologia
1.2.5.ERP

PLO6
1.3.1.HIS
1.3.2.LIS
1.3.3.EDM
1.3.4.ERP

PLO7
1.4.1.HIS
1.4.2.LIS
1.4.3.EDM
1.4.4.Radiologia
1.4.5.ERP

PLOS8
1.5.1.HIS
1.5.2.LIS
1.5.3.EDM
1.5.4.Radiologia
1.5.5.ERP

PL10
1.6.1.HIS
1.6.2.EDM
1.6.3.ERP

PL12
1.7.1.HIS
1.7.2.LIS
1.7.3.EDM
1.7.4.Radiologia
1.7.5.ERP

PL14
1.8.1.HIS
1.8.2.EDM
1.8.3.Radiologia
1.8.4.ERP

PL16
1.9.1.HIS
1.9.2.LIS
1.9.3.EDM
1.9.4.Radiologia
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1.9.5.ERP
1.10. PL17
1.10.1. HIS
1.10.2. EDM
1.10.3. ERP
1.11. PL18
1.11.1. HIS
1.11.2. LIS
1.11.3. EDM
1.11.4. Radiologia
1.11.5. ERP
1.12. PL19
1.12.1. HIS
1.12.2. LIS
1.12.3. EDM
1.12.4. Radiologia
1.12.5. ERP

2. Oprogramowanie eUstug Platformy Regionalnej
2.1. e-Informacja
2.2. e-Rejestracja
2.3. e-Koordynacja Opieki Medycznej
2.4. e-Opieka nad osobami chorymi na cukrzyce
2.5. e-Opieka nad osobami chorymi na POChP

2.6. Wymiana Dokumentacji Medycznej dla podmiotdéw leczniczych niebedacych uczestnikami

projektu
2.7. Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych
2.8. Obstuga elektronicznych zlecen pomiedzy swiadczeniodawcami
2.9. Wsparcie Polityki Zdrowotnej

2.10. Obstuga Nadzoru Wtascicielskiego
2.11. Wymiana Dokumentacji Medycznej — Dtugoterminowe Archiwa Danych
2.12. Platforma e-Radiologii

3. Oprogramowanie eUstug Platformy Regionalnej w warstwie lokalnej
3.1. e-Informacja
3.2. e-Rejestracja
3.3. Obstuga elektronicznych zlecen pomiedzy swiadczeniodawcami
3.4. Wymiana Dokumentacji Medycznej — Dtugoterminowe Archiwa Danych
3.5. Platforma e-Radiologii
4. Wymiana danych miedzy systemami SSI w Podmiotach Leczniczych i eUstugami Platformy
Regionalneji P1.

Testy automatyczne

1) Wykonawca udostepni oprogramowanie umozliwiajgce przeprowadzanie testow automatycznych

WOJEWODZTWO POMORSKIE
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a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

Oprogramowanie musi realizowa¢ testy automatyczne bez wzgledu na technologie w jakiej
zostat zrealizowany program podlegajacy testowaniu.

Oprogramowanie musi miec interfejs w jezyku polskim.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wykonanie w trakcie testu: skryptu (np. napisanego w
Python) lub dowolnej aplikacji.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ w trakcie realizacji skryptu scenariusza testowego
wykonanie skryptu sql na dowolnej bazie danych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ rozszerzenie listy istniejgcych w Oprogramowaniu
operacji/polecen o nowe, tworzone w jezyku natywnym Oprogramowania.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wznowienie realizacji testu automatycznego po napotkaniu
problemu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ realizacje testu automatyczne w trybie projektowym krok
po kroku.

Oprogramowanie musi umozliwiaé realizacje testu automatycznego uruchamianego z linii
polecen (bez koniecznos$ci uruchamiania GUI Oprogramowania).

Oprogramowanie musi umozliwia¢ uruchamianie testow automatycznych poprzez protokét
HTTP oraz z lokalnego systemu plikow.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie generatoréw danych testowych, np. PESEL, NIP.
Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ tworzenie raportéw zawierajgcych wynik realizacji testu
automatycznego.

Oprogramowanie musi umozliwiaé rozdzielenie logiki testu automatycznego od danych
uzywanych w ramach realizacji testu.

Oprogramowanie musi dostarczac polecenia okreslajgce szybkos$¢ i doktadnos$¢ wykonywania
testéw automatycznych.

Oprogramowanie musi dostarcza¢ pomoc kontekstowg podczas tworzenia testow
automatycznych.

2) Wykonawca przygotuje testy automatyczne dla 20 S$ciezek krytycznych wskazanych przez

Zamawiajgcego na etapie analizy przedwdrozeniowej.

3) Wykonawca wykona testy automatyczne kazdorazowo w kazdym PL, przed wykonaniem

aktualizacji wersji oprogramowania aplikacyjnego na serwerze produkcyjnym oraz przed kazda

aktualizacjg platformy regionalnej.
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